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Señores 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE ESTRUCTURA EDUCATIVA -PA FFIE 
controversiascontractuales@ffie.com.co 
apinzon@ffie.com.co 
 

REFERENCIA:  PROCESO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

CONTRATO:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 

CONTRATISTA:  CONSORCIO EDUCACIÓN  

ASEGURADO:  ALIANZ202A FIDUCIARIA S.A. 

GARANTE:  HDI SEGUROS S.A. 
 

ASUNTO: Descargos frentea la comunicación No. FIE2023EE011199 del          18 de julio de
2023, a través de la cual se dio inicio al procedimiento de                  incumplimiento contractual
(PIC) del Contrato de Obra 1380-1497-2021 

 
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No.
19.395.114 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del
Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de Representante Legal de la sociedad G.
HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S., identificada con Nit. 900701533-7, quien a su vez obra
como apoderada especial de HID SEGUROS S.A., conforme al poder adjunto al presente escrito, de
manera respetuosa manifiesto que procedo a presentar                 DESCARGOS frente a la comunicación
FIE2023EE011199 del          18 de julio de 2023, a través de la cual se dio inicio al procedimiento de
incumplimiento contractual (PIC) del Contrato de Obra 1380-1497-2021
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