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Bogot4, D.C., 18 de julio de 2023

Sefiores

HDI SEGUROS S. A.

CALLE 18 NO 11-22 LOCAL 11 EDIFICIO. BANCO DEL ESTADO
Tunja, Boyaca

3103285490

FIE2023EE011199

Asunto: Comunicacioén de inicio del PIC - SINIESTRO DE MAL MANEJO E INCORRECTA
INVERSION DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO y CLAUSULA PENAL del CO
1380-1497-2021

Respetados Sefiores,

De conformidad con el procedimiento aprobado por el Comité Fiduciario del PA-FFIE en su sesion No.
441 del 06 de julio de 2021, con el presente oficio la Direccién Juridica de la Unidad de Gestion del FFIE
da traslado del informe presentado por el contratista de interventoria Constructora A&C S.A (en adelante
“interventoria™) por el presunto incumplimiento del contrato de obra No 1380-1497-2021,
correspondiente a la I.E. CRISTOBAL COLON (en adelante "el contrato de obra"). Por tanto, damos
traslado del informe de la interventoria, para que presente sus descargos, pruebas y explicaciones a que
haya lugar en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la recepcién de la presente
comunicacion:

El citado informe expone lo siguiente:
. ANTECEDENTES GENERALES

1. El Contratista de Obra, Consorcio Educacion, el pasado 27 de septiembre de 2023, suscribio el
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION DE LOS
RECURSOS RECIBIDOS A TIiTULO DE ANTICIPO, CELEBRADO ENTRE CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION S.A.S. CON & CON Y PRANO INGENIERIA S.A.S. (QUIENES INTEGRAN EL
CONSORCIO EDUCACION) Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A, denominado Fideicomiso CONSORCIO
EDUCACION-IE CRISTOBAL COLON.

2. Durante la ejecucion de la obra, y en repetidas ocasiones la interventoria comunicé al contratista su
eminente atraso de obra, por medio de oficios, correos, comités de obra, los cuales constan como
anexos del informe, sin que a la fecha el contratista de obra haya presentado subsanacion alguna.

3. Desde 28 de febrero se realiz6 el desembolso del anticipo por parte del Patrimonio Auténomo del
Fondo de Financiamiento a la Infraestructura Educativa a ALIANZA FIDUCIARIA S.A, por un porcentaje
del 20% del valor del contrato y un monto de $561.620.462.

3. Se autorizaron, por parte de la Interventoria, 6 desembolsos, correspondiente al 100% del valor del
anticipo para SUMINISTROS TRANSPORTES Y ALQUILER DE EQUIPO COMPRA DE MATERIALES
SUBTOTALES, entre otros.
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4. De acuerdo con los requerimientos formulados por parte de esta interventoria en relacion con el
estado de cuenta actual del Contratista CONSORCIO EDUCACION respecto al informe de manejo del
anticipo y los incumplimientos de entregar los informes de manejo del anticipo con los soportes y
facturas canceladas, esta interventoria ha requerido al Contratista Consorcio Educacion sin que a la
fecha se haya hecho entrega informe de inversién del anticipo con los soportes de facturas canceladas
por concepto del Suministro de Transporte de materiales, equipos y herramientas para la obra IE
CRISTOBAL COLON.

5. El contrato se suspendié el 30 de junio de 2023, por el término de 20 dias quedando como finalizacion
el 18 de julio de 2023. La razén de la suspension obedecié al estudio y andlisis de la solicitud
presentada por el Contratista de obra en relacion con la prérroga solicitada, en el marco del informe de
presunto incumplimiento presentado por la interventoria.

II. HECHOS QUE SE FUNDAMENTA EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

El detalle de los hechos que soportan el presunto incumplimiento se encuentran contenidos en el
informe presentado por la interventoria, dentro de los cuales se enuncian los siguientes:

Los hechos que soportan y demuestran el presunto incumplimiento del Contratista de Obra
CONSORCIO EDUCACION son respecto al incumplimiento reportado por la interventoria frente a la
inejecucioén del proyecto al faltarle por ejecutar un 90% de obra a un 1 dia para su terminacion, asi como
los incumplimientos respecto a la NO entrega de la informacién de manejo e inversion del anticipo con
los soportes correspondientes.

[ll. DISPOSICIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS POR EL
CONTRATISTA DE OBRA

Segun lo indicado por la interventoria en su informe, las disposiciones contractuales presuntamente
incumplidas por el contratista de obra son la siguientes:

OCTAVA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: ElI CONTRATISTA se compromete a
cumplir todas las obligaciones establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato, (ii) de
los estudios y documentos de cada proyecto. (iii) de los TCC, sus Adendas y Anexos, (iv) su Propuesta
y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion
del presente Contrato.

1. Acatar la CONSTITUCION, la LEY, los principios que rigen la contrataciéon publica y las normas
dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcién, el manual de contratacién del PA FFIE
vigente en cualquier instancia de su ejecucion, la no rma sismo-resistente colombiana NSR-10 asi
como, las deméas normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecucion del objeto del contrato.

(...) 8. Rendir y elaborar informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden
relacién con el objeto del Contrato.

(...) 10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del Contrato.

(...) 17. Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gasto o

emolumento que cause la legalizacién y ejecucion del presente contrato. e e e o
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(...) 22. Comunicarle al CONTRATANTE cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucién del contrato.

(...) 24. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones
establecidas en este contrato.

"NOVENA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Las demas obligaciones vy
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentran previstas en el TCC sus Adendas,
Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el
CONTRATISTA."

Clausula Decima Octava Clausula Penal, del Contrato de Obra referido anteriormente, la cual establece:
"DECIMA OCTAVA. CLAUSULA PENAL: El incumplimiento total o definitivo de cualquiera de las
obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoria o supervisor integral segun
corresponda, evidenciado durante su ejecucién o con posterioridad al vencimiento del mismo, dara
derecho al CONTRATANTE a cobrar al CONTRATISTA una clausula penal cuyo monto sera hasta el
20% del valor total del contrato, como estimacién anticipada de los perjuicios que se causen, sin
perjuicio de que EL CONTRATANTE pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los
perjuicios causado."

IV. CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE DEL PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO

De conformidad con el informe de la interventoria, la consecuencia juridica derivada de los
incumplimientos endilgados corresponderia a devolucion de los recursos de anticipo entregados no
invertidos ni amortizados.

VALOR DEL CONT TOTAL ANTICIPO TOTAL SALDO PENDIENTE

RATO AMORTIZADO POR DEVOLVER POR
PARTE DEL
CONSORCIO

$2.808.102.309,00 $561.620.462,00 $53.894.873,00 $507,770,589

Y asi mismo la aplicacion de la CLAUSULA DECIMA OCTAVA PENAL cuyo monto calculado
corresponderia a:

Valor del contrato % No ejecutado Valor no ejecutado 20% Clausula Penal
$2.808.102.309,00 10% $2.527.292.078,00 $505,458,416,00
V. PRUEBAS

Obran como pruebas para el inicio de este procedimiento de incumplimiento contractual (PIC), para
exigir el pago de la clausula penal de apremio al contratista de obra, las siguientes:

1. CONTRATO DE OBRA
1.1 Contrato de Obra No. 1380-1497-2021.

1.2 Péliza de Seguro de Cumplimiento No. 4006064 HDI SEGUROS S.A
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2. INFORME DE LA INTERVENTORIA QUE RECOMIENDA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (PIC).

2.1 Informe remitido, junto con sus respectivos anexos.
VI. TERMINO DE TRASLADO

De conformidad con lo establecido en la clausula décima séptima del contrato de obra, se comunica al
Garante el inicio del presente Procedimiento de Incumplimiento Contractual - PIC, y se le informa que
podra ejercer su derecho a la defensa y contradiccion frente a los hechos expresados en el informe de
incumplimiento, mediante documento allegado a la Unidad de Gestion a través del cual presente sus
descargos, aporte pruebas y remita las explicaciones del caso, el cual debera presentarse en un plazo
de cinco (5) dias hébiles siguientes contados a partir de la recepcién de la presente comunicacion.

Los descargos y demas comunicaciones relacionadas con este procedimiento podran ser enviadas a las
siguientes cuentas de correo electrénico: apinzon@ffie.com.co y
controversiascontractuales@ffie.com.co.

Atentamente,

JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA
Director
Direccion Juridica

Anexos:

Proyect6: ANGELA MARIA ROJAS PINZON
Revis6: CAMILO ALFREDO D COSTA RODRIGUEZ
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