FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

FE-017
v INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES i
Fonda de Financiarmiento de la NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA VERSION
|nfraestl'uc_tul’a INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ducatlva INFORME SEMANAL
1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA No 1380-1497-2021 FECHA INICIO: 1/08/2022 CONTRATO DE,\:’:TERVENTORiA 1380-1497-2021 FECHA INICIO 1/08/2022
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION INTERVENTOR: DPC INGENIEROS S.A.S
PLAZO INICIAL FASE 1: 1/08/2022| PLAZO INICIAL FASE 2: 16/08/2022| PLAZO INICIAL FASE 1: 110812022 PLAZO INICIAL FASE 2: 1610812022
FECHA TERMINACION FASE 1: 15/08/2022| FECHA TERMINACION FASE 2: 1/07/2023| PLAZO TERMINACION FASE 1: 15/06/2022 |PLAZO TERMINACION FASE 2: 110712023
PLAZO ACUM FASE 1: 14 Dias| PLAZO ACUMU FASE 2: 5 Meses| PLAZO ACUM FASE 1: 14 Dias PLAZO ACUM FASE 2: 5 Meses
VALOR DE LA FASE 1: B ~ |VALOR ADICIONAL F 1: s -~ |VALOR DE LA FASE 1: s ~ |VALOR ADICIONAL F 1: s 42.223.021,00
VALOR DE LA FASE 2: s 2.808.102.309,00 | VALOR ADICIONAL F 2: s ~ |VALOR DE LA FASE 2: $  302.144.717,00 | VALOR ADICIONAL F 2: B -
VALOR DEL ACTA: s 2.808.102.309,00 | VALOR ACUMULADO: s ~ |VALOR DEL ACTA: $  302.144.717,00 | VALOR ACUMULADO: s 42.223.021,00
REGION VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO cALl SEMANA No ‘ 16 ‘ DEL ‘ 8 de mayo de 2023 ‘ AL ‘ 13 de mayo de 2023

SUPERVISION UG FFIE

ARQ. MABELY BANDA RODRIGUEZ

LOCALIZACION DEL PROYECTO:

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL - MARIANO RAMOS

2. AVANCE FiSICO

INVERSION POR CAPITULOS

Items Capitulos Programado Ejecutado Desv. 100%
01 |PRELIMINARES 100% =% g
02 |CIMENTACION 66% %] ee00%|| 0%
03 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 32% 20%
04 ESTRUCTURA 32% 0% o
05 MAMPOSTERIA 66% 5%[  1320% )
50%
PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 0% o
06 d
30%
INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS 0% 0% o
07 %
08 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y 0% 0%| #pivior || 0%
09 PANETES 0% 0% o _
10 PISOS 0% 0% C. N o
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 0% 0% & 8 &
12 CARPINTERIA METALICA 0% 0% S & &
13 ENCHAPES 0% 0% & &
14 ILUMINACION 0% 0% &
15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0% 0% &
16 CIELOS RASOS Y DIVICIONES 0% 0% &
17 PINTURA 0% 0% &
18 CERRADURAS Y VIDRIOS 0% 0% & &
19 OBRAS EXTERIORES 0% &
20 ASEO Y VARIOS 53% 0%
22 NO PREVISTOS  Programado M Ejecutado
349% 56%
3. SEGUIMIENTO FINANCIERO
$3.000.000.000
PERIODO DE FACTURACION 42500000000
Facturacion Mensual Acumulado Mensual
MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO .
2.000.000.000
MES 1 $0 $0 $0 $0
MES 2 $0 $0 $0 $0
MES 3 $0 $0 $0 $0 $1.500.000.000
MES 4 $0 $0 $0 $0
MES 5 $0 $0 $0 $1.000.000.000
MES 6 $ 64.860.790 $5.601.864 $64.860.790 $5.601.864
MES 7 $108.101.316 $58.238.247 $172.962.106 $63.840.111 500,000,000
MES 8 $172.962.106 $27.675.438 $345.924.211 $91.515.549
MES 9 $216.202.632 $ 33.340.000 $562.126.843 $ 124.855.549 .
o -
MES 10 $ 454.025.527 $1.016.152.370 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES8 MES9 MES 10 MES 11
MES 11 $1.145.873.949 $2.162.026.319 —e—PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR DEL CONTRATO INFORME DEL ANTICIPO
VALOR TOTAL VALOR ANTICIPO DIFERENCIA TOTAL GIROS SALDO DE ANTICIPO | AMORTIZACION ANTICIPO SALDO POR
ANTICIPO DESEMBOLSADO | CORRESPONDIENTE SOLICITADOS POR SOLICITAR (sobre Facturacién AMORTIIZAR
IMPUESTO APROBADOS PARA Causada a la fecha)
CONTRIBUCION DESEMBOLSO
ESPECIAL (5%)y
ESTAPILLA PRO
$ 432.405.26380 | $  432.405.263,80| $ -|'$ 432.40526380| $ s ~|'s  432.405.26380

4. GESTION AMBIENTAL

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Requiere permisos ambientales y/o

Proveedor: mineros: SI
Requiere permisos ambientales y/o
Proveedor: mineros: S|
Requiere permisos ambientales y/o
Proveedor: mineros: S|
Los materiales de construccion se encontraron protegidos y demarcados correctamente: s
X
Las sustancias quimicas se acopiaron en un lugar seguro, sefializado y dotado con kit de derrames: s
X

NO X
NO X
NO X
NO
NO

Relacionar permiso:
Relacionar permiso:
Relacionar permiso:
Registro fotografico

Registro fotografico




MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los RCD fueron cuantificados en toneladas, yp correctamente: Sl x NO Registro fotografico
Presenta permisos ambientales o soporte Relacionar permiso o

Gestor de RCD valido: si____ NO Xx soporte:
Presenta permisos ambientales o soporte Relacionar permiso o

Gestor de RCD valido: si__ NO X soporte:

Se reutilizé temporal o permanente los RCD para el porcentaje de aprovechamiento obligatorio: Sl x NO Cantidad (ton):

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Los residuos peligrosos y se y p en lugares seguros Sl x NO Registro fotogréfico
Relacionar permiso o
Gestor autorizado Presenta isos o soporte valido: SI NO X soporte:




5. GESTION CALIDAD

Control de Inspeccion de Ensayos:

Durante la semana, no se llevaron a cabo actividades que requirieran la elaboracion de ensayos

Control de Equipos de Medicién

Durante la semana, no se realizaron actividades topograficas en obra, ni ninguna otra que requeriera equipos de medicion para calibrar

6. GESTION SEGURIDAD INDUSTRIAL

Control de Seguridad Industrial

Seguridad Industrial
Accidente Laboral: SI NO X

Leve

Actividades Realizadas

De medida Preventiva Examenes medicos ocupacionales,Induccion,Notificacion de Riesgops.

Compromisos preventivos para trabajo en alturas

Charlas y capacitaciones preventivas.

Medio

Grave

Actividades de Higiene y Inspecciones SST de: Elementos de Seguridad y Proteccion Personal.

Nota: No se presentan accidentes en el presente periodo de este informe.

*Se debera Anexar los listados de entrada y Salida del Personal

Seguridad Industrial Inpseccion deHerramientas y Equipos

Ingreso Personal Salida Personal

7. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 32
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 22
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 OBSERVACIONES: i

Durante esta semana la profesional social del contratista recepcion6 hoja de
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: 1 vida de la comunidad, ademas realizé charla a los trabajadores sobre el tema de
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1 los deberes, se evidencié una buena disposicion, ademas se orient6 a la

social, que de acuerdo a cronograma realizara la pieza de divulgacion y
convocatoria al grupo de gestion social

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

TECNICAS: Durante la semana se realizaron las siguientes actividades en obra:
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y dispocion final)
MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO

CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y dispocién final)

LEGALES:

No se llevaron a cabo los procesos legales necesarios para el contrato de obra

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:
No se realizaron actividades administrativas

9. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

TECNICAS:

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm

CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 cm - CONCRETO 4000 PSI

RETIRO CASETON ICOPOR PLACA

MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 20 cm

DINTEL EN BLOQUE TIPO "U" INCLUIDO REFUERZO

VIGA BLOQUE EN SUPERIOR DE MUROS DE BLOQUE

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 3/4" (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 7/8" (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)

JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)
MURO EN BLOQUE CONCRETO - E=12cm
CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS

LEGALES:

No se tiene programadas actividades legales

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:

No se realizaron actividades financieras

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Avance del contrato y observaciones

El contratista ha presentado una reprogramacion al balance inicial del contrato, segtin la misma la presente semana de reporte deberian llevar un avance correspondiente al 34% de las obras, pero con medida realizadas en obra entre las partes, se logra apreciar un avance del

19%.

OBSERVACIONES: El contratsita presenta un plan de contingencia que crea una gran incertidunbre, toda vez que segln el mismo y la reprogramacion |INTERVENTORIA

presentada, dejan una inversion de obra superior al 50% en los 40 ultimos dias del contrato, situacion que es preocupante, dado el

incumplimiento de las actividades diarias de obra.

Segun plan de contingencia y reprogramacion, en la obra se deberian estar ejecutando labores de estructura. En la obra de vislumbran algunos kilos de

acero y formaleta para el segundo nivel, situacién que es preocupante, porque sigue el inct

atraso e

Coordinador Firma

con el contratista, |Nombre Arg. Lacides Sanjuan Gonzalez

El contratsita presenta un acta parcial a la interventoria correspondiente al mes de abril, la misma fue revisada y después de una conciliacion de
cantidades de obra, la misma arroja un avance de ejecucién parames reportado del 1.64%.pero su flujo de programcién indicaba una inversién del 10%

para el mes de abril.

No de Matricula 08700-72153

Residente Firma

Nombre Sergio Andrés Diaz Medina

No de Matricula




s

Capitulo: CIMENTACION |Ubicacic’)n: Bloque 2

Capitulo: CIMENTACION [Ubicacic’)n: Bloque 2

Descripcion: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y
dispocion final)

Descripcion: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y
dispocion final)

-

Capitulo: ESTRUCTURAS |Ubicacién: Blogue 2 |

Capitulo: ESTRUCTURAS [Ubicacién: Bloque 2

Descripcion: MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO |

Descripcién: MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO

Capitulo: MAMPOSTERIA |Ubicacién: BLOQUE 2
Descripcién: CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS |

Capitulo: MAMPOSTERIA [Ubicacién: BLOQUE 2
Descripcién: CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS

Capitulo: CIMENTACION |Ubicacién: BLOQUE 1A

Capitulo: 5 [ubicacién: BLOQUE 1A

Descripcién: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y
dispocién final)

Descripcién: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y

dispocién final)

FIRMA INTERVENTOR ( DIRECTOR DE INTERVENTORIA)
NOMBRE: ARQ. LACIDES SANJUAN

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
NOMBRE SUPERVISOR: ARQ. MABELY BANDA RODRIGUEZ

|* Una vez searevisado y aceptado este informe, el supervisor debera evidenciar la aceptacion con su firma




'\H/'

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES

FE-017

e s eiarTierte de la NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA VERSION
Efraestruc_tu ra INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ducatlva INFORME SEMANAL
1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA No 1380-1497-2021 FECHA INICIO: 1/08/2022 CONTRATO DEI\IIEITERVENTORIA 1380-1497-2021 FECHA INICIO 1/08/2022
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION INTERVENTOR: DPC INGENIEROS S.A.S
PLAZO INICIAL FASE 1: 1/08/2022 PLAZO INICIAL FASE 2: 16/08/2022 PLAZO INICIAL FASE 1; 1/08/2022 PLAZO INICIAL FASE 2: 16/08/2022
FECHA TERMINACION FASE 1: 15/08/2022 FECHA TERMINACION FASE 2: 1/07/2023 PLAZO TERMINACION FASE 1: 15/06/2022 PLAZO TERMINACION FASE 2: 1/07/2023
PLAZO ACUM FASE 1: 14 Dias PLAZO ACUMU FASE 2: 5 Meses PLAZO ACUM FASE 1: 14 Dias PLAZO ACUM FASE 2: 5 Meses
VALOR DE LA FASE 1: - VALOR ADICIONAL F 1: - VALOR DE LA FASE 1: - VALOR ADICIONAL F 1: $ 42,223,021.00
VALOR DE LA FASE 2: 2,808,102,309.00 VALOR ADICIONAL F 2: - VALOR DE LA FASE 2: $ 302,144,717.00 VALOR ADICIONAL F 2: $ -
VALOR DEL ACTA: 2,808,102,309.00 VALOR ACUMULADO: - VALOR DEL ACTA: $ 302,144,717.00 VALOR ACUMULADO: 42,223,021.00
REGION VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO CALI SEMANA No 17 DEL 15 de mayo de 2023 AL 20 de mayo de 2023
SUPERVISION UG FFIE ARQ. MABELY BANDA RODRIGUEZ
LOCALIZACION DEL PROYECTO: INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL - MARIANO RAMOS
2. AVANCE FiSICO
INVERSION POR CAPITULOS
Items Capitulos Programado Ejecutado Desv. 100%
01 PRELIMINARES 100% 50% s00|| 2%
02 CIMENTACION 66% 1% 65% 80%
03 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 32% 2%l 0%
04 ESTRUCTURA 32% 0% 32% )
05 MAMPOSTERIA 66% 5% 61| 9%
50%
PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 0% 0%\,
06 6
i 30%
INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS 0% 0% 0% o
07 %
08 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y 0% 0% 0% 10%
09 PANETES 0% 0% 0% 0% _ =
10 PISOS 0% 0% 0%
S S S S & S S S S S S S S S
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 0% 0% 0% égé“ \>00$ & (,J\o@ & & GO & &L ¥ /\,V&Y & é}o% & é&@ & & &® &
12 CARPINTERIA METALICA 0% 0% 0% s & & QQO" R S & ¢ & ¢S & & S
13 |ENCHAPES 0% 0% wmlf & & F ¢ & & & & & & S O GRS
14 ILUMINACION 0% 0% 0% & & & & <§<° & & ¥ & F
15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0% 0% 0% @o SO && & s § <&o% &
16 CIELOS RASOS Y DIVICIONES 0% 0% 0% o\l (yoo & o V«ﬁ & >
17___ |PINTURA 0% 0% owl| & & & <& &
18 CERRADURAS Y VIDRIOS 0% 0% 0%|| & & P ¢ & ®
19 OBRAS EXTERIORES 0% 0%|| & N ‘;\v\?
20 ASEO Y VARIOS 53% 0% 53% N
22 NO PREVISTOS -
B Programado M Ejecutado
44% 8%
3. SEGUIMIENTO FINANCIERO
$ 3,000,000,000
PERIODO DE FACTURACION 500,000,000
Facturacién Mensual Acumulado Mensual
MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
$ 2,000,000,000
MES 1 $0 $0 $0 $0
MES 2 $0 $0 $0 $0
MES 3 $0 $0 $0 $0 $ 1,500,000,000
MES 4 $0 $0 $0 $0
MES 5 $0 $0 $0 $ 1,000,000,000
MES 6 $ 64,860,790 $ 5,601,864 $ 64,860,790 $ 5,601,864
MES 7 $ 108,101,316 $ 58,238,247 $ 172,962,106 $ 63,840,111 500,000,000
MES 8 $172,962,106 $ 27,675,438 $ 345,924,211 $ 91,515,549
MES 9 $ 216,202,632 $ 33,340,000 $ 562,126,843 $ 124,855,549 .
0 ]
MES 10 $ 454,025,527 $1,016,152,370 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
MES 11 $1,145,873,949 $2,162,026,319 o PROGRAMADO CECUTADO
VALOR DEL CONTRATO INFORME DEL ANTICIPO
VALOR TOTAL VALOR ANTICIPO DIFERENCIA TOTAL GIROS  |SALDO DE ANTICIPO| AMORTIZACION ANTICIPO SALDO POR
ANTICIPO DESEMBOLSADO |CORRESPONDIENTE|  SOLICITADOS POR SOLICITAR (sobre Facturacion AMORTIIZAR
IMPUESTO APROBADOS PARA Causada a la fecha)
CONTRIBUCION DESEMBOLSO
ESPECIAL (5%)y
ESTAPILLA PRO
$ 432,405,263.80| $ 432,405,263.80 | $ -|$ 432,405,263.80| $ -1 S - % 432,405,263.80

4. GESTION AMBIENTAL

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Requiere permisos ambientales y/o

Proveedor: mineros: Sl NO X Relacionar permiso:
Requiere permisos ambientales y/o
Proveedor: mineros: SI NO X Relacionar permiso:
Requiere permisos ambientales y/o
Proveedor: mineros: S NO X Relacionar permiso:
Los materiales de construccién se encontraron protegidos y demarcados correctamente: _ o
Sl X NO Registro fotogréfico
Las sustancias quimicas se acopiaron en un lugar seguro, sefializado y dotado con kit de derrames: _ -
Sl X NO Registro fotografico




MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los RCD fueron cuantificados en toneladas, clasificados, acopiados y protegidos correctamente:

Gestor de RCD

Gestor de RCD

Presenta permisos ambientales o
soporte valido:

Presenta permisos ambientales o
soporte valido:

Se reutilizé temporal o permanente los RCD para el porcentaje de aprovechamiento obligatorio:

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Los residuos peligrosos y especiales se clasificaron y acopiaron en lugares seguros

Gestor autorizado

Presenta permisos o soporte valido:

Sl

Sl

Sl
Sl

Sl

Sl

X

X

NO

NO

NO
NO

NO

NO

Registro fotografico

Relacionar permiso o
soporte:

Relacionar permiso o
soporte:

Cantidad (ton):

Registro fotografico
Relacionar permiso o

soporte:




5. GESTION CALIDAD

Control de Inspeccion de Ensayos: Durante la semana, no se llevaron a cabo actividades que requirieran la elaboraciéon de ensayos

Control de Equipos de Medicion Durante la semana, no se realizaron actividades topograficas en obra, ni ninguna otra que requeriera equipos de medicion para calibrar

6. GESTION SEGURIDAD INDUSTRIAL

Control de Seguridad Industrial

Seguridad Industrial De medida Preventiva
Accidente Laboral: S NO X
Leve
Medio
Grave

Nota: No se presentan accidentes en el presente periodo de este informe.

Actividades de Higiene y
Seguridad Industrial

Actividades Realizadas

Examenes medicos ocupacionales,Induccion,Notificacion de Riesgops.

Compromisos preventivos para trabajo en alturas

Charlas y capacitaciones preventivas.

Inspecciones SST de: Elementos de Seguridad y Proteccion Personal.

Inpseccion deHerramientas y Equipos

*Se debera Anexar los listados de entrada y Salida del Personal Ingreso Personal

Salida Personal

7. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 32 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 22 No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

=

OBSERVACIONES:

Durante esta semana la profesional social del contratista recepcion6 hoja de
vida de la comunidad, ademas realiz6 charla a los trabajadores sobre el tema
de los deberes, se evidencié una buena disposicion, ademas se oriento a la
social, que de acuerdo a cronograma realizara la pieza de divulgaciony
convocatoria al grupo de gestion social

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

TECNICAS: Durante la semana se realizaron las siguientes actividades en obra:
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO

CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI

INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS Y LOSA

LEGALES:

No se llevaron a cabo los procesos legales necesarios para el contrato de obra

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:
No se realizaron actividades administrativas

9. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGU

IENTE SEMANA

TECNICAS:

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm

CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

LOSA ALIGERADA ENTREPISO H =45 cm - CONCRETO 4000 PSI

MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E=20cm

DINTEL EN BLOQUE TIPO "U" INCLUIDO REFUERZO

VIGA BLOQUE EN SUPERIOR DE MUROS DE BLOQUE

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 3/4" (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 7/8" (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E =12 cm
CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS

LEGALES:

No se tiene programadas actividades legales

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:

No se realizaron actividades financieras

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Avance del contrato y observaciones

El contratista ha presentado una reprogramacion al balance inicial del contrato, segun la misma la presente semana de reporte deberian llevar un avance correspondiente al 42% de las obras, pero con medida realizadas en obra entre las partes, se logra apreciar un avance

del 8%.

OBSERVACIONES: El contratsita presenta un plan de contingencia que crea una gran incertidunbre, toda vez que segin el mismo y la
reprogramacion presentada, dejan una inversion de obra superior al 50% en los 40 ultimos dias del contrato, situacion que es preocupante, dado el
constante atraso e incumplimiento de las actividades diarias de obra.

Segun plan de contingencia y reprogramacion, en la obra se deberian estar ejecutando labores de estructura. En la obra de vislumbran algunos kilos
de acero y formaleta para el segundo nivel, situacion que es preocupante, porque sigue el incumplimiento a los compromisos pactados con el
contratista.

El contratsita presenta un acta parcial a la interventoria correspondiente al mes de abril, la misma fue revisada y después de una conciliacion de
cantidades de obra, la misma arroja un avance de ejecucion parames reportado del 1.64%.pero su flujo de programcion indicaba una inversion del
10% para el mes de abril.

INTERVENTORIA

Coordinador Firma

Nombre
No de Matricula

Residente Firma

Nombre

No de Matricula

P/

- L
£ kb =

Arg. Lacides Sénjuan Gonzalez




7. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Capitulo: ACERO DE REFUERZO |Ubicacién: Bloque 2

Descripcion: ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

)

Capitulo: ACERO DE REFUERZO PARA |Ubicacién: Bloque 2

Descripcion: ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

Capitulo: ESTRUCTURAS Ubicacion: Bloque 2

Descripcion: MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO

Capitulo: ESTRUCTURAS Ubicacioén: Bloque 2

Descripcion: MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO

oM™

v An s m B -
mEEEEE D

Capitulo: MAMPOSTERIA |Ubicacién: BLOQUE 2

G
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REVED

May 19, 2023

3°24'3.756"N -76°30'51.888"W

7b #4585, Mariano Rameos; €Cali, Valle del Cauca, Colombia
I.E Cristébal Colon

Sede: Bienestar Social

Descripcion: CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS

Capitulo: MAMPOSTERIA |Ubicacién: BLOQUE 2

Descripcion: CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS

%3

Capitulo: CONCRETOS PARA Ubicaciéon: BLOQUE 2

B S

Descripcion: CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI

Capitulo: CONCRETOS PARA CIMENTACION |Ubicacion: BLOQUE 2

Descripcion: CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI

Capitulo: ESTRUCTURAS Ubicaciéon: BLOQUE 1B

Cra. 47b #4585, Manano Ramos CaI| Valle del Céu&a Colombla
I.E\CFiStébal Colon
. Sedet Blenestar Social

Descripcion: INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS Y LOSA

Capitulo: ESTRUCTURAS Ubicacion: BLOQUE 1B

Descripcion: INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS Y LOSA

FIRMA INTERVENTOR ( DIRECTOR DE INTERVENTORIA)
NOMBRE: ARQ. LACIDES SANJUAN




*VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
NOMBRE SUPERVISOR: ARQ. MABELY BANDA RODRIGUEZ

|* Unavez searevisado y aceptado este informe, el supervisor debera evidenciar la aceptacion con su firma




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) FE-017
= = INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
e s eiarTierte de la NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA VERSION
Efraestruc_tu ra INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ducativa NFORME SEMANAL
1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA No 1380-1497-2021 FECHA INICIO: 1/08/2022 CONTRATO DEI\IZITERVENTORIA 1380-1497-2021 FECHA INICIO 1/08/2022
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION INTERVENTOR: DPC INGENIEROS S.A.S
PLAZO INICIAL FASE 1: 1/08/2022 PLAZO INICIAL FASE 2: 16/08/2022 PLAZO INICIAL FASE 1: 1/08/2022 PLAZO INICIAL FASE 2: 16/08/2022
FECHA TERMINACION FASE 1: 15/08/2022 FECHA TERMINACION FASE 2: 1/07/2023 PLAZO TERMINACION FASE 1: 15/06/2022 PLAZO TERMINACION FASE 2: 1/07/2023
PLAZO ACUM FASE 1: 14 Dias PLAZO ACUMU FASE 2: 5 Meses PLAZO ACUM FASE 1: 14 Dias PLAZO ACUM FASE 2: 5 Meses
VALOR DE LA FASE 1: - VALOR ADICIONAL F 1: - VALOR DE LA FASE 1: - VALOR ADICIONAL F 1: $ 42,223,021.00
VALOR DE LA FASE 2: 2,808,102,309.00 VALOR ADICIONAL F 2: - VALOR DE LA FASE 2: $ 302,144,717.00 VALOR ADICIONAL F 2: $ -
VALOR DEL ACTA: 2,808,102,309.00 VALOR ACUMULADO: - VALOR DEL ACTA: $ 302,144,717.00 VALOR ACUMULADO: 42,223,021.00
REGION VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO CALI SEMANA No 18 DEL 22 de mayo de 2023 AL 27 de mayo de 2023
SUPERVISION UG FFIE ARQ. MABELY BANDA RODRIGUEZ
LOCALIZACION DEL PROYECTO: INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL - MARIANO RAMOS
2. AVANCE FiSICO
INVERSION POR CAPITULOS
Items Capitulos Programado Ejecutado Desv. 100%
01 PRELIMINARES 100% 50% s00|| 2%
02 CIMENTACION 66% 1% 65% 80%
03 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 32% 2%l 0%
04 ESTRUCTURA 32% 0% 32% )
05 MAMPOSTERIA 66% 5% 61| 9%
50%
PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 0% 0%l .
06 6
i 30%
INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS 0% 0% 0% o
07 %
08 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y 0% 0% 0% 10%
09 PANETES 0% 0% 0% 0% _ =
10 PISOS 0% 0% 0% }
S o S S & S S S S S S S S S
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 0% 0% 0% §° vg@% & (,J\o@ & & & ¢ & &L ¥ /\,V&Y & é}o% & é&@ & & &® &
12 CARPINTERIA METALICA 0% 0% 0% s & & QQO" R S & ¢ & ¢S & & SO
13 |ENCHAPES 0% 0% wmlf & & F ¢ & & & & & & S O GRS
14___ [ILUMINACION 0% 0% 0% & & & & & & & @ R
15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0% 0% 0% @o SO && & s § 00% &
16 CIELOS RASOS Y DIVICIONES 0% 0% 0% o\l (yoo & o V«ﬁ & >
17___ |PINTURA 0% 0% owl| & & & <& &
18 CERRADURAS Y VIDRIOS 0% 0% 0%|| & & P ¢ & ®
19 OBRAS EXTERIORES 0% 0%|| & N ‘;\v\?
20 ASEO Y VARIOS 53% 0% 53% N
22 NO PREVISTOS 0% B Programado M Ejecutado
48% 8%
3. SEGUIMIENTO FINANCIERO
$ 3,000,000,000
PERIODO DE FACTURACION 500,000,000
Facturacion Mensual Acumulado Mensual
MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
$ 2,000,000,000
MES 1 $0 $0 $0 $0
MES 2 $0 $0 $0 $0
MES 3 $0 $0 $0 $0 $ 1,500,000,000
MES 4 $0 $0 $0 $0
MES 5 $0 $0 $0 $ 1,000,000,000
MES 6 $ 64,860,790 $ 5,601,864 $ 64,860,790 $ 5,601,864
MES 7 $ 108,101,316 $ 58,238,247 $ 172,962,106 $ 63,840,111 & 500,000,000
MES 8 $172,962,106 $ 27,675,438 $ 345,924,211 $ 91,515,549
MES 9 $ 216,202,632 $ 33,340,000 $ 562,126,843 $ 124,855,549 .
0 ,
MES 10 $ 454,025,527 $1,016,152,370 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
MES 11 $1,145,873,949 $2,162,026,319 o PROGRAMADO CECUTADO
VALOR DEL CONTRATO INFORME DEL ANTICIPO
VALOR TOTAL VALOR ANTICIPO DIFERENCIA TOTAL GIROS  |SALDO DE ANTICIPO[ AMORTIZACION ANTICIPO SALDO POR
ANTICIPO DESEMBOLSADO |CORRESPONDIENTE|  SOLICITADOS POR SOLICITAR (sobre Facturacién AMORTIIZAR
IMPUESTO APROBADOS PARA Causada a la fecha)
CONTRIBUCION DESEMBOLSO
ESPECIAL (5%)y
ESTAPILLA PRO
$ 432,405,263.80| $ 432,405,263.80 | $ -|$ 432,405,263.80| $ -1 S - % 432,405,263.80

4. GESTION AMBIENTAL

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Requiere permisos ambientales y/o

Proveedor: mineros: Sl NO X Relacionar permiso:
Requiere permisos ambientales y/o
Proveedor: mineros: SI NO X Relacionar permiso:
Requiere permisos ambientales y/o
Proveedor: mineros: S NO X Relacionar permiso:
Los materiales de construccién se encontraron protegidos y demarcados correctamente: _ o
Sl X NO Registro fotogréfico
Las sustancias quimicas se acopiaron en un lugar seguro, sefializado y dotado con kit de derrames: _ -
Sl X NO Registro fotografico




MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los RCD fueron cuantificados en toneladas, clasificados, acopiados y protegidos correctamente:

Gestor de RCD

Gestor de RCD

Presenta permisos ambientales o
soporte valido:

Presenta permisos ambientales o
soporte valido:

Se reutilizé temporal o permanente los RCD para el porcentaje de aprovechamiento obligatorio:

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Los residuos peligrosos y especiales se clasificaron y acopiaron en lugares seguros

Gestor autorizado

Presenta permisos o soporte valido:

Sl

Sl

Sl
Sl

Sl

Sl

X

X

NO

NO

NO
NO

NO

NO

Registro fotografico

Relacionar permiso o
soporte:

Relacionar permiso o
soporte:

Cantidad (ton):

Registro fotografico
Relacionar permiso o

soporte:




5. GESTION CALIDAD

Control de Inspeccion de Ensayos: Durante la semana, no se llevaron a cabo actividades que requirieran la elaboracién de ensayos

Control de Equipos de Medicion Durante la semana, no se realizaron actividades topograficas en obra, ni ninguna otra que requeriera equipos de medicion para calibrar

6. GESTION SEGURIDAD INDUSTRIAL

Control de Seguridad Industrial Actividades Realizadas

Examenes medicos ocupacionales,Induccion,Notificacion de Riesgops.

Seguridad Industrial De medida Preventiva
Accidente Laboral: SI NO X Compromisos preventivos para trabajo en alturas
Leve Charlas y capacitaciones preventivas.
Medio
Grave Actividades de Higiene y Inspecciones SST de: Elementos de Seguridad y Proteccion Personal.
Seguridad Industrial Inpseccion deHerramientas y Equipos

Nota: No se presentan accidentes en el presente periodo de este informe.

*Se debera Anexar los listados de entrada y Salida del Personal Ingreso Personal Salida Personal

7. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 35 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 OBSERVACIONES:

Durante esta semana la profesional social del contratista realizé la charla a los
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 25 No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: trabajadores y los 6 integrantes nuevos, ademas de la revision del Buzoén de

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1 sugerencias, a la fecha no se ha evidenciado PQRS fisicos, por otro lado se
sefiala que la profesional social, no cumplio con la jornda de atencién, dado
gue expreso a la interventoria un cese de las actividades, a la espera de una
respuesta frente al pago de sus honorarios por parte del Consorcio Educacion.

=

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

TECNICAS: Durante la semana se realizaron las siguientes actividades en obra:
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO

CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI

INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS Y LOSA

LEGALES:

No se llevaron a cabo los procesos legales necesarios para el contrato de obra

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:
No se realizaron actividades administrativas

9. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

TECNICAS: MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 12 cm

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS
GRAFIL DE 4.0 mm A 8,5 mm COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000PSI

CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UNION MECANICA TIPO 2 ESTRUCTURAL 1/2"

CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UNION MECANICA TIPO 2 ESTRUCTURAL 3/4" EXTRUIDO

CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UNION MECANICA TIPO 2 ESTRUCTURAL 5/8" EXTRUIDO

LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 cm - CONCRETO 4000 PS| MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm
MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E =20 cm

DINTEL EN BLOQUE TIPO "U" INCLUIDO REFUERZO

VIGA BLOQUE EN SUPERIOR DE MUROS DE BLOQUE

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 3/4" (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 7/8" (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)

LEGALES:

No se tiene programadas actividades legales

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:

No se realizaron actividades financieras

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Avance del contrato y observaciones

El contratista ha presentado una reprogramacion al balance inicial del contrato, segun la misma la presente semana de reporte deberian llevar un avance correspondiente al 48% de las obras, pero con medida realizadas en obra entre las partes, se logra apreciar un avance
del 8%.

OBSERVACIONES: Esta interventoria hace un llamado de atencion, para que el FFIE, considere la terminacion anticipada del contrato de obra, toda [INTERVENTORIA

vez que el contratsita de obra sigue presentando grandes atrasos en la ejecucion del proyecto, situacion que es apremiante, toda vez que estamos a

menos de un mes de terminar el plazo contractual del contracto y la obra sigue reportando grandes atrasos. : .
Coordinador Firma v

Nombre Aig. Lacides Sanjuan Gonzalez
No de Matricula M 08700-72153

Residente Firma

Nombre rgio Andrés Diaz Medina

No de Matricula /A o

\




7. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Capitulo: ACERO DE REFUERZO |Ubicacic')n: Bloque 2 Capitulo: ACERO DE REFUERZO PARA |Ubicacién: Bloque 2

Descripcion: ACERO DE REFUERZO 60000 PSI Descripcion: ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

v .“J :

Jude

)
26, JVI‘ 2023
’ | o2 4 244 02"N\-76°30; 51"864W
#4% ,‘\Aarlano“Ramos Cali, Valle deliCaucay, Cdlombla
I.E Cristébal ..Col'on
Sede: Bienestar,Sotial

Capltulo ESTRUCTURAS Ubicacion: Bloque 2 Capitulo: ESTRUCTURAS Ubicacioén: Bloque 2

Descripcion: MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO Descripcion: MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO

24 May 2023

3°24'4.278"N -76°30'51.966"W

Cra. 47b #4585, Mariane2Ramos, Cali, Valle del Cauca, Colombia
|.E Cristobal Colon

Sede: Bienestar Social

Capitulo: MAMPOSTERIA |Ubicacién: BLOQUE 2 Capitulo: MAMPOSTERIA |Ubicacic’)n: BLOQUE 2

Descripcion: CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS Descripcion: CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS

FIRMA INTERVENTOR ( DIRECTOR DE INTERVENTORIA)
NOMBRE: ARQ. LACIDES SANJUAN

*VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
NOMBRE SUPERVISOR: ARQ. MABELY BANDA RODRIGUEZ

[* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor debera evidenciar la aceptacion con su firma




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

FE-017
v INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES i
Fonda de Financiarmiento de la NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA VERSION
|nfraestl'uc_tul’a INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ducatlva INFORME SEMANAL
1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA No 1380-1497-2021 FECHA INICIO: 1/08/2022 CONTRATO DE,\:’:TERVENTORiA 1380-1497-2021 FECHA INICIO 1/08/2022
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION INTERVENTOR: DPC INGENIEROS S.A.S
PLAZO INICIAL FASE 1: 1/08/2022| PLAZO INICIAL FASE 2: 16/08/2022| PLAZO INICIAL FASE 1: 110812022 PLAZO INICIAL FASE 2: 1610812022
FECHA TERMINACION FASE 1: 15/08/2022| FECHA TERMINACION FASE 2: 1/07/2023| PLAZO TERMINACION FASE 1: 15/06/2022 |PLAZO TERMINACION FASE 2: 110712023
PLAZO ACUM FASE 1: 14 Dias| PLAZO ACUMU FASE 2: 5 Meses| PLAZO ACUM FASE 1: 14 Dias PLAZO ACUM FASE 2: 5 Meses
VALOR DE LA FASE 1: B ~ |VALOR ADICIONAL F 1: s -~ |VALOR DE LA FASE 1: s ~ |VALOR ADICIONAL F 1: s 42.223.021,00
VALOR DE LA FASE 2: s 2.808.102.309,00 | VALOR ADICIONAL F 2: s ~ |VALOR DE LA FASE 2: $  302.144.717,00 | VALOR ADICIONAL F 2: B -
VALOR DEL ACTA: s 2.808.102.309,00 | VALOR ACUMULADO: s ~ |VALOR DEL ACTA: $  302.144.717,00 | VALOR ACUMULADO: s 42.223.021,00
REGION VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO cALl SEMANA No ‘ 19 ‘ DEL ‘ 20 de mayo de 2023 ‘ AL ‘ 3 de junio de 2023

SUPERVISION UG FFIE

ARQ. MABELY BANDA RODRIGUEZ

LOCALIZACION DEL PROYECTO:

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL - MARIANO RAMOS

2. AVANCE FiSICO

INVERSION POR CAPITULOS

Items Capitulos Programado Ejecutado Desv. 100%
01 |PRELIMINARES 100% =% ol
02 |CIMENTACION 66% %] esol| #0%
03 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 32% 32%]| 0%
04 ESTRUCTURA 32% 0% 32|
05 MAMPOSTERIA 66% 5% 61% ¢
50%
PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 0% 0%
06 *
30%
INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS 0% 0% %[,
o7 "
08 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y 0% 0% 0%l 0%
09 |PANETES 0% 0% 0%]| oy -
10 PISOS 0% 0% 0% o . o
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 0% 0% 0% &8 &
12 [CARPINTERIA METALICA 0% 0% 0% S & &
13 ENCHAPES 0% 0% onl| & &
14 ILUMINACION 0% 0% 0% &
15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0% 0% 0% &
16 CIELOS RASOS Y DIVICIONES 0% 0% 0% &
17 PINTURA 0% 0% 0% &
18 CERRADURAS Y VIDRIOS 0% 0% onl| & &
19 OBRAS EXTERIORES 0% ol
20 ASEO Y VARIOS 53% 0% 53%
22 NO PREVISTOS mProgramado  ® Ejecutado
55% 8%
3. SEGUIMIENTO FINANCIERO
$3.000.000.000
PERIODO DE FACTURACION 42500000000
Facturacion Mensual Acumulado Mensual
MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO .
2.000.000.000
MES 1 $0 $0 $0 $0
MES 2 $0 $0 $0 $0
MES 3 $0 $0 $0 $0 #1:500000000
MES 4 $0 $0 $0 $0
MES 5 $0 $0 $0 $1.000.000.000
MES 6 $ 64.860.790 $5.601.864 $64.860.790 $5.601.864
MES 7 $108.101.316 $58.238.247 $172.962.106 $63.840.111 < 500000000
MES 8 $172.962.106 $27.675.438 $345.924.211 $91.515.549
MES 9 $216.202.632 $ 33.340.000 $562.126.843 $ 124.855.549 .
o .
MES 10 $ 454.025.527 $1.016.152.370 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES8 MES9 MES 10 MES 11
MES 11 $1.145.873.949 $2.162.026.319 —e—PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR DEL CONTRATO INFORME DEL ANTICIPO
VALOR TOTAL VALOR ANTICIPO DIFERENCIA TOTAL GIROS SALDO DE ANTICIPO | AMORTIZACION ANTICIPO SALDO POR
ANTICIPO DESEMBOLSADO | CORRESPONDIENTE SOLICITADOS POR SOLICITAR (sobre Facturacién AMORTIIZAR
IMPUESTO APROBADOS PARA Causada a la fecha)
CONTRIBUCION DESEMBOLSO
ESPECIAL (5%)y
ESTAPILLA PRO
$ 432.405263,80| $  432.405.26380| $ -|'$ 432.40526380| $ s S [$ 43240526380

4. GESTION AMBIENTAL

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Proveedor:

Requiere permisos ambientales y/o
mineros:

Proveedor:

Requiere permisos ambientales y/o
mineros:

Proveedor:

Requiere permisos ambientales y/o
mineros:

Los materiales de construccion se encontraron protegidos y demarcados correctamente:

Las sustancias quimicas se acopiaron en un lugar seguro, sefializado y dotado con kit de derrames:

Sl
Sl

Sl

NO X
NO X
NO X
NO
NO

Relacionar permiso:
Relacionar permiso:
Relacionar permiso:
Registro fotografico

Registro fotografico




MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los RCD fueron cuantificados en toneladas, yp correctamente: Sl x NO Registro fotografico
Presenta permisos ambientales o soporte Relacionar permiso o

Gestor de RCD valido: si____ NO Xx soporte:
Presenta permisos ambientales o soporte Relacionar permiso o

Gestor de RCD valido: si__ NO X soporte:

Se reutilizé temporal o permanente los RCD para el porcentaje de aprovechamiento obligatorio: Sl x NO Cantidad (ton):

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Los residuos peligrosos y se y p en lugares seguros Sl x NO Registro fotogréfico
Relacionar permiso o
Gestor autorizado Presenta isos o soporte valido: SI NO X soporte:




5. GESTION CALIDAD

Control de Inspeccion de Ensayos:

Durante la semana, no se llevaron a cabo actividades que requirieran la elaboracion de ensayos

Control de Equipos de Medicién

Durante la semana, no se realizaron actividades topograficas en obra, ni ninguna otra que requeriera equipos de medicion para calibrar

6. GESTION SEGURIDAD INDUSTRIAL

Control de Seguridad Industrial

Seguridad Industrial

Accidente Laboral: SI NO

Leve

Medio

Grave

Nota: No se presentan accidentes en el presente periodo de este informe.

*Se debera Anexar los listados de entrada y Salida del Personal Ingreso Per:

De medida Preventiva

Actividades de Higiene y
Seguridad Industrial

Actividades Realizadas

Examenes medicos ocupacionales,Induccion,Notificacion de Riesgops.

Compromisos preventivos para trabajo en alturas

Charlas y capacitaciones preventivas.

Inspecciones SST de: Elementos de Seguridad y Proteccion Personal.
Inpseccion deHerramientas y Equipos

sonal Salida Personal

7. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 35 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 OBSERVACIONES:
Durante esta semana la profesional social del contratista no se presento al PAC
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 25 No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: 1 ni se realiz6 la charlaa los trabajadores, por otro lado se sefiala que la
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1 profesional social, tampoco cumplio con la jornda de atencion, dado que expreso
alainterventoria un cese de las actividades, a la espera de una respuesta frente
al pago de sus honorarios por parte del Consorcio Educacion.
8. ACTIVIDADES REALIZADAS
TECNICAS: Durante la semana se realizaron las siguientes actividades en obra:
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO
CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
LEGALES:
No se llevaron a cabo los procesos legales necesarios para el contrato de obra
ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:
No se realizaron actividades administrativas
9. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

TECNICAS:

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm

CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 cm - CONCRETO 4000 PSI

MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E =20 cm

DINTEL EN BLOQUE TIPO "U" INCLUIDO REFUERZO

VIGA BLOQUE EN SUPERIOR DE MUROS DE BLOQUE

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 3/4" (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 7/8" (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
[JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E =12 cm

CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

UNION MECANICA TIPO 2 ESTRUCTURAL 1/2"

UNION MECANICA TIPO 2 ESTRUCTURAL 3/4" EXTRUIDO

UNION MECANICA TIPO 2 ESTRUCTURAL 5/8" EXTRUIDO

MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm

ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO

CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI

COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR COMO PUENTE DE ADHERENCIA EPOXICO CON
PROLONGADO TIEMPO ABIERTO. INCLUYE APLICACION Y ANDAMIOS PARA TRABAJO EN ALTURA
REPARACION HORMIGUEROS ESTRUCTURA CONCRETO

DINTEL EN BLOQUE TIPO "U" INCLUIDO REFUERZO

ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO

CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS

LEGALES:

No se tiene programadas actividades legales

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:

El contratista no ha presentado un iforme definitivo, con respecto a la inversion de anticipo

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO D!

EL CONTRATO

Avance del contrato y observaciones

El contratista ha presentado una reprogramacion al balance inicial del contrato, segun la misma la presente semana de reporte deberian llevar un avanct
8%.

e correspondiente al 55% de las obras, pero con medida realizadas en obra entre las partes, se logra apreciar un avance del

OBSERVACIONES: El contratsita presenta un plan de contingencia que crea una gran incertidunbre, toda vez que segln el mismo y la reprogramacion

INTERVENTORIA

presentada, dejan una inversion de obra superior al 50% en los 40 Ultimos dias del contrato, situacion que es preocupante, dado el atraso e
incumplimiento de las actividades diarias de obra.

Segun plan de contingencia y reprogramacion, en la obra se deberian estar ejecutando labores de estructura. En la obra de vislumbran algunos kilos de
acero y formaleta para el segundo nivel, situacién que es preocupante, porque sigue el inct alos con el contratista.

El contratsita presenta un acta parcial a la interventoria correspondiente al mes de abril, la misma fue revisada y después de una conciliacion de
cantidades de obra, la misma arroja un avance de ejecucién parames reportado del 1.64%.pero su flujo de programcién indicaba una inversién del 10%
para el mes de abril.

Coordinador Firma

Nombre Arq. Lacides Sanjuan Gonzalez

08700-72153

No de Matricula

Residente Firma

Nombre Sergio Andrés Diaz Medina

No de Matricula




7. REGISTRO FOTOGRAFICO.

-2

Capitulo: ACERO DE REFUERZO [Ubicacién: Bloque 2

Capitulo: ACERO DE REFUERZO PARA [Ubicacién: Bloque 2

Descripcién: ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

Descripcién: ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

24 )l,44 N -76°
Cali,Valle.del Cau

Capitulo: ESTRUCTURAS |Ubicacién: Bloque 2

Capitulo: ESTRUCTURAS Ubicacion: Bloque 2

Descripcién: MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO

Descripcion: MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO

LE
Sede: Bi

s
3°24'4.05°N -76°30'5
‘Cra._ 47b #4585, Mariano Ramos, Cali, Valle del Cauc;
Cristobal Colon

ne 2023
834"W
olombia

enestar Social

mos, Cali, Valle del Cauca, lombia
I.E Cristébal Colon
Sede: Bieneste

Capitulo: MAMPOSTERIA |Ubicacién: BLOQUE 2

Descripcion: CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS

Capitulo: MAMPOSTERIA \Ubicaci()n: BLOQUE 2

Descripcién: CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS

LE

31 May 2023

24'4.836N¥76°30'51. 768" W
li, Valle del Cau

ébal Colon

=T Sede: Bienestar Soeial

Capitulo: INSTALACION HIDRAULICA |Ubicacién: Blogque 1A

Capitulo: INSTALACION HIDRAULICA Ubicacion: Bloque 1A

Descripcion: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

Descripcién: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

FIRMA INTERVENTOR ( DIRECTOR DE INTERVENTORIA)
NOMBRE: ARQ. LACIDES SANJUAN

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
NOMBRE SUPERVISOR: ARQ. MABELY BANDA RODRIGUEZ

[* Una vez searevisado y aceptado este informe, el sLEervisor debera evidenciar la aceptacion con su firma




