
Codigo

1/06/2023 CORREO ELECTRONICO Compromisos Mesa Dirección Jurídica - IE Cristóbal Colón

FONDO DE FINANCIAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

3/06/2023 CORREO ELECTRONICO Solicitud hoja de vida DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

9/06/2023
DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

ENTREGA INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS 

ÓRDENES DE OPERACIÓN #1,#2,#3,#4,#5, Y #6
DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

CORREO ELECTRONICO RV: 20230624 DERECHO DE PETICIÓN

FONDO DE FINANCIAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

26/06/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0101
SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022 CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

PERIODO JUNIO DEL 2023

8/06/2023
DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-

2021
Solicitud de envió informes mensuales.- Ambiental y Sst No.3 – mayo DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

27/06/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0102

ALCANCE A COMUNICADO C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 

SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

27/06/2023 CORREO ELECTRONICO
Observaciones para incluir en comunicación de prórroga en marco del presunto 

incumplimiento

FONDO DE FINANCIAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

LUGAR:

TIPO DE CONTRATO: 

NÚMERO DE CONTRATO:

OBJETO:

RELACÍON DE CORRESPONDENCIA
1

versíon

FE-31

INTERVENTOR:

INTERVENTORIA

1380-1497-2021

DPC INGENIEROS S.A.S

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON, SEDE BIENESTAR SOCIAL

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN 

LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O 

LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON SEDE 

BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN 

DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL 

PRESENTE CONTRATO.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma:

SUPERVISOR:

FECHA REFERENCIA / RADICADO RECIBEENVÍA

FONDO DE FINANCIOAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

ASUNTO

26/06/2023

CORRESPONDENCIA ENVIADA

DPC INGENIEROS S.A.S
SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-

2022
CONSORCIO EDUCACION

PRESUNTO INCUMPLIMINTO AL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES 

SOCIALES CONTRATO DE OBRA NO. 1380-1497- 2021 AFECTACION POLIZA DE 

29/06/2023 Entrega de inventario actualizado en obra

2/06/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0099

20/06/2023
DPC-123 FIIE CALI- 1380-1497-

2021

SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO 

ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACIÓN
DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

28/06/2023 CORREO ELECTRONICO Informe del mal manejo del anticipo DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

CORREO ELECTRONICO

2/06/2023
DPC-025 FIIE CALI- 1380-1497-

2022
PUNTO DE ATENCIÓN PAC DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

16/06/2023 CORREO ELECTRONICO Comité de obra DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

23/06/2023
DPC-131 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

VINCULACIION Y TENER A DISPOSICIÓN EL PERSONAL QUE SE DETERMINE 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO / INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE 
DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

DPC-132 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

29/06/2023 Informes de incumplimiento DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

30/06/2023
DPC-134 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

INFORME REVISION DE INTERVENTORIA PARA LIBERAR FUNDIDA DE VIGAS 

DE CONCRETO / PROGRAMADAS PARA HOY 30 DE JUNIO 2023
DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

20/06/2023 CORREO ELECTRONICO RE: INFORMES SEMANALES Contrato 1380-1497-2021

27/06/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0103
SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

29/06/2023 Respuesta a la solicitud de suspensión DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

13/06/2023 CORREO ELECTRONICO Requerimientos al contratista IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL:

FONDO DE FINANCIAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Solicitud hoja de vida
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 3 de junio de 2023, 07:21
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>

Cordial saludo ingeniero, dentro de lo hablado el día de ayer, le quiero recomendar si tiene la posibilidad de compartir
una hoja de vida de un SST hombre, muchas gracias.



DPCINGENIEROSS.A.S 
NIT:830101071-8 

 

Carrera 70 D N° 48 – 40 TELEFONOS 7732636 – 7150016 / BOGOTA, D.C. – COLOMBIAE-mail: 
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com 

 

 

Bogotá, D.C., 02 JUNIO   de 2023                                                                 DPC-025 FIIE CALI- 1380-1497-2022 
 
 

Señores 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) 
Atn: Ing. Dadiana Folleco  

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021    
 
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. 
 
Ciudad 

 
REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.1380-1497-2021  
 

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE 
COMPRENDEN LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS 
PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON 
SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
EN LA PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS 
ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO. 

 
ASUNTO: PUNTO DE ATENCIÓN PAC    

 

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social, para el proceso de atención a la comunidad de 
influencia del proyecto; el contratista estableció los horarios de atención a la comunidad los días jueves de 8 
am 12 pm, sin embargo, la atención al punto de atención PAC, no se realizó los días:  
 
Jueves 25 de mayo 2023 
Jueves 1 de junio 2023 
 
Situación, en la cual se evidencia el no cumplimiento de las actividades social, de acuerdo a los lineamientos 
de FFIE, además la profesional social Mónica Arias, identificada con numero de cedula 34.562.691, manifestó 
su ausencia en el punto PAC, dado que el Consorcio Educación, adeuda sus honorarios de los meses de 
marzo y abril 2023.  
 
Solicitamos al contratista cumplir con las actividades establecidas para la gestión social y subsanar de 
inmediato la situación. Dado que ello afectaría la dinámica con la comunidad, y generaría percepciones 
negativas del proyecto.  
 
 
 
 
 
 

mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com


DPCINGENIEROSS.A.S 
NIT:830101071-8 

 

Carrera 70 D N° 48 – 40 TELEFONOS 7732636 – 7150016 / BOGOTA, D.C. – COLOMBIAE-mail: 
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
Atentamente, 
ERNESTOPERDOMORUBIANO 

Representante Legal 

Anexo: Folios PDF 

Copia(s): Folder del contrato 1380-1491-2021 
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE ENVIÓ INFORMES MENSUALES.-
AMBIENTAL Y SST NO.3 – MAYO
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 8 de junio de 2023, 14:55
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, nidiamendezz@gmail.com

Bogotá, D. C., 8 de junio de 2023                                         DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-2021
 
 
Señores
Consorcio Educación
Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal 
Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad de Bogotá
 
 
Ref:                CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

Objeto:                     Contrato 1380-1497-2021 cuyo objeto consiste en “realizar la ejecución de
diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el Fondo De
Financiamiento De La Infraestructura Educativa – FFIE en el departamento del Valle Del
Cauca - Grupo 1 I.E. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”.

 
Asunto:          Solicitud de envió informes mensuales.- Ambiental y Sst No.3 – mayo

 
Señores, Consorcio Educación
 
Respetado ARQ.
Por medio del presente estamos solicitando él envió de los informes mensuales de las Áreas Ambiental y
SST correspondiente al mes de mayo de 2023.
 
El anterior requerimiento se debe acatar en un plazo de Tres días (3) hábiles luego de recibir la presente
notificación.
 
 
 
Atentamente,
 

 
Ernesto Perdomo Rubiano
Representante Legal
 
Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboró: Ing. Sergio Diaz Medina.
Revisó:   Arq. Lacides Sanjuan G.
Aprobó:  Ing. Ernesto Perdomo R.
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DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Comité de obra
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 16 de junio de 2023, 09:03
Para: Víctor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>

Cordial saludo arquitecto Victor, para esta semana el comité de obra que se programa para los días jueves o viernes de
cada semana, no se puede realizar, toda vez que el residente de obra se ausentó de la misma, aduciendo que el
consorcio Educación, le adeuda dos mese de honorarios, por tal razón en este momento, la obra se encuentra sin
residente y está a cargo solamente de los maestros de obra y un sub contratista encargado.

Sergio Andrés Díaz Medina
Residente de interventoría
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Solicitud terminación de contrato de obra
4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 20 de junio de 2023, 16:27
Para: Víctor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>

Bogotá DC 20 de junio de 2023
 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

  Arq. Víctor Alejandro Rosales Burgos
 
Supervisor del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Ciudad

 
REF:                    CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

 
OBJETO:                             CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TÉCNICOS OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

 
ASUNTO:                              SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACIÓN,
 

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, esta interventoría, hace una solicitud formal para el
estudio de la terminación de contrato de obra No 1380-1497-2021, celebrado entre el FFIE y el
CONSORCIO EDUCACIÓN, lo anterior está motivado en la constante inercia que presenta el
contratista para el desarrollo normal del proyecto basados en los siguientes hechos:

 

1.       A fecha de 20 de junio 2023 el contratista Consorcio Educación debería llevar un
avance de ejecución igual o mayor al 73%, situación que no se evidencia en la obra, toda
vez que el mismo lleva un avance que no supera el 10% según informe semanal No 18, y
las medidas de cantidades de obra tomadas en la obra, por el residente de obra y el
residente de interventoría.
 
2.       Según la reprogramación y el plan de contingencia que presenta el contratista el 5 de
mayo del presente año y aprobado por esta interventoría, existe una gran incertidumbre
para su desarrollo, ya que deja más del 50% del proyecto en el último mes, a esto
sumando el atraso que ya presenta en los próximos 10 días el contratista debería
desarrollar el 90% del contrato, situación que NO se logrará, teniendo en cuenta la poca
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disposición de recursos que ha presentado el Consorcio Educación durante todo el
desarrollo del contrato.
 
3.       Todas las semanas se reitera al contratista que debe incrementar el número de
cuadrillas en obra, situación que ha sido evadida por el mismo durante toda la ejecución
del proyecto
4.       Los planes de facturación real son precarios, por ejemplo, para el mes de       abril, el
contratista presentó un acta parcial que factura el 1.64% del valor del contrato, situación
que no obedece al plan de facturación y flujo de caja que se presenta en la programación.
 
5.       En la obra en reiteradas ocasiones se ha solicitado al contratista tener actualizada la
planoteca necesaria para el desarrollo del proyecto, situación que no se cumple, ya que en
la obra existe un juego de planos, que no contienen toda la información detallada del
proyecto.
 
6.       En reiteradas ocasiones esta interventoría ha recibido solicitudes de empleados del
contratista haciendo reclamaciones por el no pago de salarios.
 
7.    El presente día, vuelve a existir ausencia del profesional SST desde el día 29 de mayo,
encargado de las actividades de aseguramiento en obra, su presencia es obligatoria, más
aún cuando se realizan actividades de alto riesgo y trabajos en alturas.
 
8.       Durante la ejecución del proyecto, es recurrente la falta de material en obra, situación
que genera aún más atraso en actividades propias del proyecto.
 
9.    Dando alcance a nuestra comunicación DPC-073 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 17 de
febrero de 2023 con recibido FFFIE Gestión documental FIE2023ER004397
fecha:24/02/2023 esta interventoría reitera lo informado y se declara en un inminente
desequilibrio económico, toda vez que una parte del pago de los honorarios de
interventoría corresponden a una variable directamente proporcional al avance físico de la
obra, y con los rendimientos presentados por el contratista de obra, esta interventoría se
ve insolvente para mantener el equipo de personal mínimo requerido en obra.

 

Por lo anterior y basados en las causales de incumplimiento establecidas en el contrato de obra
(DÉCIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO), solicitamos se terminar el
contrato de obra e interventoría, toda vez que el plazo contractual del mismo vence el día 1 de
julio de 2023 y por las razones anteriormente expuestas, el contratista de obra no cumplirá con lo
pactado en la programación de obra aprobada.

Literal d: Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la
interventoría o supervisión integral según sea el caso, y ello se dé por causas imputables al
Contratista.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En los eventos descritos en el literal d, podrá solicitarse la
terminación parcial del contrato con relación a los frentes que cuenten -por causas imputables al
Contratista- con retraso respecto del cronograma, aprobado por la interventoría o supervisión
integral según sea el caso. En tal evento, procederá la terminación anticipada de la ejecución del
frente o de los frentes que presenten incumplimiento, mientras continúa la ejecución en los demás
frentes.

 

Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Solicitud de terminación de contratos.pdf
498K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 21 de junio de 2023, 09:15
Para: gerenciadpcingenieros@gmail.com

[Texto citado oculto]

Solicitud de terminación de contratos.pdf
498K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 21 de junio de 2023, 09:56
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia
Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

[Texto citado oculto]

Solicitud de terminación de contratos.pdf
498K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 21 de junio de 2023, 11:08
Para: apinzon@ffie.com.co, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Buenas tardes 
Cordial Saludos
Dra : Angela Pinzon, en razon a nuestra conversacion teñefonica adjunto para su informacion y trazabilidad las
comunicaciones con soportes que hemos enviado al FFIE y contraista Consorcio Educacion ante los incumplimientos en
la obra corde con sus responsabilidades, 
Muchas Gracias por escucharme

Atte 
Carlos Ernesto Perdomo Rubiano 
Representante Legal 
DPC Ingenieros SAS

Lacides Sanjuan G
Direccion de interventoria
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTOBAL COLON CALI ENTREGA INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO
CORRESPONDIENTES A LAS ÓRDENES DE OPERACIÓN #1,#2,#3,#4,#5, Y #6
3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 9 de junio de 2023, 13:15
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>,
Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com, sergiodiazmedina@hotmail.com, Interventoria IE
Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, JOHN FREDY
RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>

Bogotá, D. C., 09 de junio de 2023                                                                        DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

 
REF:                          CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                 CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS,
ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

 
ASUNTO:                ENTREGA INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ÓRDENES DE OPERACIÓN
#1,#2,#3,#4,#5, Y #6 

 
Ing: Dadiana Folleco

 
De acuerdo con nuestros compromisos de control y vigilancia mediante Contrato  de  Interventoría No.  1380-1497-2021, autorizados los
giros del Anticipo del Contrato de Obra No. 1380-1497- 2021  correspondiente  a   la  suma  de  QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS     M/cte. ($561.620.462,00),   entregamos en avanzada
información referente al anticipo de las ordenes de operaciones #1,#2,#3,#4,#5 y  #6, aclarando que mediante reiterados comunicación al
Consorcio Educación se ha requerido las los informes de manejo del anticipo con los soportes facturas definitivas de las mismas, en el
entendido qué el suministro o recurso ya se dispuso en obra, de igual forma los informes mensuales de marzo y abril 2023 generados a
través del contrato de fiducia mercantil con Alianza Fiduciaria.

A la fecha se han generado la totalidad de las ordenes de operaciones:
 

1-     ORDEN DE PERACION #1, ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS JA SAS  NIT 901.117.530-4  Por concepto de Anticipo a la
Orden de Compra N° 1380-1497-2021/001 para el Suministro de Mampostería y Pisos en IE Cristóbal Colon Sede Bienestar Social
en la ciudad de Cali, la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($135.875.664) M/CTE.
2-         ORDEN DE PERACION #2 GABICOL INGENIEROS SAS  Nit. 900.090.204-5 por la suma de :  Cincuenta y seis millones
ciento sesenta y dos mil cuarenta y siete pesos ($56.162.047)   Por concepto de Anticipo:   Transporte de materiales, equipos y
herramientas para la obra IE CRISTOBAL COLON, en la ciudad de Cali Valle Del Cauca, esta orden se expidió con fecha de 12 de
abril 2023
3-     ORDEN DE OPERACIÓN #3 ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS JA SAS  NIT 901.117.530-4  Por concepto de Segundo
Anticipo a la Orden de Compra N° 1380-1497-2021/001 para el Suministro de Mampostería y Pisos en IE Cristóbal Colon Sede
Bienestar Social en la ciudad de Cali, la suma de SETENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
DIECISIETE PESOS CON 0/100 ($70,731,817.) M/CTE,  ya que esta orden se expidió el 14 de abril 2023.
4-         ORDEN DE OPERACIÓN #4 proveedor RAMALZA SAS por concepto de compras Anticipo por el suministro:  E6 Empalme
Extruido 3/4"   TOR4 Empalme de Tornillo 1/2" E5 Empalme Extruido 5/8", material que ya se encuentra en obra, por valor de $
9.882.403
5-         ORDEN DE OPERACIÓN #5 A: ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS JA SAS  NIT 901.117.530-4 Por concepto de Tercer
Anticipo a la Orden de Compra N° 1380-1497-2021/001 para el Suministro de Mampostería y Pisos en IE Cristóbal Colon Sede
Bienestar Social en la ciudad de Cali, la suma de OCHO MILLONES CIENTOCINCUENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE PESOS CON 0/100 ($8’158,299.00) M/CTE.
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6-     ORDEN DE OPERACIÓN #6 A: GEOLAR SAS NIT 901.708.410-5  Por concepto de Anticipo a la Orden de Compra N° 1380-
1497-2021/002 para el Suministro de Estructura en la IE Cristóbal Colon Sede Bienestar Social en la
ciudad de Cali, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS CON 0/100 ($280’810,232.00) M/CTE. Esta orden se expidió el 2 de mayo de 2023
 

Atentos una vez el Consorcio Educación adjunte las facturas y cierre del contrato fiduciario enviaremos al FFIE
 
Anexamos :
 
0. AUTORIZACION DEPOSITO ANTICIPO
0.1 INFORME INVERSION DE ANTICIPO CONTRATO 1380-1497-2021
1. ANEXOS OPERACION #1,$2,#3,#4,#5, y#6
7. LIQUIDACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.pdf
8. solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS ORDENES1,2,3,4,5,6
9. ULTIMA SOLICITUD DE REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS ORDEN1234-
 

Atentamente, 
 

12 archivos adjuntos

0. COMUNICACION INFORME MANEJO DEL ANTICIPO ORDENES DE OPERACIONES, 1,2,3,4,5 Y6NO CONTIENE
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Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 9 de junio de 2023, 15:04
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Estimados,

Se reitera que la nueva asignación de Gestor FFIE para esta IE es Víctor Rosales (vrosales@ffie.com.co) agradezco por
favor actualizar su base de datos.

Cordialmente,
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: viernes, 9 de junio de 2023 13:15
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.
com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; sergiodiazmedina@hotmail.com <sergiodiazmedina@hotmail.com>;
Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497@gmail.com>; JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
Asunto: I.E. CRISTOBAL COLON CALI ENTREGA INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ÓRDENES DE
OPERACIÓN #1,#2,#3,#4,#5, Y #6
 
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 21 de junio de 2023, 12:40
Para: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTBAL COLON CALI. VINCULACIION Y TENER A DISPOSICIÓN EL
PERSONAL QUE SE DETERMINE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO /
INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL
RETIRADO EN EL PROCESO DE LA OBRA / ENTREGA DE INFORME CON
SOPORTES DE PAZ Y SALVOS DE PROFESIONALES RETIRADOS LABORALMENTE
DEL PROYECTO
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de junio de 2023, 12:01
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
<director.ccolon@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com,
sergiodiazmedina@hotmail.com

Bogotá, D. C., 23 de junio del 2023                                                            DPC-131 FIIE CALI-
1380-1497-2023

 
Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal 
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
REF:              CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:               CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

 
ASUNTO:                       VINCULACIION Y TENER A DISPOSICIÓN EL PERSONAL QUE SE
DETERMINE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO / INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE
SALARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL RETIRADO EN EL PROCESO DE LA OBRA /
ENTREGA DE INFORME CON SOPORTES DE PAZ Y SALVOS DE PROFESIONALES
RETIRADOS LABORALMENTE DEL PROYECTO
 

Respetado Arquitecto Juan Pablo Ricci: 

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por la interventoría a las obligaciones adquiridas por el CONSORCIO
EDUCACIÓN a través del contrato de obra No. 1380-1497-2021   " REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS,
ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”, según lo establecido en la Clausula
Octava Obligaciones contractuales:

. 8 Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden relación con el
objeto del Contrato.

Por medio de la comunicación DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el 08 de junio del 2023, se le solicito al
contratista de obra la entrega de los informes mensuales del mes de mayo correspondientes a las áreas de gestión
ambiental y seguridad y salud en el trabajo (SST), así mismo, por medio de comunicación, vía correo electrónico se
solicita la entrega del informe correspondiente al área de gestión social, sin que se reciba respuesta alguna.
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16. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en Colombia.

Por medio de observaciones realizadas en bitácora de obra, se solicitó al contratista la contratación del profesional
responsable de la Seguridad Y Salud En El Trabajo en la obra, puesto que la profesional encargada dejara el cargo el
29 de mayo del 2023 y que desde entonces y a la fecha no hay en obra profesional responsable SST, por parte del
contratista de obra, razón por la cual esta interventoría, no ha autorizado el trabajo en alturas.

 

19. Vincular y tener a disposición el personal que se determine para la ejecución del proyecto al inicio del contrato, el
cual será determinado en función del alcance del proyecto a desarrollar, con las calidades dispuestas en los TCC y
sus Anexos. Este personal deberá tener permanencia exclusiva conforme a la dedicación prevista en el Anexo
Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la ejecución del mismo.

Por medio de la comunicación DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el 08 de junio del 2023, se le solicito al
contratista de obra la entrega de los informes mensuales del mes de mayo correspondientes a las áreas de gestión
ambiental y seguridad y salud en el trabajo (SST), donde se corrobora esta información.

DÉCIMA QUINTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con lo
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demás normatividad vigente, el CONTRATISTA
se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro
de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

Por medio de comunicaciones y vía correo electrónico, algunos profesionales han solicitado a esta interventoría la
cual hemos gestionado ante el Consorcio Educación el no pago de honorarios por servicios prestados al consorcio
educación, por parte de los siguientes profesionales:

·                 Arq. Álvaro Castillo arquitecto residente de obra quien laboro en la obra desde el día 4 de octubre de
2022 hasta 4 de marzo de 2023 a quien el Consorcio Educación le adeuda $18.412.226, quien nos informó
que, aun existiendo compromisos conciliatorios con fecha definidas por parte del Consorcio Educación, a la
fecha el Consorcio Educación han incumplido. Ver Anexo #8 ACUERDO DE PAGO LIQUIDACIÓN
CONTRATO LABORAL ARQ ALVARO CASTILLO. y Anexo #9 LIQUIDACION CONTRATO LABORAL
ALVARO CASTILLO - FIRMADO
·         Profesional siso Diana Bermúdez y la profesional de trabajo social, Monika Arias, así mismo manifiestan
que el consorcio no se comunica ni da repuesta alguna. Esta interventoría por medio de comunicaciones
enviadas vía correo electrónico se ha solicitado de manera prioritaria la entrega de comprobantes y/o
acuerdos de pago del personal, sin obtener respuesta alguna.

Por lo anterior, en cumplimiento de sus obligaciones, solicitamos la vinculación del profesional SST la entrega de los
informes mensuales del mes de mayo correspondientes a las áreas de gestión ambiental y seguridad y salud en el
trabajo (SST), así mismo, por medio de comunicación, vía correo electrónico se solicita la entrega del informe
correspondiente al área de gestión social, sin que se reciba respuesta alguna, además de presentar a esta
interventoría los paz y salvos de los profesionales mencionados  

 

 

 

Anexos:

 

 

Atentamente,
 
 
 
 
 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
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ANEXO 6 - 20230503 SOLICITUD PAGO DE SALARIOS Y LIQUIDACIÓN ARQ. ALVARO CASTILLO.pdf
98K

ANEXO 9- LIQUIDACION CONTRATO LABORAL ALVARO CASTILLO - FIRMADO (1).pdf
65K

ANEXO 8- ACUERDO DE PAGO LIQUIDACIÓN CONTRATO LABORAL ARQ ALVARO CASTILLO.pdf
92K

ANEXO 3 - BITACORA.pdf
5098K

ANEXO 7- INFORMACIÓN.pdf
61K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de junio de 2023, 09:48
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
<director.ccolon@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com, Alexandra Patricia
Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, sergiodiazmedina@hotmail.com

Bogotá, D. C., 26 de junio de 2023                                                                        DPC-132 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
Señores
HDI SEGUROS S.A
Carrera 7ª No 72-13 Pisos 8 Ciudad

  Teléfonos (601)3468888
   REF:                       CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

  OBJETO:               CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS,
ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

 
  ASUNTO:                              PRESUNTO INCUMPLIMINTO AL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
CONTRATO DE OBRA NO. 1380-1497- 2021 AFECTACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO #4006064 ANEXO 2 SUCURSAL TUNJA
CNH 29 /TOMADOR CONSORCIO EDUCACION NIT 901.562793-1/ PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DERECHO DE
PETICIÓN DEL ARQUITECTO ÁLVARO CASTILLO BEJARANO /CONTRATO DE OBRA NO. 1380-1497- 2021
 

Señores HDI SEGUROS S.A  
 
De acuerdo con nuestros compromisos de control y vigilancia mediante Contrato de Interventoría No.  1380-1497-2021, dando alcance a
nuestra comunicación DPC-131 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 23 de junio 2023 dirigida al Consorcio Educación en la cual registramos y
requerimos al Consorcio Educación “INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS DEL
PERSONAL PROFESIONAL RETIRADO EN EL PROCESO DE LA OBRA / ENTREGA DE INFORME CON SOPORTES DE PAZ Y
SALVOS DE PROFESIONALES RETIRADOS LABORALMENTE DEL PROYECTO, que, remitido al Consorcio educación con copias a
FFIE (Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa) y a esta interventoría vía correo electrónico DERECHO DE PETICIÓN del
arquitecto Álvaro Castillo Bejarano identificado con cedula de ciudadanía 6.228.258 de Cali, en la cual solicita dar respuesta a su petición
del pago de su liquidación por valor de $ 18.412.226 pesos.(Anexo Derecho de petición arquitecto Álvaro Castillo)
 
Con base a los hechos narrados, además del requerimiento pedido al Consorcio Educación mediante comunicación   DPC-131 FIIE CALI-
1380-1497-2023 de 23 de junio 2023, estamos solicitando a HDI SEGUROS S.A requerir al Consorcio Educación en el marco de la
garantía POLIZA DE CUMPLIMIENTO #4006064 dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el Consorcio Educación de
presentarnos el PAZ Y SALVO del arquitecto Álvaro Castillo, al igual que el de los demás profesionales que se encuentran en impagos
incluidos subcontratistas y personal de obra retirado y el actual, dicha información solicitamos sea entregada a esta interventoría el 28 de
junio de 2023.
 

Texto Descripción generada automáticamente con confianza media
 
Atentamente,

 
 
 
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
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Representante Legal

4 archivos adjuntos

COMUNICACION ASEGURADORA ALVARO CASTILLO.pdf
205K

0. SOLICITUD DE ENTREGAR PAZ Y SALVOS DEL PERSONAL RETIRADO EN OBRA docx.pdf
333K

8-RADICADO POLIZAS OTROISI N 2.pdf
2092K

20230624 DERECHO DE PETICION.pdf
8037K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Informe del mal manejo del anticipo
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 28 de junio de 2023, 17:15
Para: apinzon@ffie.com.co, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>

Buenas tardes, acudiendo a nuestro compromiso de presentar un informe del manejo inadecuado del anticipo, para
proceder al incumplimiento del mismo.

Atentamente,

Lacides san Juan Gonzalez
Director de interventoría

Informe de mal manejo del anticipo.pdf
14369K
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Informes de incumplimiento
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 29 de junio de 2023, 08:40
Para: apinzon@ffie.com.co, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo, adjuntamos nuevamente los informes de incumplimiento del contratista, referentes a los temas del 
manejo de anticipo y el incumplimiento a la programación de obra. El día de ayer los habíamos enviado con los anexos
intercambiados, por tal razón los volvemos a enviar para su revisión.

2 archivos adjuntos

Informe final de cumplimiento a la programación.pdf
5456K

Informe final manejo del anticipo.pdf
14369K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Negación a la solicitud de suspensión
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 29 de junio de 2023, 09:55
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra
Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Señores:
Consorcio Educación
Arq. Juan Pablo Ricci Ruíz
Representante legal
 
 
Referencia: Contrato de obra No 1380-1497-2021
 
Objeto: Realizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa
requeridos por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE en el
departamento del Valle del Cauca - Grupo 1 I.E. Cristóbal colón – sede bienestar social.
 
Asunto: Respuesta a la solicitud de suspensión
 
 
Cordial saludo,
 
 
Dando alcance al oficio C. EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0103 de fecha 26 de junio de
2023, donde ustedes hacen una solicitud de suspensión con fines de ser estudiada una posible
prórroga al contrato principal de obra, esta interventoría no ve viable la misma, toda vez que en
reiteradas ocasiones ustedes han incumplido los compromisos pactados en las reprogramaciones
y planes de contingencias propuestos y aprobados, por tal razón la solicitud de suspensión no es
aprobada y se deberá seguir un proceso de incumpliendo total al plazo de entrega de la obra, por
la no entrega de los trabajos propuestos dentro de la programación establecida. Lo anterior y
basados en las causales de incumplimiento establecidas en el contrato de obra, según (DÉCIMA
SEXTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO).

Literal d: Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la
interventoría o supervisión integral según sea el caso, y ello se dé por causas imputables al
Contratista.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En los eventos descritos en el literal d, podrá solicitarse la
terminación parcial del contrato con relación a los frentes que cuenten -por causas imputables al
Contratista- con retraso respecto del cronograma, aprobado por la interventoría o supervisión
integral según sea el caso. En tal evento, procederá la terminación anticipada de la ejecución del
frente o de los frentes que presenten incumplimiento, mientras continúa la ejecución en los demás
frentes.

 

 

En consecuencia y por las razones anteriormente citadas, por parte de la interventoría no damos
aprobación a la solicitud de suspensión y de la misma manera a la solicitud de prórroga, toda vez
que ya han sido varias veces los intentos de que ustedes cumplan los pactos adquiridos y bajo
ninguna circunstancia lo han logrado, dada la situación, nosotros como interventoría damos un
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concepto de negación a las solicitudes y adelantaremos con la entidad el incumplimiento total de
las obligaciones penales del contrato.
 
 
Atentamente,
 
 
 
 
Carlos Ernesto Perdomo Rubiano
Representante legal DPC ingenieros S.A.S
Elaboró: Lacides San Juan

Copia: Archivo contrato 1380-1497-2021  

Negación a la solicitud de suspensión.pdf
842K
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Solicitud de inventario
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 29 de junio de 2023, 15:29
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
CC: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Bogotá 29 de junio de 2023

Señores:
Consorcio Educación
Arq. Juan Pablo Ricci Ruíz
Representante legal
 
 
Referencia: Contrato de obra No 1380-1497-2021
 
Objeto: Realizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa
requeridos por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE en el
departamento del Valle del Cauca - Grupo 1 I.E. Cristóbal colón – sede bienestar social.
 
Asunto: Entrega de inventario actualizado en obra
 
Cordial saludo,
 
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar que se realice y entregue a
esta interventoría para nuestra revisión el 30 de junio 2023 un informe detallado sobre la cantidad
de materiales que existen hoy en la obra, y en stop en almacén, lo anterior motivado a  que  el día
de mañana se termina el plazo contractual de la ejecución de actividades de obra, y como es de
su conocimiento esta interventoría ha negado la solicitud de prórroga y suspensión al contrato de
obra, en ese orden de ideas es necesario se realice la logística necesaria para hacer entrega del
predio a la entidad contratante, toda vez que a partir del día 1 de julio de 2023, el contrato entra
en vencimiento de vigencia y por tal razón está desamparado en las garantías que respaldan el
desarrollo de actividades.
 
Atentamente,

 
 
 
 
 
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
 

Copia (s)                FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Ing. Dadiana Folleco Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. CONSORCIO EDUCACIÓN

 

:               Folder del contrato 1380-1491-2021



10/7/23, 6:10 Gmail - Solicitud de inventario

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-4646995119427633031&simpl=msg-a:r377583083175461… 2/2
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Carrera 70 D N° 48 – 40 TELEFONOS 7732636 – 7150016 / BOGOTA, D.C. – COLOMBIA                                      
E-mail: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com  

Bogotá, D. C., 30 de junio del 2023                                                           DPC-134 FIIE CALI- 1380-1497-2023 
 

Señores 
CONSORCIO EDUCACIÓN 
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ  
Representante Legal   
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006. 
 Ciudad 
 
REF:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021  
 
OBJETO:  CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE 

DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. 
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”. 

 
ASUNTO: INFORME REVISION DE INTERVENTORIA PARA LIBERAR FUNDIDA DE VIGAS DE 

CONCRETO / PROGRAMADAS PARA HOY 30 DE JUNIO 2023  
 

Respetado Arquitecto Juan Pablo Ricci:   

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por la interventoría a las obligaciones adquiridas por el CONSORCIO 

EDUCACIÓN a través del contrato de obra No. 1380-1497-2021, informado a esta interventoría de verbal la 

programación de fundida de vigas aéreas del edificio Bloque 2, en la cual acudiría la arquitecta Mabely Banda, 

me permito informar,  

1- No obstante, a nuestras reiteradas solicitudes de la presencia del profesional SST para el 

acompañamiento de la actividad, esta se realizó sin este profesional y la autorización negada de esta 

interventoría, recordemos que este profesional no está en la obra desde el día 19 de mayo 2023. 

2- Realizada la inspección técnica, solicitamos la debida alineación de las vigas al igual que el acero, de 

igual forma su separación a la formaletas laterales y calzas  

3- El contratista no ha presentado la ubicación de los cortes de fundidas en las vigas, dado que solo se 

pretende realizará la fundida de unas pocas vigas con respecto a la totalidad 

4- En la obra no se encuentra la logística para realizar dicha programación de fundidas en razón a que no 

se tiene en forma segura la accesibilidad del personal operativo, y de profesionales, al igual que la 

logística para los trasiegos verticales del concreto. 

5- En obra no se encuentra las cimbras para revisión de los niveles de las vigas en su base, no se encuentran 

las herramientas para realizar los ensayos de los concretos. 

6- Es de anotar que las medidas de seguridad y salud en el trabajo son precarias, y en el momento en obra 

no se cuenta con la logista necesaria para realizar una fundida de concreto. 

Por lo anterior, ante las diferentes no conformidades técnicas evidenciadas por esta interventoría al programa de 

fundidas de concretos de las vigas del bloque 2, ante la evidente y continuada improvisación del Consorcio 

Educación, esta interventoría informa la no autorización de esta actividad, además de en próximos eventos 

atender de manera técnica las recomendaciones y acciones previas para este tipo de programa de fundidas de 

concretos. 
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Anexo bitácora del día de hoy 30 de junio 2023 
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Área de trabajo sin línea de vida de seguridad al borde de la placa  
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Acceso vertical inseguro sin parales laterales y salida al vacío  
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Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO 

Representante Legal 
 

Anexos                    Lo Anunciado   

Copia (s)  Señores FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) Atn: Ing. Dadiana Folleco 

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021 

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad 

 

 

:                Folder del contrato 1380-1491-2021 

Elaboró:                Ing. Sergio Diaz  

Revisó:                  Arq. Lacides Sanjuan G 

Aprobó:                  Ing. Ernesto Perdomo R. 
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Compromisos Mesa Dirección Jurídica - IE Cristóbal Colón
4 mensajes

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 1 de junio de 2023, 11:35
Para: "carlosreyes@pranoingenieria.com" <carlosreyes@pranoingenieria.com>, "director.ccolon@gmail.com"
<director.ccolon@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Víctor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>,
Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Estimados Contratistas de Obra e Interventoría,

De acuerdo con lo tratado en la pasada mesa del 29 de mayo de 2023, se recuerdan los compromisos a su cargo:

1. Interventoría deberá presentar informe de cumplimiento del anticipo (02/06/2023)
2. Remisión de los soportes y avales respectivos para la solicitud de prórroga y adición al proyecto (02/06/2023)

Cordialmente,

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 1 de junio de 2023, 13:51
Para: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>
CC: "carlosreyes@pranoingenieria.com" <carlosreyes@pranoingenieria.com>, "director.ccolon@gmail.com"
<director.ccolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, Víctor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>

Buenas tardes, 
Saludos
Ingeniero Jhon Freddy,dando alcance a los compromisos adquiridos el 29 de mayo, y  nuestra solicitud mediante
comunicación  DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 24 de mayo 2023, reitero la entrega inmediata de los soportes
facturas definitivas   de las órdenes de operación, 1,2,3,4,5,6 ,  en el entendido qué el suministro o recurso ya se dispuso
en obra, de igual forma los informes mensuales de marzo y abril 2023 generados a través del contrato de fiducia
mercantil con Alianza Fiduciaria

Gracias 
Lacides Sanjuan g
D.Interventoria DPC Ingenieros sas
[Texto citado oculto]

0. solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS
ORDENES1234.pdf
159K

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 6 de junio de 2023, 08:11
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
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CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Víctor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>,
Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Estimados Interventoría,

Agradecemos la remisión de carácter prioritario del punto 1 solicitado líneas abajo:

Interventoría deberá presentar informe de cumplimiento del anticipo (02/06/2023)

Cordialmente,

De: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
Enviado: jueves, 1 de junio de 2023 11:35
Para: carlosreyes@pranoingenieria.com <carlosreyes@pranoingenieria.com>; director.ccolon@gmail.com
<director.ccolon@gmail.com>; Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; lacides
antonio <lasago1@yahoo.es>
Cc: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Víctor Alejandro Rosales Burgos
<vrosales@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Asunto: Compromisos Mesa Dirección Jurídica - IE Cristóbal Colón
 
[Texto citado oculto]

lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 6 de junio de 2023, 09:17
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>,
"director.ccolon@gmail.com" <director.ccolon@gmail.com>
CC: Víctor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>, "sergiodiazmedina@hotmail.com"
<sergiodiazmedina@hotmail.com>, "director.ccolon@gmail.com" <director.ccolon@gmail.com>

Buenas tardes, 
Saludos
Ingeniero Jhon Freddy,dando alcance a los compromisos adquiridos el 29 de mayo, que mediante
correo del 1 de junio y  nuestra solicitud mediante comunicación  DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497-
2023 de 24 de mayo 2023, reitero la entrega inmediata de los soportes facturas definitivas   de las
órdenes de operación, 1,2,3,4,5,6 ,  en el entendido qué el suministro o recurso ya se dispuso en
obra, de igual forma los informes mensuales de marzo y abril 2023 generados a través del
contrato de fiducia mercantil con Alianza Fiduciaria

Gracias 
Lacides Sanjuan g
D.Interventoria DPC Ingenieros sas

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Arquitecto 
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Director de Interventoría
DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787 

[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 2 de junio de 2023, 19:35
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely
Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>,
dfolleco@ffie.com.co, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0099, mediante el cual el Consorcio
Educación presenta Solicitud de Adición y Prorroga al Contrato de Obra 1380-1497-2021, con los soportes
correspondientes

Cordialmente

CONSORCIO EDUCACION - CALI

8 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0099- SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION CONTRATO DE OBRA
No. 1380-1497-2022.docx.pdf
122K

PROGRAMACION DE OBRA CON COMPLEMENTARIAS - ADICION Y PRORROGA JUNIO 2.mpp
1903K

FLUJO DE CAJA SEMANAL.pdf
247K

FLUJO DE CAJA - CRISTOBAL COLON.xlsx
171K

DIAGRAMA DE RED SOLICITUD ADICION Y PRORROGA JUNIO 2.mpp
1902K

RECURSOS SOLICITUD ADICION Y PRORROGA JUNIO 2.pdf
140K

Presupuesto General Obra Formato FFIE.xlsx
163K

PRESUPUESTO GENERAL CON APU´S SOLICITUD ADICION.xlsx
1344K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0099 

 
Bogotá D.C., 2 de junio de 2023 
 
Señores  
DPC INGENIEROS SAS 
Atn: Arq. Lacides San Juan González 
Director de Interventoría 
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 
REF.:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021   
 
 
Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022    
 
 
Apreciados Señores:  
 
 
Como es sabido por las partes intervinientes en el desarrollo del contrato de la referencia y 
teniendo como base la documentación de soporte a nivel de presupuestos generales para la 
obra, presentados por el Consorcio Educación mediante comunicados C.EDUCACION-CTO 
1380-1497-2022-0069 de fecha marzo 17 de 2023 con Asunto Remisión Presupuesto 
Contractual Ajustado, C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0073 de fecha marzo 24 de 2023, 
que refiere remisión de Presupuesto Estimado de Obras Complementarias, C.EDUCACION-CTO 
1380-1497-2022-0081 de fecha abril 26 de 2023 y C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0083 
de abril 28 de 2023 con los cuales se remitieron Presupuesto General de Obra y Obras 
Complementarias, en formatos suministrado por la entidad para tal fin, así como Programación 
General para la ejecución de dichas obras, resultados de los ajustes a diseños en los 
componentes Hidrosanitario, Red contra incendio, redes eléctricas y de voz y datos, es necesaria 
la asignación de recursos presupuestales y tiempos adicionales, que permitan la terminación del 
objeto contractual, con la puesta en funcionamiento de la I.E. Cristóbal Colon, Sede Bienestar 
Social en la ciudad de Cali.  
 
Acorde a lo convenido en reunión con la Dirección Jurídica del FFIE, celebrada el pasado 29 de 
mayo de 2023, el Consorcio Educación solicita se gestione la adición presupuestal necesaria, 
así como también, la prorroga en tiempos adicionales al plazo contractual, en las particularidades 
que nos permitimos detallar a continuación: 
 

1. Adición Presupuestal por valor de $1.318´573.187, por concepto de mayores cantidades 
de obra y obras No Previstas derivadas de ajustes a diseños. 
 

2. Adición Presupuestal por valor de $1.106´068.718, por concepto de Diseños y Obras 
Complementarias solicitadas por la ETC. 

 
3. Prorroga al plazo actual del contrato, en un tiempo estimado de 5 meses, esto es, hasta 

el día 1 de diciembre de 2023, con el cual se permita lograr la realización del objeto 
contractual. 

 
4. Con relación al presupuesto requerido para cubrir los costos de la interventoría, el 

Consorcio Educación asumirá el valor correspondiente a 2.5 meses de los 5 meses  
 



 

 

 
indicados en la presente solicitud, pago este que será convenido y gestionado a través 
de la entidad contratante.   

 
 
Esta solicitud se soporta con la Reprogramación de Obra, la cual se anexa a la presente en 
archivo formato Project y que refleja los tiempos indicados, así como el Flujo de Caja y Relación 
de recursos que se derivan de dicha programación. Igualmente, anexamos archivo en formato 
Excel, que refiere el Presupuesto General de Obra incluyendo Obras Complementarias y dentro 
del cual se resumen los capítulos correspondientes a Obra General y Obras Complementarias. 
También se adjunta archivo de APU´s correspondientes a obras No Previstas del Presupuesto 
General de Obra. 
 
 
 
Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ  

Representante Legal Suplente  
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
 
Adjunto: Lo enunciado 

   
      
C.C.         Archivo  
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Requerimientos al contratista IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL:
2 mensajes

Víctor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co> 13 de junio de 2023, 10:18
Para: "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com" <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "lasago1@yahoo.es"
<lasago1@yahoo.es>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Señores

DPC INGENIEROS SAS
Atn. Arq. Lacides San Juan González
Director Interventoría

Cordial saludo

Por la presente me permito presentar ante usted las siguientes solicitudes en calidad de gestor entrante
dentro del proyecto IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL:

1. Información actualizada sobre estado de solicitud de informe de manejo de anticipo del
contratista CONSORCIO EDUCACIÓN, incluidas las gestiones por ustedes realizadas en calidad de
interventoría.

2. Información sobres las gestiones realizadas sobre estado de pago al profesional Arq. Álvaro Andrés Castillo
Bejarano.

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos la atención a esta comunicación con carácter prioritario.

Quedamos atentos a su respuesta.

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 13 de junio de 2023, 16:39
Para: Víctor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>

Cordial saludo arquitecto, adjunto informe presentado a la entidad, sobre el manejo del anticipo solicitado por el
contratista de obra.
En cuanto a los acuerdos de pago de liquidación que tiene pendientes el contratista con algunas personas que han
trabajado en el proyecto, esta interventoría ha solicitado en reiteradas ocasiones, ponerse a paz y salvo con las deudas
sin recibir respuesta alguna.
[Texto citado oculto]
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12 archivos adjuntos

0. AUTORIZACION DEPOSITO ANTICIPO.pdf
68K

0. COMUNICACION INFORME MANEJO DEL ANTICIPO ORDENES DE OPERACIONES, 1,2,3,4,5 Y6NO
CONTIENE SOPRTES DE FACTURAS .pdf
382K

0.1 INFORME INVERSION DE ANTICIPO CONTRATO 1380-1497-2021.pdf
1025K

2, ANEXOS ORDEN DE OPERACION #2.pdf
1280K

1. ANEXOS OPERACION #1.pdf
1885K

3. ANEXO ORDEN DE OPERACION #3.pdf
1172K

4. ANEXO ORDEN DE OPERACION #4.pdf
1981K

5. ANEXO ORDEN DE OPERACION #5.pdf
1725K

7. LIQUIDACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.pdf
372K

8. solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS
ORDENES1,2,3,4,5,6.pdf
156K

6. ANEXO ORDEN DE OPERACION #6.pdf
1449K

9. ULTIMA SOLICITUD DE REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE
LAS ORDEN1234-.pdf
155K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RE: INFORMES SEMANALES Contrato 1380-1497-2021
1 mensaje

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 20 de junio de 2023, 10:39
Para: Víctor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>
CC: "sergiodiazmedina@hotmail.com" <sergiodiazmedina@hotmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "suleimagiron@gmail.com" <suleimagiron@gmail.com>

Buenos días señores
DPC ingenieros

Con toda atención solicito remitir las comunicaciones que se generen en desarrollo del contrato al gestor
asignado para su seguimiento, Arq Victor Rosales. Se recuerda que los informes semanales deben remitirse
el miércoles de la semana siguiente al reporte.
Así mismo, solicitamos enviar el informe faltante para el periodo comprendido entre el 1° y el 23 de enero
de 2023 (etapa previa al inicio de obra), con el cual se generaría la aprobación de dicha etapa para el cobro
de los cargos fijos por parte de la Interventoría.
Para la certificación de N/A del informe STI, deberán adjuntar un documento donde como interventoría
indiquen que se desarrollaron actividades que corresponden a la etapa inicial del contrato (entregables
técnicos y reconocimiento de obra), previo a la ejecución de la etapa de obra.

Cordialmente, 

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: jueves, 8 de junio de 2023 15:44
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Asunto: INFORMES SEMANLES
 

2 archivos adjuntos

INFORME SEMANAL 18 DESDE 22 HASTA EL 27 DE MAY DEL 2023.pdf
1638K

INFORME SEMANAL 17 DESDE 15 HASTA EL 20 DE MAY DEL 2023.pdf
2382K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: 20230624 DERECHO DE PETICIÓN
1 mensaje

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 26 de junio de 2023, 09:00
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Estimados Interventoría,

Agradecemos por favor el trámite pertinente al derecho de petición presentado. Se debe tener en cuenta que, en los
informes mensuales se debe incluir un acápite con las peticiones que se hayan presentado y su respuesta respectiva.

Cordialmente,

De: Alvaro Andres Castillo Bejarano <arqcastillo7@gmail.com>
Enviado: sábado, 24 de junio de 2023 9:41
Para: carlosreyes@pranoingenieria.com <carlosreyes@pranoingenieria.com>; JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
<johnfreram@yahoo.es>; JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>;
contabilidad@conycon.com.co <contabilidad@conycon.com.co>; gestionhumana@conycon.com.co
<gestionhumana@conycon.com.co>; juan.ricci@conycon.com.co <juan.ricci@conycon.com.co>; Mabely
Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; conycon.ffie13801497@gmail.com <conycon.ffie13801497@gmail.com>
Cc: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>;
suleimagiron@gmail.com <suleimagiron@gmail.com>; franciscopenac@msn.com
<franciscopenac@msn.com>
Asunto: 20230624 DERECHO DE PETICIÓN
 
Señores:
CONSORCIO EDUCACIÓN

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS
PRANO INGENIERÍA SAS

FFIE (Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa)

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN

Cordial saludo

Adjunto se envía derecho de petición causado por el no pago de salarios y prestaciones sociales a la fecha por parte del
CONSORCIO EDUCACIÓN

Agradezco de antemano su atención prestada

Cordialmente,
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Arq. Alvaro Andres Castillo Bejarano
Cel. 3207579948
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 27 de junio de 2023, 07:59
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>,
dfolleco@ffie.com.co, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101, mediante el cual el Consorcio
Educación presenta  Solicitud de Prórroga al Contrato de Obra 1380-1497-2021, con los soportes
correspondientes

Cordialmente

CONSORCIO EDUCACION - CALI

4 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101- SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-
1497-2022.docx.pdf
122K

PRESUPUESTO CONTRACTUAL PRORROGA JUNIO 26 DE 2023.xlsx
176K

FLUJO DE CAJA REPROGRAMACION PRORROGA JUNIO 26 DE 2023.pdf
393K

PROGRAMACION DE OBRA PRORROGA JUNIO 26.mpp
2503K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 

 
Bogotá D.C., 26 de junio de 2023 
 
Señores  
DPC INGENIEROS SAS 
Atn: Arq. Lacides San Juan González 
Director de Interventoría 
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 
 
REF.:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021   
 
Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022    
 
 
Apreciados Señores:  
 
Teniendo en cuenta los inconvenientes presentados durante la ejecución de las obras objeto del 
contrato de la referencia, los cuales se han traducido en atrasos considerables en la 
correspondiente Programación de Obra, impidiendo esto el cabal cumplimiento del plazo pactado 
contractualmente y, acorde a lo convenido en reunión celebrada el pasado viernes 23 de junio 
de 2023 en las oficinas del FFIE, el Consorcio Educación se permite plantear la posibilidad de 
gestionar Prorroga al plazo de ejecución, esto con el fin de permitir lograr el cumplimiento en la 
ejecución de actividades que comprenden el objeto del alcance contractual. 
 
 
De ser aprobada, la prorroga en mención se considera por un tiempo de Tres (3) meses 
adicionales al plazo actual de ejecución del contrato, indicando que, durante este periodo de 
tiempo, el Consorcio Educación asumirá el valor correspondiente al presupuesto requerido para 
cubrir los costos de la interventoría, valores que serán gestionados y descontados por la entidad 
contratante, al Consorcio Educación a través de las actas mensuales de corte de obra. 
 
 
Con respecto a la amortización del anticipo recibido por el Consorcio Educación, se plantea 
continuar realizando dicho proceso en las condiciones en que se ha venido adelantando, esto 
es, amortización del 25% liquidado sobre el costo total en cortes de obra mensuales, durante los 
3 meses restantes o solicitados a manera de prórroga. 
 
 
Esta solicitud se soporta con la Reprogramación de Obra, la cual se anexa a la presente en 

archivo formato Project y que refleja los tiempos indicados, así como el Flujo de Caja mensual. 

Igualmente, anexamos archivo en formato Excel, que refiere el Presupuesto ajustado de Obra 

para tal fin, el cual asciende a la suma de $2.207´922.284 e indicando sobre este, que tiene un 

alcance orientado a realizar las actividades de capítulos de Preliminares, Cimentación, 

Estructura, Mampostería, Pañetes, Pisos, Enchapes, Cubiertas y Carpinteria Metálica. Sobre los 

capítulos de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, tan solo se contempla la ejecución de 

actividades de acometidas generales, en razón a que las demás actividades que, si bien es cierto 

presentan precio contractual, de alguna manera se ven condicionadas en su ejecución, a la 

aprobación de actividades No Previstas con especificaciones nuevas indicadas en los ajustes a 

diseños.  

 



 

 

 
 
Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
 
Adjunto: Reprogramación de Obra. (1) documento formato Project. 
              Flujo de Caja Mensual. (1) documento formato Pdf. 
              Presupuesto Contractual Ajustado. (1) documento formato Excel. 

   
C.C.         Archivo  
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Observaciones para incluir en comunicación de prórroga en marco del presunto
incumplimiento
1 mensaje

Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co> 27 de junio de 2023, 10:28
Para: "director.ccolon@gmail.com" <director.ccolon@gmail.com>, "juan.ricci@conycon.com.co"
<juan.ricci@conycon.com.co>, "carlosreyes@pranoingenieria.com" <carlosreyes@pranoingenieria.com>
CC: INT Cristobal Colon <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "lasago1@yahoo.es" <lasago1@yahoo.es>, Mabely
Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Apreciado Carlos 

De acuerdo con los compromisos la comunicación debe contemplar los siguientes puntos:

1. indicar el plazo requerido de prórroga para ejecutar el valor contractual actual 
2. manifestar expresamente el descuento en las actas parciales del valor correspondiente al costo de interventoría

por los meses que solicita la prorroga
3. Manifestar expresamente el % de amortización de anticipo el cual no puede ser inferior al 40% por acta 
4. Aceptar la modificación de la cláusula de FORMA DE PAGO: PUNTOS DE CONTROL – DESCUENTOS

AUTOMÁTICOS

SEGUNDA.  Las Partes acuerdan  incluir en la  CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO  del
Contrato de Obra, el siguiente parágrafo:  
 
“PARÁGRAFO SEXTO:  El Contratista manifiesta expresamente aceptar que, a través de la Supervisión e
Interventoría del Contrato de Obra, se efectúe el seguimiento permanente de programación de obra con base en
puntos de control específicos para las actividades que representan la ruta crítica del proyecto, so pena de efectuar un
descuento automático en las siguientes condiciones: 5% de descuento del valor proyectado en el período, cuando el
porcentaje de ejecución del proyecto sea menor al 60%; 3% de descuento del valor proyectado en el período, cuando
el porcentaje de ejecución del proyecto sea entre el 60% y el 80%; y 2% de descuento del valor proyectado en el
período cuando el porcentaje de ejecución del proyecto sea mayor al 80%: 
 
Cronograma de Puntos de Control:   (esta tabla enviará Alexandra una vez interventoría apruebe la
programación)
 

 

* Lo anterior, sin perjuicio de iniciar las actuaciones contractualmente establecidas en el evento de
evidenciar un incumplimiento parcial o definitivo en la entrega de las actividades establecidas. 
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La regulación sobre estos descuentos automáticos no modifica o deroga ninguna de las obligaciones
adquiridas en el marco del contrato ni los mecanismos de apremio o incumplimiento previstos en el
mismo". 

 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: PARÁGRAFO TERCERO: Las partes acuerdan que, frente al
incumplimiento reiterado del cronograma de puntos de control descrito en el anterior
Parágrafo, el Contratista, de manera voluntaria, renuncia expresamente al
procedimiento establecido en la cláusula de "Procedimiento para declarar el
incumplimiento contractual, y para exigir el pago de la penal de apremio y/o cláusula
penal", y habilita de forma directa al Contratante a hacer exigible el cobro de la
cláusula penal. 
 

5. Aceptación de la modificación de la cláusula PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL, y EXIGIR EL PAGO DE LA PENAL DE APREMIO Y/O CLAUSULA PENAL con la renuncia al
mismo. 
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Alcance a comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 Solicitud de
Prórroga al Contrato de Obra 1380-1497-2021
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 27 de junio de 2023, 17:12
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>,
dfolleco@ffie.com.co, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0102, mediante el cual el Consorcio
Educación da alcance al comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 Solicitud de Prórroga al
Contrato de Obra 1380-1497-2021 y atiende observaciones recibidas por parte de la entidad contratante

Cordialmente

CONSORCIO EDUCACION - CALI

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0102- ALCANCE A COMUNICADO C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-
0101 SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021.docx.pdf
119K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0102 
Bogotá D.C., 27 de junio de 2023 
 
Señores  
DPC INGENIEROS SAS 
Atn: Arq. Lacides San Juan González 
Director de Interventoría 
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 
REF.:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021   
 
Asunto: ALCANCE A COMUNICADO C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 SOLICITUD  
             DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022    
 
Apreciados Señores:  
 
Dando alcance al comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101, remitido el día de 
hoy, mediante el cual el Consorcio Educación presenta solicitud de Prórroga al Contrato de la 
referencia y, atendiendo las observaciones recibidas vía correo electrónico por parte de la 
Coordinadora-Región Pacifico de la entidad, nos permitimos manifestar lo siguiente: 
 

1. Tal como lo manifiesta el Consorcio Educación en su primer comunicado, el plazo 
adicional o plazo a contemplar para la prórroga solicitada es de tres (3) meses. 
 

2. El valor correspondiente al costo de interventoría, será asumido por el Consorcio 
Educación y será gestionado y descontado por la entidad contratante, al Consorcio 
Educación a través de las actas mensuales de corte de obra. Este valor asciende a la 
cifra de $43´163.531 mensuales. 

 
3. En cada Acta de Corte de Obra presentada por el Consorcio Educación, se realizara 

amortización del 40% del valor de anticipo recibido. 
 

4. El Consorcio Educación acoge lo planteado por la entidad contratante, en lo relacionado 
con la Cláusula Cuarta. Forma de Pago, con lo citado en los Parágrafos que indica en el 
correo electrónico recibido. 

 
5. Se acepta la modificación de la cláusula PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL 

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, y EXIGIR EL PAGO DE LA PENAL DE APREMIO 
Y/O CLAUSULA PENAL con la renuncia al mismo. 

 
Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
C.C.         Archivo  
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 27 de junio de 2023, 18:11
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>,
dfolleco@ffie.com.co, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0103, mediante el cual el Consorcio
Educación presenta Solicitud de Suspensión al Contrato de Obra 1380-1497-2021. 

Cordialmente

CONSORCIO EDUCACION - CALI

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0103- SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No. 1380-
1497- 2021.pdf
118K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0103 
 
Bogotá D.C., 27 de junio de 2023 
 
Señores  
DPC INGENIEROS SAS 

Atn: Arq. Lacides San Juan González 
Director de Interventoría 
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 
REF.:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021   
 
Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021    
 
 
Apreciados Señores:  
 
Teniendo en cuenta que mediante comunicados C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 y  
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0102 remitidos el día de hoy, el Consorcio Educación ha 
elevado solicitud formal de estudio y aprobación de Prorroga al plazo contractual por un tiempo 
adicional de tres (3) meses, esto en concordancia con lo convenido en reunión celebrada el 
pasado 23 de junio de 2023 en la oficinas del FFIE y con la premisa que se presenta una 
inminente terminación del plazo contractual el próximo 1 de julio de 2023, el Consorcio Educación 
solicita se contemple la posibilidad de otorgar Suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1497-
2021, con lo cual se permita realizar los trámites administrativos y pertinentes para surtir el 
proceso de solicitud de prórroga presentada.  
 
 
 
Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
C.C.         Archivo  


