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IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE
PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

11 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>,
gerenciadpcingenieros@gmail.com

Sefores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF:

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-
1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION
DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE
URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS
TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS
DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE
OBRA NO 1380-1497-2022

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

De acuerdo con la comunicaciéon C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043, enviada por el CONSORCIO EDUCACION, el dia 23 de
diciembre del 2022, damos traslado al FFIE con nuestro visto bueno, a la solicitud de prorroga al contrato de obra No. 1380-1497-2022,
por un periodo de cuatro (4) meses, considerando que, para la solicitud de prorroga del contratista, se realizaron las siguientes

actividades, las cuales fueron el motivo de retraso en el inicio de las labores de construccion :

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

5 archivos adjuntos
0. DPC-048 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf

7
7
pa

125K

1. C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043- SOLICITUD PRORROGA CONTRATO.pdf

1M1K

2. PRESUPUESTO PRELIMINAR SEPTIEMBRE DE 2022 (2).pdf

495K
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N 3. REPROGRAMACION PRELIMINAR CRISTOBAL COLON - PRORROGA 1.pdf
2192K

ﬂ 4. DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf
129K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 28 de diciembre de 2022, 14:04
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

FIE2022ER032953

28/12/2022
14:03

RECUERDE QUE:

. Toda documentacion que envien al correo y esta indique que se enviara
de forma fisica deberd ser traida inmediatamente de lo contrario su
radicado no se podra tramitar

. El horario de atencidén es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de
8AM a 4:30 PM, los correos serdn radicados de acuerdo a la ley 962 del
2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de acuerdo a
la recepcion de cada uno de estos.

. El horario de atencion para radicacion presencial es de lunes a Viernes de
8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior nUmero de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento
a sU comunicacion

Feliz dig,
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 28 de diciembre de 2022 13:56

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;

aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.

com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: [E CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA

NO 1380-1497-2022

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 28 de diciembre de 2022, 14:04

Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co> 30 de diciembre de 2022, 11:13

Para: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>, "aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>, victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497 @gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

CC: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>,
Diego Beltran Barragan <dbeltran@ffie.com.co>

Apreciados Srs interventoria

Respetuosamente con el fin de dar gestidn a su solicitud, se requiere la entrega del Excel con el costeo del contrato de

interventoria, con el fin de poder establecer cuales recursos el interventor consumid durante la fase de diagndstico, cuales

recursos requerira en su fase de obra (prorroga solicitada) y con ello determinar el valor de su adicién
Quedamos atentos a dicho envio a mas tardar el 2 de enero de 2023.

Saludos cordiales
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Dadiana Stephanie Folleco David

+57 318 394 1708

Coordinadora — Regién Pacifico.
dfolleco@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 28 de diciembre de 2022 13:56

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Gestién Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.
com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: |E CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA
NO 1380-1497-2022

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 30 de diciembre de 2022, 11:13
Para: dfolleco@ffie.com.co

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 2 de enero de 2023, 14:40
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, "aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>, victor
manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com”
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Diego Beltran Barragan
<dbeltran@ffie.com.co>

Buenas tardes
Cordiales Saludos .
Dando alcance a su solicitud remito propuesta contractual FORMATO 10 - PROPUESTA ECONOMICA, y costos adicionales

de la interventoria en los tiempos de revisiéon diagnostico,
Gracias

Lacides Sanjuan G
dIRECCION DE iNTERVENTORIA
DPC Ingenieros SAS

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

@ IE CRISTOBAL COLON 7 MESES.xIsx
25K

&) COSTOS ADICIONAL INTERVENTORIA.xIsx52 millones.xIsx
12K

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 3 de enero de 2023, 10:22
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "administrativo1@dpcingenieros.co"
<administrativo1@dpcingenieros.co>
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CC: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Diego Beltran Barragan <dbeltran@ffie.com.co>, Jairo
Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>, Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>,
"aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>

Buenos dias sefiores
Interventoria DPC Ingenieros

En atencion al oficio DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 del 28 de diciembre de 2022 donde relaciona el valor

correspondiente a la interventoria para la prérroga de 4 meses y al excel enviado el dia de ayer, nos permitimos

enviar el costeo balanceado del tiempo correspondiente a la etapa de diagndstico del proyecto para la IE

Cristobal Coldn sede Bienestar Social, donde se relacionan los profesionales con la dedicacion establecida en el

costeo por estructuracion para la etapa en cuestion.

Durante la etapa de diagndstico no se considera el residente de interventoria ni el inspector, de ahi la diferencia

que resulta para la compensacién del tiempo requerido para la etapa de ejecucién real de obra. En el ejercicio
realizado, balanceando el tiempo invertido en el diagndstico, se obtiene una adicion para el contrato de
interventoria de $28.495.398.

Adjuntamos el respectivo Excel para su revisidn y valoracién y asi gestionar la reunién con el drea de
estructuracién para contar con el valor avalado finalmente por el FFIE para dicha prérroga.

Agradeciendo su pronta respuesta, atentamente

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: lunes, 2 de enero de 2023 14:40

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Cc: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>;
victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltran
Barragan <dbeltran@ffie.com.co>

Asunto: Re: |E CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE
OBRA NO 1380-1497-2022

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

) 1497 COSTOS INTERVENTORIA PRORROGA COLON-dic 2022 (1).xIsx
23K

4. DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf
= 129K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 6 de enero de 2023, 17:48

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co
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CC: "administrativo1@dpcingenieros.co" <administrativo1@dpcingenieros.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, Diego Beltran Barragan <dbeltran@ffie.com.co>, Jairo Gustavo Enriquez Ramirez
<jenriquez@ffie.com.co>, Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>, "aldedia2008@gmail.com"
<aldedia2008@gmail.com>

Bogota, D. C., 06 de enero de 2023 DPC-050 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE
COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS
PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON
SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN
LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y
EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-
2021

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo,

Dando alcance a la comunicacién DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de diciembre de 2022 en la cual
manifestamos “de acuerdo con lo considerado en la mesa técnica realizada el dia 16 de diciembre del 2022, donde se
concertd aprobacion de prorroga al proyecto de construccion ILE. CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL, nos
permitimos enviar los costos adicionales al contrato de interventoria no. 1380-1497-2021, justificados en la intervencién de
los diferentes profesionales y personal de apoyo, que participaron en el proceso realizado en la fase 1, en la que solicita la
ampliacion del plazo contractual por 4 meses a partir del dia 1 de marzo del 2023 hasta el dia 30 de junio del 2023, y la
adicién al valor contractual por un costo de $ 52.281.443 pesos, este valor corresponde a los honorarios basicos, que
fueron obtenidos de la propuesta econémica presentada por la interventoria al FFIE.

Que recibida mediante correo electrénico el 03 de enero 2023 respuesta FFIE a nuestra propuesta justificando Durante la
etapa de diagnédstico no se considera el residente de interventoria ni el inspector, de ahi la diferencia que resulta
para la compensacion del tiempo requerido para la etapa de ejecucién real de obra. En el ejercicio realizado,
balanceando el tiempo invertido en el diagnéstico, se obtiene una adiciéon para el contrato de interventoria de

$28.495.398.

Por lo anterior, analizada la contrapropuesta del FFIE, estamos aprobando la adicion para el contrato de
interventoria de $28.495.398.de para su respectivo tramite

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Anexo: Folios PDF
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Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboro: Arqg. Aldemar Diago Reviso: Arq. Lacides Sanjuan G Aprobo: Ing. Ernesto Perdomo R
[Texto citado oculto]

ﬂ 4. DPC-050 FIIE CALI- 1380-1497-2022 aceptacion propuesta adicion 28 millones .pdf
198K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 10 de enero de 2023, 07:50
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Apreciado civdadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

FIE2023ER000416

10/01/2023
7:50

RECUERDE QUE:

» Toda documentacion que envien al correo y esta indique que se enviara
de forma fisica deberd ser traida inmediatamente de lo contrario su
radicado no se podra tramitar

 El horario de atencion es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de
8AM a 4:30 PM, los correos serdn radicados de acuerdo a la ley 962 del
2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se framitaran de acuerdo a la
recepcion de cada uno de estos.

 El horario de atencion para radicacion presencial es de lunes a Viernes de
8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior nUmero de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a
SU comunicacion
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Feliz dig,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 6 de enero de 2023 17:48

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestién Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>

Cc: administrativo1@dpcingenieros.co <administrativo1@dpcingenieros.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltran Barragan <dbeltran@ffie.com.co>; Jairo Gustavo Enriquez Ramirez
<jenriquez@ffie.com.co>; Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>; aldedia2008 @gmail.com
<aldedia2008@gmail.com>

Asunto: Re: |IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE
OBRA NO 1380-1497-2022

Bogota, D. C., 06 de enero de 2023 DPC-050 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA' Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE
COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS
PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON
SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN
LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y
EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-
2021

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo,

Dando alcance a la comunicacién DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de diciembre de 2022 en la cual
manifestamos “de acuerdo con lo considerado en la mesa técnica realizada el dia 16 de diciembre del 2022, donde se
concertd aprobacion de prorroga al proyecto de construccion I.LE. CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL, nos
permitimos enviar los costos adicionales al contrato de interventoria no. 1380-1497-2021, justificados en la intervencion de
los diferentes profesionales y personal de apoyo, que participaron en el proceso realizado en la fase 1, en la que solicita la
ampliacion del plazo contractual por 4 meses a partir del dia 1 de marzo del 2023 hasta el dia 30 de junio del 2023, y la
adicion al valor contractual por un costo de $ 52.281.443 pesos, este valor corresponde a los honorarios basicos, que
fueron obtenidos de la propuesta econémica presentada por la interventoria al FFIE.
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Que recibida mediante correo electrénico el 03 de enero 2023 respuesta FFIE a nuestra propuesta justificando Durante la
etapa de diagnodstico no se considera el residente de interventoria ni el inspector,_de ahi la diferencia que resulta
para la compensacion del tiempo requerido para la etapa de ejecucion real de obra. En el ejercicio realizado,
balanceando el tiempo invertido en el diagnéstico,_se obtiene una adicién para el contrato de interventoria de

$28.495.398.

Por lo anterior, analizada la contrapropuesta del FFIE, estamos aprobando la adicion para el contrato de
interventoria de $28.495.398.de para su respectivo tramite

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Anexo: Folios PDF
Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboro: Arqg. Aldemar Diago Revis6: Arq. Lacides Sanjuan G Aprobo: Ing. Ernesto Perdomo R

El mar, 3 ene 2023 a la(s) 10:22, Mabely Maria Banda Rodriguez (mbanda@ffie.com.co) escribié:
Buenos dias sefiores
Interventoria DPC Ingenieros

En atencion al oficio DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 del 28 de diciembre de 2022 donde relaciona el valor
correspondiente a la interventoria para la prérroga de 4 meses y al excel enviado el dia de ayer, nos
permitimos enviar el costeo balanceado del tiempo correspondiente a la etapa de diagndstico del proyecto
para la IE Cristébal Coldn sede Bienestar Social, donde se relacionan los profesionales con la dedicacién
establecida en el costeo por estructuracién para la etapa en cuestion.

Durante la etapa de diagndstico no se considera el residente de interventoria ni el inspector, de ahi la
diferencia que resulta para la compensacion del tiempo requerido para la etapa de ejecucion real de obra. En
el ejercicio realizado, balanceando el tiempo invertido en el diagndstico, se obtiene una adicion para el
contrato de interventoria de $28.495.398.

Adjuntamos el respectivo Excel para su revisidn y valoracién y asi gestionar la reunién con el area de
estructuracidn para contar con el valor avalado finalmente por el FFIE para dicha prérroga.

Agradeciendo su pronta respuesta, atentamente

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: lunes, 2 de enero de 2023 14:40

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Cc: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>;
victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltran
Barragan <dbeltran@ffie.com.co>

Asunto: Re: |IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE
OBRA NO 1380-1497-2022

Buenas tardes

Cordiales Saludos

Dando alcance a su solicitud remito propuesta contractual FORMATO 10 - PROPUESTA ECONOMICA, y costos adicionales
de la interventoria en los tiempos de revision diagnostico,

Gracias

Lacides Sanjuan G
dIRECCION DE INTERVENTORIA
DPC Ingenieros SAS

El vie, 30 dic 2022 a la(s) 11:13, Dadiana Stephanie Folleco David (dfolleco@ffie.com.co) escribio:
Apreciados Srs interventoria

Respetuosamente con el fin de dar gestidn a su solicitud, se requiere la entrega del Excel con el costeo del contrato de
interventoria, con el fin de poder establecer cuales recursos el interventor consumié durante la fase de diagndstico,
cuales recursos requerira en su fase de obra (prorroga solicitada) y con ello determinar el valor de su adicion

Quedamos atentos a dicho envio a mas tardar el 2 de enero de 2023.

Saludos cordiales

Dadiana Stephanie Folleco David

+57 318 394 1708

Coordinadora — Regién Pacifico.
dfolleco@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 28 de diciembre de 2022 13:56

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta

<conycon.ffie13801497 @gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.
com>

Asunto: |IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE
OBRA NO 1380-1497-2022

Sefiores
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

ASUNTO: APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE
OBRA NO 1380-1497-2022

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

De acuerdo con la comunicacion C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043, enviada por el CONSORCIO EDUCACION, el dia 23
de diciembre del 2022, damos traslado al FFIE con nuestro visto bueno, a la solicitud de prorroga al contrato de obra No. 1380-
1497-2022, por un periodo de cuatro (4) meses, considerando que, para la solicitud de prorroga del contratista, se realizaron las
siguientes actividades, las cuales fueron el motivo de retraso en el inicio de las labores de construccion :

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de enero de 2023, 07:50
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 14 de abril de 2023, 12:23
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]
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