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1. ANTECEDENTES 
 
En el caso específico del contrato de obra No. 1380-1497-2021, suscrito entre el CONSORCIO 
EDUCACION y el FFIE, que tiene como objetivo REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, este se 
origina por dos procesos anteriores suscritos entre el FFIE y las firmas CONSORCIO MOTA ENGIL y 
CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA, las cuales no llegaron a terminar sus procesos. 
 
De esta manera se hizo necesario realizar el proceso de contratación de la interventoría con el fin de 
supervisar, controlar y garantizar, la ejecución de los contratos objeto de la interventoría que se deriven 
de la Invitación abierta 008 de 2019, asegurando la inversión de los recursos destinados para los 
proyectos, verificando de esta manera el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas 
de diseño y obra y el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual. 
 
Por lo anterior y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa 
recomendación del Comité Técnico y de la estructuración realizada por parte de la Unidad de Gestión 
del FFIE, se adelantó la convocatoria denominada INVITACIÓN ABIERTA 026 de 2020 para seleccionar 
a los proponentes cuyo objeto consiste en: "LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE 
HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS, QUE 
COMPRENDEN LA EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O 
ESTUDIOS URBANOS Y/U OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE" de acuerdo con los 
Términos y Condiciones Contractuales establecidos para la citada invitación abierta. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene el Informe mensual de Interventoría N° 02 del periodo comprendido 
entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022, de la fase 1 elaborado por la firma DPC 
INGENIEROS S.A.S, Interventora del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, cuyo objeto es “Realizar 
la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo 
de financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE en el departamento del valle del cauca - grupo 
1 i.e. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”, el cual permitirá a la entidad Contratante tener una 
visión de las actividades desarrolladas tanto por la Firma Interventora, como por el Contratista de Obra. 
 

Municipio Institución 
Educativa 

Sede Mejoramientos Comedores Aulas 

Santiago de 
Cali 

Cristóbal 
Colon 

Bienestar 
Social 

1 1 12 

 
3. INFORMACION GENERAL 

3.1 Datos generales del contrato 

3.1.1 Contrato de interventoría 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contrato Numero No. 1380-1497-2021  
 Contratante Consorcio FFIE Alianza BBVA 

Contratista DPC INGENIEROS SAS 

Objeto Realizar interventoría técnica administrativa y financiera jurídica y 

ambiental a los contratos de obra 1380-1497-2021 que comprenden 

la elaboración de los diseños y estudios técnicos obtención de 

licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y o 

licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones 

necesarias de obras en la Institución Educativa Cristóbal Colon 

Sede Bienestar social en Cali Valle del Cauca requeridos por el 

fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FIIE en 

desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa PNIE de 

acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente 

documento en la propuesta en los términos y condiciones 

contractuales en adelante TCC y sus adendas y en los anexos del 

presente contrato. 

Valor del Contrato $ 302.144.717,00 

Plazo 7 meses 

Fecha de inicio 01 de agosto del 2022 

Fecha de terminación 01 de marzo del 2023 
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3.1.2 Contrato de obra 
 

CONTRATO DE OBRA 

Contrato Numero No. 1380-1497-2021 
Contratante Consorcio FFIE alianza BBVA 

Contratista Consorcio educación 

Representante Legal Víctor Manuel Ariza 

Objeto “Realizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de 
infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de 
la infraestructura educativa – FFIE en el departamento del valle del 
cauca - grupo 1 i.e. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”. 

Valor del Contrato $2.808.102.309 

Plazo 7 meses 

Fecha de inicio 01 de agosto del 2022 
Fecha de terminación 01 de marzo del 2023 

 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
La Institución Educativa Cristóbal Colon-Sede Bienestar Social se encuentra ubicada en el Distrito 
Especial de Cali, Valle del Cauca de la República de Colombia, se localiza en el predio referenciado 
con la nomenclatura Carrera 47B No. 45-74. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
 

• Revisión de programación y presupuesto de obra 

• Revisión de flujo de inversión de recursos y flujo de inversión del anticipo 

• Entrega de observaciones de la revisión de informe técnico de los diseños en las áreas 
hidráulica, eléctrica, voz y datos, arquitectónico y estructural  

• Aprobación y traslado al FFIE el presupuesto y ubicación de apiques y extracción de 
núcleos en zapatas 

6. GESTIÓN AMBIENTAL 

Por medio de la comunicación DPC-034 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el día 11 de 
octubre del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de gestión ambiental. 

7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental. 

8. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SDA 

Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental, por lo 
tanto, este item no aplica. 

9. GESTIÓN SOCIAL 

Por medio de la comunicación DPC-034 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el día 11 de 
octubre del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de gestión social. 
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10. GENERACIÓN DE EMPLEO 
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales, que benefician la generación de empleo 
de la comunidad 
 

11. SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES 
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales con la comunidad 
 

12. PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL 
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales por lo cual este ítem no aplica 
 

13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no se requiere pruebas 
y análisis de laboratorio 
 

14. MATERIALES 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no se realizaron 
compra de materiales. 
 

15. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
 

16. HSEQ 
Por medio de la comunicación DPC-034 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el día 11 de octubre del 
2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 

a) SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

b) VERIFICACIÓN PARAFISCALES 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

17. REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR CONCEPTO AL 
RESPECTO 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

18. EQUIPO DE TRABAJO 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

19. RELACIÓN DE PERSONAL 
 

19.1 Personal interventoría 
 

 
ITEM 

 
CARGO 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

DEDICACION 

 

1 
 
Director de Interventoría 

 
Lacides Sanjuan 

 
50% 
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2 
 
Residente de Interventoría 

 
Aldemar Diago 

 
100% 

 

3 
 
Especialista Estructural 

 
Carlos Trujillo 

 
10% 

 

4 
 
Especialista Hidrosanitario 

 
Héctor de Jesús 

González 

 
10% 

 

5 
 
Especialista Eléctrico 

 
Robert García 

 
10% 

 
19.2 Personal interventoría 

 
 

ITEM 
 

CARGO 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
DEDICACION 

 

1 
 
Director de Interventoría 

 
Jhon Fredy Ramírez 

 
50% 

 

2 
 
Especialista Estructural 

 
Luis Hernán Mahecha  

Pulido 

 
10% 

 

3 
 
Especialista Hidrosanitario 

 
Angela Patricia Niño 

Camelo 

 
10% 

 

4 
 
Especialista Eléctrico 

 
Leonardo Salgado 

González 

 
10% 

 
20.  MAQUINARIA 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

21.  TIEMPO DE TRABAJO 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

22.  JORNADAS DE TRABAJO 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

23.  COMPORTAMIENTO DEL CLIMA 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

24. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

25. AVANCE FÍSICO 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
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26. AVANCE FINANCIERO 

El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este ítem. 

27. PROYECCIONES DE AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE 

El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este ítem. 

28. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este ítem. 

29. INCONVENIENTES 
 
De acuerdo a la remisión del informe de especialista estructural apiques efectuados, por parte del 
contratista se evidencia que 3 de 6 zapatas (50%) con diferencias en la altura o peralte indicada en 
diseño contra lo construido. 
 
En las dimensiones en planta ninguna de las zapatas cuenta con las dimensiones exactas a las 
indicadas, algunas tienen dimensiones muy cercanas, pero no es normal que un elemento fundido 
contra suelo natural se encuentren diferencias en su tamaño. 
 

30. SOLUCIONES 
 
Por medio de la comunicación DPC-038 FIIE CALI- 1380-1497-2022 se realiza las siguientes 
observaciones:  

• Solicitamos se cambie el proveedor del mismo, ya que según su informe “los apiques # 4 y 5 
no se pudo determinar con certeza porque se encontraba concreto que no permitía determinar 
la cimentación. Para poder profundizar más se requiere realizar la demolición de este 
concreto, en el cual no estaba contemplado en la oferta inicial por ende esto sería una 
actividad adicional.”, por lo cual la interventoría no acepta los resultados de este trabajo. 

 

• Se recomienda hacer la investigación en 10 zapatas adicionales, donde se evidencie las 
dimensiones de las mismas en todos sus lados, además de su profundidad, ya que de acuerdo 
a lo expresado por ustedes hay incertidumbre en las dimensiones en planta ninguna de las 
zapatas cuenta con las dimensiones exactas a las indicadas. 

 

• La interventoría sugiere se extraiga dos núcleos del concreto empleado en las zapatas 
 

• Reparación de las zonas donde están descubiertos los herrajes de las vigas siguiendo el 
siguiente procedimiento 

o Retiro del concreto suelto 
o Limpieza del hierro 
o Realización de los puentes de recubrimiento 

 
31. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para garantizar el éxito y la eficiencia en la realización de apiques y extracción de núcleos, es 
imprescindible seguir una serie de recomendaciones clave. En primer lugar, es fundamental presentar 
una propuesta técnica detallada que incluya la localización precisa y un presupuesto claro y realista. 
Esto permitirá establecer una base sólida para el desarrollo de las actividades y facilitará la toma de 
decisiones durante el proceso. 
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Además, se deben entregar planes de gestión social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, 
calidad y manejo de tránsito. Estos planes asegurarán la correcta coordinación de las acciones, 
minimizarán los impactos negativos en la comunidad y el entorno, y promoverán un ambiente de 
trabajo seguro y saludable. Asimismo, se fomentará la calidad en cada etapa del proyecto y se 
garantizará un flujo eficiente del tránsito para evitar interrupciones y riesgos innecesarios. 
 
Por último, el diligenciamiento de actas de vecindad es esencial para establecer un diálogo fluido y 
transparente con los residentes y propietarios de las áreas afectadas. Esto permitirá mantener una 
comunicación abierta, informar sobre las actividades a realizar, escuchar inquietudes y tomar medidas 
para minimizar las molestias ocasionadas durante el proceso 
 

32. ANEXOS (EN MEDIO MAGNÉTICO) 

Se anexan la siguiente comunicación, según corresponda 

33. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este ítem. 

34. INFORME ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este ítem. 

35. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este ítem. 

36. BITÁCORA DE OBRA 

El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este ítem. 

37. CORRESPONDENCIA 

Se anexa formato de relación de correspondencia, correspondencia enviada y recibida. 

38. FOTOCOPIAS DE PLANILLAS 

El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este ítem. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

ARQ. LACIDES SANJUAN GONZALEZ 
Director de interventoría 
DPC INGENIERO S.A.S 
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