29/5/23, 23:23 Gmail - RV: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE ...

M Gmall Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO
1380-1497-2022

2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Para: Interventoria |E Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltran Barragan <dbeltran@ffie.com.co>

Buenas tardes Arq. Lacides.

Dando alcance a la comunicacion remitida DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 del 28 de diciembre de 2022 donde relaciona el valor correspondiente a la interventoria
reenviamos la cifra final avalada por el drea de estructuracion para los 4 meses de diagndstico, dejando la restitucidon de 7 meses para la fase 2 del contrato de obra.
Agradecemos su gestidn para la actualizacion de la solicitud para el Cl con dicho valor $42.223.021

Cordialmente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www ffie.com.co
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De: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>

Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 16:00

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Cc: Henry Andres Duarte Rojas <hduarte @ffie.com.co>

Asunto: RV: |E CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Cordial Saludo,

Atendiendo la solicitud y después de realizar revision técnica por parte del Grupo de Costos y Presupuestos de la propuesta de adicion en tiempo y recursos (correspondiente a persona
diagndstico) para la sede IE CRISTOBAL COLON por valor de $42.223.021 entregada por el contratista de interventoria damos concepto favorable para que sea presentada ante el comit
aprobacidn y priorizacion de recursos.

La propuesta fue revisada con base al plazo y personal proyectado por la supervision técnica, soportada en la necesidad y caracteristicas del proyecto.

Cabe mencionar que la supervision técnica debe justificar los mayores tiempos de ejecucion y dedicaciones de personal presentados en el balance general que incluyen las etapas de di
fase de obra.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar plazos de ejecucidn o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida e
revision, analisis y determinacién de un costeo de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Notas: Teniendo en cuenta la recomendacién entregada por el Grupo Financiero este costeo no tiene incluido el valor de indexacidn correspondiente a este periodo, para su reconocimi
en el Ultimo memorando del 30 de agosto de 2022.

Cordialmente,

Arq. Jairo Gustavo Enriquez Ramirez

+57 317 635 9940

Profesional Especializado Senior 1

Grupo de Costos y Presupuestos
jenriquez@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co
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De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Enviado el: miércoles, 11 de enero de 2023 10:20 a. m.

Para: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>; Henry Andres Duarte Rojas <hduarte @ffie.com.co>

CC: Diego Beltran Barragan <dbeltran@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>
Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Buenos dias Arg. Jairo

Dando alcance a la conversacidn telefonica sostenida, remito el costeo de interventoria solamente para los 4 meses de diagndstico, sobre el cual solicitamos su verificaci
correspondiente a DPC ingenieros y contar con el soporte requerido para la presentacion al Comité Técnico.

En cuanto a lo correspondiente a la indexacion, se remitira el procedimiento a la interventoria para que se realice de acuerdo a lo establecido en la circular.
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Agradeciendo su acostumbrada colaboracidn, cordialmente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www ffie.com.co
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De: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>

Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 8:40

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Cc: Diego Beltran Barragan <dbeltran@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Henr
<hduarte@ffie.com.co>

Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Cordial Saludo,

Atendiendo la solicitud y teniendo como base lo sefialado en el ultimo memorando del 30 de agosto de 2022 se informa que el porcentaje de indexacion para los contratos de intervent
totalidad del valor de personal incluyendo adiciones. No se debe aplicar 6,1% por cada vigencia, la indexacién es una sola por todo el contrato.

Cordialmente,

Arq. Jairo Gustavo Enriquez Ramirez

+57 317 635 9940

Profesional Especializado Senior 1

Grupo de Costos y Presupuestos
jenriquez@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co
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De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Enviado el: martes, 10 de enero de 2023 10:55 p. m.

Para: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>; Henry Andres Duarte Rojas <hduarte @ffie.com.co>

CC: Diego Beltran Barragan <dbeltran@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>
Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Cordial saludo Arg. Jairo.
Dando alcance a una capacitacién recibida en cuanto al procedimiento de indexacidn para los contratos de interventoria, amablemente solicito la aclaracion al respecto

para la adicidn que se esta gestionando derivada de los 4 meses de prérroga solicitados para la ejecucion de las obras, ya que en el costeo inicial proyectado por estructt
de precios por cambio de afio 2021 equivalente a $13.625.926
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SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (&) ‘ ‘ ‘

- . COSTO DIARIO COSTO MENSUAL PLAZO DE

aupos DESCRIPCION CATEGORIA | CANTIDAD | % DE DICACION PROPUESTO PROPUESTO JECUCUCION
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ToO1 1 20% B 95500,00 [ 5 2.676.000,00 3,00
LABORATORIO (Equipe Complsto) - Too3 2 20% 5 14953300 | 3 4.485.000,00 3,00

SUBTOTAL EQUIPOS (B) | |

INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OFICINA,
SERVICIOS, TRANSPORTE INFERIORES A
30K DEL CASCO URBANO, EQUIPOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C) COMPUTADORES ¥ DEMAS, PERSONAL % DEL COSTO DE PERSONAL 1,00%
ADMINISTRATIVO DE APOYO E INSUMOS
REQUERIDOS PARA LA NORMAL
EJECUCION DEL CONTRATO

[INCREMENTO POR CAMEIO DE AHOD 2021 |

VALOR BASICO [A+B+ C + D)
SUPERVISOR TECHICO INDEPENDIENTE 0,5%
VA SOBRE VALOR BASICO 19%
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA

El vehiculo se incluird en los proyectos cuya ubicacion sea superior a 30 kilometros del casco urbano o proyectos con condiciones especiales de acceso.
El personal profesional, técnico, y los equipos de topografia y laboratorios se determinaran de acuerdo al alcance del proyecto a contratar.
El Analisis del lugar se pagara cuando el proyecto no se viable.

Para la utilizacion del item de LABORATORIO {Equipo Completo) este debera ser autorizado por la supervision técnica de la UG FFIE.

En atencidn a la premura de presentacion del caso ante el Comité Técnico de la prérroga requerida por 4 meses, solicito su verificacion para trasmitir lo correspondiente
la adicién por este concepto como un caso independiente y asi no interferir en el requerimiento actual.

Agradeciendo su acostumbrada colaboracién, atentamente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www ffie.com.co
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De: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>

Enviado: martes, 10 de enero de 2023 18:04

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Cc: Henry Andres Duarte Rojas <hduarte @ffie.com.co>

Asunto: RV: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta la recomendacion entregada por el Grupo Financiero este costeo no tiene incluido el valor de indexacidn correspondiente a este periodo, para su reconocimiento se
ultimo memorando del 30 de agosto de 2022.

Quedamos atentos al ajuste requerido para continuar con el proceso de revision.

Cordialmente,

Arq. Jairo Gustavo Enriquez Ramirez

+57 317 635 9940

Profesional Especializado Senior 1

Grupo de Costos y Presupuestos
jenriquez@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co
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De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Enviado el: martes, 10 de enero de 2023 3:37 p. m.

Para: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>; Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>

CC: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltrdn Barragan <dbeltran@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>
Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Buenas tardes Jairo.
Dando alcance al costeo remitido, solicitamos su revisién y observaciones que considere para contar con el V°B°® de estructuracion, en el cual se mantienen 7 meses para

Con la adicién de $39.406.590 se contemplan los profesionales con la dedicacién establecida en el costeo por estructuracion para la etapa de diagnéstico del proyecto p:
Bienestar Social, en atencién al oficio DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 del 28 de diciembre de 2022 donde relaciona el valor correspondiente a la interventoria para li
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Quedamos en disposicion para cualquier aclaracion o comentario, cordialmente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www ffie.com.co
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De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Enviado: martes, 3 de enero de 2023 10:22

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; administrativo1@dpcingenieros.co <administrativo1@dpcingenieros.co>

Cc: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltran Barragan <dbeltran@ffie.com.co>; Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>; Henr
<hduarte@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>

Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Buenos dias sefiores
Interventoria DPC Ingenieros

En atencion al oficio DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 del 28 de diciembre de 2022 donde relaciona el valor correspondiente a la interventoria para la prérroga de 4 i
de ayer, nos permitimos enviar el costeo balanceado del tiempo correspondiente a la etapa de diagndstico del proyecto para la IE Cristébal Coldn sede Bienestar Social, ¢
profesionales con la dedicacion establecida en el costeo por estructuracion para la etapa en cuestion.

Durante la etapa de diagndstico no se considera el residente de interventoria ni el inspector, de ahi la diferencia que resulta para la compensacion del tiempo requerido
real de obra. En el ejercicio realizado, balanceando el tiempo invertido en el diagndstico, se obtiene una adicién para el contrato de interventoria de $28.495.398.

Adjuntamos el respectivo Excel para su revision y valoracidn y asi gestionar la reunion con el area de estructuracién para contar con el valor avalado finalmente por el FF

Agradeciendo su pronta respuesta, atentamente

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: lunes, 2 de enero de 2023 14:40

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Cc: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.c
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltrdn Barragan <dbeltran@ft
Asunto: Re: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Buenas tardes

Cordiales Saludos

Dando alcance a su solicitud remito propuesta contractual FORMATO 10 - PROPUESTA ECONOMICA, y costos adicionales de la interventoria en los tiempos de revision diagnostico,
Gracias

Lacides Sanjuan G

dIRECCION DE iNTERVENTORIA
DPC Ingenieros SAS

El vie, 30 dic 2022 a la(s) 11:13, Dadiana Stephanie Folleco David (dfolleco@ffie.com.co) escribié:

Apreciados Srs interventoria

Respetuosamente con el fin de dar gestion a su solicitud, se requiere la entrega del Excel con el costeo del contrato de interventoria, con el fin de poder establecer cuales recursos el i
fase de diagndstico, cuales recursos requerird en su fase de obra (prérroga solicitada) y con ello determinar el valor de su adicion

Quedamos atentos a dicho envio a mas tardar el 2 de enero de 2023.

Saludos cordiales
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Dadiana Stephanie Folleco David
+57 318 394 1708
Coordinadora — Region Pacifico.

dfolleco@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34

www.ffie.com.co
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 28 de diciembre de 2022 13:56
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Gestién Documental UG FFIE <gestiondocumental @ffie

aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpci
Asunto: |E CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMB
OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQU
O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDI
VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE IN
PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRAC

SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: APROBACION Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

De acuerdo con la comunicacion C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043, enviada por el CONSORCIO EDUCACION, el dia 23 de diciembre del 2022, damos traslado al FFIE con nuestro visto
contrato de obra No. 1380-1497-2022, por un periodo de cuatro (4) meses, considerando que, para la solicitud de prérroga del contratista, se realizaron las siguientes actividades, las cuales fueron el

labores de construccion :

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

&) 42-1497 COSTOS INTERVENTORIA PRORROGA COLON-dic 2022 (v3).xIsx
32K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 11 de enero de 2023, 16:08

Para: mbanda@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 11 de enero de 2023, 17:25

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana

Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltran Barragan <dbeltran@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com,

gerenciadpcingenieros@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co

Buenas tardes Arq. Mabely
Dando alcance a su correo del dia de hoy 11 de enero donde nos manifiesta reenviamos la cifra final
avalada por el drea de estructuraciéon para los 4 meses de diagnéstico, dejando la restitucién de 7 meses

para la fase 2 del contrato de obra, estamos remitiendo nueva comunicacién, en la cual actualiza el valor de

la adicidn al Cl con dicho valor $42.223.021

Atte

LacidesSanjuan

Direccion de Interventoria
PC Ingenieros SAS

ﬂ 4. DPC-050 FIIE CALI- 1380-1497-2022 aceptacion propuesta adicion 42 millones.pdf
235K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 12 de enero de 2023, 09:40

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:.

FIE2023ER000819

12/01/2023
9:38

RECUERDE QUE:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r3207175076499494705&simpl=msg-a:r-858568351345266...
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» Toda documentacion que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica deberd ser traida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

 El horario de atencién es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serdn radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepcion de cada uno de estos.

 El horario de atencién para radicacion presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior nUmero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion

Feliz dig,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION N iniecsci:

7  NAacionaL o) Educativa

G

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 17:25

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Diego Beltran Barragan
<dbeltran@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Gestion Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: |[E CRISTOBAL COLON CALI

[Texto citado oculto]
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Fwd: APROBACION PC')LI;AS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1497-
2021 IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL

1 mensaje

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 17 de enero de 2023, 10:06

Para: "conycon.ffie13801497 @gmail.com" <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

CC: Alexandra Patricia Bolafnos Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo.

Remito de acuerdo con la solicitud, correo de aprobacion de pdlizas de acuerdo con el.Acta de inicio.
Atentamente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co

NACIONAL 2 Educativa

\
-

%8s MINISTERIO DE EDUCACION N e
&7

From: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>
Sent: Tuesday, January 17, 2023 9:36:48 AM
To: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Subject: RV: APROBACION POLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021 |E CRISTOBAL COLON SEDE
BIENESTAR SOCIAL

Hola Mabecita,
Remito lo solicitado.

Cordialmente,

Alexandra Bolafios

+57 317 501 6328

Profesional Senior 1 — Region Pacifico
abolanos@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION &N imere
“&;f NACIONAL \/ Educativa
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De: Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co>

Enviado: jueves, 15 de diciembre de 2022 18:48

Para: licitaciones@conycon.com.co <licitaciones@conycon.com.co>; administrativo@pranoingenieria.com
<administrativo@pranoingenieria.com>; contabilidad@conycon.com.co <contabilidad@conycon.com.co>
Cc: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>; Luisa Fernanda Machado Reyes
<Imachado@ffie.com.co>; Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>; Darwin Gerardo Balaguera
Urbano <dbalaguera@ffie.com.co>; July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>; Dora Ligia Forero
Gonzalez <dforero@ffie.com.co>; Luis Rene Tapia Alandete <ltapia@ffie.com.co>; Mary Luz Lara Rodriguez
<mlara@ffie.com.co>; Adriana Maria Pérez Gomez <amperez@ffie.com.co>; Sergio Alexis Landazabal Galvis
<slandazabal@ffie.com.co>; Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>; Nathalia Montoya Medina
<nmontoya@ffie.com.co>; Leidy Johanna Hernandez Londofio <lhernandez@ffie.com.co>; Sandra Patricia Rocha
Rodriguez <srocha@ffie.com.co>; Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>; Juan Manuel
Romero Cortes <jromero@ffie.com.co>; Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>; Jaime Javier Talero
Beltran <jtalero@ffie.com.co>; Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>; Laura
Valentina Cérdoba Guerrero <Icordoba@alianza.com.co>; Jonathan Smit SantaMaria Sudrez
<josantamaria@alianza.com.co>; Diana Lizeth Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>; Ingrid Astrid Duarte
<iduarte@alianza.com.co>; Jefferson Arley Gémez Tovar <jefgomez@alianza.com.co>; Angela Maria Culma Ortiz
<aculma@alianza.com.co>; Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro <anpinzon@alianza.com.co>; Anyi Lizeth Silva
Cumaco <ansilva@alianza.com.co>; Moénica Gineth Malagon Gutiérrez <mmalagon@alianza.com.co>; Lizbeth
Johanna Molina Ardila <limolina@alianza.com.co>; Jhon Jairo Escobar Garcia <jhescobar@alianza.com.co>;
Anderson Nossa Charry <anossa@alianza.com.co>; Maria Camila Rojas Moreno <macrojas@alianza.com.co>;
Jhon Jairo Fajardo Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Diana Marcela Ortega Ortega <dortega@ffie.com.co>; Nelson Fernando Garzén
Betancourth <ngarzon@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>;
comercial1@dpcingenieros.co <comercial1@dpcingenieros.co>

Asunto: APROBACION POLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021 IE CRISTOBAL COLON SEDE
BIENESTAR SOCIAL

Senores
CONSORCIO EDUCACION

Hemos recibido su comunicacion C.EDUCACION-CTO.1380-1497-2022-0001 radicada en Alianza
Fiduciaria con el consecutivo No. X132420 en la cual envian las pélizas constituidas para

el contrato de obra del asunto. De la revision de los documentos, nos permitimos informar que la
poliza de cumplimiento No. 4006064 Anexo 0 y la pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.
4001192 Anexo 0 son aprobadas toda vez que cumplen con los requisitos legales y contractuales.

Es importante mencionar que, una vez se suscriba el acta de inicio deberan ser remitidas nuevamente la
poliza actualizada para su revision y aprobacion por parte del Contratante.

Asi mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoria y supervision del FFIE, no debe
olvidarse que el Contratista tiene la obligacion de “mantener las garantias del contrato acordes con el
valor y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la
actualizacion de las garantias si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(...) verificar y exigir que el
contratista otorgue las garantias establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con
las condiciones estipuladas en el contrato. Verificar que el contratista informe a su garante las
novedades contractuales y que obtenga la actualizacion de las garantias si aplica. El Interventor debe
informar al Patrimonio Auténomo y al Supervisor las novedades para documentacion y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada - Consorcio FFIE Alianza BBVA
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Alianza

Tel: 601 6447700
mmurcia@alianza.com.co

Carrera 15 No. 82-99 Piso 2 Torre Alianza
Bogota D.C. - Colombia

) Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACION DELIMA

En caso de existir alguna queja o reclamacion puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor
Financiero: Dra Ana Maria Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrdnico
Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalo
res@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Direccion: carrera 10 #97a-13 oficina
502, Bogota - Pagina Web: https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/

ﬂ X151283 Pélizas Al.pdf
573K
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0045; REMISION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTION
SOCIAL

3 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com> 18 de enero de 2023, 16:52
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, abolanos@ffie.com.co,
juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicaciéon C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0045 en donde
estamos haciendo entrega del Plan de Gestion Social y del Plan de Manejo Ambiental del contrato.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

3 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0045- REMISION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTION
] SoCIAL.pdf
103K

ﬂ PLAN DE GESTION SOCIAL CRISTOBAL COLON CALLI.pdf
585K

ﬂ PMA CONTRATO 1380-1497-2021 CRISTOBAL COLON.pdf
10590K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 18 de enero de 2023, 16:52
Para: conycon.ffie13801497 @gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 19 de enero de 2023, 09:54
Para: nidiamendezz@gmail.com, aldedia2008@gmail.com

Buenos dias
Saludos
Nidia como te comente me revisas urgente

Gracias
[Texto citado oculto]
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Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0043; SOLICITUD PRORROGA CONTRATO

1 mensaje
victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com> 20 de enero de 2023, 16:27

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, abolanos@ffie.com.co,
juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0043 en donde
solicitamos formalmente la prérroga al contrato de obra por circunstancias no imputables al Contratista de obra.

Quedamos atentos.
Cordialmente,
CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043- SOLICITUD PRORROGA CONTRATO R1.pdf
130K
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Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0046; REMISION SOPORTES DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS ANTE
EMCALI

1 mensaje
victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com> 20 de enero de 2023, 16:37

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, abolanos@ffie.com.co,
juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicaciéon C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0046 en donde
hacemos entrega copia del pago de los soportes de servicios publicos ante EMCALI

Quedamos atentos.
Cordialmente,
CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0046- REMISION SOPORTES DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS ANTE
] EMCALLpdf
409K
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RE: Solicitud IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD PODER autorizado Consorcio

Educacién
4 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 20 de enero de 2023, 18:49
Para: "Quintero, Diego" <diego.quintero@cali.gov.co>, Patricia Bedoya <patricia.bedoya@cali.gov.co>, JHONNY ALEXANDER
GARCES GARCES <jhonny.garces@cali.edu.co>, "cristian.munoz@cali.gov.co" <cristian.munoz@cali.gov.co>

CC: José Luis Valencia Castafio <jvalencia@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Adrian
Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
"conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria |IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Cordial saludo Arg. Diego.

Con esta comunicacion solicitamos su acostumbrada colaboracién para la emisidn del poder desde la Secretaria de
Educacion con el cual se autorizan a los profesionales designados por el Consorcio Educacién para la realizacion de
trdmites ante EMCALI y Bomberos, relacionados en el oficio C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0022.

1. Tramite de Instalaciones Provisionales.
Francisco Jose Pefia Cote
C.C. 19.448.995
Tel.: 3002145446
Direccion: Av. Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Bogota
e-mail: franciscopenac{@msn.com

2. Solicitud Aprobacion Disefios Hidrosanitarios ante EMCALL
Carlos Alfredo Bolivar
C.C.1.026.572.957
Tel.: 3105519666
Direccion: Av. Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Bogota
e-mail: karlosbolivar3@hotmail.com

3. Solicitud Aprobacién Disefio Red Contra Incendios ante Bomberos Voluntarios
Cali
Carlos Alfredo Bolivar
C.C.1.026.572.957
Tel.: 3105519666
Direccion: Av. Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Bogota
e-mail: karlosbolivar3@hotmail.com

4, Solicitud Aprobacion Disefios Eléctricos ante EMCALI
Leonardo Salgado Gonzalez
C.C. 80.415.224
Tel.: 3138922231
Direccion: Av. Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Bogota
e-mail: gerenciajt@gmail.com

Lo anterior, una vez atendida la solicitud de pago de los servicios publicos pendientes en el predio (se adjunta
comprobante de pago por $9.609.044).

Quedamos en disposicion para cualquier aclaracidn o comentario, atentamente,
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MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co

4"  MINISTERIO DE EDUCACION 2 ivissiracii
e,ﬁ NACIONAL \/ Educativa

De: Quintero, Diego <diego.quintero@cali.gov.co>

Enviado: miércoles, 28 de septiembre de 2022 16:24

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Cc: Patricia Bedoya <patricia.bedoya@cali.gov.co>; José Luis Valencia Castafio <jvalencia@ffie.com.co>; Alexandra
Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Adridn Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>; JHONNY
ALEXANDER GARCES GARCES <jhonny.garces@cali.edu.co>

Asunto: Re: Solicitud IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD PODER autorizado Consorcio Educacion

Cordial saludo

En reunién sostenida con la Unidad Administrativa Especial de Bienes y servicios, manifiesta la necesidad de la cancelacion del
saldo y proceso abierto de préstamo de suscriptor de la I.E Cristobal Colon sede Bienestar Social, para dar inicio a los tramites
solicitados, esperamos su pronta cancelacion

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO ARCE

| b Arquitecto
il Subsecretaria de Planeacion Sectorial
Secretaria de Educacion Distrital
ALCALDIA DE Alcaldia de Santiago de Cali

SANTIAGO DE CALI ) )
r . Direccion: Edificio Boulevard, Avenida 4 Norte #13N-39, piso 10.

www.cali.gov.co

El mié, 28 sept 2022 a las 16:09, Mabely Maria Banda Rodriguez (<mbanda@ffie.com.co>) escribio:
Buenas tardes Arg. Diego.
Con toda atencidn remito oficio donde relacionan las personas designadas para los tramites ante entidades en la
ciudad de Cali,
necesarias para la ejecucién del proyecto para la IE Cristébal Coldn sede Bienestar Social, de acuerdo con sus
indicaciones.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION N i
$J NacionaL \/ Educativa

De: Quintero, Diego <diego.quintero@cali.gov.co>
Enviado: martes, 20 de septiembre de 2022 9:26
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
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Cc: Patricia Bedoya <patricia.bedoya@cali.gov.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>;
Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>
Asunto: Re: Solicitud IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD PODER autorizado Consorcio Educacién

Cordial saludo
Para dar respuesta al correo electrénico me permito solicitar informar y solicitar lo siguiente,

e Autorizacion al contratista de obra para el trdmite de instalaciones provisionales (instalaciones eléctricas e instalaciones
hidrosanitarias)

En lo que respecta a este punto, realizar entrega de solicitud por parte del contratista, entregar informacién de la persona
natural encargada de procedimiento (Director de obra), No. telefono, cedula, direccion y correo, Ing Electricista encargado
del procedimiento, No. telefono, cedula, direccion y ing Sanitario encargado del procedimiento, No. telefono, cedula,
direccion.

Con esta informacidn la Secretaria de Educacion envia solicitud a la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios
para que realice documento y aprobacién ante la empresa prestadora de servicio EMCALI.

e Autorizacion para el tramite de aprobacion de los diseios eléctricos e hidrosanitarios ante EMCALI.

En lo que respecta a este punto, realizar entrega de solicitud por parte del contratista, entregar informacién de la persona
natural encargada de procedimiento (Director de obra), No. telefono, cedula, direccion y correo, Ing Electricista encargado
del procedimiento, No. telefono, cedula, direccion y ing Sanitario encargado del procedimiento, No. telefono, cedula,
direccion.

Con esta informacidn la Secretaria de Educacidn envia solicitud a la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios
para que realice documento y aprobacion ante la empresa prestadora de servicio EMCALLI.

¢ Autorizacidn de trdmites ante los bomberos voluntarios de Cali para solicitud de aprobacidén del disefio de red contra
incendios (RCI).

Designar profesional encargado de tramites, relacionar informacién personal y anexar documentacién. con esto la
Secretaria de Educacion realiza este documento.

* Gestiones de aprovechamiento forestan ante el DAGMA.

Frente a este punto es necesario realizar entrega de fichas forestales formato DAGMA y Planimetria, levantamiento
topografico identificacién de individuos, como es bien conocido por los gestores FFIE, con esta informacidn la Secretaria de
Educacion realiza trdmite de aprovechamiento forestal en calidad de titular del predio.

» Para tal efecto el contratista solicita también el Certificado de Tradicidn y Libertad (vigencia no mayor a 30 dias)

Teniendo en cuenta que la ETC, ha sufragado los diferentes gastos para la expedicidén de este documento en diferentes
ocasiones para diferentes trdmites y contratistas, creemos oportuno y necesario que estos sean asumidos por el FFIE,
considerando que las reasignaciones no son responsabilidad de la ETC.

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO ARCE

P Arquitecto
E_ﬂ*‘*,-h’ Subsecretaria de Planeacion Sectorial
Secretaria de Educacion Distrital
Ll:' P . .
NTARG e BAL] Alcaldia de Santiago de Cali

Direccion: Edificio Boulevard, Avenida 4 Norte #13N-39, piso 10.
www.cali.gov.co
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El mar, 20 sept 2022 a las 7:30, Mabely Maria Banda Rodriguez (<mbanda@ffie.com.co>) escribid:
Buenos dias sefiores ETC CALI:

Con toda atencion solicitamos su colaboracién para obtener el poder de autorizacidn a la persona designada por el
contratista de obra (Francisco José Pefia Cote, con cedula de ciudadania No. 19.448.995 de Bogotd) asignado bajo el
contrato 1380-1497-2021 - IE Cristébal Coldn sede Bienestar Social, para realizar las siguientes gestiones:

* Tramite de instalaciones provisionales (instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias)
e Autorizacion para el tramite de aprobacion de los disefos eléctricos e hidrosanitarios ante EMCALI

¢ Autorizacion de trdmites ante los bomberos voluntarios de Cali para solicitud de aprobacion del disefio de red contra
incendios (RCl)

¢ Gestiones de aprovechamiento forestan ante el DAGMA.
Para tal efecto el contratista solicita también el Certificado de Tradicion y Libertad (vigencia no mayor a 30 dias)

Agradeciendo de antemano, cordialmente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION &N icssisi:
lg,éf NACIONAL \/ Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: lunes, 19 de septiembre de 2022 8:53

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; Gestion Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD DE APOYO DEL FFIE ANTE LA UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

Bogota, D. C., 17 de septiembre de 2022 DPC-023 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisién del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021

Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE
OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y
APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL
COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL
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30/5/23, 14:49 Gmail - RE: Solicitud IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD PODER autorizado Consorcio Educacion
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN

DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN
LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC
Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD DE APOYO DEL FFIE ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO DE CALI

Arg. Mabely, cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 2.1.3 Componente 3: Ejecucidn de estudios técnicos y disefios nuevos,
tramite de Licencias y permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera dice que “La
Interventoria debera efectuar el acompanamiento y verificar que el Contratista de Obra adelante el trdmite de las
licencias de construccion y/o urbanismo en las modalidades que se requiera, asi como los permisos ante las empresas
de servicios publicos, autoridades ambientales, entes de patrimonio locales o nacionales, oficinas de transito y todas
aquellas que determine la normatividad local o nacional que le aplique al proyecto que se esta ejecutando”.

Por lo anterior, solicitamos el apoyo del FFIE ante la unidad administrativa especial de gestidn de bienes y servicios del
distrito de Cali para los siguientes tramites:

¢ Autorizacidn al contratista de obra para el tramite de instalaciones provisionales (instalaciones eléctricas e
instalaciones hidrosanitarias)

e Autorizacion para el tramite de aprobacion de los disefios eléctricos e hidrosanitarios ante EMCALI ¢ Autorizacidn de
tramites ante los bomberos voluntarios de Cali para solicitud de aprobacién del disefio de red contra incendios (RCl)

¢ Aprobacién del plan de gestién ambiental ante el DAGMA.

Para tal efecto el contratista ha encargado al sefior Francisco José Pefia Cote, con cedula de ciudadania No. 19.448.995
de Bogotd. Ademas, el contratista ha solicitado la siguiente documentacién:

e Certificado de Tradicion y Libertad. Vigencia no mayor a 30 dias.
 Copia de recibo de servicios publicos.

¢ Copia de la Cedula de Ciudadania del Representante Legal.

e RUT

¢ Poder o autorizacién para realizar el trdmite.

Esperamos su pronta respuesta al anterior requerimiento, ya que estos tramites son importantes para el inicio de las
actividades de inicio de obras.

2

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: Folios PDF

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboré: Arg. Aldemar Diago

Revisé: Arqg. Lacides Sanjuan G

Aprobd: Ing. Ernesto Perdomo R
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Jueves 22 de septiembre g
7:00 a.m. a 7:00 p.m.

AL
BANTIADD DF CAL

*Consulta las excepciones i N ey

(Nota de Confidencialidad). La informacién contenida en este correo electrénico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus
destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados especificamente para leerla. Su divulgacion, distribucién o reproduccién no autorizada esta
estrictamente prohibida. Si por algin motivo recibe esta comunicacion y usted no es el destinatario autorizado, sirvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a
la persona que lo envid y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta informacion solo puede ser utilizada por la persona a quien esta dirigida. Nota:
evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

| th ] o
3 | T

Pirg
27 a 30 fa';ogg?iv
de septiembre

(Nota de Confidencialidad). La informacion contenida en este correo electrénico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus

destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados especificamente para leerla. Su divulgacion, distribucion o reproduccidén no autorizada esta
estrictamente prohibida. Si por algiin motivo recibe esta comunicacion y usted no es el destinatario autorizado, sirvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la
persona que lo envié y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta informacion solo puede ser utilizada por la persona a quien esta dirigida. Nota: evite
imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

3 archivos adjuntos

ﬂ DPC-028 FIIE CALI- 1380-1497-2021INFORMACION DE PERSONAL PARA REALIZACION DE TRAMITES ANTE.pdf
214K

20230118143624-duplicado-factura EMCALI COLON (1).pdf
= 208K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0046- REMISION SOPORTES DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS ANTE
] EMCALI.pdf
409K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 20 de enero de 2023, 18:49
Para: mbanda@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 27 de enero de 2023, 14:05
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, direcciondeproyectosbs@gmail.com, victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497 @gmail.com>, aldedia2008@gmail.com

Buenas tardes
Cordial saludos

Arguitecta Mabely en correspondencia con tu solicitud a Arg. Diego.en la cual solicitan colaboracidn para la emision del
poder desde la Secretaria de Educacion con el cual se autorizan a los profesionales designados por el Consorcio
Educacion para la realizacion de tramites ante EMCALI y Bomberos, relacionados en el oficio C.EDUCACION-CTO
1380-1497-2022-0022, me permito respetuosamente me informes si ya tenemos dicho poder
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Gracias

Lacides Sanjuan G

Direccion de Interventoria
DPC Ingenieros SAS

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 31 de enero de 2023, 10:57
Para: aldedia2008@gmail.com

Buenos dias
Saludos
Arquitecto Aldemar, a tu correo envio la trazabilidad del tema de los poderes solicitados

1- EI 20 de enero Mabely solicita al arquitecto diego Cordial saludo Arg. Diego.

Con esta comunicacion solicitamos su acostumbrada colaboracién para la emisidon del poder desde la Secretaria
de Educacién con el cual se autorizan a los profesionales designados por el Consorcio Educacion para la
realizacidn de tramites ante EMCALI y Bomberos, relacionados en el oficio C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-
0022.

Lo anterior, una vez atendida la solicitud de pago de los servicios publicos pendientes en el predio (se adjunta
comprobante de pago por $9.609.044).
Quedamos en disposicidn para cualquier aclaracién o comentario, atentamente

rquitecto ademar en este correo encontraras la trazabilidad del tema, y esta tambien el correo que yo le envie a

mabely recordandole que ns informe como avanza la gestion
[Texto citado oculto]
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SAC - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

2 mensajes

Notificaciones SAC <notificacionesSAC1@mineducacion.gov.co> 23 de enero de 2023, 16:47
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Estimado usuario:

Nos permitimos informarle que ha recibido una Correspondencia Externa de la INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA con
numero de radicado FIE2023EE000854 que puede ser consultada en la siguiente url:
Ver Correspondencia

También puede encontrarla en la plataforma ingresando al sistema con su respectivo usuario y contrasena.

ESTE CORREO ES UNICAMENTE INFORMATIVO - POR FAVOR NO RESPONDER ESTE MENSAJE

NO RESPONDER - Mensaje Generado Automaticamente.

Si tienes alguna consulta con respecto a este correo puede contactarse directamente con la Entidad Territorial donde
radicé su solicitud.

Este correo es unicamente informativo y es de uso exclusivo del destinatario(a), puede contener informacion privilegiada
y/o confidencial. Si no es usted el destinatario(a) debera borrarlo inmediatamente. Queda notificado que el mal uso,
divulgacion no autorizada, alteracion y/o modificaciéon malintencionada sobre este mensaje y sus anexos quedan
estrictamente prohibidos y pueden ser legalmente sancionados.

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de enero de 2023, 16:47
Para: notificacionesSAC1@mineducacion.gov.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS
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30/5/23, 0:00 Gmail - Informacién Partida de Indexacién - Contrato de Obra
M Gma" Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Informacién Partida de Indexacion - Contrato de Obra
2 mensajes

Alexandra Patricia Bolaiios Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 23 de enero de 2023, 19:02
Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497 @gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltran Barragan <dbeltran@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda
Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Estimados Contratistas de Obra e Interventoria,

Por medio de la presente se acota que, en los comités fiduciarios de asignacion de los siguientes contratos en la partida presupuestal
se considerd un monto en el contrato de obra correspondiente a indexacion. El cual debera reservarse para tal fin.

Lo anterior, para que se tenga presente cuando aplique la solicitud de las respectivas adiciones contractuales (mayores cantidades).

INSTITUCION EDUCATIVA SEDE Contratista de obra No. Contrato Obra Indexacién

IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL  [CONSORCIO EDUCACION 1380-1497-2021 S 149.166.309,60

Cordialmente,

Alexandra Bolafios

+57 317 501 6328

Profesional Senior 1 — Region Pacifico
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9¢ - 34
www.ffie.com.co

‘;(&!ﬁ}?— MINISTERIO DE EDUCACION any Infraestructura
Nl NACIONAL v Educativa

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de enero de 2023, 19:02
Para: abolanos@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS
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Informacion Partida de Indexacion - Contrato de Interventoria
1 mensaje

Alexandra Patricia Bolaiios Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 23 de enero de 2023, 19:04
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltran Barragan <dbeltran@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>

Estimado Contratista de Interventoria,

Por medio de la presente se acota que, en los comités fiduciarios de asignacion de los siguientes contratos en la partida presupuestal se
consideré un monto en el contrato de interventoria correspondiente a indexacion. El cual debera reservarse para tal fin.

Lo anterior, para que se tenga presente cuando aplique la solicitud de las respectivas adiciones contractuales (mayores permanencias)

CONTRATISTA DE L.
INSTITUCION EDUCATIVA SEDE INTERVENTORIA No. Contrato Indexacién
IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL  |DPC INGENIEROS 1380-1497-2021 S 16.214.852,00

Cordialmente,

Alexandra Bolafios
+57 317 501 6328
Profesional Senior 1 — Regién Pacifico

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 97 - 34
www.ffie.com.co

4¥® MINISTERIO DE EDUCACION N imiaisienis
l:%.r NACIONAL s Educativa
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0047 - REMISION ESTUDIOS DE
VULNERABILIDAD Y PROPUESTA DE REFORZAMIENTO

3 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 23 de enero de 2023, 18:06
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto enviamos nuestro comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0047, con el cual se remiten Estudios
Técnicos de Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PENA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

6 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0047- REMISION ESTUDIOS TECNICOS Y PRESUPUESTO DE
ﬂ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf

117K

) Informe de Vulnerabilidad - BLOQUE 2.pdf
3820K

.D INFORME DE VULNERABILIDAD BLOQUE 1A.pdf
7205K

.D INFORME DE VULNERABILIDAD BLOQUE 1B.pdf
7386K

.D EP. PLANOS REFORZAMIENTO BLOQUE 2 DEFINITIVO.pdf
856K

.D PRESUPUESTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf
31K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de enero de 2023, 18:07

Para: director.ccolon@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de enero de 2023, 09:58
Para: direcciondeproyectosbs@gmail.com

Estudios Técnicos de Vulnerabilidas y Reforzamiento Estructural.

6 archivos adjuntos
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0048- REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL
PROFESIONAL

1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 24 de enero de 2023, 15:24

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Cordial saludo

Adjunto remitimos nuestra comunicacién C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0048- REMISION HOJAS DE VIDA
PERSONAL PROFESIONAL, con el cual se adjuntan hojas de vida faltantes del personal profesional requerido
contractualmente, se atienden observaciones a documentos presentados previamente y se ratifican Hojas de Vida para
algunos cargos requeridos.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PENA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

4 archivos adjuntos

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0048- REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL.docx.pdf
118K

ﬂ HOJA DE VIDA MONICA ARIAS - SOCIAL.pdf
1447K

ﬂ HV Marino Rivera Velasco - Inspector.pdf
461K

ﬂ DOCUMENTOS ANGELA PATRICIA NINO.pdf
362K
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Acta definicién obras complementarias IE Cristébal Colon sede Bienestar Social -
ETC CALI

3 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 24 de enero de 2023, 20:57
Para: "conycon.ffie13801497 @gmail.com" <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>

CC: Alexandra Patricia Bolanos Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Adrian Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>,
José Luis Valencia Castafno <jvalencia@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, "Quintero,
Diego" <diego.quintero@cali.gov.co>

Cordial saludo sefiores
CONSORCIO EDUCACION - DPC INGENIEROS

Dando alcance a la visita realizada en obra con el Arq Diego Quintero, designado por la ETC Cali para los
proyectos enmarcados dentro del convenio suscrito entre el MEN vy la Alcaldia de Cali, me permito enviar el
Acta resultante de la definicion de las obras complementarias para la IE Cristébal Colén sede Bienestar para
que sean presupuestadas cada una de forma independiente (disefio si aplica, items contractuales de obra,
items NP que deberan contar con su APU aprobado, valor AlU respectivo y total por actividad)

Las obras complementarias solicitadas por la ETC Cali son las siguientes (ver acta y planos adjuntos):

¢ Cerramiento total (disefio, demolicion existente, talas incluyendo tramite ante el DAGMA) Ver
imagenes de referencia IE JMVB.

¢ Bahia de parqueo y andenes exteriores

¢ Mejoramiento porteria existente

¢ Unidad de almacenamiento de residuos (ver imagenes de referencia IE JMVB)

¢ Parqueadero multipropdsito y plazoleta zona de acceso

e Dotacion de cocina (campana, mesones en acero inoxidable, etc)

e Conexiones definitivas eléctrica, hidraulica, sanitaria y de gas (reportar proyectos aprobados por
EMCALI y las posibles restricciones que se deban atender)

e Mejoramiento estructura y cubierta existente - canales para manejo de aguas lluvias, se debera
presupuestar el cambio de tejas por separado

e Zonas verdes y duras sefialadas en el plano

¢ Juegos infantiles junto a zona de preescolar

¢ Aire acondicionado y ventaneria para cuartos técnicos, aula de informatica y zonas administrativas en
2° y 3er piso

¢ Equipos activos de telecomunicaciones, Acces points, UPS

e Lavatraperos (uno en cada piso)

e Dotacion cancha (marcos, mallas en tramo corto, pintura y demarcacion, iluminacion)

® |luminacién perimetral del predio

¢ Pintura blanca en cada aula, pared de acceso a la misma

e Pinturas en cortasoles, zonas de puntos fijos y junto al acceso de cada aula (ver imagenes de
referencia IE JMVB )

e Suministro de mallas y puertas para zonas de depdsitos bajo las gradas existentes.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1755995737482203666 &simpl=msg-f:17559957374822036...  1/9
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OTRAS OBRAS A PRESUPUESTAR POR SEPARADO:

* RCI - aprobacién de proyecto red humeda ante Bomberos (area superior a 2000 m2) La ETC
asume 30% de este componente

+ Demolicidn placa deportiva existente y reconstruccion

¢ Mejoramiento gradas existentes

Se adjuntan dos ejemplos de cerramiento construidos en otras Instituciones educativas de la
ciudad, uno con el presupuesto de la ETC y el que corresponde a la IE José Maria Vivas Balcazar,
la cual visitaremos la proxima semana como referencia de proyecto completo entregado.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1755995737482203666 &simpl=msg-f:17559957374822036...  2/9
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Cerramientofarea aferente, Imetro ancho)

Proyecto Arquitectonico Y Disefos Urbanisticos. m2
Proyecto Estructural m2
Estudios electricos en Baja Tension y media tension, incluye iluminacion y ma
Evaluadion de riesgo y disefio de proteccion contra descargas atmosfericas
Estudios de suelos. m2
lrp-os Elaboracion nl_:leﬁma tecnica fistosanitaria de especies y plan de UND
aprovechamiento arboreo en zona urbana
CERRAMIENTO CIMENTACION EM COMCRETO,MURO EM LADRILLO A LA
7 VISTA DE ARCILLAY REJA EM TUBERIA ESTRUCTURAL (VER ARCHIVO
CERRAMIENTO)
1 PRELIMIMARES
13 DEMOLICIONES - DESMOMNTES - RETIROS
113 LOCALIZACION Y REPLANTEQ TOPOGRAFICO M2
133 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.) M3
138 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE S0BR.) M2

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1755995737482203666 &simpl=msg-f:17559957374822036. ..
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1335 CESMOMNTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ONDULADS & ESLABONADA M2
= {IMC. RETIRD DE SOBR. |
1.3.28 DESMOMTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS {INC. RETIRD DE SOBRANTES) M2
2 CIMENTACION
21 EXCAVEACIONES, RELLENOS ¥ REEMPLATOS
216 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN [incluye cargus y retira) M3
3111 RELLEMO EN RECEBD CORMUN [Suministro, Extendido, Humedecimiento y A3
o Compactzcion)
22 CONCRETOS PARS CIMENTACION
2.15 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 P51 M3
226 CONCRETO PARS VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3
228 CONCRETO PARS MURDS DE CONTEMNCION 3000 PSI M3
33 ACERO DE BEFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURS - MAMPOSTERIAY
' OTROS
232 ACEROD DE REFUERZO 60000 PS KG
233 GRAFIL AMM GOR, CONECTORES DE MURD KG
236 GROUTING CONCRETO FLUIDO K3
24 VARIOS - CIMENTACION
247 CORCRETO TREMIE 3000 PS| PILOTES M3
5 MAMPOSTERIA
5.2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE ¥ HUECD
527 MURDS LADRILLO TOLETE FING PERFORADD E=12 cm M2
5,4 ELEMENTOS ESTEUCTURALES ¥ MO ESTEUCTURALES
- AMNCLAIE PARA REFORZAMIENTO EM CONCRETO ¥ EPOXICO PARA @ 1,27 - 11 -
o cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR [PERFORACION - LIMPIEZA - EPGXICO)
& PREFABRICADOS EN CONCRETO ¥ OTROS
6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN COMNCRETO
617 DINTEL CORCRETI 0,300 ¥ 0,10 M ML
184 VARIDS - PINTUERA
1841 HIDROFUG FACHADAS Mz
1 TALAS (NECESARIAS PARA CERRAMIENTO)
I EXTRACCION ¥ CORTE DE RAICES DE ARBOLES TALADOS ¥/0 A INTERVENIR, M3
’ INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERLAL VEGETAL
NE T Tala de arbol de 6.0 3 10 mits altwra incluye disposicon final de material Und
veretal & sitio sutorizado.
NPS ITEMS MO PREVISTOS
NP0 MO PREVISTOS CIMENTACIGN
—_— PROCESD PILOTE @ 30 CM INCLUYE MANO DE OBRA ¥ EQUIPO PARSA ML
: PERFORACION, HORRIGDNADO ¥ FUNDIDA DE PILOTE
NP5 MO PREVISTOS MAKPOSTERIA
HP5.13 MURDS LADRILLO TOLETE FING PERFORADD E=12 cm ML
NP, MO PREVISTO OBRAS EXTERIORES
CERRAKIENTO EXTERNO EN PARALES TUBERIA CUADBADA SOMS0
NP AL HORIZONTALES EM TUBERIA RECTAMGULAR 40520 ¥ RELLENO VERTICAL M2
4020, INCLUYE PLATIMAS DE AMCLAIE
PUERTS CORREDIZA VEHICULAR/PEATONAL EM PARALES TUBERIA CUADRADA
NPHLOZ 50X50 HORIZONTALES EN TUBERIA CUADRADA 40%20 ¥ RELLEND VERTICAL M2
EN TUBER[A BECTANGULAR A0NZ0. INCLUYE PLATIMAS DE ANMCLAIE .

Es importante contar con la proyeccion de los items NP con sus respectivos APUS y cotizaciones aprobados
por la interventoria cuanto antes y lograr ir cerrando estos valores para la solicitud de aprobaciéon de
recursos por parte de la ETC y paso al Comité Técnico para la emisién del respectivo otrosi.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1755995737482203666 &simpl=msg-f:17559957374822036. ..
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Quedo en disposiciéon para cualquier aclaracién o comentario, atentamente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION N s
&7 NacionaL \/ Educativa

De: Quintero, Diego <diego.quintero@cali.gov.co>

Enviado: miércoles, 21 de abril de 2021 7:38

Para: Oscar Andres Rivera Pefiaranda <oscar.rivera@cali.edu.co>; Javier Mauricio Ayala <jayala@ffie.com.co>;
Maria Isabel Velasco <mvelasco@ffie.com.co>; Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

Asunto: Fwd: Muro cerramiento Carabobo .

Cordial saludo
estos son los disefios de muro de cerramiento en los cuales ha trabajado la ETC Cali

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
Profesional Universitario SEM
Subsecretaria de Planeacion Sectorial
Area de Mejoramiento Ambientes Escolares
CAM Torre Alcaldia Piso 8

~

\\\ BAS
ALCALDIA DE Tel: 6441200 Ext. 8104-8105
SANTIAGO DE CALI Celular: 3145057672

—————————— Forwarded message ---------

De: Avendaio, Martha <martha.avendano@cali.gov.co>

Date: lun, 19 abr 2021 a las 15:49

Subject: Muro cerramiento Carabobo .

To: Oscar Andres Rivera Pefiaranda <oscar.rivera@cali.edu.co>, Quintero, Diego <diego.quintero@cali.gov.co>

Adjunto informacion articulada con la interventoria para este muro de cerramiento.

(Nota de Confidencialidad). La informacién contenida en este correo electrénico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de
sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados especificamente para leerla. Su divulgacion, distribucion o reproduccién no autorizada
estd estrictamente prohibida. Si por algin motivo recibe esta comunicacién y usted no es el destinatario autorizado, sirvase borrarlo de inmediato, notificarle
de su error a la persona que lo envié y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta informacién solo puede ser utilizada por la persona a quien

estd dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

(Nota de Confidencialidad). La informacién contenida en este correo electrénico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de
sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados especificamente para leerla. Su divulgacion, distribucién o reproduccién no autorizada
esta estrictamente prohibida. Si por algin motivo recibe esta comunicacion y usted no es el destinatario autorizado, sirvase borrarlo de inmediato, notificarle
de su error a la persona que lo envid y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta informacién solo puede ser utilizada por la persona a quien

esta dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

8 archivos adjuntos
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de enero de 2023, 07:00
Para: mbanda@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de enero de 2023, 10:32
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com
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Bogota, D. C., 25 de enero de 2023 DPC-055 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Senores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arq

. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal
Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006. Ciudad

REF:

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 LE. CRISTOBAL COLON - SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: REQUERIMIENTOS VARIOS AL CONSORCIO EDUCACION CON OCACION
DE LAS REUNIONES DEL 17 Y 19 DE ENERO 2023

Dando alcance a la visita realizada en obra con el Arq Diego Quintero del 24 de enero 2023 , profesional designado por la ETC Cali
con la asistencia de la arquitecta Mabely Banda el Consorcio Educacion y esta interventoria, en la cual se describieron los
alcances de las obras complementarias para el proyecto |.E. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL”, me permito Acta
resultante de la definicion de las obras complementarias para la |IE Cristobal Colon sede Bienestar para que sean presupuestadas
cada una de forma independiente (disefio si aplica, items contractuales de obra, items NP que deberan contar con su APU
aprobado, valor AlU respectivo y total por actividad). De igual forma solicitamos la programacion de entrega de cada producto, esta

no superior

Las obras

a 30 dias posterior a la fecha de inicio de la etapa 2

complementarias solicitadas por la ETC Cali son las siguientes (ver acta y planos adjuntos):
o Cerramiento total (disefio, demolicidn existente, talas incluyendo tramite ante el
DAGMA) Ver imagenes de referencia IE JMVB.

. Bahia de parqueo y andenes exteriores

o Mejoramiento porteria existente

. Unidad de almacenamiento de residuos (ver imagenes de referencia IE JMVB)
. Parqueadero multipropdsito y plazoleta zona de acceso

. Dotacién de cocina (campana, mesones en acero inoxidable, etc)

. Conexiones definitivas eléctrica, hidraulica, sanitaria y de gas (reportar proyectos aprobados
por EMCALI y las posibles restricciones que se deban atender)

o Mejoramiento estructura y cubierta existente - canales para manejo de aguas lluvias, se
debera presupuestar el cambio de tejas por separado

. Zonas verdes y duras sefialadas en el plano

. Juegos infantiles junto a zona de preescolar

. Aire acondicionado y ventaneria para cuartos técnicos, aula de informatica y zonas
administrativas en 2° y 3er piso

o Equipos activos de telecomunicaciones, Acces points, UPS

. Lavatraperos (uno en cada piso)

. Dotacién cancha (marcos, mallas en tramo corto, pintura y demarcacion, iluminacion)

. Iluminacién perimetral del predio

o Pintura blanca en cada aula, pared de acceso a la misma

. Pinturas en cortasoles, zonas de puntos fijos y junto al acceso de cada aula (ver imagenes de

referencia IE JIMVB)
. Suministro de mallas y puertas para zonas de depdsitos bajo las gradas existentes.

OTRAS OBRAS A PRESUPUESTAR POR SEPARADO:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1755995737482203666 &simpl=msg-f:17559957374822036. ..

7/9



30/5/23, 0:11 Gmail - Acta definicion obras complementarias IE Cristébal Colon sede Bienestar Social - ETC CALI

¢ RCI - aprobacién de proyecto red himeda ante Bomberos (area superior a 2000 m2) La ETC

asume 30% de este componente

e Demolicion placa deportiva existente y reconstruccion

o Mejoramiento gradas existentes
Se comparte nuevamente informacidn socializada mediante correo electrénico por la arquitecta Mabely
Banda del 24 de enero de 2023 7:00 am con ejemplos de cerramiento construidos en otras Instituciones
educativas de la ciudad, uno con el presupuesto de la ETC y el que corresponde a la IE José Maria Vivas
Balcdzar, la cual visitaremos la préxima semana como referencia de proyecto completo entregado.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
[Texto citado oculto]
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RESPUESTA A OBSERVACIONES PMAY PG-RCD

2 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 25 de enero de 2023, 16:45

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Cordial saludo
Adjunto nos permitimos remitir comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0045, mediante el cual se hace

entrega de la documentacion soporte de atencion a las observaciones recibidas por la interventoria al Plan de Manejo
Ambiental previamente presentado por el Consorcio Educacion.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PENA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

7 archivos adjuntos

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0049 - ATENCION A OBSERVACIONES PMAY PLAN RCD.pdf
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ﬂ PMA CONTRATO 1380-1497-2021 CRISTOBAL COLON V1.pdf
10818K

ﬂ PGRCD Contrato 1380-1497-2021 Cali.pdf
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ﬂ Matriz de impactos ambientales I.E. CRISTOBAL COLON.pdf
62K

ﬂ Cronograma ACTIVIDADES_PMA.pdf
57K

ﬂ Cronograma PMA_CAP AMB.pdf
41K

ﬂ Licencia de construccion.pdf
1256K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de enero de 2023, 16:52

Para: nidiamendezz@gmail.com, aldedia2008@gmail.com, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Saludos, buenas tardes

Ingeniera Nidia, te comparto subsanacion informes planes pma y otros para tu revision, y aprobacion, favor si exite
alguna comolementacion que deba hacer el contratista, favor llamar a tu para gestionar rapidamente

Gracias

Lacides Sanjuan Gonzalez
[Texto citado oculto]
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GESTION DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PROVISIONALES DE OBRA

3 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 30 de enero de 2023, 18:06

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Arquitecto Lacides buenas tardes

El pasado 19 de Enero se remitieron los soportes de pago por concepto de servicios publicos pendientes, con el fin de
obtener las autorizaciones al personal delegado por el Consorcio Educacion para tramitar solicitud de Provisionales de
obra ante EMCALI.

Agradezco su gestion con el fin de agilizar dichos tramites y contar con condiciones 6ptimas de servicios publicos para
avanzar en actividades de obra.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PENA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 30 de enero de 2023, 18:14

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 31 de enero de 2023, 15:48

Para: aldedia2008@gmail.com, Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Saludos
Arquiteco Aldemar, para aportar a tu comunicado que enviaras almunicipo de cali referent a las gestioes de las
provicionals, te comparto correo que envio el contratista el 19 de enero, puedes colocar la imagen de este correo

Gracrias
[Texto citado oculto]
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INVENTARIO DE MATERIALES EXISTENTES

1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 31 de enero de 2023, 17:54
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Cordial saludo
Adjunto nos permitimos remitir comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0050, mediante el cual se hace

relacién del inventario de materiales existentes en obra y pertenecientes al anterior contratista.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PENA
Director de Obra

CONSORCIO EDUCACION - CALI

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0050 - INVENTARIO DE MATERIAL EXISTENTE.pdf
179K
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M Gma" Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: Subsane cédigo interno: 288 CONSORCIO EDUCACION IE CRISTOBAL COLON
SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DE COBRO No. 02 1380-1497-2021

8 mensajes

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co> 31 de enero de 2023, 08:10

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

CC: "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci

<juan.ricci@conycon.com.co>

¢ Buenos dias Arg, Lacides me permito enviar documentos para su aprobacidn y firma. Me quedaria
pendiente el item N 1 que es la carta de aprobacién por ustedes.

Se recuerda que este correo se debe enviar completo a mas tardar martes 31 de enero de 2023 a las 11:00 am al
ffie

Gracias

Maria Fernanda Novoa

Dpto. de Contabilidad

Teléfonos: (571) 482 16 81 - 520 12 47
Direccion: Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006

CON & CON

CONSULTORLA ¥ COMSTRUCCION

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente

La informacién transmitida en este mensaje, asi como cualquier archivo adjunto, tiene caracter confidencial y reservado. Si usted recibié este correo
por error, esta prohibido su uso, divulgacién, reproduccién, copia o impresién, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al
remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinién o aprobacién

de CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION S.A.S. El receptor debe verificar posibles virus informaticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no

acepta responsabilidad alguna por dafios derivados de cualquier virus asociado a este correo

De: Facturacion Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>

Enviado: lunes, 30 de enero de 2023 3:00 p. m.

Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

Cc: johnfreram@yahoo.es <johnfreram@yahoo.es>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>; Juan
Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>; Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Asunto: Subsane cédigo interno: 288 CONSORCIO EDUCACION IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA
DE COBRO No. 02 1380-1497-2021

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos los siguientes documentos como subsane del pago relacionado a
continuacién:
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Cédigo interno: 288

CONSORCIO EDUCACION

IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL
CUENTA DE COBRO No. 02

1380-1497-2021

1) En autorizacion de giro del anticipo: a) El oficio debe expedirse con fecha a 01 de febrero de 2023. 2) Cuenta de
cobro debe tener fecha de expedicion a 01 de febrero de 2023. 3) Certificacién de acreditacién por parte del
contratista de obra dirigida interventor, debe expedirse con fecha de 01 de febrero de 2023. 4) Plan de inversiéon del
anticipo debe presentarse por capitulos, es decir, de la misma forma como se presenta el flujo de los recursos en la
fase 2 y cronograma de amortizacién. 5) Certificacién de parafiscales del consorcio y los consorciados deben emitirse
con fecha del 01 de febrero de 2023. 6) Se debe indicar el nimero del negocio fiduciario al cual deben dirigir los
recursos del anticipo, esta informacion la maneja el director del negocio fiduciario, por lo tanto, se espera un
documento donde se indique el nimero solicitado.

Los anteriores documentos mencionados deben ser enviados a este email (NO RADICARLO) como respuesta a este
correo a mas tardar mafiana martes 31 de enero de 2023 a las 11:00 am, con el fin de continuar con el tradmite del
pago de manera oportuna, de lo contrario serd devuelto.

Quedo atenta a cualquier inquietud,

Diana Maritza Paredes Valbuena

+57 3003857363

Contratista

dparedes@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 98- 34
www.ffie.com.co
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ﬂ 3. CERTIFICACION ACREDITACION.pdf
228K

ﬂ 4. CERTIFICACION PARAFISCAL C EDU.pdf
208K

ﬂ 4. CERTIFICACION PARAFISCAL CON YCON.pdf
127K

ﬂ 4. PARAFISCALES PRANO 1 FEBRERO 2023.pdf
116K

ﬂ 5. CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON 1 FEBRERO 2023.pdf
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6.CERTIFICACION CRISTOBAL COLON (1) (1).pdf
B Yrax

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 31 de enero de 2023, 08:34
Para: administrativo3@dpcingenieros.co, contratacionesdpc@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com,
lasago1@yahoo.es

Buenos dias
Saludos
Claudia Susana, te remito nuevamente documentos anticipo para el contratista de obra, proycto FFIE CALI,

Son 3 archivos que llevan la firma de Ernesto (los dos que inician con el #5 y el oficio PDF DE 151k)
Favor me colaboras que tengo que enviarlos ahorita en la mafiana, antes de 10:00 am

Grcias
[Texto citado oculto]
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228K

ﬂ 4. CERTIFICACION PARAFISCAL C EDU.pdf
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ﬂ 4. CERTIFICACION PARAFISCAL CON YCON.pdf
127K

ﬂ 4. PARAFISCALES PRANO 1 FEBRERO 2023.pdf
116K

ﬂ 5. CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON 1 FEBRERO 2023.pdf
194K

ﬂ 5. FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO 1 FEBRERO.pdf
187K

6.CERTIFICACION CRISTOBAL COLON (1) (1).pdf
B Yrax

1.pdf
= 151K

Claudia Zusana Sandoval Sandoval <administrativo3@dpcingenieros.co> 31 de enero de 2023, 09:05
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Hola Arqui.

Envio formatos firmados
Atentamente,

Claudia Zusana Sandoval Sandoval
DPC INGENIEROS SAS

Tel: 715 0016
Correo: administrativo3@dpcingenieros.co
Carrera 70 D No 48 - 40 B.
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-~ El Tue, 31 Jan 2023 08:34:04 -0500, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
escribio ----
[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

.D 1 - Firmado.pdf
169K

ﬂ 5. CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON 1 FEBRERO 2023 - Firmado.pdf
212K

ﬂ 5. FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO 1 FEBRERO- Firmado.pdf
206K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 31 de enero de 2023, 09:18
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, aldedia2008@gmail.com,

gerenciadpcingenieros@gmail.com, lasago1@yahoo.es

Buenos dias
Cordiales Saludos
Ingeniero Jhon, adjuto envio los documentos con las firmas, de igual el oficio Word autorizacion gestionar anticipo

Gracias
[Texto citado oculto]
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ﬂ 1 - Firmado.pdf
169K

M 5. CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON 1 FEBRERO 2023 - Firmado.pdf
212K

M 5. FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO 1 FEBRERO- Firmado.pdf
206K

ﬂ 1 - Firmado.pdf
169K

1.docx
@ 45K

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co> 31 de enero de 2023, 10:10

Para: Facturacion Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>

CC: "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci

<juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Buenos dias Dra. Diana Maritza Paredes, me permito enviar los documentos dando cumplimiento a su
solicitud y/observaciones.

Cordialmente,
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Maria Fernanda Novoa

Dpto. de Contabilidad

Teléfonos: (571) 482 16 81 - 520 12 47
Direccion: Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006

CON & CON

CONSULTORLA ¥ COMSTRUCCION

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente

La informacién transmitida en este mensaje, asi como cualquier archivo adjunto, tiene caracter confidencial y reservado. Si usted recibid este correo
por error, estd prohibido su uso, divulgacién, reproduccién, copia o impresién, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al

remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinién o aprobacién

de CONSULTORIAY CONSTRUCCION S.A.S. El receptor debe verificar posibles virus informaticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no

acepta responsabilidad alguna por dafios derivados de cualquier virus asociado a este correo
[Texto citado oculto]
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@ 1.docx
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127K
E 4. PARAFISCALES PRANO 1 FEBRERO 2023.pdf
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 31 de enero de 2023, 10:17

Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>, director.ccolon@gmail.com, Carlos Reyes
<carlosreyes@pranoingenieria.com>, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>

Buenos dias
Cordial Saludos

Maria Fernanda N. remito los unico documentos que corresponden a la firma de nuestro reperesentante legal
[Texto citado oculto]
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1.docx
@ 45K

Facturacién Técnica <facturaciondt@ffie.com.co> 31 de enero de 2023, 15:02
Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

CC: "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Cordial saludo,
En el subsane falta:

4) Plan de inversidn del anticipo debe presentarse por capitulos, es decir, de la misma forma como se presenta el
flujo de los recursos en la fase 2 y cronograma de amortizacion.

Quedo atenta,

Diana Maritza Paredes Valbuena

+57 3003857363

Contratista

dparedes@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

4 MINISTERIO DE EDUCACION 2 irissiiiina
87 nNacionaL & Educativa

De: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

Enviado: martes, 31 de enero de 2023 10:10

Para: Facturacién Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>

Cc: johnfreram@yahoo.es <johnfreram@yahoo.es>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>; Juan
Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>; Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Asunto: RE: Subsane cédigo interno: 288 CONSORCIO EDUCACION IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL
CUENTA DE COBRO No. 02 1380-1497-2021

[Texto citado oculto]

Facturacién Técnica <facturaciondt@ffie.com.co> 31 de enero de 2023, 18:52
Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

CC: "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Hans Guacaneme
Mellizo <hguacaneme@ffie.com.co>
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Cordial saludo,

De acuerdo a la aclaracién de la persona que reviso la cuenta, se sube el subsane y continuamos con el
proceso de pago.

Se retira el documento:

CONSORCIO EDUCACION

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

Fecha: I 26 I 1 I 2023

M° CONTRATO

OBJETO:

CONTRATISTA
REPRESENTAMNTE LEGAL CONTRATISTA

[1380-1497-2021 |

REALIZAR LA EJECUCION DE DISEFIOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDCS POR EL FONDO DE
FINAMCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 11EM. CRISTOBAL COLON -
SEDE BIENESTAR SOCIAL

[CONSORCIO EDUCACION |
[JUAN PABLO RICCI RUIZ |

NIT [901.582.793-1 |
VALOR TOTAL DEL CONTRATO [ 2.808.102.309 |
VALOR DEL ANTICIPO (20_%) B 561620 462
PLAZO DE EJECUGION DEL CONTRATO [SIETE (TIMESES |
INTERVENTOR [OFCINGENEROS S.A S ]
SUPERVISOR [MABELY EENDA RODRIGUE ]
ITEM DESCRIPCION VR MES 1 VR. MES 2 VALOR TOTAL 5
1 |SUMINISTROS B 173.860.446 | S 50776737 | § 224.648.183,00]  40.00%
2 |COMPRA DE MATERIALES B 217336800 | & 63.473423 | § 280.810.232,00]  50.00%
3 |TRANSPORTES Y ALQUILER DE EQUIPOS B 43467362 | § 12.604 6a5 | § 56.162.047,00]  10.00%
SUBTOTALES 3 434.673.617 | § 126.946.845
TOTAL § 561.620.462,00]  100.00%

(*) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valer del anticipo recibide por el contratista.

Elaboro:
JUAN e e
PABLO  Mame’

e o Backa 3000

Reviso y Aprobo
Firmado digitaimente

ERNESTO porernesTO
PERDOMOQ Eoroowo

Fecha:2023-01-27

AR-AN aneAn

RUBIANO

Y para subsanar : 4) Plan de inversidn del anticipo debe presentarse por capitulos se incluye:

FLUJO DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EDUCACION

INVERSION DE ANTICIFO

Quedo atenta,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1756543746891337151&simpl=msg-f:17565437468913371...

GRUPO - VALLE DEL CAUCA MES 1 MES 2
DESCRIPCION PRECIO OFERTADO ($) -|
ITEM UM VALLE DEL GNJC(AJ CANTIDAD VR. TOTAL % MES VALOR MES % MES VALOR MES
il PRELIMINARES
1.4 OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H=020mis| M2 3 9.752.00 200,00 2 925 600 100% | s 2 625 600
1.1.3 LOCALIZACION ¥ REPLANTEQ TOPOGRAFICD (Area a pagar es| M2 3 258200 200.00 2.065.600 100% |5 2085600
1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 5 5
122 |DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR ) M3 s 217.065.00 28,80 6.251.472 100% |$ 6.251.472
1.4 IV!RIDS = PRELIMINARES 5 - 5 B
142 |RETIRO DE SOBRANTES. CARGUE TRANSFORTE Y| M2 |3 33.944.00 12,00 407.328 100% |5 407.328
2 CIMENTACION
2.1 EXCAVACIONES, RELLENGS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN H -
212 EXCAVACION MAMUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC| M3 5 &0.053.00 80,00 2003180 100% |5 3.003 180
215 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, M3 s 45.185.00 50,00 2.255.450 100% |5 2.255 450
21.9 RELLENG EN RECEBO COMUN (Suministra, Estendido| m3 |5 73,468 .00 4500 3,308 060 100% | 5 3,306 060
2112 |RELLENOS COMPACTOS EM MATERIAL SELECCIONADO| m3 | s 10,813.00 15,00 162 195 100% | 5 182 195
22 CGONCGRETOS PARA CIMENTAGION & B
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Diana Maritza Paredes Valbuena

+57 3003857363

Contratista

dparedes@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 98- 34
www.ffie.com.co

4%> MINISTERIO DE EDUCACION AN oo e
(k,;'_ NACIONAL N7 Educativa

De: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

Enviado: martes, 31 de enero de 2023 10:10

Para: Facturacién Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>

Cc: johnfreram@yahoo.es <johnfreram@yahoo.es>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>; Juan
Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>; Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Asunto: RE: Subsane cédigo interno: 288 CONSORCIO EDUCACION IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL
CUENTA DE COBRO No. 02 1380-1497-2021

[Texto citado oculto]
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