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1. ANTECEDENTES 
 
En el caso específico del contrato de obra No. 1380-1497-2021, suscrito entre el CONSORCIO 
EDUCACION y el FFIE, que tiene como objetivo REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, este se 
origina por dos procesos anteriores suscritos entre el FFIE y las firmas CONSORCIO MOTA ENGIL y 
CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA, las cuales no llegaron a terminar sus procesos. 
 
De esta manera se hizo necesario realizar el proceso de contratación de la interventoría con el fin de 
supervisar, controlar y garantizar, la ejecución de los contratos objeto de la interventoría que se deriven 
de la Invitación abierta 008 de 2019, asegurando la inversión de los recursos destinados para los 
proyectos, verificando de esta manera el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas 
de diseño y obra y el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual. 
 
Por lo anterior y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa 
recomendación del Comité Técnico y de la estructuración realizada por parte de la Unidad de Gestión 
del FFIE, se adelantó la convocatoria denominada INVITACIÓN ABIERTA 026 de 2020 para seleccionar 
a los proponentes cuyo objeto consiste en: "LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE 
HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS, QUE 
COMPRENDEN LA EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O 
ESTUDIOS URBANOS Y/U OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE" de acuerdo con los 
Términos y Condiciones Contractuales establecidos para la citada invitación abierta. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene el Informe mensual de Interventoría N° 02 del periodo comprendido 
entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022, de la fase 1 elaborado por la firma DPC 
INGENIEROS S.A.S, Interventora del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, cuyo objeto es “Realizar 
la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo 
de financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE en el departamento del valle del cauca - grupo 
1 i.e. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”, el cual permitirá a la entidad Contratante tener una 
visión de las actividades desarrolladas tanto por la Firma Interventora, como por el Contratista de Obra. 
 

Municipio Institución 
Educativa 

Sede Mejoramientos Comedores Aulas 

Santiago de 
Cali 

Cristóbal 
Colon 

Bienestar 
Social 

1 1 12 

 
3. INFORMACION GENERAL 

3.1 Datos generales del contrato 

3.1.1 Contrato de interventoría 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contrato Numero No. 1380-1497-2021  
 Contratante Consorcio FFIE Alianza BBVA 

Contratista DPC INGENIEROS SAS 

Objeto Realizar interventoría técnica administrativa y financiera jurídica y 

ambiental a los contratos de obra 1380-1497-2021 que comprenden 

la elaboración de los diseños y estudios técnicos obtención de 

licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y o 

licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones 

necesarias de obras en la Institución Educativa Cristóbal Colon 

Sede Bienestar social en Cali Valle del Cauca requeridos por el 

fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FIIE en 

desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa PNIE de 

acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente 

documento en la propuesta en los términos y condiciones 

contractuales en adelante TCC y sus adendas y en los anexos del 

presente contrato. 

Valor del Contrato $ 302.144.717,00 

Plazo 7 meses 

Fecha de inicio 01 de agosto del 2022 

Fecha de terminación 01 de marzo del 2023 
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3.1.2 Contrato de obra 
 

CONTRATO DE OBRA 

Contrato Numero No. 1380-1497-2021 
Contratante Consorcio FFIE alianza BBVA 

Contratista Consorcio educación 

Representante Legal Víctor Manuel Ariza 

Objeto “Realizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de 
infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de 
la infraestructura educativa – FFIE en el departamento del valle del 
cauca - grupo 1 i.e. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”. 

Valor del Contrato $2.808.102.309 

Plazo 7 meses 

Fecha de inicio 01 de agosto del 2022 
Fecha de terminación 01 de marzo del 2023 

 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
La Institución Educativa Cristóbal Colon-Sede Bienestar Social se encuentra ubicada en el Distrito 
Especial de Cali, Valle del Cauca de la República de Colombia, se localiza en el predio referenciado 
con la nomenclatura Carrera 47B No. 45-74. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 

• Reunión virtual de seguimiento a los procesos previos a la fase de obra del proyecto de la 
IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social en la ciudad de Cali. 

• Revisión preliminar de diseños con la participación de los especialistas eléctricos del 
contratista y la interventoría 

• Entrega de revisión de informe técnico de los diseños en las áreas hidráulica, eléctrica, 
voz y datos, arquitectónico y estructural por parte de la interventoría 

• Entrega de informe técnico de revisión de los diseños en las áreas hidráulica, eléctrica, 
voz y datos, arquitectónico y estructural por parte del contratista 

6. GESTIÓN AMBIENTAL 

Por medio de la comunicación DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el día 9 de 
septiembre del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de gestión ambiental. 
 

7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental. 

8. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SDA 

Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental, por lo 
tanto, este item no aplica. 

9. GESTIÓN SOCIAL 
Por medio de la comunicación DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el día 9 de septiembre 
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del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de gestión social. 
 

10. GENERACIÓN DE EMPLEO 
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales, que benefician la generación de empleo 
de la comunidad 
 

11. SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES 
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales con la comunidad 
 

12. PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL 
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales por lo cual este ítem no aplica 
 

13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no se requiere pruebas 
y análisis de laboratorio 
 

14. MATERIALES 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no se realizaron 
compra de materiales. 
 

15. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
 

16. HSEQ 
Por medio de la comunicación DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el día 9 de septiembre 
del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 

a) SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

b) VERIFICACIÓN PARAFISCALES 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

17. REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR CONCEPTO AL 
RESPECTO 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

18. EQUIPO DE TRABAJO 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
 

19. RELACIÓN DE PERSONAL 
19.1 Personal interventoría 

 
ITEM 

 
CARGO 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

DEDICACION 

 

1 
 
Director de Interventoría 

 
Lacides Sanjuan 

 
50% 
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2 
 
Residente de Interventoría 

 
Aldemar Diago 

 
100% 

 

3 
 
Especialista Estructural 

 
Carlos Trujillo 

 
10% 

 

4 
 
Especialista Hidrosanitario 

 
Héctor de Jesús 

González 

 
10% 

 

5 
 
Especialista Eléctrico 

 
Robert García 

 
10% 

 
19.2 Personal interventoría 

 
 

ITEM 
 

CARGO 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
DEDICACION 

 

1 
 
Director de Interventoría 

 
Jhon Fredy Ramírez 

 
50% 

 

2 
 
Especialista Estructural 

 
Luis Hernán Mahecha  

Pulido 

 
10% 

 

3 
 
Especialista Hidrosanitario 

 
Angela Patricia Niño 

Camelo 

 
10% 

 

4 
 
Especialista Eléctrico 

 
Leonardo Salgado 

González 

 
10% 

 
20.  MAQUINARIA 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
 

21.  TIEMPO DE TRABAJO 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
 

22.  JORNADAS DE TRABAJO 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
 

23.  COMPORTAMIENTO DEL CLIMA 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
 

24. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
 

25. AVANCE FÍSICO 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
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26. AVANCE FINANCIERO 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
 

27. PROYECCIONES DE AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
 

28. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
 

29. INCONVENIENTES 
De acuerdo a la evaluación y realización de los ajustes necesarios a los diseños iniciales, se requiere 
prorrogar la fase de estudios y diseños, así como incorporar un ajuste en el valor del contrato de obra 
No 1380-1497-2021 
 

30. SOLUCIONES 
Por medio de la comunicación DPC-022 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el día 16 de septiembre 
del2022, se solicita prorrogar la fase de estudios y diseños, así como incorporar un ajuste en el valor 
del contrato de obra No 1380-1497-2021. Esta decisión se ha tomado con el objetivo de garantizar la 
calidad y eficiencia del proyecto en su totalidad. La prórroga permitirá llevar a cabo una revisión 
exhaustiva de los diseños existentes, con el fin de identificar y corregir cualquier deficiencia o 
incoherencia que pueda afectar la ejecución exitosa de la obra. Asimismo, la adición de valor al 
contrato de obra garantizará los recursos financieros necesarios para implementar las modificaciones 
requeridas y llevar a cabo el proyecto de manera óptima, asegurando su cumplimiento dentro de los 
estándares y plazos establecidos. 
 

31. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se recomienda al contratista implementar las siguientes actividades previas a la fase 2: 

• Entrega de planes de gestión social, gestión ambiental, plan de seguridad y salud en el 
trabajo, plan de calidad y plan manejo de transito 

• Diligenciamiento de actas de vecindad 
Se le recomienda al contratista la actualización de pólizas de acuerdo a la fecha del acta de inicio 
 

32. ANEXOS (EN MEDIO MAGNÉTICO) 
Se anexan la siguiente comunicación, según corresponda 
 

33. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
 

34. INFORME ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
 

35. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
 

36. BITÁCORA DE OBRA 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
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37. CORRESPONDENCIA 
Se anexa formato de relación de correspondencia, correspondencia enviada y recibida. 
 

38. FOTOCOPIAS DE PLANILLAS 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
ARQ. LACIDES SANJUAN GONZALEZ 
Director de interventoría 
DPC INGENIERO S.A.S 
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