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1. ANTECEDENTES 

 
En el caso específico del contrato de obra No. 1380-1497-2021, suscrito entre el CONSORCIO 
EDUCACION y el FFIE, que tiene como objetivo REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, este se 
origina por dos procesos anteriores suscritos entre el FFIE y las firmas CONSORCIO MOTA ENGIL y 
CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA, las cuales no llegaron a terminar sus procesos. 

 
De esta manera se hizo necesario realizar el proceso de contratación de la interventoría con el fin de 
supervisar, controlar y garantizar, la ejecución de los contratos objeto de la interventoría que se deriven 
de la Invitación abierta 008 de 2019, asegurando la inversión de los recursos destinados para los 
proyectos, verificando de esta manera el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas 
de diseño y obra y el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual. 

 
Por lo anterior y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa 
recomendación del Comité Técnico y de la estructuración realizada por parte de la Unidad de Gestión 
del FFIE, se adelantó la convocatoria denominada INVITACIÓN ABIERTA 026 de 2020 para seleccionar 
a los proponentes cuyo objeto consiste en: "LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE 
HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS, QUE 
COMPRENDEN LA EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O 
ESTUDIOS URBANOS Y/U OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE" de acuerdo con los 
Términos y Condiciones Contractuales establecidos para la citada invitación abierta. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento contiene el Informe mensual de Interventoría N° 02 del periodo comprendido 
entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022, de la fase 1 elaborado por la firma DPC 
INGENIEROS S.A.S, Interventora del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, cuyo objeto es “Realizar 
la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo 
de financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE en el departamento del valle del cauca - grupo 
1 i.e. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”, el cual permitirá a la entidad Contratante tener una 
visión de las actividades desarrolladas tanto por la Firma Interventora, como por el Contratista de Obra. 

 
Municipio Institución 

Educativa 
Sede Mejoramientos Comedores Aulas 

Santiago de 
Cali 

Cristóbal 
Colon 

Bienestar 
Social 

1 1 12 

 
3. INFORMACION GENERAL 

3.1 Datos generales del contrato 
3.1.1 Contrato de interventoría 

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contrato Numero No. 1380-1497-2021 
Contratante Consorcio FFIE Alianza BBVA 
Contratista DPC INGENIEROS SAS 
Objeto Realizar interventoría técnica administrativa y financiera jurídica y 

ambiental a los contratos de obra 1380-1497-2021 que comprenden 
la elaboración de los diseños y estudios técnicos obtención de 
licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y o 
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones 
necesarias de obras en la Institución Educativa Cristóbal Colon 
Sede Bienestar social en Cali Valle del Cauca requeridos por el 
fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FIIE en 
desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa PNIE de 
acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente 
documento en la propuesta en los términos y condiciones 
contractuales en adelante TCC y sus adendas y en los anexos del 
presente contrato. 

Valor del Contrato $ 302.144.717,00 

Plazo 7 meses 
Fecha de inicio 01 de agosto del 2022 
Fecha de terminación 01 de marzo del 2023 
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3.1.2 Contrato de obra 

 
CONTRATO DE OBRA 

Contrato Numero No. 1380-1497-2021 
Contratante Consorcio FFIE alianza BBVA 
Contratista Consorcio educación 
Representante Legal Víctor Manuel Ariza 
Objeto “Realizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de 

infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de 
la infraestructura educativa – FFIE en el departamento del valle del 
cauca - grupo 1 i.e. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”. 

Valor del Contrato $2.808.102.309 
Plazo 7 meses 

Fecha de inicio 01 de agosto del 2022 
Fecha de terminación 01 de marzo del 2023 

 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
La Institución Educativa Cristóbal Colon-Sede Bienestar Social se encuentra ubicada en el Distrito 
Especial de Cali, Valle del Cauca de la República de Colombia, se localiza en el predio referenciado 
con la nomenclatura Carrera 47B No. 45-74. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades: 

 Aprobación pólizas acta de inicio contrato de obra 
 Definición obras complementarias IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social - ETC CALI 
 Remisión soportes de pago servicios públicos ante EMCALI 
 Remisión inventario de material existente en obra 
 Aprobación parcial personal contratista de obra fase 2 
 Solicitud adicional al contrato de interventoría no. 1380-1497-2021 
 Aprobación parcial personal interventoría fase 1 y fase 2 CI 1380-1497-2021. 

 
6. GESTIÓN AMBIENTAL 

Por medio de la comunicación DPC-057 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el día 26 de enero 
del 2023, se aprobó el plan de gestión ambiental. 

7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental. 

8. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SDA 
Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental, por lo 
tanto, este ítem no aplica. 

9. GESTIÓN SOCIAL 
Por medio de la comunicación DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el día 9 de septiembre 
del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de gestión social, no se ha obtenido 
respuesta. 
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10. GENERACIÓN DE EMPLEO 

Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales, que benefician la generación de empleo 
de la comunidad 

 
11. SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES 

Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales con la comunidad 
 

12. PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL 
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales por lo cual este ítem no aplica 

 
13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no se requiere pruebas 
y análisis de laboratorio 

 
14. MATERIALES 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no se realizaron 
compra de materiales. 

 
15. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
 

16. HSEQ 
Por medio de la comunicación DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el día 9 de septiembre 
del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de seguridad y salud en el trabajo, no se ha 
obtenido respuesta. 

 
a) SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

b) VERIFICACIÓN PARAFISCALES 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

17. REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR CONCEPTO AL 
RESPECTO 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

18. EQUIPO DE TRABAJO 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

19. RELACIÓN DE PERSONAL 
19.1 Personal interventoría 

 
ITEM 

 
CARGO 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

DEDICACION 

 
1 

 
Director de Interventoría 

 
Lacides Sanjuan 

 
50% 
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2 

 
Residente de Interventoría 

 
Aldemar Diago 

 
100% 

 
3 

 
Especialista Estructural 

 
Carlos Trujillo 

 
10% 

 
4 

 
Especialista Hidrosanitario 

 
Héctor de Jesús 

González 

 
10% 

 
5 

 
Especialista Eléctrico 

 
Robert García 

 
10% 

 

19.2 Personal de obra 
 

 
ITEM 

 
CARGO 

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
DEDICACION 

 
1 

 
Director de obra 

 
John Fredy Ramírez 

 
50% 

 
2 

 
Especialista Estructural 

 
Luis Hernán Mahecha 

Pulido 

 
10% 

 
3 

 
Especialista Hidrosanitario 

 
Angela Patricia Niño 

Camelo 

 
10% 

 
4 

 
Especialista Eléctrico 

 
Leonardo Salgado 

González 

 
10% 

 
20. MAQUINARIA 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

21. TIEMPO DE TRABAJO 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

22. JORNADAS DE TRABAJO 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

23. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

24. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

25. AVANCE FÍSICO 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
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26. AVANCE FINANCIERO 

El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este ítem. 

27. PROYECCIONES DE AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este ítem. 

28. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este ítem. 

29. INCONVENIENTES 
Por medio de la comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0043, enviada el día 23 de 
diciembre del 2022, el contratista solicita la prórroga para la entrega de la información de la etapa de 
ajustes a diseños en los componentes de redes hidrosanitarias, red contra incendios, redes eléctricas 
y de voz y datos. 

 
30. SOLUCIONES 

Por medio de la comunicación DPC-048 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el día 27 de diciembre 
del 2022, se realiza la aprobación y traslado a la empresa contratante, la solicitud realizada por el 
contratista de obra. 

 
31. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En conclusión, a través de la comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0043, el contratista 
ha presentado una solicitud de prórroga para la entrega de la información de la etapa de ajustes a 
diseños en los componentes de redes hidrosanitarias, red contra incendios, redes eléctricas y de voz y 
datos. Posteriormente, mediante la comunicación DPC-048 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el 27 
de diciembre de 2022, se ha aprobado y trasladado dicha solicitud a la empresa contratante. Así mismo 
se le recomienda a la empresa contratante que para garantizar una gestión eficiente del proyecto, se 
evalué la justificación, establezca nuevos plazos, mantener una comunicación efectiva, monitorear el 
avance y considerar las cláusulas contractuales correspondientes. 

 
Además, se deben entregar planes de gestión social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, calidad 
y manejo de tránsito. Estos planes asegurarán la correcta coordinación de las acciones, minimizarán 
los impactos negativos en la comunidad y el entorno, y promoverán un ambiente de trabajo seguro y 
saludable. Asimismo, se fomentará la calidad en cada etapa del proyecto y se garantizará un flujo 
eficiente del tránsito para evitar interrupciones y riesgos innecesarios 

 
32. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este ítem. 

33. INFORME ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este ítem. 

34. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este ítem. 

35. BITÁCORA DE OBRA 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este ítem. 
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36. CORRESPONDENCIA 

Se anexa formato de relación de correspondencia, correspondencia enviada y recibida. 

37. FOTOCOPIAS DE PLANILLAS 
Se anexa planillas de Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, correspondiente al mes 
de enero del 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQ. LACIDES SANJUAN GONZALEZ 
Director de interventoría 
DPC INGENIERO S.A.S 


