
Codigo

16/05/2023
 DPC-114 FIIE CALI- 1380-1497-

2021
 REMISIÓN ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01 Y ANEXOS DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

25/05/2023 CORREO ELECTRONICO Ausencia de personal sst en obra DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

25/05/2023
DPC-126 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

NUEVA ACTUALIZACION COMUNICACIÓN INFORME DE INICIO DEL PRESUNTO 

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 

SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA - FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACIÓN. OBJETO:  REALIZAR LA 

EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – 

SEDE BIENESTAR SOCIAL

DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

24/05/2023
DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

COMUNICACIÓN SOLICITUD DE ENTREGAR INFORMES DE MANEJO DE 

ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ÓRDENES DE OPERACIÓN #1,#2,#3,#4
DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

24/05/2023
DPC-123 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

 ENTREGA DE CERFICACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN DE 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

23/05/2023
DPC-120 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO 

ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACIÓN,SEGUIDAMENTE CONTRATO 

DE INTERVENTORIA

DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

24/05/2023
DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

COMUNICACIÓN SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA 

PARA GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

2/05/2023
DPC-105 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

ACTA DE APROBACIÓN CAMBIO DE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021
DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

19/05/2023
DPC-119 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

El presente Contrato tiene por objeto REALIZAR LA EJECUCIÓN  DE DISEÑOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 

DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL.

DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

16/05/2023 CORREO ELECTRONICO Observaciones acta parcial mes de abril DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

17/05/2023
DPC-115 FIIE CALI- 1380-1497-

2021
Calificación Gestión Ambiental - SST  DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

17/05/2023
DPC-116 FIIE CALI- 1380-1497-

2021

Solicitud radicación documentación tramite de aprovechamiento forestal ante el 

DAGMA 
DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

17/05/2023
DPC-117 FIIE CALI- 1380-1497-

2021
reunión grupo de Gestión Social número 2 DPC INGENIEROS S.A.S

PERIODO MAYO DEL 2023

3/05/2023
DPC-107 FIIE CALI- 1380-1497-

2021
SUSPENSION DE TAREAS DE ALTO RIESGO DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

LUGAR:

TIPO DE CONTRATO: 

NÚMERO DE CONTRATO:

OBJETO:

RELACÍON DE CORRESPONDENCIA
1

versíon

FE-31

INTERVENTOR:

INTERVENTORIA

1380-1497-2021

DPC INGENIEROS S.A.S

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON, SEDE BIENESTAR SOCIAL

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN 

LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O 

LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON SEDE 

BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN 

DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL 

PRESENTE CONTRATO.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION

SUPERVISOR:

FECHA REFERENCIA / RADICADO RECIBEENVÍA

FONDO DE FINANCIOAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

ASUNTO

6/05/2023

CORRESPONDENCIA ENVIADA

DPC INGENIEROS S.A.SACTA PARCIAL CORTE DE OBRA No. 1 PARA FIRMA CONSORCIO EDUCACION

ACTA PARCIAL No 1 INTERVENTORIA

10/05/2023
DPC-114 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

COMUNICACIÓN SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA 

PARA GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

2/05/2023 CORREO ELECTRONICO

4/05/2023
DPC-109 FIIE CALI- 1380-1497-

2023
INFORME DE PRESUNTO INCUMLIMIENTO CORREGIDO DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

7/05/2023
DPC-111 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

APROBACIÓN A LA REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, SEGÚN BALANCE DE 

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA./ SE ADJUNTA PROGRAMAS 

DE SEGUIMIENTO

DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

 DPC-112 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

3/05/2023
 DPC-106 FIIE CALI- 1380-1497-

2021

SUMINISTRO Y USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL - EPP
DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

4/05/2023
DPC-108 FIIE CALI- 1380-1497-

2021
SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

5/05/2023
DPC-110 FIIE CALI- 1380-1497-

2021
REQUERIMIENTO LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

CORREO ELECTRONICO

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0084
REMISION ACTA PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 01 Y ANEXOS CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

9/05/2023

DAMOS ALCANCE A COMUNICACIÓN A DPC-112 FIIE CALI- 1380-1497-2023 DE 

05 DE MAYO 2023 APROBACIÓN A LA REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, SEGÚN 

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA./ SE ADJUNTA 

PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO

DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

10/05/2023
DPC-115 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

COMUNICACIÓN SOLICITUD DE ENTREGAR INFORMES DE MANEJO DE 

ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ÓRDENES DE OPERACIÓN 

#1,#2,#3,#4,#5, Y #6 

DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

CONSORCIO EDUCACIÓN

17/05/2023
 DPC-118 FIIE CALI- 1380-1497-

2021
Aprobación de personal DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

23/05/2023 CORREO ELECTRONICO Seguridad en obra personal de interventoría DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

9/05/2023
DPC-113 FIIE CALI- 1380-1497-

2021
SOLICITUD FURAT Y DEMÁS DOCUMENTACION ACCIDENTE LABORAL DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

3/05/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0085

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

2/05/2023
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12/05/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0090

REMISION HOJA DE VIDA ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD

OCUPACIONAL
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

5/05/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0086
ACTAS DE VECINDAD. CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

5/05/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0087
REPROGRAMACION DE OBRA SEGÚN PRESUPUESTO CONTRACTUAL CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

29/05/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0097
REPORTE DE AFECTACION EN TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

31/05/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0098
REMISION ACTA PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 02 Y ANEXOS CONSORCIO EDUCACION

18/05/2023 CORREO ELECTRONICO COPIA DIGITAL AJUSTE A DISEÑOS CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

DPC INGENIEROS S.A.S

6/05/2023 CORREO ELECTRONICO
Alerta ejecución I.E CRISTOBAL COLON SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA - 

Solicitud seguimiento inversión del anticipo

FONDO DE FINANCIAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

6/05/2023 CORREO ELECTRONICO RV: Requerimiento a Interventorías - URG

CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

15/05/2023 CORREO ELECTRONICO RV: I.E. Cristóbal Colon sede Bienestar Social - Trémite de aprovechamiento forestal

FONDO DE FINANCIAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

12/05/2023 CORREO ELECTRONICO COSTOS INDIRECTOS Contrato de obra 1380-1497-2021

FONDO DE FINANCIAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

9/05/2023 CORREO ELECTRONICO RV: ACTA PARCIAL No 1 INTERVENTORIA contrato 1380-1497-2023

FONDO DE FINANCIAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

11/05/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0089

SU COMUNICADO DPC-111 FIIE CALI-1380-1497-2023 – SOLICITUD DE 

ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA.
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

15/05/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0091
REMISION INFORMES MENSUALES ABRIL DE 2023

17/05/2023 CORREO ELECTRONICO RV: Modelo informe de ejemplo Fase 2 - Check list informes STI

FONDO DE FINANCIAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma:

CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

5/05/2023 CORREO ELECTRONICO Requerimiento Listas de Precios Unitarios - Proyectos UG FFIE

9/05/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0088

SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA PARA GIRO DE

RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

26/05/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0096

REMISION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU ́S PRESUPUESTO GENERAL 

DE OBRA
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

DPC INGENIEROS S.A.S

17/05/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0093
REMISION INFORME DE INVERSION DE ANTICIPO CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

DPC INGENIEROS S.A.S

CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI /ACTA DE APROBACIÓN CAMBIO DE RESIDENTE DE
INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021
2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 2 de mayo de 2023, 16:16
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia
Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Bogotá, D. C., 2 de mayo de 2023                                      DPC-105 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y
6. Ciudad

 
REF:                 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

 
OBJETO:     CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORÍA
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA
1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS
OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O
LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL
CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

 
ASUNTO:             ACTA DE APROBACIÓN CAMBIO DE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE
INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

 
 
Cordial saludo:

 
En aras de dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico de interventoría: punto 3.2 Personal
variable por contrato de obra e interventoría, me permito presentar a usted la hoja de vida del ingeniero
Sergio Andrés Díaz Medina, quien de ser aprobado será de hoy en adelante el nuevo residente de
interventoría, lo anterior se debe a procesos internos de la empresa, y como es nuestro deber el
garantizar la permanencia del personal requerido en obra, presentamos a usted la hoja de vida del
personal dispuesto para tal labor.

 
Por lo anterior se anexa para su revisión, acta de aprobación de personal suscrita por la Interventoría y
la respectiva hoja de vida

 
 
 
Atentamente,

 
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
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Representante Legal
 

Anexo:               Hoja de vida formato (pdf)
 
 

3 archivos adjuntos

FE-1-034 - ACTA DE APROBACIÓN DE PERSONAL F.pdf
163K

DPC-105 FIIE CALI- 1380-1497-2022 PRESENTACION DE HOJA DE VIDA DEL INGENIERO SERGIO .pdf
154K

Hoja de vida presentación FFIE.pdf
3740K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 9 de mayo de 2023, 14:04
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

Buenas tardes 
cordiales Saludos
Arquitecta Mabely Banda, dando  alcance a solicitud de cambio de residente de interventoria estamos recordando 
respuesta a nuestra solicitud.

Gracias 
[Texto citado oculto]
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FE-1-034 - ACTA DE APROBACIÓN DE PERSONAL F.pdf
163K

DPC-105 FIIE CALI- 1380-1497-2022 PRESENTACION DE HOJA DE VIDA DEL INGENIERO SERGIO .pdf
154K

Hoja de vida presentación FFIE.pdf
3740K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI SUMINISTRO Y USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL - EPP
2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 3 de mayo de 2023, 09:20
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, nidiamendezz@gmail.com

Bogotá, D. C., 3 de mayo de 2023                                                                           DPC-106 FIIE CALI- 1380-1497-2021
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

 
ASUNTO:            SUMINISTRO Y USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
- EPP

 
Señores, Consorcio Educación
 
Por medio del presente estamos solicitando el cumplimiento del SUMINISTRO, USO ADECUADO DE LA DOTACIÓN (ropa de
trabajo) y LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN OBRA. – EPP; Teniendo en cuenta los siguientes aspectos
contemplados en la normatividad SST vigente:
 
Contratista de obra en cumplimiento con la legislación colombiana en salud y seguridad en el trabajo y de acuerdo a la
identificación de peligros para cada uno de los cargos, debe hacer entrega de la dotación (ropa de trabajo) y de los Elementos de
Protección Personal.
 

1.     DOTACION
La dotación es una prestación social que deben entregar los jefes o empleadores, a aquellos trabajadores que ganan hasta dos (2)
salarios mínimos para desempeñar sus funciones. Esta consiste en un par de zapatos y una muda de ropa para que sean usados
durante el tiempo de trabajo, de acuerdo al clima y condiciones en que se labore; según el Código Sustantivo del Trabajo (CST),
del Artículo 230 al 235.
 

2.     ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP:
Elemento de Protección Personal (Abreviatura: EPP): Se denomina así a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

·         Casco con barbuquejo
·         Gafas de seguridad
·         Protección respiratoria
·         Overol
·         Guantes de vaqueta / Nitrilo
·         Botas de seguridad

 
3.     DISPOSICIONES LEGALES

Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal en
cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo.
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·         Artículo 123º.- Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas oficiales y demás regulaciones
técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno.
(LEY 9 DE 1979. Elementos de protección personal artículos 122, 123).
·         Código Sustantivo del Trabajo, artículos 230 a 234, sobre la obligación de brindar la dotación.
·         Ley 11 de 1984, que reforma disposiciones sobre la dotación, incluidas en el Código Sustantivo del Trabajo.
·         Ley 1610 de 2013, que regula aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral.
·         Decreto 982 de 1984, que reglamenta aquello que se considera dotación laboral.

 
4.     NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS

·                 Todos los requerimientos para el uso y la implementación de elementos de protección personal en los lugares de
trabajo para un ambiente saludable, se encuentran contemplados en la Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, artículos
122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201).
·         Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo.
·         Resolución 0312 del 2019. Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo.

 
5.     DERECHO Y DEBERES

 
Todos los trabajadores están obligados a:
 

·                 Cumplir las disposiciones de la presente ley y sus reglamentaciones, así como son las normas del reglamento de
medicina, higiene y seguridad industrial que se establezca
·                 Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal y
conservar en orden y aseo los lugares de trabajo.
·         Colaborar y participar en la implementación y mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos para la salud
que se adopten en el lugar de trabajo.
(LEY 9 DE 1979. ARTÍCULO 85).

 
6.         SANCIONES PARA EL TRABAJADOR QUE NO UTILICE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL

 
Es de grave incumplimiento por parte del trabajador: incumplir las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de
riesgos, adoptados en forma general o específica, y que se encuentre dentro de los programas de SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN ELTRABAJO, de la empresa que le haya comunicado por escrito.
(DECRETO 1295 DE 1994. ARTÍCULO 91).
 
Por todo lo anterior, se solicita a partir de la fecha del presente comunicado, el cumplimiento obligatorio de los aspectos de
suministro y uso adecuado de la ropa de trabajo (Dotación) y de los EPP – (Elementos de Protección Personal) en obra.
 
 
 
Atentamente,
 
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:               Arq. Aldemar Diago
Revisó:                Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó:                Ing. Ernesto Perdomo R.

DPC-106 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf
224K

lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 3 de mayo de 2023, 12:32
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Para: "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com" <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Nidia Méndez García
<nidiamendezz@gmail.com>

Buenas tardes

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=187e1fca5aafde35&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lh7sb3bf0&safe=1&zw
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Arquitecto Aldemar 
Suleima

Porfa gestionesmos rapidamente estas comunicaciones, no obstante de que ya estan con el
incidente de hoy fuera de contexto

Gracias 
Lacides Sanjuan Gonzalez 
Arquitecto 
Director de Interventoría
DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787 

----- Mensaje reenviado -----
De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; "nidiamendezz@gmail.com" <nidiamendezz@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de mayo de 2023, 09:21:22 a. m. COT
Asunto: I.E CRISTOBAL COLON CALI SUMINISTRO Y USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL - EPP
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI SUSPENSION DE TAREAS DE ALTO RIESGO
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 3 de mayo de 2023, 12:37
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, nidiamendezz@gmail.com, victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497@gmail.com>

Bogotá, D. C., 3 de mayo de 2023                                                                           DPC-107 FIIE CALI- 1380-1497-2021
 
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

 
ASUNTO:            SUSPENSION DE TAREAS DE ALTO RIESGO

 
Señores, Consorcio Educación
 
Debido al ACCIDENTE LABORAL ocurrido el día de hoy, esta Interventoría solicita   la SUSPENSION DE LAS TAREAS DE ALTO
RIESGO, hasta que en el sitio de obra se haga presente el PROFESIONAL SST RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA. 
 
Así mismo, se solicita el envió del REPORTE ANTE LA ARL, DEL EVENTO PRESENTADO.
 
 
Atentamente,
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:               Arq. Aldemar Diago
Revisó:                Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó:                Ing. Ernesto Perdomo R.

DPC-107 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf
151K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=187e2b0fa2cf9de5&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lh7zbwxi0&safe=1&zw


10/7/23, 4:08 Gmail - I.E CRISTOBAL COLON SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-7849528991722151088&simpl=msg-a:r-78478765128004… 1/2

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 4 de mayo de 2023, 10:46
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
CC: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Bogotá, D. C., 4 de mayo de 2023                                                                                    DPC-108 FIIE CALI- 1380-1497-2021
 
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad
 
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

 
ASUNTO:            SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA

 

Señores, Consorcio Educación

En relación a la reunión llevada a cabo con la entidad contratante, la comunidad educativa, ETC y el Ministerio de Educación, nos
dirigimos a usted con el fin de solicitar su colaboración en la elaboración y presentación de un Plan de Contingencia para la obra
en cuestión. Este plan debe contemplar de manera detallada las actividades a realizar, las rutas críticas, el flujo de material, los
días de trabajo y el personal necesario para poder llevar a cabo la obra de manera efectiva y eficiente.
 
Dado que la elaboración de este plan es fundamental para la correcta ejecución de la obra, solicitamos que el plan de contingencia
sea entregado a más tardar el día viernes 5 de mayo del 2023 para su revisión y aprobación por parte de nuestra interventoría. Es
importante destacar que la aprobación del plan de contingencia es un requisito indispensable para el avance de la obra.
 

 
Atentamente,
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal
Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:             Arq. Aldemar Diago
Revisó:               Arq. Lacides Sanjuan G
Aprobó:              Ing. Ernesto Perdomo R.
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI INFORME DE PRESUNTO INCUMLIMIENTO
CORREGIDO
3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 4 de mayo de 2023, 13:32
Para: gestiondocumental@ffie.com.co, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, apinzon@ffie.com.co
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Bogotá, D. C., 04 de mayo de 2023                                                                        DPC-109 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

   Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
   Ciudad
 

REF:                     CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

 
ASUNTO:              INFORME DE PRESUNTO INCUMLIMIENTO CORREGIDO
 

Ingeniera Dadiana Folleco, cordial saludo,
 
Atendiendo nuestras obligaciones contractuales y ante las continuas y reiteradas desatenciones del CONSORCIO EDUCACIÓN a
sus obligaciones contractuales, en contexto con la reunión sostenida con el FFIE y esta interventoría de revisión y solicitud de
ajustar el informe de presunto incumplimiento al Consorcio Educación, estamos presentando nuevamente al FFIE INFORME DE
INICIO DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 CONSORCIO
EDUCACION
 
Adjuntamos:
 

1.     FORMATO Código FO– GJ–23–01 Informe sobre presunto incumplimiento contractual
2.     FORMATO Comunicación de inicio del Presunto incumplimiento contractual
3.         Anexos externos 1.1. Términos de Condiciones Contractuales (TCC) Invitación Abierta No. 008 FFIE Julio de 2019.
1.2. Anexo técnico TCC Invitación Abierta No. 008 FFIE Julio de 2019. Contrato de Obra No. 1380- 1497-2021. 1.4. Póliza
de Seguro de Cumplimiento No. Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 4006064 anexo 1, tomada con ALIANZA
FIDUCIARIA 1.5. Acta de inicio del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021

 
De igual forma atendiendo a las observaciones realizadas por el departamento jurídico del FFIE, estamos adjuntando de manera
adicional las diferentes comunicaciones dirigidas al Consorcio Educación sobre el tema emitidas por esta interventoría posterior a
la fecha del informe de presunto incumplimiento, donde se observa a la fecha los temas cumplidos y lo que no.
 
 
Atentamente,

 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
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Representante Legal

Anexo:             3 Folios PDF

Copia (s):         Folder del contrato 1380-1491-2021

 Elaboró:           Arq. Aldemar Diago
Revisó:             Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó:     Ing. Ernesto Perdomo R.

4 archivos adjuntos

DPC-109 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf
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INFORMES DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CORREGIDO.rar
450K

ANEXOS POSTERIORES A LA FECHA DEL INFORME INICIAL.rar
421K

ANEXOS DEL INFORME INICIAL.rar
6524K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 4 de mayo de 2023, 15:12
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER010260
FECHA: 04/05/2023
HORA: 3:15 

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=187e8093096063da&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_lh9gpfba2&safe=1&zw
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del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: jueves, 4 de mayo de 2023 13:32
Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Angela María Rojas Pinzón <apinzon@ffie.com.co>
Cc: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Asunto: I.E CRISTOBAL COLON CALI INFORME DE PRESUNTO INCUMLIMIENTO CORREGIDO
 
[Texto citado oculto]

Angela María Rojas Pinzón <apinzon@ffie.com.co> 15 de mayo de 2023, 11:27
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Buen día,

Revisado el informe adjunto con las subsanaciones solicitadas, me permito insistir en dos observaciones así:

1. En el numeral V. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO
SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO
FUNDAMENTAN, en la identificación del presunto incumplimiento para los hechos 1 y 2 si bien se
indica un porcentaje, se debe indicar si ese porcentaje equivale a avance o por el contrario
corresponde a porcentaje de incumplimiento.

2. En el numeral VI. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORÍA QUE PODRÁ SER
APLICADA se indica "recomendamos a la Entidad Contratante imponer clausula penal de apremio por
valor del 0,03% de valor total de contrato, desde el día 23 de enero del 2023 hasta el día 16 de febrero

mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
mailto:gestiondocumental@ffie.com.co
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del 2023, Para un total de 24 días" (subrayado fuera de texto). Sin embargo, a la fecha se debe
actualizar la medida en atención a la situación real del incumplimiento.

3. En razón a la anterior observación, se debe realizar la tasación nuevamente conforme al periodo del
incumplimiento actual.

Quedo atenta a los ajustes lo más pronto posible.

Cordialmente,

Angela Rojas P.

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: jueves, 4 de mayo de 2023 13:32
Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Angela María Rojas Pinzón <apinzon@ffie.com.co>
Cc: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Asunto: I.E CRISTOBAL COLON CALI INFORME DE PRESUNTO INCUMLIMIENTO CORREGIDO
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI REQUERIMIENTO LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 5 de mayo de 2023, 12:11
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

Bogotá, D. C., 5 de mayo de 2023                                                                                    DPC-110 FIIE CALI- 1380-1497-2021
 
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad
 
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

 
ASUNTO:            REQUERIMIENTO LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

 

Señores, Consorcio Educación

Damos traslado a la comunicación 2023-EE-006490, con asunto "Solicitud de precios unitarios" emitida por la Coordinación de
Seguimiento y Control de la UG FFIE, en la cual se requiere de manera prioritaria la remisión del anexo de propuesta económica
(listado de precios unitarios) y el anexo de valores unitarios de Estudios y Diseños en formato de hoja de cálculo (Microsoft Excel)
presentada por el contratista de obra.
 
Según lo establecido por la UG FFIE, se requiere enviar la información solicitada el día 9 de mayo del 2023, para revisión y
aprobación y remisión por parte de interventoría.
 
 Se anexa comunicación 2023-EE-006490.
 
Atentamente,
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal
Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:             Arq. Aldemar Diago
Revisó:               Arq. Lacides Sanjuan G
Aprobó:              Ing. Ernesto Perdomo R.

2 archivos adjuntos
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DPC-110 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf
184K

2023-EE-006490 Requerimiento Interventorías Lista Precios Unitarios (1).pdf
149K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

ACTA PARCIAL No 1 INTERVENTORIA
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 6 de mayo de 2023, 12:36
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>
CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Arquitecta Mabely, cordial saludo

Me dirijo a usted en referencia a la CIRCULAR No 17 DE 2022, que establece que para el día 10 de mayo del 2023,
todas las empresas contratistas deben radicar en las oficinas del FFIE la respectiva acta parcial de interventoría.

En este sentido, me gustaría solicitarle amablemente su colaboración para la revisión y observaciones a nuestra acta
parcial, a fin de evitar cualquier inconveniente en el proceso de radicación ante el FFIE.

Agradecemos de antemano su valioso tiempo y comentarios al respecto, y quedamos atentos a cualquier observación
que pueda tener.

Cordialmente,

Aldemar Diago Franco

Residente de interventoria

4 archivos adjuntos

RUT DPC INGENIEROS SAS.pdf
792K

FO-SP-00-06 ACTA PARCIAL DE INTERV 14-04-23.xlsx
165K

RESOLUCION FACTURACION DPC INGE..pdf
383K

CERTIFICACION PARAFISCALES DPC 02-05-23.pdf
138K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN A LA REPROGRAMACIÓN DE OBRAS,
SEGÚN BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA./ SE
ADJUNTA PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO
2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 7 de mayo de 2023, 09:44
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>,
gerenciadpcingenieros@gmail.com, Aldemar Diago <aldedia2008@gmail.com>, gestiondocumental@ffie.com.co,
sergiodiazmedina@hotmail.com

Bogotá, D. C., 05 de mayo de 2023                                                                         DPC-111 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

 
ASUNTO:              APROBACIÓN A LA REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, SEGÚN BALANCE DE MAYORES
Y MENORES CANTIDADES DE OBRA./ SE ADJUNTA PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO

 
 

Señores, Consorcio Educación
 
Cordial saludo,
 
Dando alcance al oficio No C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0087 de fecha 5 de mayo de 2023, donde ustedes hacen la
presentación de la reprogramación a las actividades de obra, esta interventoría se permite informar que a partir de la fecha, dicha
programación será el documento oficial para hacer una medición real de los avances de obra que ustedes realice, anotando que
para la ejecución  de la misma se deberá presentar un plan de contingencia adaptado a las necesidades reales en obra, donde
ustedes indiquen el número de cuadrillas destinadas a trabajar en los diferentes Hitos representativos del presupuesto oficial.
 
Estudiado la reprogramación el contratista, esta deben tener por lo menos 70 personas en obra para llegar a esos rendimientos,
además, de indicar las estrategias que se deban implementar para el desarrollo de las metas, cabe anotar que debido al recurrente
atraso y los bajos rendimientos históricos del Contratista  de las actividades programadas en obra, vemos con gran incertidumbre y
preocupación el cumplimiento de la nueva programación, y es de anotar que de seguir los atrasos y el poco trabajo en obra a partir
del 8 de mayo del 2023 fecha de inicio de esta reprogramación, seguiremos adelantando procesos de incumplimiento a la
programación.
 
Acorde con la programación entregada por el Consorcio Educación aprobada por esta interventoría para el cumplimiento por parte
del Consorcio Educación y para nuestro seguimiento.:.
 

1-         Entregar para el día martes 9 de mayo el Plan de contingencia, con su plan de compras contrataciones y
adquisiciones, es importante recomendamos la inclusión del profesional de costos y presupuestos que atienda de manera
independiente al residente de obras y que tenga contacto directo con la gerencia que permita de manera anticipada a la
ejecución en obra programar las contrataciones compras recurso humano y demás recursos que se permitan tener
anticipadamente. Situación que hoy en obra no se evidencia
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2-         El plan de contingencia debe contener acorde con la reprogramación aprobada por esta interventoría cuadro Excel
con las fechas de contratación, llegada a la obra de los insumos y cantidades de estos, al cual le haremos seguimiento en
cada comité
3-     El plan además debe indicarse la fecha de finalización de las actividades atrasadas
4-         Para el cumplimiento de las metas de esta reprogramación es importante teniendo en cuenta que el proyecto la
localización independiente de los edificios, se generen frentes de trabajo independientes por edificios, subcontratistas
para cada edificación.
5-     Ante la necesidad de abrir frentes de trabajo en cada edificación, recomendamos que cada subcontratista ubique un
profesional SST que asegure la implementación de seguridad.

 
 
 
 
 
 
 
 
Para nuestro seguimiento y como complemento al documento reprogramación aprobado por esta interventoría y su legalización, se
solicita al Consorcio Educación entregar a esta interventoría en obra para l día martes 9 de mayo de 2023
 

1-     Impresión física en tamaño legible de la Reprogramación, dos copias una para la interventoría y para la obra, ambas
deben ser firmadas por las partes y publicada en cada oficina
2-         De la reprogramación aprobada por esta interventoría, extraída de esta,   igualmente se debe entregar dos copias
legibles del Flujo de inversión el cual debe contener los porcentajes y valores de cada semana, al igual que los
porcentajes y valores acumulados en cada semana, información esta con la cual haremos seguimiento a las metas
comprometidas por el Consorcio Educación en su nueva reprogramación probada por esta interventoría

 
 
Para la debida legalización y como documento anexo vinculante a la nueva reprogramación aprobada por esta interventoría
además del plan de contingencia, plan de compras contrataciones adquisiciones, histogramas Flujo de inversión semanal
solicitados al Consorcio Educación anexamos:
 
1. Reprogramación de Obra. Formato Project.
2. Flujo de Caja. Formato Excel.
3. Flujo de Caja. Formato Pdf.
4. Recursos Reprogramación. Formato Excel.
5. Visión General de Recursos. Formato Pdf.
 
Atentamente,
 

 
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
Copia (s):            FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

                          Atn: Ing. Dadiana Folleco

                          Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

                          Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

7 archivos adjuntos

DPC-111xx FIIE CALI- 1380-1497-2023.docx APROBACION REPROGRAMACION  AL PLAN DE
CONTINGENCIA.pdf
162K

FLUJO DE CAJA.pdf
165K

FLUJO DE CAJA EXCEL EN TABLA.xlsx
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RECURSOS REPROGRAMACION.xlsx
117K

VISION GENERAL DE RECURSOS.pdf
140K

REPROGRAMACION DE OBRA MAYO DE 2023.mpp
1157K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 8 de mayo de 2023, 10:56
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER010473
FECHA: 8/05/2023
HORA: 10:56 

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación
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Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: domingo, 7 de mayo de 2023 9:44
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497@gmail.com>; JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Aldemar Diago
<aldedia2008@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
sergiodiazmedina@hotmail.com <sergiodiazmedina@hotmail.com>
Asunto: I.E CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN A LA REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, SEGÚN BALANCE DE MAYORES
Y MENORES CANTIDADES DE OBRA./ SE ADJUNTA PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI DAMOS ALCANCE A COMUNICACIÓN A DPC-112 FIIE
CALI- 1380-1497-2023 DE 05 DE MAYO 2023 APROBACIÓN A LA
REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, SEGÚN BALANCE DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA./ SE ADJUNTA PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO
2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 9 de mayo de 2023, 08:59
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
<director.ccolon@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com,
Aldemar Diago <aldedia2008@gmail.com>, gestiondocumental@ffie.com.co, sergiodiazmedina@hotmail.com

Bogotá, D. C., 09 de mayo de 2023                                                                         DPC-112 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
REF:                         CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                             CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE
DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -
GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

 
ASUNTO:               DAMOS ALCANCE A COMUNICACIÓN A DPC-112 FIIE CALI- 1380-1497-2023 DE 05 DE MAYO 2023
APROBACIÓN A LA REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, SEGÚN BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE
OBRA./ SE ADJUNTA PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO

 
Señores, Consorcio Educación
 
Dando alcance al oficio No DPC-111 FIIE CALI- 1380-1497-2023 DE 05 DE MAYO 2023 APROBACIÓN A LA REPROGRAMACIÓN DE OBRAS,
SEGÚN BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA./ SE ADJUNTA PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO, estamos entregando
al Consorcio Educación acorde con la reprogramación aprobada por esta interventoría, extraído de su Projet, el FULUJO DE INVERSION
SEMANAL, que indica el valor semanal y su porcentaje además de los acumulados en valores y porcentajes de cada semana. Es importante
indicar al Consorcio Educación, que a partir de la presente semana se estará midiendo conforme a la presente reprogramación.
 
Reiteramos lo dicho en nuestra comunicación E No DPC-111 FIIE CALI- 1380-1497-2023 DE 05 DE MAYO 2023 , estudiado la reprogramación el
contratista, esta deben tener por lo menos 70 personas en obra para llegar a esos rendimientos, además, de indicar las estrategias que se deban
implementar para el desarrollo de las metas, cabe anotar que debido al recurrente atraso y los bajos rendimientos históricos del Contratista  de las
actividades programadas en obra, vemos con gran incertidumbre y preocupación el cumplimiento de la nueva programación, y es de anotar que de
seguir los atrasos y el poco trabajo en obra a partir del 8 de mayo del 2023 fecha de inicio de esta reprogramación, seguiremos adelantando
procesos de incumplimiento a la programación.
 
Semana con la cual se inicia a medir la nueva reprogramación según flujo de inversión adjunto
 
 
Para la debida legalización y como documento anexo vinculante a la nueva reprogramación aprobada por esta interventoría además del plan de
contingencia, plan de compras contrataciones adquisiciones, histogramas Flujo de inversión semanal solicitados al Consorcio Educación
anexamos:
 
1- Flujo de Inversión Caja. Formato Excel.
 
Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

2 archivos adjuntos

Prgramación de obra y flujo de inversiones.pdf
90K

DPC-112xx FIIE CALI- 1380-1497-2023.docx DAMOS ALCANCE A COMUNICACION APROBACION
REPROGRAMACION  AL PLAN DE CONTINGENCIA.pdf
158K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 9 de mayo de 2023, 10:16
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER010626
FECHA: 9/05/2023
HORA: 10:20 

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=18800cf7505541b1&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lhgc81nk0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=18800cf7505541b1&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_lhgc8bfx1&safe=1&zw


10/7/23, 4:13 Gmail - I.E CRISTOBAL COLON CALI DAMOS ALCANCE A COMUNICACIÓN A DPC-112 FIIE CALI- 1380-1497-2023 DE 05 DE MA…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-8684602717480005003&simpl=msg-a:r-86895601714250… 3/3

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de mayo de 2023 8:59
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
<director.ccolon@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia
Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Aldemar Diago
<aldedia2008@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
sergiodiazmedina@hotmail.com <sergiodiazmedina@hotmail.com>
Asunto: I.E CRISTOBAL COLON CALI DAMOS ALCANCE A COMUNICACIÓN A DPC-112 FIIE CALI- 1380-1497-2023 DE 05
DE MAYO 2023 APROBACIÓN A LA REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, SEGÚN BALANCE DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA./ SE ADJUNTA PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD FURAT Y DEMAS DOCUMENTACION
ACCIDENTE LABORAL
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 9 de mayo de 2023, 13:53
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
CC: nidiamendezz@gmail.com, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Bogotá, D. C., 9 de mayo de 2023                                                                                    DPC-113 FIIE CALI- 1380-1497-2021
 
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad
 
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

 
ASUNTO:            SOLICITUD FURAT Y DEMÁS DOCUMENTACION ACCIDENTE LABORAL

Señores, Consorcio Educación

A la fecha continuamos sin recibir aún, el FURAT y demás documentación que debe adjuntarse para realizarse el respectivo
reporte a la Entidad y con el que deben realizar la respectiva INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE.
Vale la pena recordar que dicha información debe suministrarse de forma inmediata por parte del Profesional SST disponible en
obra, tan pronto ocurren los accidentes en la misma.
 
Dicho evento ocurrió el día 03 de mayo de 2023 y a la fecha aún no han enviado la documentación pertinente a esta Interventoría.
 
Es nuestro deber recordar, lo consignado en la Res. 1401 de 2007 Ministerio de Protección Social:
 
“ARTÍCULO 14.- Remisión de investigaciones. El aportante debe remitir a la Administradora de Riesgos Profesionales a la
que se encuentre afiliado, dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del evento, el informe de investigación
del accidente de trabajo mortal y de los accidentes graves definidos en el artículo 3º de la presente resolución.
 
ARTÍCULO 15. - Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en la presente resolución, será sancionado de
conformidad con lo establecido en los literales a) y c) del artículo 91 del Decreto - Ley 1295 de 1994”.
 
Por lo anterior se solicita el envió de la información correspondiente al accidente laboral, SO PENA de iniciar proceso
administrativo sancionatorio por incumplimiento en la entrega oportuna y de calidad en el proceso de investigación de accidentes
laborales.
 
 
Atentamente,
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal
Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021
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Elaboró:             Arq. Aldemar Diago
Revisó:               Arq. Lacides Sanjuan G
Aprobó:              Ing. Ernesto Perdomo R.

DPC-113 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf
192K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE. CRISTOBAL COLON CALI : COMUNICACIÓN SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/O
CERTIFICACION BANCARIA PARA GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de mayo de 2023, 15:05
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, JOHN FREDY
RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>, Aldemar Diago <aldedia2008@gmail.com>, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 10 de mayo del 2023                                                                        DPC-114 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

 
REF:                    CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

 
OBJETO:                       OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto REALIZAR LA EJECUCIÓN   DE
DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL.

 
ASUNTO:                        COMUNICACIÓN SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA PARA
GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

 
Ing: Dadiana Folleco

 
Atendiendo nuestras obligaciones contractuales, con el fin de dar cumplimiento con el giro de los rendimientos generados a Manera de
ANTICIPO, del FIDEICOMISO CONSORCIO EDUCACION-IE CRISTOBAL COLON, identificado con código interno No. 109633.me
permito anexar la relación de CONFIRMACION DE RENDIMIENTOS en donde la fiducia relaciona mensualmente el valor de los
rendimientos generados durante el manejo del ANTICIPO con corte a abril 30 de 2023. Según lo anterior y para realizar el
respectivo trámite de pago de estos, solicitamos sean enviados LOS RECIBOS DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA, para
informar a la fiducia y generar los giros correspondientes.
 
Adjuntamos:

 
1- Comunicación Alianza Fiduciaria con el estado de los rendimientos generados a través de la cuenta de ahorros No. 04000004953 de
Bancolombia y el Fondo Cash Conservador Alianza 1525 No. 58030004890-4 a nombre del FIDEICOMISO CONSORCIO EDUCACION-IE
CRISTOBAL COLON, desde febrero de 2023 hasta abril de 2023, corresponden a un valor ascendente de $ 10.550.866.38
 

 
Atentamente,

 
 
 
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

2 archivos adjuntos

http://109633.me/
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solicitud de recibo de pago certificacion bancaria para consignar intereses anticipo .pdf
177K

LIQUIDACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.pdf
372K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTOBAL COLON CALI COMUNICACIÓN SOLICITUD DE ENTREGAR
INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ÓRDENES DE
OPERACIÓN #1,#2,#3,#4,#5, Y #6
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de mayo de 2023, 15:44
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>, victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, Aldemar Diago <aldedia2008@gmail.com>

 
Bogotá, D. C., 10 de mayo del 2023                                                                        DPC-115 FIIE CALI- 1380-1497-2023

 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

 
ASUNTO:     COMUNICACIÓN SOLICITUD DE ENTREGAR INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO
CORRESPONDIENTES A LAS ÓRDENES DE OPERACIÓN #1,#2,#3,#4,#5, Y #6 
 

Ing: Juan Pablo Ricci Ruiz
 

 
De acuerdo con nuestros compromisos de control y vigilancia mediante   Contrato   de   Interventoría No.   1380-1497-2021,
autorizados los giros del Anticipo del Contrato de Obra No. 1380-1497- 2021   correspondiente   a     la   suma  de   QUINIENTOS
SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS   M/cte. ($561.620.462,00)
con las ordenes de operaciones #1,#2,#3,#4,#5 y   #6, solicitamos los informes de manejo de anticipos de cada una de estas
operaciones con su soportes facturas definitivas, además de los informes mensuales generados a través del contrato de fiducia
mercantil con Alianza Fiduciaria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
 

solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS
ORDENES1,2,3,4,5,6.pdf
156K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Observaciones acta parcial mes de abril.
5 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 16 de mayo de 2023, 14:29
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
CC: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Cordial saludo, una vez revisada la información enviada por ustedes, con respecto al cobro de un acta parcial para el
mes de abril, esta interventoría hace las siguientes observaciones.

·         Ítem: LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRE. - MANUAL H=0.20 mts, cobran una
cantidad de 868.7, para el pago de la misma se debe presentar las evidencias de la
disposición final en una escombrera certificada.
 
·                 Ítem: ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: Cantidad cobrada: 14,303.66 KG, se debe
presentar memoria de cálculo con despiece de acero instalado en obra.
 
·                 Ítem: CAJA INSPECCIÓN  60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON
MARCO METÁLICO): Cobran 7 unidades, pero para proceder al pago de las mismas,
estas deben estar terminadas en su totalidad, tal como lo indica la descripción del ítem.
 
·                 Ítem: LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 cm - CONCRETO 4000 PSI, se cobra
una cantidad correspondiente a: 131.19 m2, la cantidad expresada no se puede pagar, toda
vez que en obra solo se evidencia la instalación de una formaleta en uno de los bloques.
 
·                 Ítem: ASEO GENERAL: Este ítem se cancelará una única vez, cuando  se haga un
aseo general para la entrega de obra, las demás actividades que se realizan corresponden
al mantener áreas limpias de trabajo.

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 16 de mayo de 2023, 16:17
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Buenas tardes
Se envía documentación con atención a las observaciones recibidas.

Cordialmente
[Texto citado oculto]

4 archivos adjuntos

Memorias de Corte de obra No. 02 Mayo 8.xlsx
4972K

5-ACTA PARCIAL Y FINAL DE OBRA TIPO B CONSORCIO EDUCACION CORTE 2 ABRIL.xlsx
278K

2. FO-SP-00-04 CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE APROBACION DE PAGO DE OBRA CORTE 2 CE.pdf
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Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>

Buenas tardes ingeniero, de acuerdo con la revisión nos permitimos informar lo siguiente:

1. Debemos contar con la aprobación formal de los precios de las obras no previstas por parte de la entidad.
2. Se verificará con el residente de obra la cantidad de acero de las escaleras.
[Texto citado oculto]

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 16 de mayo de 2023, 17:03
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Arquitecto buenas tardes.
1. Las obras no previstas están aprobadas por la entidad mediante memorando emitido por la misma, luego del proceso
de revisión de APU's. Por esta razón se incluyeron en el formato de Acta de corte de obra, incluso desde el Acta 1 que
corresponde al mes de Marzo y que esta en trámite para pago en la entidad.

2. En sus mediciones diarias y que generan los informes de avance y retraso a la entidad, se podría verificar
rápidamente la cantidad consignada en el acta para el ítem de acero. 

Cordialmente 
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 16 de mayo de 2023, 18:17
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>

Buenas tardes ingeniero, un favor me podría regalar ese memorando.
2. La verificación de las cantidades de obra es algo normal y que lo harán mañana los residentes.
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI CALIFICACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL - SST
2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 12:07
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
CC: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, nidiamendezz@gmail.com

Bogotá, D. C., 17 de mayo de 2023                                          DPC-115 FIIE CALI- 1380-1497-2021
 
 
Señores
Consorcio Educación
Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal 
Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad de Bogotá
 
 
Ref:                CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

Objeto:                     Contrato 1380-1497-2021 cuyo objeto consiste en “realizar la ejecución de
diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo de
financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE en el departamento del valle del cauca
- grupo 1 i.e. Cristóbal Colón – sede bienestar social”.

 
Asunto:          Calificación Gestión Ambiental - SST          
 
Señores, Consorcio Educación
 
Por medio del presente estamos socializando nuevamente las listas de chequeo con las que se realizará
la respectiva calificación a la Gestión Ambiental y SST en obra a partir de la fecha.
 
Dicha calificación se realiza semanalmente por parte de esta Interventoría teniendo en cuenta la Gestión
realizada en obra y documental con referencia a entrega de informes oportunamente y demás información
solicitada.
 
Por último, el objetivo de la interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el contratista de obra
durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales,
garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por
la correcta ejecución de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los requerimientos del contratista,
previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos,
ambientales, sociales, prediales, de sostenibilidad, presupuestales, contables y financieros en desarrollo
del contrato.
 
 
Atentamente,
 
 

Ernesto Perdomo Rubiano
Representante Legal
Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboró: Ing. Sergio Diaz Medina.
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lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 17 de mayo de 2023, 12:15
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, "nidiamendezz@gmail.com" <nidiamendezz@gmail.com>

Saludos, Ingenieros
Sergio
Nidia

Los pdf que abri no tienen al final el porcentaje, me cnfirman si es vi visor
Gracias
Lacides Sanjuan Gonzalez 
Arquitecto 
Director de Interventoría
DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787 

[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD RADICACIÓN DOCUMENTACIÓN TRAMITE
DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ANTE EL DAGMA
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 12:16
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
CC: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, nidiamendezz@gmail.com

Bogotá, D. C., 17 de mayo de 2023                                         DPC-116 FIIE CALI- 1380-1497-2021
 
 
Señores
Consorcio Educación
Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal 
Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad de Bogotá
 
 
Ref:                CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

Objeto:                     Contrato 1380-1497-2021 cuyo objeto consiste en “realizar la ejecución de
diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el Fondo De
Financiamiento De La Infraestructura Educativa – FFIE en el departamento del Valle Del
Cauca - Grupo 1 I.E. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”.

 
Asunto:          Solicitud radicación documentación tramite de aprovechamiento forestal ante
el DAGMA         

 
Señores, Consorcio Educación
 
Teniendo como base el correo enviado por la Entidad, nos permitimos replicar la información solicitada para
realizar el aprovechamiento forestal.
 
“En desarrollo del proceso para la obtención del permiso por parte del DAGMA para el aprovechamiento
forestal, se solicita radicar en físico la documentación al Ing. Bernardo Marmolejo (Forestal ETC Cali
Cel.311 6353140) – Arq. Diego  Quintero (Cel. 314 5057672) – Dirección:  Edificio Boulevard, Avenida 4
Norte #13N-39, piso 10. El plano se debe entregar en tamaño pliego”.
 
Por último, el objetivo de la interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el contratista de obra
durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales,
garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por
la correcta ejecución de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los requerimientos del contratista,
previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos,
ambientales, sociales, prediales, de sostenibilidad, presupuestales, contables y financieros en desarrollo
del contrato.
 
Quedamos atentos a la radicación de la información ante el DAGMA.
 

 
Ernesto Perdomo Rubiano
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI REUNIÓN GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL NÚMERO 2
2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 13:01
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>, socialconsorcioeducacion@gmail.com
CC: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, SANDRA LISBETH RAMIREZ TAPIA
<slramirezt@ut.edu.co>

Bogotá, D. C., 17 de mayo de 2023                                         DPC-117 FIIE CALI- 1380-1497-2021
 
 
Señores
Consorcio Educación
Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal 
Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad de Bogotá
 
 
Ref:                CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

Objeto:                     Contrato 1380-1497-2021 cuyo objeto consiste en “realizar la ejecución de
diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el Fondo De
Financiamiento De La Infraestructura Educativa – FFIE en el departamento del Valle Del
Cauca - Grupo 1 I.E. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”.

 
Asunto:          reunión grupo de Gestión Social número 2

 
Señores, Consorcio Educación
 
De acuerdo al cronograma de actividades social, para este periodo; se encuentra la realización de la
segunda reunión con el grupo de gestión social; por ello se orienta al contratista enviar la pieza de
divulgación para aprobación de Interventoría y fecha de la reunión, tener en cuenta que la convocatoria
debe realizarse mínimo 5 días antes y enviar la metodología correspondiente.
 
Por último, el objetivo de la interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el contratista de obra
durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales,
garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por
la correcta ejecución de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los requerimientos del contratista,
previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos,
ambientales, sociales, prediales, de sostenibilidad, presupuestales, contables y financieros en desarrollo
del contrato.
 
Quedamos atentos, a la entrega de los productos para esta actividad y revisar el abordaje de la reunión.
 
Atentamente,
 
 
 
Ernesto Perdomo Rubiano
Representante Legal
 
Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
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social consorcio <socialconsorcioeducacion@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 13:02
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

MÓNIKA ARIAS
Profesional Social
Consorcio Educación
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN PARCIAL PERSONAL DE OBRA FASE 2
CO 1380-1497-2021.
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 15:36
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>
CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>,
nidiamendezz@gmail.com

Bogotá, D. C., 17 de mayo de 2023                                         DPC-118 FIIE CALI- 1380-1497-2021
 
 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
Ciudad
 
Ref:                Contrato De Interventoría No. 1380-1497-2021
 

Objeto:                     Contrato 1380-1497-2021 cuyo objeto consiste en “realizar la ejecución de
diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el Fondo De
Financiamiento De La Infraestructura Educativa – FFIE en el departamento del Valle Del
Cauca - Grupo 1 I.E. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”.

 
Asunto:          Aprobación de personal

 
Arq. Mabely, cordial saludo.
 
De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico del contrato de interventoría punto 3.2. Personal
variable por Contrato de Obra:
 
“Para la ejecución de cada Contrato de Interventoría que le asigne el PA-FFIE el Contratista deberá
disponer el personal que se solicite en la misma y este deberá cumplir con los perfiles, condiciones y
dedicación de acuerdo con la que se solicite en los contratos de obra a suscribir”.
 
En base a lo anterior estamos presentando para su revisión y aprobación la hoja de vida, para la
intervención por el contratista de obra en las fases 2:
 

CARGO A
DESEMPEÑAR

NOMBRE PROFESIÓN EXPERIENCIA
GENERAL

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

ASESOR EN
SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL

LAURA VIVIANA
PALACIO DURAN

PROFESIONAL EN
SALUD OCUPACIONAL

5 AÑOS 36.095 SMMLV

 
Se anexan hojas de vida con soportes.
 
 
Atentamente,
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Ernesto Perdomo Rubiano
Representante Legal
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

ASUNTO:             DANDOALCANCE A COMUNICACIÓN DPC-072 FIIE CALI- 1380-1497-
2023 DE FECHA 17 DE ABRIL 2023RADICADA EN EL FFIE EN LA CUAL, EN ATENCIÓN A
LO REQUERIDO, ESTAMOS ENVIANDO COPIADIGITAL DE INFORMACIÓN
CORRESPONDIENTE A PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO DEAJUSTES A DISEÑOS
EN COMPONENTES HIDROSANITARIO, RED CONTRA INCENDIO,ESTRUCTURAL,
ELÉCTRICO Y ARQUITECTÓNICO. CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021,REALIZAR
LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS
DEINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE
BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI.
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 19 de mayo de 2023, 09:16
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Interventoria IE
Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>

Bogotá, D. C., 18 de mayo de 2023                                                                        DPC-119 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

 
REF:                    CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

 
OBJETO:             OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto REALIZAR LA EJECUCIÓN  DE DISEÑOS, ESTUDIOS
TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL
COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL.

 

 0. DPC-072 FIIE CALI- 1380-1497-2023 ENTREGA DE...

 ARQUITECTONICOS I.E. CRISTOBAL COLON DWG.rar

 ARQUITECTONICOS I.E. CRISTOBAL COLON PDF.rar

 MEMORIAS DE CALCULO ELECTRICOS AJUSTADOS…

 MEMORIAS ESTRUCTURAL I.E. CRISTOBAL COLON.rar

 MEMORIAS HIDROSANITARIO Y RCI I.E. CRISTOBAL …

 PLANOS ELECTRICOS AJUSTADOS.rar

 PLANOS ESTRUCTURAL AJUSTADO.rar

 PLANOS HIDROSANITARIO Y RCI AJUSTADO.rar

 
Ing: Dadiana Folleco

 
Atendiendo nuestras obligaciones contractuales, una vez surtida la etapa de revisión de diseños, subsanación de observaciones en
mesa de trabajo con esta interventoría y realizada la entrega final a los ajustes a los diseños recibidos por el Consorcio Educación,
remitidos los planos y memorias de manera física al FFIE mediante comunicación DPC-072 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de fecha 17

https://drive.google.com/file/d/1TkwrnucN-TPRhukmauD0gzwx_8-qtwp-/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1K0ipOaPu2-sB1hMjzOUc_Nk1wLlv6sQo/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1G0dpA1I-7X3jA-iGhjpFpgV9ScJxUOFn/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/14yQaJTkgl9G5dLu9_iTq3NN0ukecguld/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1Lju0N_PdUQubx7Y7WYB_gpTT0eV3jWSk/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1vj_-veoZbM2tBBFThpGJRSnu9Z1v9Vhc/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1bk5va_CciWlHZe3AkWY8HH1LRqhrT3Wr/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1m7GMuJdk7WqsB8-U4-_Gk4w8p4eDlaBP/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1_ijUimVw50aYTy6ma_FK7DfrNuirkV9h/view?usp=drive_web
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de abril 2023, En atención a lo requerido, estamos  enviando copia digital de información correspondiente a Planos y memorias de
cálculo de ajustes a diseños en componentes Hidrosanitario, Red Contra Incendio, Estructural, Eléctrico y Arquitectónico.
 
Anexamos: Productos entregados mediante comunicación DPC-072 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 17 de abril 2023 con recibido
FFIE 2023ER008759 en Medio digital, que se radicara también en las oficinas del FFIE Bogotá: 1-CD Planos y memorias de cálculo
de ajustes a diseños en componentes Hidrosanitario, Red Contra Incendio, Estructural, Eléctrico y Arquitectónico.
 
 

 
Atentamente,

 
 
 
 
 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Anexos                     1 CD Planos y memorias de cálculo de ajustes a diseños en componentes Hidrosanitario, Red Contra Incendio, Estructural, Eléctrico y Arquitectónico 51

Folios

Copia (s):                Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:                 Arq. Aldemar Diago Revisó:                   Arq.
Lacides Sanjuan G Aprobó:                  Ing. Ernesto Perdomo R.
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Seguridad en obra personal de interventoría
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de mayo de 2023, 11:04
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>
CCO: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Cordial saludo arquitecta,

Con apremio nos dirigimos a usted para poner en conocimiento la situación que se presenta con la seguridad hacia el
personal de interventoría, hoy nuestro residente de interventoría ha recibido una llamada donde le informan que debe
tener cuidado con su integridad física, situación que es preocupante, toda vez que él ha tratado de hacer un esfuerzo por
poner un mejor orden a los trabajos adelantados en la obra, es por tal razón que el residente hará trabajo en casa por el
momento, ya que él manifiesta no sentirse seguro en la zona de trabajo.

Atentamente,

Lacides Sanjuan
Director de interventoría
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-
1497-2021, CELEBRADO ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO
EDUCACIÓN,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA
6 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de mayo de 2023, 12:39
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 23 de mayo del 2023                                                                       DPC-120 FIIE CALI- 1380-
1497-2023

 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
Ciudad

 
REF:                    CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

 
OBJETO:                     CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TÉCNICOS OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

 
ASUNTO:                              SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACIÓN,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA
 

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, esta interventoría, hace una solicitud formal para el
estudio de la terminación de contrato de obra No 1380-1497-2021, celebrado entre el FFIE y el
CONSORCIO EDUCACIÓN, lo anterior está motivado en la constante inercia que presenta el
contratista para el desarrollo normal del proyecto basados en los siguientes hechos:

  

1.       A fecha de 22 de mayo 2023 el contratista Consorcio Educación debería llevar un
avance de ejecución igual o mayor al 47%, situación que no se evidencia en la obra, toda
vez que el mismo lleva un avance que no supera el 19% según informe semana # 16 el 8
de mayo de 2023 al 13 de mayo de 2023. (Ver informe semanal #16 adjunto)
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2.       Según la reprogramación y el plan de contingencia que presenta el contratista el 5 de
mayo del presente año y aprobado por esta interventoría, existe una gran incertidumbre
para su desarrollo, ya que deja más del 50% del proyecto en el último mes, a esto
sumando el atraso que ya presenta en los próximos 38 días el contratista debería
desarrollar el 80% del contrato, situación que NO se logrará, teniendo en cuenta la poca
disposición de recursos que ha presentado el Consorcio Educación durante todo el
desarrollo del contrato.
 
 

Avance Físico según informe semanal de interventoría #16
 
Avance Financiero  según informe semanal de interventoría #16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de acciones o contingencia

 
 
De la nueva reprogramación aprobado por esta interventoría sus avances en obras han sido muy
pobres, casi nulo, el Consorcio Educación ha incumplido los ítems:
 

·         25 acero de refuerzo 60.000 psi
·         Columnas de concreto de 300psi
·         Vigas aéreas en concreto de 3000 psi
 

Evaluado el plan de compras adjunto a la nueva reprogramación aprobada por esta interventoría,
damos cuenta que los materiales destinados a la estructura de concreto que se puede terminar en
el tiempo contractual, se evidencia la inexistencia de los siguientes materiales

Plan de Compras y suministros

•          25 acero de refuerzo 60.000 psi
•          49 concreto para columnas
•          51 Concreto para vigas
 
 
3.       Todas las semanas se reitera al contratista que debe incrementar el número de
cuadrillas en obra, situación que ha sido evadida por el mismo durante toda la ejecución
del proyecto
4.       Los planes de facturación real son precarios, por ejemplo, para el mes de       abril, el
contratista presentó un acta parcial que factura el 1.64% del valor del contrato, situación
que no obedece al plan de facturación y flujo de caja que se presenta en la programación.
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5.       En la obra en reiteradas ocasiones se ha solicitado al contratista tener actualizada la
planoteca necesaria para el desarrollo del proyecto, situación que no se cumple, ya que en
la obra existe un juego de planos, que no contienen toda la información detallada del
proyecto.
6.       En las obligaciones del contratista se contempla la vigilancia y custodia del predio
donde se desarrolla el proyecto, tal como lo indica el numeral 43 de la cláusula de
obligaciones del contratista, situación que aún no se ha cumplido por parte del mismo.
7.       En reiteradas ocasiones esta interventoría ha recibido solicitudes de empleados del
contratista haciendo reclamaciones por el no pago de salarios.
 
8.       El presente día, vuelve a existir ausencia del profesional SST, encargado de las
actividades de aseguramiento en obra, su presencia es obligatoria, más aún cuando se
realizan actividades de alto riesgo y trabajos en alturas.
9.       Durante la ejecución del proyecto, es recurrente la falta de material en obra, situación
que genera aún más atraso en actividades propias del proyecto.
10. Dando alcance a nuestra comunicación DPC-073 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 17 de
febrero de 2023 con recibido FFFIE Gestión documental FIE2023ER004397
fecha:24/02/2023 esta interventoría reitera lo informado y se declara en un inminente
desequilibrio económico, toda vez que a la fecha no se ha podido realizar el pago de la
primera acta parcial de costos fijos, y los costos variables que son proporcionales al
avance de obra del contratista, no dan el sustento económico para mantener el equipo de
trabajo de la interventoría en el proyecto.

 

Por lo anterior y basados en las causales de incumplimiento establecidas en el contrato de obra
(DÉCIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO), solicitamos se evalué la
posibilidad o terminar anticipadamente el contrato de obra e interventoría.

Anexos:

Atentamente,
 
 
 
 
 
 
 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

5 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0089 - RESPUESTA COMUNICADO DPC- 111 FIIE CALI-1380-1497-2023
- PLAN DE ACCION O CONTINGENCIA.pdf
357K

INFORME SEMANAL 16 DESDE 08 HASTA EL 13 DE MAY DEL 2023 (2).pdf
689K

DPC-111xx FIIE CALI- 1380-1497-2023.docx APROBACION REPROGRAMACION  AL PLAN DE
CONTINGENCIA.pdf
162K

DPC-074 FIIE CALI- 1380-1497-2023 PRESUNTO DESEQULIBRIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA  FFIE
IE. CRISTOBAL COLON.pdf
817K

Bitácora 23 de mayo.pdf
1515K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=18849b1e4920e56f&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_li0k8zgq0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=18849b1e4920e56f&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_li0k8zin3&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=18849b1e4920e56f&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_li0k8zi72&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=18849b1e4920e56f&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_li0k8zhr1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=18849b1e4920e56f&attid=0.5&disp=attd&realattid=f_li0k97kr4&safe=1&zw


10/7/23, 4:27 Gmail - I.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO ENTRE EL …

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-2063170607323446821&simpl=msg-a:r-2061518119811… 4/14

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 23 de mayo de 2023, 13:00
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;  
 
Solicitamos el envío del oficio remisorio junto a la demás documentación ya
que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicación,
quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para
proceder. 

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 23 de mayo de 2023 12:39
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; gerenciadpcingenieros@gmail.
com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
Asunto: I.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACIÓN,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA
 
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de mayo de 2023, 13:44
Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Dando alcance a la comunicacion de la traza, nuevamente envio comunicacion   DPC-120 FIIE CALI- 1380-1497-2023, la cual no
fue posible adjuntar en el anterior correo
Muchas Gracias 

Atte 
Lacides Sanjuan G
Direccion de Interventoria DPC Ingenieros Sas

[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]
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Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 23 de mayo de 2023, 13:53
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER011763
FECHA: 23/05/2023
HORA: 1:53 

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
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del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 23 de mayo de 2023 13:44
Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños
Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>
Asunto: Re: I.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACIÓN,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA
 
Dando alcance a la comunicacion de la traza, nuevamente envio comunicacion   DPC-120 FIIE CALI- 1380-1497-2023, la cual no
fue posible adjuntar en el anterior correo
Muchas Gracias 

Atte 
Lacides Sanjuan G
Direccion de Interventoria DPC Ingenieros Sas

 

Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
Ciudad

 
REF:                    CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

 
OBJETO:                     CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TÉCNICOS OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
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NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

 
ASUNTO:                              SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACIÓN,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA
 

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, esta interventoría, hace una solicitud formal para el
estudio de la terminación de contrato de obra No 1380-1497-2021, celebrado entre el FFIE y el
CONSORCIO EDUCACIÓN,  lo anterior está motivado en la constante inercia que presenta el
contratista para el desarrollo normal del proyecto basados en los siguientes hechos:

  

1.        A fecha de 22 de mayo 2023 el contratista Consorcio Educación debería llevar un
avance de ejecución igual o mayor al 47%, situación que no se evidencia en la obra, toda
vez que el mismo lleva un avance que no supera el 19% según informe semana # 16 el 8
de mayo de 2023 al 13 de mayo de 2023. (Ver informe semanal #16 adjunto)
 
2.       Según la reprogramación y el plan de contingencia que presenta el contratista el 5 de
mayo del presente año y aprobado por esta interventoría, existe una gran incertidumbre
para su desarrollo, ya que deja más del 50% del proyecto en el último mes, a esto
sumando el atraso que ya presenta en los próximos 38 días el contratista debería
desarrollar el 80% del contrato, situación que NO se logrará, teniendo en cuenta la poca
disposición de recursos que ha presentado el Consorcio Educación durante todo el
desarrollo del contrato.
 
 

Avance Físico según informe semanal de interventoría #16
 
Avance Financiero  según informe semanal de interventoría #16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de acciones o contingencia

 
 
De la nueva reprogramación aprobado por esta interventoría sus avances en obras han sido muy
pobres, casi nulo, el Consorcio Educación ha incumplido los ítems:



10/7/23, 4:28 Gmail - I.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO ENTRE EL …

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-2063170607323446821&simpl=msg-a:r-2061518119811… 8/14

 
·         25 acero de refuerzo 60.000 psi
·         Columnas de concreto de 300psi
·         Vigas aéreas en concreto de 3000 psi
 

Evaluado el plan de compras adjunto a la nueva reprogramación aprobada por esta interventoría,
damos cuenta que los materiales destinados a la estructura de concreto que se puede terminar en
el tiempo contractual, se evidencia la inexistencia de los siguientes materiales

Plan de Compras y suministros

•          25 acero de refuerzo 60.000 psi
•          49 concreto para columnas
•          51 Concreto para vigas
 
 

3.        Todas las semanas se reitera al contratista que debe incrementar el número de
cuadrillas en obra, situación que ha sido evadida por el mismo durante toda la ejecución
del proyecto
4.       Los planes de facturación real son precarios, por ejemplo, para el mes de       abril, el
contratista presentó un acta parcial que factura el 1.64% del valor del contrato, situación
que no obedece al plan de facturación y flujo de caja que se presenta en la programación.
5.       En la obra en reiteradas ocasiones se ha solicitado al contratista tener actualizada la
planoteca necesaria para el desarrollo del proyecto, situación que no se cumple, ya que en
la obra existe un juego de planos, que no contienen toda la información detallada del
proyecto.
6.        En las obligaciones del contratista se contempla la vigilancia y custodia del predio
donde se desarrolla el proyecto, tal como lo indica el numeral 43 de la cláusula de
obligaciones del contratista, situación que aún no se ha cumplido por parte del mismo.
7.        En reiteradas ocasiones esta interventoría ha recibido solicitudes de empleados del
contratista haciendo reclamaciones por el no pago de salarios.
 
8.        El presente día, vuelve a existir ausencia del profesional SST, encargado de las
actividades de aseguramiento en obra, su presencia es obligatoria, más aún cuando se
realizan actividades de alto riesgo y trabajos en alturas.
9.       Durante la ejecución del proyecto, es recurrente la falta de material en obra, situación
que genera aún más atraso en actividades propias del proyecto.
10. Dando alcance a nuestra comunicación DPC-073 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 17 de
febrero de 2023 con recibido FFFIE Gestión documental FIE2023ER004397
fecha:24/02/2023 esta interventoría reitera lo informado y se declara en un inminente
desequilibrio económico, toda vez que a la fecha no se ha podido realizar el pago de la
primera acta parcial de costos fijos, y los costos variables que son proporcionales al
avance de obra del contratista, no dan el sustento económico para mantener el equipo de
trabajo de la interventoría en el proyecto.

 

Por lo anterior y basados en las causales de incumplimiento establecidas en el contrato de obra
(DÉCIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO), solicitamos se evalué la
posibilidad o terminar anticipadamente el contrato de obra e interventoría.

Anexos:

Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

El mar, 23 may 2023 a la(s) 13:00, Gestión Documental UG FFIE (gestiondocumental@ffie.com.co) escribió:

Apreciado ciudadano;  
 
Solicitamos el envío del oficio remisorio junto a la demás documentación
ya que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicación,
quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para
proceder. 

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 23 de mayo de 2023 12:39
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG
FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
Asunto: I.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACIÓN,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA
 

Bogotá, D. C., 23 de mayo del 2023                                                                       DPC-120 FIIE CALI-
1380-1497-2023

 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
Ciudad

 
REF:                    CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

 
OBJETO:                     CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS
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CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS
Y ESTUDIOS TÉCNICOS OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y
APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON
SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

 
ASUNTO:                 SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACIÓN,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE
INTERVENTORIA
 

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, esta interventoría, hace una solicitud formal para el
estudio de la terminación de contrato de obra No 1380-1497-2021, celebrado entre el FFIE y el
CONSORCIO EDUCACIÓN, lo anterior está motivado en la constante inercia que presenta el
contratista para el desarrollo normal del proyecto basados en los siguientes hechos:

  

1.       A fecha de 22 de mayo 2023 el contratista Consorcio Educación debería llevar un
avance de ejecución igual o mayor al 47%, situación que no se evidencia en la obra, toda
vez que el mismo lleva un avance que no supera el 19% según informe semana # 16 el 8
de mayo de 2023 al 13 de mayo de 2023. (Ver informe semanal #16 adjunto)
 
2.    Según la reprogramación y el plan de contingencia que presenta el contratista el 5 de
mayo del presente año y aprobado por esta interventoría, existe una gran incertidumbre
para su desarrollo, ya que deja más del 50% del proyecto en el último mes, a esto
sumando el atraso que ya presenta en los próximos 38 días el contratista debería
desarrollar el 80% del contrato, situación que NO se logrará, teniendo en cuenta la poca
disposición de recursos que ha presentado el Consorcio Educación durante todo el
desarrollo del contrato.
 
 

Avance Físico según informe semanal de interventoría #16
 
Avance Financiero  según informe semanal de interventoría #16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de acciones o contingencia
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De la nueva reprogramación aprobado por esta interventoría sus avances en obras han sido
muy pobres, casi nulo, el Consorcio Educación ha incumplido los ítems:
 

·         25 acero de refuerzo 60.000 psi
·         Columnas de concreto de 300psi
·         Vigas aéreas en concreto de 3000 psi
 

Evaluado el plan de compras adjunto a la nueva reprogramación aprobada por esta
interventoría, damos cuenta que los materiales destinados a la estructura de concreto que se
puede terminar en el tiempo contractual, se evidencia la inexistencia de los siguientes materiales

Plan de Compras y suministros

•          25 acero de refuerzo 60.000 psi
•          49 concreto para columnas
•          51 Concreto para vigas
 
 

3.       Todas las semanas se reitera al contratista que debe incrementar el número de
cuadrillas en obra, situación que ha sido evadida por el mismo durante toda la ejecución
del proyecto
4.       Los planes de facturación real son precarios, por ejemplo, para el mes de    abril, el
contratista presentó un acta parcial que factura el 1.64% del valor del contrato, situación
que no obedece al plan de facturación y flujo de caja que se presenta en la
programación.
5.    En la obra en reiteradas ocasiones se ha solicitado al contratista tener actualizada la
planoteca necesaria para el desarrollo del proyecto, situación que no se cumple, ya que
en la obra existe un juego de planos, que no contienen toda la información detallada del
proyecto.
6.       En las obligaciones del contratista se contempla la vigilancia y custodia del predio
donde se desarrolla el proyecto, tal como lo indica el numeral 43 de la cláusula de
obligaciones del contratista, situación que aún no se ha cumplido por parte del mismo.
7.       En reiteradas ocasiones esta interventoría ha recibido solicitudes de empleados del
contratista haciendo reclamaciones por el no pago de salarios.
 
8.       El presente día, vuelve a existir ausencia del profesional SST, encargado de las
actividades de aseguramiento en obra, su presencia es obligatoria, más aún cuando se
realizan actividades de alto riesgo y trabajos en alturas.
9.    Durante la ejecución del proyecto, es recurrente la falta de material en obra, situación
que genera aún más atraso en actividades propias del proyecto.
10. Dando alcance a nuestra comunicación DPC-073 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 17
de febrero de 2023 con recibido FFFIE Gestión documental FIE2023ER004397
fecha:24/02/2023 esta interventoría reitera lo informado y se declara en un inminente
desequilibrio económico, toda vez que a la fecha no se ha podido realizar el pago de la
primera acta parcial de costos fijos, y los costos variables que son proporcionales al
avance de obra del contratista, no dan el sustento económico para mantener el equipo
de trabajo de la interventoría en el proyecto.

 

Por lo anterior y basados en las causales de incumplimiento establecidas en el contrato de obra
(DÉCIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO), solicitamos se evalué la
posibilidad o terminar anticipadamente el contrato de obra e interventoría.
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Anexos:

Atentamente,
 
 
 
 
 
 
 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 26 de mayo de 2023, 16:21
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>,
"gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo señores DPC Ingenieros.

Con el fin de generar el reporte sobre el Plan de Contingencia solicitado por el MEN y la ETC, con toda
atención solicitamos un informe sobre lo sucedido desde la entrega de dicho documento por parte del
Consorcio Educación en la obra hasta la fecha. Si bien se ha indicado lo correspondiente en los comités de
obra, es necesario tener el registro ante la evidente falta de implementación en obra y de la inversión de los
recursos desembolsados por concepto de anticipo.

Esta información será tema a tratar en la reunión convocada para el próximo lunes con los representantes
legales tanto del contratista de obra como de Interventoría.

Atentamente, 

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 23 de mayo de 2023 13:44
Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños
Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>
Asunto: Re: I.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACIÓN,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA
 
[Texto citado oculto]
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0. COMUNICACION SOLICITUD DE TERMINAR CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA .pdf
684K

DPC-111xx FIIE CALI- 1380-1497-2023.docx APROBACION REPROGRAMACION  AL PLAN DE
CONTINGENCIA.pdf
162K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0089 - RESPUESTA COMUNICADO DPC- 111 FIIE CALI-1380-1497-2023
- PLAN DE ACCION O CONTINGENCIA.pdf
357K

INFORME SEMANAL 16 DESDE 08 HASTA EL 13 DE MAY DEL 2023 (2).pdf
689K

DPC-074 FIIE CALI- 1380-1497-2023 PRESUNTO DESEQULIBRIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA  FFIE
IE. CRISTOBAL COLON.pdf
817K

Bitácora 23 de mayo.pdf
1515K

VISION GENERAL DE RECURSOS (1).pdf
140K

RECURSOS REPROGRAMACION (1).xlsx
117K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0089 - RESPUESTA COMUNICADO DPC- 111 FIIE CALI-1380-1497-2023
- PLAN DE ACCION O CONTINGENCIA (1).pdf
357K

Acta de comité 12-05-23.pdf
5107K

Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co> 5 de junio de 2023, 11:31
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>,
"gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Apreciados 

La evaluación de esta solicitud se generó en marco de la reunión citada entre Representantes legales y Dirección
jurídica realizada el 29 de mayo de 2023 02:30pm en las instalaciones de la UG FFIE. Quedamos atentos, si la
interventoría tiene alguna actualización referente con los compromisos de la mencionada reunión o recomendaciones
frente al cumplimiento del objeto contractual

Saludos cordiales 

De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Enviado: viernes, 26 de mayo de 2023 16:21
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; lacides antonio
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<lasago1@yahoo.es>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
Cc: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>
Asunto: RE: I.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD TERMINACIÓN DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACIÓN,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI ASUNTO:             COMUNICACIÓN SOLICITUD RECIBO DE
PAGO Y/OCERTIFICACION BANCARIA PARA GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 24 de mayo de 2023, 08:47
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, JOHN FREDY
RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>, gerenciadpcingenieros@gmail.com, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, sergiodiazmedina@hotmail.com

Bogotá, D. C., 24 de mayo del 2023                                                                        DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

 
REF:                    CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

 
OBJETO:                       OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto REALIZAR LA EJECUCIÓN   DE
DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL.

 
ASUNTO:                        COMUNICACIÓN SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA PARA
GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

 
Ing: Dadiana Folleco

 
Dando alcance a nuestra comunicación DPC-114 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 10 de mayo 2023, atendiendo nuestras obligaciones
contractuales, con el fin de dar cumplimiento con el giro de los rendimientos generados a Manera de ANTICIPO, del FIDEICOMISO
CONSORCIO EDUCACION-IE CRISTOBAL COLON, identificado con código interno No. 109633.me permito anexar la relación de
CONFIRMACION DE RENDIMIENTOS en donde la fiducia relaciona mensualmente el valor de los rendimientos generados durante
el manejo del ANTICIPO con corte a abril 30 de 2023. Según lo anterior y para realizar el respectivo trámite de pago de estos,
solicitamos nuevamente sean enviados LOS RECIBOS DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA, para informar a la fiducia y
generar los giros correspondientes.
 
Adjuntamos:

 
1- Comunicación Alianza Fiduciaria con el estado de los rendimientos generados a través de la cuenta de ahorros No. 04000004953 de
Bancolombia y el Fondo Cash Conservador Alianza 1525 No. 58030004890-4 a nombre del FIDEICOMISO CONSORCIO EDUCACION-IE
CRISTOBAL COLON, desde febrero de 2023 hasta abril de 2023, corresponden a un valor ascendente de $ 10.550.866.38
 

 
Atentamente,

 
 
 
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

http://109633.me/
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3 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0088 - SOLICITUD RECIBOS DE PAGO PARA GIRO DE RENDIMIENTOS
FINANCIEROS.pdf
216K

0. solicitud de recibo de pago certificacion bancaria para consignar intereses anticipo .pdf
177K

LIQUIDACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.pdf
372K

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 24 de mayo de 2023, 10:45
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
<director.ccolon@gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>, lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>, "sergiodiazmedina@hotmail.com" <sergiodiazmedina@hotmail.com>
CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Buen Día Estimados,

De acuerdo con lo solicitado remitimos certificación bancaria.

Cordialmente,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 24 de mayo de 2023 8:47
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.
com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>;
lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; sergiodiazmedina@hotmail.com <sergiodiazmedina@hotmail.com>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI ASUNTO: COMUNICACIÓN SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/OCERTIFICACION BANCARIA
PARA GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
 
[Texto citado oculto]

Certificación Bancaria - Rendimientos.pdf
451K

lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 24 de mayo de 2023, 10:53
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
<director.ccolon@gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>,
"sergiodiazmedina@hotmail.com" <sergiodiazmedina@hotmail.com>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>
CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Buenos dias 
Saludos
Ingeniero Jhon te agradezco con la informacion enviada, remitirnos certificacion la debida consignacion
correspondientes

Gracias 
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Lacides Sanjuan Gonzalez 
Arquitecto 
Director de Interventoría
DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787 

[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTOBAL COLON CALI COMUNICACIÓN SOLICITUD DE ENTREGAR INFORMES
DE MANEJO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ÓRDENES DE OPERACIÓN
#1,#2,#3,#4 Ing: Juan Pablo Ricci Ruiz
2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 24 de mayo de 2023, 09:46
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
<director.ccolon@gmail.com>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>, sergiodiazmedina@hotmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 24 de mayo del 2023                                                                        DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                          CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE
DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

 
ASUNTO:     COMUNICACIÓN SOLICITUD DE ENTREGAR INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO
CORRESPONDIENTES A LAS ÓRDENES DE OPERACIÓN #1,#2,#3,#4
 

Ing: Juan Pablo Ricci Ruiz
 
De acuerdo con nuestros compromisos de control y vigilancia mediante  Contrato  de  Interventoría No.  1380-1497-2021, autorizados los giros del Anticipo
del Contrato de Obra No. 1380-1497- 2021   correspondiente   a     la   suma   de   QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS   M/cte. ($561.620.462,00) con las ordenes de operaciones #1,#2,#3,#4,#5 y  #6, solicitamos nuevamente los
soportes facturas definitivas para el 29 de mayo de 2023  de las siguientes órdenes de operación en el entendido qué el suministro o recurso ya se dispuso
en obra, de igual forma los informes mensuales de marzo y abril 2023 generados a través del contrato de fiducia mercantil con Alianza Fiduciaria.
 

1-     ORDEN DE PERACION #1, Solicitamos la Factura por concepto de Anticipo a la Orden de Compra N° 1380-1497-2021/001 para el Suministro
de Mampostería y Pisos en IE Cristóbal Colon Sede Bienestar Social en la ciudad de Cali, por la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($135.875.664) M/CTE, ya que esta orden se
expidió el 10 de marzo 2023.
2-     ORDEN DE PERACION #2 GABICOL INGENIEROS SAS  Nit. 900.090.204-5 por la suma de :  Cincuenta y seis millones ciento sesenta y dos
mil cuarenta y siete pesos ($56.162.047)  Por concepto de Anticipo:  Transporte de materiales, equipos y herramientas para la obra IE CRISTOBAL
COLON, en la ciudad de Cali Valle Del Cauca, orden que se expidió con fecha de 12 de abril 2023
3-     ORDEN DE OPERACIÓN #3 ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS JA SAS  NIT 901.117.530-4  Por concepto de Segundo Anticipo a la Orden
de Compra N° 1380-1497-2021/001 para el Suministro de Mampostería y Pisos en IE Cristóbal Colon Sede Bienestar Social en la ciudad de Cali, la
suma de SETENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 0/100 ($70,731,817.) M/CTE,  ya
que esta orden se expidió el 14 de abril 2023.
4-         ORDEN DE OPERACIÓN #4 proveedor RAMALZA SAS por concepto de compras Anticipo por el suministro:  E6 Empalme Extruido 3/4"
 TOR4 Empalme de Tornillo 1/2" E5 Empalme Extruido 5/8", material que ya se encuentra en obra, por valor de $ 9.882.403

 
Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

0. Solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS
ORDEN1234-.pdf
158K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 24 de mayo de 2023, 09:47
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, sergiodiazmedina@hotmail.com

Saludos, Sergio te comparto comunicacion 122
[Texto citado oculto]

0. Solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS
ORDEN1234-.pdf
158K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTOBAL COLON CALI ENTREGA DE CERFICACIÓN BANCARIA PARA
CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 24 de mayo de 2023, 11:11
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
<director.ccolon@gmail.com>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com,
sergiodiazmedina@hotmail.com, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

Bogotá, D. C., 24 de mayo del 2023                                                                        DPC-123 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

 
OBJETO:              OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS,
ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL.

 
ASUNTO:                     ENTREGA DE CERFICACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS
FINANCIEROS.

 
Ing.: Juan Pablo Ricci Ruiz
 

 
Dando alcance a su solicitud, atendiendo nuestras obligaciones contractuales, con el fin de dar cumplimiento con el giro de los
rendimientos generados a Manera de ANTICIPO, del FIDEICOMISO CONSORCIO EDUCACION-IE CRISTOBAL COLON,
identificado con código interno No. 109633, me permito anexar CERFICACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN DE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS, solicitamos remitirnos certificación de la debida consignación
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente,

 
 
 
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

2 archivos adjuntos
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envio de certificacionbancaria para consignacion intereses .pdf
157K

Certificación Bancaria - Rendimientos.pdf
451K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Ausencia de personal sst en obra
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de mayo de 2023, 14:54
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>

Cordial saludo, durante la ejecución de actividades de la semana, en obra se aprecia que hay una ausencia del
personal SST, encargado del aseguramiento de trabajos en altura y actividades de alto riesgo, en ese orden de ideas, no
se pueden seguir adelantando trabajos en altura, hasta cuando esta situación no sea subsanada.
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 1
5 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 16 de mayo de 2023, 15:57
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia
Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, gestiondocumental@ffie.com.co,
radicacionfacturacion@ffie.com.co

Bogotá, D. C., 16 de mayo de 2023                                                                                  DPC-114 FIIE CALI- 1380-1497-2021
 
 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
Ciudad
 
 
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

 
ASUNTO:            REMISIÓN ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01 Y ANEXOS

Ingeniera Dadiana Folleco, cordial saludo,
 
Dando alcance a nuestra comunicación DPC-098 FIIE CALI- 1380-1497-2023, en la cual radicamos nuestra primera cuenta de
interventoría, que recibidas las observaciones de la arquitecta Mabely Banda de esta el día 9 de mayo del 2023, así mismo y
atendiendo las observaciones recibidas, estamos nuevamente enviando nuestra cuenta de interventoría.
 
Acorde con la Lista de Chequeo suministrada por la entidad contratante para trámites de radicación de facturación y pago y
atendiendo las observaciones presentadas por la entidad al Acta Parcial radicada, nos permitimos remitir la siguiente
documentación:
 

1.     Lista de Chequeo. Formato LC-GF-29-27
2.     Acta Parcial de Obra No. 1. Formato PDF suscrita por Rep. Legal
3.     Acta Parcial de Obra No. 1. Formato Excel, sin firma
4.     Certificación de Parafiscales DPC INGENIEROS S.A.S
5.     Registro Único Tributario RUT DPC INGENIEROS S.A.S
6.     Prefactura o factura borrador
7.     Informes mensuales etapa de ajustes a los diseños
8.     Informe revisor independiente

La presente información se comparte para su correspondiente revisión y aprobación.
 
 
Atentamente,
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal
Copia (s):            1 Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:             Arq. Aldemar Diago
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Revisó:               Arq. Lacides Sanjuan G
Aprobó:              Ing. Ernesto Perdomo R.

2 archivos adjuntos

DPC-114 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf
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CORTE INTERV16-05-23.rar
20859K

RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co> 16 de mayo de 2023, 16:05
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>

Apreciado ciudadano;  

De acuerdo a lo estipulado en la circular 01 de 2023 CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE
FACTURAS VIGENCIA 2023, en donde se habilitan dos periodos de radicación de facturas
y uno de anticipos en cada mes; se le informa que su requerimiento quedara radicado
para el SEGUNDO CORTE; las cuales serán tramitadas en la primera semana del mes
siguiente.   

Por todo lo anterior a UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo
Radicación Facturación fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER011404
FECHA: 16/05/2023
HORA: 4:05 

RECUERDE QUE: 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a
4:30 PM, los correos o correspondencia serán radicados de acuerdo a la ley 962 del
2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la
recepción de cada uno de estos.

Con el anterior número de radicado puede realizar el respectivo seguimiento
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Feliz día; 

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 16 de mayo de 2023 15:57
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; RADICACION
FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co>
Asunto: ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 1
 
[Texto citado oculto]

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 16 de mayo de 2023, 16:53
Para: RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie
Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>

Estimados Sres. Radicación,

De la manera más atenta se solicita la devolución de la radicación efectuada por el contratista de interventoría toda
vez que no cumple con los lineamientos establecidos por la UG FFIE, en:

1. El acta parcial no cuenta con el VoBo del Gestor a cargo ni se encuentra suscrita por la Coordinación Regional
2. No se cuenta con el aval de la Coordinación Regional a los informes mensuales correspondientes a los

periodos facturados.

Sres. Interventoría, agradecemos por favor validar nuevamente con nuestra Gestora Territorial el procedimiento para
radicación y proceder a partir del 01 de junio de 2023 con la documentación en debida forma.

Cordialmente,

De: RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co>
Enviado: martes, 16 de mayo de 2023 16:05
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños
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Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: RE: ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 1
 
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de mayo de 2023, 15:34
Para: sergiodiazmedina@hotmail.com, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos
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CORTE INTERV16-05-23.rar
20859K

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 27 de mayo de 2023, 17:23
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>,
"sergiodiazmedina@hotmail.com" <sergiodiazmedina@hotmail.com>, "suleimagiron@gmail.com"
<suleimagiron@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo señores
DPC Ingenieros

Dando alcance a los informes mensuales remitidos para la etapa inicial del desarrollo del contrato 1380-
1497-2021 para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social y a la revisión comentada con el ing Sergio, me
permito solicitar lo siguiente con respecto a los soportes para el acta parcial proyectada para cobro de
interventoría:

- Incluir como parte del anexo administrativo las Actas de reunión de los comités virtuales realizados
- Dentro del componente SST se deben adjuntar las planillas de seguridad social del personal de

interventoría (certificaciones de parafiscales mes a mes, no un documento global)
- Renumerar los informes pues todos figuran como Informe mensual 1 (de agosto hasta diciembre de

2022) sin la referencia de FASE 1

- Favor remitir el informe correspondiente al periodo del 1° al 22 de enero de 2023
- Dentro de los anexos donde se adjunta la correspondencia enviada y recibida, es necesario incluir los

oficios mencionados en la relación de correspondencia, no sólo los correos electrónicos con los
cuales se remitieron.

- Favor numerar cada informe con el número de contrato y mes al que corresponde: por ejemplo   
1497-IM1-agosto2022
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- Los anexos que no contengan los anexos dentro de cada PDF, deberán enviarse en una carpeta con la
referencia anterior y el componente que aplique.

- Ajustar el Acta parcial a este periodo inicial, con un cargo fijo de 5.76 meses.
- Para este periodo de cobro se emitirá una certificación de no aplicación de STI, conforme

corresponde a un periodo previo a la ejecución de obra.

Lo anterior para contar con los debidos soportes (oficios de aprobación de informes mensuales y NO STI) 
que emite el FFIE, firma del Acta parcial por parte de la Supervisora del contrato con V°B° de la gestora
asignada y llegar a la radicación en los primeros días hábiles del mes de junio.

Atentamente, 

De: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>
Enviado: martes, 16 de mayo de 2023 16:53
Para: RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co>; Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; Gestión Documental UG
FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
[Texto citado oculto]
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

ACTA PARCIAL CORTE DE OBRA No. 1 PARA FIRMA
2 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 2 de mayo de 2023, 10:50
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Buenos días

Adjunto me permito remitir, para trámite de firmas, Acta parcial Corte de Obra No. 1 y Certificacion de Supervisión
Aprobación de Pago.
El Acta parcial ha sido ajustada teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el FFIE al documento
inicialmente presentado el pasado 17 de abril de 2023.

Cordialmente

 
JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

2 archivos adjuntos

1. FO-SP-00-04 CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE APROBACION DE PAGO DE OBRA CORTE 1 FIRMA
C.ED.pdf
109K

5-ACTA PARCIAL Y FINAL DE OBRA TIPO B CONSORCIO EDUCA (1).pdf
597K

lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 2 de mayo de 2023, 11:35
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
<director.ccolon@gmail.com>

Saludos
Buenas tardes 

Ingeniero Jhon remito nuevamente con firmas, necesito reunirme con usted para ver pendientes
con forme a la reunion con el FFIE, programo a las 2:00 pm de hoy

Gracias 

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Arquitecto 
Director de Interventoría
DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787 

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos
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5-ACTA PARCIAL Y FINAL DE OBRA TIPO B CONSORCIO EDUCA (1).pdf
612K

1. FO-SP-00-04 CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE APROBACION DE PAGO DE OBRA CORTE 1 FIRMA
C.ED.pdf
125K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 AJUSTADA
3 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 2 de mayo de 2023, 15:31
Para: radicacionfacturacion@ffie.com.co
CC: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, dfolleco@ffie.com.co, Carlos Reyes
<carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo
Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0084, mediante el cual el Consorcio
Educación envía para trámite, Acta de Corte Parcial de Obra No. 01 con sus correspondientes anexos
según Lista de Chequeo y atendidas las observaciones recibidas por la entidad.

Cordialmente 
 Memorias Corte de obra No. 01 Contratista IE C...

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

3 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0084 - REMISION ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 AJUSTADA
CONSORCIO EDUCACION.docx.pdf
217K

CORTE 1 CONSORCIO EDUCACION CALI.rar
4847K

5-ACTA PARCIAL Y FINAL DE OBRA TIPO B CONSORCIO EDUCACION CORTE 1 MAYO 2.xlsx
275K

RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co> 2 de mayo de 2023, 15:42
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
CC: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Apreciado ciudadano,

Su requerimiento no puede ser tramitado ya que al intentar descargar los
archivos no tenemos acceso a ellos, comparto evidencia.  Por favor le
sugerimos enviarlos nuevamente para llevar a cabo el trámite
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De: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
Enviado: martes, 2 de mayo de 2023 15:31
Para: RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co>
Cc: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie
Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>
Asunto: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 AJUSTADA
 
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de mayo de 2023, 12:24
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

---------- Forwarded message ---------
De: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0084 

Bogotá D.C., 2 de mayo de 2023 
 
Señores  

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) 
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ 
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021 
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. 
Ciudad 
 

 
REF.:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. 
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI. 

 
Asunto: REMISION ACTA PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 01 Y ANEXOS 
 
 
Apreciados Señores:  
 
Acorde con la Lista de Chequeo suministrada por la entidad contratante para trámites de 
radicación de facturación y pago y atendiendo las observaciones presentadas por la entidad al 
Acta Parcial radicada el pasado 17 de abril de 2023, nos permitimos remitir la documentación 
que a continuación se detalla: 
 
 

1. Lista de Chequeo. Formato LC-GF-29-27.  
2. Certificación de Supervisión de Aprobación de Pago, firmada y en formato Pdf. 
3. Certificación de Supervisión de Aprobación de Pago, sin firma y en formato Excel. 
4. Prefactura o factura borrador EDU3. 
5. Copia de Resolución de Facturación Vigente. 
6. Acta Parcial de Obra No. 1. Formato Pdf suscrita por Rep. Legal. 
7. Acta Parcial de Obra No. 1. Formato Excel, sin firma  
8. Certificación firmada por el Representante Legal donde indica si tiene o no avisos y 

tableros en el municipio en el cual presta el servicio. 
9. Certificación de Anticipo. 
10. Aprobación de pólizas. 
11. Certificación de Parafiscales Consorcio Educación. 
12. Certificación de Parafiscales Con y Con. 
13. Certificación de Parafiscales Prano Ingeniería S.A.S. 
14. Certificación Bancaria. 
15. Registro Único Tributario RUT Consorcio Educación. 
16. Registro Único Tributario RUT Con y Con. 
17. Registro Único Tributario RUT Prano Ingeniería S.A.S. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
Anexo: Lo enunciado  
C.C.         Archivo 
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA PRESUPUESTO
CONTRACTUAL
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 3 de mayo de 2023, 15:38
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0085, mediante el cual el Consorcio
Educación hace entrega de Balance de Mayores y Menores Cantidades de Obra, teniendo en cuenta el
Presupuesto Contractual o Preliminar.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

2 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0085 - REMISION BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
DE OBRA PRESUPUESTO CONTRACTUAL.docx.pdf
215K

BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES - CONTRACTUAL.xlsx
80K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=187e35689b24fb33&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lh85tcc60&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=187e35689b24fb33&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_lh85tn3n1&safe=1&zw


 

 

 
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0085 

 
 
Bogotá D.C., 3 de mayo de 2023 
 
Señores  
DPC INGENIEROS SAS 
Atn: Arq. Lacides San Juan González 
Director de Interventoría 
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com 
Bogotá D.C 
 
REF.:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. 
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI. 

 
Asunto: BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 
 
Apreciados Señores:  
 
Acorde con lo informado por el Consorcio Educación, en cuanto a la existencia de actividades 
de obra en el presupuesto preliminar presentado, que no son objeto de ejecución en razón a los 
cambios de especificaciones derivadas de los ajustes a diseños en componentes hidrosanitario, 
red contra incendio, redes eléctricas y de voz y datos, las cuales están incidiendo en los 
indicadores de avance reportados a la fecha, nos permitimos remitir adjunto al presente 
comunicado, Balance de Mayores y Menores Cantidades de Obra, en el cual se reflejan las 
actividades que pertenecen realmente a la ejecución del proyecto.  
 
Consecuente con este balance de obra, remitiremos la correspondiente Reprogramación en 
concordancia con los tiempos contractuales.  
 
 
Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_____________________________________ 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
Anexo: Lo enunciado en Un (1) archivo formato Excel.  
 
C.C.         Archivo  
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Requerimiento Listas de Precios Unitarios - Proyectos UG FFIE
1 mensaje

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 5 de mayo de 2023, 09:35
Para: DANIEL GUTIÉRREZ <dgutierrez@gutierrezdiaz.com>, Carlos Hernan Ponton <cponton@gutierrezdiaz.com>, Danilo
Urriago <durriago@gutierrezdiaz.com>, CONSORCIO JEL <consorciojel.jcb@gmail.com>, CONSORCIO EDUCATIVO
CINCO OPCIONA BUENAVENTURA <coordinacionbuenaventuraffie@gmail.com>, Lizeth Otalora
<intereducacion@master.net.co>, Martha Cecilia Mogollon Parada <martha.mogollon@applus.com>,
"interventoriadiamante2020@gmail.com" <interventoriadiamante2020@gmail.com>, "subgerencia@ingestruc.com.co"
<subgerencia@ingestruc.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Paulo Andrés Herrera Pérez <pherrera@ffie.com.co>, Sindy
Gamboa Asprilla <sgamboa@ffie.com.co>, Adrián Armando Rojas Lozano <arojas@ffie.com.co>, José Luis Valencia Castaño
<jvalencia@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Antonio Orlando Morales Africano
<amorales@ffie.com.co>

Estimados Sres. Interventoría,

Por medio de la presente se remite comunicación 2023-EE-006490 con asunto "Solicitud de precios unitarios" emitida
por la Coordinación de Seguimiento y Control de la UG FFIE, en la cual se requiere de manera prioritaria el envío de
la siguiente información:

... la remisión del anexo de propuesta económica (listado de precios unitarios) y el anexo de valores unitarios de
Estudios y Diseños en formato de hoja de cálculo (Microsoft Excel) presentada por el contratista de obra, según
corresponda a la convocatoria y/o invitación presentada, que aplican para la ejecución de cada uno de los contratos a
cargo de la interventoría...

Así las cosas, y de acuerdo con los plazos estipulados la información solicitada debe ser remitida al correo electrónico
facturaciondt@ffie.com.co, con copia a la Coordinación Regional, Profesional Senior y Gestor Territorial designado,
a más tardar el 12 de mayo de 2023.

Agradecemos como siempre su valiosa colaboración y pronta respuesta.

Cordialmente,

2023-EE-006490 Requerimiento Interventorías Lista Precios Unitarios.pdf
149K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: Requerimiento a Interventorías - URG
1 mensaje

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 5 de mayo de 2023, 22:33
Para: "intereducacion@master.net.co" <intereducacion@master.net.co>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, CONSORCIO JEL <consorciojel.jcb@gmail.com>, Martha Cecilia Mogollon
Parada <martha.mogollon@applus.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>,
Antonio Orlando Morales Africano <amorales@ffie.com.co>, Sindy Gamboa Asprilla <sgamboa@ffie.com.co>

Buenos días a todos.

Con toda atención se remite requerimiento desde el área de Seguimiento y Control de la Dirección Técnica,
donde se solicita el anexo de propuesta económica (listado de precios unitarios) y el anexo de valores
unitarios de Estudios y Diseños en formato de hoja de cálculo (Microsoft Excel) presentada por el
contratista de obra, según corresponda a la convocatoria y/o invitación presentada, que aplican para la
ejecución de cada uno de los contratos a cargo.

Cordialmente, 

De: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>
Enviado: viernes, 5 de mayo de 2023 8:58
Para: Paulo Andrés Herrera Pérez <pherrera@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Diana Marcela Ortega Ortega <dortega@ffie.com.co>; Daniel Fernando Posada
Amézquita <dposada@ffie.com.co>
Cc: Sindy Gamboa Asprilla <sgamboa@ffie.com.co>; José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>; Lesly
Viviana Guerrero Erira <lguerrero@ffie.com.co>; Adrián Armando Rojas Lozano <arojas@ffie.com.co>; Mabely
Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Antonio Orlando Morales Africano <amorales@ffie.com.co>; Luis
Fernando Hormaza Vallejo <lhormaza@ffie.com.co>
Asunto: RV: Requerimiento a Interventorías - URG
 
 Compañeros 

Favor enviar a sus interventorías de manera prioritaria

saludos
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De: Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>
Enviado: jueves, 4 de mayo de 2023 17:38
Para: Alvaro Julian Ardila Estevez <aardila@ffie.com.co>; Cruz Eneidy Vivas Mora <cvivas@ffie.com.co>; Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Jose Abraham Castellanos Morales <jcastellanos@ffie.com.co>;
Jose Octavio Duque Romero <jduque@ffie.com.co>; Rodrigo Mateus Caro <rmateus@ffie.com.co>; Alexandra
Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Cesar Augusto Suarez Montero <csuarez@ffie.com.co>;
Claudia Patricia Arias Rojas <carias@ffie.com.co>; Diana Marcela Alvarado Bernal <dalvarado@ffie.com.co>;
Diana Marcela Ortega Ortega <dortega@ffie.com.co>; Iván José Gutiérrez Durán <igutierrez@ffie.com.co>; Juan
Camilo Murillo Cubillos <cmurillo@ffie.com.co>; Juan Carlos Arbeláez Lara <jarbelaez@ffie.com.co>; Juana
Katherine Guzman Segura <jguzman@ffie.com.co>; Maria Camila Manrique Solis <mmanrique@ffie.com.co>;
Michael Martínez Flórez <mmartinez@ffie.com.co>; Nelson Fernando Garzón Betancourth
<ngarzon@ffie.com.co>; Paola Andrea San Miguel Ibarguen <psanmiguel@ffie.com.co>; Paola Yojana Pérez
Álvarez <yperez@ffie.com.co>; Rafael Leonardo Vargas Cardozo <rvargas@ffie.com.co>; Teofila María Banquez
Rudas <tbanquez@ffie.com.co>; Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>; Juan Sebastian Currea Botero
<jcurrea@ffie.com.co>; Manuel Felipe Otero Esteban <mfotero@ffie.com.co>; Oscar Mauricio Alba Torres
<oalba@ffie.com.co>; Pablo Benedicto Quintero Sánchez <pquintero@ffie.com.co>; Patricia Duarte
<pduarte@ffie.com.co>
Cc: Sergio Alexis Landazábal Galvis <slandazabal@ffie.com.co>
Asunto: Requerimiento a Interventorías - URG
 

Buenas tardes,

 

Con el presente me permito solicitar su colaboración con la remisión de la comunicación adjunta a las interventorías a su
cargo y que se encuentren ejecutando contratos bajo la modalidad de “Contrato Tipo B”. Lo anterior, dado que se
requiere efectuar una validación de los precios cobrados por los contratistas de obra en las actas parciales mensuales ya
aprobadas y las que se tramiten en adelante.

 

Considerando la importancia de contar con esta información, les agradezco requerir a las interventorías el cumplimiento
de esta solicitud en el tiempo establecido.

 

Cordialmente,
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Alerta ejecución I.E CRISTOBAL COLON SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA -
Solicitud seguimiento inversión del anticipo
1 mensaje

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 6 de mayo de 2023, 13:41
Para: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, Daniel Fernando Posada Amézquita <dposada@ffie.com.co>
CC: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com"
<aldedia2008@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, "suleimagiron@gmail.com" <suleimagiron@gmail.com>

Cordial saludo a todos:

Remito a la Coordinación regional para su información, el requerimiento de la interventoría al Consorcio
Educación sobre el Plan de Contingencia (el cual debía ser remitido por el CO el día de ayer y remitir al MEN
según lo plasmado en el Acta), de acuerdo a lo evidenciado en la visita realizada a la obra el pasado 3 de
mayo de 2023 con la Rectora, Diana Maldonado del MEN y el Arq Diego Quintero, donde se expresó la gran
preocupación por el porcentaje de atraso reportado a la fecha (programado 57.83% y ejecutado del
19.33%)

Así mismo, se solicita por este medio a la interventoría DPC Ingenieros, el seguimiento a la inversión del
anticipo desembolsado al Consorcio Educación: desde que se iniciaron trabajos en campo se tiene la opción
de continuar la ejecución de estructura de concreto en segundo piso y solamente se dieron indicios con la
instalación de formaleta en el bloque 2, pero sin la llegada de material a la obra para su ejecución. Misma
situación para la construcción de los puntos fijos, donde solamente se ha avanzado en la cimentación de
algunos de ellos.

Cabe recordar que las solicitudes para presentar el caso de adición y prórroga que se requiere para el
contrato, se deben remitir mediante oficio del contratista de obra a la interventoría con los
correspondientes soportes en la misma comunicación: presupuestos y cronograma y una vez avalados, es la
interventoría quien realiza la solicitud a la entidad contratante tanto para lo que se requiere para el
contrato de obra como para el contrato de interventoría. Continúa pendiente también el envío de los APUS
de ítems No Previstos que deberán ser validados para la formalización de la ejecución de dichas actividades.

Se realizará reunión con el área de estructuración para la revisión del costeo remitido por DPC ingenieros,
para los 4 meses previstos de prórroga. Es de anotar que el Arq Diego Quintero aseguró en la visita
realizada, que la ETC no asumirá tiempos de ejecución de obras complementarias en los que se cubra con
esos recursos la rectificación de procesos de obra con atrasos de obra tan altos, como es el presente
contrato, donde se encuentra pendiente la gestión de adición por este concepto hace varios meses
(solicitud realizada desde finales de enero de 2023)

Quedo en disposición para realizar todo el acompañamiento y seguimiento necesario en todos los procesos
en curso.

Atentamente, 
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: jueves, 4 de mayo de 2023 10:46
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
Cc: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Asunto: I.E CRISTOBAL COLON SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA
 
Bogotá, D. C., 4 de mayo de 2023                                                                                    DPC-108 FIIE CALI- 1380-1497-2021
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Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad
 
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

 
ASUNTO:            SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA

 

Señores, Consorcio Educación

En relación a la reunión llevada a cabo con la entidad contratante, la comunidad educativa, ETC y el Ministerio de Educación, nos
dirigimos a usted con el fin de solicitar su colaboración en la elaboración y presentación de un Plan de Contingencia para la obra
en cuestión. Este plan debe contemplar de manera detallada las actividades a realizar, las rutas críticas, el flujo de material, los
días de trabajo y el personal necesario para poder llevar a cabo la obra de manera efectiva y eficiente.
 
Dado que la elaboración de este plan es fundamental para la correcta ejecución de la obra, solicitamos que el plan de contingencia
sea entregado a más tardar el día viernes 5 de mayo del 2023 para su revisión y aprobación por parte de nuestra interventoría. Es
importante destacar que la aprobación del plan de contingencia es un requisito indispensable para el avance de la obra.
 

 
Atentamente,
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal
Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:             Arq. Aldemar Diago
Revisó:               Arq. Lacides Sanjuan G
Aprobó:              Ing. Ernesto Perdomo R.

2 archivos adjuntos
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

ACTAS DE VECINDAD
3 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 5 de mayo de 2023, 09:59
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: socialconsorcioeducacion@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0086, mediante el cual el Consorcio
Educación hace entrega de Actas de Vecindad suscritas.

Cordialmente
 ACTAS DE VECINDAD I.E. CRISTOBAL COLON.rar

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0086 - REMISION ACTAS DE VECINDAD.pdf
213K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 6 de mayo de 2023, 11:50
Para: SANDRA LISBETH RAMIREZ TAPIA <slramirezt@ut.edu.co>

[Texto citado oculto]

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0086 - REMISION ACTAS DE VECINDAD.pdf
213K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 8 de mayo de 2023, 14:19
Para: SANDRA LISBETH RAMIREZ TAPIA <slramirezt@ut.edu.co>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Buenas tardes
Saludos
Equipo de interventoria, porfa gestionemos la informacion remitida por el contratista, obviamente si esta de conformidad

Gracias
[Texto citado oculto]
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0086 

 
 
Bogotá D.C., 5 de mayo de 2023 
 
Señores  
DPC INGENIEROS SAS 
Atn: Arq. Lacides San Juan González 
Director de Interventoría 
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com 
Bogotá D.C 
 
REF.:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. 
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI. 

 
Asunto: ACTAS DE VECINDAD. 
 
Apreciados Señores:  
 
Adjunto al presente comunicado nos permitimos remitir para los trámites pertinentes, las Actas 
de Vecindad en formato pdf, suscritas por las partes intervinientes, estos es, interventoría, 
contratista de obra y representante de cada predio. Se envían 15 actas suscritas, en el formato 
indicado para tal fin. 
 
Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_____________________________________ 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO EDUCACIÓN 

 
Anexo: Lo enunciado en Quince (15) archivos formato Pdf.  
 
C.C.         Archivo  
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

REPROGRAMACION DE OBRA SEGUN PRESUPUESTO CONTRACTUAL
2 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 5 de mayo de 2023, 15:04
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, dfolleco@ffie.com.co, Carlos Reyes
<carlosreyes@pranoingenieria.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0087, mediante el cual el Consorcio
Educación hace entrega de Reprogramación de Obra según Presupuesto Contractual y anexos.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

6 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0087 - REMISION REPROGRAMACION DE OBRA SEGUN
PRESUPUESTO CONTRACTUAL.pdf
215K

REPROGRAMACION DE OBRA MAYO DE 2023.mpp
1157K

FLUJO DE CAJA.pdf
165K

FLUJO DE CAJA EXCEL EN TABLA.xlsx
73K

VISION GENERAL DE RECURSOS.pdf
140K

RECURSOS REPROGRAMACION.xlsx
117K

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 11 de mayo de 2023, 19:36
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>, "conycon.ffie13801497@gmail.com"
<conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>, "suleimagiron@gmail.com" <suleimagiron@gmail.com>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo. 

Agradezco la remisión de la reprogramación en formato PDF y recomiendo, que dada la necesidad de
justificar el tiempo adicional que requiere el proyecto para su ejecución completa y con los retrasos que se
evidencian en este momento superiores al 38%, se incluya en paralelo la ejecución de las obras
complementarias, cuyo presupuesto debe ser remitido cuanto antes. Se realizaron observaciones desde el
pasado 19 de abril de 2023, sin haber obtenido ninguna respuesta ni nueva versión hasta la fecha.
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El plan de contingencia debe evidenciar el porcentaje que se busca remontar semana a semana, con el
histograma (recursos humanos) y con los materiales y equipos que implique cada actividad allí expresada.

Atentamente, 

De: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
Enviado: viernes, 5 de mayo de 2023 15:04
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie
Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>; lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>
Asunto: REPROGRAMACION DE OBRA SEGUN PRESUPUESTO CONTRACTUAL
 
[Texto citado oculto]
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0087 

 
 
Bogotá D.C., 5 de mayo de 2023 
 
Señores  
DPC INGENIEROS SAS 
Atn: Arq. Lacides San Juan González 
Director de Interventoría 
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com 
Bogotá D.C 
 
REF.:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. 
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI. 

 
Asunto: REPROGRAMACION DE OBRA SEGÚN PRESUPUESTO CONTRACTUAL 
 
Apreciados Señores:  
 
En concordancia con el documento de Balance de Mayores y Menores Cantidades de obra 
enviado mediante comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0085 el pasado 3 de 
mayo, nos permitimos hacer entrega de la Reprogramación de Obra, identificando actividades 
incluidas en presupuesto preliminar y objeto de ejecución real, ajustadas al plazo contractual.  La 
documentación remitida se lista así: 
 

1. Reprogramación de Obra. Formato Project. 
2. Flujo de Caja. Formato Excel. 
3. Flujo de Caja. Formato Pdf. 
4. Recursos Reprogramación. Formato Excel. 
5. Visión General de Recursos. Formato Pdf. 

 
Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios, los cuales, una vez sean 
atendidos, nos permitirán generar el Plan de Contingencia requerido.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_____________________________________ 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
Anexo: Lo enunciado en Cinco (5) archivos..  
 
C.C.         Archivo  
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

SOLICITUD RECIBOS DE PAGO PARA GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 9 de mayo de 2023, 11:28
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
CC: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, dfolleco@ffie.com.co, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0088, mediante el cual el Consorcio
Educación solicita documentación para realizar trámite de giro de rendimientos financieros derivados del
manejo del anticipo de contrato.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

2 archivos adjuntos
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0088 

 
 
Bogotá D.C., 9 de mayo de 2023 
 
Señores  
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE 
Atn: Arq. Mabely Banda Rodríguez 
Supervisor 
Bogotá D.C. 

 
REF.:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. 
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI. 

 
Asunto: SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA PARA GIRO DE     
        RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 
 
Apreciados Señores:  
 
Cordial saludo, 
 
Con el fin de dar cumplimiento con el giro de los rendimientos generados a Manera de ANTICIPO, 
me permito anexar la relación de CONFIRMACION DE RENDIMIENTOS en donde la fiducia 
relaciona mensualmente el valor de los rendimientos generados durante el manejo del ANTICIPO 
con corte a Abril 30 de 2023. 
 
Según lo anterior y para realizar el respectivo trámite de pago de los mismos solicito sean 
enviados LOS RECIBOS DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA, para informar a la 
fiducia y generar los giros correspondientes. 
 
Agradeciendo la atención prestada 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JUAN PABLO RICCI RUIZ  
Representante Legal   
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
Anexo: Liquidación Rendimientos financieros.  
 
C.C.       DPC Ingenieros S.A.S. – Interventoría 
              Archivo  
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: ACTA PARCIAL No 1 INTERVENTORIA contrato 1380-1497-2023
1 mensaje

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 9 de mayo de 2023, 20:38
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>,
"aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>, "suleimagiron@gmail.com" <suleimagiron@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludos señores
DPC Ingenieros

Dando alcance al Acta Parcial remitida para validación y posterior trámite ante Facturación, solicitamos
amablemente la remisión de los informes correspondientes a la etapa inicial del desarrollo del contrato a
partir del Acta de inicio dada el 1° de agosto de 2022, hasta el inicio de trabajos en obra (revisión de
documentación técnica, mesas de trabajo, seguridad social de los trabajadores CO-CI, correspondencia
enviada y recibibida, actas de reuniones y todo aquello generado en esa etapa). A partir del 23 de enero de
2023 con el inicio de trabajos en terreno, etapa sobre la cual remitieron informes mensuales en proceso de
revisión por mi parte para los meses de enero - febrero, y marzo de 2023.Cabe anotar  fundamental
presentar el informe STI para la etapa del contrato a partir del inicio de la ejecución de estructura.

Se adjunta con este correo el formato al que deben ajustarse los reportes diarios (que constituyen el
soporte del informe semanal) y el formato del informe semanal que se reporta en la semana
inmediatamente posterior al periodo reportado y luego se adjunta como anexo del informe mensual (ver
Check List con la relación de todos los componentes que los conforman)

En cuanto al Acta Parcial, recomiendo una revisión detallada de los números de contrato, pues en dos
celdas se encuentran lapsus de digitación 13380-1497-2021 o referencia a otro número 1380-1009-2019.
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Quedo en disposición para cualquier aclaración o comentario, atentamente, 

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: sábado, 6 de mayo de 2023 12:36
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Cc: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Asunto: ACTA PARCIAL No 1 INTERVENTORIA
 
Arquitecta Mabely, cordial saludo

Me dirijo a usted en referencia a la CIRCULAR No 17 DE 2022, que establece que para el día 10 de mayo del 2023,
todas las empresas contratistas deben radicar en las oficinas del FFIE la respectiva acta parcial de interventoría.

En este sentido, me gustaría solicitarle amablemente su colaboración para la revisión y observaciones a nuestra acta
parcial, a fin de evitar cualquier inconveniente en el proceso de radicación ante el FFIE.

Agradecemos de antemano su valioso tiempo y comentarios al respecto, y quedamos atentos a cualquier observación
que pueda tener.

Cordialmente,

Aldemar Diago Franco

Residente de interventoria

mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
mailto:mbanda@ffie.com.co
mailto:lasago1@yahoo.es


10/7/23, 3:39 Gmail - RV: ACTA PARCIAL No 1 INTERVENTORIA contrato 1380-1497-2023

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1765469293225026525&simpl=msg-f:1765469293225026525 3/3

7 archivos adjuntos

RUT DPC INGENIEROS SAS.pdf
792K

FO-SP-00-06 ACTA PARCIAL DE INTERV 14-04-23.xlsx
165K

RESOLUCION FACTURACION DPC INGE..pdf
383K

CERTIFICACION PARAFISCALES DPC 02-05-23.pdf
138K

Check List Informes Mensuales INT.pdf
27K

FE-1-038 - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA.xlsx
83K

FE-1-037  REPORTE DIARIO DE EJECUCIÓN.xlsx
93K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=188034f7e489a3dd&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=188034f7e489a3dd&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=188034f7e489a3dd&attid=0.3&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=188034f7e489a3dd&attid=0.4&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=188034f7e489a3dd&attid=0.5&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=188034f7e489a3dd&attid=0.6&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=188034f7e489a3dd&attid=0.7&disp=attd&safe=1&zw


10/7/23, 3:42 Gmail - PLAN DE ACCION Y/O CONTINGENCIA

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1765617856994126673&simpl=msg-f:17656178569941266… 1/1

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

PLAN DE ACCION Y/O CONTINGENCIA
2 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 11 de mayo de 2023, 11:59
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely
Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
CC: Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0089, mediante el cual el Consorcio
Educación presenta Plan de Acción y/o Contingencia, acorde con Reprogramación de Obra presentada el
pasado 5 de Mayo de 2023

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0089 - RESPUESTA COMUNICADO DPC- 111 FIIE CALI-1380-1497-2023
- PLAN DE ACCION O CONTINGENCIA.pdf
357K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de mayo de 2023, 15:10
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

[Texto citado oculto]
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0089 

 
Bogotá D.C., 11 de mayo de 2023 
 
Señores  
DPC INGENIEROS SAS 
Atn: Arq. Lacides San Juan González 
Director de Interventoría 
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 
 
REF.:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. 
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI. 

 
Asunto: SU COMUNICADO DPC-111 FIIE CALI-1380-1497-2023 – SOLICITUD DE ENTREGA 
PLAN DE CONTINGENCIA. 
 
Apreciados Señores:  
 
En atención a su comunicado mencionado en el Asunto, y teniendo en cuenta la Reprogramación 
de obra presentada por el Consorcio Educación mediante comunicado C. EDUCACION-CTO 
1380-1497-2022-0087, de fecha mayo 5 de 2023, nos permitimos presentar el siguiente Plan de 
Acción y/o Contingencia, enfocado a reforzar el desarrollo de actividades que se presentan en 
ejecución en el nuevo documento de reprogramación citado y que permita contrarrestar la 
posibilidad de presentarse retraso en la ejecución de las mismas. Anexo 1. 
 
Se observa en el documento anexo, que a algunas de las actividades en ejecución se les ha 
adelantado bien sea, la fecha de inicio o de terminación de las mismas, buscando la optimización 
de tiempos y la pronta iniciación también, de actividades futuras, que aún no indican inicio en su 
ejecución en el documento de reprogramación. 
 
Se anexa igualmente, Plan de Compras y Suministros para las actividades objeto de seguimiento 
del Plan de Acción presentado, con relación de material y fechas de compra y recibo en obra. 
Anexo 2. 
 
Es importante indicar que con la Reprogramación de Obra se tiene como objetivo el contar con 
una herramienta de control de avance de la obra, que permita, tal como lo indicamos en el 
documento de radicación de la misma, obtener indicadores reales de ejecución, teniendo en 
cuenta las actividades reales a desarrollarse en el proyecto e incluidas en el presupuesto inicial 
o preliminar. Esta reprogramación no se puede tener como herramienta de control de avance 
para la terminación total de la obra, en el entendido que para este fin, se requiere la inclusión en 
el presupuesto contractual, de las actividades derivadas de ajustes a diseños y por ende, los 
tiempos adicionales requeridos y ya indicados por el Consorcio Educación. La ejecución o 
avance en la construcción de actividades incluidas en el presupuesto para posible adición, 
condiciona también en ciertos casos, la ejecución de actividades inmersas en el balance 
contractual y en la reprogramación de obra objeto del presente Plan de Acción. 
 
 
 



 

 

 
 
Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_____________________________________ 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
 
C.C.         Archivo  
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Postulación Hoja de Vida Asesor en Seguridad Industrial
9 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 12 de mayo de 2023, 19:35
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0090, mediante el cual el Consorcio
Educación postula la Hoja de Vida de la Profesional en Salud Ocupacional Laura Viviana Palacio, para
desempeñar el cargo de Asesor en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

2 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0090 - POSTULACION HOJA DE VIDA ASESOR SEGURIDAD
INDUSTRIAL.pdf
115K

HV LAURA VIVIANA PALACIO DURAN.pdf
697K

lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 15 de mayo de 2023, 08:21
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Para: "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com" <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>,
"sergiodiazmedina@hotmail.com" <sergiodiazmedina@hotmail.com>

Buenos dias, Saludos
Ingeniero Sergio porfa para revisar hoja de vida del contratista, 

Gracias 

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Arquitecto 
Director de Interventoría
DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787 

----- Mensaje reenviado -----
De: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Enviado: viernes, 12 de mayo de 2023, 07:35:47 p. m. COT
Asunto: Postulación Hoja de Vida Asesor en Seguridad Industrial
[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1881288f4ed045cd&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lhl99d2r0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1881288f4ed045cd&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_lhl99ngi1&safe=1&zw
mailto:director.ccolon@gmail.com
mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
mailto:lasago1@yahoo.es


10/7/23, 3:52 Gmail - Postulación Hoja de Vida Asesor en Seguridad Industrial

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1765737124873651661&simpl=msg-f:17657371248736516… 2/6

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0090 - POSTULACION HOJA DE VIDA ASESOR SEGURIDAD
INDUSTRIAL.pdf
115K

HV LAURA VIVIANA PALACIO DURAN.pdf
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 15 de mayo de 2023, 10:51
Para: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Lacides buenos días con respecto a la hoja de vida tengo las siguientes observaciones:
1. La profesional se encuentra en obra desde la semana pasada, no sé quién había dado la orden de que ella entrará a
la obra.
2. No adjunta las certificaciones válidas, que acrediten la experiencia según los pliegos de condiciones, en ese caso
debe mejorar la oja de vida, o en caso contrario deben buscar un profesional que cumpla con los requisitos
establecidos. 
[Texto citado oculto]

lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 15 de mayo de 2023, 11:01
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Saludos, buenas días, Sergio porfa indicarle al contratista que documentos debe ajustar  mediante correo para que
aplique , lo de la estancia en la obra , supongo que fue desicion del contratista ante la necesidad de detener el tema de
los varios accidentes 
Gracias 
Enviado desde Yahoo Mail para Android

El lun., 15 de may. de 2023 a la(s) 10:52 a. m., Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> escribió:
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 15 de mayo de 2023, 11:06
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>

Buenos días, con respecto a presentación extratemporal de la hoja de vida del personal a cargo de seguridad y salud en
el trabajo, me permito aclararle lo siguiente:

1. La hoja de vida presentada NO cumple con los requisitos del anexo técnico del contrato de obra.
2. Se evidencia la presencia de la profesional en obra desde la semana pasada, sin informar su ingreso a la
interventoría.
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mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
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3. La profesional que está en obra aún no se encuentra aprobada por esta interventoría.
4. Le recordamos que todo personal que entre a la obra debe contar con el aval de la interventoría para ser tenido en
cuenta, dentro del personal mínimo que deben tener en el frente de obra.

Lo invitamos a subsanar los anteriores en un plazo no mayor a 1 día, toda vez que al momento siguen con el
incumplimiento del personal a cargo del SST

[Texto citado oculto]

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 15 de mayo de 2023, 11:12
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

Buenos días
Agradecemos nos sean indicadas las razones que determinan el NO cumplimiento de la Hoja de Vida presentada, con
respecto a los requisitos del Anexo Tecnico.

Cordialmente
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 15 de mayo de 2023, 11:16
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>

[Texto citado oculto]

ANEXO 1. ANEXO TECNICO OBRA.pdf
1319K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 15 de mayo de 2023, 13:41
Para: nidiamendezz@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0090 - POSTULACION HOJA DE VIDA ASESOR SEGURIDAD
INDUSTRIAL.pdf
115K

HV LAURA VIVIANA PALACIO DURAN.pdf
697K

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 16 de mayo de 2023, 10:03
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Buenos días
Con base en el documento enviado por ustedes, con el cual contamos desde el inicio contractual, hemos realizado la
postulación del personal requerido por la entidad, basados en lo estipulado en el numeral 3. Personal, 3.2. Personal
variable por contrato de obra, Fase 2.
Para el caso que nos ocupa, encontramos en el Anexo 1. Anexo Técnico Obra, tal como lo ilustra la interventoría en el
correo inicial, los requisitos a cumplir para el Cargo de Asesor Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

1.  Profesional o Técnico o tecnólogo en Salud Ocupacional o HSE o profesional en ingeniería o arquitectura con
postgrado en seguridad industrial o salud ocupacional o HSE.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1882032fa24b9991&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lhp1ry6w1&safe=1&zw
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2. Cuatro (4) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional si aplica.  
Se encuentra en la hoja de vida anexada en la postulación, la documentación soporte a estos requisitos.

3.  Asesor en seguridad industrial y salud ocupacional en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE
EDIFICACIONES.
4. En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados.
5. La sumatoria de los contratos certificados deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 10.809 SMMLV
del año de terminación de cada proyecto.    
Se encuentra en la hoja de vida anexada en la postulación, la documentación soporte a estos requisitos.
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Agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente

 
[Texto citado oculto]



 

 

 
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0090 

 
Bogotá D.C., 12 de mayo de 2023 
 
Señores  
DPC INGENIEROS SAS 
Atn: Arq. Lacides San Juan González 
Director de Interventoría 
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021   
 
Asunto: REMISION HOJA DE VIDA ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 
 
Apreciados Señores:  
 
Adjunto al presente comunicado, remitimos la Hoja de Vida de la Profesional en Salud 
Ocupacional Laura Viviana Palacio Duran, quien es postulada por el Consorcio Educación para 
ocupar el cargo de Asesor en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, en reemplazo de la 
señora Diana Carolina Bermúdez. 
 
Se adjunta Hoja de Vida, Licencia de Prestación de Servicios, Copia de Cedula de Ciudadanía,  
Acta de Grado y Certificaciones laborales y de Estudios Técnicos. 
 
 
Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_____________________________________ 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ  

Representante Legal Suplente  
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
 
Anexo: Hoja de Vida Laura Viviana Palacio Duran con Anexos. Un (1) Archivo formato pdf.  
 
C.C.         Archivo  



10/7/23, 3:48 Gmail - COSTOS INDIRECTOS Contrato de obra 1380-1497-2021

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1765721941130750326&simpl=msg-f:176572194113075032… 1/4

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

COSTOS INDIRECTOS Contrato de obra 1380-1497-2021
2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 12 de mayo de 2023, 15:34
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>,
"suleimagiron@gmail.com" <suleimagiron@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Buenas tardes señores DPC:

Teniendo en cuenta la atención de la obra para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social en cuanto a la
vigilancia del predio, remito las actividades y componentes que se contemplan en los Términos de
Condiciones Contractuales con respecto a los Costos indirectos para tener en cuenta en los
requerimientos al Contratista de obra:

 
Numeral 7 . PROPUESTA ECONÓMICA –FORMATOS N°10 Y 10A - Apartado 7.1. Valor Propuesta
Económica - Costos Indirectos: 
a)        Costos de Personal profesional, asesores, personal no profesional  
b)       Costos tramites autorizaciones de tratamientos silviculturales  
c)       Costos de informes de gestión social  
d)       Costos de informes de manejo ambiental  
e)       Costos de manejo de tráfico de vías aledañas  
f)        Costos de toma de muestras y ensayos de laboratorio  
g)       Costos de papelería de oficina y trámites  
h)       Costos de planos para el constructor  
i)        Costo de ploteo original y ribete  
j)         Costo de manual de mantenimiento  
k)       Costos de informes de diagnóstico de edificaciones existentes.  
l)        Costo de secuencia fotográfica  
m)     Costo para entregas en medio magnético  
n)       Costos de señalización de manejo tráfico, seguridad industrial y salud ocupacional  
o)       Costos de servicios públicos oficina central y obra  
p)       Costos de oficina de atención a la comunidad  
q)       Costos de publicidad, refrigerios y logística para atención a la comunidad  
r)        Costos de equipo de topografía  
s)        Costos de transporte  
t)        Costos de la Vigilancia (24 horas)  
u)       Costos de prestaciones sociales y parafiscales  
v)       Costo de cerramiento provisional  
w)     Costo de campamento más baño  
x)       Costo Valla informativa– de la dimensión que se requiera de acuerdo al proyecto.  
y)       Otros Costos de Administración en los que se incluyan dotación, seguridad industrial, Campamento y
demás obras provisionales.  
z)               Costo de la implementación del programa de seguridad industrial y salud ocupacional, el Asesor
encargado, el equipo de protección el cual debe cumplir con las normas, se deben considerar dentro de
la administración.  
aa) Costos de legalización del contrato e impuestos y/o contribuciones de ley. bb) Costos de
conexión de los servicios públicos provisionales para la obra. cc) Costos de los seguros y garantías.  
dd) Costos de las copias, heliografías, fotografías y en general de todos los documentos necesarios
para ejecutar la obra.  
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ee) Costo de los consumos de los servicios públicos  
ff) Costos de Trámites, obras requeridas para la entrega a las empresas de servicios públicos y Medidores
para los Servicios Públicos, e Interventorías de conexión, permisos y expensas ambientales.  
gg) Costos por ensayos y análisis necesarios para garantizar la calidad de la obra realizada.  
hh) Costo de levantamiento y dibujo de los planos récord técnicos y manuales que fueren del caso.  
ii) Costo causado por visitas del consultor de diseño, cuando se requiera.  
jj) Costos de servicios bancarios y comisión fiduciaria del patrimonio autónomo para el manejo del
anticipo.  

  
Dentro del Anexo Técnico, numeral 2.4.4. denominado Acometidas provisionales, se indica - entre varios
aspectos, lo siguiente: 
 
El Contratista deberá suministrar, construir o adecuar un campamento de obra por cada Contrato de Obra que se
le asigne, y este debe contemplar como mínimo lo siguiente: 
- El Contratista suministrará, construirá o adecuará en el sitio de la obra un campamento que reúna condiciones
adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad. 
- Estará conformado por un área administrativa que contemple oficinas para la dirección de la obra y de la
Interventoría, área destinada a la mano de obra, vestidores, casino, áreas de hidratación, primeros auxilios, baños
para los dos sexos; un área de almacenamiento de herramientas y materiales que puedan sufrir deterioro o
pérdidas por exposición a la intemperie, el área de almacenamiento será la necesaria de acuerdo con el alcance de
la obra y el flujo de materiales en concordancia con la programación de ejecución. 
- En caso de que se requiera la ocupación de espacio público el Contratista deberá tramitar los permisos
correspondientes. 
- Terminada la obra, el Contratista deberá proceder con el retiro del campamento y restituir el lugar a las
condiciones iniciales. 
- Instalar la valla informativa de la Licencia de Construcción de acuerdo con las condiciones que exija la curaduría
urbana o la oficina de planeación según corresponda. 
- Instalar y mantener una valla informativa de acuerdo a las condiciones suministradas por el UG-FFIE y de
acuerdo con la imagen corporativa del MEN. Lo anterior con el fin de informar y socializar el Proyecto con la
comunidad. 
- Realizar un cerramiento provisional de obra y/o de las áreas a intervenir, que proteja los sitios de construcción de
la obra del acceso de personas ajenas a la obra, evite perturbaciones en el transito e incomodidades a los vecinos y
terceros y que aislé y proporcione las condiciones de seguridad y protección a la comunidad educativa. El
Contratista deberá mantener y adecuar el campamento y el cerramiento durante la ejecución de la obra, el acceso
del personal de obra deberá ser independiente del acceso de los estudiantes (cuando aplique). 

Quedamos en disposición para cualquier comentario y continuar el acompañamiento necesario, así como al
seguimiento de la inversión del anticipo en la obra (materiales y equipos para la ejecución como tal) y el
mantenerse al día con el pago de servicios públicos.
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Atentamente, 

lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 12 de mayo de 2023, 17:27
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Para: "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com" <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>

Saludos, Ingeniero Sergio porfa para tener encuenta la presente informacion

Gracias

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Arquitecto 
Director de Interventoría
DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787 
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----- Mensaje reenviado -----
De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>;
suleimagiron@gmail.com <suleimagiron@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>
Enviado: viernes, 12 de mayo de 2023, 03:34:25 p. m. COT
Asunto: COSTOS INDIRECTOS Contrato de obra 1380-1497-2021
[Texto citado oculto]

mailto:mbanda@ffie.com.co
mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
mailto:lasago1@yahoo.es
mailto:suleimagiron@gmail.com
mailto:suleimagiron@gmail.com
mailto:abolanos@ffie.com.co
mailto:dfolleco@ffie.com.co


10/7/23, 3:49 Gmail - INFORMES MENSUALES ABRIL DE 2023

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1765975926007235168&simpl=msg-f:1765975926007235168 1/1

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

INFORMES MENSUALES ABRIL DE 2023
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 15 de mayo de 2023, 10:51
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0091, mediante el cual el Consorcio
Educación envía Informes mensuales de actividades en obra correspondientes al mes de Abril de 2023, en
cada una de las áreas aplicadas, esto es, área Técnica, Gestión Social, Gestión Ambiental y de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional. 
Como anexo del Informe Tecnico se encuentra el Acta de Corte Parcial de Obra No. 2 con sus memorias
correspondientes.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

 INFORME AMBIENTAL #3- ABRIL DE 2023.rar

4 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0091 - REMISION INFORMES MENSUALES ABRIL DE 2023.pdf
216K

INFORME TECNICO #3 ABRIL DE 2023.rar
13557K

INFORME MENSUAL CONTRATISTA  3- APROBADO.pdf
887K

INFORME SST #3 ABRIL DE 2023.rar
6403K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0091 

 
Bogotá D.C., 15 de mayo de 2023 
 
Señores  
DPC INGENIEROS SAS 
Atn: Arq. Lacides San Juan González 
Director de Interventoría 
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 
 
REF.:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. 
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI. 

 
Asunto: REMISION INFORMES MENSUALES ABRIL DE 2023 
 
Apreciados Señores:  
 
Adjunto al presente comunicado, remitimos para los trámites pertinentes, Informes mensuales 
correspondientes al periodo comprendido entre el 1y el 30 de Abril de 2023. 
 
Se remite informe Técnico con los anexos correspondientes, dentro de los cuales se encuentra 
el Acta de Corte Parcial de Obra No. 2 y sus memorias.  Igualmente, se adjuntan informes de las 
demás áreas implementadas en obra, esto es, informe Ambiental, de Gestión Social y del área 
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional SST, con sus anexos. 
 
 
Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_____________________________________ 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
 
Anexo: Informe Técnico y anexos Un (1) archivo formato Winrar. 1 Archivo pdf y 5 carpetas de anexos  
            Informe Gestión Ambiental y anexos Un (1) archivo formato Winrar. 1 Archivo pdf y 10 carpetas de anexos 

            Informe Gestión Social Un (1) archivo formato pdf. 
            Informe SST y anexos Un (1) archivo formato Winrar. 1 Archivo pdf y 6 carpetas de anexos 

 
C.C.         Archivo  
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: I.E. Cristóbal Colon sede Bienestar Social - Trémite de aprovechamiento forestal
2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 15 de mayo de 2023, 18:18
Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, "director.ccolon@gmail.com"
<director.ccolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "suleimagiron@gmail.com" <suleimagiron@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Melissa Alejandra Pulido Gutiérrez
<mpulido@ffie.com.co>

Cordial saludo señores Consorcio Educación:

En desarrollo del proceso para la obtención del permiso por parte del DAGMA para el aprovechamiento
forestal, se solicita radicar en físico la documentación al ing Bernardo Marmolejo (Forestal ETC Cali Cel.311
6353140) - Arq. Diego Quintero (Cel. 314 5057672) - Dirección: Edificio Boulevard, Avenida 4 Norte
#13N-39, piso 10.
El plano se debe entregar en tamaño pliego. 

Agradecemos remitir copia del radicado para el correspondiente seguimiento, atentamente, 

De: Melissa Alejandra Pulido Gutiérrez <mpulido@ffie.com.co>
Enviado: lunes, 15 de mayo de 2023 10:26
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Cc: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>
Asunto: RE: I.E. Cristóbal Colon - Sede Bienestar
 
Buenos días,  
 
El ingeniero Bernardo aprobó la información forestal de la IE Cristóbal Colón sede Bienestar por lo cual por
favor informar al contratista de obra que puede entregar la información impresa en las oficinas de la
secretaria de Educación de la Alcaldía de Cali, el plano se debe entregar en tamaño pliego. 
 
Muchas gracias, quedo atenta 

https://www.google.com/maps/search/Boulevard,+Avenida+4+Norte+%2313N-39,+piso+10?entry=gmail&source=g
mailto:mpulido@ffie.com.co
mailto:mbanda@ffie.com.co
mailto:abolanos@ffie.com.co
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De: Bernardo Marmolejo Mesa <bmarmocol@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de mayo de 2023 9:10
Para: Melissa Alejandra Pulido Gutiérrez <mpulido@ffie.com.co>
Asunto: Re: I.E. Cristóbal Colon - Sede Bienestar
 
Buenos dias
Informe se puede presentar al DAGMA
Porfa me lo haces llegar en físico.
Gracias
BMM

El mar, 9 may 2023 a las 8:18, Melissa Alejandra Pulido Gutiérrez (<mpulido@ffie.com.co>) escribió:
SEÑORES 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CALI 
  
  
Cordial saludo, 
  
En el marco del desarrollo del proyecto de infraestructura educativa de la I.E. Cristóbal Colón - Sede
Bienestar de la ciudad de Cali, se identificó a través de los contratistas de obra e interventoría de la UG-
FFIE la necesidad de realizar intervenciones de aprovechamiento forestal para la ejecución de las obras. 
  
Teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación de Cali en calidad de ETC es la propietaria del
predio y de la licencia de construcción, los permisos requeridos se deberán tramitar a nombre de la
entidad. 
  
Dada la urgencia de adelantar dicho trámite ante el DAGMA, se adjunta un enlace con los siguientes
documentos: 

Plano del proyecto de la huella de implantación
Fichas forestales y plan de aprovechamiento (se adjunta en el formato requerido por la ETC y un
documento)  
Formulario de solicitud de permiso para aprovechamiento forestal de árboles aislados, en formato
Excel. Se solicita diligenciar en su totalidad los numerales 1 Datos del solicitante, 2 Información
general (verificar), y las cacillas A45 correo de notificación y A47 firma y fecha. (Se encuentra en el
archivo en Excel de las fichas forestales parte1) 
Documentos del ingeniero forestal. 

  
Se reitera a la ETC que el formulario debe terminarse de diligenciar y firmar, y adjuntar el comprimido de
documentos para la radicación ante el DAGMA, una vez se tenga el Vobo por parte del Ingeniero
Forestal, el contratista procederá a radicar los documentos en físico. 

Cordialmente,

mailto:bmarmocol@gmail.com
mailto:mpulido@ffie.com.co
mailto:mpulido@ffie.com.co
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lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 17 de mayo de 2023, 08:29
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Para: Nidia Méndez García <nidiamendezz@gmail.com>, "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com"
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Buenos dias
Saludos
Ingeniera Nidia
Ingeniero Sergio 
Porfa me colaboras con proyectar una comunicacion de la interventoria ratificando la solicitud del
FFIE, segun correo de la traza
Gracias 

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Arquitecto 
Director de Interventoría
DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787 

----- Mensaje reenviado -----
De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com <conycon.ffie13801497@gmail.com>; director.ccolon@gmail.com
<director.ccolon@gmail.com>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; suleimagiron@gmail.com <suleimagiron@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Melissa Alejandra Pulido Gutiérrez
<mpulido@ffie.com.co>
Enviado: lunes, 15 de mayo de 2023, 06:19:02 p. m. COT
Asunto: RV: I.E. Cristóbal Colon sede Bienestar Social - Trémite de aprovechamiento forestal
[Texto citado oculto]

mailto:mbanda@ffie.com.co
mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com
mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com
mailto:director.ccolon@gmail.com
mailto:director.ccolon@gmail.com
mailto:lasago1@yahoo.es
mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
mailto:suleimagiron@gmail.com
mailto:suleimagiron@gmail.com
mailto:abolanos@ffie.com.co
mailto:mpulido@ffie.com.co
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: Modelo informe de ejemplo Fase 2 - Check list informes STI
2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 17 de mayo de 2023, 12:34
Para: "sergiodiazmedina@hotmail.com" <sergiodiazmedina@hotmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "suleimagiron@gmail.com" <suleimagiron@gmail.com>, lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo ing Sergio.

De acuerdo con lo solicitado, remito el check list FE-1-039 con base en los cuales se valida el cumplimiento
del informe STI para la ejecución de las obras (informe mensual Y FE-1-040 Informe final)
Se adjuntan de igual forma los formatos establecidos para informes diarios, semanales y el check list para
los informes mensuales, documentos que habían sido compartidos previamente a la interventoría.

Dando alcance a la capacitación sobre el proceso de facturación realizada el pasado 4 de abril para los
contratistas de obra e interventorías, se adjuntan las listas de chequeo (para los diferentes tipos de pago) y
circular guía para el diligenciamiento de Actas Parciales.

El Acta parcial radicada ayer por parte de ustedes a Facturación del FFIE, no es viable sin tener la validación
de los informes mensuales que soportan el periodo facturado ni la firma por parte de la Supervisora del
Contrato (ing Dadiana Folleco) previo el V°B° en el Acta, de la gestora territorial.

Atentamente, 
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De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Enviado: lunes, 13 de marzo de 2023 23:03
Para: suleimagiron@gmail.com <suleimagiron@gmail.com>; Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Asunto: RV: Modelo informe de ejemplo Fase 2
 
Buenos días señores DPC Ingenieros:

A modo de referencia se remite mediante enlace WeTransfer, un ejemplo de informe mensual cuya base es
el reporte que la interventoría recibe por parte del Contratista de obra, completa lo referente a su personal
y lo envía a FFIE incluyendo los anexos que dependen de sus obligaciones entre los que se encuentra el
informe STI. 

https://we.tl/t-qYbxREwZ7N

1380-1240-2020 IMI 2 - F2 - JOSE MARIA
VIVAS.pdf and 5 more files
6 files sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the
world

we.tl

Quedo atenta a cualquier aclaración requerida o comentario. Se adjuntan también las listas de chequeo con
las cuales se revisan los informes mencionados.

Cordialmente, 

mailto:mbanda@ffie.com.co
mailto:suleimagiron@gmail.com
mailto:suleimagiron@gmail.com
mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
https://we.tl/t-qYbxREwZ7N
https://we.tl/t-qYbxREwZ7N
https://we.tl/t-qYbxREwZ7N
http://we.tl/
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7 archivos adjuntos

Check List Informes Mensuales INT (1).pdf
27K

FE-017 - Informe semanal (3).xlsx
82K

FE-1-039 Y FE-1-040 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS INFORME MENSUAL Y FINAL STI V2 -
20221227 (1).xlsx
195K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1882ac6e6307d560&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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Resolucioìn 0017 de 2017.pdf
1277K

FE-1-037  REPORTE DIARIO DE EJECUCIÓN (1).xlsx
93K

CIRCULAR-04-2021-ACTUALIZACION-FORMATOS-Y-LISTAS-DE-CHEQUEO-1.pdf
1930K

27102022_Listas de chequeo contratación tipo_B.xlsx
119K

lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 17 de mayo de 2023, 13:19
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Para: "sergiodiazmedina@hotmail.com" <sergiodiazmedina@hotmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Buenas tardes
Saludos, 
Arquitecta Mabely, 

Ante tanto reproceso para la legalizacion de las cuentas de obra e interventoria y algunas nuevas
indicaciones de ultima hora impartidas por ti, te pido el favor de darnos un espacio previo antes de
enviar las cuentas  para que con tu revision, subsanaciones que hagamos y visto buenos sean
debidamente enviadas al FFIE. 

Sabemos que las primeras cuentas sufren de este tipo de reprocesos, y de aprendizajes, pero
necesitamos de tu tiempo para las revisiones y firmas  previas y asi poder avanzar, a la fecha
despues de tantos meses, esta interventoria ademas de la poca ejecucion del contratista que no
nos  permite cobral los costos variables, se suman estos reprocesos que nos afectan nuestro
estado finaciero y compromisos con el personal vinculado 

Arquitecta Mabely, te pido actualizar el Link enviado, ya que caducaron

Gracias 

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Arquitecto 
Director de Interventoría
DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787 

[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

REMISION INFORME DE INVERSION DE ANTICIPO
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 16:43
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely
Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0093, mediante el cual el Consorcio
Educación envía para trámites correspondientes, Informe de Inversión de Anticipo con constancia de
solicitud de giro de rendimientos financieros.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

2 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0093 - REMISION INFORME DE INVERSION DE ANTICIPO.pdf
216K

INFORME INVERSION DE ANTICIPO CONTRATO 1380-1497-2021.pdf
1025K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0093 

 
Bogotá D.C., 17 de mayo de 2023 
 
Señores  
DPC INGENIEROS SAS 
Atn: Arq. Lacides San Juan González 
Director de Interventoría 
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 
 
REF.:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. 
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI. 

 
Asunto: REMISION INFORME DE INVERSION DE ANTICIPO 
 
Apreciados Señores:  
 
Adjunto al presente comunicado, remitimos para los trámites pertinentes, Informe de Inversión 
de Anticipo recibido en desarrollo del objeto del contrato de la referencia, el cual asciende a la 
suma de $561´620.462, manejado a través de Alianza Fiduciaria. 
 
Importante indicar que, el Consorcio Educación ha solicitado a Alianza Fiduciaria, la realización 
de transferencia de dineros correspondientes a rendimientos financieros a la cuenta bancaria 
indicada por la entidad, soporte que se allega adjunto al informe, así como también se adjunta, 
la liquidación de dichos rendimientos.  
 
El informe adjunto será complementado, una vez sean legalizadas por parte de los diferentes 
proveedores, las facturas definitivas correspondientes a los dineros recibidos, con las cuales se 
ratificará la debida inversión del anticipo. 
 
 
Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_____________________________________ 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
 
Anexo: Informe de Inversión de Anticipo (1) archivo formato pdf.  
 
C.C.         Archivo  
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

COPIA DIGITAL AJUSTE A DISEÑOS
2 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 18 de mayo de 2023, 21:31
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely
Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>
CC: Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

En atención a lo requerido, enviamos copia digital de información correspondiente a Planos y memorias de cálculo de
ajustes a diseños en componentes Hidrosanitario, Red Contra Incendio, Estructural, Eléctrico y Arquitectónico.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

 PROYECTO ESTRUCTURAL DEFINITIVO.rar

 PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO.rar

 PROYECTO ELECTRICO DEFINITIVO.rar

PROYECTO HIDROSANITARIO Y RCI DEFINITIVO.rar
8051K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 19 de mayo de 2023, 10:41
Para: hdjga@yahoo.es, robertjadergarcia@gmail.com

Buen día ingenieros, 
Se reenvía la información correspondiente a los planos de los ajustes a diseños del componente hidrosanitario, eléctrico
y estructural, quedo atenta a sus observaciones y aprobación de los diseños correspondientes a sus áreas

Muchas gracias
[Texto citado oculto]

PROYECTO HIDROSANITARIO Y RCI DEFINITIVO.rar
8051K

https://drive.google.com/file/d/1GprVtgScnmFQc_EzV6af8_plo_NHNdcr/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1yYm8G6QPChEZ-S8vAWiiVXlL_ajah2c_/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1AgZk_fD65GbNYONM044Y_VFCfIiT1oSM/view?usp=drive_web
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=18831d95425a4be3&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lhty08zr0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=18834aca4bc84c1d&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lhty08zr0&safe=1&zw


10/7/23, 4:00 Gmail - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO GENERAL

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1766993921743539902&simpl=msg-f:1766993921743539902 1/1

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO GENERAL
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 26 de mayo de 2023, 16:31
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
CC: Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0096, mediante el cual el Consorcio
Educación envía para trámites correspondientes, Análisis  de Precios Unitarios APU´s de actividades No
Previstas derivadas de ajustes a diseños en componentes Hidrosanitario, red contra incendio, redes
eléctricas y de voz y datos.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

2 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0096 - REMISION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO
GENERAL.pdf
215K

PRESUPUESTO GENERAL CON APU´S.xlsx
1343K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0096 

 
Bogotá D.C., 26 de mayo de 2023 
 
Señores  
DPC INGENIEROS SAS 
Atn: Arq. Lacides San Juan González 
Director de Interventoría 
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 
 
REF.:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. 
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI. 

 
Asunto: REMISION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU´S PRESUPUESTO GENERAL   
             DE OBRA. 
 
Apreciados Señores:  
 
Dando alcance a comunicados C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0081 y C.EDUCACION-
CTO 1380-1497-2022-0085 de fechas Abril 26 de 2023 y Mayo 3 de 2023 respectivamente, nos 
permitimos remitir adjunto al presente comunicado, archivo correspondiente a los Análisis de 
Precios Unitarios APU´s de la actividades No Previstas derivadas de los ajustes a diseños en 
componentes de Redes Hidrosanitarias, Red Contraincendios, Redes Eléctricas, 
Comunicaciones y de Voz y Datos, incluidas en el Presupuesto General de Obra.  
 
 
Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_____________________________________ 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
 
Anexo: Lo enunciado en Un (1) archivo formato Excel. 
 
C.C.         Archivo  
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

AFECTACION EN TRANSPORTE SUMINISTRO DE MATERIALES
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 29 de mayo de 2023, 11:55
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
CC: Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0097, mediante el cual el Consorcio
Educación reporta inconvenientes en el transporte para el suministro de materiales e insumos de obra.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0097 - REPORTE AFECTACION EN TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE
MATERIALES.pdf
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0097 

 
Bogotá D.C., 29 de mayo de 2023 
 
Señores  
DPC INGENIEROS SAS 
Atn: Arq. Lacides San Juan González 
Director de Interventoría 
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 
 
REF.:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. 
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI. 

 
Asunto: REPORTE DE AFECTACION EN TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES.     
 
Apreciados Señores:  
 
A través del presente comunicado, nos permitimos informar a ustedes la afectación que se ha 
venido presentando en el suministro de materiales, insumos y equipos para la obra, con ocasión 
del impedimento en el acceso a suministro de gas natural vehicular en la ciudad de Cali y en 
general, en la zona sur occidental del país. 
 
Como es sabido, la interrupción en el suministro de gas natural ha afectado el normal desarrollo 
en las actividades comerciales, dentro de estas el transporte de materiales e insumos para las 
obras. El Consorcio Educación ha tenido retrasos en el suministro de materiales por parte de sus 
proveedores, como se indica en el documento adjunto, emitido por la empresa con la cual 
estamos realizando el proceso de transporte de los diferentes insumos para la obra.   
 
 
Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_____________________________________ 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
 
 
C.C.         Archivo  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



10/7/23, 4:03 Gmail - ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA No. 2 CONSORCIO EDUCACION

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1767427121160385466&simpl=msg-f:176742712116038546… 1/2

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA No. 2 CONSORCIO EDUCACION
2 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 31 de mayo de 2023, 11:17
Para: radicacionfacturacion@ffie.com.co, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides
antonio <lasago1@yahoo.es>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo
Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0098, mediante el cual el Consorcio
Educación envía para trámite, Acta de Corte Parcial de Obra No. 02 con sus correspondientes anexos
según Lista de Chequeo

Cordialmente 

CONSORCIO EDUCACION

4 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0098 - REMISION ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 CONSORCIO
EDUCACION.pdf
216K

CORTE 2 CONSORCIO EDUCACION.rar
5866K

5-ACTA PARCIAL Y FINAL DE OBRA TIPO B CONSORCIO EDUCACION CORTE 2 ABRIL.xlsx
278K

Memorias de Corte de obra No. 02 Mayo 8.xlsx
4815K

RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co> 1 de junio de 2023, 10:22
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Carlos Reyes
<carlosreyes@pranoingenieria.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Radiación Facturación fue
recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER012330
FECHA: 01/06/2023
HORA: 10:21 

RECUERDE QUE: 
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El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a
4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15
derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno
de estos.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su
comunicación

Feliz día,

De: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 31 de mayo de 2023 11:17
Para: RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co>; Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; Carlos Reyes
<carlosreyes@pranoingenieria.com>
Asunto: ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA No. 2 CONSORCIO EDUCACION
 
[Texto citado oculto]
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0098 

Bogotá D.C., 31 de mayo de 2023 
 
Señores  

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) 
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ 
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021 
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. 
Ciudad 
 

REF.:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. 
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI. 

 
Asunto: REMISION ACTA PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 02 Y ANEXOS 
 
Apreciados Señores:  
 
Acorde con la Lista de Chequeo suministrada por la entidad contratante para trámites de 
radicación de facturación y pago, nos permitimos remitir la documentación que a continuación se 
detalla: 
 

1. Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra, formato pdf con firma digital.  
2. Certificación de supervisión de aprobación de Pago de obra, formato pdf sin firmas. 
3. Prefactura o factura borrador. 
4. Copia de Resolución de Facturación Vigente. 
5. Acta Parcial de Obra No. 2. Formato Pdf suscrita por Rep. Legal. 
6. Acta Parcial de Obra No. 2. Formato Excel. 
7. Certificación firmada por el Representante Legal donde indica si tiene o no avisos y 

tableros en el municipio en el cual presta el servicio. 
8. Informe de Inversión de Anticipo. 
9. Certificación de Consignación de Rendimientos financieros anticipo. 
10. Aprobación de pólizas.  
11. Certificación de Parafiscales. 
12. Certificación Bancaria. 
13. Registro Único Tributario RUT. 
14. Memorias de Cálculo de cantidades de obra. 

 
Agradeciendo la atención prestada y atentos a sus comentarios.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
_____________________________________ 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
Anexo: Lo enunciado  
 
C.C.         Archivo 


