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1. ANTECEDENTES

En el caso especifico del contrato de obra No. 1380-1497-2021, suscrito entre el CONSORCIO EDUCACION
y el FFIE, que tiene como objetivo REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO
1 LLE. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, este se origina por dos procesos anteriores
suscritos entre el FFIE y las firmas CONSORCIO MOTA ENGIL y CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA, las
cuales no llegaron a terminar sus procesos.

De esta manera se hizo necesario realizar el proceso de contratacion de la interventoria con el fin de
supervisar, controlar y garantizar, la ejecucién de los contratos objeto de la interventoria que se deriven de la
Invitacién abierta 008 de 2019, asegurando la inversion de los recursos destinados para los proyectos,
verificando de esta manera el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas de disefio y obra
y el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual.

Por lo anterior y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa
recomendacién del Comité Técnico y de la estructuracion realizada por parte de la Unidad de Gestion del
FFIE, se adelant6 la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA 026 de 2020 para seleccionar a los
proponentes cuyo objeto consiste en: "LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN
PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS, QUE COMPRENDEN LA
EJECUCION DE CONSULTORIAS DE DISENOS Y/O ESTUDIOS TECNICOS Y/O ESTUDIOS URBANOS
Y/U OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE" de acuerdo con los Términos y Condiciones Contractuales
establecidos para la citada invitacion abierta.
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2. INTRODUCCION

El presente documento contiene el Informe mensual de Interventoria N° 01 del periodo comprendido entre el
23 de ENERO y el 28 de FEBRERO de 2023, de la fase 2 elaborado por la firma DPC INGENIEROS S.A.S,
Interventora del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, cuyo objeto es “Realizar la ejecucion de disenos,
estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de la
infraestructura educativa — FFIE en el departamento del valle del cauca - grupo 1 i.e. Cristébal Colén — Sede
Bienestar Social”, el cual permitira a la entidad Contratante tener una visién de las actividades desarrolladas
tanto por la Firma Interventora, como por el Contratista de Obra.

Municipio Institucion Sede Mejoramientos | Comedores | Aulas
Educativa
Santiago de Cristobal Bienestar 1 1 12
Cali Colon Social

3. INFORMACION GENERAL
3.1 Datos generales del contrato

3.1.2 Contrato de interventoria

Contrato Numero No. 1380-1497-2021

Contratante Consorcio FFIE Alianza BBVA

Contratista DPC INGENIEROS SAS

Objeto Realizar interventoria técnica administrativa y financiera juridica y

ambiental a los contratos de obra 1380-1497-2021 que comprenden
la elaboracidn de los disefios y estudios técnicos obtencion de
licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y o
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones
necesarias de obras en la Institucion Educativa Cristébal Colon
Sede Bienestar social en Cali Valle del Cauca requeridos por el
fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FIIE en
desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa PNIE de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente
documento en la propuesta en los términos y condiciones
contractuales en adelante TCC y sus adendas y en los anexos del
presente contrato.

Valor del Contrato $ 344.367.738,00
Plazo Ocho (08) meses contados a partir del Acta de inicio
Fecha de inicio 01 de agosto del 2023

Fecha de terminacion 01 de julio del 2023
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3.1.3 Contrato de obra

CONTRATO DE OBRA

Contrato Numero

No. 1380-1497-2021

Contratante

Consorcio FFIE alianza BBVA

Contratista

Consorcio educacion

Representante Legal

\Victor Manuel Ariza

Objeto

‘Realizar la ejecucion de disefios, estudios técnicos y/o obras de
infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de
la infraestructura educativa — FFIE en el departamento del valle del
cauca - grupo 1 i.e. Cristébal Col6én — Sede Bienestar Social”.

Valor del Contrato

$2.808.102.309

Plazo

10 meses

Fechade inicio

01 de agosto del 2023

Fecha de terminacién

01 de julio del 2023

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La Institucién Educativa Cristébal Colon-Sede Bienestar Social se encuentra ubicada en el Distrito Especial
de Cali, Valle del Cauca de la Republica de Colombia, se localiza en el predio referenciado con la
nomenclatura Carrera 47B No. 45-74.
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURNTE EL PERIODO

5.1 Actividades contractuales

jo

Durante el desarrollo de las actividades correspondientes a la fase 2 se han realizado las siguientes
actividades:

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y dispocion final)
MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO
CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" (PERFORACION -

LIMPIEZA - EPOXICO)

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

VIGA BLOQUE EN SUPERIOR DE MUROS DE BLOQUE




Fondo de Financiamiento de la

Infraestructura

Educativa

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUSTURAEDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 10 FASE 2
01 de mayo hasta el 31 de mayo del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S

NIT: 830101071-8

5.2 Actividades ejecutadas items co

ntractuales

ACTIVIDAD UNIDADES | VALORTOTAL

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG S 8.047.000,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiroy
dispocion final) M3 S 2.259.450,00
MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO M2 S 9.592.467,12
CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS M2 S 8.301.987,69
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 S 1.521.599,00
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" (PER UND S  252.720,00
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) M3 S 722.577,00
VIGA BLOQUE EN SUPERIOR DE MUROS DE BLOQUE ML S 2.422.968,00
ASEO GENERAL M2 S  882.417,00

TOTAL $ 34.003.185,81

5.3 Actividades no previstas

Durante la ejecucion de la obra, se realizaron las siguientes actividades no previstas:
e CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS

e MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO

e VIGA BLOQUE EN SUPERIOR DE MUROS DE BLOQUE

6. EVALUACION Y AVANCES DEL PROYECTO

6.1 Avance Fisico

Items Capitulos Programado jecutado Desv.
b L . AVANCE FISICO
01 |PRELIMINARES 0% 0% 0| 100
02 CIMENTACION 0% 5% L] R
03 |DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 0% 0% ol
04 |ESTRUCTURA 0% W% o
05 MAMPOSTERIA 0% 5% [ |
60%
PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 0% 0% o] so%
06 40%
INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS 0% 0% of| 0%
07 20%
08 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y 57% 0% 0% 10% I
09 PANETES 0% 0% 0%l 0% L] = u L
10 PISOS 22% 0% 0%] & & ¥ ¥ o A o » S
& F & O F & ¢ ¢ @ 0 & ¥ &
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 8% 0% 04 SRy %S & *o&‘* «° & v& & & > & S \o° N \0‘* %\ @
12 |CARPINTERIA METALICA 55% 0% of \@ G T ¢ K \;\ & S¢S & ;‘ & o
13 |ENCHAPES 100% 0% o ¢ © ¢ ¥ EE s & & Vs S &
14 ILUMINACION 100% 0% 0% S & C;V @‘*\ & 0@\ & & & °
15 |APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0% 0% 0% S & K S Er ¢
16 |CIELOS RASOS Y DIVICIONES 0% 0% i @’ p@ & & V@%
17 |PINTURA 1% 0% 0% 0@% F &g & &
18 |CERRADURAS Y VIDRIOS 0% 0% o9 & ¥ ¢ v
19 |OBRAS EXTERIORES 51% 0% 0% &
20 |ASEO Y VARIOS 0% % 0%
W Programado W Ejecutado
464% 17%
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6.2 Avance Financiero
AVANCE FINANCIERO
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7. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS DE LAS INTERVENTORIA

El contratista presenta un plan de contingencia que crea una gran incertidumbre, toda vez que, segun el
mismo y la reprogramacion presentada, dejan una inversion de obra superior al 50% en los 40 ultimos dias
del contrato, situacion que es preocupante, dado el constante atraso e incumplimiento de las actividades
diarias de obra

Segun plan de contingencia y reprogramacion, en la obra se deberian estar ejecutando labores de
estructura. En la obra de vislumbran algunos kilos de acero y formaleta para el segundo nivel, situacion que
es preocupante, porque sigue el incumplimiento a los compromisos pactados con el contratista.

Esta interventoria hace un llamado de atencion, para que el FFIE, considere la terminacion anticipada del
contrato de obra, toda vez que el contratista de obra sigue presentando grandes atrasos en la ejecucién del
proyecto, situacion que es apremiante, toda vez que estamos a menos de un mes de terminar el plazo
contractual del contracto y la obra sigue reportando grandes atrasos.

8. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

8.1 Actas de seguimiento al contrato

Durante el periodo se realizaron los siguientes comités de seguimiento, cuyas actas se anexan al presente
informe:

e 12 de mayo del 2023
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En estos comités se realizaron, la revision y entrega de compromisos, el seguimiento del contrato, ya que
se evidencia una preocupante situacion a la falta de avance en la obra, la falta de compromiso del
contratista para la ejecucion y seguridad de la obra y los trabajadores.

9. CONTROL DE PERSONAL

9.1 Personal de interventoria
Ver Tabla 2. listado del personal de interventoria — informe mensual SST

9.2 Personal del contratista

Ver 1.4.3 personal profesional, especializado y técnico minimo necesario para la fase de obra — informe
mensual SST

10. CONTROL DE CORRESPONDENCIA
Ver anexo 11 control de correspondencia
11. COMPONENTE TECNICO

11.1 Actividades técnicas
11.2 Informes semanales

Durante el periodo se realizaron 5 informes semanales, en los cuales se registr6 el avance de las
actividades ejecutadas — ver Anexo 12.2 Informes semanales.

11.3 Estados de los ajustes a los disefios
Se le solicita al contratista la entrega de los planos definitivos de los ajustes a los disefios realizados
12. CONTROL DE CALIDAD
Debido a que la formaleta instalada para la placa de entrepiso del bloque dos ha estado expuesta a la
intemperie durante mas de 20 dias, la interventoria insiste en que no se autorizaran trabajos en altura a

menos que se cumplan con las condiciones de seguridad industrial requeridas.

12.1 Control de Seguridad
Ver informe SST

12.2Control de equipos de medicidn
No se realizaron actividades de medicion y topografia, por lo tanto, no aplica.

12.3 Control de seguridad Industrial
Ver informe SST
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13. ANEXOS

13.1.1 Actas de seguimiento al Contrato (copia magnética) — Anexo 1

13.1 ANEXO ADMINISTRATIVO

13.1.2 Correspondencia Enviada y Recibida — Formato FE-31 (copia magnética) — Anexo 2

13.2 ANEXO TECNICO

13.2.1 Informes semanales — Anexo 3

13.2.2 Bitacora de obra — Anexo 4

13.2.3 Informe de Gestibn Ambiental — Anexo 5
13.2.4 Informe SST — Anexo 6
13.2.5 Informe de Gestion Social — Anexo
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INFORME MENSUAL SST -
INTERVENTORIA N° 4 H
DPC INGENIEROS S.A.S del 01 de Mayo al 30 de Mayo 2023
NIT: 830101071-8 Infraestructura
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Educativa
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CAPITULO 1

1.1 RESUMEN DEL INFORME

El presente informe, tiene por objeto presentar una relacion detallada de la Gestién SST
gue adelanté el contratista de obra CONSORCIO EDUCACION y la de Interventoria

CONSORCIO DPC INGENIEROS SAS, durante la ejecucion de actividades del

segundo mes (2) segun el cronograma general, correspondiente al periodo entre el 01 de
mayo y el 30 de mayo de 2023 para el contrato que tiene por objeto “REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 |.E. CRISTOBAL COLON -
SEDE BIENESTAR SOCIAL”.
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1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo General

El objetivo de este informe es presentar de manera general las actividades desarrolladas
por el contratista; asi como mostrar acciones o mecanismos implementados como medio
de seguimiento y control a la Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo de la

Interventoria.

1.1.2 Objetivos Especificos

Presentar un resumen de cada una de las actividades ejecutadas por el
Contratista CONSORCIO EDUCACION |, respecto a la Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo para el CONTRATO INTERVENTORIA N° 1380-1497-2021.

 Revisar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales
relacionadas con la gestién de Seguridad y Salud en el trabajo para el CONTRATO
DE OBRA N° 1380-1497-2021

* Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en materia de

Seguridad y salud en el trabajo.

1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO
REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCACTIVA - FFIE E EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -GRUPO 1.L.LE. CRISTOBAL COLON -
SEDE BIENESTAR SOCIAL.”
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1.2.1 Areade Influencia Directa

El area de influencia directa del proyecto involucra el Barrio Cristobal Colon , municipio de

Cali en el Departamento del Valle del Cauca

llustracion 1. Localizacion general del proyecto
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Fuente: Google Earth.
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1.3 INFORMACION INTERVENTORIA

Tabla 1. Generalidades del Contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

Fecha de Inicio 01 de agosto de 2022
Plazo Diez (10) meses
Fecha de Terminacion 01 de julio de 2023

Fuente: Documentos contractuales.

1.3.1 RECURSO HUMANO DE LA INTERVENTORIA

Con el fin de dar cumplimiento al Anexo de requerimientos de personal minimo y equipo
del contrato de interventoria, se describe a continuacion el personal profesional y de
apoyo con el que cuenta la Interventoria para la verificacion y seguimiento de las
actividades realizadas por el contrato de obra.

Tabla 2. Listado de personal de Interventoria

NOMBRES Y APELLIDOS DEDICACION
1 Director de Interventoria Lacides Sanjuan 50%
2 Residente de Interventoria Aldemar Diago 100%
Pagina 10
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4 Inspector de Interventoria Suleima Giron 100%

5 Insp.Seguridad y Salud en el

Trabajo (SST) Jonny Gill 100%
6 Prof. Social Sandra Ramirez 40%
7 Prof. Costos y Presupuestos Lacides SanJuan 30%
8 ?:gg;(e;g(lgg%d y Salud en el Nidia Mendez Garcia 30%
9 Ing. Ambiental Nidia Mendez Garcia 10%
10 Especialista Estructural Carlos Trujillo 10%
11 Especialista Hidrosanitario Hector de Jesus Gonzalez 10%
12 Especialista Electrico Robert Garcia 10%
Fuente: Los autores.

Pagina 11

Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo.- SST.- No.4 — Interventoria DPC Ingenieros S.A.S




INFORME MENSUAL INTERVENTORIA N° 3 1 |

DPC INGENIEROS S.A.S -

del 01 de Abril al 30 de Abril de 2023
NIT: 830101071'8 © ° " a © " y Fondo de Financiamiento de la

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Infraestructura

Educativa

1.4 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 3. Generalidades del contrato de obra No. 1380 -1497-2021

CONTRATO DE OBRA N° LP-MV-009-2021

Fecha de Inicio 01 de agosto de 2022
Plazo Diez (10) meses
Fecha de Terminacidn 01 de Julio de 2023

Fuente: Documentos contractuales.

141 LISTADO DE PERSONAL DE CONTRATISTA DE OBRA

Con el fin de dar cumplimiento al Anexo de requerimientos de personal minimo y equipo
del contrato de obra, se describe a continuacion el personal profesional y de apoyo con
gue cuenta el contratista de obra, la verificacion y el seguimiento de la interventoria a las

actividades realizadas por el contrato de obra.

1.4.2 ORGANIGRAMA CONTRATISTA

Figura 1: Organigrama Contratista de Obra

[ OFICINA PRINCIPAL ]

Representante legal
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1.4.3 PERSONAL

PROFESIONAL,
NECESARIO PARA LA FASE DE OBRA

ESPECIALIZADO Y TECNICO MINIMO

El contratista informa haber tenido vinculado durante el periodo del mes de Diciembre en

total 18 colaboradores. En la siguiente tabla se relacionan el Talento Humano que labora

en el contrato de obra en el periodo de marzo, se relaciona al personal antiguo y retirado

durante el mes. Para el mes de marzo se reportan Trece (13) ingreso de personal nuevo

y cero (0) retiros.

Tabla 4. Listado de personal - PERSONAL ANTIGUO.- Contrato de obra

Ne NONBRE Y APELLIDOS CEDULA CARGO
FECHA DE INGRESO
21/02/2023
1 | DIANA CAROLINA BERMUDEZ 1061428639 RESIDENTE SST
2 15/02/2023
MONICA DEL PILAR ARIAS 34562691 RESIDENTE SOCIAL
3 01/02/2023
LUIS SEBASTIAN MORA 1016041287 INGENIERO AMBIENTAL
. 01/02/2023
JHON FREDY RAMIREZ 7170032 INGENIERO DIRECTOR
. 01/02/2023
MARIANO RIVERA VELAZQUE 7529885 MAESTRO
. 01/02/2023
HECTOR HERNANDO VARGAS 16259963 ARQUITECTO
. 01/02/2023
MIGUEL ANGEL RAMOS 1111755812 AYUDANTE
. 01/02/2023
KEVIN MATURANA MATURANA 1077468713 AYUDANTE
9 01/02/2023
LUIS JAIME SOLARTE 16662584 OFICIAL
o 01/02/2023
LUIS ALBERTO CORTES ORTIZ 16677857 OFICIAL
n 01/02/2023
EDIER CASIERRA COLORADO 87949934 OFICIAL
5 ) 01/02/2023
BOLIVAR MINA QUINONEZ 16509185 AYUDANTE
01/02/2023
13 | FRANCISCO PERA COTE 19448995 INGENIERO CONTR
1 01/02/2023
JOSE ARGEMIRO ANGULO 16774409 MAESTRO
15 | SEGUNDO FRANCISCO ORTIZ 15/02/2023
ANGULO 16765797 AYUDANTE
1 15/02/2023
EYDER RAMOS CASTILLO 14476708 AYUDANTE
. 15/02/2023
NELSON CUERO OLAYA 13104107 OFICIAL
Pagina 13
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| 18 ‘ ARBEY RAMOS CASTILLO

1111771545 | AYUDANTE

| 15/02/2023 |

Fuente: Los autores

Tabla 5. Listado de personal Nuevo - Abril -

Contrato de obra

FECHA
CONTRATISTA NOMBRE TRASAVABOR CEDULA INGRESO
q CONSORCIO EDUCACION HECTOR HERNANDO VARGAS 16259963 ARQUITECTO 10/03/2023
2 CONSORCIO EDUCACION RAMON ROJAS 5602518 OFICIAL 02/03/2023
3 CONSORCIO EDUCACION WILMAR RODRIGO RODRIGUEZ 1111741562 AYUDANTE 21/03/2023
4 CONSORCIO EDUCACION YIMER GONGORA 1085544025 AYUDANTE 23/03/2023
5 CONSORCIO EDUCACION JOSE DAINER VIVAS 1089000647 AYUDANTE 23/03/2023
6 CONSORCIO EDUCACION BOLIVAR GONGORA 13108243 AYUDANTE 23/03/2023
7 CONSORCIO EDUCACION HENRRY ANTONIO ACEVEDO 10196131 OFICIAL 23/03/2023
8 CONSORCIO EDUCACION ADRIAN ALEXANDER MORENO 6779980 AYUDANTE 28/03/2023
9 CONSORCIO EDUCACION HECTOR FABIO MORENO 16510580 AYUDANTE 28/03/2023
10 CONSORCIO EDUCACION ADRIANO MORENO IBARGUE 16258168 OFICIAL 28/03/2023
11 CONSORCIO EDUCACION CARLOS ARTURO BENITEZ 16514857 AYUDANTE 28/03/2023
MURILLO
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12 CONSORCIO EDUCACION

JOSE RAFAEL CERON 16593624 AYUDANTE

13 CONSORCIO EDUCACION KELVIN ZAPATA OCORO 1144063179 AYUDANTE

Tabla 6: personal retirado en Abril - Contrato de obra

N° CONTRATISTA

1 CONSORCIO EDUCACION

NOMBRE CEDULA
TRABAJADOR
N.A N.A

28/03/2023

28/03/2023

FECHA

CARGO RETIRO

N.A

1.5 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL MANEJO SST AL CONTRATISTA DE OBRA.

El presente informe relne el seguimiento de las actividades de prevencién y promocion de

Seguridad y Salud en el trabajo, documento mediante el cual se realiza una descripcion

de cada una de las actividades realizadas por el Contratista, el seguimiento y gestion de

la Interventoria.

Con respecto a los ingresos y retiros del talento humano del CONSORCIO EDUCACION,

para el mes de marzo, segun reportado en informe mensual, se tiene vinculados 30

colaboradores y se presentaron cero (0) retiros de personal.
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1.6 GESTION BASICA ADMINISTRATIVA

El Contratista realiz6 las siguientes actividades respecto a la gestion béasica

administrativa:

1.6.1 Pagos al Sistema de Seguridad Social Integral

Respecto al manejo de la seguridad social del personal contratado y subcontratado que
ejecuto labores en el proyecto, el Contratista presenta a la fecha los soportes de
parafiscales y planillas de pago al Sistema de Seguridad Social para el mes de

Septiembre.

1.6.2 Pagos salarios y honorarios

El CONSORCIO EDUCACION se encuentra al dia con el pago de némina hasta el mes
de febrero. para el mes de analisis hace entrega de los soportes de pago de nomina y
honorarios. En la siguiente tabla se relacionan la cantidad de colaboradores que
estuvieron activos durante el mes de Abril, segin la informacién suminitrada en los

informes semanales.

Tabla 5. Personal existente Contratista de Obra - noviembre

ANTIGUO NUEVO RETIRO

17 13 0

Fuente: Los autores

1.6.3 COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo)

De acuerdo con lo establecido en la resolucion 2013 de 1986 y Decreto 1295 de 1994,

Art. 63 sé debe conformar el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el
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CONSORCIO EDUCACION, designo al vigia de seguridad y salud en el trabajo con fecha
de acta febrero de 2022.

Tabla 6: Conformacién COPASST - contrato de obra

REPRESENTANTE por la EMPRESA REPRESENTANTE SUPLENTE
EDER CASIERRA HECTOR VARGAS

Fuente. Autor.

1.6.4 Comité de Convivencia Laboral (COCOLA)

Dando cumplimiento legal en lo referete a la Res. 1356 de 2012, y a las exigencias de la
Res. 0652, el CONSORCIO EDUCACION conformo el Comité de Convivencia Laboral

asi:

Tabla 7: Conformacién COCOLA - Contratista de Obra

REPRESENTANTE por la EMPRESA REPRESENTANTE SUPLENTE
JOSE ARGEMIRO ORTIZ MARINO RIVERA

Fuente. Autor.

1.6.5 Programade induccion y capacitacion.

En cuanto al tema de la Induccién y notificacién de riesgos al personal de ingreso, el
Contratista presenta soportes de cumplimiento a esta actividad contractual acorde a los
colaboradores que se encuentran registrados en la obra, que reportan en el formato y en
la Base de datos actualizada cada semana, los cuales se adjunto en informe contratista.
La interventoria recibi6, por medio de comunciados formales los documentos de
vinculacién del personal minimo contractual, en los cuales se adjuntan los soportes de

induccién y capacitaciéon del personal que ingreso en el mes.
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1.7 MEDICINA PREVENTIVA'Y DEL TRABAJO

El subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, tiene como finalidad la promocion,
prevencion y control de la salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo

ocupacionales. Al respecto para el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades:

1.7.1 Examenes médicos ocupacionales

El contratista hace entrega de los Certificados Médicos de aptitud laboral de ingreso de
acuerdo al personal registrado que correspondieron en total a 13 examenes. No se

notifica retiro de personal para el presente periodo de este informe.

Tabla 8. Trazabilidad examenes médicos ocupacionales - Noviembre

NUEVOS Certificado médico de aptitud laboral Ingrf;os: Ingreso: 13 Total:13
PERIODICO Certificado médico de aptitud laboral Total: 0
Certificado médico de aptitud laboral Retiro: 0 Ingr.esio: - Total: 0

retiro: 0
Orden de Examen Medico Egreso Retiro: 0 Ingres:o:- Total: 0

retiro: 0

SRS Certificado de continuidad en la Ingreso:-
Retiro: 0 9r - Total: 0

empresa retiro: 0
Retiro sin aviso — Subcontratista Retiro: 0 Ing.re§o- Total 0

retiro: 0

Fuente: Los autores

1.7.2 Ausentismo laboral

Durante el mes de Abril no se presento ausentismo laboral.

1.7.3 Horas Hombre Trabajadas

Se realiza el calculo de las horas hombre trabajadas del personal que estuvo

desarrollando las actividades desde el inicio hasta el cierre del periodo, para el calculo de
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la HHT se consideran los dias con actividades en los frentes de obra.

ACUMULADO

HORAS HOMBRE TRABAJADAS 4800 9600

Fuente: Los autores

1.7.4 Actividades de Promocion y Prevencion (incluidas las actividades de

Prevencion de riesgo Psicosocial )

Dando cumplimiento a la normatividad nacional vigente sobre los factores de Riesgo
Psicosocial y como controlarlos EI Consorcio Educacion realiza durante el mes de
Septiembre, las siguientes actividades:

» Calestenia
» Charlas y Capacitaciones

> Pausas Activas

1.7.5 Incidentes y accidentes Laborales

Durante el presente periodo No se presentan Accidente Laboral .

‘ DIAS DE INCAPACIDAD

TRABAJADOR DESCRIPCION MES
INICIAL

NA NA NA NA NA NA NA

Fuente: El autor

Como se evidencia el indice de accidentes e incidentes que se ha presentado en el
desarrollo del contrato, con respecto a la cantidad de trabajadores, ha sido minima, por
ello se considera que la sensibilizacién, induccion, capacitacién, supervision y

seguimiento han revelado un alcance positivo en las ejecucion segura de las actividades
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contractuales del objeto del contrato.

1.8 HIGIENE INDUSTRIAL

Disciplina que tiene por objeto el reconocimiento, evaluacién y control de aquellos factores
ambientales o tensiones que se originan en el lugar de trabajo y que pueden causar
enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar de los trabajadores, en los frentes de
obra ejecutados, al respecto para el mes objeto del presente informe se describen a

continuacion los hallazgos presentados.

1.8.1 Bafos

Con respecto a la unidades sanitarias dispuestas en el frente de obra activo, la
interventoria evidencio que durante el mes de marzo se conto dos (2) unidad de servicio

sanitario para hombres y mujeres.

1.8.2 Agua Potable

Todo el personal vinculado al proyecto cuenta a libre demanda de agua potable en el

punto de Hidratacion.

El personal vinculado al proyecto cuenta a libre demanda de agua potable en los frentes
de obra, en el punto de hidratacién el cual se compone de vasos y del galén de agua que

dota la empresa a demanda y el cual se encuentra debidamente identificado.
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a0 g

Punto de hidratacion Hidratacion permanente

1.9 SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Es la encargada del estudio de normas y procedimientos tendientes a garantizar una
produccion que contemple el minimo de riesgos. Es un conjunto de normas que deben ser
respetadas para evitar incidentes, accidentes, para poder beneficiar un buen trabajo. Las

actividades ejecutadas fueron las siguientes:

1.9.1 Manejo De Sustancias Quimicas

El contratista realiza la identificacion y almacenamiento de las sustancias quimicas
registradas en el proyecto conforme a lo establecido en el procedimiento de sustancias
guimicas del SG-SST del proyecto y el decreto 1496 de 2018 el cual se adopta el

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos,
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en el caso que estos se mantengan en el frente de obra.

El contratista hace entrega de inventario de sustancias quimicas que se manejan en obra
realiza la actualizacion y el registro de los productos quimicos a través del “inventario de

sustancias quimicas”, con sus correspondientes soportes.

1.9.2 Inspecciones planeadas de seguridad

Durante el periodo objeto del presente informe se efectuaron las inspecciones planeadas

de seguridad, segun lo programado en el cronograma.

¢ Inspeccién de General SST.
e Inspeccion de Elementos de Emergencias.
e Inspeccion de Extintores.

¢ Inspeccion de EPP.

1.9.3 Orden, Aseo y Limpieza

Se establecieron mecanismos para el mantenimiento del orden y el aseo con el objeto de
mantener las areas de trabajo organizadas y de esta manera evitar incidentes y
accidentes de trabajo. Estas actividades fueron realizadas en oficina y en los frentes de
obra e inclusive se proyecto un dia a la finalizacién de las actividades para realizar

campafia de ordeny aseo.

1.9.4 Investigaciéon y analisis de accidentes/ incidentes.

En el mes de mayo de 2023 no se presentaron accidente laboral.
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1.9.5 Cumplimiento de Matriz de EPP.

Se reporta informacién y soportes de entrega de EPP por parte del Contratista para el
mes de marzo al personal de ingreso.
Luego de realizada la Inspeccion de EPP se le informa al Contratista, y el trabajador hace

uso completo de su dotaccion.

Se evidencia la entrega y el cambio oportuno delos Elementos de Proteccion Personal
EPP.

Reosicion de EPP Uso adecuado de los EPP
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1.9.6 Preparacion de emergencias

En las instalaciones del Proyecto se reunieron los representantes de la Empresa y de los
trabajadores para desinar la Brigada de Emergencia y Primeros Auxilios, en cumplimiento

con los parametros legales, quedando conformada asi:

Tabla 9: integrantes de la Brigada de Emergencias

Nombre Cargo

Diana Carolina Bermudez Persona encargada de atencion
Miguel Angel Ramos Persona encargada de evacuacion
Mariano Rivera Encargado control de incendios

Fuente. Autor.

Con respecto a la gestién en los frentes de obra, en los campamentos se publica por
medio de carteles informacion sobre el personal que se encuentra, estaciones de policia
cercanas, asi como unidades de servicio medico y plan de emergencia, esta consolidada
en el listado MEDEVAC.

En las instalaciones de las oficinas y frentes de obra del CONSORCIO EDUCATIVO, se
cuenta con los elementos necesarios para la atencion de emergencias tales como camilla,
extintores y botiquines los cuales se encuentran en condiciones adecuadas, también se
evidencio y reporta la instalacion del punto de hidratacion, punto ecolégico, zona de
bioseguridad y bafios; para el periodo de reporte se cont6 con los siguientes elementos

de emergencia.
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Tabla 10: Relacion elementos de emergencia

Punto de

hidratacién

Punto

. Zona SST
ecoldgico

Elementos de emergencia
(Botiquin Camillas, Extintor

Frentes de
1 unidad
obra

1 unidades

1 campamento fija

unidad

1 extintor cerca a campamento

1 botiquin
1 Camillas fell con su
inmovilizador
1 extintor abc fuera de
campamento

Obras civiles
1 extintor abc volqueta

Botiquin disponible en obra

1.10 INDICADORES GESTION SST
En la siguiente tabla se relaciona los indicadores de la Gestion en Seguridad y Salud en el

Trabajo SG- SST del Contratista.
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Tabla 11. Indicadores SG-SST contratista de obra

Nombre
IGA (indice general de ausentistas)
Frecuencia de accidentalidad

Ausentismo por causa méd
Capacitaciones
Inducciones

Inspecciones

ica

Cumplimiento del Plan SST

Cobertura afiliacion al SGS
Cobertura capacitaciones

Sl

Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas

proyecto.

Resultado

1.11 SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST
En seguimiento del Cronograma se validan

1.63 %

0 %
0 %
100%
100 %
100 %
90%
100 %
100%
90%

las actividades ejecutadas

con los

profesionales y se adelantan las inducciones propuestas para la perspectiva etapa del

ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO

JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE

i N
NOVIEMBRE | DICIEMBRE

®

uuuuuuuuuuu
GUMPLIMENTD
DoOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB HCHARLAS
PROGRAMADISHCH
LA FEALZATIAS
1]
MANEJO ¥ DISPOSICION DE|
RESIDUOS SOLIDOS
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
A - CAPACITACION .
a | Actos y condiciones Conformacion RUMBOTERAPIA
' 3 A " REPORTE DE ACCIDENTES X .
& 7 | inseguras Brigada de Emergencia LOS SABADOS.
W 4 LABORALES
2 3| 4 5] 3
TODOS LOS DIAS: DEBEN
HACER ORACION, LA | INSTRUCCIGN DE USO | . . -
Divulgacion Politica SST RUMBOTERAPIA
CHARLA Y LA CALESTENIA |Y MANTENIMIENTO DE JUEVES SANTO VIERNES SANTO
™A LOS SABADOS.
ANTES DE INICIAR Los EPP
LABORES.
9 10 11 12 15
MANEJO SEGURO DE MANIPULACION Y DESPLAZAMIENTOS
HERRAMIENTAS DE CARGAS MANUALES
MANUALES
5 DEBERES.Y DERECHOS RUMBOTERAPIA
- AMBIENTAL
| @il 4 DE LOS TRABAJADORES LOS SABADOS.

Figura No. 2 Cronograma de actividades y capacitaciones contratista de obra - Abril
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2. CAPITULO 3

2.1 ACCIONES DE LA INTERVENTORIA EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.- SST.

El seguimiento por parte de la Interventoria estd encaminado al cumplimiento especifico

de cada una de las medidas establecidas dentro del marco juridico y contractual. Parte de

las obligaciones de la Interventoria y SST estan las de realizar todas las acciones

tendientes a garantizar el cumplimiento del presente contrato, de acuerdo con las mejores

practicas técnicas y administrativas enmarcadas para proyectos de esta naturaleza de

acuerdo con los requerimientos de la Entidad.

LA INTERVENTORIA conto en el mes de Mayo, con 11 colaboradores de acuerdo con el

personal minimo contractual.

Tabla 12. Resumen de personal existente Interventoria

NUEVOS

ANTIGUOS RETIRO TOTAL

0

11 0 11

Fuente: Los autores

2.2 DESCRIPCION DE LA GESTION ADELANTADA POR LA INTERVENTORIA
RESPECTO A COMITES, VISITAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIONES.

La Interventoria realiz6 las siguientes actividades durante el presente periodo evaluado:

¢ Revision de hojas de vida, contratos y deméas documentos de vinculacién del

personal contractual, revisiébn soportes afiliaciones al SGSSI y certificados de

aptitud médica del personal Contratista.

¢ Revision y elaboracion de los informes mensuales.
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e Revision y recomendaciones cronogramas actividades de capacitacion, inspeccion

y charla.

2.3 GESTION REALIZADA POR LA INTERVENTORIA RESPECTO AL SG-SST

Segun lo evidenciado por esta interventoria el contratista cumple las actividades
propuestas para el presente mes de Marzo, en la ejecucién de actividades SST, Se
presentaron falencias en la entrega de documentacién, orden y aseo, uso de EPP

situaciones que fueron corregidas luego de la solicitud por parte de la Interventoria.

Entre las actividades realizadas estan:

. La interventoria verifica las hojas de vida junto la documentacién minima
requerida y solicita la documentacion del personal minimo requerido.

. Verificacion de los documentos de afliacion a la seguridad social de los
trabjadores.

. Revision de los informes SST emitidos por el contratista de obra.

. Asegura el cumplimiento de los parametros de Seguridad y Salud en el
Trabajo establecidos por norma, para el proyecto.

. Exige al Contratista de obra y a su equipo de trabajo,el cumplimiento de las
normas de seguridad,higiene, salud en el trabajo, aplicables al proyecto y el

cumplimiento al interior del equipo de trabajo de la interventoria.
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2.3.1 COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo)

De acuerdo con lo establecido en la resolucion 2013 de 1986 y Decreto 1295 de 1994, Art.
63 sé debe conformar el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo
en cuenta que la Interventoria cuenta con 6 colaboradores, se conformé el COMITE
PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO designando como VIGIA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO a:

VIGIA DEL COPASST - Interventoria

Suleima Giron
Inspector de Interventoria

2.3.2 COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Dando cumplimiento legal en lo referente a la Resolucion 1356 de 2012, articulos1y 2y

a las exigencias de la Resolucion numero 00000652, La interventroia CONSORCIO
VALENCIA LED 18 conformo el COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL, designando

como VIGIA a:

VIGIA DEL COMITE DE CONVIVENCIA Interventoria

Jonny Gill
Inspector SST Interventoria
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2.3.3 Programade induccién y capacitacién.

En el mes de Marzo se realiza la induccion SST y la notificacion de riesgos al equipo

de trabajo de la interventoria.

Tabla 13: Induccion - notificacion de Riesgos — Charla — Capacitacion

en Seguridad y Salud en el Trabajo.- Interventoria

1 Notificacion de riesgos personal de obra 24.05.2023 13
2 Charla: Principios de la Interventoria 19.05.2023 6

2.3.4 MEDICINA PREVENTIVA'Y DEL TRABAJO.

La interventoria dentro del subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, para la
promocion, prevencion y control de la salud de los trabajadores frente a los factores de
riesgo ocupacionales define y cumple con los parametros establecidos tanto en la
legislacion vigente como en los compromisos contractuales, mediante socializacion y
sensibilizaciones de derecho de realizacion a los examenes médicos antes, durante y

después de la vinculacion laboral.

2.3.5 Actividades del Programa de Promocion y Prevencion.

Durante el mes de marzo la interventoria realiza las actividades de Bienestar Laboral

acorde al Cronograma de actividades junto con el Contratista en obra.

» Rumboterapia, Calestenia Pausas Activas

» Charlas y Capacitaciones
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2.3.5.1 Ausentismo laboral

Durante el presente periodo no se presentan casos de ausentismo laboral..

2.3.6 HIGIENE INDUSTRIAL

La evaluacion y control de aquellos factores ambientales o tensiones que se originan en
el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar
de los trabajadores, son tratados por parte de la interventoria mediante las diferentes
actividades definidas y descritas durante el periodo evaluado, como lo son las actividades
administrativas y de obra, que se tiene que adpatar al lugar de trabajo. Para las
actividades definidas en el cronograma, se dio la presencia de los profesionales en obra y
en oficina. A continuacion se describen el seguimiento a los factores que gestionan frente

a las actividades a cumplir para garantizar la integridad de los colaboradores.

2.3.6.1 Bafos

En proyecto se cuentan con un (2) bafio para hombres y mujeres, a estos se les realiza
limpieza 3 veces a la semana por parte del de la contratista, garantizando que el espacio

sea idoneos para su uso y dotados con agua, jabon, toallas de papel y papel higienico.

Por otro lado en obra la interventoria se acoge al uso de las unidades sanitarias

dispuestas por el contratista.

2.3.6.2 Agua Potable

En la oficina de punto de control de Interventoria se contd con 1 botellon de agua en la

oficina principal para hidratacion de los trabajadores.
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Dentro de la divulgacion de protocolos de bioseguridad para el personal que asiste a los
frentes de obra, se le indica el porte de envases individuales con bebidas para una

continua hidratacion.

2.3.6.3 Inspecciones planeadas de seguridad

Las inspecciones planeadas y ejecutadas se enumeran a continuacién, las cuales
concuerdan con el cronograma propuesto, realizadas en obra y en oficina por parte del
personal SST-MA.

e Inspeccion y Control Extintores.
e Inspeccion y Control Botiquines
¢ Inspeccidn y Control camillas de emergencia

e Inspeccion EPP de interventoria y personal de obra.

2.3.6.4 Ordeny Aseo y Limpieza

Con el objeto de mantener las areas de trabajo organizadas y de esta manera evitar
incidentes y accidentes de trabajo se realizan inspecciones locativas con el fin de
controlar y tomar medidas para garantizar su integridad a beneficio de los empleados.
Estas actividades fueron realizadas en oficina y en obra, dichos soportes se adjuntan en

informe de contratista.

Los resultados de las inspecciones realizadas en oficina del punto de control de
inteventoria fueron favorables donde se evidencio que la oficina se mantiene en orden y
aseo, sin obstaculo, ademas se mantiene en buen estado los implementos de trabajo,

zonas comunes, conexiones eléctricas y puntos humedos.

Pagina 32
Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo.- SST.- No.4 — Interventoria DPC Ingenieros S.A.S




INFORME MENSUAL INTERVENTORIA N° 3 mm
DPC INGENIEROS S.A.S del 01 de Abril al 30 de Abril de 2023 W
NIT: 830101071-8 ¢! 01 de Aoril al 30 de Aoril de

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Ilnfraestructura

Educativa

2.3.6.5 Investigacion y andlisis de accidentes/ incidentes.

Durante el presente periodo no se presentaron accidentes/ incidentes laborales, por ello

no se adjunta soporte al respecto.

2.3.6.6 Matriz de EPP.

Durante el presente periodo se adelantd la entrega de elementos de proteccion personal
(casco de seguridad, tapabocas desechables, gafas de seguridad y toallas de papel a
todo el personal); gel antibacterial, dando cumplimiento al cronograma de actividades
SST.

2.3.6.7 Preparacion de emergencias

Con el fin de mitigar riesgos en caso de una eventualidad, el personal del contrato se
acogio a la brigada de emergencias de la oficina principal el cual cuenta con sefializacion
de salidas de emergencia, camilla, extintores, control de entrada y salida y punto de

encuentro.

En el frente de trabajo en obra se acataran los lineamientos establecidos por el
Contratista en su PLAN DE EMERGENCIA.

2.3.7 Indicadores Gestion SST — Interventoria

Se presentan los indicadores requeridos por la entidad y los establecidos por la
Resolucion 0312 de 2019 (Ver Tabla 18), donde se indica que se ha cumplido al 100% de
las actividades programadas, también se evidencia que no se presentaron ausentismaos,
accidentes e incidentes de alguna naturaleza, que presenta un impacto positivo en el

desarrollo del contrato.
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Tabla 14: Indicadores SST interventoria
\ Nombre Resultado |

IGA (Indice general de ausentistas) 0,00%
Frecuencia de accidentalidad 0,00%
Ausentismo por causa médica 0,00%
Capacitaciones 100%
Inducciones 100%
Inspecciones 100%
Cumplimiento del Plan SST 100%
Cobertura afiliacion al SGSSI 100%
Cobertura capacitaciones 100%
Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas 100%
Desempefio estimado 100%

Fuente: Los autores.

2.3.8 Indicadores de accidentalidad

Durante la ejecucion del contrato no se han presentado accidentes, incidentes o
ausentismos en el eauipo de trabajo de la interventroia; consecuencia positiva debido al

cuidado y acatamiento de los lineamientos de los riesgos a los que estan expuestos.

2.4 VALORACION DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

Se evalua el desempefio con las calificaciones semanales segun las listas de chequeo,
donde segun el alcance a lo presentado en los informes y lo evidenciado diariamente en

obra y la gestiéon administrativa se concluye el rendimiento mensual del Contartatista.
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Tabla 15 Calificaciéon Fichas ambientales

MES

PERIODO

CALIFICACION

Abril

01 al 30 de sbril 2022

N.A.

s de Seguimiento a la Gestién SST

Nota: La calificaciéon al desempefio SST del Contratista se realizara a partir del mes de

Junio,de acuerdo a la notificacién enviada por esta interventoria.
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3. SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR
LA INTERVENTORIA A LA GESTION SST DEL CONTRATISTA.

La Interventoria durante el periodo en mencién realizo las siguientes solicitudes al
Contratista:

< Por medio de OFICIO

OFICIO No: DPC -090 FIIE CALI-1380-1497-2021
Fecha: 03 DE MAYO DE 2023
Asunto: Suspension Tareas de Alto Riesgo.

OFICIO No: DPC -104 FIIE CALI-1380-1497-2021
Fecha: 28 DE MAYO DE 2023
Asunto: Solicitud Informe Mensual SST.

<+ Por medio de correo electrénico.

Asunto: Aspectos a tener encuenta en informe mensual SST
Remitido a: dcinspectorsst2022@gmail.com
Fecha: 26/05 /2023 11:29 AM

Asunto:Solicitud informe Mensual SST
Remitido a: dcinspectorsst2022 @gmail.com
Fecha: 29/05/2023 10:31 AM
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4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN SST

ACTIVIDAD

PROGRAMADAD / EJECUTADA

Base de datos actualizada

La Base de datos del personal se actualiza
semanalmente.

Cronograma de actividades SST Se estan ejecutando las actividades SST

programadas diaria, semanal y Mensualmente.

Sistema de Seguridad Social

El personal en obra se encuentra afiliado al
Sistema de Seguirdad Social

Reporte de incidentes — accidentes No se han presentado incidentes ni accidentes

laborales

HIGIENE INDUSTRIAL

Unidades Sanitarias moviles

Disponibles en &rea y se realiza mantenimiento
semanalmente.

Agua potable

Disponible en el Punto de Hidratacion

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Manejo adecuado de sustancias quimicas Falta imp’lementarlo en obra

Inspeciones SST

Se estan realizando semanalmente

Uso adecudo de EPP

Se cumple en obra

Preparacion de emergencias

Botiquin, extintor y camilla disponible en area
del campamento

Orden, Aseo y Limpieza

Se realizan las jornadas de orden y aseo

Sefalizacion preventiva y obligatoria Instalada en area
MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO

Examenes médicos ocupaciones Se realizan cuando ingresa el trabajador nuevo

0 se realizan periodicamente.
Programa de medicina preventiva Se estan ajustando los cronogramas

respectivos
Programa de Promocion y prevencion Se estan ajustando los cronogramas

respectivos
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4.1 CONCLUSIONES

Durante el mes de Mayo se trabaja en la implementacion del SG-SST enfocado en la
obra Consorcio Educacion.

La interventoria cumplio con los indicadores de Gestidn SST para el mes de Abril de
2023.

Durante el mes de Mayo no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo en el
personal contratista e interventoria

El contratista ha ido cumpliendo con la sefializacion en las areas de trabajo, se

recomienda ir ajustando sefializacién segun necesidad de actividades.

4.2 RECOMENDACIONES

Se requiere al Contratista presentar la documentacion completa, veras y de forma
oportuna para el ingreso del personal de obra, 24 horas antes de su ingreso.

Se recomienda realizar inspecciones de EPP, equipos, herramientas de mano,
sistemas de acceso oportunamente para evitar incidentes o accidentes laborales.

Se recomienda hacer inspeccion de elementos de emergencias.

Se recomienda cumplir con las actividades el Cronograma SST y adjuntar los
respectivo anexos completos en los informes.

Se recomienda diligenciar permisos de trabajo antes de iniciar actividades.

Se recomienda cumplir con el uso de EPP segun la actividad que se realice.

Se recomienda cumplir con los compromisos semanales y mensuales, en las fechas
pactadas.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Charlas de seguridad y capacitaciones
SISOMA

Charlas diarias de seguridad

Uso adecuado de EPP

Senfializacion de areas
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Notificacion de ri Pausas activas y calestenia
riesgos
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ANEXOS
ANEXO 1. Control de aportes legales Seguridad Social
ANEXO 2. Control Seguridad y Salud en el Trabajo
ANEXO 3. Charlas y Capacitaciones
ANEXO 4. COPASST
ANEXO 5. CONVIVENCIA
Pagina 41

Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo.- SST.- No.4 — Interventoria DPC Ingenieros S.A.S




Fondo de Financiamiento de la
mm g Infraestructura

""J Educativa

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUSTURAEDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO No. 1380-1497-2021
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CONTRATO INTERVENTORIA N° 1380-1497-2021 - FFIE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA, QUE COMPRENDEN LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS
TECNICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE”

INFORME DE GESTION AMBIENTAL N. 4
INTERVENTORIA
01 de mayo al 30 de mayo de 2023
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FORMATO DE FRIMAS Y CONTROL DE CAMBIOS

VERSION FECHA DESCRIPCION
0 05/05/2023 Creacion del documento
N'. . Fecha Elaboré Reviso Aprobo
Version
Ing. Ambiental de Director de
Interventoria: Interventoria: Director de Interventoria:
o1 30-05- Nidia Méndez Garcia Arg. Lacides Arg. Lacides SanJuan
2023 L SanJuan
Nidia M, Lacides 3tmlg¢tm
Lacides 3”’21;“"1
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1. INTRODUCCION
En el presente informe se resumen las actividades de seguimiento realizadas por
la interventoria a la Gestion Ambiental del Contratista en el periodo comprendido
del 01 de mayo al 30 de mayo de 2023.

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL

e Evidenciar y hacer seguimiento a la Gestion Ambiental realizada por el
contratista Consorcio Educativo.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

v" Realizar el seguimiento, control y evaluacion de las actividades de Gestién
Ambiental a desarrollar por parte del contratista de obra cumpliendo con todos
los requisitos minimos establecidos en el apéndice ambiental.

v' Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de todas las actividades,
programas segun el PMA establecido.

v' Presentar el desempefio ambiental de la obra con base en el seguimiento
mensual de los indicadores Ambientales definidos en el PMA.

3. ALCANCE

Verificar de las actividades aplicadas y que seran llevadas por todo el personal
que labora en el proyecto de obra “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA, QUE
COMPRENDEN LA E]ECUCIéN DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA  REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE” Referente al
cumplimiento de la Normatividad Ambiental Nacional vigente.
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4. GENERALIDADES

4.1.

Localizacién y area de influencia

El Municipio de Cali se ubica al centro del departamento del Valle. El proyecto esta
ubicado Carrera 47B No. 45-74 en la comuna 16 del barrio Mariano Ramos., zona

urbana, del Municipio de Cali.

Localizacién y drea de influencia.

< R _
..:' 'A g a .
4.;‘: | Q
: A LR
k: % * :"z{ 9 o 5
S .
s Vi e B0 L. r
Fuente. Google maps
CONTRATO DE OBRA
ITEM CONTENIDO

EMPRESA:

CONSORCIO EDUCATIVO

DIRECCION DE LA OBRA

AV CRA 7 No.127-48 BOGOTAD.C

TELEFONO

482 16 81- 520 12 47

CONTRATO No

CONTRATO DE OBRA N° 1380-1497-2021

“REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL

OBJETO: FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
: EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
—GRUPO 1 L.E. CRISTOBAL COLON - SEDE BIENESTAR SOCIAL”
PLAZO ACTUAL: 7 meses

FECHA DE ACTA DE INICIO

1 De Agosto De 2022

FECHA DE TERMINACION

30 De Junio De 2023

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Luis Sebastian Mora
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CONTRATO DE INTERVENTORIA

ITEM

CONTENIDO

EMPRESA:

CONSORCIO DPC INGENIEROS SAS

DIRECTOR DEL PROYECTO

ARQ. LACIDES SANJUAN

DIRECCION DE LA OBRA

Calle 47 B . # 45 - 74 Mariano Ramos (Cali —
Valle)

TELEFONO

3124978987

CONTRATO No

1380 -1497 - 2021

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
JURIDICA Y AMBIENTAL. A LOS CONTRATOS DE OBRA, QUE
COMPRONDEN LA EJECUCION DE DISENOS,ESTUDIOS TECNICOS Y

OBJETO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINACIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
FFIE”

PLAZO ACTUAL: 7 meses

FECHA DE INICIO

01 de Agosto de 2022

FECHA DE TERMINACION

01 de Junio de 2023

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Nidia Méndez Garcia

5. GESTION AMBIENTAL

El presente informe contiene la recopilacion y evaluacién de las actividades
correspondientes a las obligaciones de la Gestion Ambiental, desarrolladas por la
interventoria y el contratista de obra. En la presente etapa de ejecucidon de las
actividades, se describe la verificacion y seguimiento del cumplimiento de las

obligaciones contractuales del

contratista para la ejecucion de las obra

REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTOBAL
COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL”

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES AMBIENTAL

6.1. Plan de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion

Con base en lo establecido en la Resolucion 01115 de 2012 y la Resolucion 932
de 2015, el CONSORCIO Deportivo 009 para la obra: REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 LE. CRISTOBAL
COLON - SEDE BIENESTAR SOCIAL”, No requiere presentar el PG-RCD ya
gue el area del proyecto corresponde a 5139,6 m2 y la proyeccion de generacién
de RCD es menos de 1.000 m3 por ende, se realizaran y ejecutaran las demas
obligaciones ambientales contempladas en el PMA y en la normatividad nacional
vigente.

6.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El componente de manejo ambiental establece como requerimientos la gestion
documental, el seguimiento a los permisos y licencias otorgadas o en tramite; a su
vez establece la disposicion del personal y equipo ambiental.

Las actividades que se han implementado en cada una de las fichas de manejo
ambiental aplicables al periodo de este informe han sido para prevenir, mitigar,
controlar y/o corregir los impactos ambientales generados al medio ambiente, a
continuacion se relacionan las mismas:
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No. FICHA DE MANEJO AMBIENTAL APLICA NO
APLICA

CAPACITACIONES AMBIENTALES

PLAN DE GESTIGN SOCIAL

MANEJO DE SENALIZACION

| | | |

MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE

X
X
X
X

DEL AGUA)

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES (MANEJO

MANEJO DE EXCAVACIONES ¥ RELLENO X

MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

|

[=11--1 K -2

MANEJO Y DISPOSICION DE RCD X

-
=]

INSUMOS

MANEJO EFICIENTE DE MATERIALES E X

11 | MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS X

12 | MANEJO AMBIENTAL DE ETAPA X
CONSTRUCTIVA

VEHICULOS

13 | MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y

14 | AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA

15 | DESMANTELAMIENTO DE OBRA

QUIMICAS

16 | CONTROL DE DERRAMES SUSTANCIAS

17 | PROCEDIMIENTO BLOQUEOQO ¥ TRASLADO

18 | PREVENCION DE DANOS A ESPECIES

19 | SEGURIDAD VIAL

20 | PRACTICA SEGURA OPERACION DE
MAQUINARIA

w| x| [xe|e| |||

21 | TRASLADO DE MAQUINARIA

6.2.1 PROGRAMA DE MANEJO DE

CAMPAMENTO

» INSTALACION DE CAMPAMENTO

INSTALACIONES TEMPORALES:

v' Se encuentra sefalizado diferenciado cada una de las areas del mismo y
cuenta con las sefales reglamentarias: salida de emergencia, Ruta de
evacuacion, Punto de encuentro, area de almacén, uso adecuado y
obligatorio de EPP y las demas que se requieren para la prevencion de

accidentes.

v' Cuenta con las areas para las oficinas del personal administrativo y cuenta
con el area de cuidado con los elementos requeridos para atender al
trabajador en caso de presentar un incidente o caso sospechoso de

COVID- 19)

v' El campamento de obra esta demarcado y sefalizado.

6.2.2 PROGRAMA - CAPACITACIONES AMBIENTALES.

Durante el periodo, se llevé a cabo una capacitacion de 15 minutos a los
trabajadoresen el frente de obra de temas ambientales.
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En las Charlas diarias se realizan también alternadas con las charlas SST,
los temas de Gestion y Educacién Ambiental con los trabajadores.

03 /05

Orden y Aseo

05 /05

Dia Mundial del Medio Ambiente

Se adjunta listado de asistencia a capacitacion ambiental. Ver anexo 1

Imagen 1.Charlas y Capacitaciones Ambiental

6.3 PROGRAMA — INSTALACION DE CAMPAMENTO Y SENALIZACION DE

AREAS

Durante el periodo el contratista inicié con la adecuacién de la sefalizacion
del campamento, centros de acopio y frente de obra previniendo accidentes,
durante el desarrollo de las labores propias de sus cargos, en la ejecucion de
los trabajos asignados, y durante los desplazamientos o recorridos en los

segmentos de via a intervenir.
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/

May#25, 2023 7:40:01 AM
45-74 Carrera-47b
Mariano Ramos

Cali

Valle del Cauca

charla a los trabajadores,
Imagen 2.Charlas en areas del campamento

Para la ubicaciéon diaria de materiales, éstos se ubican en sitios que no

interfieran con el transito del personal de la obra ni de la maquinaria y el
equipo.

6.3.1 SENALIZACION DE AREAS

— —

Imagen 3.- Sefializacion de areas
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6.4 PROGRAMA BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES (MANEJO DEL
AGUA)

Durante el periodo, el contratista realiz6 la inspeccion inicial y prevencion de
tres (3) sumideros localizados en el AID del proyecto con el propésito de
evitar inundaciones de la via y las zonas aledafias al proyecto.

Imagen 4.- Inspeccion de sumideros

No se ha generado ningun tipo de vertimiento de residuo liquido a las calles,
calzadasy sumideros.

Es importante aclarar que el proyecto no cuenta con unidades sanitarias
portatiles debido a la instalacion de baterias sanitarias provisionales para
uso del personal de obra, ubicadas en el &rea posterior de las graderias.

6.5 PROGRAMA - MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES

Con el fin de minimizar las emisiones atmosféricas, se realizo el aislamiento
de los frentes de obra mediante la instalacion de cerramiento poli sombra
verde, cubriendo todo el frente de obra como se muestra en la siguiente
imagen.

Imagen 5. Cerramiento perimetral
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Consorcio Educacion realiza labores de mantenimiento al cerramiento
perimetral de poli sombra verde, cubriendo todo el frente de obra como se
muestra en la siguiente imagen.

Imagen 6. Mantenimiento Cerramiento perimetral

6.6 PROGRAMA - MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

El contratista realiz6 el correcto manejo de los residuos sélidos generados
por las actividades de construccidn del proyecto, a continuacion se listan:

- Separacion de residuos solidos en la fuente, es decir: frente de obra
ycampamento.

- Organizacion de material reutilizable y reciclable, producido en los
frentes deobra y campamento.

- Almacenamiento temporal del material reutilizable y reciclable en las
zonas deacopio, dispuestas para este fin.

Durante el periodo se generd aproximadamente 12 kg de residuos sélidos
ordinarios (Cadigo de color verde) producidos por la ejecuciéon de la obra,
gue fueron entregados a la empresa de recoleccion de residuos de la ciudad
de Cali, en los dias y horarios establecidos segun su ruteo.
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Los residuos solidos reciclables (codigo color blanco) generados por las
actividades constructivas; se generaron aproximadamente 5 kg los cuales
fueron entregados a recicladores del sector.

No se realiz6 generacion de residuos peligrosos.

Estos residuos son separados y clasificados segun su origen y disposicion
final por colores como se enuncian anteriormente.

Imagen 7. Punto Ecoldgico
6.7 PROGRAMA - MANEJO EFICIENTE DE MATERIALES E INSUMOS

Durante el periodo el contratista inicié con la identificacion de posibles zonas
de acopio de materiales que seran utilizados a lo largo del proyecto. Los
acopios se deben encontrar debidamente sefialados e identificados en un
sitio determinado, sin obstruir el paso peatonal de los trabajadores de la
obra.Se realizé (1) acopio de bloques de cemento utilizados para actividades
de mamposteria en el proyecto.

Imagen 8. Acopio de materiales
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Estos acopios se encuentran localizados lejos de las areas sensibles
identificadas en el Area de Influencia del Proyecto tales como: sumideros,
cuerpos de agua, zonas verdes, bosques, zonas de ronda, et

6.8 PROGRAMA - MANEJO AMBIENTAL DE ETAPA CONSTRUCTIVA

El contratista mantiene una infraestructura para almacén y administracion de
la obra. (Campamento), el cual se encuentra demarcado y sefalizado
temporalmente segunlas caracteristicas de la etapa constructiva.

Los frentes de obra se encuentran limpios al finalizar cada jornada laboral con
el fin de evitar dispersion de material particulado y prevenir accidentes a
trabajadores, comose indica en la siguiente imagen.

Imagen 9. Limpieza frente de obra

6.9 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL

Para el CONTRATO la velocidad maxima autorizada dentro de la obra
es de 20 Kilébmetros Por Hora (Km/h). Esto aplica para cualquier vehiculo
de transporte del CONTRATISTA y de los subcontratistas que participen en
las diferentes actividades. Se han definido las rutas de acceso y rutas
alternas a la obra para ser utilizadas en caso de emergencia. Estas rutas
fueron divulgadas a todo el personal.
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6.10 ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS

Se realizan las jornadas de Orden, Aseo y Limpieza de las areas de obra.
Se cumple con la separacién adecuada de los residuos solidos

Los senderos y areas comunes se mantienen limpias y aseadas.
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1.

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

A continuacién, se presentan los indicadores de gestion ambiental, con la
evaluacioncorrespondiente, se acuerdo a su aplicacion en el periodo:

Cronograma Ambiental
Cumplimiento de | (No de actividades ejecutadas en el
actividades periodo / No de actividades programadas) | (9/9)*100 = 100%
* 100
Fichas de manejo ambiental aplicadas.
Capacitacion ambiental
Cumplimiento de | (No de capacitaciones realizadas / No de (1/1)100 = 100 %
actividades capacitaciones programadas) *100
Manejo de sefializacion
Cumplimiento de | (No. De lugares sefializados en el mes / (5/5)*100= 100%
actividades No. De lugares sefializados en total) * 100
Buenas précticas ambientales - Manejo del agua
o (No. De sumideros protegidos en el frente
Cumplimiento de | de obra / No. De sumideros presentados | (3/3)*100=1000%.
actividades en obra) * 100
Manejo y control de emisiones
Cumplimiento de | (No. Actividades ejecutadas en el mes /No. _
actividades Actividades programadas) * 100 (1/1)*100=100%
Manejo integral de residuos
Cumplimiento de | (Cant. De residuos para reciclar / Cant. De
- . . 5 kg/5 kg)*100 =100%
actividades residuos dispuestos adecuadamente) * 100 CkoSkg) ’
Ccumolimiento de (Cant. De residuos sdlido ordinarios / Cant.
P De residuos sélidos ordinarios dispuestos | (12 kg/12 kg)*100 =100%
actividades
adecuadamente) * 100
Cumplimiento de (Capt. De re5|duo§ pellgrosos/p ant. De No se generaron residuos
actividades residuos peligrosos dispuestos oliarosos
adecuadamente) * 100 Pelg
Manejo de materiales
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Cumplimiento de | (No de acopios en obra / No de acopios 1 A1 (00
actividades por obra autorizado) *100 (1/1)*100=100%
Manejo ambiental de etapa constructiva
Cumplimiento de | (No. De frentes de obra limpios / No. De A1 100
actividades frentes de obra autorizados) *100 (3/3)*100=100%

2. SEGUIMIENTO A LA
AMBIENTAL - PMA

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEIO

PROGRAMA

PROGRAMADAD / EJECUTADA

MANEJO INSTALACIONES TEMPORALES :
CAMPAMENTO

Cuenta con las &reas para las oficinas del personal
administrativo.

Area destinada para acopio de materiales

Espacio destinado para prestar los primeros auxilios

MANEJO
SOLIDOS

INTEGRAL DE RESIDUOS

Adecuacion de los Puntos Ecolégicos

Clasificacion de los residuos solidos segin Res.
2184 de 2019 para su disposicion final.

Se utilizan los contenedores debidamente
identificados evitando su dispersion y proliferacion
de vectores.

CONTROL DE EMISONES ATMOSFERICAS

Se establecen las medidas para la disminucién de
emisiones de material particulado

Se prohiben las quemas a cielo abierto

Las volquetas salen bien carpadas de la obra, para
evitar la dispersion del material.

La velocidad de maquinaria y vehiculos no supera
los 20 Km /h.

MANEJO DE AGUAS Y VERTIMIENTOS

Se mantiene en buen estado de funcionamiento la
maquinaria y equipos para evitar escapes de
lubricantes y combustible.

Se garantiza por cada 15 trabajadores un servicio
sanitario, la limpieza se realiza semanalmente por el
proveedor autorizado.

Se realiza la limpieza de los sumideros adyacentes a
la obra.

USO RACIONAL DE AGUA'Y ENERGIA

Se promueve en los trabajadores las buenas
practicas del uso del recurso: agua — energia.

Se minimiza el desperdicio de agua en las
actividades constructivas.

No se dejan los grifos goteando en los puntos
establecidos.

INFORMDE DE GESTION AMBIENTAL No. 3 -NTERVENTORIA CONSORCIO DPC INGENIEROS SAS




DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

01 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2023
GESTION AMBIENTAL

N.24

MANEJO DE MATERIALES
CONSTRUCCION Y DEMOLICON - RCD.-

DE

Se dispone de un sito especifico en obra: para el
Acopio de materiales.

Los materiales utilizados en obra estan apilados ya
coronados en sitios que no generan obstruccion del
flujo peatonal y vehicular.

Se realiza el manejo de los RCD de acuerdo a lo
estipulado en la Res.1115 de 2012 SDA. Y en la
Guia para la elaboracion del Plan de Gestion de
Residuos de Construccién y Demolicion RCD en
obras actualizada por la SDA.

SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO

Se cumple con la sefializacion establecida en el
PMT.

Se instal6 la sefializacion tipo sendero peatonal

El area de campamento cuenta con la sefializacién
reglamentaria

MANEJO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO

Los vehiculos y equipos que transportan el material
cumplen con los requisitos Ambiental y de
seguridad industrial establecidos.

Se realiza la inspeccion pre-operacion diaria a los
equipos que se encuentran en el frente de obra

ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA

Se realizan jornadas de Orden, Aseo y Limpieza en
el campamento y area de obra.

SE realiza sensibilizacién al personal frente al
orden, aseo y limpieza de las éareas y puestos de
trabajo.

Se realiza las inspecciones de Orden y Aseo

EDUCACION Y
AMBIENTAL

SENSIBILIZACION

El contratista realiza las charlas y capacitaciones
enfocadas al cuidado y la conservacion del Medio
Ambiente.

3. EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Fondo de Financiamiento de la

mm j Infraestructura

*“/ Educativa

Las Fichas de Seguimiento a la Gestion Ambiental, seran calificadas por la
interventoria, teniendo en cuenta la informacion presentada por el contratista y las
inspecciones ambientales efectuadas en el horario de la ejecucion de las obras; de
igual modo seran conciliadas con los Profesionales pares respectivos de la
empresa contratista e interventoria obteniendo las siguientes calificaciones:
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Tabla 1 Calificacion Fichas de Seguimiento a la Gestion Ambiental

Semana

Periodo

Calificacion

Mensual

Del 1 al 30 de Mayo de 2023

N.A %

La Calificacion se realizara a partir del 01deAbril de 2023.

3. TRAMITES AMBIENTALES REALIZADOS A LA FECHA.

s

Neva formalaric pars enviar informaciéa  la AA

= 0 VYENTANILLA INTEGRAL DE

VITAL TRAMITES AMBIENTALES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Seleccione la Autoridad
Departamento Adm v * Requerido

Ambiental
Nimero VITAL del Por favor seleccione el nimero VITAL de su tramite, al
L NO APLICA v X L - .
Tramite cuil se relacionard la informacién que usted envie
Expedientes
NO APLICA v

Relacionados

CONTENIDO DE LA INFORMACION

Si su informacian esta relacionada con el informe de Cumplimiento Ambiental ICA, por favor dar clic sobre el botan

‘Agregar”

Si su informacidn esta relacionada con la informacion del 1%, por favor dar clic sobre el botén "Agregar"

Se realiza la solicitud de visita Técnica ante el DAGMA (Departamento Administrativo de Gestion
del Medio Ambiente) para evaluar el estado de los arboles ubicados en las areas del proyecto.
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4. SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR
LA INTERVENTORIA A LA GESTION AMBIENTAL DEL CONTRATISTA.

La Interventoria durante el periodo en mencion realizo las siguientes solicitudes al

Contratista:

Por medio de OFICIO

OFICIO No: DPC -092 FIIE CALI-1380-1497-2021

Fecha: 27 DE MAYO DE 2023

Asunto: Solicitud informe mensual ambiental.

Por medio de CORREO ELECTRONICO

Fecha: 25 de Abril de 2023

Asunto: Orden, Aseo y Limpieza del area.

Fecha: 27 de mayo de 2023

Asunto: Solicitud informe gestiébn ambiental.
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4. CONCLUSIONES

El contratista en el periodo de reporte del presente informe cuenta con el
campamento principal dotado con unidades sanitarias portatiles
diferenciadas por género, punto ecoldégico, elementos de atencién a
emergencias como camilla, extintores y botiquin.

El contratista cumple con las obligaciones ambientales establecidas en el
PMA, aunque hay aspectos por mejorar; queda como CcOmMpPromiso,
presentar las evidencias en el préximo informe.

Durante el periodo del presente informe se utilizaron 2 unidades sanitarias
fijas a las cuales se les realiza mantenimiento periddicamente.

Se cuenta con El Punto de Hidratacién para el consumo constante de los
trabajadores

Se promueve entre los trabajadores y contratistas las buenas practicas
ambientales con el fin que sean aplicadas en el trabajo y en su vida
cotidiana
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Sefializacion de dreas de obra

Orden, Aseo y Limpieza de dreas

Manejo integral de residuos solidos
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ANEXOS

1. LISTA DE CHEQUEO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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PLAN DE GESTION SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON-
SEDE BIENESTAR SOCIAL
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION SOCIAL EN SUS RESPECTIVOS
COMPONENTE POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
(1 al 31 de mayo 2023)
Introduccidn

La gestion social como herramienta promueve la inclusion social y la vinculaciéon efectiva
de la comunidad en los proyectos sociales, con la finalidad de que los sujetos cultiven un
sentido de pertenencia, de participacién ciudadana y de control social frente al
mejoramiento de sus condiciones.

El proyecto no solo busca realizar infraestructura Educativa, sino que también una de sus
finalidades es afianzar e incrementar el sentido de pertenencia de la comunidad por el
cuidado de lo publico.

Durante ese periodo se continué con seguimiento y acompafamiento a las actividades
realizadas, fomento al empleo, Plan pedagdgico, asi como como las actividades dirigidas
a promover sentido de pertenencia, de acuerdo al porcentaje de dedicacion.

En este periodo se evidencié el cumplimiento de las siguientes actividades:
Fomento al empleo.

Durante el periodo, se ha realizado el seguimiento al contratista en cuanto la recepcion
de las hojas de vida por parte de la comunidad interesada, en el marco de la atencién al
PAC.

Para la fecha de acuerdo a los reportes, o se evidencia recepcion de hojas de vida, por
parte del personal administrativo del consorcio Educacién, del control a los trabajadores.

PERIODO ~ CANTIDAD HOJAS DE VIDA

MAYO 2023 6
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Diagnostico social

En el periodo anterior, se recepcioné el diagnostico social aprobado.

Producto

Aprobacion del Diagnostico

social

20 de ABRIL 2023

Disefio y ejecucion de plan pedagdgico

Durante este periodo, se continla con las charlas a los trabajadores, en este periodo se
ejecutaron cuadro charlas, y se realizé6 cambios de fecha por el viernes a charla a los
trabajadores, el dia 12 de mayo 2023.

Fecha Tema Numero de
participantes
Valores
Mayo 4 2023 11
Mayo 12 2023 Deberes 15
Medio ambiente 18
Mayo 18 2023
Acciones para 11
Mayo 25 2023 cuidar el medio
ambiente
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Registro fotografico

Actividad de los trabajadores

May&25, 2023 7:40;
45-74 Carre
Mariano f

Valle del
charla.a los traba

Reuniones con comunidad: contractuales y/ extraordinarias

A la fecha la comunidad; realiz6 reunién de inicio de obra.

Reuniones con la comunidad Fechas

17 de febrero 2023, ‘

‘ Socializacion de inicio

Para este periodo no se llevé cabo reunion con el grupo de gestion social, y se espera
realizar la proyeccion de la 2 reunidn, de acuerdo a los avances técnicos, sin embargo la
fecha programada para este mes 25 de mayo 2023, se reprogramdé, de acuerdo a
orientacién del FFIE (Anexo de comunicado)
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Correo de 16 de mayo, para aprobacion de Volante

Reuniones realizadas:

Reuniones Grupo de Gestion social Fechas |

| Socializacion de inicio 13 de abril 2023,

Atencidn a comunidad:

Buzén de PQRS; en conjunto con la contratista durante este periodo realizé revision del
Buzdn de sugerencias, a la fecha no recibié ningun PQRS, en el formato fisico, pero se
recepcion PQRS, por medio del aplicativo.

Ademas de habilitar diferentes canales virtuales de comunicacion para atender a la
comunidad de la institucion educativa por medio del correo electronico:
socialconsorcioeducacion@gmail.comy teléfono de contacto 3113526012, se habilitd
grupo de gestion social, mediante el aplicativo el WhatsApp, en donde se recepciond
preguntas de la comunidad:
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GRUPO GESTION SOCIAL EICC Q
Monica, +57 300 6666267, +57 312 2369062, +57 314 6071608, +57 314 7275..,

6 +57 312 2369062 30/5/2023
Estoy preocupado 55,

Me denunda 5 p. i

La comunidad que se estan robanda lavaricha .
Varilla ¢ p.m.

Delacbra 5,

Y la estab vendiendo de hay mismo quiesiera saber como

es eltema 206 p.m.

3 @' +57 300 6666267
Humm 220 p. m.

El presidente de la JAC, del Barrio

Mariano Ramos, expresa su

preocupacion por comentarios 30 de mayo 2023,
acerca de la perdida y venta del

material de la obra por terceros

El contratista menciona que realizara el
Repuesta PQRS seguimiento correspondiente a la
inquietud e informara la situacion
Con relacion al levantamiento de actas de vecindad, no se requirieron para este periodo.

Desde la Interventoria, se deja la trazabilidad en el informe mensual de la situacion
presentada el 25 de mayo 2023, en la cual la profesional social del contratista mencioné
la no realizacién de atencion al PAC, como esta establecido los dias Jueves de 8 a 12
pm, en el campamento de obra, por situaciones administrativas de pagos de honorarios
por parte de Consorcio Educacion, situacion que se realizara seguimiento y notificacion
a la entidad.

Actividades dirigidas a promover sentido de pertenencia
No se requirieron en este periodo
Observaciones

De acuerdo a las actividades proyectadas en el plan de gestion social, no se realizé la
entrega del informe mensual del periodo mayo 2023, por parte del Consorcio Educacion
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de la Gestion social adelantada en el periodo, y se solicitara mediante comunicado
correspondiente a las entidades.

Se han llevado a cabo comunicacion con la profesional social del contratista, por medio
de correo y llamada, asi como espacios de trabajo, ademas se ha realizado las
observaciones pertinentes en la bitacora, a las situaciones presentadas a la fecha, y se

la comunicado el incumplimiento de la Gestion social.

Fechas Actividad
Revision de buzon de
4,12,16y 25 sugerencias

Asimismo, el Consorcio Educacion proyecto la segunda reunién con el grupo de gestién
social, con el objetivo de seguimiento la cual se reprogramd, dado que a la fecha se
presenta retrasado de los avances de obra; y por tanto el FFIE, orienta en ajustar la fecha.

/,‘
/W @M%

SANDRA LISBETH RAMIREZ TAPIA
C.C. 1.1144.032.693 de Cali

Celular: 3183771721
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