FONDO DE FINANGIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
inireestructara CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380-1497.2021
Educativa FORMATO FE-1-020

ACTA DE SUSPENSION N*f DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA FASE 2

o e -
En Bogold D.C. a los ventinueve (20) dlas del mes do junio dol afio dos mil veintitres (2023), se reunisron las siguientes personas: DADIANA
STEPHANIE FOLLECD DAVID guien se desempefia como Coordinadora Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisor y CARLOS ERNESTO
PERDOMO RUBIAND, quien se desempefia en ef cargo da Representants Legal Supelents de la fisma DPC Ingenieros SAS con MNiIT 830.101.671-8 en
su condician de Contralista de Interventoria, identificados civilmente como apareca al pio de sus fimas para suscribir el Acta de Suspensién No.t del
Contrato de interventora No, 1380-1497 da 28 de febrard del afie 2022, cuyas condicionss se franscriden a continuacion, teniendo en cuenta que

£1 contraisla de obra mediante comunicacién C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0103 del 27 de junio del 2023, sclicita fa suspensién del contrato,
teniendo en cuenta las iguiente consideracién:

Yeniendo on cuenta que mediante comunicados C.EDUCAGION-CTO 1380-1497-2022-0101 y C.EDUCACICN-CTO 1380-1497-2022-0102 remilidos ef
dia da hoy, ef Consorcio Educacion ha slavada solicitud formal de estudio y aprobacion de Promoga al plazo contractual por un tiempo adlicfonal de fres
{3} mesas, esla en rdancia con lo ido en idn celebrada of pasado 23 de junio do 2023 en la ofisinas del FFIE y con la prenvsa quo $o
prasenta una inmirente terminacion def plaze contrastual el préximo 1 de julio de 2023, e Consarcio Educackén solicita se contempla la posibiidad de
olorgar Suspension del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, con lo cual s permita reafizar ios trémites administrativos y pertinenles para Surtir ef
proceso de seliciud de prémraga presentada.

La imerventora madiants comunicacibn DPC-135 FIIE CALI- 1380-1467-2023 del 29 do Junio del 2023, da aval a [a solicitud de suspension, indicanda lo
siguiente:

esta inferventoria o permite avalar y recomienda a! FFIE adelantar la solicitud de suspensién por un plazo de veinte (20) dlas calendarios a partir def 29
o juno de 2023, con &l fin de que se proceda con fa evaluacion antregada por ef conlratista de obra en el marco del prosunto incumplimisnio que se
adefanta def Contrale do obra No. 1380-1497-2021 def 28 de anero de 2022,

El Supsarvisor del Contrate da intarventoria, una vez estudiadas las conelderacionas manifaatadas per ef Contratista, avald fa Suspensitn det Contrato de
Intesventosria Mo, 1380-1487.2021, da acuerts con ko xpuesty y tankendo en considaracion |z suspensién dal Contrato de Obra.

Por ko anferiarmente, sa procedd a ls suspension del Conirata de Inferversioria No. 1350-1467-2021 par el témina de velnte (20) dlas calendario,
comados a parth del 23 de junio de 2023 hasta el 18 de [ullo’ds 2023, o anles si sa superan ios molivos qua disron ofigen a ta presente suspension.

Las partes aceptan que la Suspensién acordada en ol prasente documento no genera ninguna contraprostacidn econdmica adicional fuera del vator
previsto en el contrate de Interventoria.

‘REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y
AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1437-2021 QUE COMPRENDEN LA
ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TEGNIGOS OBTENGCION DE LICENCIAS
DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE
URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS ¥ APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS
QRJETO EN LA INSTITUGION EDUGATIVA GIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN
CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FiE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESFECIFICAGIONES
. CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS
¥ CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.”

CONTRATISTA OPC Ingenieros SAS

LOCALIZACION SANTIAGO DE CAL! (VALLE DEL CAUCA}

PLAZO INICIAL 7 MESES

FECHA DE INICIO 1 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 1 de marzo de 2023

OTROSI 4 MESES

FECHA DE SUSPENSION No. 1 29 do junio de 2023 -~ /’

TIEMPO DE SUSPENSION No. 20 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No. 1 16 da julle de 2023 ~~

FECHA DE TERMINACION FINAL 21 do julle de 2023 s .
SUPERVISION DADIANA STEPHANIE FOLLECO DAVID e

-
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Para constancia da lo anterios, o fima la presente. 2 tos velntinueve (26) dias def mes de junlo del afo dos mii velntitras {2023), por los que en el

intervinleron,
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INTERVENTOR DPC tNGEﬁIEROS SAS SUPERVISOR DADIANA STEPHANIE F(ILI
Nit/ C:C £30,101.071-8 N GG 1,085,268,6:
REP, LEGAL CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
c.C. 19.256.659 Bogota
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