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1. ANTECEDENTES

En el caso especifico del contrato de obra No. 1380-1497-2021, suscrito entre el CONSORCIO
EDUCACION Yy el FFIE, que tiene como objetivo REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS
TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 LE. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, este se
origina por dos procesos anteriores suscritos entre el FFIE y las firmas CONSORCIO MOTA ENGIL y
CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA, las cuales no llegaron a terminar sus procesos.

De esta manera se hizo necesario realizar el proceso de contratacién de la interventoria con el fin de
supervisar, controlar y garantizar, la ejecucion de los contratos objeto de la interventoria que se deriven
de la Invitacion abierta 008 de 2019, asegurando la inversion de los recursos destinados para los
proyectos, verificando de esta manera el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas
de disefio y obra y el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual.

Por lo anterior y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa
recomendacion del Comité Técnico y de la estructuracion realizada por parte de la Unidad de Gestién
del FFIE, se adelantd la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA 026 de 2020 para seleccionar
a los proponentes cuyo objeto consiste en: "LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE
HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS, QUE
COMPRENDEN LA EJECUCION DE CONSULTORIAS DE DISENOS Y/O ESTUDIOS TECNICOS Y/O
ESTUDIOS URBANOS Y/U OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE" de acuerdo con los
Términos y Condiciones Contractuales establecidos para la citada invitacion abierta.
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2. INTRODUCCION

El presente documento contiene el Informe mensual de Interventoria N° 02 del periodo comprendido
entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022, de la fase 1 elaborado por la firma DPC
INGENIEROS S.A.S, Interventora del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, cuyo objeto es “Realizar
la ejecucion de disefios, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo
de financiamiento de la infraestructura educativa — FFIE en el departamento del valle del cauca - grupo
1 i.e. Cristdbal Colén — Sede Bienestar Social”, el cual permitira a la entidad Contratante tener una
vision de las actividades desarrolladas tanto por la Firma Interventora, como por el Contratista de Obra.

Municipio Institucién Sede Mejoramientos | Comedores | Aulas
Educativa
Santiago de Cristébal Bienestar 1 1 12
Cali Colon Social

3. INFORMACION GENERAL
3.1 Datos generales del contrato
3.1.1 Contrato de interventoria

Contrato Numero

No. 1380-1497-2021

Contratante

Consorcio FFIE Alianza BBVA

Contratista

DPC INGENIEROS SAS

Objeto

Realizar interventoria técnica administrativa y financiera juridica y
ambiental a los contratos de obra 1380-1497-2021 que comprenden
la elaboracidn de los disefios y estudios técnicos obtencion de
licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y o
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones
necesarias de obras en la Institucion Educativa Crist6bal Colon
Sede Bienestar social en Cali Valle del Cauca requeridos por el
fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FIIE en
desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa PNIE de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente
documento en la propuesta en los términos y condiciones
contractuales en adelante TCC y sus adendas y en los anexos del
presente contrato.

Valor del Contrato

$ 302.144.717,00

Plazo

7 meses

Fecha de inicio

01 de agosto del 2022

Fecha de terminacién

01 de marzo del 2023
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3.1.2 Contrato de obra

CONTRATO DE OBRA

Contrato Numero

No. 1380-1497-2021

Contratante

Consorcio FFIE alianza BBVA

Contratista

Consorcio educacion

Representante Legal

\Victor Manuel Ariza

Objeto

“Realizar la ejecucion de disefos, estudios técnicos y/o obras de
infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de
la infraestructura educativa — FFIE en el departamento del valle del
cauca - grupo 1 i.e. Cristébal Col6n — Sede Bienestar Social”.

Valor del Contrato

$2.808.102.309

Plazo

7 meses

Fechade inicio

01 de agosto del 2022

01 de marzo del 2023

Fecha de terminacién

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La Institucion Educativa Cristébal Colon-Sede Bienestar Social se encuentra ubicada en el Distrito
Especial de Cali, Valle del Cauca de la Republica de Colombia, se localiza en el predio referenciado

con la nomenclatura Carrera 47B No. 45-74.
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

¢ Revisidon de programacion y presupuesto de obra

¢ Revisién de flujo de inversion de recursos y flujo de inversion del anticipo

e Entrega de observaciones de la revisién de informe técnico de los disefios en las areas

hidraulica, eléctrica, voz y datos, arquitectonico y estructural

e Aprobacion y traslado al FFIE el presupuesto y ubicacion de apiques y extraccion de

nucleos en zapatas

6. GESTION AMBIENTAL

Por medio de la comunicacién DPC-034 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el dia 11 de
octubre del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de gestién ambiental.

7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental.

8. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SDA

Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental, por lo

tanto, este item no aplica.

9. GESTION SOCIAL

Por medio de la comunicaciéon DPC-034 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el dia 11 de
octubre del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de gestion social.
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10. GENERACION DE EMPLEO
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales, que benefician la generacion de empleo
de la comunidad

11. SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales con la comunidad

12. PROGRAMACION DE COMITES DE GESTION TERRITORIAL
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales por lo cual este item no aplica

13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién, por lo cual no se requiere pruebas
y analisis de laboratorio

14. MATERIALES
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién, por lo cual no se realizaron
compra de materiales.

15. PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

16. HSEQ
Por medio de la comunicacion DPC-034 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el dia 11 de octubre del
2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de seguridad y salud en el trabajo.

a) SEGURIDAD INDUSTRIAL
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

b) VERIFICACION PARAFISCALES
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

17. REVISION DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR CONCEPTO AL
RESPECTO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

18. EQUIPO DE TRABAJO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

19. RELACION DE PERSONAL

19.1 Personal interventoria

NOMBRE Y DEDICACION
IEh CHIRED APELLIDOS

1 Director de Interventoria Lacides Sanjuan 50%
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2 Residente de Interventoria Aldemar Diago 100%
3 Especialista Estructural Carlos Trujillo 10%
4 Especialista Hidrosanitario Héctor de Jesus 10%
Gonzélez
5 Especialista Eléctrico Robert Garcia 10%
19.2 Personal interventoria
ITEM CARGO NOMBRES Y DEDICACION
APELLIDOS
1 Director de Interventoria Jhon Fredy Ramirez 50%
2 Especialista Estructural Luis Hernan Mahecha 10%
Pulido
3 Especialista Hidrosanitario Angela Patricia Nifio 10%
Camelo
4 Especialista Eléctrico Leonardo Salgado 10%
Gonzélez

20. MAQUINARIA
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion

21. TIEMPO DE TRABAJO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion

22. JORNADAS DE TRABAJO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion

23. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion

24. EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion

25. AVANCE FISICO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion

, por lo cual no aplica

, por lo cual no aplica

, por lo cual no aplica

, por lo cual no aplica

, por lo cual no aplica

, por lo cual no aplica
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26. AVANCE FINANCIERO
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

27. PROYECCIONES DE AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

28. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

29. INCONVENIENTES

De acuerdo a la remisién del informe de especialista estructural apiques efectuados, por parte del
contratista se evidencia que 3 de 6 zapatas (50%) con diferencias en la altura o peralte indicada en
disefio contra lo construido.

En las dimensiones en planta ninguna de las zapatas cuenta con las dimensiones exactas a las
indicadas, algunas tienen dimensiones muy cercanas, pero no es normal que un elemento fundido
contra suelo natural se encuentren diferencias en su tamafo.

30. SOLUCIONES

Por medio de la comunicacién DPC-038 FIIE CALI- 1380-1497-2022 se realiza las siguientes
observaciones:

e Solicitamos se cambie el proveedor del mismo, ya que segun su informe “los apiques #4y 5
no se pudo determinar con certeza porque se encontraba concreto que no permitia determinar
la cimentacién. Para poder profundizar mas se requiere realizar la demolicion de este
concreto, en el cual no estaba contemplado en la oferta inicial por ende esto seria una
actividad adicional.”, por lo cual la interventoria no acepta los resultados de este trabajo.

e Se recomienda hacer la investigacion en 10 zapatas adicionales, donde se evidencie las
dimensiones de las mismas en todos sus lados, ademas de su profundidad, ya que de acuerdo
a lo expresado por ustedes hay incertidumbre en las dimensiones en planta ninguna de las
zapatas cuenta con las dimensiones exactas a las indicadas.

e Lainterventoria sugiere se extraiga dos nucleos del concreto empleado en las zapatas

e Reparacion de las zonas donde estan descubiertos los herrajes de las vigas siguiendo el
siguiente procedimiento
o Retiro del concreto suelto
o Limpieza del hierro
o Realizacion de los puentes de recubrimiento

31. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para garantizar el éxito y la eficiencia en la realizacion de apiques y extraccion de nucleos, es
imprescindible seguir una serie de recomendaciones clave. En primer lugar, es fundamental presentar
una propuesta técnica detallada que incluya la localizacion precisa y un presupuesto claro y realista.
Esto permitira establecer una base sélida para el desarrollo de las actividades y facilitara la toma de
decisiones durante el proceso.
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Ademas, se deben entregar planes de gestion social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo,
calidad y manejo de transito. Estos planes aseguraran la correcta coordinacion de las acciones,
minimizaran los impactos negativos en la comunidad y el entorno, y promoveran un ambiente de
trabajo seguro y saludable. Asimismo, se fomentara la calidad en cada etapa del proyecto y se
garantizara un flujo eficiente del transito para evitar interrupciones y riesgos innecesarios.

Por ultimo, el diligenciamiento de actas de vecindad es esencial para establecer un didlogo fluido y
transparente con los residentes y propietarios de las areas afectadas. Esto permitird mantener una
comunicacion abierta, informar sobre las actividades a realizar, escuchar inquietudes y tomar medidas
para minimizar las molestias ocasionadas durante el proceso

32. ANEXOS (EN MEDIO MAGNETICO)
Se anexan la siguiente comunicacion, segun corresponda

33. REGISTRO FOTOGRAFICO
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

34. INFORME ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

35. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

36. BITACORA DE OBRA
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

37. CORRESPONDENCIA
Se anexa formato de relacidon de correspondencia, correspondencia enviada y recibida.

38. FOTOCOPIAS DE PLANILLAS
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

y
g L .
Holute £

ARQ. LACIDES SANJUAN GONZALEZ
Director de interventoria
DPC INGENIERO S.A.S
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