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Acta No: 03 Tema: 
CONTRATO OBRA N°1380-1497-2021 CRCL- IE 

CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL 

Fecha: 09/12/2022 Ubicación: VIRTUAL (MICROSOFT TEAMS) 

Hora Inicio: 02:00 PM Hora Fin: 04:00 PM 

 

1. ANTES DE LA REUNION 
 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Revisión y aprobación de costos a los ajustes a los diseños de obra del 

proyecto de la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social en la ciudad de 

Cali. 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1) Revisión de propuesta económica a los ajustes a los diseños  

2) Observaciones del FFIE 

3) Compromisos 

 

Participantes 

Nombre Dependencia 
No. de 

contacto 
Firma 

Mabely Banda Rodríguez Apoyo a la Supervisión - FFIE   

Dadiana Folleco David Apoyo a la Supervisión - FFIE   

Eric Andrés Rodríguez Especialista Eléctrico - FFIE   

Eduardo Alfonso León Especialista Hidrosanitario - FFIE   

Jonh Fredy Ramírez Consorcio Educación   

Lacides Sanjuan González DPC INGENIEROS SAS   

Aldemar Diago Franco DPC INGENIEROS SAS   

Héctor Gonzales DPC INGENIEROS SAS   

Suleima Girón Malpu DPC INGENIEROS SAS   

 

2. COMPROMISOS 
 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1 
Entrega de informe y presupuesto del componente 

estructural 
CONSORCIO 

EDUCACION 
 

2 
Cancelar el valor total por concepto de servicios 

públicos 
CONSORCIO 

EDUCACION 
 

3 Entrega de cronograma de ajustes a los diseños CONSORCIO 

EDUCACION 
 

 

Asistentes: (Relacionar el formato 

registro de asistencia indicando tema y fecha) 
 

 

Preparó Aprobó  
(FFIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

Arq. Aldemar Diago Arq. Mabely Banda Rodríguez Arq. Lacides Sanjuan González 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
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Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
Se inicia la reunión de comité de manera virtual con la participación de las gestoras territoriales del FFIE, 

consorcio educación e interventoría, con el fin de revisar y acordar la propuesta económica a los ajustes a los 

diseños presentados por el contratista, en el siguiente orden: 

 

Propuesta económica: 

 

Se realiza la revisión de la propuesta económica presentada por el contratista de obra ajustada de ajustes a 

diseños es la que ustedes observan en este momento está especificado al igual que la primera propuesta y 

temporicen el valor que el consorcio considera o plantea para esas para esas actividades esto para un total de 

22.981.429,00 pesos, valor que se deriva de las revisiones realizadas por los especialistas técnicos del 

contratista, que concluyeron que el porcentaje de ajustes a los diseños, oscilan entre un 68% -69%, donde se 

incluye: estudios hidrosanitarios, estudios eléctricos de baja tensión y media tensión, estudios de vos y datos 

y tramite de licencias y permisos. Este valor no se le aplica IVA, puesto que ya lo tiene incluido en cada uno 

de los ítems. 

 

La propuesta económica se divide en los siguientes componentes: 

 

Componente Eléctrico y red de vos y datos: 

 

El valor de los ajustes a los estudios y diseños del componente eléctrico presentado por el contratista es de 

10.254.920 pesos y los ajustes a los estudios y diseños del componente red de vos y datos por valor de 

2.122.160,00 pesos. Estos costos fueron aprobados por el especialista eléctrico del FFIE, el ingeniero Eric 

Andrés Rodríguez, con las siguientes observaciones a tener en cuenta: 

 

• Realizar una evaluación respecto al aumento de la carga que se puede presentar, teniendo en cuenta 

el aumento de la capacidad de la bomba contra incendio. 

 

• Se requieren una salida de iluminación por cada puerta dentro del espacio, para que las personas en 

caso de una emergencia, sepan por dónde salir. 

 

• Se debe instalar iluminación en la cancha 

 

• cambiar los interruptores de los baños y pasillos por sensores 

 

• los Access Point deben de instalarse en bibliotecas, comedores, aulas polivalentes, áreas 

administrativas, aulas de sistemas y laboratorios, no se deben dejar salidas de Access Point en pasillos 

ni en aulas. 

 

• Se deben buscar otra fuente de energía para el ascensor como una planta, ya que las la UPS 

no son para una carga puntual, sino, para que la puerta se abra, en el momento en que un 

estudiante se quede encerrado. 

 

Componente hidrosanitario: 
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El valor de los ajustes a los estudios y diseños del componente hidrosanitario presentado por el contratista es 

de 7.557.120 pesos, así mismo se incluye el costo de los trámites ante las entidades públicas (EMCALI) y 

bomberos voluntarios de Cali. , por valor de 3.047.229 los cuales fueron aprobados por el especialista 

hidrosanitario del FFIE, el ingeniero Eduardo Alfonso León. 

 

Tramites de licencia y permisos: 

 

Este componente incluye los trámites ante bomberos y entre la empresa Servicios Públicos, para aprobación 

de los nuevos diseños y permisos necesarios para ejecutarlos. 

 

De acuerdo a la aprobación de los costos a los ajustes a los diseños, se iniciarían actividades en campo la 

primera semana de enero. 
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