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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA A CONSORCIO EDUCACION RESPUESTA
A REMISION HOJAS DE VIDA

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 6 de octubre de 2022, 08:06
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 4 de octubre de 2022 DPC-029 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Sefiores
CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arg. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad
REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 ILE. CRISTOBAL COLON - SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: RESPUESTA A REMISION HOJAS DE VIDA

Sefiores, Consorcio Educacion
Dando respuesta a su comunicacion C.EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0026, queremos realizar las siguientes apreciaciones:

1. Segun lo establecido en el anexo técnico se 3.2. personal variable por contrato, Para la ejecucion de cada Contrato
de Obra que le asigne el PA-FFIE el Contratista debera disponer el personal que se solicite en la misma y este debera
cumplir con los perfiles, condiciones y dedicacion de acuerdo a la que se solicite en los contratos de obra a suscribir.

El personal debera estar disponible en las Fases 1, 2 y 3 de cada Contrato de Obra. Por lo anterior, se relacionan los
profesionales y personal de apoyo que se requiere en la fase 2 del proyecto y que no han sido presentadas al momento
para la fase 2.

2. De acuerdo con las hojas de vida relacionadas en la comunicacién referenciada, se aprueban las siguientes hojas
de vida:

. Director de obra

. Residente de obra

. Asesor para las redes eléctricas, voz y datos

e  Asesor ambiental

e  Asesor en seguridad industrial y salud ocupacional

o  Topografo

3. Igualmente, falta incluir las siguientes hojas de vida:
e  Personal Calificado para Atencion a la Comunidad
e  Profesional de Costos y Presupuestos
e Inspector(es) de obra
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4. En relacion con los siguientes especialistas, este personal que ya fue presentado por ustedes para la fase 1 puede
servir para lafase2 pero debe ser presentado nuevamente.

e  Asesor Estructural

e  Asesor en Geotecnia

5. En relacion con la ingeniera Angela Patricia Nifio, propuesta para el cargo Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y
Red Contra incendios no cumple con el suministro de la informacion requerida en el cuadro de profesionales del anexo
técnico haciendo falta: Certificado de estudios, cedula de ciudadania, tarjeta profesional y certificados laborales.

De acuerdo con lo anterior les solicitamos complementar lo necesario para que puedan cumplir los profesionales: Personal
Calificado para Atencion a la Comunidad, Profesional de Costos y Presupuestos, Inspector(es) de obra y Asesor en Redes
Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios, igualmente reenviar las hojas de vida de Asesor Estructural y Asesor en
Geotecnia, ya que hasta el momento no se esta cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

ﬂ DPC-029 FIIE CALI- 1380-1497-2022 RESPUESTA A REMISION HOJAS DE VIDA.pdf
213K
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE
OBRA FASE2 CO 13801497-2021.

4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 5 de octubre de 2022, 14:27
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com, victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497 @gmail.com>

Bogot3d, D. C., 05 de octubre de 2022 DPC-030 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Sefiores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
Ciudad

REF:
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA JURIDICA'Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE
COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS

Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL
EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCCY SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE 2 CO 13801497-2021.
Arg. Mabely, cordial saludo,

De acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico del contrato de obra: punto 3.2. Personal variable por Contrato de
Obra: Para la ejecuciéon de cada Contrato de Obra que le asigne el PA-FFIE el Contratista debera disponer el personal
gue se solicite en la misma y este deberd cumplir con los perfiles, condiciones y dedicacion de acuerdo a la que se
solicite en los contratos de obra a suscribir.

El personal deberd estar disponible en las Fases 1, 2 y 3 de cada Contrato de Obra, remitimos a usted para su revision,
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aprobacién y tramite la documentacion para la aprobacion parcial (6 cargos) de personal del contratista de obra para
fase 2 del contrato CO 1380-1497-2021.

Se anexa Acta de aprobacidn suscrita por la Interventoria, carta remisoria del Contratista y hojas de vida con soportes.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Anexo:

39 Folios PDF

Copia (s):

Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboro:

Arg. Aldemar Diago

Reviso:

Arg. Lacides Sanjuan G
Aprobd:

Ing. Ernesto Perdomo R.

3 archivos adjuntos

brx C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0026 REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL.pdf

107K
ﬂ DPC-030 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf
120K
ﬂ FE-1-034 - ACTA DE APROBACION DE PERSONAL CONTRATISTA - FASE 2 (2).pdf
10008K
Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 6 de octubre de 2022, 08:48

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:.

FIE2022ER025%9%0
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06/10/2022
8:49

RECUERDE QUE:

. Toda documentacion que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica deberd ser fraida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

. El horario de atencién es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos seran radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de
acvuerdo a la recepcion de cada uno de estos.

. El horario de atencién para radicacion presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior nUmero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion

Feliz dig,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

‘.;‘Q"-,g-"i MINISTERIO DE EDUCACION R [ ol
l;%.: NACIONAL s # Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 5 de octubre de 2022 14:27

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Gestién Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>
Asunto: |[E CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE2 CO 13801497-
2021.
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[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 6 de octubre de 2022, 08:48
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 6 de octubre de 2022, 11:22
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado civdadano;

Solicitamos el envio del oficio remisorio junto a la demds documentacion ya
que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicacion,
qguedamos atentos a la llegada de la documentacion completa para
proceder.

Quedamos atentos,

Feliz dig,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

‘9}, MINISTERIO DE EDUCACION P frpnieeeriooni
\;,J( NACIONAL \ Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: jueves, 6 de octubre de 2022 8:48

Para: Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: RE: |[E CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE2 CO 13801497-
2021.

[Texto citado oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r45504008647147509&simpl=msg-a:r47156496158798933...  4/4


mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
mailto:gestiondocumental@ffie.com.co

15/5/23, 11:47 Gmail - [E CRISTOBAL COLON CALI REVISION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRA

M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI REVISION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE
OBRA

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de octubre de 2022, 08:12

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 07 de octubre de 2022 DPC-031 FIIE CALI- 1380-1497-2021
Senores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arg. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: REVISION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRA

Senores, Consorcio Educacion

Dando respuesta a su comunicacién C.EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0023, en la cual se hace entrega de la
siguiente documentacién: presupuesto preliminar sede Cristébal Colon y programacién preliminar sede Cristébal

Colon, queremos realizar las siguientes apreciaciones, teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha presentado

a la interventoria el profesional de costos, presupuestos y programacion:

1. Presupuesto:

Las observaciones al presupuesto preliminar presentado por ustedes son las siguientes:

e El presupuesto no contiene las memorias que indiquen la ubicacidn de las actividades a realizar, por lo que es
dificil determinar las cantidades de obra en cada caso.

2. Programacion:

Las observaciones a la programacién preliminar presentada son las siguientes:

e La programacion no contiene la ruta critica del proyecto.

¢ La programacion no incluye los recursos empleados en cada item.

Actividades iniciadas y terminadas a la fecha:

e Los apiques y la toma de nucleos deberian haberse terminado los dias 22 y 23 de septiembre del 2022

respectivamente, por lo que en este punto no se ha cumplido con la programacién.
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Actividades a iniciar en la semana del 10 al 14 de octubre: De acuerdo con la programacion, se dara inicio a las
siguientes actividades:

o Localizacién y replanteo topografico

o Demolicién cimientos (inc. Retiro de sobr.)

o Retiro de sobrantes: cargue transporte y disposicion final de escombros a sitio autorizado
o Columnas en concreto de 3000 psi

3. Actividades previas al inicio de las obras:

Para dar inicio a estas actividades previstas en la programacion de obra, se debe cumplir con los siguientes
parametros o actividades:

¢ Se debe presentar los certificados de calibracién de los equipos de topografia a usar.

e Se tiene que presentar el sitio de disposicién final de escombros y sobrantes, debidamente aprobado por las
entidades ambientales (DAGMA'Y CVC).

e Con respecto a las actividades de construccion de elementos en concretos, se debe presentar la
caracterizacidon de materiales y el disefio de mezclas.

¢ Una semana antes del inicio de las actividades de obra, el contratista debera convocar la primera reunién de
socializacién con la comunidad.

e El Contratista deberd colocar y mantener en su area de trabajo las sefales de acuerdo con el plan de manejo de
transito (PMT).

e El Contratista deberd consignar en la bitacora o libro de obra, todas las acciones implementadas en la ejecucién de
la obra, consultas o solicitudes que considere pertinentes.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, solicitamos se tenga en cuenta los puntos anteriores faltantes para
complementar el presupuesto y programacion y asi mismo dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico
para el inicio de obras y poder firmar acta de inicio fase 2.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021 —
Elaboré: Arq. Aldemar Diago

Revisé: Arg. Lacides Sanjuan G

Aprobd: Ing. Ernesto Perdomo R

ﬂ DPC-031 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf ESPUESTA REVISION PRESUPUESTO PROGRAMACION.pdf
233K
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI REMISION RESPUESTA DEL FFIE A LOS TRAMITES DE

SERVICIOS PUBLICOS, RCI Y DAGMA

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 11 de octubre de 2022, 10:24

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 11 de octubre de 2022 DPC-032 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Sefiores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arg. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.

CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: REMISION RESPUESTA DEL FFIE A LOS TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS, RCl Y DAGMA

Sefiores, Consorcio Educacién Damos traslado de la respuesta del FFIE a nuestro requerimiento No.
FIE2022ER024615, (se anexa solicitud), en la cual se nos informa que este ha finalizado, con el siguiente comentario:

“Cordial saludo. Se informé lo correspondiente mediante correo electrénico del 23/09/2022 (se anexa correo). Sin
embargo, el procedimiento se realizara en la ETC cuando esté saldada la deuda por concepto de Servicios publicos
gue dejo el Consorcio Colombia Estudia (caso pendiente de respuesta del area juridica del FFIE)”.

Lo anterior, para tener en cuenta por parte de ustedes en el respectivo tramite de servicios provisionales y/o tramite
de aprobacidn de diseios ante la entidad prestadora de servicios publicos.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboré: Arq. Aldemar Diago

Revisé: Arg. Lacides Sanjuan G

Aprobé: Ing. Ernesto Perdomo R.
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DPC-032 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf REMISION RESPUESTA FFIE TRAMITES SEVICIOS PUBLICOS RCI Y
] DAGMA pdf
1171K
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA SOLICITUD PRONUNCIEMIENTO
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTES A DISENOS

4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 11 de octubre de 2022, 11:54
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com,
gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 11 de octubre de 2022 DPC-033 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arg. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.

CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD PRONUNCIEMIENTO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTES A
DISENOS

Sefnores, Consorcio Educacion

Dando respuesta a su solicitud realizada por medio de la comunicacion C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-
0029,enviada por ustedes el dia 10 de octubre del 2022, en la cual se menciona las comunicaciones C.EDUCACION-
CTO 1380-1497-2022-0016 y C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0018, le informamos que dimos traslado al FFIE de
su requerimiento por medio de la comunicacion DPC-022 FIIE CALI- 1380-1497-2022 con asunto solicitud de prorroga
a la fase de estudios y disefos y adicién del valor del contrato de obra No 1380-1497-2021, enviada el dia 16 de
septiembre del 2022, la cual fue copiada a ustedes, por lo que estamos a la espera de la respuesta por parte del FFIE.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboré: Arq. Aldemar Diago

Revisé: Arg. Lacides Sanjuan G

Aprobd: Ing. Ernesto Perdomo R.
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DPC-033 FIIE CALI- 1380-1497-2022 (1).pdf RESPUESTA PRONUNCIAMIENTO PRESUPUESTO Y
CRONOGRAMA DE AJUSTES A DISENOS.pdf
152K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 11 de octubre de 2022, 12:02

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:.

FIE2022ER026630

11/10/2022
12:00

RECUERDE QUE:

. Toda documentacion que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica deberd ser traida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

. El horario de atencién es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos seran radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tframitaran de
acvuerdo a la recepcion de cada uno de estos.

. El horario de atencién para radicacion presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior nUmero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion

Feliz diq,
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GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION 0N oo
&7 NacionaL W/ Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 11 de octubre de 2022 11:54

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Gestién Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: |[E CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA SOLICITUD PRONUNCIEMIENTO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
AJUSTES A DISENOS

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 11 de octubre de 2022, 12:02

Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 11 de octubre de 2022, 12:04

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Apreciado civdadano;

Solicitamos el envio del oficio remisorio junto a la demds documentacion ya
que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicacion,
qguedamos atentos a la llegada de la documentacion completa para
proceder.

Quedamos atentos,

Feliz dig,
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GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34

www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION 0\ iiscacies
“&a,éf NACIONAL v/ Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 11 de octubre de 2022 12:02

Para: Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: RE: I[E CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA SOLICITUD PRONUNCIEMIENTO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA

AJUSTES A DISENOS

[Texto citado oculto]
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IE CRIETOBAL COLON INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-
2021.

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 12 de octubre de 2022, 08:57

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

ogotd, D. C., 11 de octubre de 2022 DPC-034 FIIE CALI- 1380-1497-2022
Sefiores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arg. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021.
Sefnores, Consorcio Educacion

De acuerdo a nuestros requerimientos anteriores, nos permitimos reiterar a ustedes con cardacter urgente, el
cumplimiento de los siguientes items:

Personal requerido en obra:

Considerando nuestra comunicaciéon DPC-029 FIIE CALI- 1380-1497-2021 enviada a ustedes el dia 4 de octubre del
2022, le reiteramos el envio de las hojas de vida del siguiente personal para revisiéon y aprobacién:

¢ Personal Calificado para Atencién a la Comunidad.

e Profesional de Costos y Presupuestos.

e Inspector(es) de obra.

* Asesor Estructural.

* Asesor en Geotecnia.

Tener en cuenta el personal presentado en la fase 1 y que pueda servir para la fase 2, debe ser presentado
nuevamente.

Presupuesto:

e El presupuesto no contiene las memorias que indiquen la ubicacion de las actividades a realizar, por lo que es dificil
determinar las cantidades de obra en cada caso.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-2950455237088197230&simpl=msg-a:r866710821427599...
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Programacion:

e La programacion no contiene la ruta critica del proyecto.

¢ La programacion no incluye los recursos empleados en cada item.
Actividades complementarias:

e Presentar el programa de manejo ambiental.

* Presentar programa de gestion social.

e Presentar el plan de manejo de transito (PMT).

Ajuste a estudios y disefios:

 Entregar Informe definitivo a los ajustes y disefios estructurales, para proceder a realizar la revisién y aprobacion
por parte del especialista estructural de interventoria.

Actividades a iniciar en la semana del 10 al 14 de octubre:

También queremos reiterarles que, de acuerdo a la programacion, las actividades a iniciar esta semana son las
siguientes:

e LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts.

 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Area a pagar es el drea de la huella de la edificacion).
e DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR).

* RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO
AUTORIZADO (APLICA PARA SOBRANTES QUE NO PERTENECEN A LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA).

e EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION
FINAL).

e EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y disipacion final).

e COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI.

Por lo cual estamos al pendiente al inicio de las mismas, ya que no hasta el momento no se ha realizado la limpieza de
la obra y la organizacién del cerramiento provisional.

Quedamos atentos a la celeridad que den ustedes al tramite de los puntos anteriormente expuestos.
Atentamente,
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboré: Arq. Aldemar Diago
Revisd: Arg. Lacides Sanjuan G
Aprobd: Ing. Ernesto Perdomo
DPC-034 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf INCUMPLIMIENTOS ENTEGA INFORMACION PREVIO AL INICIO DE

™) OBRA INICIO DE OBRA.pdf
166K
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI REVISION DE FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS Y

FLUJODE INVERSION DEL ANTICIPO

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 13 de octubre de 2022, 14:30

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 13 de octubre de 2022 DPC-035 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arg. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.

CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: REVISION DE FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS Y FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO
Sefnores, Consorcio Educacion

Dando respuesta a su comunicacién C.EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0024, en la cual se hace entrega de
la siguiente documentacion: flujo inversion de recursos y flujo de inversién del anticipo, queremos realizar las
siguientes observaciones:

Por lo anterior, la interventoria no aprueba el flujo de inversion del anticipo y el flujo de inversion de recursos, por lo
tanto, solicitamos revisar y realizar los ajustes pertinentes teniendo en cuenta las observaciones realizadas.

Atentamente, ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal Copia (s):

Folder del contrato 1380-1491-2021 —
Elabord: Arq. Aldemar Diago

Revisd: Arg. Lacides Sanjuan G Aprobé:

Ing. Ernesto Perdomo R.

brx DPC-035- FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf RESPUSETA REVISON PLAN DE INVERSION Y FLUJO.pdf
271K
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IE. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 14 de octubre de 2022, 07:32
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 13 de octubre de 2022 DPC-036 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arg. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

Sefiores, Consorcio Educacion

De acuerdo con las solicitudes y reiteraciones que hemos realizado en las siguientes comunicaciones relacionadas a
continuacién y enviadas a ustedes:

DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el dia 09 de septiembre de 2022
DPC-019 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el dia 15 de septiembre de 2022
DPC-024 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el dia 23 de septiembre de 2022
DPC-034 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el dia 11 de octubre de 2022

Solicitamos a la mayor brevedad posible, su pronunciamiento ante el incumplimiento a la entrega de los
requerimientos solicitados en las comunicaciones mencionadas anteriormente, specialmente lo relacionado con el
informe de ajustes al

disefio estructural.
Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
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Elaboré: Arq. Aldemar Diago

Revisé: Arg. Lacides Sanjuan G

Aprobé: Ing. Ernesto Perdomo R

DPC-036 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdfSOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE INCUMPLIMIENTO DE
ek OBLIGACIONES.pdf
152K
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IE. CRISTOBAL COLON CALI ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL
FFIE

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 14 de octubre de 2022, 07:44

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 13 de octubre de 2022 DPC-037 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisién del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

ASUNTO: ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE
Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

Mediante la presente, la interventoria a cargo del contrato referenciado, se permite solicitar de manera atenta nos indique las
fechas tentativas en las que se entregaran las siguientes actividades:

1. Definir por el area juridica del FFIE, lo relativo al pago de los servicios publicos pendientes de la obra, actividad esta
necesaria para que el contratista Consorcio Educacion inicia actividades en obra.

2. Se nos indique cual ha sido el resultado de la negociacion, para el pago que se realizara al contratista por concepto
de ajuste a los disefios y en consecuente el ajuste al valor del contrato por este mismo aspecto, aprobacién esta con la
cual parraleramente a la ejecucién en obra se estaria adelantando.
Debido a que estas dos actividades estan causando el retraso del inicio de la obra, sin imputarse el motivo del mismos ni a el
contratista, ni a la interventoria, solicitamos se nos indique los pasos a seguir y las fechas tentativas en las que se producira estas
labores, y/o ante la imposibilidad de estas corto plazo, recomendamos la suspensién de los contratos de obra e interventoria.

Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Anexo: Folios PDF
Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboro6: Arq. Aldemar Diago
Reviso: Arq. Lacides Sanjuan G
Aprobé: Ing. Ernesto Perdomo R.

ﬂ DPC-037 FIIE CALI- 1380-1497-2021.docxACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE .pdf
121K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 14 de octubre de 2022, 07:55
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:.

FIE2022ER026923

14/10/2022
7:54

RECUERDE QUE:

- Toda documentacion que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica deberd ser traida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

. El horario de atencién es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos seran radicados de acuerdo a la ley 962

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r7406523704993677639&simpl=msg-a:r-702399596292727... 2/3
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del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tframitaran de
acuerdo a la recepciéon de cada uno de estos.

. El horario de atencién para radicacion presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior numero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion

Feliz dia,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34

www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION 2N s
&7 NacionaL W/ Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 14 de octubre de 2022 7:44

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Gestién Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: I[E. CRISTOBAL COLON CALI ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE

[Texto citado oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r7406523704993677639&simpl=msg-a:r-702399596292727... 3/3
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE. CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA REMISION INFORME DE ESPECIALISTA
ESTRUCTURAL APIQUES EFECTUADOS

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 18 de octubre de 2022, 07:44
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com, aldedia2008@gmail.com

Bogota, D. C., 14 de octubre de 2022 DPC-038 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefores
CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arg. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 LE. CRISTOBAL COLON - SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: RESPUESTA REMISION INFORME DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL APIQUES
EFECTUADOS

Senores, Consorcio Educacion

Dando respuesta a la comunicacion C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0030, con asunto remision informe de especialista
estructural apiques efectuados, se infiere lo siguiente:

1. La ejecucioén de los trabajos de apiques fue antitécnica, solicitamos se cambie el proveedor del mismo, ya que segun
su informe “los apiques # 4 y 5 no se pudo determinar con certeza porque se encontraba concreto que no permitia
determinar la cimentacién. Para poder profundizar mas se requiere realizar la demolicidon de este concreto, en el cual no
estaba contemplado en la oferta inicial por ende esto seria una actividad adicional.”, por lo cual la interventoria no acepta
los resultados de este trabajo
2. Se recomienda hacer la investigacion en 10 zapatas adicionales, donde se evidencie las dimensiones de las mismas
en todos sus lados, ademas de su profundidad, ya que de acuerdo a lo expresado por ustedes hay incertidumbre en las
dimensiones en planta ninguna de las zapatas cuenta con las dimensiones exactas a las indicadas.
3. Lainterventoria sugiere se extraiga dos nucleos del concreto empleado en las zapatas
4. Reparacion de las zonas donde estan descubiertos los herrajes de las vigas siguiendo el siguiente procedimiento

. Retiro del concreto suelto

. Limpieza del hierro

. Realizacion de los puentes de recubrimiento

Por lo anterior se solicita la entrega de cada una de las actividades descritas anteriormente y se recomienda que su duracién no
sea superior a los 10 dias calendario, ya que las falencias del informe habian sido advertidas en nuestras comunicaciones DPC-
026 FIIE CALI- 1380-1497-2021 y DPC-027 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada a ustedes.

Atentamente,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-70559944 166631364 &simpl=msg-a:r-62297523788243428  1/2



15/5/23, 13:16 Gmail - IE. CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA REMISION INFORME DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL APIQUES EFECT...

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboro: Arq. Aldemar Diago

Reviso: Arg. Lacides Sanjuan G

Aprobd: Ing. Ernesto Perdomo R.

DPC-038 FIIE CALI- 1380-1497-2022.docxRESPUESTA REMISION INFORME DE ESPECIALISTA
™) ESTRUCTURAL APIQUES EFECTUADOS.pdf
209K
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M Gma || Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI FORMALIZACIONDE LO ESTABLECIDO ENTRE
CONTRATISTAY LA ENTIDAD CONTRATANTE

4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 20 de octubre de 2022, 08:47
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co

Bogota, D. C., 19 de octubre de 2022 DPC-039 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisién del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

ASUNTO: FORMALIZACION DE LO ESTABLECIDO ENTRE CONTRATISTA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

Conforme a la solicitud de suspension realizada por el contratista de obra por medio de la comunicacién C.EDUCACION-CTO
1380-1497-2022-0031 y por las situaciones descritas en la misma, nos permitimos formalizar con nuestro visto bueno lo
siguiente:

De acuerdo a lo establecido entre la interventoria y el contratista se ha pactado que el contratista se hara cargo del pago de los
servicios publicos en los cuales se ha incurrido en la obra hasta el momento, con el objetivo de realizar el tramite de pago de
servicios publico provisionales y tramite de aprobacién de servicios publicos, para ambos se necesita que el contratista realice el
pago por este concepto.

Por otro lado y teniendo en cuenta el informe emitido por el especialista estructural del contratista, se concluye que el sistema
estructural de cimentacion presenta que existe un 50% de las zapatas con diferentes alturas o peraltes y que ninguna de las
zapatas en planta cuenta con las dimensiones exactas a las indicadas, lo cual genera una gran incertidumbre sobre la
construccién de las mismas por lo que en nuestra opinién consideramos se debe ampliar la exploracién a otros 10 elementos
adicionales con el precio unitario ya pactado y poder de esta forma establecer y verificar el calculo de la cimentacién con las
dimensiones realmente encontradas en campo. Bajo la esta revision, se requiere reforzar por lo menos 4 de las 6 zapatas
exploradas.

Esto quiere decir que debe ampliarse el analisis realizado, de acuerdo al concepto de la interventoria.

Quedamos atentos, a las instrucciones nos suministren la entidad contratante al respecto.
Atentamente,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r2916594767916967458&simpl=msg-a:r-210947317495259... 1/4
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Anexo: Folios PDF

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboro6: Arq. Aldemar Diago

Reviso: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobé: Ing. Ernesto Perdomo R.

DPC-039 FIIE CALI- 1380-1497-2021.docxFORMALIZACION DE LO ESTABLECIDO ENTRE CONTRATISTAY
ﬂ LA ENTIDAD CONTRATANTE.pdf
121K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 20 de octubre de 2022, 09:39

Para: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:.

FIE2022ER0273%0

20/10/2022
9:40

RECUERDE QUE:

. Toda documentacion que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica debera ser traida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

. El horario de atencién es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos seran radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se framitaran de
acvuerdo a la recepcion de cada uno de estos.

. El horario de atencién para radicacion presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r2916594767916967458&simpl=msg-a:r-210947317495259...
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Con el anterior numero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion

Feliz dia,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION 2N s
l@f NACIONAL v Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: jueves, 20 de octubre de 2022 8:47

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Gestion Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: I[E CRISTOBAL COLON CALI FORMALIZACIONDE LO ESTABLECIDO ENTRE CONTRATISTAY LA ENTIDAD
CONTRATANTE

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 20 de octubre de 2022, 09:39
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 20 de octubre de 2022, 09:49
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

Solicitamos el envio del oficio remisorio junto a la demds documentacion ya
que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicacion,
qguedamos atentos a la llegada de la documentacion completa para
proceder.

Quedamos atentos,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r2916594767916967458&simpl=msg-a:r-210947317495259... 3/4
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Feliz dig,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34

www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION 2N s
&7 NacionaL W/ Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: jueves, 20 de octubre de 2022 9:39

Para: Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI FORMALIZACIONDE LO ESTABLECIDO ENTRE CONTRATISTA'Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE

[Texto citado oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r2916594767916967458&simpl=msg-a:r-210947317495259... 4/4
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Reiteracion de requerimiento para la mesa tecnica del dia 24 de octubre
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 22 de octubre de 2022, 11:38
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

Arg Mabely, cordial saludo

En razén a que no pude estar en la parte final de la reunién técnica realizada el dia 21 de octubre del 2022, quiero
ratificarle lo siguiente solicitado por la interventoria, lo cual es indispensable para la realizacidon de la préxima mesa
técnica que se llevara acabo el dia 24 de octubre del 2022, con la participacion del equipo técnico del FFIE vy los
especialistas técnicos del contratista e interventoria:

e Entrega de los informes de los especialistas del FFIE,

e  Reunidn de nuestros especialistas y reunién mesa de trabajo con los especialistas del FFIE
e  Aprobacion de valores de ajustes
e Inicio de los nuevos apliques

Por lo anterior, quedamos atentos al suministro del link de la reunion virtual
Cordialmente,

ARQ. LACIDES SANJUAN
Director de interventoria

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-2727875113657079311&simpl=msg-a:r-27262226304403... 1/1
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE PROGRAMACION Y UBICACION DE
LOS APIQUEA LAS ZAPATAS EXISTENTES

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de octubre de 2022, 16:40

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 25 de octubre de 2022 DPC-041 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arg. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.

CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: SOLICITUD DE PROGRAMACION Y UBICACION DE LOS APIQUE A LAS ZAPATAS EXISTENTES
Sefnores, Consorcio Educacion

De acuerdo a lo aprobado en la reunién técnica llevada acabo el dia 24 de octubre del 2022, solicitamos la entrega de
los puntos en los cuales se va a llevar a cabo los apiques a las zapatas, y la programacién para la realizacién de estas
actividades. Cabe recalcar, que estas labores se deben ejecutar con la mejor calidad técnica y asi dar cumplimiento al
objetivo de determinar las dimensiones de las zapatas.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboré: Arq. Aldemar Diago

Revisé: Arg. Lacides Sanjuan G

Aprobé: Ing. Ernesto Perdomo R

ﬂ DPC-041 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf SOLICITUD DE PROGRAMAR NUEVOS APIQUES.pdf
151K
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

C.I CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO
TECNICO DELFFIE A LOS AJUSTES A LOSESTUDIOS Y DISENOS

4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de octubre de 2022, 16:35
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
aldedia2008@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 25 de octubre de 2022 DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021

Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE
OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y
APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL
COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN
LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC
Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DEL FFIE A LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

De acuerdo con lo comunicado en la mesa técnica llevada a cabo el dia 24 de octubre del 2022, estamos pendientes

de la entrega del analisis realizado por el departamento técnico del FFIE, a los informes de los ajustes a los estudios y
disefios y los precios autorizados por ustedes, para a ejecucién de los mismos, puesto que, el atraso de la entrega de
esta informacién acordada en la citada reunién, inciden en el inicio oportuno de las obras.

Atentamente,
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Anexo: Folios PDF
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1. DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf SOLICITUD AL FIE PRONUNCIAMIENTO COSTOS DE AJUSTES A

™) DISENOS.pdf L.pdf
120K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 25 de octubre de 2022, 16:58
Para: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:.

FIE2022ER027796

25/10/2022
4:56

RECUERDE QUE:

. Toda documentacion que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica debera ser traida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

. El horario de atencién es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serdn radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de
acvuerdo a la recepcion de cada uno de estos.

. El horario de atencién para radicacion presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior nUmero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion
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Feliz dia,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION N i
&7 NacionaL W/ Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 25 de octubre de 2022 16:35

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; Gestién Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.
com>

Asunto: C.I CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DELFFIE A LOS AJUSTES A

LOSESTUDIOS Y DISENOS

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de octubre de 2022, 16:58

Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 25 de octubre de 2022, 17:07

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Apreciado civdadano;

Solicitamos el envio del oficio remisorio junto a la demds documentacion ya
que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicacion,
qguedamos atentos a la llegada de la documentacion completa para
proceder.

Quedamos atentos,

Feliz dia,
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GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34

www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION ) iriscsees
“i_z,éf NACIONAL v/ Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 25 de octubre de 2022 16:58

Para: Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: RE: C.I CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DELFFIE A LOS

AJUSTES A LOSESTUDIOS Y DISENOS

[Texto citado oculto]
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