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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO
1380-1497-2022
2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>

Buenas tardes Arq. Lacides. 
Dando alcance a la comunicación remitida DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 del 28 de diciembre de 2022 donde relaciona el valor correspondiente a la interventoría p
reenviamos la cifra final avalada por el área de estructuración para los 4 meses de diagnóstico, dejando la restitución de 7 meses para la fase 2 del contrato de obra.
Agradecemos su gestión para la actualización de la solicitud para el CI con dicho valor $42.223.021 

Cordialmente, 

De: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>
Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 16:00
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Cc: Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>
Asunto: RV: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022
 
Cordial Saludo,
 
Atendiendo la solicitud y después de realizar revisión técnica por parte del Grupo de Costos y Presupuestos de la propuesta de adición en tiempo y recursos (correspondiente a personal
diagnóstico) para la sede IE CRISTOBAL COLON por valor de $42.223.021 entregada por el contratista de interventoría damos concepto favorable para que sea presentada ante el comit
aprobación y priorización de recursos.
 
La propuesta fue revisada con base al plazo y personal proyectado por la supervisión técnica, soportada en la necesidad y características del proyecto.
 
Cabe mencionar que la supervisión técnica debe justificar los mayores tiempos de ejecución y dedicaciones de personal presentados en el balance general que incluyen las etapas de di
fase de obra.
 
Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar plazos de ejecución o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida e
revisión, análisis y determinación de un costeo de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.
 
Notas: Teniendo en cuenta la recomendación entregada por el Grupo Financiero este costeo no tiene incluido el valor de indexación correspondiente a este periodo, para su reconocimi
en el último memorando del 30 de agosto de 2022.
 
Cordialmente,
 

 
De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Enviado el: miércoles, 11 de enero de 2023 10:20 a. m.
Para: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>; Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>
CC: Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>
Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022
 
Buenos días Arq. Jairo
Dando alcance a la conversación telefónica sostenida, remito el costeo de interventoría solamente para los 4 meses de diagnóstico, sobre el cual solicitamos su verificaci
correspondiente a DPC ingenieros y contar con el soporte requerido para la presentación al Comité Técnico. 
En cuanto a lo correspondiente a la indexación, se remitirá el procedimiento a la interventoría para que se realice de acuerdo a lo establecido en la circular.
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Agradeciendo su acostumbrada colaboración, cordialmente, 
 

De: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>
Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 8:40
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Cc: Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Henr
<hduarte@ffie.com.co>
Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022
 
Cordial Saludo,
 
Atendiendo la solicitud y teniendo como base lo señalado en el último memorando del 30 de agosto de 2022 se informa que el porcentaje de indexación para los contratos de intervent
totalidad del valor de personal incluyendo adiciones. No se debe aplicar 6,1% por cada vigencia, la indexación es una sola por todo el contrato.
 
Cordialmente,
 

 
 
De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Enviado el: martes, 10 de enero de 2023 10:55 p. m.
Para: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>; Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>
CC: Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>
Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022
 
Cordial saludo Arq. Jairo.
 
Dando alcance a una capacitación recibida en cuanto al procedimiento de indexación para los contratos de interventoría, amablemente solicito la aclaración al respecto d
para la adición que se está gestionando derivada de los 4 meses de prórroga solicitados para la ejecución de las obras, ya que en el costeo inicial proyectado por estructu
de precios por cambio de año 2021 equivalente a $13.625.926
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En atención a la premura de presentación del caso ante el Comité Técnico de la prórroga requerida por 4 meses, solicito su verificación para trasmitir lo correspondiente 
la adición por este concepto como un caso independiente y así no interferir en el requerimiento actual.
 
Agradeciendo su acostumbrada colaboración, atentamente, 

De: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>
Enviado: martes, 10 de enero de 2023 18:04
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Cc: Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>
Asunto: RV: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022
 
Cordial Saludo,
 
Teniendo en cuenta la recomendación entregada por el Grupo Financiero este costeo no tiene incluido el valor de indexación correspondiente a este periodo, para su reconocimiento se
último memorando del 30 de agosto de 2022.
 
Quedamos atentos al ajuste requerido para continuar con el proceso de revisión.
 
Cordialmente,
 

 
De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Enviado el: martes, 10 de enero de 2023 3:37 p. m.
Para: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>; Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>
Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022
 
Buenas tardes Jairo.
 
Dando alcance al costeo remitido, solicitamos su revisión y observaciones que considere para contar con el V°B° de estructuración, en el cual se mantienen 7 meses para
 
Con la adición de $39.406.590 se contemplan los profesionales con la dedicación establecida en el costeo por estructuración para la etapa de diagnóstico del proyecto pa
Bienestar Social, en atención al oficio DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 del 28 de diciembre de 2022 donde relaciona el valor correspondiente a la interventoría para la
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Quedamos en disposición para cualquier aclaración o comentario, cordialmente, 
 

 

De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Enviado: martes, 3 de enero de 2023 10:22
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; administrativo1@dpcingenieros.co <administrativo1@dpcingenieros.co>
Cc: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>; Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>; Henr
<hduarte@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>
Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022
 
Buenos días señores
Interventoría DPC Ingenieros
 
En atención al oficio DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 del 28 de diciembre de 2022 donde relaciona el valor correspondiente a la interventoría para la prórroga de 4 m
de ayer, nos permitimos enviar el costeo balanceado del tiempo correspondiente a la etapa de diagnóstico del proyecto para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, d
profesionales con la dedicación establecida en el costeo por estructuración para la etapa en cuestión. 
 
Durante la etapa de diagnóstico no se considera el residente de interventoría ni el inspector, de ahí la diferencia que resulta para la compensación del tiempo requerido 
real de obra. En el ejercicio realizado, balanceando el tiempo invertido en el diagnóstico, se obtiene una adición para el contrato de interventoría de $28.495.398.
 

Adjuntamos el respectivo Excel para su revisión y valoración y así gestionar la reunión con el área de estructuración para contar con el valor avalado finalmente por el FF
 
Agradeciendo su pronta respuesta, atentamente

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: lunes, 2 de enero de 2023 14:40
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>
Cc: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.co
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ff
Asunto: Re: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022
 
Buenas tardes 
Cordiales Saludos
Dando alcance a su solicitud remito propuesta contractual FORMATO 10 - PROPUESTA ECONÓMICA, y costos adicionales de la interventoria en los tiempos de revisión diagnostico,
 
Gracias 
 
Lacides Sanjuan G
dIRECCION DE iNTERVENTORIA 
DPC Ingenieros SAS
 
 
 
El vie, 30 dic 2022 a la(s) 11:13, Dadiana Stephanie Folleco David (dfolleco@ffie.com.co) escribió:

 
Apreciados Srs interventoría 
 
Respetuosamente con el fin de dar gestión a su solicitud, se requiere la entrega del Excel con el costeo del contrato de interventoría, con el fin de poder establecer cuales recursos el i
fase de diagnóstico, cuales recursos requerirá en su fase de obra (prórroga solicitada) y con ello determinar el valor de su adición 
 
Quedamos atentos a dicho envío a más tardar el 2 de enero de 2023.
 
Saludos cordiales 
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 28 de diciembre de 2022 13:56
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpci
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022
 

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

   Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

   Ciudad

 

 

REF:                     CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

 

OBJETO:              CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBI
OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQU
O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE
VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE IN
PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRAC
SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

 

ASUNTO:              APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

 

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

 

De acuerdo con la comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043, enviada por el CONSORCIO EDUCACION, el día 23 de diciembre del 2022, damos traslado al FFIE con nuestro visto 
contrato de obra No. 1380-1497-2022, por un periodo de cuatro (4) meses, considerando que, para la solicitud de prórroga del contratista, se realizaron las siguientes actividades, las cuales fueron el 
labores de construcción :

 

 

Atentamente,

 

 

 

 

 

 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

42-1497 COSTOS INTERVENTORÍA PRÓRROGA COLÓN-dic 2022 (v3).xlsx
32K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 11 de enero de 2023, 16:08
Para: mbanda@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI
2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 11 de enero de 2023, 17:25
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com,
gerenciadpcingenieros@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co

Buenas tardes Arq. Mabely  
Dando alcance a su correo del dia de hoy 11 de enero donde nos manifiesta  reenviamos la cifra final
avalada por el área de estructuración para los 4 meses de diagnóstico, dejando la restitución de 7 meses
para la fase 2 del contrato de obra, estamos remitiendo nueva comunicación, en la cual actualiza  el valor de
la adición al CI con dicho valor $42.223.021 

Atte 
LacidesSanjuan 
Direccion de Interventoria 
PC Ingenieros SAS

4. DPC-050 FIIE CALI- 1380-1497-2022 aceptacion propuesta adicion 42 millones.pdf
235K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 12 de enero de 2023, 09:40
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER000819
FECHA: 12/01/2023
HORA: 9:38 

RECUERDE QUE: 
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Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 17:25
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Diego Beltrán Barragán
<dbeltran@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Fwd: APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1497-
2021 IE CRISTOBAL COLÓN SEDE BIENESTAR SOCIAL
1 mensaje

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 17 de enero de 2023, 10:06
Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo.
Remito de acuerdo con la solicitud, correo de aprobación de pólizas de acuerdo con el.Acta de inicio.
Atentamente,

From: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>
Sent: Tuesday, January 17, 2023 9:36:48 AM
To: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Subject: RV: APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021 IE CRISTOBAL COLÓN SEDE
BIENESTAR SOCIAL
 
Hola Mabecita,

Remito lo solicitado.

Cordialmente,

mailto:abolanos@ffie.com.co
mailto:mbanda@ffie.com.co
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De: Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co>
Enviado: jueves, 15 de diciembre de 2022 18:48
Para: licitaciones@conycon.com.co <licitaciones@conycon.com.co>; administrativo@pranoingenieria.com
<administrativo@pranoingenieria.com>; contabilidad@conycon.com.co <contabilidad@conycon.com.co>
Cc: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>; Luisa Fernanda Machado Reyes
<lmachado@ffie.com.co>; Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>; Darwin Gerardo Balaguera
Urbano <dbalaguera@ffie.com.co>; July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>; Dora Ligia Forero
Gonzalez <dforero@ffie.com.co>; Luis Rene Tapia Alandete <ltapia@ffie.com.co>; Mary Luz Lara Rodriguez
<mlara@ffie.com.co>; Adriana María Pérez Gómez <amperez@ffie.com.co>; Sergio Alexis Landazábal Galvis
<slandazabal@ffie.com.co>; Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>; Nathalia Montoya Medina
<nmontoya@ffie.com.co>; Leidy Johanna Hernandez Londoño <lhernandez@ffie.com.co>; Sandra Patricia Rocha
Rodriguez <srocha@ffie.com.co>; Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>; Juan Manuel
Romero Cortes <jromero@ffie.com.co>; Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>; Jaime Javier Talero
Beltran <jtalero@ffie.com.co>; Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>; Laura
Valentina Córdoba Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>; Jonathan Smit SantaMaría Suárez
<josantamaria@alianza.com.co>; Diana Lizeth Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>; Ingrid Astrid Duarte
<iduarte@alianza.com.co>; Jefferson Arley Gómez Tovar <jefgomez@alianza.com.co>; Ángela María Culma Ortiz
<aculma@alianza.com.co>; Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro <anpinzon@alianza.com.co>; Anyi Lizeth Silva
Cumaco <ansilva@alianza.com.co>; Mónica Gineth Malagon Gutiérrez <mmalagon@alianza.com.co>; Lizbeth
Johanna Molina Ardila <limolina@alianza.com.co>; Jhon Jairo Escobar García <jhescobar@alianza.com.co>;
Anderson Nossa Charry <anossa@alianza.com.co>; Maria Camila Rojas Moreno <macrojas@alianza.com.co>;
Jhon Jairo Fajardo Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Diana Marcela Ortega Ortega <dortega@ffie.com.co>; Nelson Fernando Garzón
Betancourth <ngarzon@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>;
comercial1@dpcingenieros.co <comercial1@dpcingenieros.co>
Asunto: APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021 IE CRISTOBAL COLÓN SEDE
BIENESTAR SOCIAL
 
Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN

Hemos recibido su comunicación C.EDUCACIÓN-CTO.1380-1497-2022-0001 radicada en Alianza
Fiduciaria con el consecutivo No. X132420 en la cual envían las pólizas constituidas para
el contrato de obra del asunto. De la revisión de los documentos, nos permitimos informar que la
póliza de cumplimiento No. 4006064 Anexo 0 y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.
4001192 Anexo 0 son aprobadas toda vez que cumplen con los requisitos legales y contractuales.

Es importante mencionar que, una vez se suscriba el acta de inicio deberán ser remitidas nuevamente la
póliza actualizada para su revisión y aprobación por parte del Contratante.

Así mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión del FFIE, no debe
olvidarse que el Contratista tiene la obligación de “mantener las garantías del contrato acordes con el
valor y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la
actualización de las garantías si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(…) verificar y exigir que el
contratista otorgue las garantías establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con
las condiciones estipuladas en el contrato. Verificar que el contratista informe a su garante las
novedades contractuales y que obtenga la actualización de las garantías si aplica. El Interventor debe
informar al Patrimonio Autónomo y al Supervisor las novedades para documentación y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada - Consorcio FFIE Alianza BBVA 
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Alianza
Tel: 601 6447700
mmurcia@alianza.com.co                       
Carrera 15 No. 82-99 Piso 2 Torre Alianza
Bogotá D.C. - Colombia

 
En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor
Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y  Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico
Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalo
res@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina
502, Bogotá - Pagina Web:  https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/

X151283 Pólizas AI.pdf
573K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0045; REMISION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTION
SOCIAL
3 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 18 de enero de 2023, 16:52
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, abolanos@ffie.com.co,
juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0045 en donde
estamos haciendo entrega del Plan de Gestión Social y del Plan de Manejo Ambiental del contrato.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

3 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0045- REMISION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTION
SOCIAL.pdf
103K

PLAN DE GESTION SOCIAL CRISTOBAL COLON CALI.pdf
585K

PMA CONTRATO 1380-1497-2021 CRISTOBAL COLON.pdf
10590K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 18 de enero de 2023, 16:52
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 19 de enero de 2023, 09:54
Para: nidiamendezz@gmail.com, aldedia2008@gmail.com

Buenos dias 
Saludos
Nidia como te comente me revisas urgente 

Gracias
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0043; SOLICITUD PRORROGA CONTRATO
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 20 de enero de 2023, 16:27
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, abolanos@ffie.com.co,
juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0043 en donde
solicitamos formalmente la prórroga al contrato de obra por circunstancias no imputables al Contratista de obra.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043- SOLICITUD PRORROGA CONTRATO R1.pdf
130K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0046; REMISION SOPORTES DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS ANTE
EMCALI
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 20 de enero de 2023, 16:37
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, abolanos@ffie.com.co,
juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0046 en donde
hacemos entrega copia del pago de los soportes de servicios públicos ante EMCALI
.
Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0046- REMISION SOPORTES DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS ANTE
EMCALI.pdf
409K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RE: Solicitud IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD PODER autorizado Consorcio
Educación
4 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 20 de enero de 2023, 18:49
Para: "Quintero, Diego" <diego.quintero@cali.gov.co>, Patricia Bedoya <patricia.bedoya@cali.gov.co>, JHONNY ALEXANDER
GARCES GARCES <jhonny.garces@cali.edu.co>, "cristian.munoz@cali.gov.co" <cristian.munoz@cali.gov.co>
CC: José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Adrián
Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
"conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Cordial saludo Arq. Diego.

Con esta comunicación solicitamos su acostumbrada colaboración para la emisión del poder desde la Secretaría de
Educación con el cual se autorizan a los profesionales designados por el Consorcio Educación para la realización de
trámites ante EMCALI y Bomberos, relacionados en el oficio C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0022.

Lo anterior, una vez atendida la solicitud de pago de los servicios públicos pendientes en el predio (se adjunta
comprobante de pago por $9.609.044).

Quedamos en disposición para cualquier aclaración o comentario, atentamente, 
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De: Quintero, Diego <diego.quintero@cali.gov.co>
Enviado: miércoles, 28 de septiembre de 2022 16:24
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Cc: Patricia Bedoya <patricia.bedoya@cali.gov.co>; José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>; Alexandra
Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Adrián Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>; JHONNY
ALEXANDER GARCES GARCES <jhonny.garces@cali.edu.co>
Asunto: Re: Solicitud IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD PODER autorizado Consorcio Educación
 
Cordial saludo 
En reunión sostenida con la Unidad Administrativa Especial de Bienes y servicios, manifiesta la necesidad de la cancelación del
saldo y proceso abierto de préstamo de suscriptor de la I.E Cristobal Colon sede Bienestar Social, para dar inicio a los trámites
solicitados, esperamos su pronta cancelación 

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO ARCE
Arquitecto
Subsecretaría de Planeación Sectorial
Secretaría de Educación Distrital
Alcaldía de Santiago de Cali
Dirección: Edificio Boulevard, Avenida 4 Norte #13N-39, piso 10. 
www.cali.gov.co

   

El mié, 28 sept 2022 a las 16:09, Mabely Maria Banda Rodriguez (<mbanda@ffie.com.co>) escribió:
Buenas tardes Arq. Diego.
Con toda atención remito oficio donde relacionan las personas designadas para los trámites ante entidades en la
ciudad de Cali,
necesarias para la ejecución del proyecto para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, de acuerdo con sus
indicaciones.

Atentamente, 

De: Quintero, Diego <diego.quintero@cali.gov.co>
Enviado: martes, 20 de septiembre de 2022 9:26
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
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Cc: Patricia Bedoya <patricia.bedoya@cali.gov.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>;
Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>
Asunto: Re: Solicitud IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD PODER autorizado Consorcio Educación
 
Cordial saludo 
Para dar respuesta al correo electrónico me permito solicitar informar y solicitar lo siguiente, 

• Autorización al contratista de obra para el trámite de instalaciones provisionales (instalaciones eléctricas e instalaciones
hidrosanitarias)

En lo que respecta a este punto, realizar entrega de solicitud por parte del contratista, entregar información de la persona
natural encargada de procedimiento (Director de obra), No. telefono, cedula, direccion y correo, Ing Electricista encargado
del procedimiento, No. telefono, cedula, direccion y ing Sanitario encargado del procedimiento, No. telefono, cedula,
direccion.

 Con esta información la Secretaría de Educación envía solicitud a la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios
para que realice documento y aprobación ante la empresa prestadora de servicio EMCALI.

• Autorización para el trámite de aprobación de los diseños eléctricos e hidrosanitarios ante EMCALI.

En lo que respecta a este punto, realizar entrega de solicitud por parte del contratista, entregar información de la persona
natural encargada de procedimiento (Director de obra), No. telefono, cedula, direccion y correo, Ing Electricista encargado
del procedimiento, No. telefono, cedula, direccion y ing Sanitario encargado del procedimiento, No. telefono, cedula,
direccion.

 Con esta información la Secretaría de Educación envía solicitud a la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios
para que realice documento y aprobación ante la empresa prestadora de servicio EMCALI.

• Autorización de trámites ante los bomberos voluntarios de Cali para solicitud de aprobación del diseño de red contra
incendios (RCI).

Designar profesional encargado de trámites, relacionar información personal y anexar documentación. con esto la
Secretaría de Educación realiza este documento.

 Gestiones de aprovechamiento forestan ante el DAGMA.

Frente a este punto es necesario realizar entrega de fichas forestales formato DAGMA y Planimetría, levantamiento
topográfico identificación de individuos, como es bien conocido por los gestores FFIE, con esta información la Secretaría de
Educación realiza trámite de aprovechamiento forestal en calidad de titular del predio.   

Para tal efecto el contratista solicita también el Certificado de Tradición y Libertad (vigencia no mayor a 30 días)

Teniendo en cuenta que la ETC, ha sufragado los diferentes gastos para la expedición de este  documento en diferentes
ocasiones para diferentes trámites y contratistas, creemos oportuno y necesario que estos sean asumidos por el FFIE,
considerando que las reasignaciones no son responsabilidad de la ETC.

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO ARCE
Arquitecto
Subsecretaría de Planeación Sectorial
Secretaría de Educación Distrital
Alcaldía de Santiago de Cali
Dirección: Edificio Boulevard, Avenida 4 Norte #13N-39, piso 10. 
www.cali.gov.co

   

mailto:patricia.bedoya@cali.gov.co
mailto:abolanos@ffie.com.co
mailto:dfolleco@ffie.com.co
http://www.cali.gov.co/tic/
https://www.google.com/maps/search/Boulevard,+Avenida+4+Norte+%2313N-39,+piso+10.+%0D%0Awww.cali.gov.co?entry=gmail&source=g
http://www.cali.gov.co/
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El mar, 20 sept 2022 a las 7:30, Mabely Maria Banda Rodriguez (<mbanda@ffie.com.co>) escribió:
Buenos días señores ETC CALI:

Con toda atención solicitamos su colaboración para obtener el poder de autorización a la persona designada por el
contratista de obra (Francisco José Peña Cote, con cedula de ciudadanía No. 19.448.995 de Bogotá) asignado bajo el
contrato 1380-1497-2021 - IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, para realizar las siguientes gestiones:

• Trámite de instalaciones provisionales (instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias)
• Autorización para el trámite de aprobación de los diseños eléctricos e hidrosanitarios ante EMCALI 

• Autorización de trámites ante los bomberos voluntarios de Cali para solicitud de aprobación del diseño de red contra
incendios (RCI)

• Gestiones de aprovechamiento forestan ante el DAGMA.

Para tal efecto el contratista solicita también el Certificado de Tradición y Libertad (vigencia no mayor a 30 días)

Agradeciendo de antemano, cordialmente, 

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: lunes, 19 de septiembre de 2022 8:53
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD DE APOYO DEL FFIE ANTE LA UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
 
Bogotá, D. C., 17 de septiembre de 2022 DPC-023 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

 Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

 Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA

TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE

OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y

ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE

SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y

APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL

COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL

mailto:mbanda@ffie.com.co
mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
mailto:dfolleco@ffie.com.co
mailto:mbanda@ffie.com.co
mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com
mailto:aldedia2008@gmail.com
mailto:aldedia2008@gmail.com
mailto:gestiondocumental@ffie.com.co
mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com
mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com
https://www.google.com/maps/search/Calle+97%C2%AA+No+9%C2%AA-34?entry=gmail&source=g


30/5/23, 14:49 Gmail - RE: Solicitud IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD PODER autorizado Consorcio Educación

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1755587361849002297&simpl=msg-f:17555873618490022… 5/7

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN

DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN

LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC

Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD DE APOYO DEL FFIE ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO DE CALI

Arq. Mabely, cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 2.1.3 Componente 3: Ejecución de estudios técnicos y diseños nuevos,
trámite de Licencias y permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera dice que “La
Interventoría deberá efectuar el acompañamiento y verificar que el Contratista de Obra adelante el trámite de las
licencias de construcción y/o urbanismo en las modalidades que se requiera, así como los permisos ante las empresas
de servicios públicos, autoridades ambientales, entes de patrimonio locales o nacionales, oficinas de tránsito y todas
aquellas que determine la normatividad local o nacional que le aplique al proyecto que se está ejecutando”.

Por lo anterior, solicitamos el apoyo del FFIE ante la unidad administrativa especial de gestión de bienes y servicios del
distrito de Cali para los siguientes tramites:

• Autorización al contratista de obra para el trámite de instalaciones provisionales (instalaciones eléctricas e
instalaciones hidrosanitarias)

• Autorización para el trámite de aprobación de los diseños eléctricos e hidrosanitarios ante EMCALI • Autorización de
trámites ante los bomberos voluntarios de Cali para solicitud de aprobación del diseño de red contra incendios (RCI)

• Aprobación del plan de gestión ambiental ante el DAGMA.

Para tal efecto el contratista ha encargado al señor Francisco José Peña Cote, con cedula de ciudadanía No. 19.448.995
de Bogotá. Además, el contratista ha solicitado la siguiente documentación:

• Certificado de Tradición y Libertad. Vigencia no mayor a 30 días.

• Copia de recibo de servicios públicos.

• Copia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal.

• RUT

• Poder o autorización para realizar el trámite.

Esperamos su pronta respuesta al anterior requerimiento, ya que estos trámites son importantes para el inicio de las
actividades de inicio de obras.

2

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: Folios PDF

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R



30/5/23, 14:49 Gmail - RE: Solicitud IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD PODER autorizado Consorcio Educación

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1755587361849002297&simpl=msg-f:17555873618490022… 6/7

(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus
destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada está
estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a
la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota:
evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus
destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada está
estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la
persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota: evite
imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

3 archivos adjuntos

DPC-028 FIIE CALI- 1380-1497-2021INFORMACION DE PERSONAL PARA REALIZACION DE TRAMITES ANTE.pdf
214K

20230118143624-duplicado-factura EMCALI COLÓN (1).pdf
208K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0046- REMISION SOPORTES DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS ANTE
EMCALI.pdf
409K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 20 de enero de 2023, 18:49
Para: mbanda@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 27 de enero de 2023, 14:05
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, direcciondeproyectosbs@gmail.com, victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497@gmail.com>, aldedia2008@gmail.com

Buenas tardes
Cordial saludos
Arquitecta Mabely en correspondencia con tu solicitud a  Arq. Diego.en la cual solicitan colaboración para la emisión del
poder desde la Secretaría de Educación con el cual se autorizan a los profesionales designados por el Consorcio
Educación para la realización de trámites ante EMCALI y Bomberos, relacionados en el oficio C.EDUCACION-CTO
1380-1497-2022-0022, me permito respetuosamente me informes si ya tenemos dicho poder 

https://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/171435/cali-tendra-dia-sin-carro-y-moto-el-proximo-22-de-septiembre/
https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/171227/unete-a-la-celebracion-del-mes-del-patrimonio/
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185d1967732cc939&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185d1967732cc939&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185d1967732cc939&attid=0.3&disp=attd&safe=1&zw
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Gracias 

Lacides Sanjuan G
Direccion de Interventoria 
DPC Ingenieros SAS

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 31 de enero de 2023, 10:57
Para: aldedia2008@gmail.com

Buenos dias 
Saludos
Arquitecto Aldemar, a tu correo envio la trazabilidad del tema de los poderes solicitados

1- El 20 de enero Mabely solicita al arquitecto diego Cordial saludo Arq. Diego.

Con esta comunicación solicitamos su acostumbrada colaboración para la emisión del poder desde la Secretaría
de Educación con el cual se autorizan a los profesionales designados por el Consorcio Educación para la
realización de trámites ante EMCALI y Bomberos, relacionados en el oficio C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-
0022.

Lo anterior, una vez atendida la solicitud de pago de los servicios públicos pendientes en el predio (se adjunta
comprobante de pago por $9.609.044).

Quedamos en disposición para cualquier aclaración o comentario, atentamente

Arquitecto ademar en este correo encontraras la trazabilidad del tema, y esta tambien el correo que yo le envie a
mabely recordandole que ns informe como avanza la gestion 
[Texto citado oculto]

image.png
104K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=186088c20362e9a1&attid=0.5&disp=inline&realattid&safe=1&zw
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

SAC - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
2 mensajes

Notificaciones SAC <notificacionesSAC1@mineducacion.gov.co> 23 de enero de 2023, 16:47
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Estimado usuario:

Nos permitimos informarle que ha recibido una Correspondencia Externa de la INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA con
número de radicado FIE2023EE000854 que puede ser consultada en la siguiente url:
Ver Correspondencia

También puede encontrarla en la plataforma ingresando al sistema con su respectivo usuario y contraseña.

ÉSTE CORREO ES ÚNICAMENTE INFORMATIVO - POR FAVOR NO RESPONDER ESTE MENSAJE
NO RESPONDER - Mensaje Generado Automáticamente.
Si tienes alguna consulta con respecto a este correo puede contactarse directamente con la Entidad Territorial donde
radicó su solicitud.
Este correo es únicamente informativo y es de uso exclusivo del destinatario(a), puede contener información privilegiada
y/o confidencial. Si no es usted el destinatario(a) deberá borrarlo inmediatamente. Queda notificado que el mal uso,
divulgación no autorizada, alteración y/o modificación malintencionada sobre este mensaje y sus anexos quedan
estrictamente prohibidos y pueden ser legalmente sancionados.

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de enero de 2023, 16:47
Para: notificacionesSAC1@mineducacion.gov.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/Ciu_CorrEE_ControlSeguridad/index.php?corree=38185&ciu=na&usu=SAC_ENT_INFRAESTRUEDUCATIVA&nom=INFRAESTRUCTURA%20EDUCATIVA&c=1
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Información Partida de Indexación - Contrato de Obra
2 mensajes

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 23 de enero de 2023, 19:02
Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda
Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Estimados Contratistas de Obra e Interventoría,

Por medio de la presente se acota que, en los comités fiduciarios de asignación de los siguientes contratos en la partida presupuestal
se consideró un monto en el contrato de obra correspondiente a indexación. El cual deberá reservarse para tal fin.

Lo anterior, para que se tenga presente cuando aplique la solicitud de las respectivas adiciones contractuales (mayores cantidades).

INSTITUCION EDUCATIVA SEDE Contratista de obra No. Contrato Obra Indexación

IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL CONSORCIO EDUCACIÓN 1380-1497-2021  $                        149.166.309,60

Cordialmente,

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de enero de 2023, 19:02
Para: abolanos@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Información Partida de Indexación - Contrato de Interventoría
1 mensaje

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 23 de enero de 2023, 19:04
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>

Estimado Contratista de Interventoría,

Por medio de la presente se acota que, en los comités fiduciarios de asignación de los siguientes contratos en la partida presupuestal se
consideró un monto en el contrato de interventoría correspondiente a indexación. El cual deberá reservarse para tal fin.

Lo anterior, para que se tenga presente cuando aplique la solicitud de las respectivas adiciones contractuales (mayores permanencias)

INSTITUCION EDUCATIVA SEDE CONTRATISTA DE
INTERVENTORÍA No. Contrato Indexación

IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL DPC INGENIEROS 1380-1497-2021  $                          16.214.852,00

Cordialmente,
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0047 - REMISION ESTUDIOS DE
VULNERABILIDAD Y PROPUESTA DE REFORZAMIENTO
3 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 23 de enero de 2023, 18:06
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto enviamos nuestro comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0047, con el cual se remiten Estudios
Técnicos de Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

6 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0047- REMISION ESTUDIOS TECNICOS Y PRESUPUESTO DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf
117K

Informe de Vulnerabilidad -  BLOQUE 2.pdf
3820K

INFORME DE VULNERABILIDAD BLOQUE 1A.pdf
7205K

INFORME DE VULNERABILIDAD BLOQUE 1B.pdf
7386K

EP. PLANOS REFORZAMIENTO BLOQUE 2 DEFINITIVO.pdf
856K

PRESUPUESTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf
31K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de enero de 2023, 18:07
Para: director.ccolon@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de enero de 2023, 09:58
Para: direcciondeproyectosbs@gmail.com

Estudios Técnicos de Vulnerabilidas y Reforzamiento Estructural.

6 archivos adjuntos
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0048- REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL
PROFESIONAL
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 24 de enero de 2023, 15:24
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto remitimos nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0048- REMISION HOJAS DE VIDA
PERSONAL PROFESIONAL, con el cual se adjuntan hojas de vida faltantes del personal profesional requerido
contractualmente, se atienden observaciones a documentos presentados previamente y se ratifican Hojas de Vida para
algunos cargos requeridos.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Acta definición obras complementarias IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social -
ETC CALI
3 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 24 de enero de 2023, 20:57
Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Adrián Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>,
José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, "Quintero,
Diego" <diego.quintero@cali.gov.co>

Cordial saludo señores 
CONSORCIO EDUCACIÓN - DPC INGENIEROS

Dando alcance a la visita realizada en obra con el Arq Diego Quintero, designado por la ETC Cali para los
proyectos enmarcados dentro del convenio suscrito entre el MEN y la Alcaldía de Cali, me permito enviar el
Acta resultante de la definición de las obras complementarias para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar para
que sean presupuestadas cada una de forma independiente (diseño si aplica, ítems contractuales de obra,
ítems NP que deberán contar con su APU aprobado, valor AIU respectivo y total por actividad)

Las obras complementarias solicitadas por la ETC Cali son las siguientes (ver acta y planos adjuntos):

Cerramiento total (diseño, demolición existente, talas incluyendo trámite ante el DAGMA)  Ver
imágenes de referencia IE JMVB.
Bahía de parqueo y andenes exteriores
Mejoramiento portería existente
Unidad de almacenamiento de residuos (ver imágenes de referencia IE JMVB)
Parqueadero multipropósito y plazoleta zona de acceso
Dotación de cocina (campana, mesones en acero inoxidable, etc)
Conexiones definitivas eléctrica, hidráulica, sanitaria y de gas (reportar proyectos aprobados por
EMCALI y las posibles restricciones que se deban atender)
Mejoramiento estructura y cubierta existente - canales para manejo de aguas lluvias, se deberá
presupuestar el cambio de tejas por separado
Zonas verdes y duras señaladas en el plano
Juegos infantiles junto a zona de preescolar
Aire acondicionado y ventanería para cuartos técnicos, aula de informática y zonas administrativas en
2° y 3er piso
Equipos activos de telecomunicaciones, Acces points, UPS
Lavatraperos (uno en cada piso)
Dotación cancha (marcos, mallas en tramo corto, pintura y demarcación, iluminación)
Iluminación perimetral del predio
Pintura blanca en cada aula, pared de acceso a la misma
Pinturas en cortasoles, zonas de puntos fijos y junto al acceso de cada aula (ver imágenes de
referencia IE JMVB )
Suministro de mallas y puertas para zonas de depósitos bajo las gradas existentes.
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OTRAS OBRAS A PRESUPUESTAR POR SEPARADO:

RCI - aprobación de proyecto red húmeda ante Bomberos (área superior a 2000 m2) La ETC
asume 30% de este componente
Demolición placa deportiva existente y reconstrucción
Mejoramiento gradas existentes

Se adjuntan dos ejemplos de cerramiento construidos en otras Instituciones educativas de la
ciudad, uno con el presupuesto de la ETC y el que corresponde a la IE José María Vivas Balcázar,
la cual visitaremos la próxima semana como referencia de proyecto completo entregado.



30/5/23, 0:11 Gmail - Acta definición obras complementarias IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social - ETC CALI

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1755995737482203666&simpl=msg-f:17559957374822036… 3/9



30/5/23, 0:11 Gmail - Acta definición obras complementarias IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social - ETC CALI

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1755995737482203666&simpl=msg-f:17559957374822036… 4/9

Es importante contar con la proyección de los ítems NP con sus respectivos APUS y cotizaciones aprobados
por la interventoría cuanto antes y lograr ir cerrando estos valores para la solicitud de aprobación de
recursos por parte de la ETC y paso al Comité Técnico para la emisión del respectivo otrosí.
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Quedo en disposición para cualquier aclaración o comentario, atentamente,

 

De: Quintero, Diego <diego.quintero@cali.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de abril de 2021 7:38
Para: Oscar Andres Rivera Peñaranda <oscar.rivera@cali.edu.co>; Javier Mauricio Ayala <jayala@ffie.com.co>;
Maria Isabel Velasco <mvelasco@ffie.com.co>; Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>
Asunto: Fwd: Muro cerramiento Carabobo .
 
Cordial saludo 
estos son los diseños de muro de cerramiento en los cuales ha trabajado la ETC Cali

     

---------- Forwarded message ---------
De: Avendaño, Martha <martha.avendano@cali.gov.co>
Date: lun, 19 abr 2021 a las 15:49
Subject: Muro cerramiento Carabobo .
To: Oscar Andres Rivera Peñaranda <oscar.rivera@cali.edu.co>, Quintero, Diego <diego.quintero@cali.gov.co>

Adjunto información   articulada con la interventoria para este muro de cerramiento.

(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de
sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada
está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle
de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien
está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de
sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada
está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle
de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien
está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de enero de 2023, 07:00
Para: mbanda@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de enero de 2023, 10:32
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com
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Bogotá, D. C., 25 de enero de 2023                                                                      DPC-055 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
 
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006. Ciudad
 
REF:                CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-021

 
 OBJETO:                       CONTRATO 1380-1497-2021   CUYO   OBJETO CONSISTE   EN   “REALIZAR LA
 EJECUCIÓN  DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

 
 

ASUNTO:          REQUERIMIENTOS VARIOS AL CONSORCIO EDUCACION CON OCACION
DE LAS REUNIONES DEL 17 Y 19 DE ENERO 2023

 
Dando alcance a la visita realizada en obra con el Arq Diego Quintero del 24 de enero 2023 , profesional designado por la ETC Cali
con la asistencia de la arquitecta Mabely Banda el Consorcio Educación y esta interventoría, en la cual se describieron los
alcances de las obras complementarias para el proyecto I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”, me permito Acta
resultante de la definición de las obras complementarias para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar para que sean presupuestadas
cada una de forma independiente (diseño si aplica, ítems contractuales de obra, ítems NP que deberán contar con su APU
aprobado, valor AIU respectivo y total por actividad). De igual forma solicitamos la programación de entrega de cada producto, esta
no superior a 30 dias posterior a la fecha de inicio de la etapa 2
 
Las obras complementarias solicitadas por la ETC Cali son las siguientes (ver acta y planos adjuntos):

·             Cerramiento total (diseño, demolición existente, talas incluyendo trámite ante el
DAGMA)  Ver imágenes de referencia IE JMVB.
·             Bahía de parqueo y andenes exteriores
·             Mejoramiento portería existente
·             Unidad de almacenamiento de residuos (ver imágenes de referencia IE JMVB)
·             Parqueadero multipropósito y plazoleta zona de acceso
·             Dotación de cocina (campana, mesones en acero inoxidable, etc)
·             Conexiones definitivas eléctrica, hidráulica, sanitaria y de gas (reportar proyectos aprobados
por EMCALI y las posibles restricciones que se deban atender)
·             Mejoramiento estructura y cubierta existente - canales para manejo de aguas lluvias, se
deberá presupuestar el cambio de tejas por separado
·             Zonas verdes y duras señaladas en el plano
·             Juegos infantiles junto a zona de preescolar
·             Aire acondicionado y ventanería para cuartos técnicos, aula de informática y zonas
administrativas en 2° y 3er piso
·             Equipos activos de telecomunicaciones, Acces points, UPS
·             Lavatraperos (uno en cada piso)
·             Dotación cancha (marcos, mallas en tramo corto, pintura y demarcación, iluminación)
·             Iluminación perimetral del predio
·             Pintura blanca en cada aula, pared de acceso a la misma
·             Pinturas en cortasoles, zonas de puntos fijos y junto al acceso de cada aula (ver imágenes de
referencia IE JMVB )
·             Suministro de mallas y puertas para zonas de depósitos bajo las gradas existentes.
 

OTRAS OBRAS A PRESUPUESTAR POR SEPARADO:
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·  RCI - aprobación de proyecto red húmeda ante Bomberos (área superior a 2000 m2) La ETC
asume 30% de este componente
·  Demolición placa deportiva existente y reconstrucción
·  Mejoramiento gradas existentes

Se comparte nuevamente información socializada mediante correo electrónico por la arquitecta Mabely
Banda del 24 de enero de 2023 7:00 am con ejemplos de cerramiento construidos en otras Instituciones
educativas de la ciudad, uno con el presupuesto de la ETC y el que corresponde a la IE José María Vivas
Balcázar, la cual visitaremos la próxima semana como referencia de proyecto completo entregado.
 
 
 
 
Atentamente,

 
 
 
 
 
 
 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

[Texto citado oculto]

9 archivos adjuntos

WhatsApp Image 2020-08-14 at 8.41.23 AM.jpeg
199K

WhatsApp Image 2021-01-05 at 7.34.24 AM (5).jpeg
230K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185e98ecc0f18561&attid=0.1&disp=inline&realattid=185e978efc093a30c0f9&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185e98ecc0f18561&attid=0.2&disp=inline&realattid=185e978efc1920bd905a&safe=1&zw


30/5/23, 0:11 Gmail - Acta definición obras complementarias IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social - ETC CALI

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1755995737482203666&simpl=msg-f:17559957374822036… 9/9

WhatsApp Image 2021-01-05 at 7.34.25 AM.jpeg
241K

Presupuesto cerramiento Carabobo.xlsx
14K

E.I.TELLEZ-ARQ-A0-01AL05-R6.dwg
3919K

Diseño cimentación cerramiento Carabobo.pdf
164K

E.I.TELLEZ-ARQ-A0-01AL05-R6-00.pdf
77K

20230124_ETC-CRCL-ObrasComplementarias.pdf
1616K

DPC 055 SOLICITUD PRESUPUESTO OBRAS COMPLEMENTARIAS .pdf
211K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185e98ecc0f18561&attid=0.3&disp=inline&realattid=185e978efc160696ca2b&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185e98ecc0f18561&attid=0.4&disp=attd&realattid=185e978efc17d1bcaf2c&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185e98ecc0f18561&attid=0.5&disp=attd&realattid=185e978efc1408db1aed&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185e98ecc0f18561&attid=0.6&disp=attd&realattid=185e978efc1136cb879e&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185e98ecc0f18561&attid=0.7&disp=attd&realattid=185e978efc19774cf09f&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185e98ecc0f18561&attid=0.8&disp=attd&realattid=185e978efc12ab0be1610&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185e98ecc0f18561&attid=0.9&disp=attd&realattid=f_ldbtpg7q16&safe=1&zw


30/5/23, 0:14 Gmail - RESPUESTA A OBSERVACIONES PMA Y PG-RCD

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1756032541189328058&simpl=msg-f:175603254118932805… 1/2

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RESPUESTA A OBSERVACIONES PMA Y PG-RCD
2 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 25 de enero de 2023, 16:45
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto nos permitimos remitir comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0045, mediante el cual se hace
entrega de la documentación soporte de atención a las observaciones recibidas por la interventoría al Plan de Manejo
Ambiental previamente presentado por el Consorcio Educación.

Cordialmente

  
JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de enero de 2023, 16:52
Para: nidiamendezz@gmail.com, aldedia2008@gmail.com, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Saludos, buenas tardes
Ingeniera Nidia, te comparto subsanacion informes planes pma y otros para tu revisión, y aprobación, favor si exite
alguna comolementacion que deba hacer el contratista, favor llamar a tu para gestionar rápidamente
Gracias

Lacides Sanjuan González 
[Texto citado oculto]
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PMA CONTRATO 1380-1497-2021 CRISTOBAL COLON V1.pdf
10818K

PGRCD Contrato 1380-1497-2021 Cali.pdf
2203K

Matriz de impactos ambientales I.E. CRISTOBAL COLÓN.pdf
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Cronograma PMA_CAP AMB.pdf
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

GESTION DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PROVISIONALES DE OBRA
3 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 30 de enero de 2023, 18:06
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Arquitecto Lacides buenas tardes

El pasado 19 de Enero se remitieron los soportes de pago por concepto de servicios públicos pendientes, con el fin de
obtener las autorizaciones al personal delegado por el Consorcio Educación para tramitar solicitud de Provisionales de
obra ante EMCALI.

Agradezco su gestión con el fin de agilizar dichos trámites y contar con condiciones óptimas de servicios públicos para
avanzar en actividades de obra.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 30 de enero de 2023, 18:14
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 31 de enero de 2023, 15:48
Para: aldedia2008@gmail.com, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Saludos 
Arquiteco Aldemar, para aportar a tu comunicado que enviaras almunicipo de cali referent a las gestioes de las
provicionals, te comparto correo que envio el contratista el 19 de enero, puedes colocar la imagen de este correo

Gracrias  
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

INVENTARIO DE MATERIALES EXISTENTES
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 31 de enero de 2023, 17:54
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto nos permitimos remitir comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0050, mediante el cual se hace
relación del inventario de materiales existentes en obra y pertenecientes al anterior contratista.

Cordialmente
JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0050 - INVENTARIO DE MATERIAL EXISTENTE.pdf
179K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: Subsane código interno: 288 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON
SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DE COBRO No. 02 1380-1497-2021
8 mensajes

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co> 31 de enero de 2023, 08:10
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>

Buenos días Arq, Lacides me permito enviar documentos para su aprobación y firma. Me quedaría
pendiente el ítem N 1 que es la carta de aprobación por ustedes.

Se recuerda que  este correo se debe enviar completo a más tardar  martes 31 de enero de 2023 a las 11:00 am al
ffie

Gracias 

Maria Fernanda Novoa 
Dpto. de Contabilidad
Teléfonos: (571) 482 16 81 - 520 12 47
Dirección: Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente 

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo

por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al

remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación

de CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no

acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

De: Facturación Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>
Enviado: lunes, 30 de enero de 2023 3:00 p. m.
Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>
Cc: johnfreram@yahoo.es <johnfreram@yahoo.es>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>; Juan
Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>; Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Asunto: Subsane código interno: 288 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA
DE COBRO No. 02 1380-1497-2021
 
Cordial saludo,   
    
Por medio de la presente solicitamos los siguientes documentos como subsane del pago relacionado a
continuación:   

https://www.google.com/maps/search/Av.+Cra.+7+N%C2%B0+127+-+48?entry=gmail&source=g
mailto:facturaciondt@ffie.com.co
mailto:contabilidad@conycon.com.co
mailto:johnfreram@yahoo.es
mailto:johnfreram@yahoo.es
mailto:carlosreyes@pranoingenieria.com
mailto:juan.ricci@conycon.com.co
mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
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Código interno: 288 
CONSORCIO EDUCACIÓN 
IE CRISTOBAL COLON  SEDE BIENESTAR SOCIAL 
CUENTA DE COBRO No. 02 
1380-1497-2021 
 
1) En autorización de giro del anticipo: a) El oficio debe expedirse con fecha a 01 de febrero de 2023. 2) Cuenta de
cobro debe tener fecha de expedición a 01 de febrero de 2023. 3) Certificación de acreditación por parte del
contratista de obra dirigida interventor, debe expedirse con fecha de 01 de febrero de 2023. 4) Plan de inversión del
anticipo debe presentarse por capítulos, es decir, de la misma forma como se presenta el flujo de los recursos en la
fase 2 y cronograma de amortización. 5) Certificación de parafiscales del consorcio y los consorciados deben emitirse
con fecha del 01 de febrero de 2023. 6) Se debe indicar el número del negocio fiduciario al cual deben dirigir los
recursos del anticipo, esta información la maneja el director del negocio fiduciario, por lo tanto, se espera un
documento donde se indique el número solicitado. 
  
Los anteriores documentos mencionados deben ser enviados a este email (NO RADICARLO) como respuesta a este
correo a más tardar mañana martes 31 de enero de 2023 a las 11:00 am, con el fin de continuar con el trámite del
pago de manera oportuna, de lo contrario será devuelto.    
  
Quedo atenta a cualquier inquietud,

 

8 archivos adjuntos

2. CC FO-SP.pdf
166K

3. CERTIFICACION ACREDITACION.pdf
228K

4. CERTIFICACION PARAFISCAL C EDU.pdf
208K

4. CERTIFICACION PARAFISCAL CON YCON.pdf
127K

4. PARAFISCALES PRANO 1 FEBRERO 2023.pdf
116K

5. CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON 1 FEBRERO 2023.pdf
194K

5. FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO 1 FEBRERO.pdf
187K
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6.CERTIFICACIÓN CRISTOBAL COLON (1) (1).pdf
118K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 31 de enero de 2023, 08:34
Para: administrativo3@dpcingenieros.co, contratacionesdpc@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com,
lasago1@yahoo.es

Buenos dias 
Saludos
Claudia Susana, te remito nuevamente documentos anticipo para el contratista de obra, proycto FFIE CALI, 

Son 3 archivos que llevan la firma de Ernesto (los dos que inician con el #5 y el oficio PDF DE 151k)

Favor me colaboras que tengo que enviarlos ahorita en la mañana, antes de 10:00 am

Grcias 
[Texto citado oculto]

9 archivos adjuntos

2. CC FO-SP.pdf
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1.pdf
151K

Claudia Zusana Sandoval Sandoval <administrativo3@dpcingenieros.co> 31 de enero de 2023, 09:05
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Hola Arqui.

Envio formatos firmados

Atentamente,

Claudia Zusana Sandoval Sandoval
DPC INGENIEROS SAS
Tel: 715 0016
Correo: administrativo3@dpcingenieros.co
Carrera 70 D No 48 - 40 B.
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---- El Tue, 31 Jan 2023 08:34:04 -0500, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
escribió ----
[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

1 - Firmado.pdf
169K

5. CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON 1 FEBRERO 2023 - Firmado.pdf
212K

5. FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO 1 FEBRERO- Firmado.pdf
206K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 31 de enero de 2023, 09:18
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, aldedia2008@gmail.com,
gerenciadpcingenieros@gmail.com, lasago1@yahoo.es

Buenos dias 
Cordiales Saludos
Ingeniero Jhon, adjuto envio los documentos con las firmas, de igual el oficio  Word autorizacion gestionar anticipo

Gracias 
[Texto citado oculto]
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1 - Firmado.pdf
169K

1.docx
45K

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co> 31 de enero de 2023, 10:10
Para: Facturación Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>
CC: "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Buenos días Dra. Diana Maritza Paredes, me permito enviar los documentos dando cumplimiento a su
solicitud y/observaciones.

Cordialmente,

mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
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Maria Fernanda Novoa 
Dpto. de Contabilidad
Teléfonos: (571) 482 16 81 - 520 12 47
Dirección: Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente 

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo

por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al

remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación

de CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no

acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

[Texto citado oculto]
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5. FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO 1 FEBRERO- Firmado.pdf
206K

6.CERTIFICACIÓN CRISTOBAL COLON (1) (1).pdf
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 31 de enero de 2023, 10:17
Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>, director.ccolon@gmail.com, Carlos Reyes
<carlosreyes@pranoingenieria.com>, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Buenos dias
Cordial Saludos

Maria Fernanda N. remito los unico documentos que corresponden a la firma de nuestro reperesentante legal 
[Texto citado oculto]
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5 archivos adjuntos

1 - Firmado.pdf
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5. CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON 1 FEBRERO 2023 - Firmado.pdf
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5. FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO 1 FEBRERO- Firmado.pdf
206K
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45K

Facturación Técnica <facturaciondt@ffie.com.co> 31 de enero de 2023, 15:02
Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>
CC: "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Cordial saludo,

En el subsane falta:

 4) Plan de inversión del anticipo debe presentarse por capítulos, es decir, de la misma forma como se presenta el
flujo de los recursos en la fase 2 y cronograma de amortización.

Quedo atenta,

De: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>
Enviado: martes, 31 de enero de 2023 10:10
Para: Facturación Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>
Cc: johnfreram@yahoo.es <johnfreram@yahoo.es>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>; Juan
Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>; Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Asunto: RE: Subsane código interno: 288 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL
CUENTA DE COBRO No. 02 1380-1497-2021
 
[Texto citado oculto]

Facturación Técnica <facturaciondt@ffie.com.co> 31 de enero de 2023, 18:52
Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>
CC: "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Hans Guacaneme
Mellizo <hguacaneme@ffie.com.co>
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Cordial saludo,

De acuerdo a la aclaración de la persona que reviso la cuenta, se sube el subsane y continuamos con el
proceso de pago.

Se retira el documento:

Y para subsanar : 4) Plan de inversión del anticipo debe presentarse por capítulos se incluye:

Quedo atenta,



30/5/23, 14:55 Gmail - RV: Subsane código interno: 288 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENT…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1756543746891337151&simpl=msg-f:17565437468913371… 8/8

De: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>
Enviado: martes, 31 de enero de 2023 10:10
Para: Facturación Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>
Cc: johnfreram@yahoo.es <johnfreram@yahoo.es>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>; Juan
Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>; Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Asunto: RE: Subsane código interno: 288 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL
CUENTA DE COBRO No. 02 1380-1497-2021
 
[Texto citado oculto]
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