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OBJETO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S
CONTRATISTA CONSORCIO EDUCACION
CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
SEMANA N° 1 DEL 23 de enero de 2023 AL 28 de enero de 2023
1. INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . 1380-1497-2021 | Contrato No . 1380-1497-2021|
Fecha de Iniciacion 1 de agosto de 2022|Fecha de Iniciacion 1 de agosto de 2022
Fecha de Terminacién 1 de julio de 2023|Fecha de Terminacion 1 de julio de 2023
Plazo Inicial Siete meses|Plazo Inicial Siete meses
Valor inicial $ 302.144.717,00 |Valor inicial $2.808.102.309,00
Adiciones $ 42.223.021,00 (Adiciones N/A
Prorroga 4 meses|Prorroga 4 meses|
Suspension N/A|Suspension N/a|
2. CONTROL DE PROGRAMACION
PORCENTAJE SOBRE EL DIFERENCIA
No INDICADORES VALORES VALOR TOTAL DEL (+) ADELANTO
CONTRATO (-) ATRASO
1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programacion vigente. $ 12.888.400,00 0,60%
-0,49%
2 Valor acumulado de las o productos y aprobados por la Interventoria. $ 2.386.180,00 0,11%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL INTERVENTORIA CANTIDAD PERSONAL CONTRATISTA CANTIDAD
Director de Interventoria 1 Director de obra 1
Residente de interventoria 1 Residente de obra 1|
Inspectora de obra 1 Supervisor de obra / Maestro de obra 1|
Gestora Social 1 Oficial 1|
Auxiliar siso 1 Ayudante Practico 3|
Auxiliar siso 0
5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
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6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

la obra presenta un atraso del 0,49% respecto a la programacion presentada y aprobada por el contratista.

Las actividades del capitulo de preliminares no presenta avances, se solicita al contratista la organizaacion del cerramiento preliminar, adecuacion del campamento y el retiro de escombros y basura

Se solicita al

contratista la contratacion del servicio de vigilancia

Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras

Se solicita al contratista dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el comité de seguimiento realizado el dia 17 de enereo del 2023

Se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la constancia del estado actual de las edificaciones, vias ubicadas alrededor de la obra y dentro de la
obra, esta debe ser debidamente firmada por los propietarios o arrendatarios de la edificacion




ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO

INVENTARIO DE MATERIALES EXISTENTES Y ACOPIOS DE BLOQUES DE CONCRETO

REPLANTEO DE MUROS ESTRUCTURALES

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Area a pagar es el area de la huella de la edificacion)

DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

ASEO GENERAL

LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

presenta una buena calidad en los procedimientos realizados.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

no se tiene comprobantes de vinculacion a la seguridad social de los trabajadores, se solicita al contratista la entrega de esos certificados.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.

OTROS

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

Actividades de poday corte de maleza

Inventario de materiales existentes y se organizaran acopios de blogues de concreto Replanteo de muros estructurales
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Director de /nterventoria Supervisora territorial UG-FFIE
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OBJETO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S
CONTRATISTA CONSORCIO EDUCACION
CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
SEMANA N° 2 DEL 30 de enero de 2023 AL 4 de febrero de 2023
1. INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . 1380-1497-2021 |Contrato No . 1380-1497-2021
Fecha de Iniciacion 1 de agosto de 2022|Fecha de Iniciacion 1 de agosto de 2022
Fecha de Terminacién 1 de julio de 2023 |Fecha de Terminacion 1 de julio de 2023
Plazo Inicial Siete meses| Plazo Inicial Siete meses
Valor inicial $ 302.144.717,00 |Valor inicial $2.808.102.309,00
Adiciones $ 42.223.021,00 |Adiciones N/A
Prorroga 4 meses|Prorroga 4 meses|
Suspension N/A|Suspension N/a
2. CONTROL DE PROGRAMACION
DIFERENCIA
PORCENTAJE SOBRE EL
No INDICADORES VALORES VALOR TOTAL DEL CONTRATO (+) ADELANTO
(-) ATRASO
1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programacion vigente. $ 21.205.472,00 0,98%
-0,78%
2 Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria. $ 4.451.780,00 0,21%
3. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL INTERVENTORIA CANTIDAD PERSONAL CONTRATISTA CANTIDAD
Director de Interventoria 1 Director de obra 1
Residente de interventoria 1 Residente de obra 1
Inspectora de obra 1 Supervisor de obra / Maestro de obra 1]
Gestora Social 1 Oficial 1
Auxiliar siso 1 Ayudante Practico 3|
Auxiliar Siso 0
4. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
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5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

la obra presenta un atraso del 0,78% respecto a la programacion presentada y aprobada por el contratista.

Las actividades del capitulo de preliminares no presenta avances, se solicita al contratista la organizaacion del cerramiento preliminar, adecuacion del campamento y el retiro de escombros y basura.

Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras.

Se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la constancia del estado actual de las edificaciones y vias ubicadas alrededor de la obra, esta debe ser

debidamente firmada por los propietarios o arrendatarios de la edificacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO

ADECUACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

MURO EN BLOQUE DE HORMIGON - E = 20 cm




ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Area a pagar es el area de la huella de la edificacién)

DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

ASEO GENERAL

LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO

CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA}

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Presenta una buena calidad en los procedimientos realizados.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

No se tiene comprobantes de vinculacion a la seguridad social de los trabajadores, se solicita al contratista la entrega de esos certificados.
Se solicita al contratista la presencia de la inspectora de seguidad y salud en el trabajo (Auxiliar siso)

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.

OTROS

Por falta de vigilancia, se reporta las baterias sanitarias que se encontraban en la obra como bafios provisionales fueron desbalijadas durante el fin de semana. El servicio de vigilancia se restablecio apartir del dia 31 de
enereo del 2023.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

ADECUACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO
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OBJETO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S
CONTRATISTA CONSORCIO EDUCACION
CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
SEMANA N° 3 DEL 6 de febrero de 2023 AL 11 de febrero de 2023
1. INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . 1380-1497-2021 |Contrato No . 1380-1497-2021
Fecha de Iniciacion 1 de agosto de 2022|Fecha de Iniciacion 1 de agosto de 2022
Fecha de Terminacién 1 de julio de 2023 |Fecha de Terminacion 1 de julio de 2023
Plazo Inicial Siete meses| Plazo Inicial Siete meses
Valor inicial $ 302.144.717,00 |Valor inicial $2.808.102.309,00
Adiciones $ 42.223.021,00 |Adiciones N/A
Prorroga 4 meses|Prorroga 4 meses|
Suspension N/A|Suspension N/a
2. CONTROL DE PROGRAMACION
DIFERENCIA
PORCENTAJE SOBRE EL
No INDICADORES VALORES VALOR TOTAL DEL CONTRATO (+) ADELANTO
(-) ATRASO
1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programacion vigente. $ 21.205.472,00 0,98%
-0,71%
2 Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria. $ 5.762.492,50 0,27%
3. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL INTERVENTORIA CANTIDAD PERSONAL CONTRATISTA CANTIDAD
Director de Interventoria 1 Director de obra 1
Residente de interventoria 1 Residente de obra 1
Inspectora de obra 1 Supervisor de obra / Maestro de obra 1]
Gestora Social 1 Oficial 1
Auxiliar siso 1 Ayudante Practico 3|
Auxiliar Siso 0
4. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
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5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
la obra presenta un atraso del 0,71% respecto a la programacion presentada y aprobada por el contratista.

Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras y presentar avances significativos.

Por medio de la comunicacion DPC-058 FIIE CALI- 1380-1497-2023, se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la constancia del estado actual de
las edificaciones y vias ubicadas alrededor de la obra y predios al interior de la misma.

Por medio de la comunicacién DPC-060 FIIE CALI- 1380-1497-2022, se realiza las observaciones al plan de gestion ambiental, el cual hasta la fecha no se ha resivido respuesta alguna.

Por medio de la comunicacion DPC-063 FIIE CALI- 1380-1497-2023, se le reitera la contratista la entrega de la programacion ajustada a las fechas acordadas en pa prorroga y el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en la reunion de comité de seguimiento

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E =10 cm

MURO EN BLOQUE DE HORMIGON - E = 20 cm

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2
RELLENO CON ROCA MUERTA




ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:

RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO (APLICA PARA SOBRANTES QUE NO PERTENECEN A LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA).

EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y dispocion final)

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Presenta una buena calidad en los procedimientos realizados.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Se solicita al contratista la presencia del inspector de seguidad y salud en el trabajo (Auxiliar siso)

No se tiene comprobantes de vinculacion a la seguridad social de los trabajadores, se solicita al contratista la entrega de esos certificados.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.

OTROS

La interventoria manifiesta la falta de prsencia del residente y del inspector siso en la obra

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

MURO EN BLOQUE DE HORMIGON - E =20 cm

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2

RELLENO CON ROCA MUERTA
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Director de ifiterventoria
Arq. Lacides San Juan

Supervisora territorial UG-FFIE
Arq. Mabely Banda
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OBJETO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y

ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCACION
CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
SEMANA N° 4 DEL 13 de febrero de 2023 AL 18 de febrero de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL
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CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . 1380-1497-2021 |Contrato No . 1380-1497-2021
Fecha de Iniciacion 1 de agosto de 2022|Fecha de Iniciacion 1 de agosto de 2022
Fecha de Terminacién 1 de julio de 2023 |Fecha de Terminacion 1 de julio de 2023
Plazo Inicial Siete meses| Plazo Inicial Siete meses
Valor inicial $ 302.144.717,00 |Valor inicial $2.808.102.309,00
Adiciones $ 42.223.021,00 |Adiciones N/A
Prorroga 4 meses|Prorroga 4 meses|
Suspension N/A|Suspension N/a
2. CONTROL DE PROGRAMACION
DIFERENCIA
PORCENTAJE SOBRE EL
No INDICADORES VALORES VALOR TOTAL DEL CONTRATO (+) ADELANTO
(-) ATRASO
1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programacion vigente. $ 30.327.772,86 1,40%
-1,05%
2 Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria. $ 7.723.117,00 0,36%
3. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL INTERVENTORIA CANTIDAD PERSONAL CONTRATISTA CANTIDAD
Director de Interventoria 1 Director de obra 1
Residente de interventoria 1 Residente de obra 0
Inspectora de obra 1 Supervisor de obra / Maestro de obra 1]
Gestora Social 1 Oficial 1
Auxiliar siso 1 Ayudante Practico 3|
0
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5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

la obra presenta un atraso del 1,05% respecto a la programacion presentada por el contratista y aprobada por la interventoria

Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras y presentar avances significativos.

estipula los anexos tecnicos

Por medio de la comunicacién DPC-067 FIIE CALI- 1380-1497-2023, se solicita al contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como la presencia del residente y del inspector siso, tal y como lo

Se le solicita al contratista la remision de la cementera contratada para el suministro de cemento premezclado para fundicion de losa en el bloque 2B

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

INSTALACION DE FORMALETA Y CASETONES PARA FUNDICION DE PLACA CONTRAPISO

MURO EN BLOQUE DE HORMIGON - E = 20 cm

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y dispocion final)

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION




ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm

MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR

DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Presenta una buena calidad en los procedimientos realizados.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos rel de la

Se solicita al contratista la presencia del inspector de seguidad y salud en el trabajo (Auxiliar siso)

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.

OTROS

La interventoria manifiesta la falta de asistencia del residente y del inspector siso en la obra

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

MURO EN BLOQUE DE HORMIGON - E =20 cm

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

INSTALACION DE FORMALETA Y CASETONES PARA FUNDICION DE PLACA
CONTRAPISO

/
i :L,_‘/ C

Director dé interventoria
Arq. Lacides San Juan

Supervisora territorial UG-FFIE
Arq. Mabely Banda
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OBJETO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S
CONTRATISTA CONSORCIO EDUCACION
CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
SEMANA N° 5 DEL 20 de febrero de 2023 AL 25 de febrero de 2023
1. INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . 1380-1497-2021| Contrato No . 1380-1497-2021|
Fecha de Iniciacion 1 de agosto de 2022|Fecha de Iniciacion 1 de agosto de 2022
Fecha de Terminacion 1 de julio de 2023|Fecha de Terminacion 1 de julio de 2023
Plazo Inicial Siete meses|Plazo Inicial Siete meses
Valor inicial $ 302.144.717,00 |Valor inicial $2.808.102.309,00
Adiciones $ 42.223.021,00 [Adiciones N/A
Prorroga 4 meses|Prorroga 4 meses|
Suspension N/A|Suspension N/a|
2. CONTROL DE PROGRAMACION
DIFERENCIA
PORCENTAJE SOBRE EL
No INDICADORES VALORES VALOR TOTAL DEL CONTRATO (+) ADELANTO
(-) ATRASO
1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programacion vigente. $ 241.777.888,20 11,19%
-10,07%
2 Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria. $ 24.152.318,35 1,12%
3. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL INTERVENTORIA CANTIDAD PERSONAL CONTRATISTA CANTIDAD
Director de Interventoria 1 Director de obra 1
Residente de interventoria 1 Residente de obra 0
Inspectora de obra 1 Supervisor de obra / Maestro de obra 2|
Gestora Social 1 Oficial 3|
Auxiliar siso 1 Ayudante Practico 6|
Auxiliar Siso 1|
4. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
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5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En esta semana hay un incremento del porcentaje programado acumulado de 9,79%, el cual aumenta del 1,49% al 11,19%. Lo anterior se presenta en razon a que en este periodo el item 2.3.2 ACERO DE
REFUERZO 60000 PSI, figura con una inversion programada de $178.014.300,91 pesos, del total presupuestado, por ende se presenta un atrazo del 10,07% respecto a la programacion entregada y aprobada por el
contratista.

Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras y presentar avances significativos.

Por medio de la comunicacion DPC-074 FIIE CALI- 1380-1497-2023, se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la constancia del estado actual
de las edificaciones y vias ubicadas alrededor de la obra y predios al interior de la misma.

Por medio de la comunicacién DPC-073 FIIE CALI- 1380-1497-2022, se realiza las observaciones a los disefios a los ajustes electricos, el cual hasta la fecha no se ha resivido respuesta alguna.

El campamento de obra y oficinas, no cuentan con puertas, ventanas, energia, iluminacion e internet

La obra no cuenta con vigilancia diurna, bafios para hombres y mujeres, por lo cual la interventoria solicita se subsanen estas observaciones a la mayor brevedad.




ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y dispocion final)

RETIRO DE CASETONES LOSA DE ENTREPISO BLOQUE 2B

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye carga, retiro y dispocion final) CORTASOLES

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

ICOPOR AISLAMIENTO 1 CM

CONCRETO PARA ZAPATAS 4000 PSI

PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXION A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Presenta una buena calidad en los procedimientos realizados, pero el rendimiento no es optimo por falta de materiales y equipos en la obra.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

La obra no cuenta con sefializacion.
Se realizan charlas de seguridad y pausas activas.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.
La obra no cuenta con lugares de acopio de residuos adecuados.

OTROS

La interventoria esta solicitando al contratista un plan de contingencia.
El ingeniero Fancisco Pefia asume las funciones como residente de obra, |a interventoria solicita se formalice este cambio.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y dispocién final)

TR

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI




EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye carga, retiro y dispocion final) CORTASOLES

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" (PERFORACION -
LIMPIEZA - EPOXICO)
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‘Director de jAterventoria
. Arq. Lacides San Juan

Supervisora territorial UG-FFIE
Arg. Mabely Banda
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OBJETO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCACION

CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 6 DEL 27 de febrero de 2023 AL 4 de marzo de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

Contrato No . 1380-1497-2021| Contrato No .

1380-1497-2021

Fecha de Iniciacion 1 de agosto de 2022|Fecha de Iniciacion

1 de agosto de 2022

Fecha de Terminacion 1 de julio de 2023|Fecha de Terminacion

1 de julio de 2023

Plazo Inicial Siete meses|Plazo Inicial Siete meses
Valor inicial $ 302.144.717,00 |Valor inicial $2.808.102.309,00
Adiciones $ 42.223.021,00 [Adiciones N/A
Prorroga 4 meses|Prorroga 4 meses|
Suspension N/A|Suspension N/a|
2. CONTROL DE PROGRAMACION
DIFERENCIA
No INDICADORES VALORES VAfg:?(EJ:ZfJDEEfOC%?\IETE:TO (+) ADELANTO
(-) ATRASO
1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programacion vigente. $ 262.109.006,36 12,13%
-9,18%
2 Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria. $ 63.840.111,00 2,95%
3. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL INTERVENTORIA CANTIDAD PERSONAL CONTRATISTA CANTIDAD

Director de Interventoria 1 Director de obra 1

Residente de interventoria 1 Residente de obra 1|

Inspectora de obra 1 Supervisor de obra / Maestro de obra 2|

Gestora Social 1 Oficial 3|

Auxiliar siso 1 Ayudante Practico 6|

Auxiliar Siso 1|

4. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)

|E CRISTOBAL - CURVA S
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EJECUTADO

44949 44954 44961 44968 44975 44982 44989 44996 45003 45010 45017 45024 45031 45038 45045 45052 45059 45066 45073 45080 45087 45094 45101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19

21 2 23

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La obra presenta un atrazo del 9,18% respecto a la programacion presentada y aprobada por el contratista.

Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras y presentar avances significativos.

Se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la constancia del estado actual de las edificaciones y vias ubicadas alrededor de la obra y predios al

interior de la misma.

por medio de la comunicacién DPC-075 FIIE CALI- 1380-1497-2023, se solicita al contratista la entrega del informe mensual de obra, para revision y aprobacion de la interventoria, sin obtener respuesta alguna

La obra no cuenta con vigilancia diurna, por lo cual la interventoria solicita se subsanen estas observaciones a la mayor brevedad.




ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E =10 cm

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm

DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)

ASEO GENERAL

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA:

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 4000 PSI

ACCESORIO PVC-S @ 2

ACCESORIO PVC-S @ 3

ACCESORIO PVC-S @ 4

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2

TUBERIA PVC SANITARIA DE 3

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4

TUBERIA NOVAFORT - D = 110 MM - EQ @ 4" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS).

TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ @ 6

CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

MARCOS Y CONTRAMARCO CAJAS TAPAS DE INSPECCION DE 60CM A 100CM DE 2 1/2

TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5M

DESARENADOR 1.00 X 1.06 M

ACCESORIOS PVC-P @ 1/2

ACCESORIOS PVC-P @ 1

ACCESORIOS PVC-P @ 1 1/4

ACCESORIOS PVC-P @ 11/2

ACCESORIOS PVC-P @ 2

RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2

SUMINISTRO ROJO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS)

SUMINISTRO ROJO PVCP DE 1 1/2" (INC. ACCESORIOS)

SUMINISTRO ROJO PVCP DE 2" (INC. ACCESORIOS)

TUBERIA HG DE 3" (INC. ACCESORIOS)

ACCESORIO HG 1 1/2"

ACCESORIO HG 3"

SUMINISTRO ROJO CPVC DE 3/4" (INC. ACCESORIOS)

PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXION A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

PUNTO DESAGUE PVC @ 2"

PUNTO DESAGUE PVC @ 3" - @ 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA MEDIDOR PARA UN (1) MEDIDOR AGUA 60X28X14 EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBER 18, PINTURA ELECTROSTATICA, NORMA NP-006

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR, EN ANCLAJE LATERAL A
LA LOSA CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" C

CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Presenta una buena calidad en los procedimientos realizados, pero el rendimiento no es optimo por falta de materiales y equipos en la obra.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Se realiza sefializacion de la obra
Se realizan charlas de seguridad y pausas activas.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Aun no se recibe por parte del contratista el certificado de botadero autorizado para disposicion de escombros.
La obra no cuenta con lugares de acopio de residuos adecuados.

OTROS

La interventoria solicita al contratista un plan de contingencia.
El ingeniero Fancisco Pefia asume las funciones como residente de obra, la interventoria solicita se formalice este cambio.




DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO
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Director de{nterventoria
Arg. Lacides San Juan

Supervisora territorial UG-FFIE
Arq. Mabely Banda




