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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0023 Entrega Presupuesto de Obra y Programación preliminares
2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 3 de octubre de 2022, 08:18
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0023 en donde se
realiza la entrega del presupuesto de obra y la programación de obra preliminar.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

3 archivos adjuntos

PRESUPUESTO PRELIMINAR CRISTOBAL COLON.xlsx
151K

PROGRAMACION PRELIMINAR CRISTOBAL COLON.mpp
1157K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0023 PRESUPUESTO DE OBRA Y PROGRAMACION
PRELIMINARES.pdf
103K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 3 de octubre de 2022, 08:18
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0023 Entrega Flujo de Inversión de Recursos y Flujo de Inversión del
anticipo
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 3 de octubre de 2022, 08:21
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0024 en donde se
realiza la entrega del flujo de inversión de recursos y del flujo de inversión del anticipo.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

3 archivos adjuntos

FLUJO INVERSION DE RECURSOS.xlsx
91K

FLUJO MANEJO E INVERSION ANTICIPO.xlsx
73K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0024 FLUJO DE INVERSION-FLUJO DE RECURSOS.pdf
102K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0025 Remisión Programas complementarios
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 3 de octubre de 2022, 08:24
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0025 en donde se
realiza la entrega de los programas complementarios requeridos contractualmente.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

4 archivos adjuntos

PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST. CONSORCIO EDUCACION.pdf
79K

EVALUACION INICIAL SG-SST CONSORCIO EDUCACION.pdf
282K

PLAN DE GESTION DE CALIDAD CONSORCIO EDUCACION.pdf
769K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0025 REMISION PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS.pdf
103K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0026 Remisión hojas de vida personal de obra fase 2
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 3 de octubre de 2022, 14:54
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0026 en donde
estamos haciendo entrega de las hojas de vida del personal profesional y tecnico para la fase 2 del contrato.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

8 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0026 REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL.pdf
107K

HOJA DE VIDA ANGELA NIÑO.pdf
296K

Hoja de Vida John Fredy Ramirez - Ing. Civil - 2022.pdf
2633K

Hoja de Vida Sebastian Mora.pdf
2279K

Hoja de vida Richard Figueroa.pdf
3989K

LEONARDO SALGADO.rar
1201K

HECTOR MUÑOZ.zip
5554K

ALVARO ANDRES CASTILLO.rar
6175K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0027 Respuesta a comunicación DPC-025 FFIE
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 3 de octubre de 2022, 15:34
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0027 en donde
estamos dando respuesta a la comunicación de la Interventoría DPC-025 FFIE de fecha 27 de septiembre de 2022.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0027 RESPUESTA A COMUNICADO DPC-025 FIIE.pdf
124K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0028 Complemento Informe Apiques
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 6 de octubre de 2022, 09:41
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0028 en donde
estamos complementando el INFORME DE APIQUES entregado el pasado 27 de septiembre de 2022
mediante comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0021.   .

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0028 ALCANCE A INFORME APIQUES.pdf
9976K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0029 Solicitud pronunciamiento presupuesto ajustes a diseños
2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 10 de octubre de 2022, 14:43
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0029 en donde
solicitamos el pronunciamiento respecto al presupuesto de los ajustes y diseños y cronograma entregado para esta
actividad.   

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0029 SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO PRESUPUESTO Y
CRONOGRAMA AJUSTES A DISEÑOS.pdf
103K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de octubre de 2022, 14:43
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0030 Remisión informe de Especialista estructural
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 14 de octubre de 2022, 09:53
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0030 en donde
adjuntamos el informe de nuestro Especialista Estructural sobre los apiques efectuados yel resultado de los mismos.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0030 REMISION CONCEPTO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL.pdf
407K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0031 Solicitud suspensión contrato
2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 14 de octubre de 2022, 19:36
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0031 en donde
solicitamos la suspensión al contrato de obra por las situaciones pendientes de definición mencionadas en el mismo.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0031 SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO.pdf
114K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 14 de octubre de 2022, 19:36
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0032 Respuesta comunicacion DPC-035
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 15 de octubre de 2022, 10:15
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0032 en donde
damos respuesta a la comunicación DPC-035 recibida el pasado 13 de octubre de 2022.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

2 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0032 SU COMUNICACION DPC-035 FFIE CALI.pdf
151K

FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS AJUSTADO.xlsx
128K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: IE. CRISTOBAL COLON CALI ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR
EL FFIE - Recibo EMCALI octubre 2022
2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 18 de octubre de 2022, 11:59
Para: "administrativo@pranoingenieria.com" <administrativo@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>, "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE
Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "administrativo1@dpcingenieros.co"
<administrativo1@dpcingenieros.co>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo señores
CONSORCIO EDUCACIÓN

Dando alcance a lo comentado en el último comité de seguimiento y al oficio de la interventoría DPC-037
FIIE CALI- 1380-1497-2022, remito el último recibo por concepto de Servicios Públicos con cargo al
suscriptor de la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, enviado desde la Unidad de Bienes y Servicios de la
Alcaldía de Santiago de Cali.

Atentamente, 

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: viernes, 14 de octubre de 2022 7:44
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>
Asunto: IE. CRISTOBAL COLON CALI ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE
 

Bogotá, D. C., 13 de octubre de 2022                                                                    DPC-037 FIIE CALI- 1380-1497-2022
 
 

Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

   Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
   Ciudad
 

REF:                     CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021
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OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

 
ASUNTO:                 ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE

 
Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

 
Mediante la presente, la interventoría a cargo del contrato referenciado, se permite solicitar de manera atenta nos indique las
fechas tentativas en las que se entregaran las siguientes actividades:

 
1.     Definir por el área jurídica del FFIE, lo relativo al pago de los servicios públicos pendientes de la obra, actividad esta
necesaria para que el contratista Consorcio Educación inicia actividades en obra.

 
2.     Se nos indique cual ha sido el resultado de la negociación, para el pago que se realizara al contratista por concepto
de ajuste a los diseños y en consecuente el ajuste al valor del contrato por este mismo aspecto, aprobación esta con la
cual parraleramente a la ejecución en obra se estaría adelantando.

 
Debido a que estas dos actividades están causando el retraso del inicio de la obra, sin imputarse el motivo del mismos ni a el
contratista, ni a la interventoría, solicitamos se nos indique los pasos a seguir y las fechas tentativas en las que se producirá estas
labores, y/o ante la imposibilidad de estas  corto plazo, recomendamos la suspensión de los contratos de obra e interventoría.
 
Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Anexo:                Folios PDF

Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021

 Elaboró:              Arq. Aldemar Diago
Revisó:                Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó:             Ing. Ernesto Perdomo R.

2 archivos adjuntos

DPC-037 FIIE CALI- 1380-1497-2021.docxACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE .pdf
121K

1301326 SEDE BIENESTAR SOCIAL.pdf
444K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 18 de octubre de 2022, 11:59
Para: mbanda@ffie.com.co
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Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Remisión Información Diagnóstico IE Cristóbal Colón
1 mensaje

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 21 de octubre de 2022, 20:06
Para: "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com" <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>,
"conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, "administrativo@pranoingenieria.com"
<administrativo@pranoingenieria.com>, Erick Andrés Rodríguez Alarcón <erodriguez@ffie.com.co>, Eduardo Alfonso León
Fandiño <eleon@ffie.com.co>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>,
Ramón Gildardo Castillo Acero <rcastillo@ffie.com.co>

Buen Día Estimados,

De acuerdo con lo coordinado en la mesa de trabajo del día de hoy, remitimos la información suministrada referente al
diagnóstico (tanto de CO como CI), propuesta económica y aval de la Interventoría, de la siguiente manera:

Información correspondiente al Contratista de Obra:
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0005-OBSERVACIONES DISEÑOS ELÉCTRICOS
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0016- REMISION PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTE
DISEÑOS
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0018- COMPLEMENTO COMUNICACION 016 AJUSTE A
DISEÑOS

Información correspondiente al Contratista de Interventoría:
DPC-000-Oficio-INFORME TÉCNICO REVISION DISEÑOS 202207
DPC-015-Oficio-INFORME TÉCNICO REVISION DISEÑOS 20220826
DPC-022 FIIE CALI-1380-1497-2022 SOLICITUD DE PRÓRROGA A LA FASE DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS Y ADICIÓN CO

De igual manera, en sus correos ya cuentan con la citación a la mesa de trabajo para el lunes 24/10/2022 a las 8:30
am. Agradecemos contar con su valiosa asistencia y recordar hacer extensiva la misma a sus respectivos
especialistas.

Cordialmente,

6 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0005-OBSERVACIONES DISEÑOS ELÉCTRICOS.pdf
65K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0016- REMISION PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTE
DISEÑOS.pdf
180K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0018- COMPLEMENTO COMUNICACION 016 AJUSTE A DISEÑOS.pdf
294K
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DPC-022 FIIE CALI-1380-1497-2022 SOLICITUD DE PRÓRROGA A LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0033 Informe preliminar
2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 26 de octubre de 2022, 08:41
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, dfolleco@ffie.com.co, mbanda@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0033 en donde
hacemos entrega del informe preliminar de obra con los archivos indicados en la comunicación

 20221020 AREAS DEFECTUOSAS.pptx

 20221020 OBSERVACIONES CAPITULO ESTRUCTUR…

 20221020 VISUALES GENERALES.pptx

 MAMPOSTERIA VIDEO.mp4

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0033 REMISION INFORME PRELIMINAR DE OBRA.pdf
105K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de octubre de 2022, 08:41
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0034 Propuesta localizacion apiques y presupuesto
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 27 de octubre de 2022, 11:28
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0034 en donde
hacemos entrega de la propuesta de localización de apiques con su respectivo presupuesto para aprobación.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0034 PROPUESTA TECNICA Y PRESUPUESTO APIQUES.pdf
299K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COON CALI RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN C.EDUCACION-CTO
1380-1497-2022-003
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 28 de octubre de 2022, 08:29
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 27 de octubre de 2022 DPC-043 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE

DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.

CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0033

Señores, Consorcio Educación

Dando respuesta a su comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0033, enviada el día 26 de octubre de 2022,
sobre el Informe Preliminar de obra, queremos realizar las siguientes observaciones:

• Toda la información contenida en el informe referenciado (Vías circundantes, cerramiento, fachadas, andenes,
inmuebles perimetrales y vecinos), debe de estar incorporada en el formato de actas de vecindad, con registro
fotográfico y observaciones.

• Las actas de vecindad, deben realizarse simultáneamente con el trabajador social de la interventoría y del
contratista.

• Los individuos arbóreos, palmas y flora existente en el predio y en el perímetro, deben contar con la placa de
identificación del DAGMA, en tal caso de no estar censado, realzar la solicitud ante la entidad ambiental. Cabe
recalcar que en caso de que se requiera talar, trasplantar o aprovechar árboles naturales o plantados, se contar con
autorización por parte de la entidad ambiental y darle manejo de acuerdo con lo establecido en el plan de manejo
ambiental de la obra que es necesario presentar.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, solicitamos se tenga en cuenta los puntos anteriores al realizar las
actas

de vecindad, de la cual se anexa el formato.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
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Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R

2 archivos adjuntos

Formato E Acta de vecindad.xls
62K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE. CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE EL
PRESUPUESTO Y UBICACIÓN DE APIQUES Y EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS EN
ZAPATAS
2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 28 de octubre de 2022, 08:38
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
gerenciadpcingenieros@gmail.com, aldedia2008@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co, victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497@gmail.com>

Bogotá, D. C., 27 de octubre de 2022 DPC-042 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

 Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

 Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA

TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE

OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y

ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE

SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y

APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL

COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN

DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN

LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC

Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE EL PRESUPUESTO Y UBICACIÓN DE APIQUES Y

EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS EN ZAPATAS

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

Dando respuesta a la comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0034, enviada por el contratista el día 27 de
octubre de 2022, damos traslado al FFIE con nuestro visto bueno, al presupuesto y ubicación de las actividades de
realización de apiques y extracción de núcleos en zapatas, presentado por el contratista de obra, teniendo en cuenta
lo acordado en la mesa técnica realizada el día 24 de octubre del 2022.

Solicitamos comedidamente el trámite correspondiente a estos A.P.U, ya que de ellos depende que el contratista
elabore la respectiva programación de estas actividades, la cual debe ser revisado por nosotros y que es
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indispensable para el inicio dichas labores.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: Folios PDF

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.

DPC-042 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdfAPROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE EL PRESUPUESTO Y
UBICACIÓN DE APIQUES Y.pdf
120K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 28 de octubre de 2022, 08:44
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2022ER028019

FECHA: 28/10/2022
HORA: 8:46

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1841ed1222fbcdc5&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l9sjhp160&safe=1&zw
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El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: viernes, 28 de octubre de 2022 8:38
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>
Asunto: IE. CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE EL PRESUPUESTO Y UBICACIÓN DE APIQUES Y
EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS EN ZAPATAS
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI RETIRO PROVISIONAL DE PERSONAL PROFESIONAL
2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 28 de octubre de 2022, 15:26
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>,
gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 28 de octubre de 2022                                                                    DPC-044 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

   Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
   Ciudad
 

REF:                     CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

 
ASUNTO:                 RETIRO PROVISIONAL DE PERSONAL PROFESIONAL

 
Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo
 
Concluyendo la etapa de revisiones por parte del consorcio Educación y la interventoría, que inicio el 28 de julio del 2022, y
termino 8 de septiembre del 2022 y cuya duración fue de 42 días, del cual enviamos informe al FFIE, y evidenciamos y
comunicamos:
 

1.     La necesidad de revisar resistencia del concreto en los elementos estructural de placas y vigas.
2.     Realizar apliques a las zapatas existentes y determinar las dimensiones de estas.

La solicitud de aprobación para estas actividades se realizó por medio de la comunicación DPC-007 FIIE CALI- 1380-1497-2022
enviada el día 26 de agosto del 2022.
 
La Interventoría, con su equipo de profesionales (director, residente e inspectora de Interventoría), posterior a la entrega del
informe de revisión, han venido desarrollando labores de inspección en sitio de las actividades de apliques, y toma de cilindros a la
estructura de concreto existentes y actividades de gestión necesarias para el inicio de la fase 2, laborando 60 días adicionales,
actividades que están por fuera de nuestro alcance, asimismo, ante la falta de decisiones del FFIE en la toma de acciones que
permitan en firme dar inicio a las obras, (aprobación de valores de ajustes a diseño hidrosanitarios, RCI, electrónico, y servicios
provinciales de energía, acueducto, alcantarillado), está Interventoría observa un desequilibrio económico en nuestro contrato.
 
Por lo anterior, comunicamos que hemos decidido prescindir provisionalmente los servicios de los profesionales residente de
interventoría e Inspectora de interventoría, no obstante, con el fin de mantener y cerrar el proceso en curso, dejaremos en función
a nuestro director de Interventoría para atender las gestiones del proyecto, con el fin de iniciar las labores de obra lo más pronto
posible.
 
Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021

 Elaboró:              Arq. Aldemar Diago
Revisó:                Arq. Lacides Sanjuan G
Aprobó:                Ing. Ernesto Perdomo R.

DPC-044 FIIE CALI- 1380-1497-2021.docxRETIRO PROVISIONAL DE PERSONAL PROFESIONAL.pdf
122K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 28 de octubre de 2022, 15:41
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2022ER028059

FECHA: 28/10/2022
HORA: 3:42

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=184204658f1b5e29&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l9sy1aec0&safe=1&zw
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El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: viernes, 28 de octubre de 2022 15:26
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI RETIRO PROVISIONAL DE PERSONAL PROFESIONAL
 

Bogotá, D. C., 28 de octubre de 2022                                                                    DPC-044 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

   Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
   Ciudad
 

REF:                     CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

 
ASUNTO:                 RETIRO PROVISIONAL DE PERSONAL PROFESIONAL

 
Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo
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Concluyendo la etapa de revisiones por parte del consorcio Educación y la interventoría, que inicio el 28 de julio del 2022, y
termino 8 de septiembre del 2022 y cuya duración fue de 42 días, del cual enviamos informe al FFIE, y evidenciamos y
comunicamos:
 

1.     La necesidad de revisar resistencia del concreto en los elementos estructural de placas y vigas.
2.     Realizar apliques a las zapatas existentes y determinar las dimensiones de estas.

La solicitud de aprobación para estas actividades se realizó por medio de la comunicación DPC-007 FIIE CALI- 1380-1497-2022
enviada el día 26 de agosto del 2022.
 
La Interventoría, con su equipo de profesionales (director, residente e inspectora de Interventoría), posterior a la entrega del
informe de revisión, han venido desarrollando labores de inspección en sitio de las actividades de apliques, y toma de cilindros a la
estructura de concreto existentes y actividades de gestión necesarias para el inicio de la fase 2, laborando 60 días adicionales,
actividades que están por fuera de nuestro alcance, asimismo, ante la falta de decisiones del FFIE en la toma de acciones que
permitan en firme dar inicio a las obras, (aprobación de valores de ajustes a diseño hidrosanitarios, RCI, electrónico, y servicios
provinciales de energía, acueducto, alcantarillado), está Interventoría observa un desequilibrio económico en nuestro contrato.
 
Por lo anterior, comunicamos que hemos decidido prescindir provisionalmente los servicios de los profesionales residente de
interventoría e Inspectora de interventoría, no obstante, con el fin de mantener y cerrar el proceso en curso, dejaremos en función
a nuestro director de Interventoría para atender las gestiones del proyecto, con el fin de iniciar las labores de obra lo más pronto
posible.
 
Atentamente,
 
 

 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021

 Elaboró:              Arq. Aldemar Diago
Revisó:                Arq. Lacides Sanjuan G
Aprobó:                Ing. Ernesto Perdomo R.


