ACTA DE REUNION

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)

| VERSION No. 1

CONTRATO OBRA N°1380-1497-2021 CRCL- IE
CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL

VIRTUAL (MICROSOFT TEAMS)
10:00 AM

Acta No: 01

24/06/2022
08:00 AM

Tema:

Fecha: Ubicacion:

Hora Inicio: Hora Fin:

1. ANTES DE LA REUNION

Seguimiento a los procesos previos a la fase de obra del proyecto de

Objetivo (~ - jas —
. (Para qué- ganancias la IE Cristobal Colon sede Bienestar Social en la ciudad de Cali.

producto)

1) Autorizacién para grabacién de Acta

2) Presentacion de participantes en la reunién.

3) Estado del Proyecto (Antecedentes y Estado Actual)

4) Validar documentacién requerida para el inicio de actividades
en obra.

5) Solicitudes y recomendaciones

6) Compromisos para suscripcidon de Acta de Inicio e inicio de
Fase 2.

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

Participantes

. No. de .
Nombre Dependencia e Firma
Juan Pablo Ricci Ruiz Consorcio Educacion 3112292990
Victor Manuel Ariza Acosta Consorcio Educacion 3158878888
Lacides Sanjuan Gonzélez DPC INGENIEROS SAS 3142289787

DPC INGENIEROS SAS

311 7344264

Aldemar Diago Franco
/}:\4&«24Aa~( 7_‘)‘*

Mabely Banda Rodriguez Apoyo a la Supervisién - FFIE 3006321250

)J C’J\[‘f n/%"/é

Andrés Arce Zapata Apoyo a la Supervision - FFIE 3108237891

2. COMPROMISOS

Fecha de
Finalizacion
29 de junio de

No Descripcion Responsable

Presentar Hojas de Vida de profesionales y personal Consorcio Educacion

1 técnico apoyo de obra a la Interventoria. (Revision FFIE) 2022
5 | Presentar Hojas de Vida de profesionales, Técnicos y | ppc INGENIEROS SAS 8 de julio de

de Apoyo de la Interventoria al FFIE. (Revision interventoria) 2022
Consorcio Educacién 4 de julio de

3 | Realizar visita al sitio de la obra. DPC INGENIEROS SAS 2022

Apoyo a la Supervisidon
- FFIE
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Establecer Grupo WhatsApp del contrato N°1380-
1497-2021

- FFIE

Apoyo a la Supervisién

5 | Suscribir Actas de inicio de interventoria y obra.

Consorcio Educacion
DPC INGENIEROS SAS

Asistentes:

(Relacionar el formato

registro de asistencia indicando tema y fecha)

Preparo Aprobé Aprobo
(FFIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)
Arg. Aldemar Diago Arg. Mabely Banda Rodriguez Arq. Lacides Sanjuan Gonzalez

3. DESARROLLO DE LA REUNION

Descripcidon de los puntos tratados en la reunién)

_ Se da la bienvenida y se adelanta la presentacion de los participantes de la reunién virtual, se
mencionan los temas a tratar en la reunién por parte de la Arq. Mabely Banda, Profesional de Apoyo
a la Supervision.

Muchas gracias. les comento, la primera referencia que hicimos para que también nos quede registro
fue si habian accedido a la documentacion técnica que se les compartié de la consultoria con la que
contamos y el Constructor nos hacia la referencia al tema de los ensayos y documentos anexos a los
informes ETC. Les acabo de reenviar la carpeta donde por tamafo de archivo, o algo habia algunas a
la que no tuvieron acceso. Después van a hacer la revisién y con los estructurales esperamos también
el visto bueno de la revision de la interventoria para verificar que. tengan la documentacion necesaria
para garantizar la buena calidad de la ejecucion de la estructura.

DESARROLLO:
Autorizacién para la grabacion

Los Arquitectos Juan Pablo Ricci y Lacides San Juan Gonzalez dan su autorizacioén para la grabacion
de la reunion, actuando como representantes del contratista de obra y del contratista de interventoria
respectivamente.

Presentacion de los asistentes:

Se realiza la presentacion de los asistentes a la reunion:

Por el FFIE: Arquitecta Mabely Banda Rodriguez y arquitecto Andrés Arce Zapata — Profesionales de
Apoyo a la Supervision.

Por el Contratista de Obra CONSORCIO EDUCACION: Ingeniero Juan Pablo Ricci Ruiz —
Representante Legal y el Ingeniero Victor Manuel Ariza Acosta — Director de Obra.

Por la Interventoria DPC INGENIEROS SAS: Arquitecto Lacides Sanjuan Gonzalez — Director de
Interventoria y el Arquitecto Aldemar Diago Franco — Residente de Interventoria.

El arquitecto Andrés Arce solicita a los participantes por el contratista de obra y la interventoria
relacionar si tienen otros proyectos con la entidad contratante, en lo que el ingeniero Juan Pablo Ricci
expone que tienen otro proyecto adjudicado en el Huila y el arquitecto Lacides San Juan expone que
la firma ha tenido otros contratos pero que en estos momentos no se esta realizando sino este contrato
de interventoria para el FFIE.
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ESTADO DEL PROYECTO — ANTECEDENTES Inicio de la Obra:

La Arquitecta Mabely Banda realiza la exposicidon de los antecedentes y el estado actual del proyecto
Este proceso viene desde las invitaciones de 2009 Los oferentes vienen de esa misma bolsa, o sea,
no se ha hecho otra invitacion, por lo que las condiciones se mantienen, si bien ha habido actualizacién
de los manuales de supervision e interventoria los cuales ya fueron compartidos, los términos
contractuales y lo global se mantienen. Es un sistema de contratacién por precios unitarios y aplican
los formatos y las actualizaciones por circular que el FFIE les haya comunicado, que se pueden
consultar en la pagina de Alianza.

Toda la fase uno de arranque, dentro del proyecto fue asignado al CONSORCIO MOTA ENGIL en el
contrato marco y al acuerdo de obra 401031.

De este proceso se obtuvo licencia de construccion y fueron procesos bastante largos por temas tanto
de documentacion de propiedad del predio y otros, por ejemplo, aprobacion del esquema de
implantacion ante Planeacion y todo el disefio de los componentes técnicos necesarios para la
expedicion de la licencia.

Avance:

Con la licencia de construccién se dio inicio a la obra. Mota alcanzo a hacer un pequefo porcentaje,
correspondiente a un 14,54% de ese primer contrato, del acuerdo de obra y ahi quedd, truncado con
la terminacion anticipada que se generd en diciembre de 2019. Posteriormente, se asigné al Consorcio
Colombia Estudia y lamentablemente fue otro incumplimiento. Todo ese proceso inicial de Mota en
terreno fue retirado y lo que nos encontramos hoy es una ejecucion de finales de 2020 y 2021, hasta
el mes de octubre cuando finaliza el plazo contractual de Colombia Estudia. Ellos llegaron a un
porcentaje de ejecucion validado por la interventoria (Consorcio Infraestructura A&A) del 31.33%. En
estos contratos no hubo ninguna adicion en recursos. Todas las actividades que se detectaron como
items no previstos o mayores cantidades de los ajustes de los primeros planos que realizé6 MOTA
ENGIL se fueron realizando por un balanceo, porque los rendimientos de este consorcio Colombia
Estudia no eran, ni los planteados, ni llegaron a rectificar las primeras sefiales de incumplimiento,
6sea, todos los planes de contingencia exigidos, el aumento de personal y de mas recursos en obra,
no se dieron y por eso llegamos a este porcentaje de Colombia Estudia. Si hubo una prérroga. El
contrato inicial tenia nueve meses y se ampliaron 120 dias por temas de tiempos no atribuibles al
contratista.

En cuanto a lo demas, ya que por venir esto de una segunda reasignacion se les ha sugerido una
visita al sitio, porque aparte de la documentacion, es importante que conozcan tanto las condiciones
geograficas como del estado en que se encuentra la obra. Es que estos proyectos vienen de un tema
juridico bastante largo en el que el tema de la tenencia del predio estaba en el proceso policivo. Sin
embargo, aqui en Cristobal Colén, la comunidad entro al predio a principios de marzo y desde esa
fecha, la vigilancia a cargo del FFIE, por lo que no hay ninguna limitante para el acceso. El proceso
policivo esta a punto de tener definicién de la tenencia de predio, de acuerdo con lo que informé el
inspector. Entonces nuestra fecha de inicio de obra podria ser practicamente de inmediato. También
queria solicitar tanto a la interventoria como al constructor de obra, se cree un correo de registro de
documentacién, planes y previos, que son importantes para tener ya adelantados para ese reinicio,
(hojas de vida, gestion social, plan de manejo de transito, etc)
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Estado Actual:

El compromiso del FFIE con la comunidad educativa, es darle continuidad a las obras en la institucion
educativa. La interventoria solicita conocer el estado legal de los dos contratos (obra e interventoria) y si el
proyecto cuenta con todos los disefios técnicos, puesto que se tiene licencia de construccion aprobada por
curaduria. La arquitecta Mabely aclara que el contrato se inscribe dentro de la invitacion abierta 009 de 2019, a
partir de la cual deben tener los TCC, anexo técnico y todos los documentos contractuales que apliquen.

Validar documentacion requerida para el inicio de actividades en obra.

Se debe hacer una valoracién por parte de loscontratistas para continuar la ejecuciéon de la estructura que
quedo inconclusa y todas las actividades que estanpor ejecutar, asi como de las obras complementarias que
van a cargo de la entidad territorial, en este caso la Secretaria Educacion de Cali. Estas obras cada una,
generan un presupuesto independiente, es decir como capitulos identificables (porteria, unidad de residuos,
cerramiento, etc) la entidad territorial es la que tiene la potestad de no hacerlas, o sea de no autorizar ese
recurso o de solicitar alguna otra obra complementaria. Un capitulo importante de ese paquete son las
conexiones definitivas de servicios publicos, en el que también es importante que ustedes nos digan las
observaciones a los documentos que se les entregaron, tanto de lo hidrosanitario, como de lo eléctrico y del
componente RCI, que, en este caso, es uno de los cambios fundamentalesdesde la consultoria que teniamos
de Mota a la que revisé Colombia Estudia. La lectura inicial, por un tema como de cantidades muy globales,
nos dio que el proyecto en la realidad supera los 2000 m2 construidos y el componente RCI y muchos otros,
tienen otras condicionantes y otras exigencias por norma.

La interventoria pregunta si la etapa de preconstruccién en este caso se puede considerar como superada, y
si todos los entregables fueron realizados, y si tenemos un acta que avale esto, ya que la propuesta de nuestro
contrato es para la parte de construccion.

La documentacion técnica que ajustd el Consorcio Colombia Estudia, esta en la version digital que les
presentamos. El consorcio Colombia estudia no ha estregado fisicamente esos documentos firmados, debido
al proceso juridico que continda en curso. De acuerdo con las instrucciones de coordinacién que recibimos
en otro proyecto que esta en las mismas condiciones, lo que se realiza para dar lacontinuidad al proceso, por
ejemplo, (el tema del hidrosanitario y eléctrico no llegd a tener el aprobado final de EMCALLI), requiere de la
revision por parte del contratista de obra y plantear un valor de los ajustes, que haya que hacer para que el
especialista realice esta gestion ante EMCALI. Los proyectos de disefio y el calculode la estructura estan
avalados por la interventoria anterior, pero la continuidad como tal depende del profesional responsable que
los gestione ante la entidad de servicios publicos, en este caso EMCALI. Entonces es un componente
importante para que sus especialistas ya lo tengan en su radar. Y el tema RCI también es fundamental.
Bomberos, ha sido bastante exigente en la aplicacién de la normativa para estos proyectos, o sea, no es solo
la condicion de superar los 2000 metros cuadrados construidos, sino esta todo el tema de seguridad
humana. En este aspecto también debemos tener un concepto de especialistas por parte de ustedes:
definicidn técnica/normativa, soporte de cantidades y presupuesto de obra, por lo que solicitamos que de las
primeras gestiones que se hagan sea consultar a Bomberos para no caer en reprocesos. Se solicita a la
interventoria y al contratista de obra el apoyo en esos tres elementos (sanitario, eléctrico y RCI): los
proyectos deben contar con la aprobacion definitiva de EMCALI y Bomberos, ajustar lo necesario en la
documentaciéon técnica 'y valorarlo para la gestion de recursos que se requiera
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La interventoria pregunta puesto que hay un componente que exige dentro del marco, que los proyectos
cuando superan los 2000 metros cuadrados, en la etapa de ajuste o disefio, se debe establecer un Revisor
Independiente Estructural. ;Este proyecto lo tuvo en la etapa de disefio? Porque también lo debe tener al final
de la obra como tal.

Tuvimos una ejecucién inconclusa de esa estructura y la modificacion de licencia como tal que debi6 presentar
Colombia Estudia también quedé truncada en la curaduria, o sea quedod un expediente sin el tramite final de
esa modificacion. Entonces, en ese punto aplica ese revisor, asi como durante el acompafiamiento /control de
obra. Con la segunda prérroga realizada a la licencia de construccion, su vigencia esta hasta abril de 2023.

Solicitudes y recomendaciones

La arquitecta Mabely recomienda que nos informen quiénes son los especialistas que van a formar parte de
los equipos de trabajo, es decir, tema ambiental, social, seguridad en el trabajo, pues tienen unos
componentes y unos formatos, unostipos de informes que desde el FFIE, se generan desde los especialistas
que estan en Bogota, unas capacitaciones para que todos los procesos fluyan como debe ser. Entonces es
importante que nos digan quiénes serian esas personas tanto de obra, como interventoria.

El contratista informa que ya tiene unas hojas de vida de sus especialistas. La pregunta es las envio la
supervision del FFIE o se las envid a la interventoria para la revision?

La arquitecta Mabely le responde que las hojas de vida del personal de obra se dirigen a interventoria y las de
interventoria al FFIE. Igual nos dan los datos de las personas y asi las capacitaciones son simultaneas.

El arquitecto Andrés solicita el envio la informacién de los perfiles profesionales y especialistas tanto de obra
como de interventoria, para revisar, y poder aprobar la informacion dejada por el contratista anterior, para
poder firmar acta de inicio. Esta acta inicio tenemos que firmarla por lo menos en la proxima semana.

Otra recomendacion importante es que se lean los TCC y sus anexos, porque hay una cantidad de
requerimientos, compromisos y obligaciones contractuales que tiene tanto el contratista como la interventoria
de unos entregables (como informes diarios, semanales y mensuales), en el caso del contratista, tales como
reportes sociales y tareas que se deben llevar a cabo apenas se firme acta de inicio.

La interventoria pregunta sobre la socializacién de proyecto y sobre la Acta de vecindad. Todo eso esta en la
etapa es pre-inicio? La arquitecta responde que es importante que tanto los términos contractuales los
dominen al derecho y al revés.

Todo el componente social tiene establecida pautas, por ejemplo, las actas de vecindad se deben suscribir
en los tres primeros dias del arranque de obra. En este proyecto tenemos 15 dias de la valoracion de la
documentacion y el resultado es un cronograma y un presupuesto que ustedes tengan ya concertado, entre el
contratista y la interventoria, revisando también que en él se identifiquen actividades que por haber estado la
obra estos meses inactiva, se deban hacer. la ruta critica va a contener estos 15 dias para estos ajustes y mi
obra arranca realmente después de ese tiempo. En el tema social, hay unas socializaciones que se deben
cumplir en el arranque, al 50% y al 70% y a la entrega final del proyecto. También se deben plantear tanto las
actas de vecindad iniciales como las de cierre. Hay unos documentos como las capacitaciones que recibe el
personal, las de bio-seguridad (que ya no son tan exigentes), y las del componente de seguridad en el trabajo,
(seguimiento al personal, permisos y permisos de altura). También hay un tema sobre el manejo de los
residuos, que se debe hacer seguimiento con toda la normativa. Aqui en Cali existe el DAGMA, con el que se
inicié el permiso para el aprovechamiento forestal, el cual es otro paquete que el especialista ambiental debe
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retomar. La entidad territorial, a través del arquitecto Diego Quintero, nos apoya permanentemente, en los
tramites que sean ante EMCALI, DAGMA y bomberos, por lo que este se vuelve un trabajo conjunto con la
secretaria de educacion.

La arquitecta Mabely informa que en el correo que yo envié el dia 25 de mayo hay una lista de chequeo general
que puede servir de guia. Entonces en cualquier punto que tengan dudas, nos consultan y nosotros, sea por
el especialista del FFIE, o los formatos o la documentacion que ya tengamos, tanto Andrés como yo en nuestro
poder, se van aclarando las dudas. Hay otro tema que es muy importante en el proceso de arranque y
desarrollo del contrato, que es todo el temaadministrativo, financiero y de cuentas.

En relaciéon con las actas parciales, de los aportes que se presentan es un proceso bastante detallado, en el
que facturacion tiene que cumplir unos requerimientos de las pre-facturas, (de cémo estan, los abonos, el IVA
0 sea, todo este tema), que es tema paralelo a que ustedes en cada cuenta que radiquen, fluya como debe
ser. También existe un equipo que nos puede apoyar en una capacitacion para eso, si es el caso con los
formatos que se deben complementar para las empresas junto a las cuentas, entonces me confirma si esto lo
tienen ya, si lo manejan o si también podemos escribir un correo solicitando apoyo al area correspondiente.

El contratista solicita una capacitacion, porque en Bogota lo manejan de forma diferente con las entidades,
puesto que cada entidad tiene su procedimiento y no tener problemas después.

La arquitecta Mabely indica que, si lo requieren tanto el contratista de obra como la interventoria,es posible
solicitar un espacio con facturacion para una capacitacion sobre el proceso de radicaciéon de cuentas. Ahi si
le recomendaria que fuera antes del 1 de julio, porque cuando ya reciben las cuentas de ese corte colapsan
y no hay personal disponible para estos temas de capacitacion.

A pesar del grupo de WhatsApp, siempre es preferible el correo porque nos queda la trazabilidad tanto a
ustedes como a nosotros e informarles que los requerimientos oficiales los deben hacer llegar a través de
gestion documental, pues nos da un radicado y un documento que todo esto forma parte de los informes de la
correspondencia que va y viene entre obra, interventoria y FFIE.

Aprovechando entonces le recomiendo a todos puedan dejar su informacion y a la interventoria que quede un
acta de esta reunion.
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