
Codigo

31/01/2023 CORREO ELECTRONICO
RV: Subsane código interno: 288 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON 

SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DE COBRO No. 02 1380-1497-2021

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

30/01/2023 CORREO ELECTRONICO GESTION DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PROVISIONALES DE OBRA CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

31/01/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0050
INVENTARIO DE MATERIAL EXISTENTE EN OBRA CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

PERIODO ENERO DEL 2023

19/01/2023 CORREO ELECTRONICO EI CRISTOBAL COLON CALI OBSERVACIONES PLAN DE CALIDAD DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

DPC INGENIEROS S.A.S

20/01/2023 CORREO ELECTRONICO
RE: Solicitud IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD PODER autorizado Consorcio 

Educación

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

20/01/2023
C.EDUCACION-CTO-1380-1497-

2022-0046
REMISION SOPORTES DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS ANTE EMCALI

CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

25/01/2023 CORREO ELECTRONICO
Acta definición obras complementarias IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social - 

ETC CALI

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

30/01/2023 CORREO ELECTRONICO
Subsane código interno: 288 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON 

SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DE COBRO No. 02 1380-1497-2021 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

23/01/2023 CORREO ELECTRONICO Información Partida de Indexación - Contrato de Interventoría

CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

23/01/2023 CORREO ELECTRONICO SAC - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

23/01/2023 CORREO ELECTRONICO Información Partida de Indexación - Contrato de Obra

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

24/01/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0048
REMISION HOJAS DE VIDA

25/01/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0045
ATENCION A OBSERVACIONES PMA Y PLAN PG -RCD CONSORCIO EDUCACION

LUGAR:

TIPO DE CONTRATO: 

NÚMERO DE CONTRATO:

OBJETO:

RELACÍON DE CORRESPONDENCIA
1

versíon

FE-31

INTERVENTOR:

INTERVENTORIA

1380-1497-2021

DPC INGENIEROS S.A.S

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON, SEDE BIENESTAR SOCIAL

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN 

LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O 

LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON SEDE 

BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN 

DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL 

PRESENTE CONTRATO.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma:

SUPERVISOR:

FECHA REFERENCIA / RADICADO RECIBEENVÍA

FONDO DE FINANCIOAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

ASUNTO

23/01/2023

CORRESPONDENCIA ENVIADA

DPC INGENIEROS S.A.S
RV: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD 

DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR 

PARTE DEL CONSORCIO EDUCACIÓNSOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES 

(PRIMER AVISO)

26/01/2023
DPC-057 FIIE CALI- 1380-1497-

2022

SEGUNDO AVISO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

POR PARTE DEL CONSORCIO EDUCACIÓN

11/01/2023 CORREO ELECTRONICO

20/01/2023
DPC-051 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

REQUERIMIENTOS VARIOS AL CONSORCIO EDUCACION CON OCACION DE 

LAS REUNIONES DEL 17 Y 19 DE ENERO 2023
DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

CONSORCIO EDUCACIÓN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

24/01/2023
DPC-054 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERÓ UN 

MONTO EN EL CONTRATO  DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE A 

INDEXACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

DPC-056 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

6/01/2023
DPC-050 FIIE CALI- 1380-1497-

2023
SOLICITUD ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021 DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

20/01/2023 CORREO ELECTRONICO SOLICITUD ENTREGA DE COMPROMISOS DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

20/01/2023
DPC-052 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 CI 1380-

1497-2021.
DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

DPC-053 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

17/01/2023 CORREO ELECTRONICO
Fwd: APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1497-

2021 IE CRISTOBAL COLÓN SEDE BIENESTAR SOCIAL

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

26/01/2023
APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE 2 CO 1380-

1497-2021
DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

23/01/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0047

REMISION ESTUDIOS TECNICOS Y PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

18/01/2023 CORREO ELECTRONICO Compromisos Seguimiento inicio Fase 2 - IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

18/01/2023
C.EDUCACION-CTO-1380-1497-

2022-0045

REMISION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTION SOCIAL 

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497- 2022
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

20/01/2023
C.EDUCACION-CTO-1380-1497-

2022-0043
SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022
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