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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA A CONSORCIO EDUCACION RESPUESTA
A REMISION HOJAS DE VIDA
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 6 de octubre de 2022, 08:06
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 4 de octubre de 2022                                                                         DPC-029 FIIE CALI- 1380-1497-2021

 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
 
                                 REF:     CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

 
 
ASUNTO:                 RESPUESTA A REMISION HOJAS DE VIDA
 
 
Señores, Consorcio Educación
Dando respuesta a su comunicación C.EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0026, queremos realizar las siguientes apreciaciones:
 

1.     Según lo establecido en el anexo técnico se 3.2. personal variable por contrato, Para la ejecución de cada Contrato
de Obra que le asigne el PA-FFIE el Contratista deberá disponer el personal que se solicite en la misma y este deberá
cumplir con los perfiles, condiciones y dedicación de acuerdo a la que se solicite en los contratos de obra a suscribir.

 
El personal deberá estar disponible en las Fases 1, 2 y 3 de cada Contrato de Obra. Por lo anterior, se relacionan los
profesionales y personal de apoyo que se requiere en la fase 2 del proyecto y que no han sido presentadas al momento
para la fase 2.
 
2.         De acuerdo con las hojas de vida relacionadas en la comunicación referenciada, se aprueban las siguientes hojas
de vida:

·         Director de obra
·         Residente de obra
·         Asesor para las redes eléctricas, voz y datos
·         Asesor ambiental
·         Asesor en seguridad industrial y salud ocupacional
·         Topógrafo

 
3.     Igualmente, falta incluir las siguientes hojas de vida:

·         Personal Calificado para Atención a la Comunidad
·         Profesional de Costos y Presupuestos
·         Inspector(es) de obra



15/5/23, 11:45 Gmail - IE CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA A CONSORCIO EDUCACION RESPUESTA A REMISION HOJAS DE VIDA

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-2745254016617638383&simpl=msg-a:r-58727961063248… 2/2

 
4.     En relación con los siguientes especialistas, este personal que ya fue presentado por ustedes para la fase 1 puede
servir para lafase2 pero debe ser presentado nuevamente.

·         Asesor Estructural
·         Asesor en Geotecnia

 
5.     En relación con la ingeniera Angela Patricia Niño, propuesta para el cargo Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y
Red Contra incendios no cumple con el suministro de la información requerida en el cuadro de profesionales del anexo
técnico haciendo falta: Certificado de estudios, cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificados laborales.
 

De acuerdo con lo anterior les solicitamos complementar lo necesario para que puedan cumplir los profesionales: Personal
Calificado para Atención a la Comunidad, Profesional de Costos y Presupuestos, Inspector(es) de obra y Asesor en Redes
Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios, igualmente reenviar las hojas de vida de Asesor Estructural y Asesor en
Geotecnia, ya que hasta el momento no se está cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico.  

 
Atentamente,

 
 

 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
 

DPC-029 FIIE CALI- 1380-1497-2022 RESPUESTA A REMISION HOJAS DE VIDA.pdf
213K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=183ad678aa6f54e2&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l8x2o6i60&safe=1&zw


15/5/23, 11:46 Gmail - IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE2 CO 13801497-2021.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r45504008647147509&simpl=msg-a:r47156496158798933… 1/4

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE
OBRA FASE2 CO 13801497-2021.
4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 5 de octubre de 2022, 14:27
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com, victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497@gmail.com>

Bogotá, D. C., 05 de octubre de 2022              DPC-030 FIIE CALI- 1380-1497-2021

 

 

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

   Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

   Ciudad

 

REF:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021 

 

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE
COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS
Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL
EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

 

ASUNTO: APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE 2 CO 13801497-2021.

 

Arq. Mabely, cordial saludo,

 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico del contrato de obra: punto 3.2. Personal variable por Contrato de
Obra: Para la ejecución de cada Contrato de Obra que le asigne el PA-FFIE el Contratista deberá disponer el personal
que se solicite en la misma y este deberá cumplir con los perfiles, condiciones y dedicación de acuerdo a la que se
solicite en los contratos de obra a suscribir.

El personal deberá estar disponible en las Fases 1, 2 y 3 de cada Contrato de Obra, remitimos a usted para su revisión,
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aprobación y tramite la documentación para la aprobación parcial (6 cargos) de personal del contratista de obra para
fase 2 del contrato CO 1380-1497-2021.

 

Se anexa Acta de aprobación suscrita por la Interventoría, carta remisoria del Contratista y hojas de vida con soportes.

 

Atentamente,

 

 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo:

39 Folios PDF

Copia (s):

Folder del contrato 1380-1491-2021

 Elaboró:

Arq. Aldemar Diago 

Revisó:

Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó:

Ing. Ernesto Perdomo R. 

3 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0026 REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL.pdf
107K

DPC-030 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf
120K

FE-1-034 - ACTA DE APROBACIÓN DE PERSONAL CONTRATISTA - FASE 2 (2).pdf
10008K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 6 de octubre de 2022, 08:48
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2022ER025990
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FECHA: 06/10/2022
HORA: 8:49

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 5 de octubre de 2022 14:27
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE2 CO 13801497-
2021.
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[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 6 de octubre de 2022, 08:48
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 6 de octubre de 2022, 11:22
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

 Apreciado ciudadano; 

Solicitamos el envío del oficio remisorio junto a la demás documentación ya
que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicación,
quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para
proceder.

Quedamos atentos,

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: jueves, 6 de octubre de 2022 8:48
Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE2 CO 13801497-
2021.
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI REVISION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE
OBRA
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de octubre de 2022, 08:12
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

  Bogotá, D. C., 07 de octubre de 2022 DPC-031 FIIE CALI- 1380-1497-2021
Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE

DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.

CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: REVISION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRA

Señores, Consorcio Educación

Dando respuesta a su comunicación C.EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0023, en la cual se hace entrega de la
siguiente documentación: presupuesto preliminar sede Cristóbal Colon y programación preliminar sede Cristóbal
Colon, queremos realizar las siguientes apreciaciones, teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha presentado
a la interventoría el profesional de costos, presupuestos y programación:

1. Presupuesto:

Las observaciones al presupuesto preliminar presentado por ustedes son las siguientes:

• El presupuesto no contiene las memorias que indiquen la ubicación de las actividades a realizar, por lo que es

difícil determinar las cantidades de obra en cada caso.

2. Programación:

Las observaciones a la programación preliminar presentada son las siguientes:

• La programación no contiene la ruta crítica del proyecto.

• La programación no incluye los recursos empleados en cada ítem.

Actividades iniciadas y terminadas a la fecha:

• Los apiques y la toma de núcleos deberían haberse terminado los días 22 y 23 de septiembre del 2022

respectivamente, por lo que en este punto no se ha cumplido con la programación.
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Actividades a iniciar en la semana del 10 al 14 de octubre: De acuerdo con la programación, se dará inicio a las
siguientes actividades:

o Localización y replanteo topográfico

o Demolición cimientos (inc. Retiro de sobr.)

o Retiro de sobrantes: cargue transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado

o Columnas en concreto de 3000 psi

3. Actividades previas al inicio de las obras:

Para dar inicio a estas actividades previstas en la programación de obra, se debe cumplir con los siguientes
parámetros o actividades:

• Se debe presentar los certificados de calibración de los equipos de topografía a usar.

• Se tiene que presentar el sitio de disposición final de escombros y sobrantes, debidamente aprobado por las
entidades ambientales (DAGMA Y CVC).

• Con respecto a las actividades de construcción de elementos en concretos, se debe presentar la

caracterización de materiales y el diseño de mezclas.

• Una semana antes del inicio de las actividades de obra, el contratista deberá convocar la primera reunión de
socialización con la comunidad.

• El Contratista deberá colocar y mantener en su área de trabajo las señales de acuerdo con el plan de manejo de
tránsito (PMT).

• El Contratista deberá consignar en la bitácora o libro de obra, todas las acciones implementadas en la ejecución de
la obra, consultas o solicitudes que considere pertinentes.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, solicitamos se tenga en cuenta los puntos anteriores faltantes para
complementar el presupuesto y programación y así mismo dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico
para el inicio de obras y poder firmar acta de inicio fase 2.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021 –

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R

DPC-031 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf ESPUESTA REVISION PRESUPUESTO PROGRAMACION.pdf
233K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI REMISION RESPUESTA DEL FFIE A LOS TRAMITES DE
SERVICIOS PUBLICOS, RCI Y DAGMA
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 11 de octubre de 2022, 10:24
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 11 de octubre de 2022 DPC-032 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE

DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.

CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: REMISION RESPUESTA DEL FFIE A LOS TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS, RCI Y DAGMA

Señores, Consorcio Educación Damos traslado de la respuesta del FFIE a nuestro requerimiento No.
FIE2022ER024615, (se anexa solicitud), en la cual se nos informa que este ha finalizado, con el siguiente comentario:

“Cordial saludo. Se informó lo correspondiente mediante correo electrónico del 23/09/2022 (se anexa correo). Sin
embargo, el procedimiento se realizará en la ETC cuando esté saldada la deuda por concepto de Servicios públicos
que dejó el Consorcio Colombia Estudia (caso pendiente de respuesta del área jurídica del FFIE)”.

Lo anterior, para tener en cuenta por parte de ustedes en el respectivo trámite de servicios provisionales y/o trámite
de aprobación de diseños ante la entidad prestadora de servicios públicos.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.
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DPC-032 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf REMISION RESPUESTA FFIE TRAMITES SEVICIOS PUBLICOS RCI Y
DAGMA.pdf
1171K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA SOLICITUD PRONUNCIEMIENTO
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTES A DISEÑOS
4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 11 de octubre de 2022, 11:54
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com,
gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 11 de octubre de 2022 DPC-033 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE

DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.

CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD PRONUNCIEMIENTO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTES A

DISEÑOS

Señores, Consorcio Educación

Dando respuesta a su solicitud realizada por medio de la comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-
0029,enviada por ustedes el día 10 de octubre del 2022, en la cual se menciona las comunicaciones C.EDUCACION-
CTO 1380-1497-2022-0016 y C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0018, le informamos que dimos traslado al FFIE de
su requerimiento por medio de la comunicación DPC-022 FIIE CALI- 1380-1497-2022 con asunto solicitud de prorroga
a la fase de estudios y diseños y adición del valor del contrato de obra No 1380-1497-2021, enviada el día 16 de
septiembre del 2022, la cual fue copiada a ustedes, por lo que estamos a la espera de la respuesta por parte del FFIE.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.
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DPC-033 FIIE CALI- 1380-1497-2022 (1).pdf RESPUESTA PRONUNCIAMIENTO PRESUPUESTO Y
CRONOGRAMA DE AJUSTES A DISEÑOS.pdf
152K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 11 de octubre de 2022, 12:02
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2022ER026630

FECHA: 11/10/2022
HORA: 12:00

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=183c7f7b1bc29b85&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l94g061u0&safe=1&zw
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 11 de octubre de 2022 11:54
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA SOLICITUD PRONUNCIEMIENTO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
AJUSTES A DISEÑOS
 
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 11 de octubre de 2022, 12:02
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 11 de octubre de 2022, 12:04
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

 Apreciado ciudadano; 

Solicitamos el envío del oficio remisorio junto a la demás documentación ya
que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicación,
quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para
proceder.

Quedamos atentos,

Feliz día,

mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com
mailto:mbanda@ffie.com.co
mailto:dfolleco@ffie.com.co
mailto:gestiondocumental@ffie.com.co
mailto:aldedia2008@gmail.com
mailto:aldedia2008@gmail.com
mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com
mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 11 de octubre de 2022 12:02
Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA SOLICITUD PRONUNCIEMIENTO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
AJUSTES A DISEÑOS
 
[Texto citado oculto]

mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
mailto:gestiondocumental@ffie.com.co
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRIETOBAL COLON INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-
2021.
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 12 de octubre de 2022, 08:57
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

ogotá, D. C., 11 de octubre de 2022 DPC-034 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE

DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.

CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021.

Señores, Consorcio Educación

De acuerdo a nuestros requerimientos anteriores, nos permitimos reiterar a ustedes con carácter urgente, el
cumplimiento de los siguientes ítems:

Personal requerido en obra:

Considerando nuestra comunicación DPC-029 FIIE CALI- 1380-1497-2021 enviada a ustedes el día 4 de octubre del

2022, le reiteramos el envió de las hojas de vida del siguiente personal para revisión y aprobación:

• Personal Calificado para Atención a la Comunidad.

• Profesional de Costos y Presupuestos.

• Inspector(es) de obra.

• Asesor Estructural.

• Asesor en Geotecnia.

Tener en cuenta el personal presentado en la fase 1 y que pueda servir para la fase 2, debe ser presentado
nuevamente.

Presupuesto:

• El presupuesto no contiene las memorias que indiquen la ubicación de las actividades a realizar, por lo que es difícil
determinar las cantidades de obra en cada caso.
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Programación:

• La programación no contiene la ruta crítica del proyecto.

• La programación no incluye los recursos empleados en cada ítem.

Actividades complementarias:

• Presentar el programa de manejo ambiental.

• Presentar programa de gestión social.

• Presentar el plan de manejo de tránsito (PMT).

Ajuste a estudios y diseños:

• Entregar Informe definitivo a los ajustes y diseños estructurales, para proceder a realizar la revisión y aprobación
por parte del especialista estructural de interventoría.

Actividades a iniciar en la semana del 10 al 14 de octubre:

También queremos reiterarles que, de acuerdo a la programación, las actividades a iniciar esta semana son las
siguientes:

• LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts.

• LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Área a pagar es el área de la huella de la edificación).

• DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR).

• RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO

AUTORIZADO (APLICA PARA SOBRANTES QUE NO PERTENECEN A LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA).

• EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION

FINAL).

• EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y disipación final).

• COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI.

Por lo cual estamos al pendiente al inicio de las mismas, ya que no hasta el momento no se ha realizado la limpieza de
la obra y la organización del cerramiento provisional.

Quedamos atentos a la celeridad que den ustedes al tramite de los puntos anteriormente expuestos.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo

DPC-034 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf INCUMPLIMIENTOS ENTEGA INFORMACION PREVIO AL INICIO DE
OBRA INICIO DE OBRA.pdf
166K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI REVISION DE FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS Y
FLUJODE INVERSION DEL ANTICIPO
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 13 de octubre de 2022, 14:30
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 13 de octubre de 2022 DPC-035 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE

DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.

CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: REVISION DE FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS Y FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO

Señores, Consorcio Educación

Dando respuesta a su comunicación C.EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0024, en la cual se hace entrega de
la siguiente documentación: flujo inversión de recursos y flujo de inversión del anticipo, queremos realizar las
siguientes observaciones:

(..........)

  Por lo anterior, la interventoría no aprueba el flujo de inversión del anticipo y el flujo de inversión de recursos, por lo
tanto, solicitamos revisar y realizar los ajustes pertinentes teniendo en cuenta las observaciones realizadas. 

Atentamente, ERNESTO PERDOMO RUBIANO

 Representante Legal Copia (s): 

Folder del contrato 1380-1491-2021 – 

Elaboró: Arq. Aldemar Diago 

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G Aprobó: 

Ing. Ernesto Perdomo R. _____________________  

DPC-035- FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf  RESPUSETA REVISON PLAN DE INVERSION Y FLUJO.pdf
271K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 14 de octubre de 2022, 07:32
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 13 de octubre de 2022 DPC-036 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE

DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.

CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

CONTRACTUALES

Señores, Consorcio Educación

De acuerdo con las solicitudes y reiteraciones que hemos realizado en las siguientes comunicaciones relacionadas a
continuación y enviadas a ustedes:

DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el día 09 de septiembre de 2022

DPC-019 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el día 15 de septiembre de 2022

DPC-024 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el día 23 de septiembre de 2022

DPC-034 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el día 11 de octubre de 2022

Solicitamos a la mayor brevedad posible, su pronunciamiento ante el incumplimiento a la entrega de los
requerimientos solicitados en las comunicaciones mencionadas anteriormente,  specialmente lo relacionado con el
informe de ajustes al

diseño estructural.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
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Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R

DPC-036 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdfSOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE INCUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES.pdf
152K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE. CRISTOBAL COLON CALI ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL
FFIE
2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 14 de octubre de 2022, 07:44
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 13 de octubre de 2022                                                                    DPC-037 FIIE CALI- 1380-1497-2022
 
 

Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

   Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
   Ciudad
 

REF:                     CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

 
ASUNTO:                 ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE

 
Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

 
Mediante la presente, la interventoría a cargo del contrato referenciado, se permite solicitar de manera atenta nos indique las
fechas tentativas en las que se entregaran las siguientes actividades:

 
1.     Definir por el área jurídica del FFIE, lo relativo al pago de los servicios públicos pendientes de la obra, actividad esta
necesaria para que el contratista Consorcio Educación inicia actividades en obra.

 
2.     Se nos indique cual ha sido el resultado de la negociación, para el pago que se realizara al contratista por concepto
de ajuste a los diseños y en consecuente el ajuste al valor del contrato por este mismo aspecto, aprobación esta con la
cual parraleramente a la ejecución en obra se estaría adelantando.

 
Debido a que estas dos actividades están causando el retraso del inicio de la obra, sin imputarse el motivo del mismos ni a el
contratista, ni a la interventoría, solicitamos se nos indique los pasos a seguir y las fechas tentativas en las que se producirá estas
labores, y/o ante la imposibilidad de estas  corto plazo, recomendamos la suspensión de los contratos de obra e interventoría.
 
Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Anexo:                Folios PDF

Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021
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Revisó:                Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó:             Ing. Ernesto Perdomo R.
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Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 14 de octubre de 2022, 07:55
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2022ER026923

FECHA: 14/10/2022
HORA: 7:54

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=183d686a45562172&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l98hew7n1&safe=1&zw
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del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: viernes, 14 de octubre de 2022 7:44
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>
Asunto: IE. CRISTOBAL COLON CALI ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE. CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA REMISION INFORME DE ESPECIALISTA
ESTRUCTURAL APIQUES EFECTUADOS
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 18 de octubre de 2022, 07:44
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com, aldedia2008@gmail.com

Bogotá, D. C., 14 de octubre de 2022                                                                        DPC-038 FIIE CALI- 1380-1497-2022
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

 
ASUNTO:                            RESPUESTA REMISION INFORME DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL APIQUES
EFECTUADOS
 

Señores, Consorcio Educación
 
Dando respuesta a la comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0030, con asunto remisión informe de especialista
estructural apiques efectuados, se infiere lo siguiente:
 

1.     La ejecución de los trabajos de apiques fue antitécnica, solicitamos se cambie el proveedor del mismo, ya que según
su informe “los apiques # 4 y 5 no se pudo determinar con certeza porque se encontraba concreto que no permitía
determinar la cimentación. Para poder profundizar más se requiere realizar la demolición de este concreto, en el cual no
estaba contemplado en la oferta inicial por ende esto sería una actividad adicional.”, por lo cual la interventoría no acepta
los resultados de este trabajo
2.     Se recomienda hacer la investigación en 10 zapatas adicionales, donde se evidencie las dimensiones de las mismas
en todos sus lados, además de su profundidad, ya que de acuerdo a lo expresado por ustedes hay incertidumbre en las
dimensiones en planta ninguna de las zapatas cuenta con las dimensiones exactas a las indicadas.
3.     La interventoría sugiere se extraiga dos núcleos del concreto empleado en las zapatas
4.     Reparación de las zonas donde están descubiertos los herrajes de las vigas siguiendo el siguiente procedimiento

·         Retiro del concreto suelto
·         Limpieza del hierro
·         Realización de los puentes de recubrimiento

 
Por lo anterior se solicita la entrega de cada una de las actividades descritas anteriormente y se recomienda que su duración no
sea superior a los 10 días calendario, ya que las falencias del informe habían sido advertidas en nuestras comunicaciones DPC-
026 FIIE CALI- 1380-1497-2021 y DPC-027 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada a ustedes.
 
 
Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:               Arq. Aldemar Diago
Revisó:                Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó:                Ing. Ernesto Perdomo R.
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI FORMALIZACIONDE LO ESTABLECIDO ENTRE
CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE
4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 20 de octubre de 2022, 08:47
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co

Bogotá, D. C., 19 de octubre de 2022                                                                    DPC-039 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

   Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
   Ciudad
 

REF:                     CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

 
ASUNTO:                                FORMALIZACION DE LO ESTABLECIDO ENTRE CONTRATISTA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE
 

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo
 
Conforme a la solicitud de suspensión realizada por el contratista de obra por medio de la comunicación C.EDUCACION-CTO
1380-1497-2022-0031 y por las situaciones descritas en la misma, nos permitimos formalizar con nuestro visto bueno lo
siguiente:
 
De acuerdo a lo establecido entre la interventoría y el contratista se ha pactado que el contratista se hará cargo del pago de los
servicios públicos en los cuales se ha incurrido en la obra hasta el momento, con el objetivo de realizar el tramite de pago de
servicios publico provisionales y trámite de aprobación de servicios públicos, para ambos se necesita que el contratista realice el
pago por este concepto.
 
Por otro lado y teniendo en cuenta el informe emitido por el especialista estructural del contratista, se concluye que el sistema
estructural de cimentación presenta que existe un 50% de las zapatas con diferentes alturas o peraltes y que ninguna de las
zapatas en planta cuenta con las dimensiones exactas a las indicadas, lo cual genera una gran incertidumbre sobre la
construcción de las mismas por lo que en nuestra opinión consideramos se debe ampliar la exploración a otros 10 elementos
adicionales con el precio unitario ya pactado y poder de esta forma establecer y verificar el cálculo de la cimentación con las
dimensiones realmente encontradas en campo. Bajo la esta revisión, se requiere reforzar por lo menos 4 de las 6 zapatas
exploradas.
 
Esto quiere decir que debe ampliarse el análisis realizado, de acuerdo al concepto de la interventoría.
Quedamos atentos, a las instrucciones nos suministren la entidad contratante al respecto.
Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Anexo:                Folios PDF

Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021

 Elaboró:              Arq. Aldemar Diago
Revisó:                Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó:                Ing. Ernesto Perdomo R.
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Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 20 de octubre de 2022, 09:39
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2022ER027390

FECHA: 20/10/2022
HORA: 9:40

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=183f5a60ac8e1b01&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l9h4atdj0&safe=1&zw
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Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: jueves, 20 de octubre de 2022 8:47
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI FORMALIZACIONDE LO ESTABLECIDO ENTRE CONTRATISTA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE
 
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 20 de octubre de 2022, 09:39
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 20 de octubre de 2022, 09:49
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

 Apreciado ciudadano; 

Solicitamos el envío del oficio remisorio junto a la demás documentación ya
que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicación,
quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para
proceder.

Quedamos atentos,
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Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: jueves, 20 de octubre de 2022 9:39
Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI FORMALIZACIONDE LO ESTABLECIDO ENTRE CONTRATISTA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Reiteracion de requerimiento para la mesa tecnica del dia 24 de octubre
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 22 de octubre de 2022, 11:38
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

Arq Mabely, cordial saludo
En razón a que no pude estar en la parte final de la reunión técnica realizada el día 21 de octubre del 2022, quiero
ratificarle lo siguiente solicitado por la interventoría, lo cual es indispensable para la realización de la próxima mesa
técnica que se llevará acabo el dia 24 de octubre del 2022, con la participación del equipo técnico del FFIE  y los
especialistas técnicos del contratista e interventoría:

·         Entrega de los informes de los especialistas del FFIE,
·         Reunión de nuestros especialistas y reunión mesa de trabajo con los especialistas del FFIE
·         Aprobación de valores de ajustes
·         Inicio de los nuevos apliques

Por lo anterior, quedamos atentos al suministro del link de la reunión virtual

Cordialmente,

ARQ. LACIDES SANJUAN
Director de interventoría
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE PROGRAMACION Y UBICACIÓN DE
LOS APIQUEA LAS ZAPATAS EXISTENTES
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de octubre de 2022, 16:40
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 25 de octubre de 2022 DPC-041 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE

DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.

CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: SOLICITUD DE PROGRAMACION Y UBICACIÓN DE LOS APIQUE A LAS ZAPATAS EXISTENTES

Señores, Consorcio Educación

De acuerdo a lo aprobado en la reunión técnica llevada acabo el día 24 de octubre del 2022, solicitamos la entrega de
los puntos en los cuales se va a llevar a cabo los apiques a las zapatas, y la programación para la realización de estas
actividades. Cabe recalcar, que estas labores se deben ejecutar con la mejor calidad técnica y así dar cumplimiento al
objetivo de determinar las dimensiones de las zapatas.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R

DPC-041 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf SOLICITUD DE PROGRAMAR NUEVOS APIQUES.pdf
151K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

C.I CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO
TECNICO DELFFIE A LOS AJUSTES A LOSESTUDIOS Y DISEÑOS
4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de octubre de 2022, 16:35
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
aldedia2008@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 25 de octubre de 2022 DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

 Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

 Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA

TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE

OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y

ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE

SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y

APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL

COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN

DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN

LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC

Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DEL FFIE A LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

De acuerdo con lo comunicado en la mesa técnica llevada a cabo el día 24 de octubre del 2022, estamos pendientes
de la entrega del análisis realizado por el departamento técnico del FFIE, a los informes de los ajustes a los estudios y
diseños y los precios autorizados por ustedes, para a ejecución de los mismos, puesto que, el atraso de la entrega de
esta información acordada en la citada reunión, inciden en el inicio oportuno de las obras.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: Folios PDF
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1. DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf SOLICITUD AL FIE PRONUNCIAMIENTO COSTOS DE AJUSTES A
DISEÑOS.pdf L.pdf
120K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 25 de octubre de 2022, 16:58
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2022ER027796

FECHA: 25/10/2022
HORA: 4:56

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1841112cbf7d3503&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l9oq7zu80&safe=1&zw
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Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 25 de octubre de 2022 16:35
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.
com>
Asunto: C.I CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DELFFIE A LOS AJUSTES A
LOSESTUDIOS Y DISEÑOS
 
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de octubre de 2022, 16:58
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 25 de octubre de 2022, 17:07
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

 Apreciado ciudadano; 

Solicitamos el envío del oficio remisorio junto a la demás documentación ya
que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicación,
quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para
proceder.

Quedamos atentos,

Feliz día,

mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
mailto:mbanda@ffie.com.co
mailto:dfolleco@ffie.com.co
mailto:aldedia2008@gmail.com
mailto:aldedia2008@gmail.com
mailto:gestiondocumental@ffie.com.co
mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com
mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 25 de octubre de 2022 16:58
Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: RE: C.I CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DELFFIE A LOS
AJUSTES A LOSESTUDIOS Y DISEÑOS
 
[Texto citado oculto]
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