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FFIE – FE-2-006 

ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE) 
 VERSIÓN No. 1 

  

Acta No: 04 Tema: 
CONTRATO OBRA N°1380-1497-2021 CRCL- IE 

CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL 

Fecha: 17/01/2022 Ubicación: VIRTUAL (MICROSOFT TEAMS) 

Hora Inicio: 02:00 PM Hora Fin: 04:00 PM 
 

1. ANTES DE LA REUNION 

 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Seguimiento a los procesos previos a la fase de obra del proyecto de 

la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social en la ciudad de Cali. 

 
 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1) Revisión del componente estructural 

2) Inicio de actividades en obra 
3) Entregables fase 2 

4) Compromisos 

Participantes 

Nombre Dependencia 
No. de 

contacto 
Firma 

Mabely Banda Rodríguez Apoyo a la Supervisión - FFIE 
  

Dadiana Folleco David Apoyo a la Supervisión - FFIE 
  

Alexandra Bolaños Bejarano Apoyo a la Supervisión - FFIE 
  

John Fredy Ramírez Consorcio Educación 
  

Lacides Sanjuan González DPC INGENIEROS SAS 
  

Aldemar Diago Franco DPC INGENIEROS SAS 
  

Suleima Girón Malpu DPC INGENIEROS SAS 
  

 

2. COMPROMISOS 
 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1 Entrega comprobante de pago de los servicios públicos 
 

Consorcio Educación 
 

2 
Entrega del informe de componente estructural para 
revisión de interventoría 

 

Consorcio Educación 
 

3 
Presentar informe de revisión de los diseños 

presentados por el contratista 

 

DPC INGENIEROS SAS 
 

4 
Entrega de hojas de vida del personal restante para la 
fase 2 

 

Consorcio Educación 
 

5 Entrega de actas de aprobación de personal DPC INGENIEROS SAS 
 

6 
Entrega del plan de gestión ambiental, plan de gestión 
social y el plan sst 

 

Consorcio Educación 
 

 

Asistentes: (Relacionar el formato 
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Preparó Aprobó 
(FFIE) 

Aprobó 
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

Arq. Aldemar Diago Arq. Mabely Banda Rodríguez Arq. Lacides Sanjuan González 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

Se da la bienvenida y se adelanta la presentación de los participantes de la reunión virtual, se mencionan los 

temas a tratar en la reunión por parte de la Arq. Mabely Banda, Profesional de Apoyo a la Supervisión. 

 
Componente estructural: 

 
El FFIE manifiesta su preocupación por la falta de definición del componente estructural por parte del 

contratista, puesto que este es uno de los colegios que está proyectado para hacer el inicio de actividades y 

obras, se está evaluando comité técnico para reposición del tiempo del diagnóstico, y resolver el tema 

estructural. 

 
El contratista manifiesta que cuenta con la propuesta técnica presentada por el especialista estructural, que 

contempla la intervención de dos columnas minimizando el riesgo de intervención en los elementos de 

cimentación, que sería una alternativa más conveniente para la obra. La intervención de estos elementos no 

representa ninguna limitación para avanzar en el capítulo de estructura en algunas otras áreas, por lo que se 

podría proceder con el inicio de obras. 

 
Interventoría queda a la espera de entrega de la propuesta estructural para revisión del profesional estructural 

correspondiente. 

 
Inicio de obra: 

 
El FFIE manifiesta su preocupación el inicio de actividades de obra, ya que se está corriendo el tiempo 

contractual de ejecución de la fase 2. 

 
El contratista manifiesta que ya se iniciaron actividades preliminares como: la rocería, la organización y limpieza 

de la obra, arreglo de campamentos oficinas y la reubicación del material, así mismo comunica la necesidad 

de aprobación y entrega del anticipo para el suministro de materias y dar inicio a las actividades de mampostería. 

 
La interventoría manifiesta el seguimiento realizado a estas actividades realizadas en el sitio 

 
Se coordina con el contratista e interventoría la realización del inventario del material que se encuentra en la 

obra, para su registro y radicación ante gestión documental y disposición del departamento jurídico del FFIE. 

 
Se solicita al contratista 

Entregables para fase 2: 

El contratista manifiesta entrega de hojas de vida del personal, entrega de plan de calidad, presupuesto 

preliminar y del flujo de inversión y manejo de anticipo, estos documentos ya fueron revisados y aprobados por 

la interventoría en los plazos establecidos en los anexos técnicos. 
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Se solicita al contratista hacer la entrega de los ajustes a los diseños del componente eléctrico e hidrosanitario 

para revisión y aprobación de interventoría. 

 
Compromisos: 

 
El contratista adquiere los siguientes compromisos: 

 
 Entrega del plan de gestión ambiental, plan de gestión social y el plan sst para el día 18 de enero del 

2023. 

 
 Entrega comprobante de pago de los servicios públicos el día 18 de enero del 2023. 

 
 Entrega del informe de componente estructural para revisión de interventoría el día 23 de enero del 

2023. 

 
 Proporcionar la correspondiente vigilancia al predio. 

 
 Entrega de hojas de vida del personal restante para la fase 2 (Especialista hidrosanitario, Trabajadora 

social, inspector de obra) 



4/ 

 

 

 
FFIE – FE-2-006 

ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE) 
 VERSIÓN No. 1 

  

 



1/ 

 

 

 
FFIE – FE-2-006 

ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE) 
 VERSIÓN No. 1 

  

Acta No: 05 Tema: 
CONTRATO OBRA N°1380-1497-2021 CRCL- IE 

CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL 

Fecha: 19/01/2023 Ubicación: VIRTUAL (MICROSOFT TEAMS) 

Hora Inicio: 11:00 PM Hora Fin: 02:00 PM 
 

1. ANTES DE LA REUNION 

 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Seguimiento a los procesos previos a la fase de obra del proyecto de 

la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social en la ciudad de Cali. 

 

 
 
 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

Seguimiento a los compromisos adquiridos por el Consorcio 

educación de la reunión del 17 de enero 2023 con el FFIE y 

esta interventoría 
1) Revisión del componente estructural 

2) Inicio de actividades en obra 

3) Entregables fases 2 

4) Compromisos 

Participantes 

Nombre Dependencia 
No. de 

contacto 
Firma 

John Fredy Ramírez Consorcio Educación 
  

 

 

 

Lacides Sanjuan González DPC INGENIEROS SAS 
  

Aldemar Diago Franco DPC INGENIEROS SAS 
  

Suleima Girón Malpu DPC INGENIEROS SAS 
 

 

 

2. COMPROMISOS del comité del 17 de enero 2023 con el FFIE 

 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1 Entrega comprobante de pago de los servicios públicos 
 

Consorcio Educación 
Se entrego y 

remitió al FFIE 

2 
Presentar informe eléctrico e hidrosanitario a la 

revisión de los diseños presentados por el FFIE Consorcio Educación 
No se ha 

entregado 

3 
Entrega de hojas de vida del personal restante para la 
fase 2 

 

Consorcio Educación 
Se entrego y 

remitió al FFIE 

4 Entrega de actas de aprobación de personal DPC INGENIEROS SAS 
Se entrego y 

remitió al FFIE 

 
5 

 

Entrega del plan de gestión ambiental, plan de gestión 
social y el plan sst 

 

Consorcio Educación 

Se presento plan 
de gestión social, 

calidad, NO se 
entrego plan SST 

 

Asistentes: (Relacionar el formato 
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Preparó Aprobó 
(FFIE) 

Aprobó 
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

Arq. Aldemar Diago Arq. Mabely Banda Rodríguez Arq. Lacides Sanjuan González 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

Se da la bienvenida y se adelanta la presentación de los participantes de la reunión virtual, se mencionan los 

temas a tratar en la reunion por parte del arquitecto Lacides Sanjuan G director de interventoría 

 
Entregables para fase 2: 

 
Se solicita nuevamente al Consorcio educación el aporte del personal faltante, incluir las siguientes hojas de 

vida y en especial prevista la reunión del 17 de enero 2023 la socializacion del proyecto ante la comunidad la 

hoja de ida y vinculación urgente de la profesional social, ya que se debía organizar la presentación de esta 

: 

Personal Calificado para Atención a la Comunidad 

Profesional de Costos y Presupuestos 

Inspector(es) de obra 

 
4. En relación con los siguientes especialistas, este personal que ya fue presentado por ustedes para la fase 

1puede servir para la fase 2 pero debe ser presentado nuevamente. 

Asesor Estructural 

Asesor en Geotecnia 

 
De igual forma se le reitero al Consorcio Educación la entrega de los siguientes compromisos reiterados en nuestra reunión del 19 
de enero en concurso con lo comprometido en la reunión del 17 de enero 2023 con el FFIE requeridos y necesarios para adelantar 
la obra 

 

 Entrega de la programación flujo de inversión planes de compra contrataciones y adquisiciones con el alcance contractual 
para dar seguimiento al proceso de construcción del proyecto, (requerimiento hecho nuevamente en comité del 19 de 
enero 2023 

 Entregar el informe final del informe estructural para mesa de trabajo con profesionales del FFIE para el 23 de enero 
2023, se acordó realizar reunión virtual con los profesionales estructurales el dia 20 de enero 2023,con el fin de 
aclarar las observaciones y presentar informe final, para la fecha anterior mente mencionada, esto es, 23 de enero 
de 2023. 

 Entrega de avances de los ajustes eléctricos hidrosanitarios C.I previo a la reunión del 23 de enero 2023, 

 Por parte del contratista el 18 de enero 2023 mediante comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0045 se 
hizo entrega del Plan de Gestión Social y del Plan de Manejo Ambiental del contrato, del cual esta interventoría reviso y 
remitió observaciones el mismo día, y solicitamos remitir el plan SST, que no se ha entregado 

 En la reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito de manera inmediata la 
entrega de la hoja de vida de la profesional social para iniciar con nuestra profesional las actas de vecindad 

 En la reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito de manera inmediata iniciar en 
obra el inventario del material existente en obra dejado por el anterior contratista, por parte de usted dio la instrucción 
especifica a su residente de adelantar ese mismo día el inventario, solicitamos su entrega el día de hoy 

 Tanto contratista como interventoría, se recordó estar atentos a la visita del arquitecto Diego Quintero quien asistirá el 24 
de enero 2023 para la definición de las actividades complementarias, y que estas sean entregadas bajo diseños para ser 
presupuestadas por ustedes y revisadas por esta interventoría 

 En atención al comité del 19 de enero 2023, ya se dio la gestión del pago de servicios públicos a EMCALI, y remisión de 
constancias al a Arquitecta Mabely Banda quien adelantara apoyara la gestión para conseguir prontamente la conexión 
de los servicios provisionales para adelantar la obra. 

 En la reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito al contratista restablecer el 
servicio de vigilancia, ya que sin esta por seguridad de las actividades y del personal que laborara, va a ser imposible 
asistir a la obra. 

 Se reitero la entrega de la información pertinente al Anticipo un ves se de aprobación de la prórroga, que el FFIE 
adelantara el día 26 de enero de 2023, 
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Compromisos: 

 
El contratista adquiere los siguientes compromisos: 

 
 Entrega del plan de gestión ambiental, plan de gestión social y el plan sst para el día 18 de enero del 

2023. 

 
 Proporcionar la correspondiente vigilancia al predio. 

 
 Entrega de hojas de vida del personal restante para la fase 2 (Especialista hidrosanitario, Trabajadora 

social, inspector de obra) 

 
 Inicio de actividades en obra, mamposterías 

 
 Entrega del informe de componente estructural para revisión de interventoría, para el dia 23 de 

enero  del 2023 
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ACTA DE REUNION 
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1. ANTES DE LA REUNIÓNN 

DetinAon b om emen laKay Objetivo (Para qué- 
ganancias - producto) 
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Agenda (Temas 
indispensables para lograr 
los objetivos)

2. cOMPROMISOS ACTA ANTERIOR 

Fecha de No Descripción Responsable Finalización

N/A 

3. ASISTENTES PARTICIPANTES

Dependencia
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Acta No: Tema: 
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4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE) FFIE 
ELABORADO: 20/10/2015 VERSIÓN No. 1 

Acta No: Tema: 

Fecha: Ubicación: 

Hora Inicio: Hora Fin: 

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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5. COMPROMISOS PRESENTE ACTA 

Fecha de No Descripción Responsable
Finalización

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 

Firma 
Nombre: 
CONTRATISTA DE OBRA 

Firma 
Nombre: 
INTERVENTORIA 

May Bnle 
Mube Burda o SUPERVISR FFIE èyhm femtrm 

Firma 
Nombre: 
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FONDO DE 
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FFIE 
ELABORADO: 20/10/2015 VERSIÓN No. 1 
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indispensables para lograr 
los objetivos) 

2. cOMPROMISOS ACTA ANTERIOR 
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FinalizaciónNo Descripción Responsable

3. ASISTENTES PARTICIPANTES

Dependencia - 

Cargo 
Nombre E-mail Teléfono Firma 
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-ol-23 Ubicación:1.6.Cslols) Colon Seck htAO k 
| 10:38 Hora Fin: 20 

Fecha: 

Hora Inicio: 

1. ANTES DE LA REUNIÓN 

Comd de dona Semamal 
Objetivo (Para qué-
ganancias producto) 

Vtn Ha nm athilde, en om 

Lesemmmenns Penduenren d aneue 
Cadmunmiwos y en eren)_ 

Agenda (Temas 
indispensabies para lograr 
los objetivos) 

2. cOMPROMISOS ACTA ANTERIOR 

Fecha de 
No Descripción Responsable Finalización 

3. ASISTENTES - PARTICIPANTES 

Dependencia -

Cargo Nombre E-mail Teléfono Firma 

6enr mbanda eKe.cndo 
Bundo L2 emtrpr 300632 SO 

IwtCWeptoa atelu 2008 Jlan 

DIA 6O 
LFRAN eD 

3 734y 2l 

1/6 



ACTA DE REUNION 

FFIE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (FFIE)_ 

ELABORADO: 20/10/2015 VERSIÓN No. 1 Acta No: Cmitc Seumiento co |3Eo-17 -o Tema: 

-0-23 Ubicación: L.eCnSfola COlon SCde KTskr soCis| lo:36 Hora Fin: 0 M 
Fecha: 

Hora Inicio: 

Dependencia 
Cargo 

Nombre E-mail Teléfonho Firma 

tos Pectcrs Sima Sirenm Sdoma 
Can Gron 

ConCordo rnuscopenaemso 

EuCauon 

Franuus co 
ef .Com 

Cot 

276 



ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (FFIE)_ 

FFIE 

Acta No: 
Fecha: 
Hora Inicio: 

VERSI�N No. 1 
.CoSfobal Colon Scde hiufer Soaikl 

O2-IUbicación: (Om,é SecimCalo Canfralo 1180- 91} o 

ELABORADO: 20/10/2015 
Tema: 

O:38 Hora Fin: :o0 M 
4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

in'Ca laCOon (omik. d absa 
no ScCcsaks Ccn lea Sentá del peg:den t d 
los lamado) de atengón_ y OF.Cio exfonicldo 

SceSolich alContralsa ls catis 
leno) Prol ámGCCo y PcSkLslo _de mana FSa C 

Forlttaze paamado 1,1 yS ejehdo a9s 
CO Cerle al Sabadn 18 de fehren d 2013 

Cchas gnha lemtm_del AE £ahto las 
Slnik 
Catan a la _ohm 
-M61LDNUD mvdna del prl 2u hoa 

Dena Lednte de obm, \sbrkeada tn 
h _admantme poc ek lhg bana 
YenuSn S1n_tnboga,ambrèn se ena e 

en dolaa le aspegds qne e_eznela 

opys le oba geerd. 

del sepms PJu_ cau de len pmi Au 
Lse LMhomCon e_uncAa ed_pasaslo M 
ee t6 tehen r3 



ACTA DE REUNION 

FFIE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)_ 
ELABORAD0: 20/10/2015 VERSI�N No. 1 

COmSLiimao CoIseO-19T-20 Acta No: Tema: 

-O-23 Ubicación:1E Crd lalk_colon ien Sou 
0:38 Hora Fin: ioD M 

Fecha: 

Hora Inicio: 

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Se tal el eAemmmLak Sue la_docwrnkot 
LCAALA 

la nse preuhe a_asrannda a ee 

-kindenentaaLnfumsasr el nkn er 
eems lnvmplmuns Lenaeuaenaelu l 

Semana 

Lamalu meslnen,Sienre COmu 
enaad cmbaAsh de ca Cho e 

Slentm 
bn d 

Sylenr ureDd_ur uapd_ anten los fphus 
S Pviddn ooA Umfhdos. 

en ejm e 

hailo &aln nhn enreMhen Cm DP 
SAio la rensL de ee preeNb PN 
maXimo mnana M qlen 22-de tehra 23 

dehlado de9a) ieg 
N aAten e aNpa olo 
a fDha e^hbnda pe l prepunJ 

Se La e2ano del plam oe 
LConbmgmeia dedlo A rend men a 4 ANml 



ACTA DE REUNION 
FONDO DE FINANCIAMIENTo DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)_ 
FFIE 

ELABORADO: 20/10/2015 
Tema: 

VERSI�N No. 1 
Comi de oyn BY0-194lo04 Acta No: 

Fecha: 
Hora Inicio: 

2u7/2R Ubicacón:JF CAI. en erenhr Suzdad 
1.3 D Hora Fin: 200 M 

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

hanla freha dnde se debeplantea G 
a rqa cov chta paa erautm e 
q0 lae La_c en 
agbad_Adusnsnt dus de fesbn 4 feb /2t23 

deandu_ Sdanone133 diad_d eeut 
Se sia u acdaliznauh d pslizos de 
Am.2a Comhmans emde gkzls d adi cada 

ante Diana $ han MA enun -

_ la_enreau dol 
Ln e memu 
s_ dias hihLen marzo 



ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (FFIE) 

FFIE 

ELABORADO: 20/10/2015 VERSIÓN No. 1 
Tema: Cmidt de Ohm CU 13901949-2N1 

Acta No: 

21/0rl3 Ubicación: 
10.38-

Fecha: 

Hora Inicio: Hora Fin: 120 M 

5. COMPROMISOS PRESENTE ACTA 

No Descripción Responsable Fecha de 

Finalización 
Preends berond CO 
2 e CompemennCors CA Ewat 
Fevirun DPe d PfTo oCET 
4Len poh a rq-ennadn Duh 

CanorTne Guoui 22/ou2d3 
25/0r/2cn3 
28/0L/23 

Co-0Pe28/02/2o23 
DPc 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 

Firma 
Nombre Frants PRE Cot 
CONTRATISTA DE OBRA 

Firma: 
Nombre: praaR DIRBo FRAVO 
INTERVENTORIA - 2ESIPe re 

Firma 
Nombre: 
StPERVISOR FFIE Gondra Tenrnd 

66 


