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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI
2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 11 de enero de 2023, 17:25
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com,
gerenciadpcingenieros@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co

Buenas tardes Arq. Mabely  
Dando alcance a su correo del dia de hoy 11 de enero donde nos manifiesta  reenviamos la cifra final
avalada por el área de estructuración para los 4 meses de diagnóstico, dejando la restitución de 7 meses
para la fase 2 del contrato de obra, estamos remitiendo nueva comunicación, en la cual actualiza  el valor de
la adición al CI con dicho valor $42.223.021 

Atte 
LacidesSanjuan 
Direccion de Interventoria 
PC Ingenieros SAS

4. DPC-050 FIIE CALI- 1380-1497-2022 aceptacion propuesta adicion 42 millones.pdf
235K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 12 de enero de 2023, 09:40
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER000819
FECHA: 12/01/2023
HORA: 9:38 

RECUERDE QUE: 
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Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 17:25
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Diego Beltrán Barragán
<dbeltran@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

EI CRISTOBAL COLON CALI OBSERVACIONES PLAN DE CALIDAD
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 19 de enero de 2023, 17:15
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, aldedia2008@gmail.com,
gerenciadpcingenieros@gmail.com, nidiamendezz@gmail.com

Buenas tardes
Saludos

Ingeniero Jhon adjunto rvision y observaciones al plan de calidad, le insisto en qu tu profesional se contact on la
Ingeniera Nidia, favor enviara el pan SST

Gracias 

REviison PLan de Calidad.docx
398K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

SOLICITUD ENTREGA DE COMPROMISOS
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 20 de enero de 2023, 16:21
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Buenas tarde, consorcio educación
De acuerdo a los compromisos adquiridos en la mesa técnica realizada el día 19 de enero del 2023, solicitamos el
cumplimiento de los mismos a la mayor brevedad posible:

Entrega de la modulación para el encamisado de las columnas
Entrega de apus de ítems no previstos
Entrega de hojas de vida restante para la fase 2
Entrega de plan de gestión ambiental, plan de gestión social
Entrega de soporte de pago de servicios publicos

De igual manera recordamos tener en cuenta las observaciones realizadas al plan de seguridad y salud en el trabajo.

Por otra parte, informamos que nuestro especialista hidrosanitario no podrá participar en la reunión programada para el
día martes 24 de enero del 2023, por lo que solicitamos programar una nueva fecha de reunión para el componente
hidrosanitario, quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

ARQ. ALDEMAR DIAGO FRANCO
Residente de interventoria
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI REQUERIMIENTOS VARIOS AL CONSORCIO
EDUCACION CON OCACION DE LAS REUNIONES DEL 17 Y 19 DE ENERO 2023
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 21 de enero de 2023, 06:15
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, Alexandra
Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 20 de enero de 2023                                                                        DPC-051 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
 
Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

 
 
REF:                    CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

 
OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

 
 

ASUNTO:             REQUERIMIENTOS VARIOS AL CONSORCIO EDUCACION CON OCACION
DE LAS REUNIONES DEL 17 Y 19 DE ENERO 2023

 
 
Señores, Consorcio Educación

 
Dando alcance a la reunión de seguimiento del día 17 de enero 2023 convocada por el FFIE con ocasión del inicio de actividades de la
etapa 2 con la participación del contratista e interventoría, en concurso con nuestra reunión del día 19 de enero 2023 entre contratista e
interventoria con la asistencia de los directores y residentes de ambos equipo donde esta interventoría requirió la entrega de información
acorde con los compromisos adquiridos, estamos nuevamente solicitando el cumplimiento de estas, prevista las reuniones en conjunto con
profsionales del FFIE.
Atte 
Arq Lacides Sanjuan G

4 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0026 REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL.pdf
107K

DPC-030 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf
120K

DPC-051 FIIE CALI- 1380-1497-2022 (1).pdf  REQUERIMIENTO VARIOS AL  CONTRATISTA HOJAS DE VIDA
FALTANTE .pdf
192K

FE-1-034 - ACTA DE APROBACIÓN DE PERSONAL CONTRATISTA - FASE 2 (2).pdf
10008K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE. CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 CI 1380- 1497-2021
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 21 de 
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.co
gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 20 de enero de 2023                                                                 DPC-052 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
 
 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: ARQUITECTA MABELY BANDA 
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

 
REF:                   CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

 
OBJETO:                     CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AM
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CON
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUC
CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDU
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOC
PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

 
ASUNTO:            APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 CI 1380-

1497-2021.
 
 

De acuerdo con su solicitud del comité del 17 de enero de 2023 de aclarar sobre cual personal de interventoría se encuentra aprobado por el FFIE según de manera Anexo Técnico del contrato 
permito adjuntar nuestras comunicaciones al respecto y en especial documento denominado PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA DPC INGENIEROS  (FASE 2 
1497-2021 con la evaluación de las hojas de vida. En  base  a  lo anterior estamos solicitando si a la fecha de hoy hay observaciones para ser atendidas, para
 
Se  anexa comunicaciones e información relacionada con el tema

 
Atentamente,

 

 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

 

Copia (s):           Folder del contrato 1380-1491-2021
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL
SE CONSIDERÓ UN MONTO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CORRESPONDIENTE A INDEXACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-
1497-2021
3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 24 de enero de 2023, 13:29
Para: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com,
gestiondocumental@ffie.com.co

Bogotá, D. C., 24 de enero de 2023                                                                 DPC-054 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. ALEXANDRA PATRICIA BOLAÑOS BEJARANO
Profesional Senior 1 Region Pacifico
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y
6. Ciudad
 
REF:                      CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS
DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS
PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN
LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC
Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

 
ASUNTO:           SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERÓ UN MONTO
EN EL CONTRATO  DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE A INDEXACIÓN CONTRATO DE
INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

 
Ing. Alexandra Patricia Bolaños Bejarano

 
cordial saludo,
 
Dando alcance a su comunicación vía correo electrónico del 23 de enero de 2023 en la cual se nos informa
textualmente : Por medio de la presente se acota que, en los comités fiduciarios de asignación de los siguientes
contratos en la partida presupuestal se consideró un monto en el contrato de interventoría correspondiente a
indexación. El cual deberá reservarse para tal fin. Lo anterior, para que se tenga presente cuando aplique la solicitud
de las respectivas adiciones contractuales (mayores permanencias)

 
INSTITUCION
EDUCATIVA

SEDE
CONTRATISTA DE
INTERVENTORÍA

No. Contrato Indexación

IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL DPC INGENIEROS 1380-1497-2021  $16.214.852,00



30/5/23, 23:17 Gmail - IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERÓ UN MONTO EN EL …

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r3196678639090755728&simpl=msg-a:r-897350616398628… 2/5

 
Teniendo en cuenta que mediante comunicación DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de diciembre de 2022
con asunto SOLICITUD ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021 esta interventoría
presentó al FFIE, solicito “Por lo anterior la interventoría solicita la ampliación del plazo contractual por 4 meses a
partir del día 1 de marzo del 2023 hasta el día 30 de junio del 2023, y la adición al valor contractual por un costo de $
52.281.443 pesos, este valor corresponde a los honorarios básicos, que fueron obtenidos de la propuesta económica
presentada por la interventoría al FFIE. Lo anterior para su respectivo trámite ante el comité técnico y comité
fiduciario.

 
 
 
 

 
 
 
Por lo anterior, solicitamos al FFIE, información a su correo, ya que el valor informado en su correo no corresponde a
al valor solicitado y avalado por el FFIE en nuestra comunicación DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de
diciembre de 2022, o entenderíamos que este valor informado correspondería a una porción presupuestal para que se
completase con otras partidas

 
Agradecido por la aclaración del tema
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente,
 

 
 
 
 
 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

DPC-054 FIIE CALI- 1380-1497-2022 ASIGNACION RECURSO PARTIDAS PRESUPUESTALES DE
INTERVENTORIA 1.pdf
230K
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Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 24 de enero de 2023, 13:58
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER001708
FECHA: 24/01/2023
HORA: 1:52 

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 24 de enero de 2023 13:29
Para: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com
<aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>;
Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERÓ UN MONTO EN
EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE A INDEXACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-
1497-2021
 
[Texto citado oculto]

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 30 de enero de 2023, 11:22
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com"
<aldedia2008@gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Buen Día Estimados,

Teniendo en cuenta lo solicitado en su oficio, nos permitimos aclarar que estamos hablando de dos cosas totalmente
diferentes.

En nuestro correo enviado el pasado 23 de enero de 2023, hacemos referencia a los montos que se encuentran
incluidos dentro de su contrato por concepto de indexación (Por favor revisar el alcance en los TCC y AT).

Los $52 millones que ustedes reportan corresponden a su mayor permanencia de acuerdo con la prórroga tramitada y
no tiene que ver con la indexación indicada por la UG FFIE.

Estoy atenta si se requiere alguna aclaración adicional.

Cordialmente,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 24 de enero de 2023 13:29
Para: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com
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<aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>;
Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERÓ UN MONTO EN
EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE A INDEXACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-
1497-2021
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL
SE CONSIDERÓ UN MONTO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CORRESPONDIENTE A INDEXACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-
1497-2021
3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 24 de enero de 2023, 13:29
Para: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com,
gestiondocumental@ffie.com.co

Bogotá, D. C., 24 de enero de 2023                                                                 DPC-054 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. ALEXANDRA PATRICIA BOLAÑOS BEJARANO
Profesional Senior 1 Region Pacifico
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y
6. Ciudad
 
REF:                      CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS
DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS
PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN
LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC
Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

 
ASUNTO:           SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERÓ UN MONTO
EN EL CONTRATO  DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE A INDEXACIÓN CONTRATO DE
INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

 
Ing. Alexandra Patricia Bolaños Bejarano

 
cordial saludo,
 
Dando alcance a su comunicación vía correo electrónico del 23 de enero de 2023 en la cual se nos informa
textualmente : Por medio de la presente se acota que, en los comités fiduciarios de asignación de los siguientes
contratos en la partida presupuestal se consideró un monto en el contrato de interventoría correspondiente a
indexación. El cual deberá reservarse para tal fin. Lo anterior, para que se tenga presente cuando aplique la solicitud
de las respectivas adiciones contractuales (mayores permanencias)

 
INSTITUCION
EDUCATIVA

SEDE
CONTRATISTA DE
INTERVENTORÍA

No. Contrato Indexación

IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL DPC INGENIEROS 1380-1497-2021  $16.214.852,00
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Teniendo en cuenta que mediante comunicación DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de diciembre de 2022
con asunto SOLICITUD ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021 esta interventoría
presentó al FFIE, solicito “Por lo anterior la interventoría solicita la ampliación del plazo contractual por 4 meses a
partir del día 1 de marzo del 2023 hasta el día 30 de junio del 2023, y la adición al valor contractual por un costo de $
52.281.443 pesos, este valor corresponde a los honorarios básicos, que fueron obtenidos de la propuesta económica
presentada por la interventoría al FFIE. Lo anterior para su respectivo trámite ante el comité técnico y comité
fiduciario.

 
 
 
 

 
 
 
Por lo anterior, solicitamos al FFIE, información a su correo, ya que el valor informado en su correo no corresponde a
al valor solicitado y avalado por el FFIE en nuestra comunicación DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de
diciembre de 2022, o entenderíamos que este valor informado correspondería a una porción presupuestal para que se
completase con otras partidas

 
Agradecido por la aclaración del tema
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente,
 

 
 
 
 
 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

DPC-054 FIIE CALI- 1380-1497-2022 ASIGNACION RECURSO PARTIDAS PRESUPUESTALES DE
INTERVENTORIA 1.pdf
230K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185e50ab8adfea89&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ldakes6w0&safe=1&zw


30/5/23, 23:20 Gmail - IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERÓ UN MONTO EN EL …

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r3196678639090755728&simpl=msg-a:r-897350616398628… 3/5

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 24 de enero de 2023, 13:58
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER001708
FECHA: 24/01/2023
HORA: 1:52 

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 24 de enero de 2023 13:29
Para: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com
<aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>;
Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERÓ UN MONTO EN
EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE A INDEXACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-
1497-2021
 
[Texto citado oculto]

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 30 de enero de 2023, 11:22
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com"
<aldedia2008@gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Buen Día Estimados,

Teniendo en cuenta lo solicitado en su oficio, nos permitimos aclarar que estamos hablando de dos cosas totalmente
diferentes.

En nuestro correo enviado el pasado 23 de enero de 2023, hacemos referencia a los montos que se encuentran
incluidos dentro de su contrato por concepto de indexación (Por favor revisar el alcance en los TCC y AT).

Los $52 millones que ustedes reportan corresponden a su mayor permanencia de acuerdo con la prórroga tramitada y
no tiene que ver con la indexación indicada por la UG FFIE.

Estoy atenta si se requiere alguna aclaración adicional.

Cordialmente,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 24 de enero de 2023 13:29
Para: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com
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<aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>;
Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERÓ UN MONTO EN
EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE A INDEXACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-
1497-2021
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE
OBRA FASE 2 CO 1380-1497-2021.
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de enero de 2023, 15:00
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 26 de enero de 2023                  DPC-056 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 

Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

   Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
   Ciudad
 

REF:                     CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

 
ASUNTO:              APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE 2 CO
1380-1497-2021.

Arq. Mabely, cordial saludo,
 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico del contrato de obra: punto 3.2. Personal variable por Contrato de Obra: Para la
ejecución de cada Contrato de Obra que le asigne el PA-FFIE el Contratista deberá disponer el personal que se solicite en la
misma y este deberá cumplir con los perfiles, condiciones y dedicación de acuerdo a la que se solicite en los contratos de obra a
suscribir.
El personal deberá estar disponible en las Fases 1, 2 y 3 de cada Contrato de Obra, remitimos a usted para su revisión,
aprobación y tramite la documentación para la aprobación parcial de personal del contratista de obra para fase 2 del contrato CO
1380-1497-2021. Incluye personal de obra aprobado por medio del acta de aprobación de personal No 002, enviada el por medio
de la comunicación DPC-030 FIIE CALI- 1380-1497-2022.
 
Igualmente, nos permitimos ratificar el personal propuesto para la Fase 1 del contrato y que estará a disposición del proyecto en
la Fase 2 de la siguiente manera:
 
1 Profesional de Costos y Presupuestos Ing. Hernan Francisco Ricci Ruiz
2 Asesor Estructural Ing. Luis Hernan Mahecha Pulido
3 Asesor en Geotecnia Ing. Juan Daniel Moya Robayo
 
Se anexa Acta de aprobación suscrita por la Interventoría, carta remisoria del Contratista y hojas de vida con soportes.
 
Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
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4 archivos adjuntos

DPC-056 FIIE CALI- 1380-1497-2023 APROBACION PERSONAL DE OBRA SOCIAL E INSPECTOR.pdf
121K

ACTA DE APROBACION DE PERSONAL DE OBRA 004.pdf
5558K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0048- REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL.docx.pdf
118K

DPC-030 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE. CRISTOBAL COLON SEGUNDO AVISO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSORCIO EDUCACIÓN
2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de enero de 2023, 15:30
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Alexandra Patricia
Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
aldedia2008@gmail.com, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co

Bogotá, D. C., 26 de enero de 2023                                                                        DPC-057 FIIE CALI- 1380-1497-2022
 
 
Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
. 
 
REF:                        CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE
DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN
ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.
 
ASUNTO:                           SEGUNDO AVISO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSORCIO EDUCACIÓN

 
Ing, Dadiana Folleco, cordial saludo,

 
De acuerdo con las solicitudes y reiteraciones que hemos realizado por medio de las comunicaciones DPC-051 FIIE CALI- 1380-
1497-2023, enviada el 20 de enero del 2023 y DPC-053 FIIE CALI- 1380-1497-2023, enviada el dia 23 de enero del 2023, y a la
falta de atención y cumplimiento de las obligaciones contractuales, nos permitimos dar aviso y traslado al FFIE, sobre el
incumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales:
 
Lo establecido en la Clausula Octava Obligaciones contractuales
 

1.         Realizar y ejecutar los estudios, diseños (cuando aplique) y las obras objeto del Contrato, en la forma,
tiempos, características y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en los anexos técnicos.

 
2.         Presentar dentro del término establecido en la visita de reconocimiento, el presupuesto, programación
detallados serie 3 que incluyen recursos (esfuerzo en horas/hombre) y plan de trabajo, el cual deberá contar
con la revisión y aprobación de la interventoría, para lo cual el interventor deberá realizar el acompañamiento,
revisión y observaciones de manera simultánea durante este periodo, y posterior remisión a la UG FFIE.

 
3.     Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de cualquier labor o trabajo
adicional requerido para la correcta ejecución del contrato, de conformidad con lo previsto en los TCC y sus
Anexos.
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4.         Vincular y tener a disposición el personal que se determine para la ejecución del proyecto al inicio del
contrato, el cual será determinado en función del alcance del proyecto a desarrollar, con las calidades
dispuestas en los TCC y sus Anexos. Este personal deberá tener permanencia exclusiva conforme a la
dedicación prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la ejecución
del mismo.

 
5.         Diseñar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energía para adelantar las obras y su
posterior recepción bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecución del proyecto. Para lo
cual el PA-FFIE incluyó en la estructura de costos de la administración un profesional eléctrico con la
dedicación requerida para desarrollar este producto.

 
6.         Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en
plazo como en calidad.

 
7.         Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta, documentos
que hacen parte integral del presente Contrato.

 
Incumplimiento establecido en los Anexos técnicos y TCC:
 

8.     Presentar documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio fase 2 (Informe preliminar de obra,
programación detallada, flujo de inversión de los recursos contrato, flujo de manejo e inversión del anticipo)

 
9.     Presentar actas de vecindad

 
10.   Presentar programas complementarios (Programa de seguridad industrial, programa de gestión social,
programa de manejo ambiental)

 
11.  Presentar metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato

 
12.  Especificaciones técnicas

 
13.  Programación de Obra:

 
14.  Gestión con Empresas de Servicios Públicos

 
15.   El Contratista deberá tramitar la aprobación de los Proyectos técnicos Instalaciones de gas,
Hidrosanitarias y Eléctricas ante las empresas prestadoras del servicio, estudios especiales ante las CAR,
oficina de tránsito, oficina de planeación de gestión de riesgo y todas aquellas que aplique según el estudio
que se realice y entregar a la Interventoría y a la UG-FFIE

 
16.  Reuniones de socialización

 
17.   Tramitar y obtener las acometidas provisionales de obra tales como servicio de energía eléctrica e
hidrosanitarias, realizar las instalaciones necesarias y realizar el pago de los mismos durante el plazo de
ejecución de las obras.

 
18.   El Contratista deberá contar en cada frente de obra con los equipos y herramientas necesarias para la
ejecución de las actividades, estos deberán estar disponibles en la obra en concordancia con lo programado
en el cronograma de ejecución, No podrá en ningún caso alegar la no disponibilidad del equipo como motivo
para la no ejecución una actividad de obra

 
19.  El Contratista deberá organizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con la programación aprobada y el Plan
de Aseguramiento de Calidad, Ambiental y de Salud y Seguridad en el trabajo

 
20.  El Contratista es el único responsable de la calidad y viabilidad de ejecución de los Proyectos que el PA-
FFIE le asigne. En consecuencia, El Contratista deberá contar con el personal idóneo y especializado con las
calidades técnicas y profesionales que se requieran para su ejecución tanto en la Fase 1, Fase 2 y Fase 3, de
acuerdo con los perfiles mínimos exigidos en la normatividad actual, que apliquen a cada especialidad

 
 
 



30/5/23, 23:24 Gmail - IE. CRISTOBAL COLON SEGUNDO AVISO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE …

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r5737561347899064376&simpl=msg-a:r-336133026897574… 3/5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por consiguiente y dando cumplimiento a lo establecido en el manual de supervisión e interventoría en el punto obligaciones de la
interventoría, la cual dice a la letra: “Informar a la UG-FFIE y al PA-FFIE cuando se presente incumplimiento contractual del
Contrato, así como entregar los soportes necesarios para que se adelanten las actividades correspondientes”.
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al CONSORCIO EDUCACION a dar cabal cumplimiento de carácter inmediato a las
obligaciones adquiridas dentro del contrato -de obra CTO 1380-1497-2022-0048 en procura de lograr la exitosa ejecución de los
proyectos, acotamos que hemos requerido al contratista de obra mediante comunicaciones que anexamos:
 
Anexo comunicaciones avisos de incumplimiento de obligaciones contractuales:
 

1-     DPC-051 FIIE CALI- 1380-1497-2023, enviada el 20 de enero del 2023
2-     DPC-053 FIIE CALI- 1380-1497-2023, enviada el día 23 de enero del 2023,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente,
 

 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

3 archivos adjuntos

DPC-057 FIIE CALI- 1380-1497-2023.pdf
203K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185efc67d5b29539&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lddju6p80&safe=1&zw
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2. DPC-051 FIIE CALI- 1380-1497-2022 (1).pdf  REQUERIMIENTO VARIOS AL  CONTRATISTA HOJAS DE
VIDA FALTANTE .pdf
192K

1. DPC-053 FIIE CALI- 1380-1497-2023.pdf
507K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 26 de enero de 2023, 15:41
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER001882
FECHA: 26/01/2023
HORA: 15:37 

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185efc67d5b29539&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_lddjufia2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185efc67d5b29539&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_lddjufhy1&safe=1&zw
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Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: jueves, 26 de enero de 2023 15:30
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; director.ccolon@gmail.com
<director.ccolon@gmail.com>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie
Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; Mabely Maria
Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: IE. CRISTOBAL COLON SEGUNDO AVISO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR
PARTE DEL CONSORCIO EDUCACIÓN
 
[Texto citado oculto]
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