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1. ANTECEDENTES 
 

En el caso específico del contrato de obra No. 1380-1497-2021, suscrito entre el CONSORCIO EDUCACION 
y el FFIE, que tiene como objetivo REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 
1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, este se origina por dos procesos anteriores 
suscritos entre el FFIE y las firmas CONSORCIO MOTA ENGIL y CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA, las 
cuales no llegaron a terminar sus procesos. 

 
De esta manera se hizo necesario realizar el proceso de contratación de la interventoría con el fin de 
supervisar, controlar y garantizar, la ejecución de los contratos objeto de la interventoría que se deriven de la 
Invitación abierta 008 de 2019, asegurando la inversión de los recursos destinados para los proyectos, 
verificando de esta manera el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas de diseño y obra 
y el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual. 

 
Por lo anterior y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa 
recomendación del Comité Técnico y de la estructuración realizada por parte de la Unidad de Gestión del 
FFIE, se adelantó la convocatoria denominada INVITACIÓN ABIERTA 026 de 2020 para seleccionar a los 
proponentes cuyo objeto consiste en: "LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN 
PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS, QUE COMPRENDEN LA 
EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS URBANOS 
Y/U OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE" de acuerdo con los Términos y Condiciones Contractuales 
establecidos para la citada invitación abierta. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento contiene el Informe mensual de Interventoría N° 01 del periodo comprendido entre el 
23 de ENERO y el 28 de FEBRERO de 2023, de la fase 2 elaborado por la firma DPC INGENIEROS S.A.S, 
Interventora del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, cuyo objeto es “Realizar la ejecución de diseños, 
estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de la 
infraestructura educativa – FFIE en el departamento del valle del cauca - grupo 1 i.e. Cristóbal Colón – Sede 
Bienestar Social”, el cual permitirá a la entidad Contratante tener una visión de las actividades desarrolladas 
tanto por la Firma Interventora, como por el Contratista de Obra. 

 
Municipio Institución 

Educativa 
Sede Mejoramientos Comedores Aulas 

Santiago de 
Cali 

Cristóbal 
Colon 

Bienestar 
Social 

1 1 12 

 
3. INFORMACION GENERAL 

 
3.1 Datos generales del contrato 

 
3.1.2 Contrato de interventoría 

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contrato Numero No. 1380-1497-2021 
Contratante Consorcio FFIE Alianza BBVA 
Contratista DPC INGENIEROS SAS 
Objeto Realizar interventoría técnica administrativa y financiera jurídica y 

ambiental a los contratos de obra 1380-1497-2021 que comprenden 
la elaboración de los diseños y estudios técnicos obtención de 
licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y o 
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones 
necesarias de obras en la Institución Educativa Cristóbal Colon 
Sede Bienestar social en Cali Valle del Cauca requeridos por el 
fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FIIE en 
desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa PNIE de 
acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente 
documento en la propuesta en los términos y condiciones 
contractuales en adelante TCC y sus adendas y en los anexos del 
presente contrato. 

Valor del Contrato $ 344.367.738,00 

Plazo Ocho (08) meses contados a partir del Acta de inicio 
Fecha de inicio 01 de agosto del 2023 
Fecha de terminación 01 de julio del 2023 
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3.1.3 Contrato de obra 
 

CONTRATO DE OBRA 

Contrato Numero No. 1380-1497-2021 
Contratante Consorcio FFIE alianza BBVA 
Contratista Consorcio educación 
Representante Legal Víctor Manuel Ariza 
Objeto “Realizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de 

infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de 
la infraestructura educativa – FFIE en el departamento del valle del 
cauca - grupo 1 i.e. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”. 

Valor del Contrato $2.808.102.309 
Plazo 10 meses 

Fecha de inicio 01 de agosto del 2023 
Fecha de terminación 01 de julio del 2023 

 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
La Institución Educativa Cristóbal Colon-Sede Bienestar Social se encuentra ubicada en el Distrito Especial 
de Cali, Valle del Cauca de la República de Colombia, se localiza en el predio referenciado con la 
nomenclatura Carrera 47B No. 45-74. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURNTE EL PERIODO 
 

5.1 Actividades contractuales 
 

Durante el desarrollo de las actividades correspondientes a la fase 2 se han realizado las siguientes 
actividades: 

 Limpieza, descapote y retiro 
 Inventario de materiales existentes y acopios de bloques de concreto 
 Replanteo de muros estructurales 
 Adecuación de cerramiento perimetral 
 Muro en bloque de hormigón - e = 20 cm 
 Muro en bloque concreto - e = 10 cm 
 Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxido para ø ½ 
 Relleno con roca muerta 
 Excavación manual en material común (incluye cargue, retiro y disipación final) 
 Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 psi. Incluye corte y dilatación 
 Retiro de casetones losa de entrepiso bloque 2b 
 Concreto de limpieza - 2000 psi 

 
5.2 Actividades ejecutadas Ítems contractuales 
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ACTIVIDADES UN CANTIDAD VR. TOTAL 

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 270,00 $ 2.925.600,00 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Area a pagar es el area de la 
huella de la edificación) 

M2 800,00 $ 2.065.600,00 

RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO (APLICA PARA SOBRANTES QUE NO 
PERTENECEN A LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA). 

 
M3 

 
12,00 

 
$ 407.328,00 

EXCAVACION   MANUAL   EN   RECEBO   COMPACTADO   (INC.   CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) 

M3 48,00 $ 3.003.180,00 

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y 
dispoción final) 

M3 40,00 $ 2.259.450,00 

CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI M3 4,40 $ 2.628.851,50 

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y 
DILATACION 

M2 60,00 $ 9.196.200,00 

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR KG 300,00 $ 4.130.000,00 

DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO M 147,00 $ 27.974.100,00 

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 36,00 $ 157.602.600,00 

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 20 cm M2 5,00 $ 25.242.250,00 

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" 
(PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) 

CM 180,00 $ 972.000,00 

ASEO GENERAL M2 572,00 $ 6.765.200,00 

TOTAL   $ 245.172.359,50 
 

5.3 Actividades no previstas 
 

Durante la ejecución de la obra, se cumplió estrictamente con el plan de trabajo previamente establecido, 
sin realizar ninguna actividad no prevista. 

 
6. EVALUACIÓN Y AVANCES DEL PROYECTO 

 
6.1 Avance Físico 

 
INVERSION POR CAPITULOS 

 

Items Capitulos 
 

Programación 
 

Ejecutado 
 

Desv. AVANCE FISICO 
120%      

 

100%      
 

80% 
 

60% 
 

40% 
 

20% 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programación    Ejecutado 

01 PRELIMINARES 100% 39% 39%
02 CIMENTACIÓN 81% 5% 6%
03 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 0% 0% 0%
04 ESTRUCTURA 0% 0% 0%
05 MAMPOSTERIA 0% 2% 0%

 
 

06 

 

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 
 

0% 
 

0% 
 

0%

 
 

07 

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE 
GAS 

 
0% 

 
0% 

 
0%

08 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y 0% 0% 0%
09 PAÑETES 0% 0% 0%

 10 PISOS 0% 0% 0%
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 0% 0% 0%
12 CARPINTERIA METÁLICA 0% 0% 0%
13 ENCHAPES 0% 0% 0%
14 ILUMINACIÓN 0% 0% 0%
15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0% 0% 0%
16 CIELOS RASOS Y DIVICIONES 0% 0% 0%
17 PINTURA 0% 0% 0%
18 CERRADURAS Y VIDRIOS 0% 0% 0%
19 OBRAS EXTERIORES 0% 0% 0%
20 ASEO Y VARIOS 35% 40% 114%
22 NO PREVISTOS   0%

PORCENTAJE ACUMULADO 11,19% 1,12%  
 



 
 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUSTURAEDUCATIVA (FFIE) 
CONTRATO No. 1380-1497-2021 

INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2 
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023 

 

 
 

6.2 Avance Financiero 

 
 

7. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS DE LAS INTERVENTORÍA 
 

En reiteradas ocasiones se le ha solicitado al contratista general avances significativos, así como el flujo de 
materiales, equipos y personal necesarios para la ejecución de la obra. 

 
8. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

 
8.1 Actas de seguimiento al contrato 

 
Durante el periodo se realizaron los siguientes comités de seguimiento, cuyas actas se anexan al presente 
informe: 

 
 17 de enero del 2023 
 19 de enero del 2023 
 24 de enero del 2023 
 08 de febrero del 2023 
 21 de febrero del 2023 

 
En estos comités se realizaron revisión del componente estructural, inicio de actividades en obra, 
entregables fases 2, compromisos, igualmente se definieron las obras complementarias a cargo de la ETC, 
así mismo el seguimiento del contrato y compromisos. 

 
9. CONTROL DE PERSONAL 
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9.1 Personal de interventoría 
 

Ver 5.1 listado del personal de contratista de obra – informe mensual SST 
 

9.2 Personal del contratista 
 

Ver 6.1 listado del personal de contratista de obra – informe mensual SST 
 

10. CONTROL DE CORRESPONDENCIA 
 

Ver anexo 11 control de correspondencia 
 

11. COMPONENTE TECNICO 
 

11.1 Actividades técnicas 
 

11.2 Informes semanales 
 

Durante el periodo se realizaron 6 informes semanales, en los cuales se registró el avance de las 
actividades ejecutadas – ver Anexo 12.2 Informes semanales. 

 
11.3 Estados de los ajustes a los diseños 

 
El contratista, el día 13 de febrero, mediante oficio C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0057, realiza la 
entrega de los REMISION DE INFORMACION AJUSTES A DISEÑOS COMPONENTE ELECTRICO Y DE 
VOZ Y DATOS, para la revisión y aprobación por parte de la interventoría. 

 
El día 13 de febrero, el Contratista hace entrega de los ACLARACION ESTUDIOS TECNICOS DE 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, mediante oficio C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0058, para la 
revisión y aprobación por parte de la interventoría. 

 
La interventoría avalo los ajustes y complementos realizados a los diseños arquitectónicos, estructurales e 
Hidrosanitarios y solicito al contratista remitir los respectivos planos, debidamente firmados para proceder a 
realizar la entrega a la entidad. 

 
12. CONTROL DE CALIDAD 

 
La construcción de la obra hasta el momento se desarrolla de acuerdo con los parámetros técnicos, y 
especificaciones particulares del proyecto. 

 
12.1 Control de Seguridad 

Ver informe SST 
 

12.2 Control de equipos de medición 
No se realizaron actividades de medición y topografía, por lo tanto, no aplica. 
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12.3 Control de seguridad Industrial 
Ver informe SST 
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INFORME SST DE 
INTERVENTORÍA 
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RESUMEN DEL INFORME 

 
El presente informe, tiene por objeto presentar una relación detallada de la Gestión SST que adelantó 

el contratista de obra CONSORCIO EDUCACION y la de Interventoría CONSORCIO DPC 

INGENIEROS SAS, durante la ejecución de actividades del primermes (1) según el cronograma 

general, correspondiente al periodo entre el 23 de enero y el28 de febrero de 2023 para el contrato 

que tiene por objeto “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS 

Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – 

SEDE BIENESTAR SOCIAL”. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 
 

1. OBJETIVO 
 

1.1. Objetivo General 
 

Garantizar y velar por el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el 
trabajo mediante la prevención y mitigación de los peligros y riesgos propios de la actividad en el periodo 23 
de enero al 28 de febrero de 2023. 

 
 

2. Objetivos Específicos 
 

 Supervisar las diferentes actividades realizadas por el contratista de obra CONSORCIO 
EDUCATIVO, respecto a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Contrato de 
interventoría. 

 
 Revisar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo para el Contrato de obra. 
 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en materia Seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
3. Descripción Del Proyecto 

“REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS 

DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 
I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”. 

 
3.1. Área de Influencia Directa 

 
El área de influencia directa del proyecto involucra el Barrio Cristóbal Colon, municipio de Cali en el 
Departamento del Valle. 

 
 

Localización del Proyecto- Fuente: Google Earth. 
 

4. Información Interventoria 
Generalidades del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-09 
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Fecha de Inicio 01 de agosto de 2022 
Plazo Diez (10) meses 
Fecha de Terminación 01 de julio de 2023 

4. Recurso Humano De La Interventoría 

 
Con el fin de dar cumplimiento al Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo del 
contrato de interventoría, se describe a continuación el personal profesional y de apoyo 
con el que cuenta la Interventoria para la verificación y seguimiento de las actividades 
realizadas por el contrato de obra. 

 
4.1. Listado personal de la Interventoria 

 
 

 
 

Ítem 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DEDICACION 

 
1 

Director de Interventoría Lacides Sanjuán 50% 

 
2 

Residente de Interventoria Ademar Diago 100% 

 
3 

Inspector de Interventoria Suleima Girón 100% 

 
4 

Prof. Social Sandra ramirez 40% 

 
5 

Prof. Costos y Presupuestos Lacides Sanjuán 30% 

 
6 

Prof. Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) 

Nidia Méndez García 30% 

 
7 

Ing. Ambiental Nidia Méndez García 10% 

 
8 

Inspector Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST) 

Jonny Gil 100% 

Especialista Estructural Carlos Trujillo  
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9 

  10% 

 
10 

Especialista Hidrosanitario Hector de Jesus Gonzalez 10% 

 
11 

Especialista Eléctrico Robert Garcia 10% 

4. Información Del Contrato De Obra 
 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-09 

Fecha de Inicio 01 de agosto de 2022 

Plazo Diez (10) meses 

Fecha de Terminación 01 de julio de 2023 

 
 
 

4.1. Listado De Personal De Contratista De Obra 
 

Con el fin de dar cumplimiento al Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo del 

contrato de obra, se describe a continuación el personal profesional y de apoyo con que 

cuenta el contratista de obra, la verificación y el seguimiento de la interventoría a las 

actividades realizadas por el contrato de obra. 

4.1. Personal Profesional, Especializado Y Técnico Mínimo Necesario 

Para LaFase De Obra 

 
 

N.º CONTRATISTA NONBRE Y APELLIDOS CEDULA CARGO INGRESO 

1 
 
2 

Consorcio 
Educación 

Jhon Fredy Ramírez 7170032 Ingeniero 
Director 

23/01/2023 

Consorcio 
Educación 

Diana Carolina Bermúdez 1061428639 Residente 
Sst 

21/02/2023 

3 Consorcio 
Educación 

Luis Sebastián Mora 1016041287 Ingeniero 
Ambiental 

23/01/2023 
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4 

Consorcio 
Educación 

Mónica Del Pilar Arias 34562691 Residente 
Social 

01/02/2023 

5 

 
6 

Consorcio 
Educación 

Mariano Rivera Velázquez 7529885 Maestro 08/02/2023 

Consorcio 
Educación 

Miguel Ángel Ramos 1111755812 Ayudante 23/01/2023 

7 

 
8 

Consorcio 
Educación 

Kevin Maturana Maturana 1077468713 Ayudante 23/01/2023 

Consorcio 
Educación 

Luis Jaime Solarte 16662584 Oficial 23/01/2023 

9 

 
10 

Consorcio 
Educación 

Luis Alberto Cortes Ortiz 16677857 Oficial 23/01/2023 

Consorcio 
Educación 

Eder Casierra Colorado 87949934 Oficial 23/01/2023 

11 

 
12 

Consorcio 
Educación 

Bolívar Mina Quiñonez 16509185 Ayudante 23/01/2023 

Consorcio 
Educación 

Francisco Peña Conte 19448995 Ingeniero 
Contr 

23/01/2023 

13 

 
14 

Consorcio 
Educación 

José Argemiro Angulo 16774409 Maestro 23/01/2023 

Consorcio 
Educación 

Segundo Francisco Ortiz 
Angulo 

16765797 Ayudante 23/01/2023 

15 

 
16 

Consorcio Eyder Ramos Castillo 
Educación 

14476708 Ayudante 23/01/2023 

Consorcio 
Educación 

Nelson Cuero Olaya 13104107 Oficial 23/01/2023 

17 Consorcio Arbey Ramos Castillo 
Educación 

1111771545 Ayudante 23/01/2023 

 

4.1. Seguimiento Y Análisis Del Manejo Sst Al Contratista De Obra. 

 
El presente informe reúne el seguimiento de las actividades de prevención y promoción de 

Seguridad y Salud en el trabajo, documento mediante el cual se realiza una descripción 

de cada una de las actividades realizadas por el Contratista, el seguimiento y gestión de 

la Interventoría 

 
5. Gestión Básica Administrativa 
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El Contratista realizó las siguientes actividades respecto a la gestión básica administrativa: 
 

5.1. Pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 

 
Respecto al manejo de la seguridad social del personal contratado y subcontratado que 

ejecuto labores en el proyecto, el Contratista presenta a la fecha los soportes de 

parafiscales y planillas de pago al Sistema de Seguridad Social para el mes de Septiembre. 

 
5.2. Pagos salarios y honorarios 

 
 

El CONSORCIO EDUCACION se encuentra al día con el pago de nómina hasta el mes 

de febrero. Para el mes de análisis hace entrega de los soportes de pago de nómina y 

honorarios. En la siguiente tabla se relacionan la cantidad de colaboradores que estuvieron 

activos durante el mes de noviembre, según la información suministrada en los informes 

semanales. 

 
7.2.1 COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 
De acuerdo con lo establecido en la resolución 2013 de 1986 y Decreto 1295 de 1994, 

Art. 63 sé debe conformar el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

CONSORCIO EDUCATIVO, designo al vigía de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Conformación COPASST - contrato de obra 

 
REPRESENTANTE por la EMPRESA REPRESENTANTE SUPLENTE 

José Argemiro Angulo  Eder Casierra Colorado 

 
7.2.2. Comité de Convivencia Laboral (COCOLA) 

 
Dando cumplimiento legal en lo referente a la Res. 1356 de 2012, y a las exigencias de la 

Res. 0652, el CONSORCIO EDUCATIVO conformo el Comité de Convivencia Laboral así: 
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Conformación COCOLA - Contratista de Obra 
 
 

REPRESENTANTE por la EMPRESA REPRESENTANTE SUPLENTE 
José Argemiro Angulo  Eder Casierra Colorado 

 
 

4.2. Programa de inducción y capacitación. 
 
 

En cuanto al tema de la Inducción y notificación de riesgos al personal de ingreso, el 

Contratista presenta soportes de cumplimiento a esta actividad contractual acorde a los 

colaboradores que se encuentran registrados en la obra, que reportan en el formato y en 

la Base de datos actualizada cada semana, los cuales se adjuntó en informe contratista. La 

interventoría recibió, por medio de comunicados formales los documentos de vinculación 

del personal mínimo contractual, en los cuales se adjuntan los soportes de inducción y 

capacitación del personal que ingreso en el mes del 23 de enero al 28 de febrero de 2023. 

 
 

4.3. Gestión Documental 

 
Se presenta un informe mensual de Gestión SST, entregado oportunamente a la 
Interventoría. 

 
4.4. Ingreso De Personal 

 
Todo el personal que ingresa a obra cuenta con afiliación a ARL, EPS, AFP, examen de ingreso, (Ver 
Anexo 1. Documentos soportes de examen ocupacional y Ver Anexo 2. Afiliaciones). 
Una vez ingresa el trabajador a obra se le realiza la inducción de SST dando a conocer los 
factores de riesgos los cuales estarán presentes en el proyecto I.E. CRISTÓBAL COLÓN 
– SEDE BIENESTAR SOCIAL con sus respectivos controles. 

 
 Registro de personal: formato mediante el cual se toman los datos generales del 

trabajador. 

 
 Inducción: consta de información general del trabajador, proceso productivo y las 

políticas generales de la empresa. 



 
 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUSTURAEDUCATIVA (FFIE) 
CONTRATO No. 1380-1497-2021 

INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2 
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023 

 

 
 

 Evaluación: Esta se realiza al ingreso de obra con el fin de medir los conceptos que 
cada trabajador tiene al iniciar labores y los cuales se afianzarán mediante 
capacitaciones. 

 
 

Exámenes ocupacionales: En el momento de ingresar un trabajador se debe 
contar con toda la documentación entre la que se encuentra el examen de ingres 
con el fin saber las condiciones en que ingresa y si se encuentra con alguna 
restricción para laboral. 

Tabla 1. INGRESO DE PERSONAL 2023 

Fuente: CONSORCIO EDUCACION 

5. CHARLAS Y CAPACITACIONES. 
 

En este mes de enero/febrero el cual fue el inicio del proyecto I.E. CRISTÓBAL COLÓN –SEDE 

BIENESTAR SOCIAL Se realizo las siguientes charlas y capacitaciones. 

 
Tabla 3. CAPACITACIONES 

 
 

 
TEMA 

  
FECHA 

N.º 
PARTICIPANTES 

Inducción SST 23/02/2023 10 
Uso adecuado 
EEP"S 

de 
24/02/2023 10 

Autocuidado 25/02/2023 10 
prevención 
accidentes 

de 
28/02/2023 10 

Fuente: CONSORCIO EDUCACION 

(Ver Anexo 3 registro de asistencia de capacitaciones) 
 

6. SEÑALIZACIÓN DE AREAS 
 

En el mes de enero / febrero el cual se da inicio al proyecto I.E. CRISTÓBAL COLÓN – 

SEDE BIENESTAR SOCIAL Se evidencia el cerramiento de obra con poli sombra dejando 
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el área de intervención delimitada para las personas externas del proyecto en mención. 

 
7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN 

 
Se evidencia entrega de elementos de protección personal a todo el personal que ingresa 
al proyecto I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, se realiza reposición 
de los elementos de protección de acuerdo a la labor a realizar. 

 
(Ver Anexo 4: Entrega de Epp) 

 
 

8. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN 
 

A la fecha se han evidenciado y acompañado en la realización de las siguientes actividades 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de minimizar incidentes y/o 
accidentes laborales logrando el bienestar físico, mental y laboral de los trabajadores. 

 
 Se verifico la Matriz de riesgos y peligros de las actividades a intervenir (Ver Anexo 5: 

matriz de riesgos y peligros) 
 Se verifico la Matriz de EPP” S (Ver Anexo 6: matriz de EPP” S) 

 Cronograma de actividades (Ver Anexo 7: cronograma de actividades) 

 Se realizan recorridos de obra con el fin de identificar los peligros, evaluar yvalorar los 
riesgos de cada una de las actividades se realicen y dar cumplimiento las normas de seguridad 
y salud en el trabajo. 

 Realizar charlas informativas y capacitaciones a todo el personal de la obra, en donde se 
busca informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud en las labores 
diarias y procurar el autocuidado. 

 Se realizan jornadas de orden y aseo en la obra. 
11.2. INSPECCIONES SST 

En el presente mes se realizó inspecciones de seguridad a equipos y herramientas (Ver Anexo 8: 
Inspecciones Realizadas) 

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA 
 

A continuación, se listan las actividades que se realizan en obra a las cuales se les realiza 
seguimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo: 

 
Área técnica 

 
 Limpieza de lote 
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 Cerramiento de obra 
 Traslado de bloque de concreto anterior contratista 
 Preparación de mezcla 
 Excavaciones. 
 Fundición. 

 
Área SST 

 
• Inspecciones de seguridad. 
• Jornada de orden y aseo en la obra. 

• Charlas de 5 minutos al personal en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• Entrega de dotación y EPP. 

• Gestión documental. 

• Organización de EPP. 

• Inducciones a personal. 
 
 

10. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

Se realiza verificación de la seguridad social del personal. 
 

Consorcio Educación, realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARL, EPS y 

AFP de todo el personal que ha ingresado en la obra y el pago mensual habilitado de planilla 

de seguridad de acuerdo al digito de verificación. 

 
11. BIENESTAR LABORAL 

 Se cuenta con 1 campamento para que los trabajadores se cambien y guarden sus cosas 

personales para su bienestar. 

 Se cuenta con zona para consumir alimentación para todo el personal. 

 Se realizan las charlas diarias de cinco a diez minutos: con temas de seguridad salud en el 

trabajo. 

 Diariamente se realiza pausas activas, antes de iniciar las actividades de obra. 
 

12. ORDEN Y ASEO Y LIMPIEZA 
 

• Se evidencia jornada de aseo en las diferentes áreas de la obra, esto con el fin de evitaraccidentes 
e incidentes de trabajo. 
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• Se cuenta con punto ecológico temporal mente para ubicación los desechos ordinarios. 

 
13. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD 

 
Para el periodo comprendido de enero / febrero 2023 no se presentaron accidentes 
laborales en obra. 

14. GESTIÓN SST – REALIZADA POR EL CONTRATISTA 
 

CONSORCIO EDUCATIVO: (se anexan registros fotográficos y documentación en 
anexos). 
• Realiza charlas, capacitaciones de acuerdo al cronograma establecido. 
• Jornadas de orden y aseo. 
• Entrega de EPP al personal. 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO GESTIÓN SST – CONSORCIO EDUCACION PROYECTO 

I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL 

CHARLAS Y CAPACITACIONES 

Ilustración 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO CAPACITACIONES 
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PAUSAS ACTIVAS 

Ilustración 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO PAUSAS ACTIVAS 
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LIMPIEZA Y ASEO 
 

Ilustración 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO LIMPIEZA Y ORDEN 
 
 

 

ENTREGA DE EPP Y REPOSICIÓN 

Ilustración 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO EPP 
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CERRAMIENTO DE OBRA 
 

Ilustración 5. CERRAMIENTO DE OBRA. 

 

 

ZONAS ESPECIALES (COMSUMO DE ALIMENTO, VESTIER, PARQUEADERO DE VEHICULO, 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS) 

 
Ilustración 6. ZONAS ESPECIALES. 
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CONSUMO DE ALIMENTOS VESTIER DE TRABAJADORES 

  

 
ALMACENAMIENTO H/M PARQUEADERO DE VEHICULOS 

 

 

Fuente: Consorcio EDUCACION 
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INFORME DE GESTION AMBIENTAL DE 
INTERVENTORÍA 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se resumen las actividades de seguimiento realizadas por la interventoria a la 
Gestion Ambiental del Contratista en el periodo comprendido del 23 de enero al 28 de febrero de 
2023. 

 
2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Evidenciar y hacer seguimiento a la Gestión Ambiental realizada por el contratista 
Consorcio Educativo. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades de Gestión Ambiental a desarrollar 

por parte del contratista de obra cumpliendo con todos los requisitos mínimos establecidos en el 
apéndice ambiental. 

 Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de todas las actividades, programas según el PMA 
establecido. 

 Presentar el desempeño ambiental de la obra con base en el seguimiento mensual de los indicadores 
Ambientales definidos en el PMA. 

 
3. ALCANCE 

Verificar de las actividades aplicadas y que serán llevadas por todo el personal que labora en el proyecto 
de obra “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL 
A LOS CONTRATOS DE OBRA, QUE COMPRENDEN LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE” 
Referente al cumplimiento de la Normatividad Ambiental Nacional vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTION AMBIENTAL 
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El presente informe contiene la recopilación y evaluación de las actividades correspondientes a las 
obligaciones de la Gestión Ambiental, desarrolladas por la interventoría y el contratista de obra. En la 
presente etapa de ejecución de las actividades, se describe la verificación y seguimiento del cumplimiento 
de las obligaciones contractuales del contratista para la ejecución de las obra REALIZAR LA EJECUCIÓN 
DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – 
FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE 
BIENESTAR SOCIAL” 

 
6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES AMBIENTAL 

 
Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

 
Con base en lo establecido en la Resolución 01115 de 2012 y la Resolución 932 de 2015, el CONSORCIO 
Deportivo 009 para la obra: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – 
GRUPO 1 I.E. 
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”, No requiere presentar el PG-RCD ya que el área 
del proyecto corresponde a 5139,6 m2 y la proyección de generación de RCD es menos de 1.000 m3 por 
ende, se realizaran y ejecutaran las demás obligaciones ambientales contempladas en el PMA y en la 
normatividad nacional vigente. 

 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
El componente de manejo ambiental establece como requerimientos la gestión documental, el seguimiento 
a los permisos y licencias otorgadas o en trámite; a su vez establece la disposición del personal y equipo 
ambiental. 

 
Las actividades que se han implementado en cada una de las fichas de manejo ambiental aplicables al 
periodo de este informe han sido para prevenir, mitigar, controlar y/o corregir los impactos ambientales 
generados al medio ambiente, a continuación se relacionan las mismas: 
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6.2.1 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES: CAMPAMENTO 

 
 INSTALACION DE CAMPAMENTO 

 
 Se encuentra señalizado diferenciado cada una de las áreas del mismo y cuenta con las señales 

reglamentarias: salida de emergencia, Ruta de evacuación, Punto deencuentro, área de almacén, 
uso adecuado y obligatorio de EPP y las demás que se requieren para la prevención de 
accidentes. 

 
 Cuenta con las áreas para las oficinas del personal administrativo y cuenta con el área de 

cuidado con los elementos requeridos para atender al trabajador en caso de presentar un 
incidente o caso sospechoso de COVID- 19) 

 El campamento de obra está demarcado y señalizado. 
 

6.2.2 PROGRAMA – CAPACITACIONES AMBIENTALES. 

 
Durante el período, se llevó a cabo una capacitación de 15 minutos a los trabajadoresen el 
frente de obra del tema ambiental mencionado a continuación: 

 

Se adjunta listado de asistencia a capacitación ambiental. Ver anexo 1 
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6.3 PROGRAMA - MANEJO DE SEÑALIZACIÓN. 

 
Durante el período el contratista inició con la adecuación de la señalización delcampamento, 
centros de acopio y frente de obra previniendo accidentes, durante el desarrollo de las labores 
propias de sus cargos, en la ejecución de los trabajos asignados, y durante los desplazamientos 
o recorridos en los segmentos de vía a intervenir. 

Imagen 2 Adecuación campamento 
 

 
Para la ubicación diaria de materiales, éstos se ubican en sitios que no interfieran conel 
tránsito del personal de la obra ni de la maquinaría y el equipo. 

 

6.4 PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES (MANEJO DEL AGUA) 

 
Durante el periodo, el contratista realizó la inspección inicial y prevención de tres (3) sumideros 
localizados en el AID del proyecto con el propósito de evitar inundaciones de la vía y las zonas 
aledañas al proyecto. 
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Imagen 3 Inspección sumidero 

 

 

No se ha generado ningún tipo de vertimiento de residuo líquido a las calles, calzadasy 
sumideros. 

Es importante aclarar que el proyecto no cuenta con unidades sanitarias portátiles 
debido a la instalación de baterías sanitarias provisionales para uso del personal de 
obra, ubicadas en el área posterior de las graderías. 

 
 

6.3 PROGRAMA – MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES 
 

Con el fin de minimizar las emisiones atmosféricas, se realizó el aislamiento de los 
frentes de obra mediante la instalación de cerramiento poli sombra verde, cubriendo 
todo el frente de obra como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Imagen 8 Cerramiento perimetral 
 

Consorcio Educación realiza labores de mantenimiento al cerramiento perimetral de 
poli sombra verde, cubriendo todo el frente de obra como se muestra en la siguiente 
imagen. 
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Imagen 9 Mantenimiento Cerramiento perimetral 
 

 

6.3 PROGRAMA – MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

El contratista realizó el correcto manejo de los residuos sólidos generados por las 
actividades de construcción del proyecto, a continuación se listan: 

 
- Separación de residuos sólidos en la fuente, es decir: frente de obra 

ycampamento. 

- Organización de material reutilizable y reciclable, producido en los 
frentes deobra y campamento. 

- Almacenamiento temporal del material reutilizable y reciclable en laszonas 
deacopio, dispuestas para este fin. 

 
Durante el periodo se generó aproximadamente 12 kg de residuos sólidos ordinarios 
(Código de color verde) producidos por la ejecución de la obra,que fueron 
entregados a la empresa de recolección de residuos de la ciudad de Cali, en los días 
y horarios establecidos según su ruteo. 

 
Los residuos sólidos reciclables (código color blanco) generados por las actividades 
constructivas; se generaron aproximadamente 5 kg los cuales fueron entregados a 
recicladores del sector. 
No se realizó generación de residuos peligrosos. 
Estos residuos son separados y clasificados según su origen y disposición final por 
colores como se enuncian anteriormente. 

 
 

6.7 PROGRAMA – MANEJO EFICIENTE DE MATERIALES E INSUMOS 
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Durante el periodo el contratista inició con la identificación de posibles zonas de 
acopio de materiales que serán utilizados a lo largo del proyecto. Los acopios se 
deben encontrar debidamente señalados e identificados en un sitio determinado, sin 
obstruir el paso peatonal de los trabajadores de la obra. 

 
Se realizó (1) acopio de bloques de cemento utilizados para actividades de 
mampostería en el proyecto. 

 
Imagen 10 Acopio de madera 

 

Estos acopios se deben encontrar localizados lejos de las áreas sensibles 
identificadas en el Área de Influencia del Proyecto tales como: sumideros, cuerpos de 
agua, zonas verdes, bosques, zonas de ronda, etc. 

 
6.3 PROGRAMA – MANEJO AMBIENTAL DE ETAPA CONSTRUCTIVA 

El contratista mantiene una infraestructura para almacén y administración de la obra. 
(Campamento), el cual se encuentra demarcado y señalizado temporalmente 
segúnlas características de la etapa constructiva. 
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Los frentes de obra se encuentran limpios al finalizar cada jornada laboral con el fin 
de evitar dispersión de material particulado y prevenir accidentesa trabajadores, 
comose indica en la siguiente imagen. 

 
Imagen 11 Limpieza frente de obra 

 

 

6.3 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL 
 

Para el CONTRATO   la velocidad máxima autorizada dentro de la obra es de 
20 Kilómetros Por Hora (Km/h). Esto aplica para cualquier vehículode transporte 
del CONTRATISTA y de los subcontratistas que participen en las diferentes 
actividades. Se han definido las rutas de acceso y rutas alternas a la obra para ser 
utilizadas en caso de emergencia. Estas rutas fueron divulgadas a todo el personal. 

 
1. INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
A continuación, se presentan los indicadores de gestión ambiental, con la 
evaluacióncorrespondiente, se acuerdo a su aplicación en el período: 

 

ACTIVIDAD INDICADOR 
ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO 
Cronograma Ambiental 

Cumplimiento 
actividades 

de (No de actividades ejecutadas en el 
periodo / No de actividades programadas) 
* 100 
Fichas de manejo ambiental aplicadas. 

 
(9/9)*100 = 100% 
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Capacitación ambiental  

Cumplimiento 
actividades 

de (No de capacitaciones realizadas / No de 
capacitaciones programadas) *100 

(1/1)*100 = 100 % 
 

Manejo de señalización  

Cumplimiento 
actividades 

de (No. De lugares señalizados en el mes / 
No. De lugares señalizados en total) * 100 

(5/5)*100= 100%  

Buenas prácticas ambientales - Manejo del agua  

 
Cumplimiento de 
actividades 

(No. De sumideros protegidos en el frente 
de obra / No. De sumideros presentados 
en obra) * 100 

 
(3/3)*100=100%. 

 

Manejo y control de emisiones  

Cumplimiento de 
actividades 

(No. Actividades ejecutadas en el mes /No. 
Actividades programadas) * 100 (1/1)*100=100% 

 

Manejo integral de residuos  

Cumplimiento de 
actividades 

(Cant. De residuos para reciclar / Cant. De 
residuos dispuestos adecuadamente) * 100 

(5 kg/5 kg)*100 =100% 
 

Cumplimiento 
actividades 

de 
(Cant. De residuos sólido ordinarios / Cant. 
De residuos sólidos ordinarios dispuestos 
adecuadamente) * 100 

 
(12 kg/12 kg)*100 =100% 

 

Cumplimiento 
actividades 

de 
(Cant. De residuos peligrosos / Cant. De 
residuos peligrosos dispuestos 
adecuadamente) * 100 

No se generaron residuos 
peligrosos 

 

Manejo de materiales  

Cumplimiento de 
actividades 

(No de acopios en obra / No de acopios 
por obra autorizado) *100 

(1/1)*100=100% 
 

 Manejo ambiental de etapa constructiva 
 Cumplimiento de 

actividades 
(No. De frentes de obra limpios / No. De 
frentes de obra autorizados) *100 

(3/3)*100=100% 
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LISTA DE CHEQUEO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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LISTA DE CHEQUEO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

"Código: GA-FGA-028 
Versión: 1 
Fecha de Aprobación: 15-ENE-2017 

  

CONTRATO 

 

PROYECTO 

 

x 

 
FASE O 
ETAPA 

 
2 

  
No. 
FASE 
/ ETAPA: 

 
2 

 

 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 

 
23-ene-23 

 
Y EL 

 
28-feb-23 

  

 
INFORME No. 

 
1 

       

TIPO DE CONTRATO Interventoria        

 
OBJETO 

 

 
INTERVENTORÍA IÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL. A LOS CONTRATOS DE OBRA, QUE COMPRONDEN LA EJECUCION DE DISEÑOS,ESTUDIOS 

TECNICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINACIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE” 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 
“REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL 

 

CONTRATISTA: CONSORCIO 
EDUCACION 

   CONTRATO No: 1379 - 1497 - 2021 

INTERVENTOR: DPC INGENIEROS 
S.A.S 

   CONTRATO No: 1380 -1497 -2021 

SUPERVISOR: FFIE      
FECHA: 28/0822023     

No. DESCRIPCIÓN SI NO N.A. RESUELTO 

1 Se realiza el seguimiento periodico al cumplimento del PMA x    

2 Los materiales de la obra están cubiertos con lonas, plásticos o geotextil y acordonados   x  

3 Se realizan quemas a cielo abierto  x   

4 Existe aislamiento del equipo y operario en uso de cortadora, para mitigar el material particulado   x  

5 Los materiales almacenados interfieren el trafico peatonal, vehicular y espacio publico  x   

6 Los vehículos para transporte de material no exceden su capacidad, están cubiertos los escombros  x   

7 Para transporte de material se modifica los contenedores o platones  x   

8 Se garantiza la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salen de la obra   x  

9 Hay escombros o materiales en espacio publico   x  

10 Se realiza la disposición final de los escombros en lugar autorizados x    

11 Ubicación de canecas tapadas o bolsas plásticas a cada 100 metros para residuos domésticos x    

12 Ubicación de canecas tapadas a cada 100 metros para residuos industriales  x   

13 Las canecas están marcadas para diferenciar el tipo de desecho y están pintadas con color adecuado x    

14 Los desechos son evacuados máximo cada dos días por empresas publicas x    

17 Los sumideros presentes en el area de la obra se ecuentran limpios.- matenimiento periodico x    

18 Se realiza en mantenimiento periodico a las unidades sanitarias x  x  

19 Se realiza vertimiento de aceites y demás materiales en redes de alcantarillado o al suelo  x   

20 Se realiza vertimiento de aguas contaminadas con mezclas de concreto, aditivos al suelo o redes de 
alcantarillado 

 x   

21 Hay kit ambiental para recolección de derrames accidentales de aceite x    

22 La maquinaria y los equipos están en buen funcionamiento x    

23 Se realizan arreglos preventivos o reparación a equipos en área de trabajo x    

24 Los vehículos, equipo y maquinaria cuentan con revisión tecno mecánica actualizada x    

25 Los materiales de construcción son adquiridos en sitios autorizados x    

26 
Se realiza acopio temporal de materiales, equipos en predios particulares sin autorización, en zonas 
verdes, parques o 
desagüe 

 
x 

  

 La obra se encuentra en buenas condiciones de Orden, Aseo y Limpieza x    

27 Se cuenta con personal de medio ambiente encargado de realizar actividades de Orden y Limpieza. x    

  
 
 

Firma: 

        

 Nidia Mendez Garcia         

 Ing. Ambiental - Interventoria         
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INFORME DE GESTIÓN SOCIAL DE 
INTERVENTORÍA 
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Introducción 

 
La gestión social como herramienta promueve la inclusión social y la vinculación efectiva 
de la comunidad en los proyectos sociales, con la finalidad de que los sujetos cultiven un 
sentido de pertenencia, de participación ciudadana y de control social frente al 
mejoramiento de sus condiciones. 
El proyecto no solo busca realizar una infraestructura Educativa, sino que también una 
de sus finalidades es afianzar e incrementar el sentido de pertenencia de la comunidad 
por el cuidado de lo público. 
Durante ese periodo se realizó verificación, seguimiento y acompañamiento a las 
actividades realizadas reunión de inicio de obra, realización de las actas de vecindad, 
fomento al empleo, construcción del diagnóstico social, así como visitas al área de 
influencia por el área social del contratista Consorcio Educación: 
En este periodo se evidenció el cumplimiento de las siguientes actividades: 
Identificación de líderes comunitarios, enlace con la rectora y docentes de la Institución 
educativa. 

 
Fomento al empleo. 

 
No se reportó en este periodo, la recepción de hojas de vida por parte de comunidad, sin 
embargo, se encuentran vinculados 15 personas al proyecto de acuerdo al reporte del 
contratista. 

 
Diagnostico social 

 
No se reportó en este periodo, en la cual el contratista menciona su entrega para la 
primera semana de marzo 2023 

 
Diseño y ejecución de plan pedagógico: son el conjunto de reuniones, charlas y 
actividades dirigidas sensibilizar, informar, prevenir, entre otros, a la comunidad educativa 
y/o trabajadores; en este periodo de reactivación de los tiempos contractuales la social 
del contratita realizó la ejecución del plan pedagógico: 

 

 
Fecha Tema Número de 

participantes 

 
Feb. 23 2023 

“Trabajo en equipo”, 11 trabajadores 

 
Total de actividades 

 
1 



 

 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUSTURAEDUCATIVA (FFIE) 

CONTRATO No. 1380-1497-2021 
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2 

23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023 

 

 

Registro fotográfico 
 

 

 

 

 

 
Reuniones con comunidad: contractuales y/ extraordinarias 

 
A la fecha la comunidad; realizó reunión de inicio de obra, el 17 de Febrero 2023, a las 
2:00 pm con la comunidad educativa, con el objetivo de dar a conocer los alcances del 
proyecto, las entidades involucradas en el mismo como son FFIE, Consorcio Educación 
e Interventoria DPC Ingenieros S.A.; así como representantes del distrito de Santiago de 
Cali (Ver anexo 1 acta de Socialización de inicio de obra) 

 
Registro fotográfico 
 

 

 

 

 
Atención a comunidad: 
Buzón de PQRS; La contratista durante este periodo realizó revisión del Buzón de 
sugerencias, a la fecha no recibió ningún PQRS; sin embargo realizó atención a líder 
comunal. 
Además de habilitar diferentes canales virtuales de comunicación para atender a la 
comunidad de la institución educativa por medio del correo electrónico: 
socialconsorcioeducacion@gmail.com y teléfono de contacto 324 516 86 77, en la cual 
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estableció mediante cartelera informativa los horarios de atención de Jueves 8 am a 12 
pm, instalación del PAC presencial el día 15 de feb. 2023 
Levantamiento de actas de vecindad; para este periodo la contratista realizó identificación 
de 14 predios, se inició con el levantamiento de actas y a la fecha se ejecutaron seis 
(6); además se muestra retrasos de esta actividad, dado a situaciones de la 
disponibilidad técnico para realizar esta actividad. 
Registro fotográfico 

 

 

 

 

 
Recorridos de obra: se realizó recorrido de la obra el 17 de febrero con el grupo de gestión 
social contratista e interventoría y Secretario de Educación del Distrito de Cali. 

 
Actividades dirigidas a promover sentido de pertenencia 

No se requirieron en este periodo 
 

Observaciones 
 

De acuerdo a las actividades proyectadas en el plan de gestión social, se ha realizado 
las actividades por el contratista y se entrega los anexos correspondientes al informe 
mensual por parte de la contratista; sin embargo, se espera la entrega la entrega de la 
versión final del Plan de Gestión social; fortalecer la periodicidad del plan pedagógico y 
terminar la realización de las actas de vecindad como actividades prioritarias. 

 
Se han llevado a cabo comunicación con la contratista, por medio de correo y llamada, 
así como espacios de trabajo: 

 
Fechas Actividad 

 
28 de enero 2023 

Presentación formal de la 
profesionales social 

 
1 de febrero 2023 

 
Inducción del FFIE 

 
1 y 2 de febrero 2023 

Visita de la contratista e 
Interventoria a la obra 
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9 de febrero 2023 

Revisión de volantes y 
cartelera del PAC 

 
16 de febrero 2023 

Ajustes a la presentación de 
reunión de inicio 

 
 

ANEXOS 
1. ANEXO ADMINISTRATIVO 

1.1 Actas de seguimiento al Contrato (copia magnética) – Anexo 1 

1.2 Correspondencia Enviada y Recibida – Formato FE-31 (copia magnética) – Anexo 2 
 

2. ANEXO TÉCNICO 

2.1 Informes semanales – Anexo 3 

2.2 Bitácora de obra – Anexo 4 

2.3 Informe de Gestión Ambiental – Anexo 5 

2.4 Informe SST – Anexo 6 

2.5 Informe de Gestión Social – Anexo 7 


