Fondo de Financiamiento de la

Infraestructura
Educativa

RELACION DE CORRESPONDENCIA

version

Codigo

FE-31

TIPO DE CONTRATO:

INTERVENTORIA

NUMERO DE CONTRATO:

1380-1497-2021

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE
COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

OBJETO: CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.
LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON, SEDE BIENESTAR SOCIAL
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION
INTERVENTOR: DPC INGENIEROS S.A.S
SUPERVISOR: FONDO DE FINANCIOAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA REFERENCIA / RADICADO ASUNTO ENVIA RECIBE
CORRESPONDENCIA ENVIADA
DPC-010 FIIE CALI- 1380-1497- < FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
1/09/2022 2022 SOLICITUD CONCEPTO INTERVENTORIA AJUSTE A LOS DISENOS DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DPC-010 FIIE CALI- 1380-1497- FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
7/09/2022 2022 ENTREGA DILIGENCIADA DE ACTA DE RECIBO DE PREDIO DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
7/09/2022 | PPC-OL1 FFIE CALI- 1380-1497- ENTREGA INFORME TECNICO DE INTERVENTORIA DE REVISION DEL DPC INGENIEROS SAS FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
2022 INFORME DE LA FIRMA CONSORCIO EDUCACION A LOS DISEROS - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
9/00/2022 | PPC-012 F"Ezgg'l"" 1380-1497- REQUERIMIENTO PARA INICIO DE OBRA DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACION
DPC-013 FIIE CALI- 1380-1497- | APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 CI FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
9/09/2022 2022 13801497-2021 DPC INGENIEROS S.A S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
OFICIO REQUERIMIENTO A LA INTERVENTORIA A DAR CUMPLIMIENTO A LAS
DPC-014 FIIE CALI- 1380-1497- FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
9/09/2022 2022 OBLIGACIONES CONTRACTUALES(;QC_;)OI\;;RATO 1380-1497-2021 ETC CAL- 06- DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DPC-016 FIIE CALI- 1380-1497- | APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 CI 1380- FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
12/09/2022 2022 1497-2021 DPC INGENIEROS S.A S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DPC-013 FIIE CALI- 1380-1497- | APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1Y FASE 2 CI FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
13/09/2022 2022 13801497-2021. DPC INGENIEROS S-A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
ENTREGA DE INFORMACION DEL PERSONAL DESIGNADO POR EL
DPC-018 FFIE CALI- 1380-1497- CONSORCIO EDUCACION PARA GESTION ANTE EMCALISERVICIOS FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
14/09/2022 2022 PROVISIONALES — SOLICITUD A FFIE EXPEDIR DE LA ENTIDAD DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
CONTRATANTE EL PODER CORRESPONDIENTE.
DPC-018 FIIE CALI- 1380-1497- FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
14/09/2022 2022 ACTA DE APROBACION DE PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1Y 2 DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DPC-019 FIIE CALI- 1380-1497- FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
16/09/2022 2001 REITERACION DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO COTRACTUAL DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
16/09/2022 | DPC-020 FIIE CALI- 1380-1497- |  SOLICITUD DE RESPUESTA AL FFIE SOBRE INCUMPLIMIENTO DEL MARCO DPC INGENIEROS SAS FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
2022 LEGAL Y NORMATIVO DEL ANEXO TECNICO DEL PROYECTO DE REFERENCIA o INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
16/00/2022 | PPC021 F”Ezf)’;;" 1380-1497- SOLICITUD DE PERSONAL REQUERIDO EN OBRA PARA FASE 2 DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACION
DPC-022 FIIE CALI- 1380-1497- | SOLICITUD DE PRORROGA A LA FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS Y ADICION FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
16/09/2022 2022 DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No 1380-1497-2021 DPC INGENIEROS S-A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DPC-023 FIIE CALI- 1380-1497- | SOLICITUD DE APOYO DEL FFIE ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
10/09/2022 2022 DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO DE CALI DPC INGENIEROS S.A S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DPC-024 FIIE CALI- 1380-1497- .
24/09/2022 2001 REITERACION DE REQUERIMIENTOS PARA DAR INICIO A LA OBRA DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACION
27/09/2022 | PPC-026 FIIEZ((Z)/ZA]ITI- 1380-1497- | CALIDAD EN LA REALIZACION DEPﬁ:ESE;SAg ZAPATAS Y TOMA DE NUCLEOS DPC INGENIEROS SAS CONSORCIO EDUCACION
DPC-025 FIIE CALI- 1380-1497- | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
2710912022 2022 CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S-A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DPC-027 FIIE CALI- 1380-1497- | RESPUESTA A LA COMUNICACION C.EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0021 .
28/09/2022 2021 INFORME REALIZACION DE APIQUES Y EXTRACCION DE NUCLEOS DPC INGENIEROS S.A S CONSORCIO EDUCACION
DPC-028 FIIE CALI- 1380-1497- INFORMACION DE PERSONAL PARA REALIZACION DE TRAMITES ANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
28/09/2022 2022 ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS DPC INGENIEROS S-A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
1/09/2022 C'EDUCAC;%Q'Z'%%13BO’1497' SOLICITUD CONCEPTO INTERVENTORIA AJUSTE A LOS DISENOS CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
Requerimiento a la Interventoria cumplimiento a las obligaciones contractuales DPC FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
6/02/2022 FIE2022EE013636 querimi facu |‘:1| e'niems 'gaci u LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
9 EDUCATIVA (FFIE)
6/02/2022 C'EDUCAC;SQ'Z'%L?L;}%O’MW' ACTA DE RECIBO DE PREDIO CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
8/09/2022 C'EDUCAC;%Q'Z'%?;%O’MQI SOLICITUD ACLARACION DEDICACION DE PERSONAL REQUERIDO EN OBRA CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
10/09/2022 C'EDUCAC;%Q'Z'%?;%O’“% REMISION PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA PARA AJUSTES A DISENOS CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
8/09/2022 C'EDUCA%(SQ'Z'%?;‘”%“Q% Entrega Informe de Revision de Disefio Version 1 CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
14/09/2022 C'EDUCAC;%Q'Z'%?;MBOMW' INFORMACION DE PERSONAL PARA SOLICITUD PROVISIONALES DE OBRA CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
C.EDUCACION-CTO-1380-1497-|  ALCANCE A OFICIO C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0016 - REMISION
16/09/2022 2022-0018 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA PARA AJUSTES A DISENOS CONSORCIO EDUCACION DPCINGENIEROS S.A.S
C.EDUCACION-CTO-1380-1497- SU COMUNICADO DPC-019 FIIE CALI-1380-1497-2021 REITERACION DE
16/09/2022 2022-0019 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
Aplicacion practica de la Férmula de Ajuste de precios prevista en los Términos de |FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
17/09/2022 CORREO ELECTRONICO condiciones contractuales de la invitacién abierta 008, 009, 011 y 012 de 2019 y la LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
invitacion abierta 026 de 2020 EDUCATIVA (FFIE)
21/09/2022 C'EDUCAC;%;%%”“'“W' CRONOGRAMA REALIZACION DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
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27/09/2022

C.EDUCACION-CTO-1380-1497-

INFORME REALIZACION DE APIQUES Y EXTRACCION DE NUCLEOS

CONSORCIO EDUCACION

DPC INGENIEROS S.A.S

2022-0021
C.EDUCACION-CTO-1380-1497- INFORMACION DE PERSONAL PARA REALIZACION DE TRAMITES ANTE
28/09/2022 2022-0022 ENTIDADES CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
Seguimiento a la actualizacion de las garantias de contratos de obra e interventoria FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
30/09/2022 CORREO ELECTRONICO 9 91497 LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)

Firma:
Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
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