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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Importante - Circular No. 12 Actualización Formato Acta Parcial de Obra y Listas de
chequeo (Todos los contratos)
2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 1 de noviembre de 2022, 17:01
Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Juan Pablo Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>,
"administrativo1@dpcingenieros.co" <administrativo1@dpcingenieros.co>, "administrativo@pranoingenieria.com"
<administrativo@pranoingenieria.com>, "U.T TRETA C GRUPO 17" <uttretac@gmail.com>, Vivas Balcázar Obra
<tretacvivasbalcazar@gmail.com>, "gerencia@coascon.com" <gerencia@coascon.com>, "gregorioalarcon1@gmail.com"
<gregorioalarcon1@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Adrián Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>,
José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>

Cordial saludo señores
Contratistas de Obra e Interventoría,

Por medio de la presente, se remite Circular 12 del 27/10/2022, la cual informa:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular No. 11 en la cual se indicó que "se hace necesario adoptar un formato
de acta parcial de pago, el cual ya fue socializado e implementado por algunas interventorías
como  consecuencia  de  varias  mesas  de  trabajos  sostenidas  con  el  equipo  de  la  Unidad  de  Gestión
designado  para  estos  efectos,  de  tal  forma  que,  en  el  mismo se  pueda  determinar  el  valor  pagado  por
concepto  de  reprocesos  de  diseños  y  obras,  verificando  con  precisión  los  perjuicios  a  reclamar  a  los
contratistas incumplidos en el proceso judicial que se vaya a iniciar o que se encuentre actualmente en curso", con el
presente nos permitimos remitir el formato de Acta Parcial de Obra para Contratos Tipo B que comenzará a regir a
partir del 1 de noviembre de 2022. 

Así las cosas, se anexa la Circular No. 12 denominada Actualización listas de chequeo (Todos los contratos) y
formato Acta Parcial de Obra (Contratos Tipo B), las cuales comenzarán a regir a partir del 1 de noviembre de
2022, y que se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/15Irvyy6SZ-svjxCS1DANm8QnUrug_r2Z

Atentamente,

De: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>
Enviado: viernes, 28 de octubre de 2022 12:25
Para: Andres Castaño <coordinadorbuenaventura@miroal.com>; licitaciones2@miroal.com
<licitaciones2@miroal.com>; Iván Ledesma <coordinadorfluviales@miroal.com>; CONSORCIO EDUCATIVO CINCO
OPCIONA BUENAVENTURA <coordinacionbuenaventuraffie@gmail.com>; Edward Guevara
<ed.guevara@g63.com.co>; German Garzón <subdirectorutb@g63.com.co>; Cesar Patarroyo
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<cesar.patarroyo@g63.com.co>; Lizeth Guerrero <lizeth.guerrero@g63.com.co>; DANIEL GUTIÉRREZ
<dgutierrez@gutierrezdiaz.com>; Carlos Hernan Ponton <cponton@gutierrezdiaz.com>; Danilo Urriago
<durriago@gutierrezdiaz.com>; Jeyson Torres <jtorres@gutierrezdiaz.com>; cproyectost
<cproyectost@telval.com>; Martha Cecilia Mogollon Parada <martha.mogollon@applus.com>; Urbaniscom Ltda.
<coordinaciontecnica@urbaniscom.co>; Harvey Acuña <harveyacu@yahoo.com>; Alfredo Alcalá
<already69@hotmail.com>; Lizeth Otalora <intereducacion@master.net.co>; Alejandra Quintero
<alejandraquintero@master.net.co>; treta.c.alp@gmail.com <treta.c.alp@gmail.com>; JCB DIRECTOR YHCM
<director.yhcm.jcb@hotmail.com>
Cc: Nelson Fernando Garzón Betancourth <ngarzon@ffie.com.co>; Sindy Gamboa Asprilla
<sgamboa@ffie.com.co>; José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>; Adrián Armando Rojas Lozano
<arojas@ffie.com.co>; Adrián Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Antonio Orlando Morales Africano <amorales@ffie.com.co>
Asunto: Importante - Circular No. 12 Actualización Formato Acta Parcial de Obra y Listas de chequeo (Todos los
contratos)
 
Buen Día Estimados Contratistas de Obra e Interventoría,

Por medio de la presente, se remite Circular 12 del 27/10/2022, la cual informa:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular No. 11 en la cual se indicó que "se hace necesario adoptar un formato
de acta parcial de pago, el cual ya fue socializado e implementado por algunas interventorías como  consecuencia  de 
varias  mesas  de  trabajos  sostenidas  con  el  equipo  de  la  Unidad  de  Gestión designado  para  estos  efectos,  de 
tal  forma  que,  en  el  mismo se  pueda  determinar  el  valor  pagado  por concepto  de  reprocesos  de  diseños  y 
obras,  verificando  con  precisión  los  perjuicios  a  reclamar  a  los contratistas incumplidos en el proceso judicial que
se vaya a iniciar o que se encuentre actualmente en curso", con el presente nos permitimos remitir el formato de Acta
Parcial de Obra para Contratos Tipo B que comenzará a regir a partir del 1 de noviembre de 2022. 

Así las cosas, se anexa la Circular No. 12 denominada Actualización listas de chequeo (Todos los contratos) y
formato Acta Parcial de Obra (Contratos Tipo B), las cuales comenzarán a regir a partir del 1 de noviembre de
2022, y que se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/15Irvyy6SZ-svjxCS1DANm8QnUrug_r2Z

Cordialmente,

Circular No. 12 de 2022 Cambio listas de chequeo y formatos.pdf
388K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 1 de noviembre de 2022, 17:01
Para: mbanda@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0036 Solicitud reiteración suspensión contrato de obra
2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 9 de noviembre de 2022, 16:14
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co

Buenos tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0036 en donde
hacemos la solicitud de reiteración de suspensión del contrato de obra No. 1380-1497-2021 por las razones expuestas.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0036 SOLICITUD REITERACION SUSPENSION CONTRATO DE
OBRA.pdf
111K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 9 de noviembre de 2022, 16:14
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0035 Solicitud pronunciamiento FFIE
4 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 3 de noviembre de 2022, 12:38
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0035 en donde
solicitamos el pronunciamiento del grupo de profesionales del FFIE respecto al Informe de revisión de los diseños
entregado por el Contratista de acuerdo a la mesa técnica efectuada el pasado 24 de octubre de 2022.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0035 SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO REVISION INFORME DE
DISEÑOS.pdf
101K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 3 de noviembre de 2022, 12:38
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 16 de noviembre de 2022, 09:08
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "administrativo@pranoingenieria.com" <administrativo@pranoingenieria.com>,
"administrativo1@dpcingenieros.co" <administrativo1@dpcingenieros.co>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo señores
Consorcio Educación - DPC Ingenieros

Con este correo se remite el comunicado FIE2022EE017370 de fecha 15 de noviembre de 2022 , el cual
incluye los "Conceptos de ajustes y complementación estudios y diseños - valores avalados para el proyecto
IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social" por el área de especialistas del FFIE.
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* Los
valores considerados en el Formato 8 de la Invitación abierta 043 son fijos, incluyendo el IVA.

Así mismo, solicitamos amablemente el reporte sobre los planes y requisitos previos al inicio de actividades
de obra. Tal como se comentó con anterioridad, estamos atentos a la confirmación del pago por concepto
de Servicios Públicos pendiente del contratista de obra anterior, para las gestiones necesarias a través de la
ETC Cali en cuanto al poder /autorización para la persona designada para los trámites ante EMCALI.

Agradeciendo de antemano sus gestiones, quedamos a la espera de sus comentarios, 

Cordialmente, 

De: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>
Enviado: jueves, 3 de noviembre de 2022 12:38
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; Mabely Maria
Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>;
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juan.ricci@conycon.com.co <juan.ricci@conycon.com.co>
Asunto: Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0035
Solicitud pronunciamiento FFIE
 
[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

FIE2022EE017370_pdf_20221115102629_990_Gral_CorrEE_valoresAjustesCRCL-1497.pdf
147K

2022-10-24 REVISION Cristobal Colon.pdf
312K

Revisión IE Cristobal Colon Electrico.pdf
18K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 16 de noviembre de 2022, 09:08
Para: mbanda@ffie.com.co

[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0037 Programación realización apiques
2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 22 de noviembre de 2022, 12:46
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0037 en donde
enviamos la programación de apiques a ejecutar.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037 PROGRAMACION REALIZACION APIQUES.pdf
167K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 22 de noviembre de 2022, 12:47
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

OFICIO CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-001-DC - I.E. CRISTOBAL COLON
5 mensajes

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co> 10 de noviembre de 2022, 13:08
Para: "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com" <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: VICTOR ARIZA <conycon.ffie13801507@gmail.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>, Prano
Administrativo <administrativo@pranoingenieria.com>

Buenas tardes Arq. Lacides Sanjuan, me permito enviar oficio con sus respectivos soportes mi celular es
316-3226031

Le agradecería que me ayudara con el check list.

Gracias.

Maria Fernanda Novoa 
Dpto. de Contabilidad
Teléfonos: (571) 482 16 81 - 520 12 47
Dirección: Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente 

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo

por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al

remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación

de CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no

acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

3 archivos adjuntos
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CERTIF~2.PDF
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CTTO FIDUCIA CRISTOBAL COLON.pdf
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de noviembre de 2022, 13:08
Para: contabilidad@conycon.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 16 de noviembre de 2022, 11:58
Para: contabilidad@conycon.com.co, aldedia2008@gmail.com

Buenas tardes
Cordial Saludos
Maria Fernanda 
Remito datos del interventor. Con los siguientes datos:
1. Nombre completo : Carlos Ernesto Perdomo Rubiano
2. Cargo: Representante Legal DPC Ingenieros SAS
3. Numero de cedula: 19.256.659 Bogota
4. Numero de contacto directo 3142376034
5. Correo electrónico: gerenciadpcingenieros@gmail.com
[Texto citado oculto]

CEDULA EPR.pdf
246K

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co> 23 de noviembre de 2022, 10:25
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com"
<aldedia2008@gmail.com>
CC: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Prano Administrativo
<administrativo@pranoingenieria.com>

Buen día gracias por el envío de la información, en los próximos días de alianza fiduciaria se comunicarán
con el Representante legal para la activación del token.

Adicional a esto sigo en la espera del envío del  check list, con el fin de dar trámite a la radicación para el
giro del anticipo.

Gracias.

Maria Fernanda Novoa 
Dpto. de Contabilidad
Teléfonos: (571) 482 16 81 - 520 12 47
Dirección: Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente 

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo

por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al
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remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación

de CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no

acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 16 de noviembre de 2022 11:58 a. m.
Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>; aldedia2008@gmail.com
<aldedia2008@gmail.com>
Asunto: Re: OFICIO CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-001-DC - I.E. CRISTOBAL COLON
 
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de noviembre de 2022, 10:25
Para: contabilidad@conycon.com.co

[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Solicitud gestiones para cambio de Constructor responsable IE Cristóbal Colón
sede Bienestar Social
2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 23 de noviembre de 2022, 21:55
Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Juan Pablo Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo señores contratistas de obra e interventoría.

Dando alcance a los procesos requeridos para la ejecución del proyecto para la IE Cristóbal Colón
sede Bienestar Social, dentro de los trámites a realizar ante la Curaduría Urbana, se relacionan a
continuación los documentos que se deben diligenciar /presentar para realizar el cambio de
constructor responsable:

ACEPTACIÓN POR PARTE DEL NUEVO CONSTRUCTOR RESPONSABLE
AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PARA REALIZAR DICHO CAMBIO,
INDICANDO A LA PERSONA AUTORIZADA PARA LA GESTIÓN
ADJUNTAR HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL DESIGNADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA COMO
CONSTRUCTOR RESPONSABLE (Certificados de estudios, laborales, matrícula profesional con una
experiencia demostrada superior a tres (3) años desde la expedición de la MP)

Cabe recordar que con la segunda prórroga realizada mediante resolución 76001-1-22-0265, la vigencia de
la licencia de construcción cubre hasta el día 03 de marzo de 2023 (se adjunta documento). Para gestionar
la revalidación de la misma se deberá presentar un reporte sobre el avance de las obras ejecutadas (este
trámite se radica un mes antes del vencimiento de la licencia).

Agradecemos hacer llegar la documentación solicitada para el cambio de constructor responsable en un
plazo no mayor a tres (3) días hábiles para realizar el proceso correspondiente en la Secretaría de Educación
de Cali y contar con la autorización del propietario.

Atentamente, 

2 archivos adjuntos

CRCL-Formato-Autorizacion-Cu1-Acept_CambioCONSTR.docx
18K
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Prorroga 2 Licencia CRISTOBAL COLON.pdf
256K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 24 de noviembre de 2022, 07:00
Para: mbanda@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0038 Plan de Inversión de anticipo
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 24 de noviembre de 2022, 10:02
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0038 en donde
enviamos el programa de inversión del anticipo junto con el cronograma de amortización de anticipo para el trámite de
aprobación respectivo.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

3 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0038 REMISION PLAN DE INVERSION ANTICIPO.pdf
102K

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON.pdf
82K

CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO.pdf
324K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0039 Plan de Inversión de anticipo
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 25 de noviembre de 2022, 11:43
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0039 en donde
enviamos nuevamente el programa de inversión del anticipo ajustado para el trámite de aprobación respectivo.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

2 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0039 REMISION PLAN DE INVERSION ANTICIPO.pdf
102K

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON REV1.pdf
82K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO ANTICIPO CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-001-DC - I.E. CRISTOBAL
COLON
4 mensajes

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co> 25 de noviembre de 2022, 15:25
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes
<carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>, Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

Buenas Tardes Arq. Lacides teniendo en cuenta la lista de chequeo, me permito enviar los siguientes documentos para su aprobación y
firma.

3 Cuenta de Cobro (Formato FE-1-025 ó documento vigente para la fecha de presentación) por el valor del anticipo, cuyo deudor es
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT 830.053.812-2 

4

Certificación de constitución del patrimonio autónomo donde se administrará el anticipo debidamente suscrito por la entidad
financiera.
(Para las Fiducias constituidas en Alianza Fiduciaria se debe indicar el número de referencia adscrito al negocio fiduciario, el cual se
encuentra detallado en el oficio de inicio remitido por dicha fiduciaria a los correos electronicos registrados en la entidad por los
fideicomitentes).

5
Póliza de Garantía entregada por el CONTRATISTA, para el manejo e inversión del anticipo y/o actualizadas a las
novedades o modificaciones contractuales suscritas aprobada por el PA - FFIE. (Copia de la poliza con sello de
aprobación ó correo de aprobación)

6
Certificación de acreditación por parte del contratista de obra dirigida interventor de que todo el personal necesario para
el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales,
incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.

7 Flujo de Inversión de los recursos del contrato de la fase 2 aprobado por la interventoría.

8 Plan de inversión del anticipo aprobado por parte de la interventoría, en el cual se contemple los tiempos e inversiones con
las cuales se ejecutará el anticipo, de acuerdo a la estructura establecida en los TCC o CPC.

9 Cronograma de amortización del anticipo aprobado por la Interventoría, en el cual se contemple los plazos establecidos en los
TCC o CPC.

10
Certificación de parafiscales suscrita por revisor fiscal con copia de la tarjeta profesional y/o representante legal (únicamente
cuando la sociedad no esté obligada a tener revisor fiscal) en la cual certifique que están al día en el pago de nómina, seguridad social y
parafiscales del consorcio y los consorciados (debe corresponder al periodo en el que se emite la autorización del giro del anticipo).  

11 Certificación bancaria original no mayor a treinta (30) días de la fiducia a la cual se debe girar el anticipo la cual debe
contener los siguientes datos: Número de cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le debe realizar el pago. 

12 RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unión Temporal, se deberá aportar el RUT de la forma plural de asociación y de
cada uno de los integrantes (para el primer pago y/o cada vez que se actualice).

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Los documentos se envían sin firma de nuestro representante legal, por si debemos modificar alguno.

Gracias.
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Cordialmente,

Maria Fernanda Novoa 
Dpto. de Contabilidad
Teléfonos: (571) 482 16 81 - 520 12 47
Dirección: Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente 

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo por error, está prohibido su uso,

divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su

autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación de CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en

consecuencia, el remitente no acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

12 archivos adjuntos

3. CC -2.pdf
85K

4. CERTIF_FIDUCIA .pdf
122K

5. ACEPTACION POLIZAS CALI.pdf
1730K

6. CERTIFICADO DE ACREDITACION C EDU.pdf
147K

8. PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON REV1.pdf
202K

9. CRONOGRAMA AMORTIZACION.pdf
250K

10. CERTIFICACION C educacion.pdf
435K

10.1 PARAFISCALES PRANO 24 NOV 2022.pdf
109K

10.2 CERTIFICACION CYC 24-11-2022.pdf
377K

11. CERTIFICACION .pdf
228K

12. RUT  CONSORCIO EDUCACIÓN.pdf
572K

7. FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS.pdf
247K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de noviembre de 2022, 07:15
Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>, Johnfreram@yahoo.es
CC: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes
<carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>, Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

Buenas Dias
Ingeniero Juan Pablo Ricci

Teniendo en cuenta la lista de chequeo, me permito enviar los siguientes documentos debidamente firmados 

Gracias 
Atte Lacides Sanjuan G.

[Texto citado oculto]

13 archivos adjuntos
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3. CC -2.pdf
85K

5. ACEPTACION POLIZAS CALI.pdf
1730K

13. C.EDUCACICTO 1380-1497-2022-0019 - RESPUESTA COMUNICADO DPC-019 FIIE CALI-1380-14ALCANCE OFICIO REMISION
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTES A DISE - copia.pdf
187K

6. CERTIFICADO DE ACREDITACION C EDU.pdf
147K

7. FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS.pdf
283K

10. CERTIFICACION C educacion.pdf
435K

10.1 PARAFISCALES PRANO 24 NOV 2022.pdf
109K

8. PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON REV1.pdf
238K

10.2 CERTIFICACION CYC 24-11-2022.pdf
377K

9. CRONOGRAMA AMORTIZACION.pdf
287K

11. CERTIFICACION .pdf
228K

12. RUT  CONSORCIO EDUCACIÓN.pdf
572K

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co> 29 de noviembre de 2022, 10:34
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>
CC: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>

Buenos días me permito confirmar que en los documentos que esta la firma del Representante legal de la interventoría se requiere
firma certificada el cual  esto es causal de rechazo en el FFIE.

Quedo atenta al envío de documentos firmados para proceder a firma certificada nuestra.

Gracias  

Maria Fernanda Novoa 
Dpto. de Contabilidad
Teléfonos: (571) 482 16 81 - 520 12 47
Dirección: Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente 

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo por error, está prohibido su uso,

divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su

autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación de CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en

consecuencia, el remitente no acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: sábado, 26 de noviembre de 2022 7:15 a. m.
Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>; Johnfreram@yahoo.es <Johnfreram@yahoo.es>
Cc: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>; Juan Pablo Ricci
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<juan.ricci@conycon.com.co>
Asunto: Re: DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO ANTICIPO CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-001-DC - I.E. CRISTOBAL COLON
 
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 29 de noviembre de 2022, 10:34
Para: contabilidad@conycon.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: Terminación contrato Cristobal Colon Vigilancia - RONDACOL LTDA
3 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 29 de noviembre de 2022, 22:34
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "conycon.ffie13801497@gmail.com"
<conycon.ffie13801497@gmail.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo señores
Interventoría DPC Ingenieros.

Dando alcance al oficio remitido al área administrativa del FFIE por el prestador de servicio de vigilancia en
la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, solicitamos su seguimiento al requerimiento presentado por la
empresa RONDACOL LTDA, con el fin de validar el cumplimiento por parte del CONSORCIO EDUCACIÓN, ya
que a partir del 1° de agosto de 2022 se realizó el traslado del predio.

Cabe señalar que los gastos generados por este concepto, previo al inicio de la ejecución de obra, podrán
ser gestionados a través de un arreglo directo que se solicite al área jurídica del FFIE, soportado en los
pagos realizados a la empresa de vigilancia durante el periodo de diagnóstico (donde no hay aún inicio de
actividades en terreno) y con el V°B° de la interventoría (conforme con la prestación y pago de dicho
servicio a través de una empresa de vigilancia).

Agradecemos su gestión para mantener las condiciones de vigilancia en el predio y remitir los
requerimientos / respuestas que se generen con relación a esta situación.

Atentamente, 

De: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>
Enviado: lunes, 28 de noviembre de 2022 11:16
Para: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>
Cc: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Asunto: RV: Terminación contrato Cristobal Colon Vigilancia
 
Alexandra

Verificar situación y requerir a contratista e interventoría 

slds
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De: FABIO SERNA LONDOÑO <fserna@ffie.com.co>
Enviado: lunes, 28 de noviembre de 2022 11:05
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>
Cc: Carlos Ariel Jaramillo Restrepo <carestrepo@ffie.com.co>
Asunto: Terminación contrato
 

Buenos días.

Me permito remitir documento para su conocimiento.

 

Cordialmente

 

 

 

 

 

 

 

De: WILLIAM ZAMUDIO <operativo@rondacol.com>
Enviado el: lunes, 28 de noviembre de 2022 10:58 a. m.
Para: contabilidad@conycon.com.co; johnfreram@yahoo.es; conycon.ffie13801497@gmail.com; FABIO SERNA
LONDOÑO <fserna@ffie.com.co>; administrativo Rondacol <administrativo@rondacol.com>
Asunto: Terminación contrato
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Buenos días, adjunto al presente me permito enviar carta de terminación de contrato por incumplimiento en el pago de
las facturas del servicio de vigilancia y seguridad privada.

Atentamente.

 

WILLIAM YESID ZAMUDIO DIAZ.

Director Operativo Rondacol Ltda.

Cel. 3175107414

Terminacion contrato..pdf
361K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 29 de noviembre de 2022, 22:34
Para: mbanda@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 30 de noviembre de 2022, 08:37
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Buenos dias 
Saludos 
Ingenieros 
John
Jairo
Por me de la presente doy alcance  correo FFIE, tema celaduria, que debemos conversar, y aclara, favor necesito
reunirnos urgente mente
Estoy disponble hoy al medio dia 

Gracias 
[Texto citado oculto]
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