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ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE) 
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Acta No: 05 Tema: 
CONTRATO OBRA N°1380-1497-2021 CRCL- IE 

CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL 

Fecha: 19/01/2023 Ubicación: VIRTUAL (MICROSOFT TEAMS) 

Hora Inicio: 11:00 PM Hora Fin: 02:00 PM 
 

1. ANTES DE LA REUNION 

 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Seguimiento a los procesos previos a la fase de obra del proyecto de 

la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social en la ciudad de Cali. 

 
 
 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

Seguimiento a los compromisos adquiridos por el Consorcio 

educación de la reunión del 17 de enero 2023 con el FFIE y 

esta interventoría 
1) Revisión del componente estructural 

2) Inicio de actividades en obra 

3) Entregables fases 2 

4) Compromisos 

Participantes 

Nombre Dependencia 
No. de 

contacto 
Firma 

John Fredy Ramírez Consorcio Educación   

Lacides Sanjuan González DPC INGENIEROS SAS   

Aldemar Diago Franco DPC INGENIEROS SAS   

Suleima Girón Malpu DPC INGENIEROS SAS   

 

2. COMPROMISOS del comité del 17 de enero 2023 con el FFIE 

 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1 Entrega comprobante de pago de los servicios públicos 
 

Consorcio Educación 
Se entrego y 

remitió al FFIE 

2 
Presentar informe eléctrico e hidrosanitario a la 

revisión de los diseños presentados por el FFIE Consorcio Educación 
No se ha 

entregado 

3 
Entrega de hojas de vida del personal restante para la 
fase 2 

 

Consorcio Educación 
Se entrego y 

remitió al FFIE 

4 Entrega de actas de aprobación de personal DPC INGENIEROS SAS 
Se entrego y 

remitió al FFIE 

 
5 

 

Entrega del plan de gestión ambiental, plan de gestión 
social y el plan sst 

 

Consorcio Educación 

Se presento plan 
de gestión social, 
calidad, NO se 

entrego plan SST 
 

Asistentes: (Relacionar el formato 
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Preparó Aprobó 
(FFIE) 

Aprobó 
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

Arq. Aldemar Diago Arq. Mabely Banda Rodríguez Arq. Lacides Sanjuan González 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

Se da la bienvenida y se adelanta la presentación de los participantes de la reunión virtual, se mencionan los 

temas a tratar en la reunion por parte del arquitecto Lacides Sanjuan G director de interventoría 

 
Entregables para fase 2: 

 
Se solicita nuevamente al Consorcio educación el aporte del personal faltante, incluir las siguientes hojas de 

vida y en especial prevista la reunión del 17 de enero 2023 la socializacion del proyecto ante la comunidad la 

hoja de ida y vinculación urgente de la profesional social, ya que se debía organizar la presentación de esta 

: 

Personal Calificado para Atención a la Comunidad 

Profesional de Costos y Presupuestos 

Inspector(es) de obra 

 
4. En relación con los siguientes especialistas, este personal que ya fue presentado por ustedes para la fase 

1puede servir para la fase 2 pero debe ser presentado nuevamente. 

Asesor Estructural 

Asesor en Geotecnia 

 
De igual forma se le reitero al Consorcio Educación la entrega de los siguientes compromisos reiterados en nuestra reunión del 19 
de enero en concurso con lo comprometido en la reunión del 17 de enero 2023 con el FFIE requeridos y necesarios para adelantar 
la obra 

 

• Entrega de la programación flujo de inversión planes de compra contrataciones y adquisiciones con el alcance contractual 
para dar seguimiento al proceso de construcción del proyecto, (requerimiento hecho nuevamente en comité del 19 de 
enero 2023 

• Entregar el informe final del informe estructural para mesa de trabajo con profesionales del FFIE para el 23 de enero 
2023, se acordó realizar reunión virtual con los profesionales estructurales el dia 20 de enero 2023,con el fin de 
aclarar las observaciones y presentar informe final, para la fecha anterior mente mencionada.  

• Entrega de avances de los ajustes eléctricos hidrosanitarios C.I previo a la reunión del 23 de enero 2023, 

• Por parte del contratista el 18 de enero 2023 mediante comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0045 se 
hizo entrega del Plan de Gestión Social y del Plan de Manejo Ambiental del contrato, del cual esta interventoría reviso y 
remitió observaciones el mismo día, y solicitamos remitir el plan SST, que no se ha entregado 

• En la reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito de manera inmediata la 
entrega de la hoja de vida de la profesional social para iniciar con nuestra profesional las actas de vecindad 

• En la reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito de manera inmediata iniciar en 
obra el inventario del material existente en obra dejado por el anterior contratista, por parte de usted dio la instrucción 
especifica a su residente de adelantar ese mismo día el inventario, solicitamos su entrega el día de hoy 

• Tanto contratista como interventoría, se recordó estar atentos a la visita del arquitecto Diego Quintero quien asistirá el 24 
de enero 2023 para la definición de las actividades complementarias, y que estas sean entregadas bajo diseños para ser 
presupuestadas por ustedes y revisadas por esta interventoría 

• En atención al comité del 19 de enero 2023, ya se dio la gestión del pago de servicios públicos a EMCALI, y remisión de 
constancias al a Arquitecta Mabely Banda quien adelantara apoyara la gestión para conseguir prontamente la conexión 
de los servicios provisionales para adelantar la obra. 

• En la reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito al contratista restablecer el 
servicio de vigilancia, ya que sin esta por seguridad de las actividades y del personal que laborara, va a ser imposible 
asistir a la obra. 

• Se reitero la entrega de la información pertinente al Anticipo un ves se de aprobación de la prórroga, que el FFIE 
adelantara el día 26 de enero de 2023, 
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Compromisos: 

 
El contratista adquiere los siguientes compromisos: 

 
• Entrega del plan de gestión ambiental, plan de gestión social y el plan sst para el día 18 de enero del 

2023. 

 
• Proporcionar la correspondiente vigilancia al predio. 

 
• Entrega de hojas de vida del personal restante para la fase 2 (Especialista hidrosanitario, Trabajadora 

social, inspector de obra) 

 

• Inicio de actividades en obra, mamposterías 

 
• Entrega del informe de componente estructural para revisión de interventoría, para el dia 23 de enero 

del 2023 
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