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PLAN DE GESTION SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON-
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION SOCIAL EN SUS RESPECTIVOS
COMPONENTE POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
(1 al 30 de JUNIO 2023)

Introduccién

La gestion social como herramienta promueve la inclusién social y la vinculacion
efectiva de la comunidad en los proyectos sociales, con la finalidad de que los
sujetos cultiven un sentido de pertenencia, de participacién ciudadana y de control
social frente al mejoramiento de sus condiciones, de acuerdo al lineamiento del
FFIE.

El proyecto no solo busca realizar infraestructura Educativa, sino que también una
de sus finalidades es afianzar e incrementar el sentido de pertenencia de la
comunidad por el cuidado de lo publico.

Durante ese periodo se continué con el seguimiento y acompafiamiento a las
actividades realizadas, fomento al empleo, Plan pedagogico, asi como como las
actividades dirigidas a promover sentido de pertenencia, de acuerdo al porcentaje
de dedicacion de la profesional social; sin embargo, en este periodo a la fecha 30
de junio 2023, se presentd suspension de contrato; para solicitud de prérroga.

En este periodo se evidencié el cumplimiento de las siguientes actividades:
Fomento al empleo.

Durante el periodo, se ha realizado el seguimiento al contratista en cuanto la
recepcion de las hojas de vida por parte de la comunidad interesada, en el marco
de la atencion al PAC,

Para la fecha de acuerdo a los reportes, o se evidencia recepcion de hojas de vida,
por parte del personal administrativo del consorcio Educacion, del control a los
trabajadores.
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Reporte de nimero de trabajadores, de acuerdo informacion administrativo en obra

Ayudantes: 23 personas
Total, trabajadores en obra Oficiales: 7 personas
2: maestros

La vinculacion del personal, es de la ciudad de Cali, principalmente de las comunas
15y 16, como territorios proximos al proyecto.

Diagnostico social

Se cuenta con la aprobacion del diagnéstico social.

Aprobacién del Diagnostico 20 de ABRIL 2023
social

Disefio y ejecucién de plan pedagdgico

Durante este periodo, se continGia con las charlas a los trabajadores, en este periodo
se ejecutaron cuadro charlas, y se realizé cambios de fecha por el viernes a charla
a los trabajadores, el dia 16, 23 de junio 2023, por temas de salud

Junio 8 2023 Tema: cuidado 12
arboles
Junio 16 2023 11
Tema: Valores
12
Junio 23 2023 Respeto
11
Junio 29 2023 Manejo del Estrés

Registro fotografico
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charla a los trabajadores

Jun 22, 2023 7:03:21 AM
45-74 Carrera 47b
Mariano Ramos

C

Reuniones con comunidad: contractuales y/ extraordinarias

A la fecha la comunidad; realiz6 reunién de inicio de obra.

Socializacién de inicio 17 de febrero 2023,

Para este periodo no se llevé cabo reunion con el grupo de gestion social, y se
espera realizar la proyeccién de la 2 reunién, de acuerdo a las a orientaciones del
FFIE, para la claridad técnica del avance de obra

Reuniones realizadas:
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‘ Socializacion de inicio 13 de abril 2023,

Atencién a comunidad:

Buzdn de PQRS; en conjunto con la contratista durante este periodo realizo revision
del Buzdn de sugerencias, a la fecha no recibié ningun PQRS, en el formato fisico,
pero se recepcion PQRS, por medio del aplicativo, el cual reportd la profesional
social-

Ademas, se continua con los diferentes canales virtuales de comunicacion para
atender a la comunidad de la institucion educativa por medio del correo electronico:
socialconsorcioeducacion@gmail.com y teléfono de contacto 3113526012, se
habilitd grupo de gestion social, mediante el aplicativo el WhatsApp, en donde se
recepciond preguntas de la comunidad, en el periodo anterior, y el presente mes
se dio respuesta por parte del Consorcio Educacion, por medio del aplicativo,
para dar cierre ala PQRS

El presidente de la JAC, del Barrio

Mariano Ramos, expresa su

preocupacion por comentarios acerca 30 de mayo 2023,
de la perdida y venta del material de la

obra por terceros

La contratista menciona que realizara el
Respuesta PQRS seguimiento correspondiente a la

inquietud e informara la situaciéon

Junio 05 2023, se manifestd que cuenta
Respuesta Seguimiento con vigilancia nocturna, y no se

evidencia irregularidades
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GRUPO GESTION SOCIAL EICC Q
Monica, +57 300 6666267, +57 312 2369062, +57 314 6...

Jq?. 5/6/2023
Buena tarde para todos. De acuerdo con las averiguaciones
que he realizado con el ingeniero residente de obra v con el
almacenista, a la fecha, ellos no se han enterado de ningdn
tipo de extraccidn de material de la obra y en el inventario
no se evidencia falta del mismo. 12:50 p. m.

Si hay vigilancia nocturna en el proyecto y se ha solicitado a
la misma, estar mucho mas pendiente de cualquier
eventualidad. 12:52 p. m.

Gracias Monica, por la informacion ., p. M.

% +57 200 6BB6B287

Estoy muy pendiente de los avances de la obra &30 S

15/6/2023 ~

Q @ - m 032%9a.m.
= 05/07/2023

Con relacién al levantamiento de actas de vecindad, no se requirieron para este
periodo.

Desde la Interventoria, se deja la trazabilidad en el informe mensual de la situacion
presentada el 1 de junio 2023, en la cual la profesional social del contratista
menciono la no realizacion de atencién al PAC, como esta establecido los dias
Jueves de 8 a 12 pm, en el campamento de obra, porque continua con situaciones
administrativas de no pagos de honorarios por parte de Consorcio Educacion,
situacidon que se realizara seguimiento y notificaciéon a la entidad nuevamente.

Por parte de la profesional social del Consorcio Educacion, elevé consulta al correo
electrénico a la interventoria, sobre solicitud expresa de la rectora y presidente de
Junta de Accién comunal de la necesidad de realizar la reunion del grupo de gestion
social.
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INFORMACION
1 mensaje
social consorcio <socialconsorcioeducacion@gmail.com> 28 de junio de 2023, 13:30

Para: SANDRA LISBETH RAMIREZ TAPIA <slramirezt@ut.edu.co>
Cc: director.ccolon@gmail.com

Cordial saludo
El dia de ayer, a través de whatsapp, la directora del plantel Educativo indago sobre la posibilidad de hacer una visita a la
obra con el presidente de la JAC y la comunidad, para conocer el avance de la misma.
Recuerdo que el area Social del Contratista habia programado reunion para el mes de mayo, pero por indicaciones del
» FFIE no fue llevada a cabo. 4
Requiero informacién sobre esta situacién, si ya es posible la reunién, con el objetivo de programarla para la ultima
semana de junio o la primera de julic.

Gracias

MONIKA ARIAS
RS

Situacion, que se consulté al FFIE, sin embargo, se realiz6 cierre del PQRS, con
visita realizada por la rectora el 29 de junio 2023, y se anexa formato de atencion al
ciudadano.
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De igual forma, se deja registro fotografico de la visita de los docentes realizados
el dia 30 de junio 2023, se atendio por la interventoria, en donde los docentes

expresaron una percepcion positiva del avance del proyecto.

Jun 30, 2023 7:59:49 AM
4513 Carrera 47b
Mariano Ramos|

Cali

Valle del Cauca

|E CRISTOBAL COLON

Jun 30,2023 819334
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Actividades dirigidas a promover sentido de pertenencia

No se requirieron en este periodo

Observaciones
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De acuerdo a las actividades proyectadas en el plan de gestion social, no se ha
realizado a la fecha la entrega del informe mensual del periodo Mayo y junio 2023,
por parte del Consorcio Educacion de la Gestion social adelantada en el periodo, y
se solicitara mediante comunicado correspondiente a las entidades.

Se continda con comunicacion de la profesional social del contratista, en las
llamadas y correos se le ha solicitado la informacion correspondiente, menciona que
contintia con dificultades en sus honorarios.

Asimismo, desde la interventoria se ha reportado el caso y se deja evidencia de
pantallazo de correo de solicitud de informes.

/

SANDRA LISBETH RAMIREZ TAPIA
C.C. 1.1144.032.693 de Cali

Celular: 3183771721




