Fondo de Firanciamiento de la

Infraestructura
Educativa

RELACION DE CORRESPONDENCIA

version

Codigo

FE-31

TIPO DE CONTRATO:

INTERVENTORIA

NUMERO DE CONTRATO:

1380-1497-2021

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN
LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O
LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE

OBJETO: BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE
DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL
PRESENTE CONTRATO.

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON, SEDE BIENESTAR SOCIAL

CONTRATISTA:

CONSORCIO EDUCACION

INTERVENTOR: DPC INGENIEROS S.A.S
SUPERVISOR: FONDO DE FINANCIOAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
PERIODO MAYO DEL 2023
FECHA REFERENCIA / RADICADO ASUNTO ENVIA RECIBE
CORRESPONDENCIA ENVIADA
DPC-105 FIIE CALI- 1380-1497- ACTA DE APROBACION CAMBIO DE RESIDENTE DE INTERVENTORIA FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
2/05/2023 2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021 DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DPC-106 FIIE CALI- 1380-1497- SUMINISTRO Y USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION -
3/05/2023 2021 PERSONAL - EPP DPC INGENIEROS S.A'S CONSORCIO EDUCACION
3/05/2023 bPC-107 FIIEZ?)QJI:I- 1380-1497- SUSPENSION DE TAREAS DE ALTO RIESGO DPC INGENIEROS S.A'S CONSORCIO EDUCACION
4/05/2023 DPC-108 FIIEZ%IZ\III- 1380-1497- SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA DPC INGENIEROS S.A'S CONSORCIO EDUCACION
DPC-109 FIIE CALI- 1380-1497- FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
4/05/2023 INFORME DE PRESUNTO INCUMLIMIENTO CORREGIDO DPC INGENIEROS S.A'S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
5/05/2023 DPC-110 F"EZ%IZ\;L 1380-1497- REQUERIMIENTO LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DPC INGENIEROS S.A'S CONSORCIO EDUCACION
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
6/05/2023 CORREO ELECTRONICO ACTA PARCIAL No 1 INTERVENTORIA DPC INGENIEROS S.A'S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
APROBACION A LA REPROGRAMACION DE OBRAS, SEGUN BALANCE DE
7/05/2023 DPC-111 FIIE CALI- 1380-1497- MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA./ SE ADJUNTA PROGRAMAS DPC INGENIEROS S.A'S FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
2023 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DE SEGUIMIENTO
DAMOS ALCANCE A COMUNICACION A DPC-112 FIIE CALI- 1380-1497-2023 DE
DPC-112 FIIE CALI- 1380-1497- | 05 DE MAYO 2023 APROBACION A LA REPROGRAMACION DE OBRAS, SEGUN .
9/05/2023 2023 BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA./ SE ADJUNTA DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACION
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO
9/05/2023 DPC-113 F"EZ%IZ\;L 1380-1497- SOLICITUD FURAT Y DEMAS DOCUMENTACION ACCIDENTE LABORAL DPC INGENIEROS S.A'S CONSORCIO EDUCACION
DPC-114 FIIE CALI- 1380-1497- | COMUNICACION SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
10/05/2023 2023 PARA GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DPC-115 FIIE CALI- 1380-1497- COMUNICACION SOLICITUD DE ENTREGAR INFORMES DE MANEJQ DE .
10/05/2023 2023 ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ORDENES DE OPERACION DPC INGENIEROS S.A'S CONSORCIO EDUCACION
#1,#2,#3 #4,#5, Y #6
16/05/2023 CORREO ELECTRONICO Observaciones acta parcial mes de abril DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACION
DPC-114 FIIE CALI- 1380-1497- - FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
16/05/2023 2021 REMISION ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01 Y ANEXOS DPC INGENIEROS S.A'S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
17/05/2023 | PPC1LS F"EZ%Q‘" 1380-1497- Calificacion Gestién Ambiental - SST DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACION
17/05/2023 DPC-116 FIIEZ((;/ZleI— 1380-1497- Solicitud radicacion documentacion girgl:\;de aprovechamiento forestal ante el DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACION
17/05/2023 | DPC-L17 FIIE CALI-1380-1497- reunién grupo de Gestion Social nmero 2 DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACION
DPC-118 FIIE CALI- 1380-1497- o FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
17/05/2023 2021 Aprobacion de personal DPC INGENIEROS S.A'S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
El presente Contrato tiene por objeto REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
19/05/2023 bPC-119 F"EZ(;?;I_ 1380-1497- REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA DPC INGENIEROS S.A'S INFFOR,\L[::g‘IPREUl(::I"I\"LAJI’;‘ACIéIgALIJEC’XI"I'?ViE(;FAIE)
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL.
. . " FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
23/05/2023 CORREO ELECTRONICO Seguridad en obra personal de interventoria DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
SOLICITUD TERMINACION DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
23/05/2023 DPC-120 FIIE CALI- 1380-1497- ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION,SEGUIDAMENTE CONTRATO DPC INGENIEROS S.A'S FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
2023 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DE INTERVENTORIA
DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497- | COMUNICACION SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
24/05/2023 2023 PARA GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497- COMUNICACION SOLICITUD DE ENTREGAR INFORMES DE MANEJO DE .
24/05/2023 2023 ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ORDENES DE OPERACION #1 #2,#3,#4 DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACION
DPC-123 FIIE CALI- 1380-1497- ENTREGA DE CERFICACION BANCARIA PARA CONSIGNACION DE A
24/05/2023 2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DPC INGENIEROS S.A'S CONSORCIO EDUCACION
25/05/2023 CORREO ELECTRONICO Ausencia de personal sst en obra DPC INGENIEROS S.A'S CONSORCIO EDUCACION
NUEVA ACTUALIZACION COMUNICACION INFORME DE INICIO DEL PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
25/05/2023 DPC-126 FIIE;;;\;I- 1380-1497- EDUCATIVA - FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION. OBJETO: REALIZAR LA DPC INGENIEROS S.A'S INFF(I)?,\»‘ADE(;'I'DREUE";‘SSEII?IgAJJEC,iTF?VIzE(;SE)
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 |.E. CRISTOBAL COLON —
SEDE BIENESTAR SOCIAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
2/05/2023 CORREO ELECTRONICO ACTA PARCIAL CORTE DE OBRA No. 1 PARA FIRMA CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
2/05/2023 C'EDUCAC;?;IZ'EE&BBO‘MW‘ REMISION ACTA PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 01 Y ANEXOS CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
C.EDUCACION-CTO 1380-1497- | BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA PRESUPUESTO
3/05/2023 2022-0085 CONTRACTUAL CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
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FONDO DE FINANCIAMIENTO

5/05/2023 CORREO ELECTRONICO Requerimiento Listas de Precios Unitarios - Proyectos UG FFIE DE LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)
5/05/2023 C'EDUCACZ'E)Q‘Z‘%E;)GBE’O‘MQW ACTAS DE VECINDAD. CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
5/05/2023 c'EDUCACZ'SQ‘Z'%;”SO'MQW REPROGRAMACION DE OBRA SEGUN PRESUPUESTO CONTRACTUAL CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO
6/05/2023 CORREO ELECTRONICO RV: Requerimiento a Interventorias - URG DE LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)
N FONDO DE FINANCIAMIENTO
6/05/2023 CORREO ELECTRONICO | Alerta eiecucion 1.E gsl'g‘fs/:" 52@?&?@2'@:5&%%05 CONTINGENCIA- | e | A INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
9 P EDUCATIVA (FFIE)
C.EDUCACION-CTO 1380-1497- | SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA PARA GIRO DE
9/05/2023 2022-0088 RENDIMIENTOS FINANGIEROS. CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO
9/05/2023 CORREO ELECTRONICO RV: ACTA PARCIAL No 1 INTERVENTORIA contrato 1380-1497-2023 DE LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)
C.EDUCACION-CTO 1380-1497- SU COMUNICADO DPC-111 FIIE CALI-1380-1497-2023 — SOLICITUD DE
11/05/2023 2022-0089 ENTREGA PLAN DE CONTINGENGIA. CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO
12/05/2023 CORREO ELECTRONICO COSTOS INDIRECTOS Contrato de obra 1380-1497-2021 DE LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)
C.EDUCACION-CTO 1380-1497- REMISION HOJA DE VIDA ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
12/05/2023 20220090 OCUPAGIONAL CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
15/05/2023 C'EDUCACZ'SQZ'%ESE380'1497' REMISION INFORMES MENSUALES ABRIL DE 2023 CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO
15/05/2023 CORREO ELECTRONICO RV: L.E. Cristébal Colon sede Bienestar Social - Trémite de aprovechamiento forestal DE LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)
FONDO DE FINANCIAMIENTO
17/05/2023 CORREO ELECTRONICO RV: Modelo informe de ejemplo Fase 2 - Check list informes STI DE LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)
17/05/2023 c'EDUCACZ'gZ’\‘Z'f)ZS;"’BO'MW' REMISION INFORME DE INVERSION DE ANTICIPO CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
18/05/2023 CORREO ELECTRONICO COPIA DIGITAL AJUSTE A DISENOS CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
26/05/2023 | C-EDUCACION-CTO 1380-1497- | REMISION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU'S PRESUPUESTO GENERAL CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS SAS
2022-0096 DE OBRA
29/05/2023 CEDUCAC;S;%ES;380'1497' REPORTE DE AFECTACION EN TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
31/05/2023 c'EDUCACZ'gZ’\‘Z'f)ZSSMBO'“m' REMISION ACTA PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 02 Y ANEXOS CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
Firma:
Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
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M Gma || Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI/ACTA DE APROBACIC')N CAMBIO DE RESIDENTE DE
INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 2 de mayo de 2023, 16:16

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia
Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Bogota, D. C., 2 de mayo de 2023 DPC-105 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefiores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco
Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
gage g?‘:jNo 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y

. Ciuda

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA
1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS
OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O
LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL
CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN
LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: ACTA DE APROBACION CAMBIO DE RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

Cordial saludo:

En aras de dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico de interventoria: punto 3.2 Personal
variable por contrato de obra e interventoria, me permito presentar a usted la hoja de vida del ingeniero
Sergio Andrés Diaz Medina, quien de ser aprobado sera de hoy en adelante el nuevo residente de
interventoria, lo anterior se debe a procesos internos de la empresa, y como es nuestro deber el
garantizar la permanencia del personal requerido en obra, presentamos a usted la hoja de vida del
personal dispuesto para tal labor.

Por lo anterior se anexa para su revision, acta de aprobacion de personal suscrita por la Interventoria y
la respectiva hoja de vida

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r7854301742023529965&simpl=msg-a:r472675965661130...
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Representante Legal

Anexo: Hoja de vida formato (pdf)

3 archivos adjuntos

brx FE-1-034 - ACTA DE APROBACION DE PERSONAL F.pdf
163K

brx DPC-105 FIIE CALI- 1380-1497-2022 PRESENTACION DE HOJA DE VIDA DEL INGENIERO SERGIO .pdf
154K

ﬂ Hoja de vida presentacion FFIE.pdf
3740K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 9 de mayo de 2023, 14:04
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

Buenas tardes
cordiales Saludos
Arquitecta Mabely Banda, dando alcance a solicitud de cambio de residente de interventoria estamos recordando

respuesta a nuestra solicitud.

Gracias
[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

ﬂ FE-1-034 - ACTA DE APROBACION DE PERSONAL F.pdf
163K

ﬂ DPC-105 FIIE CALI- 1380-1497-2022 PRESENTACION DE HOJA DE VIDA DEL INGENIERO SERGIO .pdf
154K

ﬂ Hoja de vida presentacion FFIE.pdf
3740K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r7854301742023529965&simpl=msg-a:r472675965661130...  2/2
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=187de529e79cc5b8&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_lh6rqi8c0&safe=1&zw
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M Gma || Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

|.LE CRISTOBAL COLON CALI SUMINISTRO Y USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL - EPP

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 3 de mayo de 2023, 09:20
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, nidiamendezz@gmail.com

Bogota, D. C., 3 de mayo de 2023 DPC-106 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Sefiores )

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arg. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTOBAL COLON - SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

ASUNTO: SUMINISTRO Y USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
-EPP

Sefiores, Consorcio Educacion

Por medio del presente estamos solicitando el cumplimiento del SUMINISTRO, USO ADECUADO DE LA DOTACION (ropa de
trabajo) y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN OBRA. - EPP; Teniendo en cuenta los siguientes aspectos
contemplados en la normatividad SST vigente:

Contratista de obra en cumplimiento con la legislacion colombiana en salud y seguridad en el trabajo y de acuerdo a la
identificacion de peligros para cada uno de los cargos, debe hacer entrega de la dotacion (ropa de trabajo) y de los Elementos de
Proteccion Personal.

1. DOTACION
La dotacidn es una prestacion social que deben entregar los jefes o empleadores, a aquellos trabajadores que ganan hasta dos (2)
salarios minimos para desempenfiar sus funciones. Esta consiste en un par de zapatos y una muda de ropa para que sean usados
durante el tiempo de trabajo, de acuerdo al clima y condiciones en que se labore; segun el Cédigo Sustantivo del Trabajo (CST),
del Articulo 230 al 235.

2. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP:
Elemento de Proteccion Personal (Abreviatura: EPP): Se denomina asi a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, asi como
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Casco con barbuquejo
Gafas de seguridad
Proteccion respiratoria
Overol
Guantes de vaqueta / Nitrilo
Botas de seguridad

3. DISPOSICIONES LEGALES
Todos los empleadores estan obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, elementos de proteccién personal en
cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-912516767656 118104 7&simpl=msg-a:r-91235151933444... 1/3
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. Articulo 123°.- Los equipos de proteccion personal se deberan ajustar a las normas oficiales y demas regulaciones
técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno.

(LEY 9 DE 1979. Elementos de proteccion personal articulos 122, 123).

e  Cadigo Sustantivo del Trabajo, articulos 230 a 234, sobre la obligacion de brindar la dotacion.

e Ley 11 de 1984, que reforma disposiciones sobre la dotacion, incluidas en el Cédigo Sustantivo del Trabajo.

e Ley 1610 de 2013, que regula aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalizacién laboral.

o Decreto 982 de 1984, que reglamenta aquello que se considera dotacion laboral.

4. NORMATIVAY OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS
. Todos los requerimientos para el uso y la implementacion de elementos de proteccion personal en los lugares de
trabajo para un ambiente saludable, se encuentran contemplados en la Ley 9 de enero 24 de 1979 (Titulo lll, articulos
122 a 124) y en la Resolucion 2400 de mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo I, articulos 176 a 201).
. Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo.
. Resolucion 0312 del 2019. Por la cual se definen los estandares minimos del sistema de gestion de la seguridad y
salud en el trabajo.

5. DERECHO Y DEBERES

Todos los trabajadores estan obligados a:

. Cumplir las disposiciones de la presente ley y sus reglamentaciones, asi como son las normas del reglamento de
medicina, higiene y seguridad industrial que se establezca
. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de proteccion personal y

conservar en orden y aseo los lugares de trabajo.

. Colaborar y participar en la implementacion y mantenimiento de las medidas de prevencién de riesgos para la salud
que se adopten en el lugar de trabajo.

(LEY 9 DE 1979. ARTICULO 85).

6. SANCIONES PARA EL TRABAJADOR QUE NO UTILICE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL

Es de grave incumplimiento por parte del trabajador: incumplir las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevencién de
riesgos, adoptados en forma general o especifica, y que se encuentre dentro de los programas de SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN ELTRABAJO, de la empresa que le haya comunicado por escrito.

(DECRETO 1295 DE 1994. ARTICULO 91).

Por todo lo anterior, se solicita a partir de la fecha del presente comunicado, el cumplimiento obligatorio de los aspectos de
suministro y uso adecuado de la ropa de trabajo (Dotacion) y de los EPP — (Elementos de Proteccion Personal) en obra.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboro: Arq. Aldemar Diago

Reviso: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobd: Ing. Ernesto Perdomo R.

brx DPC-106 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf
224K

lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 3 de mayo de 2023, 12:32
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Para: "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com" <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Nidia Méndez Garcia
<nidiamendezz@gmail.com>

Buenas tardes
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Arquitecto Aldemar
Suleima

Porfa gestionesmos rapidamente estas comunicaciones, no obstante de que ya estan con el
incidente de hoy fuera de contexto

Gracias

Lacides Sanjuan Gonzalez
Arquitecto

Director de Interventoria
DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787

----- Mensaje reenviado -----

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; "nidiamendezz@gmail.com" <nidiamendezz@gmail.com>

Enviado: miércoles, 3 de mayo de 2023, 09:21:22 a. m. COT

Asunto: |.E CRISTOBAL COLON CALI SUMINISTRO Y USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL - EPP

[Texto citado oculto]
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I.LE CRISTOBAL COLON CALI SUSPENSION DE TAREAS DE ALTO RIESGO

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 3 de mayo de 2023, 12:37
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, nidiamendezz@gmail.com, victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497 @gmail.com>

Bogota, D. C., 3 de mayo de 2023 DPC-107 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Sefiores
CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN

EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTOBAL COLON - SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

ASUNTO: SUSPENSION DE TAREAS DE ALTO RIESGO
Sefiores, Consorcio Educacion

Debido al ACCIDENTE LABORAL ocurrido el dia de hoy, esta Interventoria solicita la SUSPENSION DE LAS TAREAS DE ALTO

RIESGO, hasta que en el sitio de obra se haga presente el PROFESIONAL SST RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA.

Asi mismo, se solicita el envié del REPORTE ANTE LA ARL, DEL EVENTO PRESENTADO.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboro: Arq. Aldemar Diago

Reviso: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobd: Ing. Ernesto Perdomo R.

ﬂ DPC-107 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf
151K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r2355863462707293168&simpl=msg-a:r235090600876227...  1/1


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=187e2b0fa2cf9de5&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lh7zbwxi0&safe=1&zw

10/7/23, 4:08 Gmail - |.LE CRISTOBAL COLON SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA

M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.LE CRISTOBAL COLON SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 4 de mayo de 2023, 10:46
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>
CC: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Bogota, D. C., 4 de mayo de 2023 DPC-108 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Sefiores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTOBAL COLON - SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

ASUNTO: SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA

Senores, Consorcio Educacion

En relacion a la reunion llevada a cabo con la entidad contratante, la comunidad educativa, ETC y el Ministerio de Educacion, nos
dirigimos a usted con el fin de solicitar su colaboracién en la elaboracion y presentacion de un Plan de Contingencia para la obra
en cuestion. Este plan debe contemplar de manera detallada las actividades a realizar, las rutas criticas, el flujo de material, los
dias de trabajo y el personal necesario para poder llevar a cabo la obra de manera efectiva y eficiente.

Dado que la elaboracion de este plan es fundamental para la correcta ejecucion de la obra, solicitamos que el plan de contingencia

sea entregado a mas tardar el dia viernes 5 de mayo del 2023 para su revision y aprobacion por parte de nuestra interventoria. Es
importante destacar que la aprobacion del plan de contingencia es un requisito indispensable para el avance de la obra.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboré: Arg. Aldemar Diago

Revisd: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobd: Ing. Ernesto Perdomo R.
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I.LE CRISTOBAL COLON CALI INFORME DE PRESUNTO INCUMLIMIENTO

CORREGIDO

3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 4 de mayo de 2023, 13:32

Para: gestiondocumental@ffie.com.co, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, apinzon@ffie.com.co
CC: Alexandra Patricia Bolafnos Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Bogota, D. C., 04 de mayo de 2023 DPC-109 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisién del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

ASUNTO: INFORME DE PRESUNTO INCUMLIMIENTO CORREGIDO

Ingeniera Dadiana Folleco, cordial saludo,

Atendiendo nuestras obligaciones contractuales y ante las continuas y reiteradas desatenciones del CONSORCIO EDUCACION a
sus obligaciones contractuales, en contexto con la reunién sostenida con el FFIE y esta interventoria de revisién y solicitud de
ajustar el informe de presunto incumplimiento al Consorcio Educacion, estamos presentando nuevamente al FFIE INFORME DE
INICIO DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 CONSORCIO
EDUCACION

Adjuntamos:

1. FORMATO Cédigo FO— GJ-23-01 Informe sobre presunto incumplimiento contractual

2. FORMATO Comunicacién de inicio del Presunto incumplimiento contractual

3. Anexos externos 1.1. Términos de Condiciones Contractuales (TCC) Invitacion Abierta No. 008 FFIE Julio de 2019.
1.2. Anexo técnico TCC Invitacion Abierta No. 008 FFIE Julio de 2019. Contrato de Obra No. 1380- 1497-2021. 1.4. Pdliza
de Seguro de Cumplimiento No. Pdliza de Seguro de Cumplimiento No. 4006064 anexo 1, tomada con ALIANZA
FIDUCIARIA 1.5. Acta de inicio del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021

De igual forma atendiendo a las observaciones realizadas por el departamento juridico del FFIE, estamos adjuntando de manera
adicional las diferentes comunicaciones dirigidas al Consorcio Educacion sobre el tema emitidas por esta interventoria posterior a
la fecha del informe de presunto incumplimiento, donde se observa a la fecha los temas cumplidos y lo que no.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
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Representante Legal

Anexo: 3 Folios PDF

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboro: Arq. Aldemar Diago

Reviso: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobd:  Ing. Ernesto Perdomo R.

4 archivos adjuntos

ﬂ DPC-109 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf
195K

D INFORMES DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CORREGIDO.rar
450K

D ANEXOS POSTERIORES A LA FECHA DEL INFORME INICIAL.rar
421K

D ANEXOS DEL INFORME INICIAL.rar
6524K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

FIE2023ER010260

04/05/2023
3:15

RECUERDE QUE:

» Toda documentacién que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica deberad ser fraida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

e El horario de atencién es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serdn radicados de acuerdo a la ley 962
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del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de
acvuerdo a la recepcion de cada uno de estos.

 El horario de atencién para radicacion presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior numero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion

Feliz dia,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: jueves, 4 de mayo de 2023 13:32

Para: Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Angela Maria Rojas Pinzén <apinzon@ffie.com.co>

Cc: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Asunto: |.E CRISTOBAL COLON CALI INFORME DE PRESUNTO INCUMLIMIENTO CORREGIDO

[Texto citado oculto]

Angela Maria Rojas Pinzén <apinzon@ffie.com.co> 15 de mayo de 2023, 11:27

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolafnos Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Buen dia,

Revisado el informe adjunto con las subsanaciones solicitadas, me permito insistir en dos observaciones asi:

1. En el numeral V. IDENTIFICACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO
SOPORTAN, LAS CLAUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO
FUNDAMENTAN, en la identificacion del presunto incumplimiento para los hechos 1y 2 si bien se
indica un porcentaje, se debe indicar si ese porcentaje equivale a avance o por el contrario
corresponde a porcentaje de incumplimiento.

2. En el numeral VI. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORIA QUE PODRA SER
APLICADA se indica "recomendamos a la Entidad Contratante imponer clausula penal de apremio por
valor del 0,03% de valor total de contrato, desde el dia 23 de enero del 2023 hasta el dia 16 de febrero
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del 2023, Para un total de 24 dias" (subrayado fuera de texto). Sin embargo, a la fecha se debe
actualizar la medida en atencidn a la situacion real del incumplimiento.

3. En razon a la anterior observacion, se debe realizar la tasacion nuevamente conforme al periodo del
incumplimiento actual.

Quedo atenta a los ajustes o mas pronto posible.
Cordialmente,
Angela Rojas P.

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: jueves, 4 de mayo de 2023 13:32

Para: Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Angela Maria Rojas Pinzén <apinzon@ffie.com.co>

Cc: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Asunto: |.E CRISTOBAL COLON CALI INFORME DE PRESUNTO INCUMLIMIENTO CORREGIDO

[Texto citado oculto]
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I.LE CRISTOBAL COLON CALI REQUERIMIENTO LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 5 de mayo de 2023, 12:11

Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>
CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

Bogota, D. C., 5 de mayo de 2023 DPC-110 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Sefiores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTOBAL COLON - SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

ASUNTO: REQUERIMIENTO LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

Senores, Consorcio Educacion

Damos traslado a la comunicacion 2023-EE-006490, con asunto "Solicitud de precios unitarios" emitida por la Coordinacién de
Seguimiento y Control de la UG FFIE, en la cual se requiere de manera prioritaria la remision del anexo de propuesta econémica
(listado de precios unitarios)_y_el anexo de valores unitarios de Estudios y Disefios en formato de hoja de calculo (Microsoft Excel)
presentada por el contratista de obra.

Segun lo establecido por la UG FFIE, se requiere enviar la informacion solicitada el dia 9 de mayo del 2023, para revisiéon y
aprobacioén y remision por parte de interventoria.

Se anexa comunicacion 2023-EE-006490.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboro: Arqg. Aldemar Diago

Revisé: Arg. Lacides Sanjuan G

Aprobé: Ing. Ernesto Perdomo R.

2 archivos adjuntos
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184K

.D 2023-EE-006490 Requerimiento Interventorias Lista Precios Unitarios (1).pdf
149K
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

ACTA PARCIAL No 1 INTERVENTORIA

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 6 de mayo de 2023, 12:36
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>
CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Arquitecta Mabely, cordial saludo

Me dirijo a usted en referencia a la CIRCULAR No 17 DE 2022, que establece que para el dia 10 de mayo del 2023,
todas las empresas contratistas deben radicar en las oficinas del FFIE la respectiva acta parcial de interventoria.

En este sentido, me gustaria solicitarle amablemente su colaboracién para la revisiéon y observaciones a nuestra acta
parcial, a fin de evitar cualquier inconveniente en el proceso de radicacion ante el FFIE.

Agradecemos de antemano su valioso tiempo y comentarios al respecto, y quedamos atentos a cualquier observacion
que pueda tener.

Cordialmente,

Aldemar Diago Franco

Residente de interventoria

4 archivos adjuntos
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I.E CRISTOBAL COLON CALI APROBACION A LA REPROGRAMACION DE OBRAS,
SEGUN BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA./ SE
ADJUNTA PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 7 de mayo de 2023, 09:44
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, victor manuel ariza acosta

<conycon.ffie13801497 @gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>,
gerenciadpcingenieros@gmail.com, Aldemar Diago <aldedia2008@gmail.com>, gestiondocumental@ffie.com.co,
sergiodiazmedina@hotmail.com

Bogota, D. C., 05 de mayo de 2023 DPC-111 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefiores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 L.E. CRISTOBAL COLON - SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

ASUNTO: APROBACION A LA REPROGRAMACION DE OBRAS, SEGUN BALANCE DE MAYORES
Y MENORES CANTIDADES DE OBRA./ SE ADJUNTA PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO

Senores, Consorcio Educacion
Cordial saludo,

Dando alcance al oficio No C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0087 de fecha 5 de mayo de 2023, donde ustedes hacen la
presentacion de la reprogramacion a las actividades de obra, esta interventoria se permite informar que a partir de la fecha, dicha
programacion sera el documento oficial para hacer una medicion real de los avances de obra que ustedes realice, anotando que
para la ejecucién de la misma se debera presentar un plan de contingencia adaptado a las necesidades reales en obra, donde
ustedes indiquen el nimero de cuadrillas destinadas a trabajar en los diferentes Hitos representativos del presupuesto oficial.

Estudiado la reprogramacion el contratista, esta deben tener por lo menos 70 personas en obra para llegar a esos rendimientos,
ademas, de indicar las estrategias que se deban implementar para el desarrollo de las metas, cabe anotar que debido al recurrente
atraso y los bajos rendimientos histéricos del Contratista de las actividades programadas en obra, vemos con gran incertidumbre y
preocupacion el cumplimiento de la nueva programacion, y es de anotar que de seguir los atrasos y el poco trabajo en obra a partir
del 8 de mayo del 2023 fecha de inicio de esta reprogramacion, seguiremos adelantando procesos de incumplimiento a la
programacion.

Acorde con la programacién entregada por el Consorcio Educacion aprobada por esta interventoria para el cumplimiento por parte
del Consorcio Educacioén y para nuestro seguimiento.:.

1- Entregar para el dia martes 9 de mayo el Plan de contingencia, con su plan de compras contrataciones y
adquisiciones, es importante recomendamos la inclusion del profesional de costos y presupuestos que atienda de manera
independiente al residente de obras y que tenga contacto directo con la gerencia que permita de manera anticipada a la
ejecucion en obra programar las contrataciones compras recurso humano y demas recursos que se permitan tener
anticipadamente. Situacién que hoy en obra no se evidencia
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2- El plan de contingencia debe contener acorde con la reprogramacion aprobada por esta interventoria cuadro Excel
con las fechas de contratacion, llegada a la obra de los insumos y cantidades de estos, al cual le haremos seguimiento en
cada comité

3- El plan ademas debe indicarse la fecha de finalizacion de las actividades atrasadas

4-  Para el cumplimiento de las metas de esta reprogramacion es importante teniendo en cuenta que el proyecto la
localizacién independiente de los edificios, se generen frentes de trabajo independientes por edificios, subcontratistas
para cada edificacion.

5- Ante la necesidad de abrir frentes de trabajo en cada edificacién, recomendamos que cada subcontratista ubique un
profesional SST que asegure la implementacion de seguridad.

Para nuestro seguimiento y como complemento al documento reprogramacién aprobado por esta interventoria y su legalizacion, se
solicita al Consorcio Educacion entregar a esta interventoria en obra para | dia martes 9 de mayo de 2023

1- Impresion fisica en tamafo legible de la Reprogramacién, dos copias una para la interventoria y para la obra, ambas
deben ser firmadas por las partes y publicada en cada oficina

2- De la reprogramacién aprobada por esta interventoria, extraida de esta, igualmente se debe entregar dos copias
legibles del Flujo de inversion el cual debe contener los porcentajes y valores de cada semana, al igual que los
porcentajes y valores acumulados en cada semana, informacion esta con la cual haremos seguimiento a las metas
comprometidas por el Consorcio Educacién en su nueva reprogramacion probada por esta interventoria

Para la debida legalizacion y como documento anexo vinculante a la nueva reprogramacion aprobada por esta interventoria
ademas del plan de contingencia, plan de compras contrataciones adquisiciones, histogramas Flujo de inversion semanal
solicitados al Consorcio Educacion anexamos:

1. Reprogramacion de Obra. Formato Project.
2. Flujo de Caja. Formato Excel.

3. Flujo de Caja. Formato Pdf.

4. Recursos Reprogramacion. Formato Excel.
5. Vision General de Recursos. Formato Pdf.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco
Apoyo a la supervisién del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021

Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad
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@ RECURSOS REPROGRAMACION.xIsx
117K

ﬂ VISION GENERAL DE RECURSOS.pdf
140K

D REPROGRAMACION DE OBRA MAYO DE 2023.mpp
1157K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 8 de mayo de 2023, 10:56

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado civdadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

FIE2023ER010473

8/05/2023
10:56

RECUERDE QUE:

» Toda documentacién que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica deberd ser traida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

e El horario de atencién es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serdn radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de
acvuerdo a la recepcion de cada uno de estos.

 El horario de atencién para radicacién presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior numero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r2572574718710471251&simpl=msg-a:r257422720192715...

3/4


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=187f6ac12c47834d&attid=0.5&disp=attd&realattid=f_lhdivbui4&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=187f6ac12c47834d&attid=0.6&disp=attd&realattid=f_lhdivbv76&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=187f6ac12c47834d&attid=0.7&disp=attd&realattid=f_lhdivbuu5&safe=1&zw

10/7/23, 4:12 Gmail - |.E CRISTOBAL COLON CALI APROBACION A LA REPROGRAMACION DE OBRAS, SEGUN BALANCE DE MAYORES Y ...

Feliz dia,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: domingo, 7 de mayo de 2023 9:44

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497 @gmail.com>; JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Aldemar Diago
<aldedia2008@gmail.com>; Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
sergiodiazmedina@hotmail.com <sergiodiazmedina@hotmail.com>

Asunto: |.E CRISTOBAL COLON CALI APROBACION A LA REPROGRAMACION DE OBRAS, SEGUN BALANCE DE MAYORES
Y MENORES CANTIDADES DE OBRA./ SE ADJUNTA PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO

[Texto citado oculto]
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I.LE CRISTOBAL COLON CALI DAMOS ALCANCE A COMUNICACION A DPC-112 FIIE
CALI- 1380-1497-2023 DE 05 DE MAYO 2023 APROBACION A LA
REPROGRAMACION DE OBRAS, SEGUN BALANCE DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA./ SE ADJUNTA PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 9 de mayo de 2023, 08:59
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PENA
<director.ccolon@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com,
Aldemar Diago <aldedia2008@gmail.com>, gestiondocumental@ffie.com.co, sergiodiazmedina@hotmail.com

Bogoté, D. C., 09 de mayo de 2023 DPC-112 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefiores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arg. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -
GRUPO 1 L.E. CRISTOBAL COLON - SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: DAMOS ALCANCE A COMUNICACION A DPC-112 FIIE CALI- 1380-1497-2023 DE 05 DE MAYO 2023
APROBACION A LA REPROGRAMACION DE OBRAS, SEGUN BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE
OBRA./ SE ADJUNTA PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO

Sefiores, Consorcio Educacion

Dando alcance al oficio No DPC-111 FIIE CALI- 1380-1497-2023 DE 05 DE MAYO 2023 APROBACION A LA REPROGRAMACION DE OBRAS,
SEGUN BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA./ SE ADJUNTA PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO, estamos entregando
al Consorcio Educacion acorde con la reprogramaciéon aprobada por esta interventoria, extraido de su Projet, el FULUJO DE INVERSION
SEMANAL, que indica el valor semanal y su porcentaje ademas de los acumulados en valores y porcentajes de cada semana. Es importante
indicar al Consorcio Educacion, que a partir de la presente semana se estara midiendo conforme a la presente reprogramacion.

Reiteramos lo dicho en nuestra comunicaciéon E No DPC-111 FIIE CALI- 1380-1497-2023 DE 05 DE MAYO 2023 , estudiado la reprogramacion el
contratista, esta deben tener por lo menos 70 personas en obra para llegar a esos rendimientos, ademas, de indicar las estrategias que se deban
implementar para el desarrollo de las metas, cabe anotar que debido al recurrente atraso y los bajos rendimientos histéricos del Contratista de las
actividades programadas en obra, vemos con gran incertidumbre y preocupacion el cumplimiento de la nueva programacion, y es de anotar que de
sequir los atrasos y el poco trabajo en obra a partir del 8 de mayo del 2023 fecha de inicio de esta reprogramacion, sequiremos adelantando
procesos de incumplimiento a la programacién.

Semana con la cual se inicia a medir la nueva reprogramacion segun flujo de inversién adjunto

Para la debida legalizacion y como documento anexo vinculante a la nueva reprogramacion aprobada por esta interventoria ademas del plan de
contingencia, plan de compras contrataciones adquisiciones, histogramas Flujo de inversién semanal solicitados al Consorcio Educacion
anexamos:

1- Flujo de Inversion Caja. Formato Excel.

Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
2 archivos adjuntos

ﬂ Prgramacioén de obra y flujo de inversiones.pdf
90K
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ﬂ REPROGRAMACION AL PLAN DE CONTINGENCIA.pdf
158K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 9 de mayo de 2023, 10:16
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado civdadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:.

FIE2023ER010626

9/05/2023
10:20

RECUERDE QUE:

» Toda documentacion que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica deberd ser traida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

 El horario de atencién es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serdn radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepcion de cada uno de estos.

 El horario de atencién para radicacion presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.
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Con el anterior numero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion

Feliz dia,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 9 de mayo de 2023 8:59

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>; JOHN FREDY RAMIREZ PENA
<director.ccolon@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia
Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Aldemar Diago
<aldedia2008@gmail.com>; Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
sergiodiazmedina@hotmail.com <sergiodiazmedina@hotmail.com>

Asunto: |.E CRISTOBAL COLON CALI DAMOS ALCANCE A COMUNICACION A DPC-112 FIIE CALI- 1380-1497-2023 DE 05
DE MAYO 2023 APROBACION A LA REPROGRAMACION DE OBRAS, SEGUN BALANCE DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA./ SE ADJUNTA PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO

[Texto citado oculto]
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I.LE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD FURAT Y DEMAS DOCUMENTACION
ACCIDENTE LABORAL

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 9 de mayo de 2023, 13:53

Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>
CC: nidiamendezz@gmail.com, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Bogota, D. C., 9 de mayo de 2023 DPC-113 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Sefiores ]

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 L.E. CRISTOBAL COLON - SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

ASUNTO: SOLICITUD FURAT Y DEMAS DOCUMENTACION ACCIDENTE LABORAL
Sefiores, Consorcio Educacion
A la fecha continuamos sin recibir aun, el FURAT y demas documentacion que debe adjuntarse para realizarse el respectivo
reporte a la Entidad y con el que deben realizar la respectiva INVESTIGACION DEL ACCIDENTE.
Vale la pena recordar que dicha informacién debe suministrarse de forma inmediata por parte del Profesional SST disponible en
obra, tan pronto ocurren los accidentes en la misma.
Dicho evento ocurri6 el dia 03 de mayo de 2023 y a la fecha aun no han enviado la documentacion pertinente a esta Interventoria.
Es nuestro deber recordar, lo consignado en la Res. 1401 de 2007 Ministerio de Proteccion Social:
“ARTICULO 14.- Remisién de investigaciones. El aportante debe remitir a la Administradora de Riesgos Profesionales a la
que se encuentre afiliado, dentro de los quince (15) dias siguientes a la ocurrencia del evento, el informe de investigacion

del accidente de trabajo mortal y de los accidentes graves definidos en el articulo 3° de la presente resolucion.

ARTICULO 15. - Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en la presente resoluciéon, sera sancionado de
conformidad con lo establecido en los literales a) y c) del articulo 91 del Decreto - Ley 1295 de 1994”.

Por lo anterior se solicita el envié de la informaciéon correspondiente al accidente laboral, SO PENA de iniciar proceso

administrativo sancionatorio por incumplimiento en la entrega oportuna y de calidad en el proceso de investigacion de accidentes
laborales.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal
Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
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IE. CRISTOBAL COLON CALI : COMUNICACION SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/O
CERTIFICACION BANCARIA PARA GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de mayo de 2023, 15:05
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, JOHN FREDY
RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>, Aldemar Diago <aldedia2008@gmail.com>, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 10 de mayo del 2023 DPC-114 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefiores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto REALIZAR LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTOBAL COLON - SEDE BIENESTAR SOCIAL.

ASUNTO: COMUNICACION SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA PARA
GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

Ing: Dadiana Folleco

Atendiendo nuestras obligaciones contractuales, con el fin de dar cumplimiento con el giro de los rendimientos generados a Manera de
ANTICIPO, del FIDEICOMISO CONSORCIO EDUCACION-IE CRISTOBAL COLON, identificado con cddigo interno No. 109633.me
permito anexar la relacion de CONFIRMACION DE RENDIMIENTOS en donde la fiducia relaciona mensualmente el valor de los
rendimientos generados durante el manejo del ANTICIPO con corte a abril 30 de 2023. Segun lo anterior y para realizar el

respectivo tramite de pago de estos, solicitamos sean enviados LOS RECIBOS DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA, para
informar a la fiducia y generar los giros correspondientes.

Adjuntamos:

1- Comunicacién Alianza Fiduciaria con el estado de los rendimientos generados a través de la cuenta de ahorros No. 04000004953 de
Bancolombia y el Fondo Cash Conservador Alianza 1525 No. 58030004890-4 a nombre del FIDEICOMISO CONSORCIO EDUCACION-IE
CRISTOBAL COLON, desde febrero de 2023 hasta abril de 2023, corresponden a un valor ascendente de $ 10.550.866.38

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

2 archivos adjuntos
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ﬂ LIQUIDACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.pdf
372K
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I.E. CRISTOBAL COLON CALI COMUNICACION SOLICITUD DE ENTREGAR
INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ORDENES DE
OPERACION #1,#2 #3,#4,#5, Y #6

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de mayo de 2023, 15:44

Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>, victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497 @gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, Aldemar Diago <aldedia2008@gmail.com>

Bogota, D. C., 10 de mayo del 2023 DPC-115 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arqg. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 L.E. CRISTOBAL COLON - SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

ASUNTO: COMUNICACION SOLICITUD DE ENTREGAR INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO
CORRESPONDIENTES A LAS ORDENES DE OPERACION #1,#2,#3,#4,#5, Y #6

Ing: Juan Pablo Ricci Ruiz

De acuerdo con nuestros compromisos de control y vigilancia mediante Contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021,
autorizados los giros del Anticipo del Contrato de Obra No. 1380-1497- 2021 correspondiente a la suma de QUINIENTOS
SESENTAY UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTAY DOS PESOS M/cte. ($561.620.462,00)
con las ordenes de operaciones #1,#2,#3,#4,#5 y #6, solicitamos los informes de manejo de anticipos de cada una de estas
operaciones con su soportes facturas definitivas, ademas de los informes mensuales generados a través del contrato de fiducia
mercantil con Alianza Fiduciaria.

Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS
] ORDENES1,2,3,4,5,6.pdf
156K
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Observaciones acta parcial mes de abril.
5 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 16 de mayo de 2023, 14:29
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>
CC: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Cordial saludo, una vez revisada la informacién enviada por ustedes, con respecto al cobro de un acta parcial para el
mes de abril, esta interventoria hace las siguientes observaciones.

e item: LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRE. - MANUAL H=0.20 mts, cobran una
cantidad de 868.7, para el pago de la misma se debe presentar las evidencias de la
disposicion final en una escombrera certificada.

e [tem: ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: Cantidad cobrada: 14,303.66 KG, se debe
presentar memoria de calculo con despiece de acero instalado en obra.

. item: CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON
MARCO METALICO): Cobran 7 unidades, pero para proceder al pago de las mismas,
estas deben estar terminadas en su totalidad, tal como lo indica la descripcion del item.

e [tem: LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 cm - CONCRETO 4000 PSlI, se cobra
una cantidad correspondiente a: 131.19 m2, la cantidad expresada no se puede pagar, toda
vez que en obra solo se evidencia la instalacién de una formaleta en uno de los bloques.

. item: ASEO GENERAL: Este item se cancelara una Unica vez, cuando se haga un
aseo general para la entrega de obra, las demas actividades que se realizan corresponden
al mantener areas limpias de trabajo.

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 16 de mayo de 2023, 16:17
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Buenas tardes
Se envia documentacion con atencion a las observaciones recibidas.

Cordialmente
[Texto citado oculto]

4 archivos adjuntos
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4972K
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278K
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Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>
Buenas tardes ingeniero, de acuerdo con la revisién nos permitimos informar lo siguiente:

1. Debemos contar con la aprobacion formal de los precios de las obras no previstas por parte de la entidad.
2. Se verificara con el residente de obra la cantidad de acero de las escaleras.
[Texto citado oculto]

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 16 de mayo de 2023, 17:03
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Arquitecto buenas tardes.

1. Las obras no previstas estan aprobadas por la entidad mediante memorando emitido por la misma, luego del proceso
de revision de APU's. Por esta razon se incluyeron en el formato de Acta de corte de obra, incluso desde el Acta 1 que
corresponde al mes de Marzo y que esta en tramite para pago en la entidad.

2. En sus mediciones diarias y que generan los informes de avance y retraso a la entidad, se podria verificar
rapidamente la cantidad consignada en el acta para el item de acero.

Cordialmente

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 16 de mayo de 2023, 18:17
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

Buenas tardes ingeniero, un favor me podria regalar ese memorando.
2. La verificacion de las cantidades de obra es algo normal y que lo haran mafiana los residentes.
[Texto citado oculto]
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I.LE CRISTOBAL COLON CALI CALIFICACION GESTION AMBIENTAL - SST

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 12:07
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>
CC: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, nidiamendezz@gmail.com

Bogota, D. C., 17 de mayo de 2023 DPC-115 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Senores

Consorcio Educacion

Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad de Bogota

Ref: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Objeto: Contrato 1380-1497-2021 cuyo objeto consiste en “realizar la ejecucion de
disefos, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo de
financiamiento de la infraestructura educativa — FFIE en el departamento del valle del cauca
- grupo 1 i.e. Cristobal Colén — sede bienestar social”.

Asunto: Calificacion Gestion Ambiental - SST
Sefiores, Consorcio Educacion

Por medio del presente estamos socializando nuevamente las listas de chequeo con las que se realizara
la respectiva calificacion a la Gestion Ambiental y SST en obra a partir de la fecha.

Dicha calificacion se realiza semanalmente por parte de esta Interventoria teniendo en cuenta la Gestion
realizada en obra y documental con referencia a entrega de informes oportunamente y demas informacion
solicitada.

Por ultimo, el objetivo de la interventoria consiste en coadyuvar y controlar que el contratista de obra
durante la ejecucion de su contrato se cifia a los plazos, términos, y demas condiciones contractuales,
garantizando la eficiente y oportuna inversién de los recursos establecidos contractualmente, velando por
la correcta ejecucion de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los requerimientos del contratista,
previniendo con su experticia y analisis los posibles inconvenientes técnicos, juridicos, administrativos,
ambientales, sociales, prediales, de sostenibilidad, presupuestales, contables y financieros en desarrollo
del contrato.

Atentamente,

Ernesto Perdomo Rubiano
Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboro: Ing. Sergio Diaz Medina.
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Revis6: Arg. Lacides Sanjuan G.
Aprobo: Ing. Ernesto Perdomo R.

3 archivos adjuntos

ﬂ DPC-115 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf

147K
ﬂ Calificacion Gestion SST.- .E.CRISTOBAL COLON - Mayo.pdf
306K
ﬂ Calificacion AMBIENTAL.-l.E.CRISTBAL COLON - Mayo.pdf
496K
lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 17 de mayo de 2023, 12:15

Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

CC: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, "nidiamendezz@gmail.com" <nidiamendezz@gmail.com>

Saludos, Ingenieros
Sergio
Nidia

Los pdf que abri no tienen al final el porcentaje, me cnfirman si es vi visor
Gracias

Lacides Sanjuan Gonzalez

Arquitecto

Director de Interventoria

DPC INGENIEROS SAS

Tel 3142289787

[Texto citado oculto]
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I.LE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD RADICACION DOCUMENTACION TRAMITE
DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ANTE EL DAGMA

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 12:16
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>
CC: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, nidiamendezz@gmail.com

Bogota, D. C., 17 de mayo de 2023 DPC-116 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Senores

Consorcio Educacion

Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad de Bogota

Ref: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Objeto: Contrato 1380-1497-2021 cuyo objeto consiste en “realizar la ejecucion de
disenos, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el Fondo De
Financiamiento De La Infraestructura Educativa — FFIE en el departamento del Valle Del
Cauca - Grupo 1 L.E. Cristébal Colén — Sede Bienestar Social”.

Asunto: Solicitud radicacién documentacion tramite de aprovechamiento forestal ante
el DAGMA

Sefiores, Consorcio Educacion

Teniendo como base el correo enviado por la Entidad, nos permitimos replicar la informacién solicitada para
realizar el aprovechamiento forestal.

“En desarrollo del proceso para la obtencion del permiso por parte del DAGMA para el aprovechamiento
forestal,_se solicita radicar en fisico la documentaciéon al Ing. Bernardo Marmolejo (Forestal ETC Cali
Cel.311 6353140) — Arq. Diego Quintero (Cel. 314 5057672) — Direccion: Edificio Boulevard, Avenida 4
Norte #13N-39, piso 10. El plano se debe entregar en tamafio pliego”.

Por ultimo, el objetivo de la interventoria consiste en coadyuvar y controlar que el contratista de obra
durante la ejecucion de su contrato se cifia a los plazos, términos, y demas condiciones contractuales,
garantizando la eficiente y oportuna inversién de los recursos establecidos contractualmente, velando por
la correcta ejecucion de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los requerimientos del contratista,
previniendo con su experticia y analisis los posibles inconvenientes técnicos, juridicos, administrativos,
ambientales, sociales, prediales, de sostenibilidad, presupuestales, contables y financieros en desarrollo
del contrato.

Quedamos atentos a la radicacion de la informacion ante el DAGMA.

Ernesto Perdomo Rubiano

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r813461164191316544&simpl=msg-a:r3622494797954829...  1/2
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Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboré: Ing. Sergio Diaz Medina.

Reviso: Arqg. Lacides Sanjuan G.

Aprobd: Ing. Ernesto Perdomo R.

ﬂ DPC-116 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf
183K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r813461164191316544&simpl=msg-a:r3622494797954829...  2/2


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1882ab694a6729ae&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lhrystgx0&safe=1&zw

10/7/123, 4:22 Gmail - |.E CRISTOBAL COLON CALI REUNION GRUPO DE GESTION SOCIAL NUMERO 2

M Gma || Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.LE CRISTOBAL COLON CALI REUNION GRUPO DE GESTION SOCIAL NUMERO 2

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 13:01
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>, socialconsorcioeducacion@gmail.com

CC: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, SANDRA LISBETH RAMIREZ TAPIA
<slramirezt@ut.edu.co>

Bogota, D. C., 17 de mayo de 2023 DPC-117 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Senores

Consorcio Educacion

Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad de Bogota

Ref: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Objeto: Contrato 1380-1497-2021 cuyo objeto consiste en “realizar la ejecucion de
disenos, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el Fondo De
Financiamiento De La Infraestructura Educativa — FFIE en el departamento del Valle Del
Cauca - Grupo 1 I.E. Cristébal Colon — Sede Bienestar Social”.

Asunto: reunion grupo de Gestién Social numero 2
Sefiores, Consorcio Educacion

De acuerdo al cronograma de actividades social, para este periodo; se encuentra la realizacion de la
segunda reunion con el grupo de gestién social; por ello se orienta al contratista enviar la pieza de
divulgacion para aprobacion de Interventoria y fecha de la reunion, tener en cuenta que la convocatoria
debe realizarse minimo 5 dias antes y enviar la metodologia correspondiente.

Por ultimo, el objetivo de la interventoria consiste en coadyuvar y controlar que el contratista de obra
durante la ejecucion de su contrato se cifia a los plazos, términos, y demas condiciones contractuales,
garantizando la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos contractualmente, velando por
la correcta ejecucion de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los requerimientos del contratista,
previniendo con su experticia y analisis los posibles inconvenientes técnicos, juridicos, administrativos,
ambientales, sociales, prediales, de sostenibilidad, presupuestales, contables y financieros en desarrollo
del contrato.

Quedamos atentos, a la entrega de los productos para esta actividad y revisar el abordaje de la reunion.

Atentamente,

Ernesto Perdomo Rubiano
Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r1336077133162445345&simpl=msg-a:r297045510987072...  1/2
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Elaboro: Ing. Sergio Diaz Medina.
Revis6: Arg. Lacides Sanjuan G.
Aprobo: Ing. Ernesto Perdomo R.

ﬂ DPC-117 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf
147K

social consorcio <socialconsorcioeducacion@gmail.com>
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

MONIKA ARIAS
Profesional Social
Consorcio Educacion

17 de mayo de 2023, 13:02
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I.LE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL DE OBRA FASE 2
CO 1380-1497-2021.

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 15:36

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co> ;
CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>,
nidiamendezz@gmail.com

Bogota, D. C., 17 de mayo de 2023 DPC-118 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Sefnores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Arqg. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021

Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

Ref: Contrato De Interventoria No. 1380-1497-2021
Objeto: Contrato 1380-1497-2021 cuyo objeto consiste en “realizar la ejecucién de
disenos, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el Fondo De
Financiamiento De La Infraestructura Educativa — FFIE en el departamento del Valle Del
Cauca - Grupo 1 L.E. Cristobal Colon — Sede Bienestar Social”.
Asunto: Aprobacion de personal

Arqg. Mabely, cordial saludo.

De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico del contrato de interventoria punto 3.2. Personal
variable por Contrato de Obra:

“Para la ejecucion de cada Contrato de Interventoria que le asigne el PA-FFIE el Contratista debera
disponer el personal que se solicite en la misma y este debera cumplir con los peffiles, condiciones y
dedicacion de acuerdo con la que se solicite en los contratos de obra a suscribir’.

En base a lo anterior estamos presentando para su revision y aprobacion la hoja de vida, para la
intervencion por el contratista de obra en las fases 2:

CARGO A NOMBRE PROFESION EXPERIENCIA EXPERIENCIA
DESEMPENAR GENERAL ESPECIFICA
ASESOR EN LAURA VIVIANA PROFESIONAL EN 5ANOS 36.095 SMMLV
SEGURIDAD PALACIO DURAN | SALUD OCUPACIONAL
INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL

Se anexan hojas de vida con soportes.

Atentamente,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec4 7a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-1577022115208564193&simpl=msg-a:r-15753696319918...
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Ernesto Perdomo Rubiano
Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elabord: Ing. Sergio Diaz Medina.
Revis6: Arg. Lacides Sanjuan G.
Aprobd: Ing. Ernesto Perdomo R.

3 archivos adjuntos

ﬂ DPC-118 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf
180K

ﬂ 007- ACTA DE APROBACION DE PERSONAL INTERVENTORIA.pdf
106K

ﬂ HV LAURA VIVIANA PALACIO DURAN.pdf
519K
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ASUNTO: DANDOALCANCE A COMUNICACION DPC-072 FIIE CALI- 1380-1497-
2023 DE FECHA 17 DE ABRIL 2023RADICADA EN EL FFIE EN LA CUAL, EN ATENCION A
LO REQUERIDO, ESTAMOS ENVIANDO COPIADIGITAL DE INFORMACION
CORRESPONDIENTE A PLANOS Y MEMORIAS DE CALCULO DEAJUSTES A DISENOS
EN COMPONENTES HIDROSANITARIO, RED CONTRA INCENDIO,ESTRUCTURAL,
ELECTRICO Y ARQUITECTONICO. CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021,REALIZAR
LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS
DEINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO1 L.E. CRISTOBAL COLON - SEDE
BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI.

1 mensaje
Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 19 de mayo de 2023, 09:16

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Interventoria IE
Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

Bogota, D. C., 18 de mayo de 2023 DPC-119 FIIE CALI- 1380-1497-2023
Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Ing. Dadiana Folleco

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021
OBJETO: OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS
TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 L.E. CRISTOBAL
COLON - SEDE BIENESTAR SOCIAL.

IE 0. DPC-072 FIIE CALI- 1380-1497-2023 ENTREGA DE...
B ARQUITECTONICOS LE. CRISTOBAL COLON DWG.rar
B ARQUITECTONICOS LE. CRISTOBAL COLON PDF.rar

B MEMORIAS DE CALCULO ELECTRICOS AJUSTADOS...
B MEMORIAS ESTRUCTURAL LE. CRISTOBAL COLON.rar
B MEMORIAS HIDROSANITARIO Y RCI LE. CRISTOBAL ...
B PLANOS ELECTRICOS AJUSTADOS.rar

B PLANOS ESTRUCTURAL AJUSTADO.rar

i PLANOS HIDROSANITARIO Y RCI AJUSTADO.rar

Ing: Dadiana Folleco

Atendiendo nuestras obligaciones contractuales, una vez surtida la etapa de revision de disefios, subsanacion de observaciones en
mesa de trabajo con esta interventoria y realizada la entrega final a los ajustes a los disefios recibidos por el Consorcio Educacion,
remitidos los planos y memorias de manera fisica al FFIE mediante comunicacion DPC-072 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de fecha 17
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de abril 2023, En atencion a lo requerido, estamos enviando copia digital de informacién correspondiente a Planos y memorias de
calculo de ajustes a disefios en componentes Hidrosanitario, Red Contra Incendio, Estructural, Eléctrico y Arquitecténico.

Anexamos: Productos entregados mediante comunicacion DPC-072 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 17 de abril 2023 con recibido
FFIE 2023ER008759 en Medio digital, que se radicara también en las oficinas del FFIE Bogota: 1-CD Planos y memorias de calculo
de ajustes a disefios en componentes Hidrosanitario, Red Contra Incendio, Estructural, Eléctrico y Arquitectonico.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Anexos 1 CD Planos y memorias de calculo de ajustes a disefios en componentes Hidrosanitario, Red Contra Incendio, Estructural, Eléctrico y Arquitectonico 51
Folios

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboré: Arq. Aldemar Diago Reviso6: Arq.

Lacides Sanjuan G Aprobd: Ing. Ernesto PerdomoR.
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Seguridad en obra personal de interventoria
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de mayo de 2023, 11:04
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>
CCO: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Cordial saludo arquitecta,

Con apremio nos dirigimos a usted para poner en conocimiento la situacidén que se presenta con la seguridad hacia el
personal de interventoria, hoy nuestro residente de interventoria ha recibido una llamada donde le informan que debe
tener cuidado con su integridad fisica, situacion que es preocupante, toda vez que él ha tratado de hacer un esfuerzo por
poner un mejor orden a los trabajos adelantados en la obra, es por tal razén que el residente hara trabajo en casa por el
momento, ya que él manifiesta no sentirse seguro en la zona de trabajo.

Atentamente,

Lacides Sanjuan
Director de interventoria

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-2516810616498510220&simpl=msg-a:r-25217680704435...  1/1
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I.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD TERMINACION DE CONTRATO NO 1380-

1497-2021, CELEBRADO ENTRE EL FFIE'Y EL CONSORCIO
EDUCACION,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA

6 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>, gerenciadpcingenieros@gmail.com

1497-2023

Sefiores

Bogotd, D. C., 23 de mayo del 2023 DPC-120 FIIE CALI- 1380-

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Ing. Dadiana Folleco
Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD TERMINACION DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicacién, esta interventoria, hace una solicitud formal para el
estudio de la terminacion de contrato de obra No 1380-1497-2021, celebrado entre el FFIE y el
CONSORCIO EDUCACION, lo anterior esta motivado en la constante inercia que presenta el

contratista para el desarrollo normal del proyecto basados en los siguientes hechos:

1.

A fecha de 22 de mayo 2023 el contratista Consorcio Educacion deberia llevar un
avance de ejecucién igual o mayor al 47%, situacion que no se evidencia en la obra, toda
vez que el mismo lleva un avance que no supera el 19% segun informe semana # 16 el 8

de mayo de 2023 al 13 de mayo de 2023. (Ver informe semanal #16 adjunto)

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-2063170607323446821&simpl=msg-a:r-2061518119811...
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

23 de mayo de 2023, 12:39
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2. Segun la reprogramacion y el plan de contingencia que presenta el contratista el 5 de
mayo del presente afio y aprobado por esta interventoria, existe una gran incertidumbre
para su desarrollo, ya que deja mas del 50% del proyecto en el ultimo mes, a esto
sumando el atraso que ya presenta en los proximos 38 dias el contratista deberia
desarrollar el 80% del contrato, situacion que NO se lograra, teniendo en cuenta la poca
disposicion de recursos que ha presentado el Consorcio Educacion durante todo el
desarrollo del contrato.

Avance Fisico segtn informe semanal de interventoria #16

Avance Financiero segun informe semanal de interventoria #16

Plan de acciones o contingencia

De la nueva reprogramacion aprobado por esta interventoria sus avances en obras han sido muy
pobres, casi nulo, el Consorcio Educacion ha incumplido los items:

e 25 acero de refuerzo 60.000 psi
e Columnas de concreto de 300psi
e Vigas aéreas en concreto de 3000 psi

Evaluado el plan de compras adjunto a la nueva reprogramacion aprobada por esta interventoria,
damos cuenta que los materiales destinados a la estructura de concreto que se puede terminar en
el tiempo contractual, se evidencia la inexistencia de los siguientes materiales

Plan de Compras y suministros

. 25 acero de refuerzo 60.000 psi
. 49 concreto para columnas
. 51 Concreto para vigas

3. Todas las semanas se reitera al contratista que debe incrementar el numero de
cuadrillas en obra, situacién que ha sido evadida por el mismo durante toda la ejecucion
del proyecto

4. Los planes de facturacion real son precarios, por ejemplo, para el mes de  abril, el
contratista presenté un acta parcial que factura el 1.64% del valor del contrato, situacion
que no obedece al plan de facturacion y flujo de caja que se presenta en la programacion.
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5. En la obra en reiteradas ocasiones se ha solicitado al contratista tener actualizada la
planoteca necesaria para el desarrollo del proyecto, situaciéon que no se cumple, ya que en
la obra existe un juego de planos, que no contienen toda la informacién detallada del
proyecto.

6. En las obligaciones del contratista se contempla la vigilancia y custodia del predio
donde se desarrolla el proyecto, tal como lo indica el numeral 43 de la clausula de
obligaciones del contratista, situacion que aun no se ha cumplido por parte del mismo.

7. En reiteradas ocasiones esta interventoria ha recibido solicitudes de empleados del
contratista haciendo reclamaciones por el no pago de salarios.

8. El presente dia, vuelve a existir ausencia del profesional SST, encargado de las
actividades de aseguramiento en obra, su presencia es obligatoria, mas aun cuando se
realizan actividades de alto riesgo y trabajos en alturas.

9. Durante la ejecucion del proyecto, es recurrente la falta de material en obra, situacion
que genera aun mas atraso en actividades propias del proyecto.

10. Dando alcance a nuestra comunicacién DPC-073 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 17 de
febrero de 2023 con recibido FFFIE Gestion documental FIE2023ER004397
fecha:24/02/2023 esta interventoria reitera lo informado y se declara en un inminente
desequilibrio econémico, toda vez que a la fecha no se ha podido realizar el pago de la
primera acta parcial de costos fijos, y los costos variables que son proporcionales al
avance de obra del contratista, no dan el sustento econdmico para mantener el equipo de
trabajo de la interventoria en el proyecto.

Por lo anterior y basados en las causales de incumplimiento establecidas en el contrato de obra
(DECIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO), solicitamos se evalué la
posibilidad o terminar anticipadamente el contrato de obra e interventoria.

Anexos:

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal
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Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 23 de mayo de 2023, 13:00

Para: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

Solicitamos el envio del oficio remisorio junto a la demds documentacion ya
que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicacion,
qguedamos atentos a la llegada de la documentacion completa para
proceder.

Feliz dia,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 23 de mayo de 2023 12:39

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestién Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; gerenciadpcingenieros@gmail.
com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: |.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD TERMINACION DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de mayo de 2023, 13:44

Para: Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Dando alcance a la comunicacion de la traza, nuevamente envio comunicacion DPC-120 FIIE CALI- 1380-1497-2023, la cual no
fue posible adjuntar en el anterior correo
Muchas Gracias

Atte

Lacides Sanjuan G

Direccion de Interventoria DPC Ingenieros Sas
[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]
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ﬂ 0. COMUNICACION SOLICITUD DE TERMINAR CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA .pdf
684K

DPC-111xx FIIE CALI- 1380-1497-2023.docx APROBACION REPROGRAMACION AL PLAN DE
] CONTINGENCIA.pdf
162K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0089 - RESPUESTA COMUNICADO DPC- 111 FIIE CALI-1380-1497-2023
ﬂ - PLAN DE ACCION O CONTINGENCIA.pdf
357K

ﬂ INFORME SEMANAL 16 DESDE 08 HASTA EL 13 DE MAY DEL 2023 (2).pdf
689K

DPC-074 FIIE CALI- 1380-1497-2023 PRESUNTO DESEQULIBRIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA FFIE
ﬂ IE. CRISTOBAL COLON.pdf
817K

ﬂ Bitacora 23 de mayo.pdf
1515K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 23 de mayo de 2023, 13:53
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:.

FIE2023ER011763

23/05/2023
1:53

RECUERDE QUE:

» Toda documentacién que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica deberad ser fraida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

 El horario de atencion es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos seran radicados de acuerdo a la ley 962
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del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de
acvuerdo a la recepcion de cada uno de estos.

 El horario de atencidon para radicacion presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior numero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion

Feliz dia,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 23 de mayo de 2023 13:44

Para: Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios
Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: Re: |.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD TERMINACION DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA

Dando alcance a la comunicacion de la traza, nuevamente envio comunicacion DPC-120 FIIE CALI- 1380-1497-2023, la cual no
fue posible adjuntar en el anterior correo
Muchas Gracias

Atte
Lacides Sanjuan G
Direccion de Interventoria DPC Ingenieros Sas

Sefiores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Ing. Dadiana Folleco

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad
REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
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NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD TERMINACION DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicacién, esta interventoria, hace una solicitud formal para el
estudio de la terminacion de contrato de obra No 1380-1497-2021, celebrado entre el FFIE y el
CONSORCIO EDUCACION, lo anterior estd motivado en la constante inercia que presenta el
contratista para el desarrollo normal del proyecto basados en los siguientes hechos:

1. A fecha de 22 de mayo 2023 el contratista Consorcio Educacion deberia llevar un
avance de ejecucion igual o mayor al 47%, situacion que no se evidencia en la obra, toda
vez que el mismo lleva un avance que no supera el 19% segun informe semana # 16 el 8
de mayo de 2023 al 13 de mayo de 2023. (Ver informe semanal #16 adjunto)

2. Segun la reprogramacion y el plan de contingencia que presenta el contratista el 5 de
mayo del presente afio y aprobado por esta interventoria, existe una gran incertidumbre
para su desarrollo, ya que deja mas del 50% del proyecto en el ultimo mes, a esto
sumando el atraso que ya presenta en los proximos 38 dias el contratista deberia
desarrollar el 80% del contrato, situacién que NO se lograra, teniendo en cuenta la poca
disposicion de recursos que ha presentado el Consorcio Educacion durante todo el
desarrollo del contrato.

Avance Fisico segun informe semanal de interventoria #16

Avance Financiero segun informe semanal de interventoria #16

Plan de acciones o contingencia

De la nueva reprogramacion aprobado por esta interventoria sus avances en obras han sido muy
pobres, casi nulo, el Consorcio Educacién ha incumplido los items:
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e 25 acero de refuerzo 60.000 psi
e Columnas de concreto de 300psi
e Vigas aéreas en concreto de 3000 psi

Evaluado el plan de compras adjunto a la nueva reprogramacion aprobada por esta interventoria,
damos cuenta que los materiales destinados a la estructura de concreto que se puede terminar en
el tiempo contractual, se evidencia la inexistencia de los siguientes materiales

Plan de Compras y suministros

. 25 acero de refuerzo 60.000 psi
. 49 concreto para columnas
. 51 Concreto para vigas

3. Todas las semanas se reitera al contratista que debe incrementar el numero de
cuadrillas en obra, situacion que ha sido evadida por el mismo durante toda la ejecucion
del proyecto

4. Los planes de facturacion real son precarios, por ejemplo, para el mes de  abril, el
contratista presenté un acta parcial que factura el 1.64% del valor del contrato, situacion
que no obedece al plan de facturacion y flujo de caja que se presenta en la programacion.
5. En la obra en reiteradas ocasiones se ha solicitado al contratista tener actualizada la
planoteca necesaria para el desarrollo del proyecto, situacion que no se cumple, ya que en
la obra existe un juego de planos, que no contienen toda la informacion detallada del
proyecto.

6. En las obligaciones del contratista se contempla la vigilancia y custodia del predio
donde se desarrolla el proyecto, tal como lo indica el numeral 43 de la clausula de
obligaciones del contratista, situacion que aun no se ha cumplido por parte del mismo.

7. En reiteradas ocasiones esta interventoria ha recibido solicitudes de empleados del
contratista haciendo reclamaciones por el no pago de salarios.

8. El presente dia, vuelve a existir ausencia del profesional SST, encargado de las
actividades de aseguramiento en obra, su presencia es obligatoria, mas aun cuando se
realizan actividades de alto riesgo y trabajos en alturas.

9. Durante la ejecucion del proyecto, es recurrente la falta de material en obra, situacion
que genera aun mas atraso en actividades propias del proyecto.

10. Dando alcance a nuestra comunicacion DPC-073 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 17 de
febrero de 2023 con recibido FFFIE Gestion documental FIE2023ER004397
fecha:24/02/2023 esta interventoria reitera lo informado y se declara en un inminente
desequilibrio econémico, toda vez que a la fecha no se ha podido realizar el pago de la
primera acta parcial de costos fijos, y los costos variables que son proporcionales al
avance de obra del contratista, no dan el sustento econdmico para mantener el equipo de
trabajo de la interventoria en el proyecto.

Por lo anterior y basados en las causales de incumplimiento establecidas en el contrato de obra
(DECIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO), solicitamos se evalué la
posibilidad o terminar anticipadamente el contrato de obra e interventoria.

Anexos:

Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

El mar, 23 may 2023 a la(s) 13:00, Gestiéon Documental UG FFIE (gestiondocumental@ffie.com.co) escribio:

Apreciado civdadano;

Solicitamos el envio del oficio remisorio junto a la demds documentacion
ya que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicacion,
qguedamos atentos a la llegada de la documentacion completa para
proceder.

Feliz dig,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 23 de mayo de 2023 12:39

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestién Documental UG
FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: |.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD TERMINACION DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA

Bogota, D. C., 23 de mayo del 2023 DPC-120 FIIE CALI-
1380-1497-2023

Sefiores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Ing. Dadiana Folleco

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
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CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS
Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y
APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON
SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS
TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD TERMINACION DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE
INTERVENTORIA

Cordial saludo,
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Por medio de la presente comunicacion, esta interventoria, hace una solicitud formal para el
estudio de la terminacion de contrato de obra No 1380-1497-2021, celebrado entre el FFIE y el
CONSORCIO EDUCACION, lo anterior esta motivado en la constante inercia que presenta el
contratista para el desarrollo normal del proyecto basados en los siguientes hechos:

Avance Fisico segtn informe semanal de interventoria #16

Avance Financiero segun informe semanal de interventoria #16

Plan de acciones o contingencia

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-2063170607323446821&simpl=msg-a:r-206151811981...

A fecha de 22 de mayo 2023 el contratista Consorcio Educacion deberia llevar un
avance de ejecucion igual o mayor al 47%, situacion que no se evidencia en la obra, toda
vez que el mismo lleva un avance que no supera el 19% segun informe semana # 16 el 8
de mayo de 2023 al 13 de mayo de 2023. (Ver informe semanal #16 adjunto)

2. Segun la reprogramacion y el plan de contingencia que presenta el contratista el 5 de
mayo del presente afo y aprobado por esta interventoria, existe una gran incertidumbre
para su desarrollo, ya que deja mas del 50% del proyecto en el ultimo mes, a esto
sumando el atraso que ya presenta en los proximos 38 dias el contratista deberia
desarrollar el 80% del contrato, situacion que NO se lograra, teniendo en cuenta la poca
disposicion de recursos que ha presentado el Consorcio Educacién durante todo el
desarrollo del contrato.
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De la nueva reprogramacion aprobado por esta interventoria sus avances en obras han sido
muy pobres, casi nulo, el Consorcio Educacién ha incumplido los items:

e 25 acero de refuerzo 60.000 psi
e Columnas de concreto de 300psi
e Vigas aéreas en concreto de 3000 psi

Evaluado el plan de compras adjunto a la nueva reprogramacion aprobada por esta
interventoria, damos cuenta que los materiales destinados a la estructura de concreto que se
puede terminar en el tiempo contractual, se evidencia la inexistencia de los siguientes materiales

Plan de Compras y suministros

. 25 acero de refuerzo 60.000 psi
. 49 concreto para columnas
. 51 Concreto para vigas

3. Todas las semanas se reitera al contratista que debe incrementar el numero de
cuadrillas en obra, situacion que ha sido evadida por el mismo durante toda la ejecucion
del proyecto

4. Los planes de facturacion real son precarios, por ejemplo, para el mes de  abiril, el
contratista presentdé un acta parcial que factura el 1.64% del valor del contrato, situacion
que no obedece al plan de facturacion y flujo de caja que se presenta en la
programacion.

5. En la obra en reiteradas ocasiones se ha solicitado al contratista tener actualizada la
planoteca necesaria para el desarrollo del proyecto, situacion que no se cumple, ya que
en la obra existe un juego de planos, que no contienen toda la informacion detallada del
proyecto.

6. En las obligaciones del contratista se contempla la vigilancia y custodia del predio
donde se desarrolla el proyecto, tal como lo indica el numeral 43 de la clausula de
obligaciones del contratista, situacion que aun no se ha cumplido por parte del mismo.

7. En reiteradas ocasiones esta interventoria ha recibido solicitudes de empleados del
contratista haciendo reclamaciones por el no pago de salarios.

8. El presente dia, vuelve a existir ausencia del profesional SST, encargado de las
actividades de aseguramiento en obra, su presencia es obligatoria, mas aun cuando se
realizan actividades de alto riesgo y trabajos en alturas.

9. Durante la ejecucion del proyecto, es recurrente la falta de material en obra, situacion
que genera aun mas atraso en actividades propias del proyecto.

10. Dando alcance a nuestra comunicacion DPC-073 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 17
de febrero de 2023 con recibido FFFIE Gestion documental FIE2023ER004397
fecha:24/02/2023 esta interventoria reitera lo informado y se declara en un inminente
desequilibrio econdmico, toda vez que a la fecha no se ha podido realizar el pago de la
primera acta parcial de costos fijos, y los costos variables que son proporcionales al
avance de obra del contratista, no dan el sustento econémico para mantener el equipo
de trabajo de la interventoria en el proyecto.

Por lo anterior y basados en las causales de incumplimiento establecidas en el contrato de obra
(DECIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO), solicitamos se evalué la
posibilidad o terminar anticipadamente el contrato de obra e interventoria.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-2063170607323446821&simpl=msg-a:r-206151811981...  11/14
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Anexos:

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 26 de mayo de 2023, 16:21
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>,
"gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo sefiores DPC Ingenieros.

Con el fin de generar el reporte sobre el Plan de Contingencia solicitado por el MEN y la ETC, con toda
atencién solicitamos un informe sobre lo sucedido desde la entrega de dicho documento por parte del
Consorcio Educacidn en la obra hasta la fecha. Si bien se ha indicado lo correspondiente en los comités de
obra, es necesario tener el registro ante la evidente falta de implementacién en obra y de la inversién de los
recursos desembolsados por concepto de anticipo.

Esta informacion serd tema a tratar en la reunién convocada para el préximo lunes con los representantes
legales tanto del contratista de obra como de Interventoria.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www._ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION 0\ jrisieprenes
) NAcionAL / Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 23 de mayo de 2023 13:44

Para: Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios
Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: Re: |.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD TERMINACION DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA

[Texto citado oculto]

10 archivos adjuntos
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ﬂ 0. COMUNICACION SOLICITUD DE TERMINAR CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA .pdf
684K

DPC-111xx FIIE CALI- 1380-1497-2023.docx APROBACION REPROGRAMACION AL PLAN DE
] CONTINGENCIA.pdf
162K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0089 - RESPUESTA COMUNICADO DPC- 111 FIIE CALI-1380-1497-2023

ﬂ - PLAN DE ACCION O CONTINGENCIA.pdf
357K

ﬂ INFORME SEMANAL 16 DESDE 08 HASTA EL 13 DE MAY DEL 2023 (2).pdf
689K

DPC-074 FIIE CALI- 1380-1497-2023 PRESUNTO DESEQULIBRIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA FFIE
ﬂ IE. CRISTOBAL COLON.pdf
817K

ﬂ Bitacora 23 de mayo.pdf
1515K

VISION GENERAL DE RECURSOS (1).pdf
= 140K

RECURSOS REPROGRAMACION (1).xlsx
il 117K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0089 - RESPUESTA COMUNICADO DPC- 111 FIIE CALI-1380-1497-2023

™ - PLAN DE ACCION O CONTINGENCIA (1).pdf
357K

ﬂ Acta de comité 12-05-23.pdf
5107K

Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co> 5 de junio de 2023, 11:31

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>,
"gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

CC: Alexandra Patricia Bolafos Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Apreciados

La evaluacidn de esta solicitud se generd en marco de la reunion citada entre Representantes legales y Direccion
juridica realizada el 29 de mayo de 2023 02:30pm en las instalaciones de la UG FFIE. Quedamos atentos, si la

interventoria tiene alguna actualizacion referente con los compromisos de la mencionada reunién o recomendaciones

frente al cumplimiento del objeto contractual

Saludos cordiales

Dadiana Stephanie Folleco David

+57 318 394 1708

Coordinadora — Region Pacifico.
dfolleco@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 ANo 92 - 34
www.ffie.com.co

#4¥> MINISTERIO DE EDUCACION 2N inecsocis
13,2! NACIONAL 7 Educativa

De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Enviado: viernes, 26 de mayo de 2023 16:21
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; lacides antonio

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-2063170607323446821&simpl=msg-a:r-206151811981...
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<lasago1@yahoo.es>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Cc: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>

Asunto: RE: |.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD TERMINACION DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA

[Texto citado oculto]
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IE CRISTOBAL COLON CALI ASUNTO: COMUNICACION SOLICITUD RECIBO DE
PAGO Y/OCERTIFICACION BANCARIA PARA GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 24 de mayo de 2023, 08:47
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, JOHN FREDY
RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>, gerenciadpcingenieros@gmail.com, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, sergiodiazmedina@hotmail.com

Bogota, D. C., 24 de mayo del 2023 DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco

Apoyo a la supervisidn del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto REALIZAR LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 L.E. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL.

ASUNTO: COMUNICACION SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA PARA
GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

Ing: Dadiana Folleco

Dando alcance a nuestra comunicacion DPC-114 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 10 de mayo 2023, atendiendo nuestras obligaciones
contractuales, con el fin de dar cumplimiento con el giro de los rendimientos generados a Manera de ANTICIPO, del FIDEICOMISO
CONSORCIO EDUCACION-IE CRISTOBAL COLON, identificado con codigo interno No. 109633.me permito anexar la relacion de
CONFIRMACION DE RENDIMIENTOS en donde la fiducia relaciona mensualmente el valor de los rendimientos generados durante
el manejo del ANTICIPO con corte a abril 30 de 2023. Segun lo anterior y para realizar el respectivo tramite de pago de estos,
solicitamos nuevamente sean enviados LOS RECIBOS DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA, para informar a la fiducia y
generar los giros correspondientes.

Adjuntamos:
1- Comunicacién Alianza Fiduciaria con el estado de los rendimientos generados a través de la cuenta de ahorros No. 04000004953 de

Bancolombia y el Fondo Cash Conservador Alianza 1525 No. 58030004890-4 a nombre del FIDEICOMISO CONSORCIO EDUCACION-IE
CRISTOBAL COLON, desde febrero de 2023 hasta abril de 2023, corresponden a un valor ascendente de $ 10.550.866.38

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
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3 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0088 - SOLICITUD RECIBOS DE PAGO PARA GIRO DE RENDIMIENTOS
] FINANCIEROS.pdf
216K

ﬂ 0. solicitud de recibo de pago certificacion bancaria para consignar intereses anticipo .pdf
177K

LIQUIDACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.pdf
B 372K

Alexandra Patricia Bolaiios Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 24 de mayo de 2023, 10:45
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PENA
<director.ccolon@gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>, lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>, "sergiodiazmedina@hotmail.com" <sergiodiazmedina@hotmail.com>

CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Buen Dia Estimados,
De acuerdo con lo solicitado remitimos certificacién bancaria.

Cordialmente,

Alexandra Bolafios
+57 317 501 6328
Profesional Senior 1 — Regién Pacifico

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

‘@g'i; MINISTERIO DE EDUCACION 2N s
Xsd NACIONAL v Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 24 de mayo de 2023 8:47

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.
com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>;
lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; sergiodiazmedina@hotmail.com <sergiodiazmedina@hotmail.com>

Asunto: |E CRISTOBAL COLON CALI ASUNTO: COMUNICACION SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/OCERTIFICACION BANCARIA
PARA GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

[Texto citado oculto]

ﬂ Certificacion Bancaria - Rendimientos.pdf
451K

lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 24 de mayo de 2023, 10:53
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PENA
<director.ccolon@gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>,
"sergiodiazmedina@hotmail.com" <sergiodiazmedina@hotmail.com>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>

CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Buenos dias

Saludos

Ingeniero Jhon te agradezco con la informacion enviada, remitirnos certificacion la debida consignacion
correspondientes

Gracias
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Lacides Sanjuan Gonzalez
Arquitecto

Director de Interventoria
DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787

[Texto citado oculto]
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I.LE. CRISTOBAL COLON CALI COMUNICACION SOLICITUD DE ENTREGAR INFORMES
DE MANEJO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ORDENES DE OPERACION
#1,#2,#3,#4 Ing: Juan Pablo Ricci Ruiz

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 24 de mayo de 2023, 09:46
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PENA
<director.ccolon@gmail.com>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>, sergiodiazmedina@hotmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 24 de mayo del 2023 DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefiores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arqg. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 L.E. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: COMUNICACION SOLICITUD DE ENTREGAR INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO
CORRESPONDIENTES A LAS ORDENES DE OPERACION #1,#2,#3,#4

Ing: Juan Pablo Ricci Ruiz

De acuerdo con nuestros compromisos de control y vigilancia mediante Contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021, autorizados los giros del Anticipo
del Contrato de Obra No. 1380-1497- 2021 correspondiente a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL
CUATROCIENTOS SESENTAY DOS PESOS M/cte. ($561.620.462,00) con las ordenes de operaciones #1,#2 #3 #4,#5 y #6, solicitamos nuevamente los
soportes facturas definitivas para el 29 de mayo de 2023 de las siguientes érdenes de operacion en el entendido qué el suministro o recurso ya se dispuso
en obra, de igual forma los informes mensuales de marzo y abril 2023 generados a través del contrato de fiducia mercantil con Alianza Fiduciaria.

1- ORDEN DE PERACION #1, Solicitamos la Factura por concepto de Anticipo a la Orden de Compra N° 1380-1497-2021/001 para el Suministro
de Mamposteria y Pisos en |IE Cristdbal Colon Sede Bienestar Social en la ciudad de Cali, por la suma de CIENTO TREINTAY CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($135.875.664) M/CTE, ya que esta orden se
expidié el 10 de marzo 2023.

2- ORDEN DE PERACION #2 GABICOL INGENIEROS SAS Nit. 900.090.204-5 por la suma de : Cincuenta y seis millones ciento sesenta y dos
mil cuarenta y siete pesos ($56.162.047) Por concepto de Anticipo: Transporte de materiales, equipos y herramientas para la obra IE CRISTOBAL
COLON, en la ciudad de Cali Valle Del Cauca, orden que se expidi6 con fecha de 12 de abril 2023

3- ORDEN DE OPERACION #3 ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS JA SAS NIT 901.117.530-4 Por concepto de Segundo Anticipo a la Orden
de Compra N° 1380-1497-2021/001 para el Suministro de Mamposteria y Pisos en IE Cristobal Colon Sede Bienestar Social en la ciudad de Cali, la
suma de SETENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTAY UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 0/100 ($70,731,817.) M/CTE, ya
que esta orden se expidid el 14 de abril 2023.

4-  ORDEN DE OPERACION #4 proveedor RAMALZA SAS por concepto de compras Anticipo por el suministro: E6 Empalme Extruido 3/4"
TOR4 Empalme de Tornillo 1/2" E5 Empalme Extruido 5/8", material que ya se encuentra en obra, por valor de $ 9.882.403

Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

0. Solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS
] ORDEN1234-.pdf
158K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 24 de mayo de 2023, 09:47
Para: Interventoria |E Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, sergiodiazmedina@hotmail.com

Saludos, Sergio te comparto comunicacion 122
[Texto citado oculto]

0. Solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS
] ORDEN1234-.pdf
158K
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I.E. CRISTOBAL COLON CALI ENTREGA DE CERFICACION BANCARIA PARA
CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> ; 24 de mayo de 2023, 11:11
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PENA

<director.ccolon@gmail.com>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com,
sergiodiazmedina@hotmail.com, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

Bogota, D. C., 24 de mayo del 2023 DPC-123 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arg. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA - GRUPO 1 L.E. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL.

ASUNTO: ENTREGA DE CERFICACION BANCARIA PARA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS
FINANCIEROS.

Ing.: Juan Pablo Ricci Ruiz

Dando alcance a su solicitud, atendiendo nuestras obligaciones contractuales, con el fin de dar cumplimiento con el giro de los
rendimientos generados a Manera de ANTICIPO, del FIDEICOMISO CONSORCIO EDUCACION-IE CRISTOBAL COLON,

identificado con cédigo interno No. 109633, me permito anexar CERFICACION BANCARIA PARA CONSIGNACION DE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS, solicitamos remitirnos certificacion de la debida consignacion

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

2 archivos adjuntos
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ﬂ envio de certificacionbancaria para consignacion intereses .pdf
157K

ﬂ Certificacion Bancaria - Rendimientos.pdf
451K
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Ausencia de personal sst en obra
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de mayo de 2023, 14:54
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

Cordial saludo, durante la ejecucién de actividades de la semana, en obra se aprecia que hay una ausencia del
personal SST, encargado del aseguramiento de trabajos en altura y actividades de alto riesgo, en ese orden de ideas, no
se pueden seguir adelantando trabajos en altura, hasta cuando esta situacion no sea subsanada.
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ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 1

5 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 16 de mayo de 2023, 15:57
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia

Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, gestiondocumental@ffie.com.co,
radicacionfacturacion@ffie.com.co

Bogota, D. C., 16 de mayo de 2023 DPC-114 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisién del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 L.E. CRISTOBAL COLON - SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

ASUNTO: REMISION ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01 Y ANEXOS

Ingeniera Dadiana Folleco, cordial saludo,

Dando alcance a nuestra comunicacion DPC-098 FIIE CALI- 1380-1497-2023, en la cual radicamos nuestra primera cuenta de
interventoria, que recibidas las observaciones de la arquitecta Mabely Banda de esta el dia 9 de mayo del 2023, asi mismo y
atendiendo las observaciones recibidas, estamos nuevamente enviando nuestra cuenta de interventoria.

Acorde con la Lista de Chequeo suministrada por la entidad contratante para tramites de radicacion de facturacion y pago y

atendiendo las observaciones presentadas por la entidad al Acta Parcial radicada, nos permitimos remitir la siguiente
documentacion:

Lista de Chequeo. Formato LC-GF-29-27

Acta Parcial de Obra No. 1. Formato PDF suscrita por Rep. Legal
Acta Parcial de Obra No. 1. Formato Excel, sin firma
Certificacion de Parafiscales DPC INGENIEROS S.A.S

Registro Unico Tributario RUT DPC INGENIEROS S.A.S
Prefactura o factura borrador

Informes mensuales etapa de ajustes a los disefios

Informe revisor independiente

PN RWON~

La presente informacién se comparte para su correspondiente revision y aprobacion.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal
Copia (s): 1 Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboré: Arg. Aldemar Diago
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Revisd: Arq. Lacides Sanjuan G
Aprobd: Ing. Ernesto Perdomo R.

2 archivos adjuntos
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RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co> 16 de mayo de 2023, 16:05
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Gestion Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>

Apreciado ciudadano;

De acuerdo a lo estipulado en la circular 01 de 2023 CRONOGRAMA DE RECEPCION DE
FACTURAS VIGENCIA 2023, en donde se habilitan dos periodos de radicacion de facturas
y uno de anticipos en cada mes; se le informa que su requerimiento quedara radicado
para el SEGUNDO CORTE; las cuales serdn tramitadas en la primera semana del mes
siguiente.

Por todo lo anterior a UG FFIE, le informa que su comunicacidn enviada al correo
Radicacion Facturacion fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ERO011404
FECHA: 16/05/2023
HORA: 4:05

RECUERDE QUE:

« El horario de atencidn es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a
4:30 PM, los correos o correspondencia seran radicados de acuerdo a la ley 962 del
2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de acuerdo a la
recepcion de cada uno de estos.

Con el anterior niUmero de radicado puede realizar el respectivo seguimiento
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Feliz dia;

RADICACION FACTURACION
radicacionfacturacion@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION 2N inicsisiins
l_agf NACIONAL \” Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 16 de mayo de 2023 15:57

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>; Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; RADICACION
FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co>

Asunto: ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 1

[Texto citado oculto]

Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 16 de mayo de 2023, 16:53

Para: RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie
Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Gestion Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>

Estimados Sres. Radicacion,

De la manera mas atenta se solicita la devolucion de la radicacion efectuada por el contratista de interventoria toda
vez que no cumple con los lineamientos establecidos por la UG FFIE, en:

1. El acta parcial no cuenta con el VoBo del Gestor a cargo ni se encuentra suscrita por la Coordinacion Regional
2. No se cuenta con el aval de la Coordinacion Regional a los informes mensuales correspondientes a los
periodos facturados.

Sres. Interventoria, agradecemos por favor validar nuevamente con nuestra Gestora Territorial el procedimiento para
radicacién y proceder a partir del 01 de junio de 2023 con la documentacion en debida forma.

Cordialmente,

Alexandra Bolarfios
+57 317 501 6328
Profesional Senior 1 — Region Pacifico

an a) =. COINL.CO
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

422 MINISTERIO DE EDUCACION N jrssss
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De: RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co>

Enviado: martes, 16 de mayo de 2023 16:05

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios
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Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; Gestion Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: RE: ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 1

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de mayo de 2023, 15:34

Para: sergiodiazmedina@hotmail.com, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos
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Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 27 de mayo de 2023, 17:23

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>,
"sergiodiazmedina@hotmail.com" <sergiodiazmedina@hotmail.com>, "suleimagiron@gmail.com"
<suleimagiron@gmail.com>

CC: Alexandra Patricia Bolafos Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo sefiores
DPC Ingenieros

Dando alcance a los informes mensuales remitidos para la etapa inicial del desarrollo del contrato 1380-
1497-2021 para la IE Cristébal Coldn sede Bienestar Social y a la revision comentada con el ing Sergio, me
permito solicitar lo siguiente con respecto a los soportes para el acta parcial proyectada para cobro de
interventoria:

- Incluir como parte del anexo administrativo las Actas de reunidn de los comités virtuales realizados

- Dentro del componente SST se deben adjuntar las planillas de seguridad social del personal de
interventoria (certificaciones de parafiscales mes a mes, no un documento global)

- Renumerar los informes pues todos figuran como Informe mensual 1 (de agosto hasta diciembre de
2022) sin la referencia de FASE 1

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUSTURAEDUCATIVA (FFIE) |
CONTRATO Ne. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 1
01 hasta el 31 de octubre del 2022

- Favor remitir el informe correspondiente al periodo del 1° al 22 de enero de 2023

- Dentro de los anexos donde se adjunta la correspondencia enviada y recibida, es necesario incluir los
oficios mencionados en la relacion de correspondencia, no sdélo los correos electrénicos con los
cuales se remitieron.

- Favor numerar cada informe con el nimero de contrato y mes al que corresponde: por ejemplo
1497-IM1-agosto2022
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- Los anexos que no contengan los anexos dentro de cada PDF, deberan enviarse en una carpeta con la
referencia anterior y el componente que aplique.

- Ajustar el Acta parcial a este periodo inicial, con un cargo fijo de 5.76 meses.

- Para este periodo de cobro se emitira una certificacidon de no aplicacién de STI, conforme
corresponde a un periodo previo a la ejecucion de obra.

Lo anterior para contar con los debidos soportes (oficios de aprobacion de informes mensuales y NO STI)
gue emite el FFIE, firma del Acta parcial por parte de la Supervisora del contrato con V°B° de la gestora
asignada y llegar a la radicacién en los primeros dias habiles del mes de junio.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION N jeeriecees
&7 NAcionaL () Educativa

De: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Enviado: martes, 16 de mayo de 2023 16:53

Para: RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co>; Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; Gestion Documental UG
FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]
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ACTA PARCIAL CORTE DE OBRA No. 1 PARA FIRMA

2 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 2 de mayo de 2023, 10:50

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Buenos dias
Adjunto me permito remitir, para tramite de firmas, Acta parcial Corte de Obra No. 1y Certificacion de Supervisién
Aprobacién de Pago.
El Acta parcial ha sido ajustada teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el FFIE al documento
inicialmente presentado el pasado 17 de abril de 2023.
Cordialmente
JOHN FREDY RAMIREZ PENA

Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

2 archivos adjuntos

1. FO-SP-00-04 CERTIFICACION DE SUPERVISION DE APROBACION DE PAGO DE OBRA CORTE 1 FIRMA

] C.ED.pdf
109K

ﬂ 5-ACTA PARCIAL Y FINAL DE OBRA TIPO B CONSORCIO EDUCA (1).pdf
597K

lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 2 de mayo de 2023, 11:35

Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es> ~
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PENA
<director.ccolon@gmail.com>

Saludos
Buenas tardes

Ingeniero Jhon remito nuevamente con firmas, necesito reunirme con usted para ver pendientes

con forme a la reunion con el FFIE, programo a las 2:00 pm de hoy
Gracias

Lacides Sanjuan Gonzalez

Arquitecto

Director de Interventoria

DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos
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ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 AJUSTADA

3 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 2 de mayo de 2023, 15:31
Para: radicacionfacturacion@ffie.com.co

CC: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, dfolleco@ffie.com.co, Carlos Reyes
<carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0084, mediante el cual el Consorcio
Educacion envia para tramite, Acta de Corte Parcial de Obra No. 01 con sus correspondientes anexos
segun Lista de Chequeo y atendidas las observaciones recibidas por la entidad.

Cordialmente
B Memorias Corte de obra No. 01 Contratista IE C...

JOHN FREDY RAMIREZ PENA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

3 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0084 - REMISION ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 AJUSTADA
] CONSORCIO EDUCACION.docx.pdf
217K
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RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co> 2 de mayo de 2023, 15:42
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

CC: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Apreciado ciudadano,

Su requerimiento no puede ser tramitado ya que al intentar descargar los
archivos no tenemos acceso a ellos, comparto evidencia. Por favor le
sugerimos enviarlos nuevamente para llevar a cabo el trdmite
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RADICACION FACTURACION
radicacionfacturacion@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co
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&:,%f NACIONAL 7 Educativa

De: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

Enviado: martes, 2 de mayo de 2023 15:31

Para: RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co>

Cc: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie
Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Asunto: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 AJUSTADA

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de mayo de 2023, 12:24
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

---------- Forwarded message ---------

De: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>
[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0084
Bogota D.C., 2 de mayo de 2023

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arg. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021

Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 IL.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI.

Asunto: REMISION ACTA PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 01 Y ANEXOS

Apreciados Sefiores:

Acorde con la Lista de Chequeo suministrada por la entidad contratante para tramites de
radicacion de facturacién y pago y atendiendo las observaciones presentadas por la entidad al
Acta Parcial radicada el pasado 17 de abril de 2023, nos permitimos remitir la documentacion
que a continuacién se detalla:

Lista de Chequeo. Formato LC-GF-29-27.

Certificacion de Supervisién de Aprobacion de Pago, firmada y en formato Pdf.
Certificacion de Supervision de Aprobacion de Pago, sin firma y en formato Excel.
Prefactura o factura borrador EDU3.

Copia de Resolucion de Facturacion Vigente.

Acta Parcial de Obra No. 1. Formato Pdf suscrita por Rep. Legal.

Acta Parcial de Obra No. 1. Formato Excel, sin firma

Certificacion firmada por el Representante Legal donde indica si tiene o no avisos y
tableros en el municipio en el cual presta el servicio.

9. Certificacion de Anticipo.

10. Aprobacion de pdlizas.

11. Certificacion de Parafiscales Consorcio Educacion.

12. Certificacién de Parafiscales Cony Con.

13. Certificacion de Parafiscales Prano Ingenieria S.A.S.

14. Certificacion Bancaria.

15. Registro Unico Tributario RUT Consorcio Educacion.

16. Registro Unico Tributario RUT Con y Con.

17. Registro Unico Tributario RUT Prano Ingenieria S.A.S.

ONoOO~ONE

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@conycon.com.co



Agradeciendo la atencion prestada y atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

i

CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EDUCACION

Anexo: Lo enunciado
C.C. Archivo

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@conycon.com.co
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BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA PRESUPUESTO
CONTRACTUAL

1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 3 de mayo de 2023, 15:38
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0085, mediante el cual el Consorcio
Educacion hace entrega de Balance de Mayores y Menores Cantidades de Obra, teniendo en cuenta el
Presupuesto Contractual o Preliminar.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PENA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

2 archivos adjuntos
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0085

Bogotéa D.C., 3 de mayo de 2023

Sefiores

DPC INGENIEROS SAS

Atn: Arg. Lacides San Juan Gonzalez
Director de Interventoria
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Bogota D.C

REF.. CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 IL.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI.

Asunto: BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA PRESUPUESTO
CONTRACTUAL

Apreciados Sefiores:

Acorde con lo informado por el Consorcio Educacion, en cuanto a la existencia de actividades
de obra en el presupuesto preliminar presentado, que no son objeto de ejecucion en razén a los
cambios de especificaciones derivadas de los ajustes a disefios en componentes hidrosanitario,
red contra incendio, redes eléctricas y de voz y datos, las cuales estan incidiendo en los
indicadores de avance reportados a la fecha, nos permitimos remitir adjunto al presente
comunicado, Balance de Mayores y Menores Cantidades de Obra, en el cual se reflejan las
actividades que pertenecen realmente a la ejecucion del proyecto.

Consecuente con este balance de obra, remitiremos la correspondiente Reprogramaciéon en
concordancia con los tiempos contractuales.

Agradeciendo la atencion prestada y atentos a sus comentarios.

Cordialmmente,
jrente,_

/)
/// ; //‘///7

CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EDUCACION

Anexo: Lo enunciado en Un (1) archivo formato Excel.

C.C. Archivo

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@convcon.com.co
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Requerimiento Listas de Precios Unitarios - Proyectos UG FFIE
1 mensaje

Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 5 de mayo de 2023, 09:35
Para: DANIEL GUTIERREZ <dgutierrez@gutierrezdiaz.com>, Carlos Hernan Ponton <cponton@gutierrezdiaz.com>, Danilo
Urriago <durriago@gutierrezdiaz.com>, CONSORCIO JEL <consorciojel.jcb@gmail.com>, CONSORCIO EDUCATIVO
CINCO OPCIONA BUENAVENTURA <coordinacionbuenaventuraffie@gmail.com>, Lizeth Otalora
<intereducacion@master.net.co>, Martha Cecilia Mogollon Parada <martha.mogollon@applus.com>,
"interventoriadiamante2020@gmail.com" <interventoriadiamante2020@gmail.com>, "subgerencia@ingestruc.com.co"
<subgerencia@ingestruc.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Paulo Andrés Herrera Pérez <pherrera@ffie.com.co>, Sindy
Gamboa Asprilla <sgamboa@ffie.com.co>, Adrian Armando Rojas Lozano <arojas@ffie.com.co>, José Luis Valencia Castafno
<jvalencia@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Antonio Orlando Morales Africano
<amorales@ffie.com.co>

Estimados Sres. Interventoria,

Por medio de la presente se remite comunicaciéon 2023-EE-006490 con asunto "Solicitud de precios unitarios" emitida
por la Coordinacién de Seguimiento y Control de la UG FFIE, en la cual se requiere de manera prioritaria el envio de
la siguiente informacion:

... la remision del anexo de propuesta econdémica (listado de precios unitarios) y el anexo de valores unitarios de
Estudios y Disefios en formato de hoja de calculo (Microsoft Excel) presentada por el contratista de obra, segin
corresponda a la convocatoria y/o invitacion presentada, que aplican para la ejecucion de cada uno de los contratos a
cargo de la interventoria...

Asi las cosas, y de acuerdo con los plazos estipulados la informacion solicitada debe ser remitida al correo electrénico
facturaciondt@ffie.com.co, con copia a la Coordinacién Regional, Profesional Senior y Gestor Territorial designado,
a mas tardar el 12 de mayo de 2023.

Agradecemos como siempre su valiosa colaboracion y pronta respuesta.

Cordialmente,

Alexandra Bolarfios
+57 317 501 6328
Profesional Senior 1 — Region Pacifico

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9° - 34
www._ffie.com.co
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.D 2023-EE-006490 Requerimiento Interventorias Lista Precios Unitarios.pdf
149K
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RV: Requerimiento a Interventorias - URG
1 mensaje

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 5 de mayo de 2023, 22:33

Para: "intereducacion@master.net.co" <intereducacion@master.net.co>, Interventoria |IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, CONSORCIO JEL <consorciojel.jcb@gmail.com>, Martha Cecilia Mogollon
Parada <martha.mogollon@applus.com>

CC: Alexandra Patricia Bolafos Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, José Luis Valencia Castafo <jvalencia@ffie.com.co>,
Antonio Orlando Morales Africano <amorales@ffie.com.co>, Sindy Gamboa Asprilla <sgamboa@ffie.com.co>

Buenos dias a todos.

Con toda atencién se remite requerimiento desde el drea de Seguimiento y Control de la Direccién Técnica,
donde se solicita el anexo de propuesta econémica (listado de precios unitarios) y el anexo de valores
unitarios de Estudios y Disefios en formato de hoja de célculo (Microsoft Excel) presentada por el
contratista de obra, segln corresponda a la convocatoria y/o invitacion presentada, que aplican para la
ejecucién de cada uno de los contratos a cargo.

Cordialmente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co
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De: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Enviado: viernes, 5 de mayo de 2023 8:58

Para: Paulo Andrés Herrera Pérez <pherrera@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Diana Marcela Ortega Ortega <dortega@ffie.com.co>; Daniel Fernando Posada
Amézquita <dposada@ffie.com.co>

Cc: Sindy Gamboa Asprilla <sgamboa@ffie.com.co>; José Luis Valencia Castafio <jvalencia@ffie.com.co>; Lesly
Viviana Guerrero Erira <Iguerrero@ffie.com.co>; Adrian Armando Rojas Lozano <arojas@ffie.com.co>; Mabely
Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Antonio Orlando Morales Africano <amorales@ffie.com.co>; Luis
Fernando Hormaza Vallejo <lhormaza@ffie.com.co>

Asunto: RV: Requerimiento a Interventorias - URG

Compafieros
Favor enviar a sus interventorias de manera prioritaria

saludos
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Dadiana Stephanie Folleco David

+57 318 394 1708

Coordinadora — Regidon Pacifico.
dfolleco@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co
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De: Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>

Enviado: jueves, 4 de mayo de 2023 17:38

Para: Alvaro Julian Ardila Estevez <aardila@ffie.com.co>; Cruz Eneidy Vivas Mora <cvivas@ffie.com.co>; Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Jose Abraham Castellanos Morales <jcastellanos@ffie.com.co>;
Jose Octavio Duque Romero <jduque@ffie.com.co>; Rodrigo Mateus Caro <rmateus@ffie.com.co>; Alexandra
Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Cesar Augusto Suarez Montero <csuarez@ffie.com.co>;
Claudia Patricia Arias Rojas <carias@(ffie.com.co>; Diana Marcela Alvarado Bernal <dalvarado@ffie.com.co>;
Diana Marcela Ortega Ortega <dortega@ffie.com.co>; Ivan José Gutiérrez Duran <igutierrez@ffie.com.co>; Juan
Camilo Murillo Cubillos <cmurillo@ffie.com.co>; Juan Carlos Arbelaez Lara <jarbelaez@ffie.com.co>; Juana
Katherine Guzman Segura <jguzman@ffie.com.co>; Maria Camila Manrique Solis <mmanrique@ffie.com.co>;
Michael Martinez Flérez <mmartinez@ffie.com.co>; Nelson Fernando Garzén Betancourth
<ngarzon@ffie.com.co>; Paola Andrea San Miguel Ibarguen <psanmiguel@ffie.com.co>; Paola Yojana Pérez
Alvarez <yperez@ffie.com.co>; Rafael Leonardo Vargas Cardozo <rvargas@ffie.com.co>; Teofila Maria Banquez
Rudas <tbanquez@ffie.com.co>; Diego Beltran Barragan <dbeltran@ffie.com.co>; Juan Sebastian Currea Botero
<jcurrea@ffie.com.co>; Manuel Felipe Otero Esteban <mfotero@ffie.com.co>; Oscar Mauricio Alba Torres
<oalba@ffie.com.co>; Pablo Benedicto Quintero Sanchez <pquintero@ffie.com.co>; Patricia Duarte
<pduarte@ffie.com.co>

Cc: Sergio Alexis Landazéabal Galvis <slandazabal@ffie.com.co>

Asunto: Requerimiento a Interventorias - URG

Buenas tardes,

Con el presente me permito solicitar su colaboracién con la remisién de la comunicacion adjunta a las interventorias a su
cargo y que se encuentren ejecutando contratos bajo la modalidad de “Contrato Tipo B”. Lo anterior, dado que se
requiere efectuar una validacion de los precios cobrados por los contratistas de obra en las actas parciales mensuales ya
aprobadas y las que se tramiten en adelante.

Considerando la importancia de contar con esta informacion, les agradezco requerir a las interventorias el cumplimiento
de esta solicitud en el tiempo establecido.

Cordialmente,
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Alerta ejecucion |.E CRISTOBAL COLON SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA -

Solicitud seguimiento inversién del anticipo
1 mensaje

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 6 de mayo de 2023, 13:41

Para: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, Daniel Fernando Posada Amézquita <dposada@ffie.com.co>

CC: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com"
<aldedia2008@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, "suleimagiron@gmail.com" <suleimagiron@gmail.com>

Cordial saludo a todos:

Remito a la Coordinacion regional para su informacion, el requerimiento de la interventoria al Consorcio
Educacion sobre el Plan de Contingencia (el cual debia ser remitido por el CO el dia de ayer y remitir al MEN
segun lo plasmado en el Acta), de acuerdo a lo evidenciado en la visita realizada a la obra el pasado 3 de
mayo de 2023 con la Rectora, Diana Maldonado del MEN y el Arg Diego Quintero, donde se expresé la gran
preocupacién por el porcentaje de atraso reportado a la fecha (programado 57.83% y ejecutado del
19.33%)

Asi mismo, se solicita por este medio a la interventoria DPC Ingenieros, el seguimiento a la inversion del
anticipo desembolsado al Consorcio Educacién: desde que se iniciaron trabajos en campo se tiene la opcidn
de continuar la ejecucién de estructura de concreto en segundo piso y solamente se dieron indicios con la
instalacién de formaleta en el bloque 2, pero sin la llegada de material a la obra para su ejecuciéon. Misma
situacién para la construccion de los puntos fijos, donde solamente se ha avanzado en la cimentacién de
algunos de ellos.

Cabe recordar que las solicitudes para presentar el caso de adicién y prérroga que se requiere para el
contrato, se deben remitir mediante oficio del contratista de obra a la interventoria con los
correspondientes soportes en la misma comunicacion: presupuestos y cronograma y una vez avalados, es la
interventoria quien realiza la solicitud a la entidad contratante tanto para lo que se requiere para el
contrato de obra como para el contrato de interventoria. Continla pendiente también el envio de los APUS
de items No Previstos que deberan ser validados para la formalizacién de la ejecucidn de dichas actividades.

Se realizara reunidn con el drea de estructuracién para la revisién del costeo remitido por DPC ingenieros,
para los 4 meses previstos de prorroga. Es de anotar que el Arqg Diego Quintero asegurd en la visita
realizada, que la ETC no asumird tiempos de ejecucién de obras complementarias en los que se cubra con
esos recursos la rectificacién de procesos de obra con atrasos de obra tan altos, como es el presente
contrato, donde se encuentra pendiente la gestién de adicidn por este concepto hace varios meses
(solicitud realizada desde finales de enero de 2023)

Quedo en disposicidn para realizar todo el acompafiamiento y seguimiento necesario en todos los procesos
en curso.

Atentamente,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1765171245134844338&simpl=msg-f:1765171245134844338
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: jueves, 4 de mayo de 2023 10:46

Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>
Cc: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Asunto: |.E CRISTOBAL COLON SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA

Bogota, D. C., 4 de mayo de 2023

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1765171245134844338&simpl=msg-f:1765171245134844338
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Sefiores ]

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTOBAL COLON - SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

ASUNTO: SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA

Senores, Consorcio Educacion

En relacion a la reunion llevada a cabo con la entidad contratante, la comunidad educativa, ETC y el Ministerio de Educacién, nos
dirigimos a usted con el fin de solicitar su colaboracién en la elaboracion y presentacion de un Plan de Contingencia para la obra
en cuestion. Este plan debe contemplar de manera detallada las actividades a realizar, las rutas criticas, el flujo de material, los
dias de trabajo y el personal necesario para poder llevar a cabo la obra de manera efectiva y eficiente.

Dado que la elaboracion de este plan es fundamental para la correcta ejecucion de la obra, solicitamos que el plan de contingencia

sea entregado a mas tardar el dia viernes 5 de mayo del 2023 para su revision y aprobacion por parte de nuestra interventoria. Es
importante destacar que la aprobacion del plan de contingencia es un requisito indispensable para el avance de la obra.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboro: Arg. Aldemar Diago

Revisé: Arg. Lacides Sanjuan G

Aprobd: Ing. Ernesto Perdomo R.

2 archivos adjuntos

ﬂ DPC-108 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf
184K

ﬂ Acta visita CRCL 03-05-2023 15.11 MEN.pdf
1159K
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ACTAS DE VECINDAD

3 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 5 de mayo de 2023, 09:59

Para: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: socialconsorcioeducacion@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0086, mediante el cual el Consorcio

Educacion hace entrega de Actas de Vecindad suscritas.

Cordialmente
ﬁ ACTAS DE VECINDAD I.E. CRISTOBAL COLON.rar

JOHN FREDY RAMIREZ PENA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0086 - REMISION ACTAS DE VECINDAD.pdf
213K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 6 de mayo de 2023, 11:50

Para: SANDRA LISBETH RAMIREZ TAPIA <slramirezt@ut.edu.co>

[Texto citado oculto]

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0086 - REMISION ACTAS DE VECINDAD.pdf
213K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 8 de mayo de 2023, 14:19

Para: SANDRA LISBETH RAMIREZ TAPIA <slramirezt@ut.edu.co>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Buenas tardes
Saludos
Equipo de interventoria, porfa gestionemos la informacion remitida por el contratista, obviamente si esta de conformidad

Gracias
[Texto citado oculto]
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0086

Bogota D.C., 5 de mayo de 2023

Sefiores

DPC INGENIEROS SAS

Atn: Arg. Lacides San Juan Gonzalez
Director de Interventoria
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Bogota D.C

REF.. CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 IL.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI.

Asunto: ACTAS DE VECINDAD.

Apreciados Sefiores:

Adjunto al presente comunicado nos permitimos remitir para los tramites pertinentes, las Actas
de Vecindad en formato pdf, suscritas por las partes intervinientes, estos es, interventoria,
contratista de obra y representante de cada predio. Se envian 15 actas suscritas, en el formato

indicado para tal fin.

Agradeciendo la atencion prestada y atentos a sus comentarios.

Cordla}nente -
% '}

/////(

CWRLOS ADOLFO REYES RAMIREZ
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EDUCACION

Anexo: Lo enunciado en Quince (15) archivos formato Pdf.

C.C. Archivo

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@conyvcon.com.co
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REPROGRAMACION DE OBRA SEGUN PRESUPUESTO CONTRACTUAL

2 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 5 de mayo de 2023, 15:04
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, dfolleco@ffie.com.co, Carlos Reyes
<carlosreyes@pranoingenieria.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0087, mediante el cual el Consorcio
Educacion hace entrega de Reprogramacién de Obra segun Presupuesto Contractual y anexos.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PENA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

6 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0087 - REMISION REPROGRAMACION DE OBRA SEGUN
ﬂ PRESUPUESTO CONTRACTUAL.pdf
215K

D REPROGRAMACION DE OBRA MAYO DE 2023.mpp
1157K

ﬂ FLUJO DE CAJA.pdf
165K

@ FLUJO DE CAJA EXCEL EN TABLA.xlIsx
73K

ﬂ VISION GENERAL DE RECURSOS. pdf
140K

@ RECURSOS REPROGRAMACION.xlIsx
117K

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 11 de mayo de 2023, 19:36
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>, "conycon.ffie13801497 @gmail.com"
<conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>, "suleimagiron@gmail.com" <suleimagiron@gmail.com>

CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo.

Agradezco la remisidn de la reprogramacion en formato PDF y recomiendo, que dada la necesidad de
justificar el tiempo adicional que requiere el proyecto para su ejecucion completa y con los retrasos que se
evidencian en este momento superiores al 38%, se incluya en paralelo la ejecucién de las obras
complementarias, cuyo presupuesto debe ser remitido cuanto antes. Se realizaron observaciones desde el
pasado 19 de abril de 2023, sin haber obtenido ninguna respuesta ni nueva version hasta la fecha.
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El plan de contingencia debe evidenciar el porcentaje que se busca remontar semana a semana, con el
histograma (recursos humanos) y con los materiales y equipos que implique cada actividad alli expresada.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co
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De: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 5 de mayo de 2023 15:04

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie
Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>; lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>

Asunto: REPROGRAMACION DE OBRA SEGUN PRESUPUESTO CONTRACTUAL

[Texto citado oculto]

8 archivos adjuntos

E 20230419_REVISION DE PRESUPUESTO AJUSTADO- I.LE.CRISTOBAL COLON - mbr.pdf
264K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0087 - REMISION REPROGRAMACION DE OBRA SEGUN
E PRESUPUESTO CONTRACTUAL.pdf
215K

D REPROGRAMACION DE OBRA MAYO DE 2023.mpp
1157K

E FLUJO DE CAJA.pdf
165K

@ FLUJO DE CAJA EXCEL EN TABLA.xlIsx
73K

E VISION GENERAL DE RECURSOS.pdf
140K

@ RECURSOS REPROGRAMACION.xlIsx
117K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0089 - RESPUESTA COMUNICADO DPC- 111 FIIE CALI-1380-1497-2023
E - PLAN DE ACCION O CONTINGENCIA.pdf
357K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0087

Bogota D.C., 5 de mayo de 2023

Sefiores

DPC INGENIEROS SAS

Atn: Arg. Lacides San Juan Gonzalez
Director de Interventoria
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Bogota D.C

REF.. CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 IL.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI.

Asunto: REPROGRAMACION DE OBRA SEGUN PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Apreciados Sefiores:

En concordancia con el documento de Balance de Mayores y Menores Cantidades de obra
enviado mediante comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0085 el pasado 3 de
mayo, nos permitimos hacer entrega de la Reprogramacion de Obra, identificando actividades
incluidas en presupuesto preliminar y objeto de ejecucion real, ajustadas al plazo contractual. La
documentacion remitida se lista asi:

Reprogramacién de Obra. Formato Project.
Flujo de Caja. Formato Excel.

Flujo de Caja. Formato Pdf.

Recursos Reprogramacion. Formato Excel.
Vision General de Recursos. Formato Pdf.

aOrwNE

Agradeciendo la atencién prestada y atentos a sus comentarios, los cuales, una vez sean
atendidos, nos permitirdn generar el Plan de Contingencia requerido.

Cordialmmente,
jrente,_—

/)
/// ; /////7

CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EDUCACION

Anexo: Lo enunciado en Cinco (5) archivos..

C.C. Archivo

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@convcon.com.co
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

SOLICITUD RECIBOS DE PAGO PARA GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 9 de mayo de 2023, 11:28
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

CC: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, dfolleco@ffie.com.co, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0088, mediante el cual el Consorcio
Educacion solicita documentacion para realizar tramite de giro de rendimientos financieros derivados del
manejo del anticipo de contrato.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PENA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

2 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0088 - SOLICITUD RECIBOS DE PAGO PARA GIRO DE RENDIMIENTOS
] FINANCIEROS.pdf
216K

ﬂ LIQUIDACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.pdf
372K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0088

Bogota D.C., 9 de mayo de 2023

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
Atn: Arg. Mabely Banda Rodriguez

Supervisor

Bogota D.C.

REF.. CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI.

Asunto: SOLICITUD RECIBO DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA PARA GIRO DE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

Apreciados Sefiores:
Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento con el giro de los rendimientos generados a Manera de ANTICIPO,
me permito anexar la relacion de CONFIRMACION DE RENDIMIENTOS en donde la fiducia
relaciona mensualmente el valor de los rendimientos generados durante el manejo del ANTICIPO
con corte a Abril 30 de 2023.

Segun lo anterior y para realizar el respectivo trdmite de pago de los mismos solicito sean
enviados LOS RECIBOS DE PAGO Y/O CERTIFICACION BANCARIA, para informar a la
fiducia y generar los giros correspondientes.

Agradeciendo la atencion prestada

Cordialmente

b diD

AN PABLO RICCI RUIZ
presentante Legal
CONSORCIO EDUCACION

Anexo: Liquidacién Rendimientos financieros.

C.C. DPC Ingenieros S.A.S. — Interventoria
Archivo

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@conyvcon.com.co
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RV: ACTA PARCIAL No 1 INTERVENTORIA contrato 1380-1497-2023

1 mensaje

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 9 de mayo de 2023, 20:38
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>,
"aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>, "suleimagiron@gmail.com" <suleimagiron@gmail.com>

CC: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludos sefiores
DPC Ingenieros

Dando alcance al Acta Parcial remitida para validacion y posterior tramite ante Facturacidn, solicitamos
amablemente la remisidn de los informes correspondientes a la etapa inicial del desarrollo del contrato a
partir del Acta de inicio dada el 1° de agosto de 2022, hasta el inicio de trabajos en obra (revisidn de
documentacion técnica, mesas de trabajo, seguridad social de los trabajadores CO-Cl, correspondencia
enviada y recibibida, actas de reuniones y todo aquello generado en esa etapa). A partir del 23 de enero de
2023 con el inicio de trabajos en terreno, etapa sobre la cual remitieron informes mensuales en proceso de
revision por mi parte para los meses de enero - febrero, y marzo de 2023.Cabe anotar fundamental
presentar el informe STI para la etapa del contrato a partir del inicio de la ejecucidn de estructura.

Se adjunta con este correo el formato al que deben ajustarse los reportes diarios (que constituyen el
soporte del informe semanal) y el formato del informe semanal que se reporta en la semana
inmediatamente posterior al periodo reportado y luego se adjunta como anexo del informe mensual (ver
Check List con la relacién de todos los componentes que los conforman)

En cuanto al Acta Parcial, recomiendo una revision detallada de los nimeros de contrato, pues en dos
celdas se encuentran lapsus de digitaciéon 13380-1497-2021 o referencia a otro nimero 1380-1009-2019.

FORMATO
&
Ll G 'todos . p
ACTA DE INTERVENTORIA Y APROBACION DE PAGO
ACTA PARCIAL No. Acta ACTAFINA
(marqus I}
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 01-08 de 2022 hasta 01-03 de 2023
) OBJETO: Objeto del contrato
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.  13380-1497-2021 REALZAR NTERVENTORIA TECKICA ADMNISTRATIVA ¥ FINANCIERA JURIDICA Y
AMBIENTAL & LOS CONTRATOS DE DBRA 1330-1497-2021 GUE COMPRENDER LA,
ELABORACION DE LOS DISERDS Y ESTUDIOS TECKICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONTRATISTA - DFC INGEMNERDS SA5 CONSTRUCCION EN CUALGUIERA DE S1IS MODALIDADES ¥ O LICEMCIAS DE URBANIS
JUNTO CON LOS FERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE DERAS ENLA INSTIT!
EOUCATIVA CRISTOEAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EM CALI VALLE DEL CAUCA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURS EDUCH
ccoMIT 3301010718 FIIE EN| DESARROLLO DEL PLAK NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENT(
PROPUESTA ENLOS TERMINDS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TC
SUS ADENDAS Y ENLOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1765469293225026525&simpl=msg-f:1765469293225026525 1/3



10/7/23, 3:39 Gmail - RV: ACTA PARCIAL No 1 INTERVENTORIA contrato 1380-1497-2023

¥ALOR ESTUDIOS ¥ DISERDS E 3 =
ESTUDIOS ¥ DISEADS 905

ESTUDIOS ¥ DISEADS 103

Plazo inicial en meses F.00

Meses cobrados bajo condiciones iniciales

¥alor Cobrado bajo condiciones iniciales| # - o

Prémoga sin adicidn en meses

PAGOS MENSUALES

COMNTRATODE INTERVEMTORI & K 1330-1003-2013

REALIZAR LA INTERVEMTORI & TECMICA, ADMIMISTRATIV A, FINAMCIERS, JURIDICA ¥ AMBIEMTAL AL COMTRATO DE OBRA
RO, 1330-1003-2013, QUE COMPRENDE LA EJECUCION OE DISEROS, ESTUDIOS TECKICOS ¥ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EOUCATIVA PARA LA IMSTITUCION EDUCATIVA IMMACULADA COMCEPCION UBICADA EM EL MUMICIPIO OE GINEBRA|[ MES
DEFARTAMENTO DEL WALLE DEL CAUCA DE LA REFUBLICA DE COLOMELNS REQUERIDOS FOR EL FONMDO DE
FIMAMCIAMIEMTO DE LA INFRAESTRUCTURA EOUCATMNA [EM ADELAMTE FFIE), EM DESARROLLO DEL PLAMN MACIONAL DE
INFRAESTRUICTURA EOUCATIVA [PMIE) OE ACUERDO COM LAS ESPECIFICACIONES COMTEMIDAS EM EL FRESEMTE
DOCUMERTO, EMLA PROPUESTA, ¥ EM LOS AMERDS DEL PRESEMTE COMTRATO.

Quedo en disposicidn para cualquier aclaracion o comentario, atentamente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www._ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION N oo
&7 NAcionaL 7 Educativa

2es

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: sabado, 6 de mayo de 2023 12:36

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Cc: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Asunto: ACTA PARCIAL No 1 INTERVENTORIA

Arquitecta Mabely, cordial saludo

Me dirijo a usted en referencia a la CIRCULAR No 17 DE 2022, que establece que para el dia 10 de mayo del 2023,
todas las empresas contratistas deben radicar en las oficinas del FFIE la respectiva acta parcial de interventoria.

En este sentido, me gustaria solicitarle amablemente su colaboracién para la revisién y observaciones a nuestra acta
parcial, a fin de evitar cualquier inconveniente en el proceso de radicacion ante el FFIE.

Agradecemos de antemano su valioso tiempo y comentarios al respecto, y quedamos atentos a cualquier observacion
que pueda tener.

Cordialmente,
Aldemar Diago Franco

Residente de interventoria
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7 archivos adjuntos
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54| FO-SP-00-06 ACTA PARCIAL DE INTERV 14-04-23.xlIsx
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ﬂ Check List Informes Mensuales INT.pdf
27K
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PLAN DE ACCION Y/O CONTINGENCIA

2 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 11 de mayo de 2023, 11:59
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely
Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

CC: Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0089, mediante el cual el Consorcio
Educacion presenta Plan de Accion y/o Contingencia, acorde con Reprogramacion de Obra presentada el
pasado 5 de Mayo de 2023

Cordialmente
JOHN FREDY RAMIREZ PENA

Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0089 - RESPUESTA COMUNICADO DPC- 111 FIIE CALI-1380-1497-2023
ﬂ - PLAN DE ACCION O CONTINGENCIA.pdf
357K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de mayo de 2023, 15:10
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

[Texto citado oculto]

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0089 - RESPUESTA COMUNICADO DPC- 111 FIIE CALI-1380-1497-2023
ﬂ - PLAN DE ACCION O CONTINGENCIA.pdf
357K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0089
Bogota D.C., 11 de mayo de 2023

Sefiores

DPC INGENIEROS SAS

Atn: Arg. Lacides San Juan Gonzalez
Director de Interventoria
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Bogota D.C.

REF.. CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 IL.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI.

Asunto: SU COMUNICADO DPC-111 FIIE CALI-1380-1497-2023 — SOLICITUD DE ENTREGA
PLAN DE CONTINGENCIA.

Apreciados Sefiores:

En atencion a su comunicado mencionado en el Asunto, y teniendo en cuenta la Reprogramacion
de obra presentada por el Consorcio Educaciéon mediante comunicado C. EDUCACION-CTO
1380-1497-2022-0087, de fecha mayo 5 de 2023, nos permitimos presentar el siguiente Plan de
Accion y/o Contingencia, enfocado a reforzar el desarrollo de actividades que se presentan en
ejecucion en el nuevo documento de reprogramacion citado y que permita contrarrestar la
posibilidad de presentarse retraso en la ejecucion de las mismas. Anexo 1.

Se observa en el documento anexo, que a algunas de las actividades en ejecucion se les ha
adelantado bien sea, la fecha de inicio o de terminacion de las mismas, buscando la optimizacion
de tiempos y la pronta iniciacion también, de actividades futuras, que aun no indican inicio en su
ejecucion en el documento de reprogramacion.

Se anexa igualmente, Plan de Compras y Suministros para las actividades objeto de seguimiento
del Plan de Accibén presentado, con relacion de material y fechas de compra y recibo en obra.
Anexo 2.

Es importante indicar que con la Reprogramacion de Obra se tiene como objetivo el contar con
una herramienta de control de avance de la obra, que permita, tal como lo indicamos en el
documento de radicacion de la misma, obtener indicadores reales de ejecucion, teniendo en
cuenta las actividades reales a desarrollarse en el proyecto e incluidas en el presupuesto inicial
o preliminar. Esta reprogramacion no se puede tener como herramienta de control de avance
para la terminacion total de la obra, en el entendido que para este fin, se requiere la inclusién en
el presupuesto contractual, de las actividades derivadas de ajustes a disefios y por ende, los
tiempos adicionales requeridos y ya indicados por el Consorcio Educacién. La ejecucion o
avance en la construccion de actividades incluidas en el presupuesto para posible adicion,
condiciona también en ciertos casos, la ejecucién de actividades inmersas en el balance
contractual y en la reprogramacion de obra objeto del presente Plan de Accion.

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 — 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@convcon.com.co



Agradeciendo la atencion prestada y atentos a sus comentarios.

Cordlal ente,

//// Y/

CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EDUCACION

C.C. Archivo
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CONSORCIO EDUCACION

Anexo 1.
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Anexo 2.

PLAN DE COMPRAS Y SUMIMNISTROS

ITEM DESCRIPCION FECHA COMPRA FECHA DE RECIBO EN OBSERVACIONES
MATERIALES OBRA

25 [ACERO DE REFUERZO £0.000 PSI 21/04/2023 12/05/2023 Entregas acorde con Capitulos de Estructura y Mamposteria
26 |GRAFIL4 mm 21/04/2023 12/05/2023 Entregas acorde con Capitulo de Mamposteria
27 [MALLA ELECTROSOLDADA 12/05/2023 17/05/2023 Entregas acorde con Capitulo de Estructura- Losa entrepiso
33 |CONCRETO PARA ZAPATAS 4000 PSI 17/05/2023 25/05/2023
49 [COMCRETO PARA COLUMMNAS 09/05,/2023 A partir de 15/5/23 |Entregas acorde con Capitulo de Estructura
51 |COMCRETO PARA VIGAS 29/05/2023 A partirde 18/5/23 |Entregas acorde con Capitulo de Estructura
61 [CEMENTO GRIS 08/05,/2023 08,/05/2023 Entregas acorde con Capitulos de Estructura y Mamposteria
B1 |AREMA 08/05/2023 05/05/2023 Entregas acorde con Capitulos de Estructura y Mamposteria
67 |BLOQUE CONCRETO e=20 CM. 07/04/2023 YA ESTA EN OBRA
71 |BLOGQUE TIPO U DINTEL 09/05,/2023 12/05/2023
72 |BLOCQUE VIGA EN CONCRETO 07/04/2023 YA ESTA EN OBRA
B0 |BLOQUE CONCRETO e=12 CM. 07/04/2023 DISPOMIBLE EN OBRA |5e hara ajuste de pedido de cantidades en la etapa final
81 |[CALADO EN CONCRETO (CELOSIA) 04/05,/2023 A partir de 8/5/23  |Entregas acorde con Capitulo de Mampasteria

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@conyvcon.com.co
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Postulacion Hoja de Vida Asesor en Seguridad Industrial
9 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 12 de mayo de 2023, 19:35
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0090, mediante el cual el Consorcio
Educacion postula la Hoja de Vida de la Profesional en Salud Ocupacional Laura Viviana Palacio, para
desempenar el cargo de Asesor en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PENA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

2 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0090 - POSTULACION HOJA DE VIDA ASESOR SEGURIDAD
™) INDUSTRIAL.pdf
115K

M HV LAURA VIVIANA PALACIO DURAN.pdf
697K

lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 15 de mayo de 2023, 08:21
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Para: "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com” <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>,
"sergiodiazmedina@hotmail.com" <sergiodiazmedina@hotmail.com>

Buenos dias, Saludos
Ingeniero Sergio porfa para revisar hoja de vida del contratista,

Gracias

Lacides Sanjuan Gonzalez
Arquitecto

Director de Interventoria
DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787

————— Mensaje reenviado -----

De: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

Para: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Enviado: viernes, 12 de mayo de 2023, 07:35:47 p. m. COT

Asunto: Postulacién Hoja de Vida Asesor en Seguridad Industrial

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0090 - POSTULACION HOJA DE VIDA ASESOR SEGURIDAD
™) INDUSTRIAL.pdf
115K

E HV LAURA VIVIANA PALACIO DURAN.pdf
697K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 15 de mayo de 2023, 10:51
Para: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Lacides buenos dias con respecto a la hoja de vida tengo las siguientes observaciones:

1. La profesional se encuentra en obra desde la semana pasada, no sé quién habia dado la orden de que ella entrara a
la obra.

2. No adjunta las certificaciones validas, que acrediten la experiencia segun los pliegos de condiciones, en ese caso
debe mejorar la oja de vida, o en caso contrario deben buscar un profesional que cumpla con los requisitos
establecidos.

[Texto citado oculto]

lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 15 de mayo de 2023, 11:01
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Saludos, buenas dias, Sergio porfa indicarle al contratista que documentos debe ajustar mediante correo para que
aplique , lo de la estancia en la obra , supongo que fue desicion del contratista ante la necesidad de detener el tema de
los varios accidentes

Gracias

Enviado desde Yahoo Mail para Android

El'lun., 15 de may. de 2023 a la(s) 10:52 a. m., Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> escribié:
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 15 de mayo de 2023, 11:06
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>

Comvert  Raviiar  Disposidn deFigina  Formularios

(] [d) amexo 1. amio teemco oira

Buenos dias, con respecto a presentacion extratemporal de la hoja de vida del personal a cargo de seguridad y salud en
el trabajo, me permito aclararle lo siguiente:

1. La hoja de vida presentada NO cumple con los requisitos del anexo técnico del contrato de obra.
2. Se evidencia la presencia de la profesional en obra desde la semana pasada, sin informar su ingreso a la
interventoria.
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3. La profesional que esta en obra aun no se encuentra aprobada por esta interventoria.
4. Le recordamos que todo personal que entre a la obra debe contar con el aval de la interventoria para ser tenido en
cuenta, dentro del personal minimo que deben tener en el frente de obra.

Lo invitamos a subsanar los anteriores en un plazo no mayor a 1 dia, toda vez que al momento siguen con el
incumplimiento del personal a cargo del SST

[Texto citado oculto]

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 15 de mayo de 2023, 11:12

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

Buenos dias

Agradecemos nos sean indicadas las razones que determinan el NO cumplimiento de la Hoja de Vida presentada, con

respecto a los requisitos del Anexo Tecnico.

Cordialmente
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 15 de mayo de 2023, 11:16

Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

[Texto citado oculto]

ﬂ ANEXO 1. ANEXO TECNICO OBRA.pdf
1319K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 15 de mayo de 2023, 13:41

Para: nidiamendezz@gmail.com

---------- Forwarded message ---------

De: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>
[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0090 - POSTULACION HOJA DE VIDA ASESOR SEGURIDAD
™) INDUSTRIAL.pdf
115K

ﬂ HV LAURA VIVIANA PALACIO DURAN.pdf
697K

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 16 de mayo de 2023, 10:03

Para: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Buenos dias

Con base en el documento enviado por ustedes, con el cual contamos desde el inicio contractual, hemos realizado la
postulacion del personal requerido por la entidad, basados en lo estipulado en el numeral 3. Personal, 3.2. Personal
variable por contrato de obra, Fase 2.

Para el caso que nos ocupa, encontramos en el Anexo 1. Anexo Técnico Obra, tal como lo ilustra la interventoria en el
correo inicial, los requisitos a cumplir para el Cargo de Asesor Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

1. Profesional o Técnico o tecndlogo en Salud Ocupacional o HSE o profesional en ingenieria o arquitectura con
postgrado en seguridad industrial o salud ocupacional o HSE.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1765737124873651661&simpl=msg-f:17657371248736516....
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2. Cuatro (4) afios a partir de la expedicién de la tarjeta profesional si aplica.
Se encuentra en la hoja de vida anexada en la postulacion, la documentacion soporte a estos requisitos.

GORERNACION DEL VALLE DL CALCA
SECHETANLA DEFARTANENTAL LFE SALUID

RESOLUCION Nro. /4G Zof}. /3 FBTEID

mcmlumwsmmmwmuewmmmmaanw
o

LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA, en iso de sis
tacultsdes legeles y &n especial la gue confere ls Resohutdn No 0034502 del 28 de Diclambre de
2012 del Minisierio de Salud y Protecgion Socsal ¢

CONSIDERANDO
Que LAURA VIVIANA PALACIO DURAN, idenlificadofa) con e cedula de ciudadana M

1130625050 eapedda en Cal (V) con Muls PROFESIONAL EN SALUD DCUPACIONAL ntorpacs
por la Unwvarsidad dal Tolima Acto de Grads No 13 dal 5 de Movierbre de 2016, ha solisiado o

| Secretarla Depatamentsl de Salud del Valks del Cauca, @ raves de & Unided E) tora s
Saneamiento del Valle del Cauca; expedicdn de la Licenca pera prestar senicios en uridad y
Ealud an o Trebaje.

Que & peticiorario ha presartado i B d SN T para & - -3

® Licancl de Predtecién de Senicics en Seguridad y Salud en ol Trabap, ea los siguiontes
campos de sccon como PROFESIONAL EN SALUD GCUPACIONAL: Profesion an seguridad y

salud en H ml:dn unmm del Accidents de Trabale, Educacion, Capacitscisn,
Dimoha, ¥ o ol do Gestidn do la Soguridad y Salud on o
Trabajo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Expadic par el thrming da Diaz {10) afics, contados & partr de s facha de
gjeculoria de e presenie Resolucidn, Lvencis de Prastaciin de Servicios en Seguided y Selud en
&l Trapajo como PROFESIOMAL EN SALUD OCUPACIOMAL en los campos de accikn de
mbnmwﬂdﬁ vﬂllud en ol trabajo, ln"lngnlénﬁd Accidente do Trabaje,

acion y of de do &
Seguridad y Salud en H 'fubl]n a LAURA VIVIANA PlLM:IO DURAN, Hentficads(a) con @
cédula do ciudadania MNe. 1130828080 sxpodida an Cali V) y cen domicils en Call.

ARTICULD SEGUNDO: Esta licencia Sens cardster persenal @ intransferible v validez en tdo ol
ferritorio nackonal.

ARTICULD TERCERO: ConTa la presen
apelacion an los Wrminos establecidos on.

n lce recurscs de repesicion y ce

NOTIFICACION PERSONAL:

Hoy 1 E FEB 201? se precants LAURA VIVIAMNA PALACID DURAN. con Céadula de
Glud, Me. 11308 D 1 Gali (W), pava nclificarse de la prosente Resolcidn.

nunrlulmgm :?ulm“b Fenada E‘l?;! FICADOR

|l22 G258
s Seira s Firstemtonal Uiy praitiress LS Valks el Evisia 300-42-27-6270

académicos exigidos.
el presente

3. Asesor en seguridad industrial y salud ocupacional en contratos de CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE
EDIFICACIONES.

4. En un maximo de Cuatro (4) contratos certificados.

5. La sumatoria de los contratos certificados debera acreditar como minimo un valor igual o superior a 10.809 SMMLV
del afio de terminacion de cada proyecto.

Se encuentra en la hoja de vida anexada en la postulacion, la documentacion soporte a estos requisitos.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1765737124873651661&simpl=msg-f:17657371248736516...  4/6
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CONSORCIONR SEDE

Bogota D.C., Octubre 22 de 2018
El suscrilo representante ieaal del Consoicio JR 3ede

CERTIFICA

Que la seiiora LAURA VIVIANA PALACIO DURAN, idenfificada con Gédula de Gudadania
Mo 1.130°625 059 da Cali, rabajo en la empresa dezde el 15 de Enare hasta el 20 de
Oetubre de 2019, desempedandn 2l cargo de Hezidante S5TA, con un contrato por Oora o
labor y cumplisnde a cabalidad su profesidn ¥ COMPromise con gl proyecls.

DATOS DE LA OBRA

CONTRATANTE Alvadia Local die Teusaguillo — Fondo de Desarndio Local
de Teusaguillo

CONTRATISTA: Consocio JR Sede

CGONTRATC: COP 088 - 2016

QGJETO DE CONTRATO: Realizar por ¢l sistema de precios unilarios fijos sin
formula de reajusie la constiuccidn de la nueva sede de la
Alcaldia lecal de Teusaguillo en la Ciudad de Bogotd.

VALOR DE CONTRATO: 529 520550 616
AREA EJECUTADA: 4,650 M2 distribuidas en 3 setanas y 12 pisos.

Durantz & tempe e DRIMENENtE O vinculaciin al provecto, demostrd cumplmignto en 1as
labores propios de su cargo.

Esta Cartificacian 2& avpide por saleitud de la parte intere22da en Bogata, & Ins 22 dias del
mes de Oclubre de 2019,

Cordiamente,

) ~

A A
i A )

| A B —

ARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ
Representante Legal
Consorcio JRSEDE

Calle 24 N° 51-40 oficina 10 TEL. 62270670
e-mail: admini:zérativo{@consorcinjrzede.com

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1765737124873651661&simpl=msg-f:17657371248736516....
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Agradeciendo la atencién prestada.

Cordialmente

[Texto citado oculto]
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0090
Bogota D.C., 12 de mayo de 2023

Sefiores

DPC INGENIEROS SAS

Atn: Arg. Lacides San Juan Gonzalez
Director de Interventoria
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Bogota D.C.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Asunto: REMISION HOJA DE VIDA ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL

Apreciados Sefiores:

Adjunto al presente comunicado, remitimos la Hoja de Vida de la Profesional en Salud
Ocupacional Laura Viviana Palacio Duran, quien es postulada por el Consorcio Educacion para
ocupar el cargo de Asesor en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, en reemplazo de la
sefiora Diana Carolina Bermudez.

Se adjunta Hoja de Vida, Licencia de Prestacion de Servicios, Copia de Cedula de Ciudadania,
Acta de Grado y Certificaciones laborales y de Estudios Técnicos.

Agradeciendo la atencion prestada y atentos a sus comentarios.

Cordial/mente, =
)

/// ///

CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EDUCACION

Anexo: Hoja de Vida Laura Viviana Palacio Duran con Anexos. Un (1) Archivo formato pdf.

C.C. Archivo

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@conyvcon.com.co



10/7/23, 3:48 Gmail - COSTOS INDIRECTOS Contrato de obra 1380-1497-2021
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COSTOS INDIRECTOS Contrato de obra 1380-1497-2021

2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 12 de mayo de 2023, 15:34
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>,
"suleimagiron@gmail.com" <suleimagiron@gmail.com>

CC: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Buenas tardes sefiores DPC:

Teniendo en cuenta la atencidn de la obra para la IE Cristébal Colén sede Bienestar Social en cuanto a la
vigilancia del predio, remito las actividades y componentes que se contemplan en los Términos de
Condiciones Contractuales con respecto a los Costos indirectos para tener en cuenta en los
requerimientos al Contratista de obra:

Numeral 7. PROPUESTA ECONOMICA -FORMATOS N°10 Y 10A - Apartado 7.1. Valor Propuesta
Econémica - Costos Indirectos:

a) Costos de Personal profesional, asesores, personal no profesional

b) Costos tramites autorizaciones de tratamientos silviculturales

c) Costos de informes de gestion social

d) Costos de informes de manejo ambiental

e) Costos de manejo de trdfico de vias aledafias

f) Costos de toma de muestras y ensayos de laboratorio

g) Costos de papeleria de oficina y tramites

h) Costos de planos para el constructor

i)  Costo de ploteo original y ribete

j)  Costo de manual de mantenimiento

k) Costos de informes de diagndstico de edificaciones existentes.

) Costo de secuencia fotogrdfica

m) Costo para entregas en medio magnético

n) Costos de sefializacion de manejo trdfico, sequridad industrial y salud ocupacional

o) Costos de servicios publicos oficina central y obra

p) Costos de oficina de atencion a la comunidad

q) Costos de publicidad, refrigerios y logistica para atencion a la comunidad

r) Costos de equipo de topografia

s) Costos de transporte

t) Costos de la Vigilancia (24 horas)

u)  Costos de prestaciones sociales y parafiscales

v)  Costo de cerramiento provisional

w) Costo de campamento mds bafio

x) Costo Valla informativa— de la dimension que se requiera de acuerdo al proyecto.

y) Otros Costos de Administracion en los que se incluyan dotacion, sequridad industrial, Campamento y
demds obras provisionales.

z) Costo de la implementacion del programa de seguridad industrial y salud ocupacional, el Asesor
encargado, el equipo de proteccion el cual debe cumplir con las normas, se deben considerar dentro de
la administracion.

aa) Costos de legalizacion del contrato e impuestos y/o contribuciones de ley. bb) Costos de

conexion de los servicios publicos provisionales para la obra. cc) Costos de los seguros y garantias.

dd) Costos de las copias, heliografias, fotografias y en general de todos los documentos necesarios
para ejecutar la obra.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:176572194 1130750326 &simpl=msg-f:176572194113075032... 1/4
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ee) Costo de los consumos de los servicios publicos

ff) Costos de Tramites, obras requeridas para la entrega a las empresas de servicios publicos y Medidores
para los Servicios Publicos, e Interventorias de conexion, permisos y expensas ambientales.

gg) Costos por ensayos y andlisis necesarios para garantizar la calidad de la obra realizada.

hh) Costo de levantamiento y dibujo de los planos récord técnicos y manuales que fueren del caso.

ii) Costo causado por visitas del consultor de disefio, cuando se requiera.

jj) Costos de servicios bancarios y comision fiduciaria del patrimonio auténomo para el manejo del
anticipo.

Dentro del Anexo Técnico, numeral 2.4.4. denominado Acometidas provisionales, se indica - entre varios
aspectos, lo siguiente:

El Contratista deberd suministrar, construir o adecuar un campamento de obra por cada Contrato de Obra que se
le asigne, y este debe contemplar como minimo lo siguiente:

- El Contratista suministrard, construird o adecuard en el sitio de la obra un campamento que retina condiciones
adecuadas de higiene, comodidad, ventilacidn, proteccién y seguridad.

- Estard conformado por un drea administrativa que contemple oficinas para la direccion de la obra y de la
Interventoria, drea destinada a la mano de obra, vestidores, casino, dreas de hidratacion, primeros auxilios, bafios
para los dos sexos; un drea de almacenamiento de herramientas y materiales que puedan sufrir deterioro o
pérdidas por exposicioén a la intemperie, el drea de almacenamiento serd la necesaria de acuerdo con el alcance de
la obra y el flujo de materiales en concordancia con la programacién de ejecucion.

- En caso de que se requiera la ocupacién de espacio puiblico el Contratista deberd tramitar los permisos
correspondientes.

- Terminada la obra, el Contratista deberd proceder con el retiro del campamento y restituir el lugar a las
condiciones iniciales.

- Instalar la valla informativa de la Licencia de Construccién de acuerdo con las condiciones que exija la curaduria
urbana o la oficina de planeacion segiin corresponda.

- Instalar y mantener una valla informativa de acuerdo a las condiciones suministradas por el UG-FFIE y de
acuerdo con la imagen corporativa del MEN. Lo anterior con el fin de informar y socializar el Proyecto con la
comunidad.

- Realizar un cerramiento provisional de obra y/o de las dreas a intervenir, que proteja los sitios de construccién de
la obra del acceso de personas ajenas a la obra, evite perturbaciones en el transito e incomodidades a los vecinos y
tercerosy que aislé y proporcione las condiciones de seguridad y proteccién a la comunidad educativa. El
Contratista deberd mantener y adecuar el campamento y el cerramiento durante la ejecucion de la obra, el acceso
del personal de obra deberd ser independiente del acceso de los estudiantes (cuando aplique).

Quedamos en disposicién para cualquier comentario y continuar el acompafiamiento necesario, asi como al
seguimiento de la inversién del anticipo en la obra (materiales y equipos para la ejecucién como tal) y el
mantenerse al dia con el pago de servicios publicos.
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VALORAMOS LO ISIH
Contrato: 1301326
Suscriptor: I. E CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL

Informacion para Pago
No. Pago Electrénico: 290719033
Servicio: Factura Servicios Publicos
Valor Factura Mes: $470,153.00
Facturas Pendientes: $763,906.00
Fecha de Pago: PAGO INMEDIATO
(® Pago Total $1,234,059.00

Atentamente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co

‘@%} MINISTERIO DE EDUCACION N irisssiaciin

%7 NACIONAL 7 Educativa

lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 12 de mayo de 2023, 17:27
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Para: "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com" <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>

Saludos, Ingeniero Sergio porfa para tener encuenta la presente informacion
Gracias

Lacides Sanjuan Gonzalez
Arquitecto

Director de Interventoria
DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787
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----- Mensaje reenviado -----

De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>;
suleimagiron@gmail.com <suleimagiron@gmail.com>

CC: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>

Enviado: viernes, 12 de mayo de 2023, 03:34:25 p. m. COT

Asunto: COSTOS INDIRECTOS Contrato de obra 1380-1497-2021

[Texto citado oculto]
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INFORMES MENSUALES ABRIL DE 2023

1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 15 de mayo de 2023, 10:51
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0091, mediante el cual el Consorcio
Educacion envia Informes mensuales de actividades en obra correspondientes al mes de Abril de 2023, en
cada una de las areas aplicadas, esto es, area Técnica, Gestion Social, Gestién Ambiental y de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional.

Como anexo del Informe Tecnico se encuentra el Acta de Corte Parcial de Obra No. 2 con sus memorias
correspondientes.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PENA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

i INFORME AMBIENTAL #3- ABRIL DE 2023.rar

4 archivos adjuntos

M C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0091 - REMISION INFORMES MENSUALES ABRIL DE 2023.pdf
216K

M INFORME TECNICO #3 ABRIL DE 2023.rar
13557K

M INFORME MENSUAL CONTRATISTA 3- APROBADO.pdf
887K

M INFORME SST #3 ABRIL DE 2023.rar
6403K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0091
Bogota D.C., 15 de mayo de 2023

Sefiores

DPC INGENIEROS SAS

Atn: Arg. Lacides San Juan Gonzalez
Director de Interventoria
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Bogota D.C.

REF.. CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 IL.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI.

Asunto: REMISION INFORMES MENSUALES ABRIL DE 2023
Apreciados Sefiores:

Adjunto al presente comunicado, remitimos para los tramites pertinentes, Informes mensuales
correspondientes al periodo comprendido entre el 1y el 30 de Abril de 2023.

Se remite informe Técnico con los anexos correspondientes, dentro de los cuales se encuentra
el Acta de Corte Parcial de Obra No. 2 y sus memorias. Igualmente, se adjuntan informes de las
demas areas implementadas en obra, esto es, informe Ambiental, de Gestion Social y del area
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional SST, con sus anexos.

Agradeciendo la atencion prestada y atentos a sus comentarios.

Cordlalfnente =

// Wy

C)ARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EDUCACION

Anexo: Informe Técnico y anexos Un (1) archivo formato Winrar. 1 Archivo pdf y 5 carpetas de anexos
Informe Gestién Ambiental y anexos Un (1) archivo formato Winrar. 1 Archivo pdf y 10 carpetas de anexos
Informe Gestion Social Un (1) archivo formato pdf.
Informe SST y anexos Un (1) archivo formato Winrar. 1 Archivo pdf y 6 carpetas de anexos

C.C. Archivo

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@conycon.com.co
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: L.E. Cristébal Colon sede Bienestar Social - Trémite de aprovechamiento forestal
2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 15 de mayo de 2023, 18:18
Para: "conycon.ffie13801497 @gmail.com" <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, "director.ccolon@gmail.com"”
<director.ccolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Interventoria |IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "suleimagiron@gmail.com" <suleimagiron@gmail.com>

CC: Alexandra Patricia Bolafos Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Melissa Alejandra Pulido Gutiérrez
<mpulido@ffie.com.co>

Cordial saludo sefiores Consorcio Educacion:

En desarrollo del proceso para la obtencidn del permiso por parte del DAGMA para el aprovechamiento
forestal, se solicita radicar en fisico la documentacién al ing Bernardo Marmolejo (Forestal ETC Cali Cel.311
6353140) - Arq. Diego Quintero (Cel. 314 5057672) - Direccion: Edificio Boulevard, Avenida 4 Norte
#13N-39, piso 10.

El plano se debe entregar en tamano pliego.

Agradecemos remitir copia del radicado para el correspondiente seguimiento, atentamente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co

4 MINISTERIO DE EDUCACION 0 iniesiniiina
\,z%f NACIONAL \/ Educativa

De: Melissa Alejandra Pulido Gutiérrez <mpulido@ffie.com.co>
Enviado: lunes, 15 de mayo de 2023 10:26

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Cc: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>
Asunto: RE: |.E. Cristébal Colon - Sede Bienestar

Buenos dias,
El ingeniero Bernardo aprobd la informacion forestal de la IE Cristobal Coldn sede Bienestar por lo cual por
favor informar al contratista de obra que puede entregar la informaciéon impresa en las oficinas de la

secretaria de Educacion de la Alcaldia de Cali, el plano se debe entregar en tamario pliego.

Muchas gracias, quedo atenta
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Melissa Alejandra Pulido Gutiérrez

+57 3004859507

Especialista Ambiental
mpulido@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co
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De: Bernardo Marmolejo Mesa <bmarmocol@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de mayo de 2023 9:10

Para: Melissa Alejandra Pulido Gutiérrez <mpulido@ffie.com.co>
Asunto: Re: |.E. Cristébal Colon - Sede Bienestar

Buenos dias

Informe se puede presentar al DAGMA
Porfa me lo haces llegar en fisico.
Gracias

BMM

El mar, 9 may 2023 a las 8:18, Melissa Alejandra Pulido Gutiérrez (<mpulido@ffie.com.co>) escribio:
SENORES
SECRETARIA DE EDUCACION DE CALI

Cordial saludo,

En el marco del desarrollo del proyecto de infraestructura educativa de la I.E. Cristébal Coldn - Sede
Bienestar de la ciudad de Cali, se identifico a través de los contratistas de obra e interventoria de la UG-
FFIE la necesidad de realizar intervenciones de aprovechamiento forestal para la ejecucion de las obras.

Teniendo en cuenta que la Secretaria de Educacion de Cali en calidad de ETC es la propietaria del
predio y de la licencia de construccion, los permisos requeridos se deberan tramitar a nombre de la
entidad.

Dada la urgencia de adelantar dicho tramite ante el DAGMA, se adjunta un enlace con los siguientes
documentos:

¢ Plano del proyecto de la huella de implantacion

¢ Fichas forestales y plan de aprovechamiento (se adjunta en el formato requerido por la ETC y un
documento)

e Formulario de solicitud de permiso para aprovechamiento forestal de arboles aislados, en formato

Excel. Se solicita diligenciar en su totalidad los numerales 1 Datos del solicitante, 2 Informacion
general (verificar), y las cacillas A45 correo de notificacion y A47 firma y fecha. (Se encuentra en el
archivo en Excel de las fichas forestales parte1)

e Documentos del ingeniero forestal.

Se reitera a la ETC que el formulario debe terminarse de diligenciar y firmar, y adjuntar el comprimido de

documentos para la radicacion ante el DAGMA, una vez se tenga el Vobo por parte del Ingeniero
Forestal, el contratista procedera a radicar los documentos en fisico.

Cordialmente,
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Melissa Alejandra Pulido Gutierrez

+57 3004859507

Especialista Ambiental
mpulido@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co
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lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 17 de mayo de 2023, 08:29

Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Para: Nidia Méndez Garcia <nidiamendezz@gmail.com>, "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com"
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Buenos dias

Saludos

Ingeniera Nidia

Ingeniero Sergio

Porfa me colaboras con proyectar una comunicacion de la interventoria ratificando la solicitud del
FFIE, segun correo de la traza

Gracias

Lacides Sanjuan Gonzalez
Arquitecto

Director de Interventoria
DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787

----- Mensaje reenviado -----

De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Para: conycon.ffie13801497@gmail.com <conycon.ffie13801497@gmail.com>; director.ccolon@gmail.com
<director.ccolon@gmail.com>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; Interventoria |IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; suleimagiron@gmail.com <suleimagiron@gmail.com>

CC: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Melissa Alejandra Pulido Gutiérrez
<mpulido@ffie.com.co>

Enviado: lunes, 15 de mayo de 2023, 06:19:02 p. m. COT

Asunto: RV: |.E. Cristobal Colon sede Bienestar Social - Trémite de aprovechamiento forestal

[Texto citado oculto]
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: Modelo informe de ejemplo Fase 2 - Check list informes STI
2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 17 de mayo de 2023, 12:34

Para: "sergiodiazmedina@hotmail.com" <sergiodiazmedina@hotmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "suleimagiron@gmail.com" <suleimagiron@gmail.com>, lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>

CC: Alexandra Patricia Bolafos Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo ing Sergio.

De acuerdo con lo solicitado, remito el check list FE-1-039 con base en los cuales se valida el cumplimiento
del informe STI para la ejecucion de las obras (informe mensual Y FE-1-040 Informe final)

Se adjuntan de igual forma los formatos establecidos para informes diarios, semanales y el check list para
los informes mensuales, documentos que habian sido compartidos previamente a la interventoria.

Dando alcance a la capacitacion sobre el proceso de facturacién realizada el pasado 4 de abril para los
contratistas de obra e interventorias, se adjuntan las listas de chequeo (para los diferentes tipos de pago) y
circular guia para el diligenciamiento de Actas Parciales.

El Acta parcial radicada ayer por parte de ustedes a Facturacidn del FFIE, no es viable sin tener la validacién
de los informes mensuales que soportan el periodo facturado ni la firma por parte de la Supervisora del
Contrato (ing Dadiana Folleco) previo el V°B® en el Acta, de la gestora territorial.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 87 A N°9A-34
www.ffie.com.co
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ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 1

ag Alexandra Patricia Bolafios Bejaranc T L ] & € >
nterventoria |E Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>: Mabely Maria Banda Rodriguez; Dadiana Stephanie Folleco Davidt lacides ar 16/05,/2023 16:53

ntal UG FFIE

oo.es>; Gestion Docu

Estimados Sres. Radicacion,

De la manera mas atenia se solicita |a devolucion de la radicacion efectuada por el contratista de interventoria toda vez que no cumple con los lineamientos establecidos por la UG FFIE,
en:

1. El acta parcial no cuenta con el VoBo del Gestor a cargo ni se encuentra suscrita por la Coordinacion Regional
2. Mo se cuenta con el aval de |z Coordinacion Regional a los informes mensuales corespondientes a los periodos facturados.

Sres. Interventoria, agradecemos por favor validar nugvamente con nuesira Gestora Temitorial el procedimiento para radicacion y proceder a partir del 01 de junio de 2023 con la
documentacion en debida forma.

Cordialmente,

a’; MINISTERIO DE EDUCACION N i
NACIONAL \/ Educativa

De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Enviado: lunes, 13 de marzo de 2023 23:03

Para: suleimagiron@gmail.com <suleimagiron@gmail.com>; Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Asunto: RV: Modelo informe de ejemplo Fase 2

Buenos dias sefiores DPC Ingenieros:

A modo de referencia se remite mediante enlace WeTransfer, un ejemplo de informe mensual cuya base es
el reporte que la interventoria recibe por parte del Contratista de obra, completa lo referente a su personal
y lo envia a FFIE incluyendo los anexos que dependen de sus obligaciones entre los que se encuentra el
informe STI.

https://we.tl/t-QYbxREwWZ7N

1380-1240-2020 IMI 2 - F2 - JOSE MARIA
VIVAS.pdf and 5 more files

6 files sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the
world

we.tl

Quedo atenta a cualquier aclaracion requerida o comentario. Se adjuntan también las listas de chequeo con
las cuales se revisan los informes mencionados.

Cordialmente,
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MABELY BANDA RODRIGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali

m

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
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lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 17 de mayo de 2023, 13:19

Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
Para: "sergiodiazmedina@hotmail.com" <sergiodiazmedina@hotmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Buenas tardes
Saludos,
Arquitecta Mabely,

Ante tanto reproceso para la legalizacion de las cuentas de obra e interventoria y algunas nuevas
indicaciones de ultima hora impartidas por ti, te pido el favor de darnos un espacio previo antes de
enviar las cuentas para que con tu revision, subsanaciones que hagamos y visto buenos sean
debidamente enviadas al FFIE.

Sabemos que las primeras cuentas sufren de este tipo de reprocesos, y de aprendizajes, pero
necesitamos de tu tiempo para las revisiones y firmas previas y asi poder avanzar, a la fecha
despues de tantos meses, esta interventoria ademas de la poca ejecucion del contratista que no
nos permite cobral los costos variables, se suman estos reprocesos que nos afectan nuestro
estado finaciero y compromisos con el personal vinculado

Arquitecta Mabely, te pido actualizar el Link enviado, ya que caducaron
Gracias

Lacides Sanjuan Gonzalez

Arquitecto

Director de Interventoria

DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787

[Texto citado oculto]
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REMISION INFORME DE INVERSION DE ANTICIPO

1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 16:43
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely
Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0093, mediante el cual el Consorcio
Educacion envia para tramites correspondientes, Informe de Inversion de Anticipo con constancia de
solicitud de giro de rendimientos financieros.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PENA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

2 archivos adjuntos
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0093
Bogota D.C., 17 de mayo de 2023

Sefiores

DPC INGENIEROS SAS

Atn: Arg. Lacides San Juan Gonzalez
Director de Interventoria
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Bogota D.C.

REF.. CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 IL.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI.

Asunto: REMISION INFORME DE INVERSION DE ANTICIPO
Apreciados Sefiores:

Adjunto al presente comunicado, remitimos para los tramites pertinentes, Informe de Inversion
de Anticipo recibido en desarrollo del objeto del contrato de la referencia, el cual asciende a la
suma de $561°620.462, manejado a través de Alianza Fiduciaria.

Importante indicar que, el Consorcio Educacion ha solicitado a Alianza Fiduciaria, la realizacién
de transferencia de dineros correspondientes a rendimientos financieros a la cuenta bancaria
indicada por la entidad, soporte que se allega adjunto al informe, asi como también se adjunta,
la liguidacion de dichos rendimientos.

El informe adjunto sera complementado, una vez sean legalizadas por parte de los diferentes

proveedores, las facturas definitivas correspondientes a los dineros recibidos, con las cuales se
ratificara la debida inversién del anticipo.

Agradeciendo la atencion prestada y atentos a sus comentarios.

Cordialmente,
)

/]
/4 _ //(’/7

CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EDUCACION

Anexo: Informe de Inversion de Anticipo (1) archivo formato pdf.

C.C. Archivo

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@convcon.com.co
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COPIA DIGITAL AJUSTE A DISENOS

2 mensajes
JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 18 de mayo de 2023, 21:31
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely

Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>
CC: Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

En atencién a lo requerido, enviamos copia digital de informacién correspondiente a Planos y memorias de calculo de
ajustes a disefilos en componentes Hidrosanitario, Red Contra Incendio, Estructural, Eléctrico y Arquitectonico.

Cordialmente
JOHN FREDY RAMIREZ PENA

Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

i PROYECTO ESTRUCTURAL DEFINITIVO.rar
lE PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO.rar

B PROYECTO ELECTRICO DEFINITIVO.rar

M PROYECTO HIDROSANITARIO Y RCI DEFINITIVO.rar
8051K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 19 de mayo de 2023, 10:41
Para: hdjga@yahoo.es, robertjadergarcia@gmail.com

Buen dia ingenieros,
Se reenvia la informacién correspondiente a los planos de los ajustes a disefios del componente hidrosanitario, eléctrico
y estructural, quedo atenta a sus observaciones y aprobacién de los disefios correspondientes a sus areas

Muchas gracias
[Texto citado oculto]

D PROYECTO HIDROSANITARIO Y RCI DEFINITIVO.rar
8051K
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO GENERAL

1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 26 de mayo de 2023, 16:31
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
CC: Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0096, mediante el cual el Consorcio
Educacion envia para tramites correspondientes, Analisis de Precios Unitarios APU’s de actividades No
Previstas derivadas de ajustes a disefios en componentes Hidrosanitario, red contra incendio, redes
eléctricas y de voz y datos.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PENA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

2 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0096 - REMISION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO
™) GENERAL.pdf
215K

@ PRESUPUESTO GENERAL CON APU’S.xlsx
1343K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1766993921743539902&simpl=msg-f:1766993921743539902  1/1


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=18859f9c21cc4ebe&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_li52q2go0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=18859f9c21cc4ebe&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_li52v97p1&safe=1&zw

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0096
Bogota D.C., 26 de mayo de 2023

Sefiores

DPC INGENIEROS SAS

Atn: Arg. Lacides San Juan Gonzalez
Director de Interventoria
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Bogota D.C.

REF.. CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 IL.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI.

Asunto: REMISION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU’S PRESUPUESTO GENERAL
DE OBRA.

Apreciados Sefiores:

Dando alcance a comunicados C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0081 y C.EDUCACION-
CTO 1380-1497-2022-0085 de fechas Abril 26 de 2023 y Mayo 3 de 2023 respectivamente, nos
permitimos remitir adjunto al presente comunicado, archivo correspondiente a los Andlisis de
Precios Unitarios APU’s de la actividades No Previstas derivadas de los ajustes a disefios en
componentes de Redes Hidrosanitarias, Red Contraincendios, Redes Eléctricas,
Comunicaciones y de Voz y Datos, incluidas en el Presupuesto General de Obra.

Agradeciendo la atencion prestada y atentos a sus comentarios.

Cordlalfnente =

// Wy

C)ARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EDUCACION

Anexo: Lo enunciado en Un (1) archivo formato Excel.

C.C. Archivo

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@conycon.com.co
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AFECTACION EN TRANSPORTE SUMINISTRO DE MATERIALES

1 mensaje
JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 29 de mayo de 2023, 11:55

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
CC: Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0097, mediante el cual el Consorcio
Educacion reporta inconvenientes en el transporte para el suministro de materiales e insumos de obra.

Cordialmente
JOHN FREDY RAMIREZ PENA

Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0097 - REPORTE AFECTACION EN TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE
] MATERIALES.pdf
255K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0097
Bogota D.C., 29 de mayo de 2023

Sefiores

DPC INGENIEROS SAS

Atn: Arg. Lacides San Juan Gonzalez
Director de Interventoria
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Bogota D.C.

REF.. CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 IL.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI.

Asunto: REPORTE DE AFECTACION EN TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES.
Apreciados Sefiores:

A través del presente comunicado, nos permitimos informar a ustedes la afectacion que se ha
venido presentando en el suministro de materiales, insumos y equipos para la obra, con ocasion
del impedimento en el acceso a suministro de gas natural vehicular en la ciudad de Cali y en
general, en la zona sur occidental del pais.

Como es sabido, la interrupcidn en el suministro de gas natural ha afectado el normal desarrollo
en las actividades comerciales, dentro de estas el transporte de materiales e insumos para las
obras. El Consorcio Educacion ha tenido retrasos en el suministro de materiales por parte de sus
proveedores, como se indica en el documento adjunto, emitido por la empresa con la cual
estamos realizando el proceso de transporte de los diferentes insumos para la obra.

Agradeciendo la atencion prestada y atentos a sus comentarios.

Cordialfnente =5

//%”(

CﬁRLOS ADOLFO REYES RAMIREZ
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EDUCACION

C.C. Archivo
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e-mail: [icitaciones@conycon.com.co
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HGEMIERIA

Bogota D.C, Mayo 26 de 2023

Sefiores:
CONSORCIO EDUCACION
Ciudad

Cordial =aludo

La presente con el fin de notificarles los inconvenientes previamente informados a
ustedes de manera verbal, relacionados con los retrasos que se vienen presentando
en el suministro de materiales y equipos para la obra Colegio Cristobal Colon en la
ciudad de Cali. La razon de estos atrasos es |a dificultad de acceder a suministro de
combustibles (Gas Natural Vehicular) en la ciudad de Cali y sus alrededores,
afectando incluso a toda la region sur occidental del pais, lo cual no ha permitido
hacer las entregas de acuerdo a las programaciones de despachos concertadas con
ustedes.

Internamente hemos venido realizando acciones para subsanar la situacion,
sabiendo que dependemos de factores externos y de soluciones gubernamentales
para solucionar en su totalidad |o presentado.

Agradecemos |3 atencion prestada

Cordialmente

A

Pedr UI Cardenas Lopez
C.C. 80.322 938 de Bogota
Representante Legal
GABICOL INGENIEROS SAS
NIT. 900.090.204-5

www_gabicol com - gabicolingemerosifoutlook com
Avenida Fl Dorado # 68C — 61 oficina 204

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@conycon.com.co
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ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA No. 2 CONSORCIO EDUCACION

2 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 31 de mayo de 2023, 11:17
Para: radicacionfacturacion@ffie.com.co, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides
antonio <lasago1@yahoo.es>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0098, mediante el cual el Consorcio
Educacion envia para tramite, Acta de Corte Parcial de Obra No. 02 con sus correspondientes anexos
segun Lista de Chequeo

Cordialmente

CONSORCIO EDUCACION

4 archivos adjuntos
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RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co> 1 de junio de 2023, 10:22
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Carlos Reyes
<carlosreyes@pranoingenieria.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Radiacion Facturacion fue
recibida y radicada de la siguiente manera:

FIE2023ER012330

01/06/2023
10:21

RECUERDE QUE:
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10/7/23, 4:03 Gmail - ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA No. 2 CONSORCIO EDUCACION

« El horario de atencidn es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a
4:30 PM, los correos serdn radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15

derecho al turno y asi mismo se tramitaran de acuerdo a la recepcién de cada uno
de estos.

Con el anterior nUmero de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su
comunicacion

Feliz dia,

RADICACION FACTURACION
radicacionfacturacion@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

% i@f MINISTERIO DE EDUCACION 2N iricsienina
¥4 NACIONAL N’ Educativa

De: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 31 de mayo de 2023 11:17

Para: RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co>; Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; lacides antonio <lasago1@yahoo.es>; Carlos Reyes
<carlosreyes@pranoingenieria.com>

Asunto: ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA No. 2 CONSORCIO EDUCACION

[Texto citado oculto]
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0098
Bogota D.C., 31 de mayo de 2023

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arg. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021

Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021, REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI.

Asunto: REMISION ACTA PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 02 Y ANEXOS
Apreciados Sefiores:

Acorde con la Lista de Chequeo suministrada por la entidad contratante para tramites de
radicacion de facturacion y pago, nos permitimos remitir la documentacién que a continuacion se
detalla:

Certificacion de supervisiéon de aprobacion de pago de obra, formato pdf con firma digital.
Certificacion de supervisién de aprobacion de Pago de obra, formato pdf sin firmas.
Prefactura o factura borrador.

Copia de Resolucién de Facturacién Vigente.

Acta Parcial de Obra No. 2. Formato Pdf suscrita por Rep. Legal.

Acta Parcial de Obra No. 2. Formato Excel.

Certificacion firmada por el Representante Legal donde indica si tiene o no avisos y
tableros en el municipio en el cual presta el servicio.

8. Informe de Inversion de Anticipo.

9. Certificacién de Consignhacion de Rendimientos financieros anticipo.

10. Aprobacion de pdlizas.

11. Certificacion de Parafiscales.

12. Certificacion Bancaria.

13. Registro Unico Tributario RUT.

14. Memorias de Célculo de cantidades de obra.

Nook~wnhpE

Agradeciendo la atencion prestada y atentos a sus comentarios.

Cordialmente
s
4’// {/

f’ ',‘u// ///:—

CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EDUCACION

Anexo: Lo enunciado

C.C. Archivo

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@conycon.com.co



