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En Bogoté D.C. a los dieciocho (18) dfas del mes de agosio del afio dos mil veinlitres (2023}, se reunieron las slgutentes parsonas: DADIANA
STEPHANIE FOLLECO DAVID quien se desempsfia como Coordinadora Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisor y CARLOS

ERNESTO PERDCMO RUBIANO, quien se desempsiia

en el cargo de Representante Legal Supslente de fa firma DPC Ingenieros SAS con NIT

830.101.071-8 en su condieion de Contratista de Intesventozla, Identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas para suscribir ef Acta de
Reinicio No.1 del Conirato de Interventoria No. 1380-1497 de 28 de febrero del afio 2022, cuyas cendicicnes se transcriben a conlinuacién, leniendo en

cuenta gue :

Coordinacion regional solicita reinicio automatico en correo del 04-09-2023, en cansideratién con lo siguiente;

"Se adfunta oficio FIE2023EE013076, donde se comunicd

la Terminacisn del confrato, anle la no solivitud de prorroga 2 la suspensién ni la suscripeion

del otrasi donde se prevela una prérroga lusgo de Iz evaluacidn juridica correspondienie.”

OBJETO

CONTRATISTA

LOCALIZAGION

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION iNICIAL

OTROS|

FECHA DE SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No, 1
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No, 1
FECHA DE REINICIO No, 1

FECHA DE TERMINACION FINAL

"REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y
AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1487-2021 QUE COMPRENDEN LA
ELABDRACION DE LOS DISEROS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS
DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE
URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN
CAL! VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTENIDAS EN El. PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS
Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS
ANEXOS DEL PRESENTE GONTRATO.”

DPC inganleros SAS

SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
7 MESES

1 de sgoslo de 2022

1 de marzo de 2023

4 MESES

29 de funio de 2023

20 DIAS CALENDARIO

19 de julio de 2023

ao DIAS CALENDARIO

18 de August de 2023

20 de August de 2023 -~ -

SUPERVISION DABIANA STEFHANIE FOLLECO DAVID ~ ] R
T - -
Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los dieciocho (18) dias del mes de agosto det aiio dos mil veintitres (2023), por los que en ella
intervinieran. N
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INTERVENTOR DPC INGENIEROS 5AS SUPERVISOR DADE STEPHAN
NIt/ C:C &30.101.071-8 Nt/ C:C 1,085,2
REP, LEGAL CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANC 1
c.C. 19,256,659 Bogota
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