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1. ANTECEDENTES

En el caso especifico del contrato de obra No. 1380-1497-2021, suscrito entre el CONSORCIO
EDUCACION y el FFIE, que tiene como objetivo REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS
TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.LE. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, este se
origina por dos procesos anteriores suscritos entre el FFIE y las firmas CONSORCIO MOTA ENGIL y
CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA, las cuales no llegaron a terminar sus procesos.

De esta manera se hizo necesario realizar el proceso de contratacion de la interventoria con el fin de
supervisar, controlar y garantizar, la ejecucion de los contratos objeto de la interventoria que se deriven
de la Invitacién abierta 008 de 2019, asegurando la inversidon de los recursos destinados para los
proyectos, verificando de esta manera el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas
de disefio y obra y el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual.

Por lo anterior y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa
recomendacioén del Comité Técnico y de la estructuracion realizada por parte de la Unidad de Gestion
del FFIE, se adelantd la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA 026 de 2020 para seleccionar
a los proponentes cuyo objeto consiste en: "LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE
HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS, QUE
COMPRENDEN LA EJECUCION DE CONSULTORIAS DE DISENOS Y/O ESTUDIOS TECNICOS Y/O
ESTUDIOS URBANOS Y/U OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE" de acuerdo con los
Términos y Condiciones Contractuales establecidos para la citada invitacion abierta.
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2. INTRODUCCION

El presente documento contiene el Informe mensual de Interventoria N° 02 del periodo comprendido
entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022, de la fase 1 elaborado por la firma DPC
INGENIEROS S.A.S, Interventora del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, cuyo objeto es “Realizar
la ejecucion de disenos, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo
de financiamiento de la infraestructura educativa — FFIE en el departamento del valle del cauca - grupo
1 i.e. Cristébal Colon — Sede Bienestar Social”, el cual permitira a la entidad Contratante tener una
vision de las actividades desarrolladas tanto por la Firma Interventora, como por el Contratista de Obra.

Municipio Institucion Sede Mejoramientos | Comedores | Aulas
Educativa
Santiago de Cristobal Bienestar 1 1 12
Cali Colon Social

3. INFORMACION GENERAL
3.1 Datos generales del contrato

3.11

Contrato Numero

Contrato de interventoria

No. 1380-1497-2021

Contratante Consorcio FFIE Alianza BBVA
Contratista DPC INGENIEROS SAS
Objeto Realizar interventoria técnica administrativa y financiera juridica y

ambiental a los contratos de obra 1380-1497-2021 que comprenden
la elaboracion de los disefios y estudios técnicos obtencion de
licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y o
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones
necesarias de obras en la Institucion Educativa Cristébal Colon
Sede Bienestar social en Cali Valle del Cauca requeridos por el
fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FIIE en
desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa PNIE de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente
documento en la propuesta en los términos y condiciones
contractuales en adelante TCC y sus adendas y en los anexos del
presente contrato.

Valor del Contrato

$ 302.144.717,00

Plazo

7 meses

Fecha de inicio

01 de agosto del 2022

Fecha de terminacion

01 de marzo del 2023
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3.1.2 Contrato de obra

CONTRATO DE OBRA
Contrato Numero No. 1380-1497-2021
Contratante Consorcio FFIE alianza BBVA
Contratista Consorcio educacion
Representante Legal \Victor Manuel Ariza
Objeto “Realizar la ejecuciéon de disefios, estudios técnicos y/o obras de

infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de
la infraestructura educativa — FFIE en el departamento del valle del
cauca - grupo 1 i.e. Cristébal Colon — Sede Bienestar Social”.

Valor del Contrato $2.808.102.309

Plazo 7 meses

Fecha de inicio 01 de agosto del 2022
Fecha de terminacion 01 de marzo del 2023

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La Institucion Educativa Cristébal Colon-Sede Bienestar Social se encuentra ubicada en el Distrito
Especial de Cali, Valle del Cauca de la Republica de Colombia, se localiza en el predio referenciado
con la nomenclatura Carrera 47B No. 45-74.
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

6. GESTION AMBIENTAL

Aprobacion pdlizas acta de inicio contrato de obra
Definicion obras complementarias IE Cristdbal Colon sede Bienestar Social - ETC CALI
Remisién soportes de pago servicios publicos ante EMCALI

Remisién inventario de material existente en obra
Aprobacion parcial personal contratista de obra fase 2
Solicitud adicional al contrato de interventoria no. 1380-1497-2021
Aprobacion parcial personal interventoria fase 1y fase 2 Cl 1380-1497-2021.

Por medio de la comunicacion DPC-057 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el dia 26 de enero
del 2023, se aprobd el plan de gestion ambiental.

7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental.

8. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SDA

Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental, por lo

tanto, este item no aplica.

9. GESTION SOCIAL

Por medio de la comunicacién DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el dia 9 de septiembre
del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de gestién social, no se ha obtenido

respuesta.
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10. GENERACION DE EMPLEO
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales, que benefician la generacién de empleo
de la comunidad

11. SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales con la comunidad

12. PROGRAMACION DE COMITES DE GESTION TERRITORIAL
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales por lo cual este item no aplica

13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no se requiere pruebas
y analisis de laboratorio

14. MATERIALES
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién, por lo cual no se realizaron
compra de materiales.

15. PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

16. HSEQ
Por medio de la comunicacion DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el dia 9 de septiembre
del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de seguridad y salud en el trabajo, no se ha
obtenido respuesta.

a) SEGURIDAD INDUSTRIAL
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

b) VERIFICACION PARAFISCALES
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién, por lo cual no aplica

17. REVISION DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR CONCEPTO AL
RESPECTO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién, por lo cual no aplica

18. EQUIPO DE TRABAJO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién, por lo cual no aplica

19. RELACION DE PERSONAL
19.1 Personal interventoria

NOMBRE Y DEDICACION
ITEM CARGO APELLIDOS

1 Director de Interventoria Lacides Sanjuan 50%
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2 Residente de Interventoria Aldemar Diago 100%
3 Especialista Estructural Carlos Trujillo 10%
4 Especialista Hidrosanitario Héctor de Jesus 10%
Gonzalez
5 Especialista Eléctrico Robert Garcia 10%
19.2 Personal de obra
ITEM CARGO NOMBRES Y DEDICACION
APELLIDOS
1 Director de obra John Fredy Ramirez 50%
2 Especialista Estructural Luis Hernan Mahecha 10%
Pulido
3 Especialista Hidrosanitario Angela Patricia Nifio 10%
Camelo
4 Especialista Eléctrico Leonardo Salgado 10%
Gonzalez

20. MAQUINARIA

Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion,

21. TIEMPO DE TRABAJO

Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién,

22. JORNADAS DE TRABAJO

Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion,

23. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién,

24. EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO

Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién,

25. AVANCE FisICO

Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion,

por lo cual no aplica

por lo cual no aplica

por lo cual no aplica

por lo cual no aplica

por lo cual no aplica

por lo cual no aplica
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26. AVANCE FINANCIERO
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

27. PROYECCIONES DE AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

28. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

29. INCONVENIENTES
Por medio de la comunicaciéon C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0043, enviada el dia 23 de
diciembre del 2022, el contratista solicita la prérroga para la entrega de la informacion de la etapa de
ajustes a disefios en los componentes de redes hidrosanitarias, red contra incendios, redes eléctricas
y de voz y datos.

30. SOLUCIONES
Por medio de la comunicacién DPC-048 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el dia 27 de diciembre
del 2022, se realiza la aprobacion y traslado a la empresa contratante, la solicitud realizada por el
contratista de obra.

31. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusion, a través de la comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0043, el contratista
ha presentado una solicitud de prérroga para la entrega de la informacion de la etapa de ajustes a
disefios en los componentes de redes hidrosanitarias, red contra incendios, redes eléctricas y de voz y
datos. Posteriormente, mediante la comunicacion DPC-048 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el 27
de diciembre de 2022, se ha aprobado y trasladado dicha solicitud a la empresa contratante. Asi mismo
se le recomienda a la empresa contratante que para garantizar una gestién eficiente del proyecto, se
evalué la justificacion, establezca nuevos plazos, mantener una comunicaciéon efectiva, monitorear el
avance y considerar las clausulas contractuales correspondientes.

Ademas, se deben entregar planes de gestion social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, calidad
y manejo de transito. Estos planes aseguraran la correcta coordinacion de las acciones, minimizaran
los impactos negativos en la comunidad y el entorno, y promoveran un ambiente de trabajo seguro y
saludable. Asimismo, se fomentara la calidad en cada etapa del proyecto y se garantizara un flujo
eficiente del transito para evitar interrupciones y riesgos innecesarios

32. REGISTRO FOTOGRAFICO
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

33. INFORME ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

34. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

35. BITACORA DE OBRA
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.
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36. CORRESPONDENCIA

Se anexa formato de relacidn de correspondencia, correspondencia enviada y recibida.

37. FOTOCOPIAS DE PLANILLAS
Se anexa planillas de Planilla Integrada de Liquidacion de Aportes, correspondiente al mes

de enero del 2023.

ARQ. LACIDES SANJUAN GONZALEZ

Director de interventoria
DPC INGENIERO S.A.S




