Ly,
kgy IDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
..« CONTRATO DE OBRA 1380-1497'DE 2021 :
Infraestructura FORMATO FE-1-015
ol reemtiva ACTADE SUSPENSION N°1-DEL CONTRATO DE OBRAFASE 2
e :
En Bogeta D.C., a los Veintinusve (29) d&’del mes de Jurfio del afio dos mi veintitres (2023) se reunieron las siguientes personas:
CARLCS ERNESTO PERDOMO RUBIANQ, actuando como Repregentante Legal Suplente de DPG INGENIEROS S5.A.5. con NIT.
830.101.07 - 8 en calidad de INTERVENTOR y JUAN PABLO RICCI RUIZ, actuando como Representante Legal de la Firma
CONSORCIO EDUCACION con NIT 901,562.783-1 en calidad de CONTRATISTA, identificados cml'nene coma aparece aj pie de
sus firmas, para suscribir ¢ Acta de Suspension No. 1 del Contrato de Obra No, 1380-1487 de 28 de energ del afio 2022 cuyas
condiciones se transcriben a continuacidn, teniendo en cuenta que :

Ei contratista de obra mediante comunicacién C.EDUCACION-CTO 1380-1487-2022-0103 del 27 dejunié del 2023, solicita la
suspension del contrato, teniendo en cuenta las iguiente consideracion:

Teniendo en cuenta que mediante comunicades C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 y C.EDUCACION-CTO 1380-1497-
2022-0102 remifidos el dfa de hoy, el Consorcie Educacion ha elevade sclicitud formal de estudio y aprobacidn de Prorroga al plaze
condracival por un tiempo adicional de fres (3} meses, esta en concordancia con lo convenido en reunion cefeoraa’a ¢l pasado 23 de
junio de 2023 en Ia oficinas del FFIE y con la premisa que se presenta una inminente terminacion del plazo contractual el proximo 1
de jufio de 2023, el Consorcio Educacion solicite se contemple la posibilidad de otorgar Suspensién del Contrato de Cbra No. 1380-
1497-2021, con lo cual se permita realizar los krdmites administralivos y pertinentes para surlir el proceso de solicitud de prérroge
presentada.

La interventorfa mediante comunicacion BPC-135 FIIE CALI- 1380-1497-2023 del 29 de junio del 2023, da aval a la solicitud de
suspensién, indicandoe lo siguiente:

esla interventorfa se permite avalar y recomienda al FFIE adelantar Ia soficitud de suspensién por un p.’azo de veinte (20} dfas
calendarios a partir del 29 de junio de 2023, con el fin de que se proceda con la evaluacién entregada par el contratista de obra en
&l marco del presunto incumplimientc qgue se adelanta de! Contrato de obra No, 1380-1497-2021 de! 28 de enero'de 2022. “/

Por lo anteriermente expuesto, se procede a sus| )ender el Contrato de Obra No, 1380-1497-2021 por el térmlno de veinte (20) dias
calendaric, contados a partir de 29 de junio de"2023 hasta el 18 de julio tfe 2023, o antes si se superan. los mativos que dieron
origen a la presente suspension. :
Las partes aceptan gue la Suspensién acordada en el presente decumento no genera ninguna con(raprestamon econdmica
adicional fuera del valor previsto en ef contrato de obra. i

REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE

OBJETO FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUGCTURA EDUGATIVA — FFIE EN EL
DEFARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 IE CRtSTOBAL
COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL ;

CONTRATISTA CONSORGIO EDUCACION

LOCALIZACION SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

PLAZO INIGIAL 7 MESES

FECHA DE INICIO 1 da agosto dg 2022 !

FECHA DE TERMINAGION INIGIAL 1 de marzo de 2023 i

OTROS] - 4MESES : .
FECHA DE SUSPENSION No. 1 28 de jurlo de 20237 e to o
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 20 DIAS CALENDARIO o '
FECHA DE REINICIO No. 1 19 de julio de 2023 .~ T

FECHA DE TERMINACION FINAL 21 dejuliode 2023 i
INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.8." P - ? v

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veiniinueve {29) dias del mes de | jumc del ano,do
(2023), par los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S.

CONTRATISTA J i

Nitf C:C 901 562, 793 1 Nit/ C:C 830.101.071-8

REP. LEGAL JUAN PABLO RICC| RUZ REP. LEGAL ERNESTO PERDOMO RUBIANC
c.C 80°447.377 c.C. ¢

N C:.C 1 qas 254,632

COORDINADOR DAPANA STEPHANEI?{FOL ECO DA



