
Codigo

9/02/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0055

INVENTARIO DE PREDIOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE

VECINDAD
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

10/02/2023
 C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0056
REMISION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

DPC-075 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL 

CONSORCIO EDUCACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

27/02/2023
DPC-076 FIIE CALI- 1380-1497-

2023
 ENTREGA DE OBSERVACIONES A LOS AJUSTES Y DISEÑOS ESTRUCTURAL DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

13/02/2023
 DPC-066 FIIE CALI- 1380-1497-

2023
REVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN INICIAL DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

16/02/2023
 DPC-069 FIIE CALI- 1380-1497-

2023
 INCUMPLIMINETO DE LA ENTREGA DE LA PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

20/02/2023
DPC-073 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

ENTREGA DE INFORMES SEMANALES 1,2,3,4 CONTRATO DE INTERVENTORIA 

CI 1380-1497-2021 PARA SU REVISION Y APROBACION
DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

23/02/2023
DPC-074 FIIE CALI- 1380-1497-

2023
SOLICITUD DE ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD PRIORITARIO DPC INGENIEROS S.A.S

16/02/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0060
REMISION PRESENTACION PARA REUNION DE INICIO. CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

13/02/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0057

REMISION DE INFORMACION AJUSTES A DISEÑOS COMPONENTE

ELECTRICO Y DE VOZ Y DATOS
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

14/02/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0059
SOLICITUD BASE DE DATOS APU ́S DE LA ENTIDAD. CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

13/02/2023
 C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0058
ACLARACION ESTUDIOS TECNICOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

3/02/2023
 C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0052

PRESUPUESTO DE OBRA, PROGRAMACION DE OBRA, FLUJO DE

INVERSION DE ANTICIPO Y FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

3/02/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0054
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0054 CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

1/02/2023 CORREO ELECTRONICO RV: Provisionales y suscriptor Cristóbal Colón sede Bienestar Social SUPERVISOR FFIE DPC INGENIEROS S.A.S

2/02/2023
 C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0053

RESPUESTA A PLANTEAMIENTO SOBRE SERVICIOS PUBLICOS

PROVISIONALES DE OBRA
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

1/02/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0051
PLAN DE INTERVENCION EN OBRA O PROCESO CONSTRUCTIVO CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

1/02/2023 CORREO ELECTRONICO RESTABLECIMIENTO SERVICIO DE VIGILANCIA CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

23/01/2023 CORREO ELECTRONICO Información Partida de Indexación - Contrato de Interventoría SUPERVISOR FFIE DPC INGENIEROS S.A.S

25/01/2023 CORREO ELECTRONICO
Acta definición obras complementarias IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social - 

ETC CALI
SUPERVISOR FFIE DPC INGENIEROS S.A.S

25/01/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0049
ATENCION A OBSERVACIONES PMA Y PLAN PG -RCD CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

26/01/2023 CORREO ELECTRONICO
DOCUMENTOS DEFINITIVOS PARA DESEMBOLSO ANTICIPO CTTO FFIE No. 

1380-1497-2021- I.E. CRISTOBAL COLON
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

27/01/2023
CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-

005-DC
AUTORIZACIÓN DE GIRO DEL ANTICIPO CTO DE OBRA 1380-1497-2021

24/01/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0048
REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL CONSORCIO EDUCACION

DPC INGENIEROS S.A.S

CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

30/01/2023 CORREO ELECTRONICO
Subsane código interno: 288 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON 

SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DE COBRO No. 02 1380-1497-2021
FACTURACION TECNICA - FFIE DPC INGENIEROS S.A.S

30/01/2023 CORREO ELECTRONICO GESTION DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PROVISIONALES DE OBRA CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

31/01/2023
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0050
INVENTARIO DE MATERIAL EXISTENTE EN OBRA

LUGAR:

TIPO DE CONTRATO: 

NÚMERO DE CONTRATO:

OBJETO:

RELACÍON DE CORRESPONDENCIA
1

versíon

FE-31

INTERVENTOR:

INTERVENTORIA

1380-1497-2021

DPC INGENIEROS S.A.S

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON, SEDE BIENESTAR SOCIAL

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN 

LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O 

LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON SEDE 

BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN 

DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL 

PRESENTE CONTRATO.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION

SUPERVISOR:

FECHA REFERENCIA / RADICADO RECIBEENVÍA

FONDO DE FINANCIOAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

ASUNTO

9/02/2023
 DPC-063 FIIE CALI- 1380-1497-

2023
SOLICITUD ENTREGA DE PROGRAMACION AJUSTADA

6/02/2023

CORRESPONDENCIA ENVIADA

DPC INGENIEROS S.A.SInformación Partida de Indexación - Contrato de Obra SUPERVISOR FFIE

 IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS Y REALIZACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD

7/02/2023
  DPC-060 FIIE CALI- 1380-1497-

2022
OBSERVACIONES DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

DPC INGENIEROS S.A.S

10/02/2023
DPC-065 FIIE CALI- 1380-1497-

2023
REQUERIMIENTOS VARIOS AL CONSORCIO EDUCACION

DPC-062 FIIE CALI- 1380-1497-

2023
 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA DPC INGENIEROS S.A.S

23/01/2023 CORREO ELECTRONICO

CONSORCIO EDUCACIÓN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

7/02/2023
 DPC-059 FIIE CALI- 1380-1497-

2022

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONSORCIO 

EDUCACIÓN
DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

DPC INGENIEROS S.A.S

9/02/2023

CONSORCIO EDUCACIÓN

CONSORCIO EDUCACIÓN

DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

8/02/2023
DPC-061 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

SOLICITUD DE ENTREGAR PROGRAMA DE ENTREGA Y PRESUPUESTOS DE 

OBRAS COMPLEMENTARIAS
DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

DPC-058 FIIE CALI- 1380-1497-

2023

DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

CONSORCIO EDUCACIÓN

27/02/2023

26/01/2023
DPC-057 FIIE CALI- 1380-1497-

2021

SEGUNDO AVISO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

POR PARTE DEL CONSORCIO EDUCACIÓN
DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

23/01/2023
DPC-053 FIIE CALI- 1380-1497-

2021

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR 

PARTE DEL CONSORCIO EDUCACIÓNSOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES 
DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

24/01/2023
DPC-054 FIIE CALI- 1380-1497-

2021

SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERÓ UN 

MONTO EN EL CONTRATO  DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE A 
DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

26/01/2023
DPC-056 FIIE CALI- 1380-1497-

2021

APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE 2 CO 1380-

1497-2021.
DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
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24/02/2023 CORREO ELECTRONICO OBSERVACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380-1497-2021 SUPERVISOR FFIE DPC INGENIEROS S.A.S

17/02/2023 CORREO ELECTRONICO RV: SOLICITUD BASE DE DATOS APU´S contrato 1380-1497-2021 SUPERVISOR FFIE DPC INGENIEROS S.A.S

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma:
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17/4/23, 1:36 Gmail - Información Partida de Indexación - Contrato de Interventoría

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1755860076965342771&simpl=msg-f:1755860076965342771 1/1

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Información Partida de Indexación - Contrato de Interventoría
1 mensaje

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 23 de enero de 2023, 19:04
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>

Estimado Contratista de Interventoría,

Por medio de la presente se acota que, en los comités fiduciarios de asignación de los siguientes contratos en la partida presupuestal se
consideró un monto en el contrato de interventoría correspondiente a indexación. El cual deberá reservarse para tal fin.

Lo anterior, para que se tenga presente cuando aplique la solicitud de las respectivas adiciones contractuales (mayores permanencias)

INSTITUCION EDUCATIVA SEDE CONTRATISTA DE
INTERVENTORÍA No. Contrato Indexación

IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL DPC INGENIEROS 1380-1497-2021  $                          16.214.852,00

Cordialmente,
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1755860076965342771&simpl=msg-f:1755860076965342771 1/1

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Información Partida de Indexación - Contrato de Interventoría
1 mensaje

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 23 de enero de 2023, 19:04
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>

Estimado Contratista de Interventoría,

Por medio de la presente se acota que, en los comités fiduciarios de asignación de los siguientes contratos en la partida presupuestal se
consideró un monto en el contrato de interventoría correspondiente a indexación. El cual deberá reservarse para tal fin.

Lo anterior, para que se tenga presente cuando aplique la solicitud de las respectivas adiciones contractuales (mayores permanencias)

INSTITUCION EDUCATIVA SEDE CONTRATISTA DE
INTERVENTORÍA No. Contrato Indexación

IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL DPC INGENIEROS 1380-1497-2021  $                          16.214.852,00

Cordialmente,



17/4/23, 1:45 Gmail - C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0048- REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1755936873981220435&simpl=msg-f:1755936873981220435 1/1

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0048- REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL
PROFESIONAL
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 24 de enero de 2023, 15:24
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto remitimos nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0048- REMISION HOJAS DE VIDA
PERSONAL PROFESIONAL, con el cual se adjuntan hojas de vida faltantes del personal profesional requerido
contractualmente, se atienden observaciones a documentos presentados previamente y se ratifican Hojas de Vida para
algunos cargos requeridos.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

4 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0048- REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL.docx.pdf
118K

HOJA DE VIDA MONICA ARIAS - SOCIAL.pdf
1447K

HV Marino Rivera Velasco - Inspector.pdf
461K

DOCUMENTOS ANGELA PATRICIA NIÑO.pdf
362K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185e574895a91653&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ldaofcar0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=185e574895a91653&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_ldaog1d91&safe=1&zw
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17/4/23, 1:47 Gmail - Acta definición obras complementarias IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social - ETC CALI

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1755995737482203666&simpl=msg-f:17559957374822036… 1/9

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Acta definición obras complementarias IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social -
ETC CALI
3 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 24 de enero de 2023, 20:57
Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Adrián Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>,
José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, "Quintero,
Diego" <diego.quintero@cali.gov.co>

Cordial saludo señores 
CONSORCIO EDUCACIÓN - DPC INGENIEROS

Dando alcance a la visita realizada en obra con el Arq Diego Quintero, designado por la ETC Cali para los
proyectos enmarcados dentro del convenio suscrito entre el MEN y la Alcaldía de Cali, me permito enviar el
Acta resultante de la definición de las obras complementarias para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar para
que sean presupuestadas cada una de forma independiente (diseño si aplica, ítems contractuales de obra,
ítems NP que deberán contar con su APU aprobado, valor AIU respectivo y total por actividad)

Las obras complementarias solicitadas por la ETC Cali son las siguientes (ver acta y planos adjuntos):

Cerramiento total (diseño, demolición existente, talas incluyendo trámite ante el DAGMA)  Ver
imágenes de referencia IE JMVB.
Bahía de parqueo y andenes exteriores
Mejoramiento portería existente
Unidad de almacenamiento de residuos (ver imágenes de referencia IE JMVB)
Parqueadero multipropósito y plazoleta zona de acceso
Dotación de cocina (campana, mesones en acero inoxidable, etc)
Conexiones definitivas eléctrica, hidráulica, sanitaria y de gas (reportar proyectos aprobados por
EMCALI y las posibles restricciones que se deban atender)
Mejoramiento estructura y cubierta existente - canales para manejo de aguas lluvias, se deberá
presupuestar el cambio de tejas por separado
Zonas verdes y duras señaladas en el plano
Juegos infantiles junto a zona de preescolar
Aire acondicionado y ventanería para cuartos técnicos, aula de informática y zonas administrativas en
2° y 3er piso
Equipos activos de telecomunicaciones, Acces points, UPS
Lavatraperos (uno en cada piso)
Dotación cancha (marcos, mallas en tramo corto, pintura y demarcación, iluminación)
Iluminación perimetral del predio
Pintura blanca en cada aula, pared de acceso a la misma
Pinturas en cortasoles, zonas de puntos fijos y junto al acceso de cada aula (ver imágenes de
referencia IE JMVB )
Suministro de mallas y puertas para zonas de depósitos bajo las gradas existentes.
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OTRAS OBRAS A PRESUPUESTAR POR SEPARADO:

RCI - aprobación de proyecto red húmeda ante Bomberos (área superior a 2000 m2) La ETC
asume 30% de este componente
Demolición placa deportiva existente y reconstrucción
Mejoramiento gradas existentes

Se adjuntan dos ejemplos de cerramiento construidos en otras Instituciones educativas de la
ciudad, uno con el presupuesto de la ETC y el que corresponde a la IE José María Vivas Balcázar,
la cual visitaremos la próxima semana como referencia de proyecto completo entregado.
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Es importante contar con la proyección de los ítems NP con sus respectivos APUS y cotizaciones aprobados
por la interventoría cuanto antes y lograr ir cerrando estos valores para la solicitud de aprobación de
recursos por parte de la ETC y paso al Comité Técnico para la emisión del respectivo otrosí.
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Quedo en disposición para cualquier aclaración o comentario, atentamente,

 

De: Quintero, Diego <diego.quintero@cali.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de abril de 2021 7:38
Para: Oscar Andres Rivera Peñaranda <oscar.rivera@cali.edu.co>; Javier Mauricio Ayala <jayala@ffie.com.co>;
Maria Isabel Velasco <mvelasco@ffie.com.co>; Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>
Asunto: Fwd: Muro cerramiento Carabobo .
 
Cordial saludo 
estos son los diseños de muro de cerramiento en los cuales ha trabajado la ETC Cali

     

---------- Forwarded message ---------
De: Avendaño, Martha <martha.avendano@cali.gov.co>
Date: lun, 19 abr 2021 a las 15:49
Subject: Muro cerramiento Carabobo .
To: Oscar Andres Rivera Peñaranda <oscar.rivera@cali.edu.co>, Quintero, Diego <diego.quintero@cali.gov.co>

Adjunto información   articulada con la interventoria para este muro de cerramiento.

(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de
sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada
está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle
de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien
está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de
sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada
está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle
de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien
está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de enero de 2023, 07:00
Para: mbanda@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de enero de 2023, 10:32
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com
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Bogotá, D. C., 25 de enero de 2023                                                                      DPC-055 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
 
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006. Ciudad
 
REF:                CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-021

 
 OBJETO:                       CONTRATO 1380-1497-2021   CUYO   OBJETO CONSISTE   EN   “REALIZAR LA
 EJECUCIÓN  DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

 
 

ASUNTO:          REQUERIMIENTOS VARIOS AL CONSORCIO EDUCACION CON OCACION
DE LAS REUNIONES DEL 17 Y 19 DE ENERO 2023

 
Dando alcance a la visita realizada en obra con el Arq Diego Quintero del 24 de enero 2023 , profesional designado por la ETC Cali
con la asistencia de la arquitecta Mabely Banda el Consorcio Educación y esta interventoría, en la cual se describieron los
alcances de las obras complementarias para el proyecto I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”, me permito Acta
resultante de la definición de las obras complementarias para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar para que sean presupuestadas
cada una de forma independiente (diseño si aplica, ítems contractuales de obra, ítems NP que deberán contar con su APU
aprobado, valor AIU respectivo y total por actividad). De igual forma solicitamos la programación de entrega de cada producto, esta
no superior a 30 dias posterior a la fecha de inicio de la etapa 2
 
Las obras complementarias solicitadas por la ETC Cali son las siguientes (ver acta y planos adjuntos):

·             Cerramiento total (diseño, demolición existente, talas incluyendo trámite ante el
DAGMA)  Ver imágenes de referencia IE JMVB.
·             Bahía de parqueo y andenes exteriores
·             Mejoramiento portería existente
·             Unidad de almacenamiento de residuos (ver imágenes de referencia IE JMVB)
·             Parqueadero multipropósito y plazoleta zona de acceso
·             Dotación de cocina (campana, mesones en acero inoxidable, etc)
·             Conexiones definitivas eléctrica, hidráulica, sanitaria y de gas (reportar proyectos aprobados
por EMCALI y las posibles restricciones que se deban atender)
·             Mejoramiento estructura y cubierta existente - canales para manejo de aguas lluvias, se
deberá presupuestar el cambio de tejas por separado
·             Zonas verdes y duras señaladas en el plano
·             Juegos infantiles junto a zona de preescolar
·             Aire acondicionado y ventanería para cuartos técnicos, aula de informática y zonas
administrativas en 2° y 3er piso
·             Equipos activos de telecomunicaciones, Acces points, UPS
·             Lavatraperos (uno en cada piso)
·             Dotación cancha (marcos, mallas en tramo corto, pintura y demarcación, iluminación)
·             Iluminación perimetral del predio
·             Pintura blanca en cada aula, pared de acceso a la misma
·             Pinturas en cortasoles, zonas de puntos fijos y junto al acceso de cada aula (ver imágenes de
referencia IE JMVB )
·             Suministro de mallas y puertas para zonas de depósitos bajo las gradas existentes.
 

OTRAS OBRAS A PRESUPUESTAR POR SEPARADO:
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·  RCI - aprobación de proyecto red húmeda ante Bomberos (área superior a 2000 m2) La ETC
asume 30% de este componente
·  Demolición placa deportiva existente y reconstrucción
·  Mejoramiento gradas existentes

Se comparte nuevamente información socializada mediante correo electrónico por la arquitecta Mabely
Banda del 24 de enero de 2023 7:00 am con ejemplos de cerramiento construidos en otras Instituciones
educativas de la ciudad, uno con el presupuesto de la ETC y el que corresponde a la IE José María Vivas
Balcázar, la cual visitaremos la próxima semana como referencia de proyecto completo entregado.
 
 
 
 
Atentamente,

 
 
 
 
 
 
 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RESPUESTA A OBSERVACIONES PMA Y PG-RCD
2 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 25 de enero de 2023, 16:45
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto nos permitimos remitir comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0045, mediante el cual se hace
entrega de la documentación soporte de atención a las observaciones recibidas por la interventoría al Plan de Manejo
Ambiental previamente presentado por el Consorcio Educación.

Cordialmente

  
JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0049 - ATENCION A OBSERVACIONES PMA Y PLAN RCD.pdf
115K

PMA CONTRATO 1380-1497-2021 CRISTOBAL COLON V1.pdf
10818K

PGRCD Contrato 1380-1497-2021 Cali.pdf
2203K

Matriz de impactos ambientales I.E. CRISTOBAL COLÓN.pdf
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 25 de enero de 2023, 16:52
Para: nidiamendezz@gmail.com, aldedia2008@gmail.com, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Saludos, buenas tardes
Ingeniera Nidia, te comparto subsanacion informes planes pma y otros para tu revisión, y aprobación, favor si exite
alguna comolementacion que deba hacer el contratista, favor llamar a tu para gestionar rápidamente
Gracias

Lacides Sanjuan González 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

DOCUMENTOS DEFINITIVOS PARA DESEMBOLSO ANTICIPO CTTO FFIE No. 1380-
1497-2021- I.E. CRISTOBAL COLON
3 mensajes

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co> 26 de enero de 2023, 17:09
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>,
Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>

Buen día Arq. Lacides, me permito remitir documentos con firma certificada.

Por favor enviarme todos los documentos firmados por el representante legal de la interventoría
con firma certificada y la carta de aceptación de desembolso también debe ir con esa firma y con
fecha actual año 2023.

Gracias,

Maria Fernanda Novoa 
Dpto. de Contabilidad
Teléfonos: (571) 482 16 81 - 520 12 47
Dirección: Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente 

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo

por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al

remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación

de CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no

acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo
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6. CERTIFICADO DE ACREDITACION.pdf
639K

7. FLUJO IA.pdf
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9. CRONOGRAMA.pdf
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 27 de enero de 2023, 09:37
Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com,
director.ccolon@gmail.com, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>
CC: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>,
Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>

Buenos dias 
Cordiales Saludos
En atencion a su solicitud de adelantar las debidas firmas por parte de nuestro representante legal, estoy enviando dicha
informacion para su gestion oportuna

Gracias 
[Texto citado oculto]
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7. FLUJO IA - Firmado.pdf
456K

10.2 CERTIFI PRANO.pdf
116K

9. CRONOGRAMA -Firmado.pdf
424K

12. RUT  CONSORCIO EDUCACIÓN.pdf
572K

12.1 RUT PRANO.pdf
359K

12.2 RUT CYC.pdf
366K

AUTORIZACIÓN DE GIRO DEL ANTICIPO CTO DE OBRA 1380-1497-2021 12 de diciembre - Firmado.pdf
169K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 27 de enero de 2023, 09:45
Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>
CC: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>,
Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>

Saludos, 

Buenos dias 
Complemento la informacion anterior con nuestra comunicacion Words Autorizacion de anticipo
Gracias 
[Texto citado oculto]

AUTORIZACIÓN DE GIRO DEL ANTICIPO CTO DE OBRA 1380-1497-2021 12 de diciembre .docx
38K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2021 DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO DE
ANTICIPO AÑO 2023 - CRISTOBAL COLON CALI
2 mensajes

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co> 27 de enero de 2023, 11:16
Para: "radicacionfacturacion@ffie.com.co" <radicacionfacturacion@ffie.com.co>
CC: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>, "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>

Buenas tardes me permito enviar OFICIO CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-005-DC con sus respectivos soportes firmados,
del contrato citado en el asunto. 

 

 
Cordialmente. 
 

Maria Fernanda Novoa 
Dpto. de Contabilidad
Teléfonos: (571) 482 16 81 - 520 12 47
Dirección: Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente 

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo

por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al

remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación

de CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no

acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

20 archivos adjuntos

OFICIO CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-005-DC - CALI.pdf
131K

27102022_Listas de chequeo contratación tipo_B.xlsx - Anticipo obra 20%  (1).pdf
186K
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1..docx
45K

2..pdf
169K

3. CC -2.pdf
284K

4CERTI~1.PDF
130K

4CERTI~2.PDF
69K

5APROB~1.PDF
573K

6CERTI~1.PDF
639K

7FLUJO~1.PDF
456K

8PLAND~1.PDF
305K

9CRONO~1.PDF
424K

10CERT~1.PDF
514K

101CER~1.PDF
377K

102CER~1.PDF
116K

12RUTC~1.PDF
572K

121RUT~1.PDF
359K

122RUT~1.PDF
366K

CCB CON Y CON 1 11 2023 (1).pdf
132K

CCB PRANO INGENIERIA SAS 2023.pdf
146K

RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co> 27 de enero de 2023, 11:23
Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>
CC: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>, "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Radiación Facturación fue
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recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER001935
FECHA: 27/01/2023
HORA: 11:22 

RECUERDE QUE: 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a
4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15
derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno
de estos.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su
comunicación

Feliz día,

De: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>
Enviado: viernes, 27 de enero de 2023 11:16
Para: RADICACION FACTURACION <radicacionfacturacion@ffie.com.co>
Cc: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>; Juan Pablo
Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>; johnfreram@yahoo.es <johnfreram@yahoo.es>
Asunto: C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2021 DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO DE ANTICIPO AÑO 2023 - CRISTOBAL
COLON CALI
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Subsane código interno: 288 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON
SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DE COBRO No. 02 1380-1497-2021
1 mensaje

Facturación Técnica <facturaciondt@ffie.com.co> 30 de enero de 2023, 15:00
Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>
CC: "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Cordial saludo,   
    
Por medio de la presente solicitamos los siguientes documentos como subsane del pago relacionado a
continuación:   
  
Código interno: 288 
CONSORCIO EDUCACIÓN 
IE CRISTOBAL COLON  SEDE BIENESTAR SOCIAL 
CUENTA DE COBRO No. 02 
1380-1497-2021 
 
1) En autorización de giro del anticipo: a) El oficio debe expedirse con fecha a 01 de febrero de 2023. 2) Cuenta de
cobro debe tener fecha de expedición a 01 de febrero de 2023. 3) Certificación de acreditación por parte del
contratista de obra dirigida interventor, debe expedirse con fecha de 01 de febrero de 2023. 4) Plan de inversión del
anticipo debe presentarse por capítulos, es decir, de la misma forma como se presenta el flujo de los recursos en la
fase 2 y cronograma de amortización. 5) Certificación de parafiscales del consorcio y los consorciados deben emitirse
con fecha del 01 de febrero de 2023. 6) Se debe indicar el número del negocio fiduciario al cual deben dirigir los
recursos del anticipo, esta información la maneja el director del negocio fiduciario, por lo tanto, se espera un
documento donde se indique el número solicitado. 
  
Los anteriores documentos mencionados deben ser enviados a este email (NO RADICARLO) como respuesta a este
correo a más tardar mañana martes 31 de enero de 2023 a las 11:00 am, con el fin de continuar con el trámite del
pago de manera oportuna, de lo contrario será devuelto.    
  
Quedo atenta a cualquier inquietud,
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

GESTION DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PROVISIONALES DE OBRA
3 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 30 de enero de 2023, 18:06
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Arquitecto Lacides buenas tardes

El pasado 19 de Enero se remitieron los soportes de pago por concepto de servicios públicos pendientes, con el fin de
obtener las autorizaciones al personal delegado por el Consorcio Educación para tramitar solicitud de Provisionales de
obra ante EMCALI.

Agradezco su gestión con el fin de agilizar dichos trámites y contar con condiciones óptimas de servicios públicos para
avanzar en actividades de obra.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 30 de enero de 2023, 18:14
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
Date: lun., 30 de enero de 2023 6:07 p. m.
Subject: GESTION DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PROVISIONALES DE OBRA
To: <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Arquitecto Lacides buenas tardes

El pasado 19 de Enero se remitieron los soportes de pago por concepto de servicios públicos pendientes, con el fin de
obtener las autorizaciones al personal delegado por el Consorcio Educación para tramitar solicitud de Provisionales de
obra ante EMCALI.

Agradezco su gestión con el fin de agilizar dichos trámites y contar con condiciones óptimas de servicios públicos para
avanzar en actividades de obra.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 31 de enero de 2023, 15:48
Para: aldedia2008@gmail.com, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Saludos 

mailto:director.ccolon@gmail.com
mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
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Arquiteco Aldemar, para aportar a tu comunicado que enviaras almunicipo de cali referent a las gestioes de las
provicionals, te comparto correo que envio el contratista el 19 de enero, puedes colocar la imagen de este correo

Gracrias  

---------- Forwarded message ---------
De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Date: lun, 30 ene 2023 a la(s) 18:14
Subject: Fwd: GESTION DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PROVISIONALES DE OBRA
To: <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
Date: lun., 30 de enero de 2023 6:07 p. m.
Subject: GESTION DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PROVISIONALES DE OBRA
To: <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Arquitecto Lacides buenas tardes

El pasado 19 de Enero se remitieron los soportes de pago por concepto de servicios públicos pendientes, con el fin de
obtener las autorizaciones al personal delegado por el Consorcio Educación para tramitar solicitud de Provisionales de
obra ante EMCALI.

Agradezco su gestión con el fin de agilizar dichos trámites y contar con condiciones óptimas de servicios públicos para
avanzar en actividades de obra.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

INVENTARIO DE MATERIALES EXISTENTES
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 31 de enero de 2023, 17:54
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto nos permitimos remitir comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0050, mediante el cual se hace
relación del inventario de materiales existentes en obra y pertenecientes al anterior contratista.

Cordialmente
JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0050 - INVENTARIO DE MATERIAL EXISTENTE.pdf
179K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

PLAN DE INTERVENCION EN OBRA
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 1 de febrero de 2023, 15:53
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto nos permitimos remitir comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0051, mediante el cual se hace
entrega del Proceso Constructivo o Plan de Intervención en Obra

Cordialmente
JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

2 archivos adjuntos
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PROCESO CONSTRUCTIVO IE CRISTOBAL COLÓN.pdf
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RESTABLECIMIENTO SERVICIO DE VIGILANCIA
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 1 de febrero de 2023, 15:58
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Arquitecto Lacides Cordial saludo  

Me permito informarle que desde el día de ayer a partir de las 6:00 p.m., se restableció el servicio de vigilancia en la
obra, a través de la empresa SEGURIDAD STANFORD LTDA.

Cualquier inquietud, con gusto la atenderé.

cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: Provisionales y suscriptor Cristóbal Colón sede Bienestar Social
1 mensaje

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 1 de febrero de 2023, 19:47
Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Cordial saludo señores Consorcio Educación.
Remito correo enviado por el arquitecto Diego Quintero de la ETC Cali, con respecto a la suspensión o no del
suscriptor activo en el predio de la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, donde solicita si continuarían
realizando el pago de servicios públicos hasta que se obtenga provisional por parte del contratista de obra del
FFIE.
Agradecemos su pronta respuesta, para reportar lo que corresponda a la Unidad de Bienes y Servicios de la
Alcaldía municipal.
Atentamente, 

De: Quintero, Diego <diego.quintero@cali.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de febrero de 2023 17:47
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Asunto: Provisionales y suscriptor Cristóbal colon sede Bienestar Social
 
Cordial saludo 
Por medio de la presente me permito informar la siguiente situación y colocar en consideración,
En este momento se ha hecho retoma del pago de servicios públicos, como no se está prestando servicio educativo,  se
realizará solicitud de suspensión de suscriptor de la I.E Cristóbal Colón sede Bienestar Social, pero se quedaría el predio sin
servicios de energía, acueducto y alcantarillado, por tal motivo colocó en su consideración del pago de servicios
públicos hasta que se obtenga provisional por parte del contratista de obra del FFIE.
Por tal motivo requiere una pronta respuesta frente a la suspensión o pago del servicio 

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO ARCE
Arquitecto
Subsecretaría de Planeación Sectorial
Secretaría de Educación Distrital
Alcaldía de Santiago de Cali
Dirección: Edificio Boulevard, Avenida 4 Norte #13N-39, piso 10. 
www.cali.gov.co

   

(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y
confidencial, y para uso exclusivo de sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente

mailto:diego.quintero@cali.gov.co
mailto:mbanda@ffie.com.co
http://www.cali.gov.co/tic/
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para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe
esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona
que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona
a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

REMISION PRESUPUESTO, PROGRAMACION, FLUJO INVERSION ANTICIPO, PLAN
INVERSION ANTICIPO....
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 3 de febrero de 2023, 11:31
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto nos permitimos remitir comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0052, mediante el cual se
envía información relacionada con:
             1.   Presupuesto Preliminar de Obra.

2.    Programación Preliminar de Obra.
3.    Flujo de Inversión de Anticipo.
4.    Flujo de Inversión de Recursos.
5.    Plan de Inversión de Anticipo.

              6.   Cronograma de Amortización de Anticipo

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

7 archivos adjuntos
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60K

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON 1 FEBRERO.pdf
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CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON 1 FEBRERO 2023.xlsx
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FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS.xlsx
84K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0052 - REMISION PRESUPUESTO DE OBRA, PROGRAMACION , FLUJO
DE INVERSION DE ANTICIPO Y RECURSOS.pdf
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

INVENTARIO PREDIOS PARA LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD
3 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 9 de febrero de 2023, 19:50
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto nos permitimos remitir comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0055, mediante el cual se
envía información relacionada con Inventario de predios identificados a realizar levantamiento de Actas de Vecindad

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0055 - INVENTARIO DE PREDIOS LEVANTAMIENTO ACTAS DE
VECINDAD.pdf
216K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de febrero de 2023, 08:19
Para: SANDRA LISBETH RAMIREZ TAPIA <slramirezt@ut.edu.co>

Buen dia Sandra
Te reenvío la información que entregó el contratista sobre los predios a los cuales se les realizará acta de vecindad,
estaré atento a tus observaciones, gracias

Cordialmente,

Arq. Aldemar Diago Franco
Residente de interventoria
[Texto citado oculto]

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0055 - INVENTARIO DE PREDIOS LEVANTAMIENTO ACTAS DE
VECINDAD.pdf
216K

SANDRA LISBETH RAMIREZ TAPIA <slramirezt@ut.edu.co> 10 de febrero de 2023, 16:25
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Cordial saludo
Arq. Aldemar Diago Franco
Residente de interventoria

Envió,  concepto  de actas de vecindad

Quedo, atenta 

[Texto citado oculto]
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comunicado social 3.docx
40K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

REMISION PLAN SST
3 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 10 de febrero de 2023, 21:37
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Cordial saludo

Adjunto nos permitimos remitir comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0056, mediante el cual se hace
entrega del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST y sus anexos.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

4 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0056 - REMISION PLAN SST.pdf
114K

PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST. CONSORCIO EDUCACION.pdf
85K

Cronograma de charlas y actividades. 2023.pdf
830K

PLAN SST CONSORCIO EDUCACION.pdf
1426K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 13 de febrero de 2023, 07:56
Para: nidiamendezz@gmail.com, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Buenas días
Saludos, 
Ingeniera Nidia, continuando con el proceso y para dar cierre de aprobación , si aplica te envío para que porfas te
pronuncies en el día de hoy
Gracias, URGENTE 🙏🙂🙏🙏
LACIDES 
[Texto citado oculto]
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Nidia Méndez García <nidiamendezz@gmail.com> 13 de febrero de 2023, 12:28
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Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Arq.Lacides
Cordial saludo

Luego de revisada la información del PLAN SST, se emite el concepto de APROBACION del mismo. 

Cordialmente,

Nidia Méndez García
Residente SST
Interventoria 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

ESTUDIOS ACTUALIZADOS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
3 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 13 de febrero de 2023, 22:36
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Adjunto nos permitimos remitir comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0058, mediante el cual se hace
entrega de información actualizada relacionada con Estudios de Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

5 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0058 - ACLARACION ESTUDIOS TECNICOS DE REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL.pdf
116K

Respuesta Requerimientos IE CRISTOBAL COLON.pdf
824K

MEMORIA VULNERABILIDAD BLOQUE 1A.pdf
7819K

MEMORIA VULNERABILIDAD BLOQUE 2.pdf
3877K

MEMORIA VULNERABILIDAD BLOQUE 1B.pdf
8187K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 14 de febrero de 2023, 13:44
Para: aldedia2008@gmail.com, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Buenas tardes
Saludos
Arquitecto Aldemar te comparto nuevaente para socializar a nuestro especialista estructural , para su revison y
aprobacion si aplica, recuerda que esta nos libera para ejecutar obras

Gracias
[Texto citado oculto]
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JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 28 de febrero de 2023, 09:03
Para: lasago1@yahoo.es, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
Date: lun, 13 feb 2023 a las 22:36
Subject: ESTUDIOS ACTUALIZADOS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
To: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

AJUSTES A DISEÑOS COMPONENTE HIDROSANITARIO
2 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 3 de febrero de 2023, 11:49
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto nos permitimos remitir comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0054, mediante el cual se
envía información relacionada con ajustes a Diseños del componente Hidrosanitario y Red Contraincendios.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

5 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0054 - REMISION AJUSTES A DISEÑOS COMPONENTE
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MEMORIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS Y RCI.pdf
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PLANOS RED CONTRA INCENDIO DEFINITIVOSS.dwg
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Planos Sanitarios Definitivos.dwg
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 3 de febrero de 2023, 15:18
Para: hdjga@yahoo.es

Buen dia ingeniero
Le reenvío la información relacionada con ajustes a Diseños del componente Hidrosanitario y Red Contraincendios, para
surevision y aprobacion, quedo atento a sus observaciones.

Cordialmente,

ARQ. ALDEMAR DIAGO FRANCO
Residente de interventoría
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

SOLICITUD BASE DE DATOS APU´S
2 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 14 de febrero de 2023, 10:59
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Adjunto nos permitimos remitir comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0059, mediante el cual se hace
solicitud de base de datos de Apu´s oficiales de la entidad contratante

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0059 - SOLICITUD BASE DE DATOS APU´S.pdf
115K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 14 de febrero de 2023, 14:25
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com

Bogotá, D. C., 14 de febrero del 2023                                                                       DPC-068 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021  
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.
 

ASUNTO:                 SOLICITUD BASE DE DATOS APU´S DE LA ENTIDAD
 

Arq; Mabely Banda, cordial saludo,
 
Dando alcance a la comunicación del contratista de obra C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0059 de 14 de febrero 2023, y con
el ánimo de brindar celeridad al proceso de validación y aprobación de precios para actividades No Previstas identificadas en obra,
así como las derivadas de los ajustes diseños en componentes Hidrosanitario, Red contra incendio, Redes eléctricas y de Voz y
Datos y las que se generan del listado de obras complementarias, estamos solicitando al FFIE tener acceso o suministrarnos la
Base de Datos de APU´s y precios oficiales que maneja la entidad contratante.
 
 
 
 
 
Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0059 - SOLICITUD BASE DE DATOS APU´S.pdf
115K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0059 - SOLICITUD BASE DE DATOS APU´S.pdf
115K

DPC 068 SOLICITUD DE ENTREGAR LISTADO DE APUS DE LA ENTIDAD .pdf
158K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1865163b7195f139&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_le4fj69a0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1865163b7195f139&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_le4mw6f31&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1865163b7195f139&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_le4mw6f72&safe=1&zw


17/4/23, 2:44 Gmail - PRESENTACION PARA REUNION DE INICIO

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1758005719284181665&simpl=msg-f:1758005719284181665 1/1

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

PRESENTACION PARA REUNION DE INICIO
1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 16 de febrero de 2023, 11:28
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Cordial saludo
Adjunto nos permitimos remitir comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0060, mediante el cual se hace
entrega de la Presentación para la reunión de inicio, componente social.

Cordialmente

 PRESENTACION REUNION DE INICIO CONSORCIO E…

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0060 - REMISION PRESENTACION PARA REUNION DE INICIO.pdf
115K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

OBSERVACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380-1497-2021
4 mensajes

Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co> 24 de febrero de 2023, 12:00
Para: "administrativo1@dpcingenieros.co" <administrativo1@dpcingenieros.co>, "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com"
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Dadiana Folleco <dfolleco@ffie.com.co>, Diana Marcela Ortega Ortega <dortega@ffie.com.co>, "ngarzon@ffie.com.co"
<ngarzon@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Leidy Johanna Hernandez Londoño
<lhernandez@ffie.com.co>, Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>, Sandra Patricia Rocha Rodriguez
<srocha@ffie.com.co>, Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>, Juan Manuel Romero Cortes
<jromero@ffie.com.co>, Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>, Jaime Javier Talero Beltran
<jtalero@ffie.com.co>, Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>, Laura Valentina Córdoba
Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>, Jonathan Smit SantaMaría Suárez <josantamaria@alianza.com.co>, Diana Lizeth
Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>, Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>, Jefferson Arley Gómez Tovar
<jefgomez@alianza.com.co>, Ángela María Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>, Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro
<anpinzon@alianza.com.co>, Anyi Lizeth Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>, Mónica Gineth Malagon Gutiérrez
<mmalagon@alianza.com.co>, Lizbeth Johanna Molina Ardila <limolina@alianza.com.co>, Jhon Jairo Escobar García
<jhescobar@alianza.com.co>, Anderson Nossa Charry <anossa@alianza.com.co>, Maria Camila Rojas Moreno
<macrojas@alianza.com.co>, Jhon Jairo Fajardo Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>, Juan Carlos Lopez Diaz
<jualopez@alianza.com.co>, Ana Milena Burbano Castro <anburbano@alianza.com.co>

Buenos días:

Hemos recibido por parte de la Unidad de Gestión del FFIE su comunicación DPC-070 FIIE CALI-1380-1497-
2023 y que recibió en Alianza Fiduciaria el radicado No. X157124 en la cual nos remiten las pólizas del
contrato de interventoría del asunto ajustada conforme al otrosí 1. Revisados los documentos, encontramos
que la vigencia final del amparo de cumplimiento es insuficiente, por lo que solicitamos que sea modificada.

Así mismo, nos permitimos compartirles la Circular No. 16 de la Unidad de Gestión del FFIE en la cual se
señalan los parámetros y lineamientos para la radicación de las pólizas en las oficinas de Alianza, esto con el
fin de que sea tenida en cuenta para futuras radicaciones.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada - Consorcio FFIE Alianza BBVA 
Alianza
Tel: 601 6447700
mmurcia@alianza.com.co                       
Carrera 15 No. 82-99 Piso 2 Torre Alianza
Bogotá D.C. - Colombia

 

mailto:ygarzon@alianza.com.co
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En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor
Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y  Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico
Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalo
res@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina
502, Bogotá - Pagina Web:  https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/

Circular-No.-16-Lineamientos-para-la-radicacion-de-polizas-y-sus-novedades.pdf
277K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 24 de febrero de 2023, 12:43
Para: cumplimiento@premiumcolombia.com, mercadeo@premiumcolombia.com, administrativo3@dpcingenieros.co

Buenos dias
Cordial Saludos
Jimmy Alexander Gutierrez
Cumplimiento
PREMIUM COLOMBIA LTDA
CEL 300-2219790

En atencion a la actualizacion de polizas  Contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021.  POLIZAS #21-454-
101362901 ANEXO 4, ANEXO 5 POLIZA  RC 21-40101183238 ANEXO 4 ANEXO 5 comparto correo de Melissa Jane
Murcia Abogada - Consorcio FFIE Alianza BBVA en la cual remite observación para subsanar en las polizas en
mension, especificamnte trasmito" 1. Revisados los documentos, encontramos que la vigencia final del
amparo de cumplimiento es insuficiente, por lo que solicitamos que sea modificada.
Por lo anterion solicitamos su acostumbrada atencion 

Gracias 
Lacides Sanjuan G
[Texto citado oculto]

Circular-No.-16-Lineamientos-para-la-radicacion-de-polizas-y-sus-novedades.pdf
277K

cumplimiento premium <cumplimiento@premiumcolombia.com> 24 de febrero de 2023, 14:24
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, mercadeo@premiumcolombia.com,
administrativo3@dpcingenieros.co

Gracias buenos dias

 

Me podria por favor confirmar la nueva fecha final prevista del contrato para así sacar los cálculos de las vigencias

 

Quedo atento a su amable ayuda

 

Gracias

 

JIMMY GUTIERREZ
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[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 27 de febrero de 2023, 07:15
Para: Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co>
CC: administrativo1@dpcingenieros.co, Dadiana Folleco <dfolleco@ffie.com.co>, Diana Marcela Ortega Ortega
<dortega@ffie.com.co>, ngarzon@ffie.com.co, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Leidy Johanna
Hernandez Londoño <lhernandez@ffie.com.co>, Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>, Sandra Patricia Rocha
Rodriguez <srocha@ffie.com.co>, Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>, Juan Manuel Romero Cortes
<jromero@ffie.com.co>, Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>, Jaime Javier Talero Beltran
<jtalero@ffie.com.co>, Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>, Laura Valentina Córdoba
Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>, Jonathan Smit SantaMaría Suárez <josantamaria@alianza.com.co>, Diana Lizeth
Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>, Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>, Jefferson Arley Gómez Tovar
<jefgomez@alianza.com.co>, Ángela María Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>, Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro
<anpinzon@alianza.com.co>, Anyi Lizeth Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>, Mónica Gineth Malagon Gutiérrez
<mmalagon@alianza.com.co>, Lizbeth Johanna Molina Ardila <limolina@alianza.com.co>, Jhon Jairo Escobar García
<jhescobar@alianza.com.co>, Anderson Nossa Charry <anossa@alianza.com.co>, Maria Camila Rojas Moreno
<macrojas@alianza.com.co>, Jhon Jairo Fajardo Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>, Juan Carlos Lopez Diaz
<jualopez@alianza.com.co>, Ana Milena Burbano Castro <anburbano@alianza.com.co>

Buenos días, 
Cordiales saludos
Melisa Jane Murcia

Dando alcance a tu solicitud, te informo que resultado de la adición y prórroga del contrato en cuestión, este tiene fecha
de terminación del 01 de julio de 2023, 
Agradezco mucho nos envíes las pólizas ajustadas a esta fecha, Cumplimiento y R.C.

Gracias
Até

Lacides Sanjuan González
D.Interventoria 

[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE. CRISTOBAL COLON CALI PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSORCIO EDUCACIÓNSOLICITUD DE
INICIO DE ACTIVIDADES (PRIMER AVISO)
4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 24 de enero de 2023, 08:55
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Alexandra Patricia
Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co

Bogotá, D. C., 23 de enero de 2023                                                                            DPC-053 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad
 
 
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

 
 

ASUNTO:              PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE
DEL CONSORCIO EDUCACIÓNSOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES (PRIMER AVISO)

 
De acuerdo con lo acordado en la reunión llevada a cabo el día 17 de enero del 2023 y dando seguimiento a los compromisos
adquiridos por ustedes, nuestro equipo de interventoría ha realizado visitas al lugar de la obra, se evidencia que no han dado el
inicio a las labores de construcción, así mismo, se observa que la obra no se cuenta con materiales y equipos para obras
preliminares, ni adecuación del cerramiento provisional (se anexa registro fotográfico).
 
 Como se comprenderá es preocupante para esta interventoría el retardo de inicio de actividades que se deben cumplir, sin que
hasta el momento haya una justificación, por lo que solicitamos dar inicio a labores de obra de manera perentoria, de igual modo,
dar cumplimiento a los compromisos pactados en comité técnico.
  
De igual forma damos alcance a nuestra comunicación  DPC-051 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 2023 PC-051 FIIE CALI- 1380-
1497-2023 de 20 de enero de 2023 en la cual hemos requerido al contratista Consorcio Educación por los continuos
incumplimiento en la entrega de la documentación correspondiente y que se hace necesario para iniciar obras y realizar nuestra
labor de seguimiento a sus obligaciones.
 
Documentación que se necesita para iniciar obras :
Completar hojas de vida de :
 

1-     Personal Calificado para Atención a la Comunidad
2-     Profesional de Costos y Presupuestos
3-     Inspector(es) de obra
5         Asesor Estructural

6     Asesor en Geotecnia
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Documentación para el seguimiento de la Interventoría
 

·         Entrega de la programación flujo de inversión planes de compra contrataciones y adquisiciones con el alcance
contractual para dar seguimiento al proceso de construcción del proyecto, (requerimiento hecho nuevamente en comité
del 19 de enero 2023
·         Entregar el informe final del informe estructural para mesa de trabajo con profesionales del FFIE del 23 de enero
2023, se reiteró la entrega inmediata en nuestra reunión del 19 de enero 2023, al igual que las entrega de los apus de
las nuevas actividades surgidas de este componente.( Como se puede observar este se entregó de manera
extemporánea al compromiso adquirido, situación que traslada nuestros tiempos de revisión y conceptos
·         Entrega de avances de los ajustes eléctricos hidrosanitarios C.I previo a la reunión del 23 de enero 2023,
Por parte del contratista el 18 de enero 2023 mediante   comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0045 se
hizo  entrega del Plan de Gestión Social y del Plan de Manejo Ambiental del contrato, del cual esta interventoría reviso
y remitió observaciones el mismo día, y solicitamos remitir el plan SST, que no se ha entregado
·         En la reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito de manera inmediata la
entrega de la hoja de vida de la profesional social para iniciar con nuestra profesional las actas de vecindad
·         En la reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito de manera inmediata
iniciar en obra el inventario del material existente en obra dejado por el anterior contratista, por parte de usted dio la
instrucción especifica a su residente de adelantar ese mismo día el inventario, solicitamos su entrega el día de hoy (a la
fecha NO se ha Entregado)
·         Recordamos al contratista la visita del arquitecto Diego Quintero quien asistirá el 24 de enero 2023 para la
definición de las actividades complementarias, y que estas sean entregadas bajo diseños para ser presupuestadas por
ustedes y revisadas por esta interventoría
·         En atención al comité del 19 de enero 2023, ya se dio la gestión del pago de servicios públicos a EMCALI, y
remisión de constancias al a Arquitecta Mabely Banda quien adelantara apoyara la gestión para conseguir prontamente
la conexión de los servicios provisionales para adelantar la obra.
·         En la reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito al contratista
restablecer el servicio de vigilancia, ya que sin esta por seguridad de las actividades y del personal que laborara, va a
ser imposible asistir a la obra.( No se nos ha informado la empresa nueva instalar en obra para realizar con seguridad
nuestra labor)
·         Se reitero la entrega de la información pertinente al Anticipo un ves se de aprobación de la prórroga, que el FFIE
adelantara el día 26 de enero de 2023, 

(                )

Atentamente,
 
 

 
 
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

2 archivos adjuntos

2. DPC-051 FIIE CALI- 1380-1497-2022 (1).pdf  REQUERIMIENTO VARIOS AL  CONTRATISTA HOJAS DE
VIDA FALTANTE .pdf
192K

1. DPC-053 FIIE CALI- 1380-1497-2023.pdf
507K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 24 de enero de 2023, 09:37
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 
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La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER001684
FECHA: 24/01/2023
HORA: 9:36 

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 24 de enero de 2023 8:55
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; director.ccolon@gmail.com
<director.ccolon@gmail.com>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie
Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: IE. CRISTOBAL COLON CALI PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE
DEL CONSORCIO EDUCACIÓNSOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES (PRIMER AVISO)
 
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 24 de enero de 2023, 09:37
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 24 de enero de 2023, 10:07
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;  
 
Solicitamos el envío del oficio remisorio junto a la demás documentación ya
que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicación,
quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para
proceder. 

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 24 de enero de 2023 9:37
Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: RE: IE. CRISTOBAL COLON CALI PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE
DEL CONSORCIO EDUCACIÓNSOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES (PRIMER AVISO)

mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com
mailto:director.ccolon@gmail.com
mailto:director.ccolon@gmail.com
mailto:abolanos@ffie.com.co
mailto:dfolleco@ffie.com.co
mailto:aldedia2008@gmail.com
mailto:aldedia2008@gmail.com
mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com
mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com
mailto:gestiondocumental@ffie.com.co
mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
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[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL
SE CONSIDERÓ UN MONTO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CORRESPONDIENTE A INDEXACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-
1497-2021
3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 24 de enero de 2023, 13:29
Para: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com,
gestiondocumental@ffie.com.co

Bogotá, D. C., 24 de enero de 2023                                                                 DPC-054 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. ALEXANDRA PATRICIA BOLAÑOS BEJARANO
Profesional Senior 1 Region Pacifico
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y
6. Ciudad
 
REF:                      CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS
DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS
PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN
LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC
Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

 
ASUNTO:           SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERÓ UN MONTO
EN EL CONTRATO  DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE A INDEXACIÓN CONTRATO DE
INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

 
Ing. Alexandra Patricia Bolaños Bejarano

 
cordial saludo,
 
Dando alcance a su comunicación vía correo electrónico del 23 de enero de 2023 en la cual se nos informa
textualmente : Por medio de la presente se acota que, en los comités fiduciarios de asignación de los siguientes
contratos en la partida presupuestal se consideró un monto en el contrato de interventoría correspondiente a
indexación. El cual deberá reservarse para tal fin. Lo anterior, para que se tenga presente cuando aplique la solicitud
de las respectivas adiciones contractuales (mayores permanencias)

 
INSTITUCION
EDUCATIVA

SEDE
CONTRATISTA DE
INTERVENTORÍA

No. Contrato Indexación

IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL DPC INGENIEROS 1380-1497-2021  $16.214.852,00



17/4/23, 2:06 Gmail - IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERÓ UN MONTO EN EL …

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r3196678639090755728&simpl=msg-a:r-897350616398628… 2/5

 
Teniendo en cuenta que mediante comunicación DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de diciembre de 2022
con asunto SOLICITUD ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021 esta interventoría
presentó al FFIE, solicito “Por lo anterior la interventoría solicita la ampliación del plazo contractual por 4 meses a
partir del día 1 de marzo del 2023 hasta el día 30 de junio del 2023, y la adición al valor contractual por un costo de $
52.281.443 pesos, este valor corresponde a los honorarios básicos, que fueron obtenidos de la propuesta económica
presentada por la interventoría al FFIE. Lo anterior para su respectivo trámite ante el comité técnico y comité
fiduciario.

 
 
 
 

 
 
 
Por lo anterior, solicitamos al FFIE, información a su correo, ya que el valor informado en su correo no corresponde a
al valor solicitado y avalado por el FFIE en nuestra comunicación DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de
diciembre de 2022, o entenderíamos que este valor informado correspondería a una porción presupuestal para que se
completase con otras partidas

 
Agradecido por la aclaración del tema
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente,
 

 
 
 
 
 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

DPC-054 FIIE CALI- 1380-1497-2022 ASIGNACION RECURSO PARTIDAS PRESUPUESTALES DE
INTERVENTORIA 1.pdf
230K
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Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 24 de enero de 2023, 13:58
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER001708
FECHA: 24/01/2023
HORA: 1:52 

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 24 de enero de 2023 13:29
Para: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com
<aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>;
Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERÓ UN MONTO EN
EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE A INDEXACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-
1497-2021
 
[Texto citado oculto]

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 30 de enero de 2023, 11:22
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com"
<aldedia2008@gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Buen Día Estimados,

Teniendo en cuenta lo solicitado en su oficio, nos permitimos aclarar que estamos hablando de dos cosas totalmente
diferentes.

En nuestro correo enviado el pasado 23 de enero de 2023, hacemos referencia a los montos que se encuentran
incluidos dentro de su contrato por concepto de indexación (Por favor revisar el alcance en los TCC y AT).

Los $52 millones que ustedes reportan corresponden a su mayor permanencia de acuerdo con la prórroga tramitada y
no tiene que ver con la indexación indicada por la UG FFIE.

Estoy atenta si se requiere alguna aclaración adicional.

Cordialmente,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: martes, 24 de enero de 2023 13:29
Para: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com
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<aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>;
Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERÓ UN MONTO EN
EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE A INDEXACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-
1497-2021
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE
OBRA FASE 2 CO 1380-1497-2021.
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de enero de 2023, 15:00
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 26 de enero de 2023                  DPC-056 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 

Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

   Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
   Ciudad
 

REF:                     CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

 
ASUNTO:              APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE 2 CO
1380-1497-2021.

Arq. Mabely, cordial saludo,
 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico del contrato de obra: punto 3.2. Personal variable por Contrato de Obra: Para la
ejecución de cada Contrato de Obra que le asigne el PA-FFIE el Contratista deberá disponer el personal que se solicite en la
misma y este deberá cumplir con los perfiles, condiciones y dedicación de acuerdo a la que se solicite en los contratos de obra a
suscribir.
El personal deberá estar disponible en las Fases 1, 2 y 3 de cada Contrato de Obra, remitimos a usted para su revisión,
aprobación y tramite la documentación para la aprobación parcial de personal del contratista de obra para fase 2 del contrato CO
1380-1497-2021. Incluye personal de obra aprobado por medio del acta de aprobación de personal No 002, enviada el por medio
de la comunicación DPC-030 FIIE CALI- 1380-1497-2022.
 
Igualmente, nos permitimos ratificar el personal propuesto para la Fase 1 del contrato y que estará a disposición del proyecto en
la Fase 2 de la siguiente manera:
 
1 Profesional de Costos y Presupuestos Ing. Hernan Francisco Ricci Ruiz
2 Asesor Estructural Ing. Luis Hernan Mahecha Pulido
3 Asesor en Geotecnia Ing. Juan Daniel Moya Robayo
 
Se anexa Acta de aprobación suscrita por la Interventoría, carta remisoria del Contratista y hojas de vida con soportes.
 
Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE. CRISTOBAL COLON SEGUNDO AVISO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSORCIO EDUCACIÓN
2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de enero de 2023, 15:30
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Alexandra Patricia
Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
aldedia2008@gmail.com, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co

Bogotá, D. C., 26 de enero de 2023                                                                        DPC-057 FIIE CALI- 1380-1497-2022
 
 
Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
. 
 
REF:                        CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE
DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN
ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.
 
ASUNTO:                           SEGUNDO AVISO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSORCIO EDUCACIÓN

 
Ing, Dadiana Folleco, cordial saludo,

 
De acuerdo con las solicitudes y reiteraciones que hemos realizado por medio de las comunicaciones DPC-051 FIIE CALI- 1380-
1497-2023, enviada el 20 de enero del 2023 y DPC-053 FIIE CALI- 1380-1497-2023, enviada el dia 23 de enero del 2023, y a la
falta de atención y cumplimiento de las obligaciones contractuales, nos permitimos dar aviso y traslado al FFIE, sobre el
incumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales:
 
Lo establecido en la Clausula Octava Obligaciones contractuales
 

1.         Realizar y ejecutar los estudios, diseños (cuando aplique) y las obras objeto del Contrato, en la forma,
tiempos, características y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en los anexos técnicos.

 
2.         Presentar dentro del término establecido en la visita de reconocimiento, el presupuesto, programación
detallados serie 3 que incluyen recursos (esfuerzo en horas/hombre) y plan de trabajo, el cual deberá contar
con la revisión y aprobación de la interventoría, para lo cual el interventor deberá realizar el acompañamiento,
revisión y observaciones de manera simultánea durante este periodo, y posterior remisión a la UG FFIE.

 
3.     Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de cualquier labor o trabajo
adicional requerido para la correcta ejecución del contrato, de conformidad con lo previsto en los TCC y sus
Anexos.

 



17/4/23, 1:51 Gmail - IE. CRISTOBAL COLON SEGUNDO AVISO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE D…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r5737561347899064376&simpl=msg-a:r-336133026897574… 2/5

4.         Vincular y tener a disposición el personal que se determine para la ejecución del proyecto al inicio del
contrato, el cual será determinado en función del alcance del proyecto a desarrollar, con las calidades
dispuestas en los TCC y sus Anexos. Este personal deberá tener permanencia exclusiva conforme a la
dedicación prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la ejecución
del mismo.

 
5.         Diseñar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energía para adelantar las obras y su
posterior recepción bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecución del proyecto. Para lo
cual el PA-FFIE incluyó en la estructura de costos de la administración un profesional eléctrico con la
dedicación requerida para desarrollar este producto.

 
6.         Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en
plazo como en calidad.

 
7.         Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta, documentos
que hacen parte integral del presente Contrato.

 
Incumplimiento establecido en los Anexos técnicos y TCC:
 

8.     Presentar documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio fase 2 (Informe preliminar de obra,
programación detallada, flujo de inversión de los recursos contrato, flujo de manejo e inversión del anticipo)

 
9.     Presentar actas de vecindad

 
10.   Presentar programas complementarios (Programa de seguridad industrial, programa de gestión social,
programa de manejo ambiental)

 
11.  Presentar metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato

 
12.  Especificaciones técnicas

 
13.  Programación de Obra:

 
14.  Gestión con Empresas de Servicios Públicos

 
15.   El Contratista deberá tramitar la aprobación de los Proyectos técnicos Instalaciones de gas,
Hidrosanitarias y Eléctricas ante las empresas prestadoras del servicio, estudios especiales ante las CAR,
oficina de tránsito, oficina de planeación de gestión de riesgo y todas aquellas que aplique según el estudio
que se realice y entregar a la Interventoría y a la UG-FFIE

 
16.  Reuniones de socialización

 
17.   Tramitar y obtener las acometidas provisionales de obra tales como servicio de energía eléctrica e
hidrosanitarias, realizar las instalaciones necesarias y realizar el pago de los mismos durante el plazo de
ejecución de las obras.

 
18.   El Contratista deberá contar en cada frente de obra con los equipos y herramientas necesarias para la
ejecución de las actividades, estos deberán estar disponibles en la obra en concordancia con lo programado
en el cronograma de ejecución, No podrá en ningún caso alegar la no disponibilidad del equipo como motivo
para la no ejecución una actividad de obra

 
19.  El Contratista deberá organizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con la programación aprobada y el Plan
de Aseguramiento de Calidad, Ambiental y de Salud y Seguridad en el trabajo

 
20.  El Contratista es el único responsable de la calidad y viabilidad de ejecución de los Proyectos que el PA-
FFIE le asigne. En consecuencia, El Contratista deberá contar con el personal idóneo y especializado con las
calidades técnicas y profesionales que se requieran para su ejecución tanto en la Fase 1, Fase 2 y Fase 3, de
acuerdo con los perfiles mínimos exigidos en la normatividad actual, que apliquen a cada especialidad
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Por consiguiente y dando cumplimiento a lo establecido en el manual de supervisión e interventoría en el punto obligaciones de la
interventoría, la cual dice a la letra: “Informar a la UG-FFIE y al PA-FFIE cuando se presente incumplimiento contractual del
Contrato, así como entregar los soportes necesarios para que se adelanten las actividades correspondientes”.
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al CONSORCIO EDUCACION a dar cabal cumplimiento de carácter inmediato a las
obligaciones adquiridas dentro del contrato -de obra CTO 1380-1497-2022-0048 en procura de lograr la exitosa ejecución de los
proyectos, acotamos que hemos requerido al contratista de obra mediante comunicaciones que anexamos:
 
Anexo comunicaciones avisos de incumplimiento de obligaciones contractuales:
 

1-     DPC-051 FIIE CALI- 1380-1497-2023, enviada el 20 de enero del 2023
2-     DPC-053 FIIE CALI- 1380-1497-2023, enviada el día 23 de enero del 2023,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente,
 

 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
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2. DPC-051 FIIE CALI- 1380-1497-2022 (1).pdf  REQUERIMIENTO VARIOS AL  CONTRATISTA HOJAS DE
VIDA FALTANTE .pdf
192K

1. DPC-053 FIIE CALI- 1380-1497-2023.pdf
507K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 26 de enero de 2023, 15:41
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER001882
FECHA: 26/01/2023
HORA: 15:37 

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación
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Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: jueves, 26 de enero de 2023 15:30
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; director.ccolon@gmail.com
<director.ccolon@gmail.com>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie
Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; Mabely Maria
Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: IE. CRISTOBAL COLON SEGUNDO AVISO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR
PARTE DEL CONSORCIO EDUCACIÓN
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE. CRISTOBAL COLON CALI IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS Y REALIZACIÓN DE
ACTAS DE VECINDAD
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 6 de febrero de 2023, 13:04
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, aldedia2008@gmail.com,
Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>,
gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 06 de febrero del 2023                                                                       DPC-058 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

 
ASUNTO:                 IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS Y REALIZACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD
 
 

Señores, Consorcio Educación
 
Desde el componente social,   y con fecha de inicio de proyecto, se plantea la necesidad de acuerdo a los lineamientos de FFIE
“MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL –FFIE”  La necesidad de realizar las actas de vecindad, en este
sentido se debe identificar el número de predios a levantar, de acuerdo a la zona de influencia directa del proyecto, teniendo en
cuenta lo siguiente: 
 
De acuerdo la identificación de los predios a levantar, se debe tener en cuenta realizar la descripción de las áreas que se
identifique susceptibles a realizar actas de vecindad, los predios en lotes y/o baldíos, con o sin cerramientos, con rampas de
acceso, servidumbres u otros que se identifiquen, deben quedar caracterizados. 
 
Se orienta, la necesidad de identificar a los propietarios, y para ello se recomienda consultar con líderes de las JAC, administración
municipal u otras instancias, en caso de que no se cuente con dicha identificación: el levantamiento del acta de vecindad se debe
realizar con el acompañamiento de un testigo el cual puede ser líder de la comunidad, administración municipal u otro, que
considere se necesario al momento de ejecutar dicha actividad.
 
Enviar cronograma de esta actividad, de acuerdo al número de posibles actas de vecindad a realizar.
 
Así mismo, se le recuerda al contratista que el acta de vecindad es un documento que le permite blindar al proyecto y en especial
al contratista, de futuras reclamaciones por posible afectación a construcciones a causa del proceso constructivo y en el evento de
presentarse reclamaciones y no contarse con los registros y soportes necesarios por omisión del contratista, deberá proceder a
realizar las reparaciones, adecuaciones o lo pertinente a cada caso y será verificado por la interventoría el correspondiente cierre a
satisfacción de las reclamaciones que por dicho argumento se presenten.
 
 
Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

DPC-058 FIIE CALI- 1380-1497-2023.pdf
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTOBALCOLON CALI INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES CONSORCIO EDUCACIÓN
3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 8 de febrero de 2023, 04:50
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>,
Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com

Bogotá, D. C., 7 de febrero de 2023                                                                       DPC-059 FIIE CALI- 1380-1497-2022
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

 
ASUNTO:                                 INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONSORCIO
EDUCACIÓN
 
 

Señores, Consorcio Educación
 
De acuerdo con las solicitudes y reiteraciones que hemos realizado en reiteradas comunicaciones al contratista de obra, solicito se
dé cabal cumplimiento a las obligaciones adquiridas de conformidad con lo estipulado en el contrato, los TCC, Anexo Técnico y
Manual, relacionadas acontinuacion:
 
Lo establecido en la Clausula Octava Obligaciones contractuales
 

1.     Cumplir con los permisos y aprobaciones necesarias (estudios y licencias cuando se requiera), y las obras
contempladas en el alcance de este contrato.
 
2.         Realizar y ejecutar los estudios, diseños (cuando aplique) y las obras objeto del Contrato, en la forma,
tiempos, características y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en los anexos técnicos.

 
3.     Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de cualquier labor o trabajo
adicional requerido para la correcta ejecución del contrato, de conformidad con lo previsto en los TCC y sus
Anexos.

 
4.         Vincular y tener a disposición el personal que se determine para la ejecución del proyecto al inicio del
contrato, el cual será determinado en función del alcance del proyecto a desarrollar, con las calidades
dispuestas en los TCC y sus Anexos. Este personal deberá tener permanencia exclusiva conforme a la
dedicación prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la ejecución
del mismo.

 
5.         Diseñar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energía para adelantar las obras y su
posterior recepción bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecución del proyecto. Para lo
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cual el PA-FFIE incluyó en la estructura de costos de la administración un profesional eléctrico con la
dedicación requerida para desarrollar este producto.

 
6.         Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta, documentos
que hacen parte integral del presente Contrato.

 
Incumplimiento establecido en los Anexos técnicos y TCC:
 
 

7.     Presentar actas de vecindad
 

8.         Presentar programas complementarios (Programa de seguridad industrial, programa de gestión social
ajustado)

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se conmina a la Interventoría a dar cabal cumplimiento a las obligaciones adquiridas dentro del
contrato en cuestión, en procura de lograr la exitosa ejecución del proyecto.
 
Así mismo reiteramos nuestra solicitud de dar inicio a las actividades de obra conforme a la programación presentada, de este
modo evitar que se tomen las acciones contractuales a que haya lugar dentro de los términos establecidos en el contrato de obra,
en vista que la obra presenta un atraso de ejecución significativo.
 

1-     Se anexa informe semanal de interventoría #1 del 23 de enero 2023 al 28 de enero 2023 con los siguientes
comentarios

 
6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
 

la obra presenta un atraso del 8% respecto a la programacion presentada y aprobada por el contratista.

Las actividades del capitulo de preliminares no presenta avances, se solicita al contratista la organizaacion del cerramiento
preliminar, adecuacion del campamento y el retiro de escombros y basura
Se solicita al contratista la contratacion del servicio de vigilancia

Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras

Se solicita al contratista dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el comité de seguimiento realizado el dia 17 de
enereo del 2023
Se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la
constancia del estado actual de las edificaciones y vias ubicadas alrededor de la obra, esta debe ser debidamente firmada por
los propietarios o arrendatarios de la edificación

 
2-     Se anexa informe semanal de interventoría #2 del 30  de enero 2023 al 04 de febrero  2023 con los siguientes
comentarios

 
6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
 

la obra presenta un atraso del 19,95% respecto a la programacion presentada y aprobada por el contratista.

Las actividades del capitulo de preliminares no presenta avances, se solicita al contratista la organizaacion del cerramiento
preliminar, adecuacion del campamento y el retiro de escombros y basura.
Se solicita la compra de materiales, y suministros de equipos necesarios para dar inicio a actividades de obras.

Se solicita al contratista realizar las actas de vecindad, este documento de gran importancia en obra, en ella queda la
constancia del estado actual de las edificaciones y vias ubicadas alrededor de la obra, esta debe ser debidamente firmada por
los propietarios o arrendatarios de la edificación.

 

 
Por lo anterior, en concordancia con nuestra comunicación DPC-051 FIIE CALI- 1380-1497-2023 del 20 de enero de 2023 dirigida
al Consorcio Educación Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ Representante Legal en la cual específicamente solicitamos :En la
reunión de seguimiento entre contratista e interventoría del 19 de enero se le solicito de manera inmediata iniciar en obra
el inventario del material existente en obra dejado por el anterior contratista, por parte de usted dio la instrucción
especifica a su residente de adelantar ese mismo día el inventario, solicitamos su entrega el día de hoy,   y dando
cumplimiento a lo establecido en el manual de supervisión e interventoría en el punto obligaciones de la interventoría, la cual dice a
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la letra: “Informar a la UG-FFIE y al PA-FFIE cuando se presente incumplimiento contractual del Contrato, así como entregar los
soportes necesarios para que se adelanten las actividades correspondientes”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, lo establecido en la cláusula decima séptima. Penal de apremio, en los puntos 3, 4 y 5, que establece que el
Contratante podrá exigir el pago de una pena moratoria por cada día de retardo injustificado hasta su cumplimiento del
0,05%, en este caso del valor total de la obra, teniendo en cuenta que el retardo en la realización de estas actividades que se han
requerido, afecta a todos los frentes de la misma.
 
De acuerdo a lo anterior, estamos solicitando al Consorcio Educación presentar de manera urgente un PLAN DE CONTINGENCIAS que
tiene por objeto garantizar la reducción del atraso en la obra además de las gestiones documentales pendientes, colocando la
programación de vigente al día, dicho plan de contingencia debe contar con los siguientes componentes para el debido seguimiento:
 
1-            PLAN DE CONTINGENCIA CONTIENE:  Actividades a realizar, Fecha de inicio programada, fecha de inicio reprogramada,
cantidad programada, cantidades ejecutadas a la fecha, % ejecutado, cantidades por ejecutar, fecha de suministro, recursos humanos,
materiales equipos, fecha fin programada, fecha fin reprogramada personal, jornada, maquinaria y acciones
2-                  CURVA DE PROYECCION: Contiene los porcentajes (DIFERENCIA) que muestra semana por semana la disminución del
atraso hasta la fecha de terminación de la vigente .
 

3-     TIEMPO DE IMPLEMENTACION, NO MAYOT A 10 DIAS PARTIENDO DEL 10 de febrero 2023 al 28 de febrero de 2023,
se debe presentar este plan de contingencia a la interventoría para su aprobación el jueves 9 de febrero 2023, lo anterior so
pena de aplicar las cláusulas de incumplimiento de las obligaciones

 
 
 
 
Anexamos ; Informes semanales de Interventoria #1 y #2 además de la comunicación DPC-051 FIIE CALI- 1380-1497-2023 del 20
de enero de 2023 dirigida al Consorcio Educación Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ Representante Legal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente,
 

 
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
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VIDA FALTANTE .pdf
190K

2. INFORME SEMANAL DESDE 30-ENE HASTA 04-FEB DEL 2023.pdf
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1. INFORME SEMANAL DESDE 23-ENE HASTA 28-ENE DEL 2023.pdf
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Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co> 8 de febrero de 2023, 09:41
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "director.ccolon@gmail.com"
<director.ccolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Señores interventoría 

Se reenvía formatos para la radicación de las recomendaciones sobre el cumplimiento contractual, para que el reporte
del correo precedente se presente como lo solicita la entidad. 

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 8 de febrero de 2023 4:50
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; director.ccolon@gmail.com
<director.ccolon@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG
FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>
Asunto: I.E. CRISTOBALCOLON CALI INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONSORCIO EDUCACIÓN
 
[Texto citado oculto]
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Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER002948
FECHA: 8/02/2023
HORA: 9:46 

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación

Feliz día,
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 8 de febrero de 2023 4:50
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; director.ccolon@gmail.com
<director.ccolon@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG
FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>
Asunto: I.E. CRISTOBALCOLON CALI INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONSORCIO EDUCACIÓN
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTOBALCOLON CALI OBSERVACIONES DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 8 de febrero de 2023, 04:58
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com

Bogotá, D. C., 7 de febrero de 2023                                                                       DPC-060 FIIE CALI- 1380-1497-2022
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

 
ASUNTO:                 OBSERVACIONES DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
 
 

Señores, Consorcio Educación
 
De acuerdo a la revisión del Plan de Gestión social, se presenta las siguientes observaciones:
 
Se orienta al contratista a revisar los lineamientos del FFIE, con relación “manual para la implementación de la gestión social –
FFIE” Dado que no se evidencia en su totalidad los siguientes componentes:
 
I. DIAGNÓSTICO SOCIAL
II. FOMENTO DE EMPLEO
III. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PLAN PEDAGÓGICO
IV. REUNIONES CON COMUNIDAD
V. ATENCIÓN A COMUNIDADES
VI. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PROMOVER SENTIDO DE PERTENENCIA
 

·         Con relación al componente de diagnóstico social, se debe ampliar que elementos metodológicos, que herramientas
se utilizaran para recopilar información de la población de la zona de influencia,  focalizándose en las características socio
económicas, de la población beneficiara del proyecto.
 
·                 Con fomento al empleo, se debe ampliar como se realizará el proceso de convocatoria con la comunidad, cuántos
puesto laborales se van a ofertar y perfiles.

 
·                 Para la atención a la comunidad, se debe ampliar la metodología desarrollar,  canales y horarios de atención, de
acuerdo al porcentaje de dedicación del proyecto.

 
·         No se observó en PGS, el componente de III y VI,  de acuerdo a los lineamientos FFIE, los cuales deben ejecutarse,
como las actividades del proceso de convocatoria, temas, metodologías, número de población a impactar entre otros.

 
·         El PGS se deben relacionar los formatos anexos a utilizar, los cuales son los aprobados por la entidad, y incluir tabla
de contenido,  conclusiones  y cronograma.
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Atentamente,
 

 
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO

DPC-060 FIIE CALI- 1380-1497-2023.docxOBSERVACIONES DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL1.pdf
212K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE ENTREGAR PROGRAMA DE ENTREGA Y
PRESUPUESTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 8 de febrero de 2023, 05:36
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com

Bogotá, D. C., 08 de febrero  de 2023                                                                    DPC-061 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
 
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ Representante
Legal
Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006. Ciudad

 
REF:               CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-021

 
OBJETO:             CONTRATO  1380-1497-2021  CUYO  OBJETO  CONSISTE  EN  “REALIZAR  LA  EJECUCIÓN
DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

– FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN
– SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

 
 

ASUNTO:        SOLICITUD DE ENTREGAR PROGRAMA DE ENTREGA Y PRESUPUESTOS DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS
 

 
Damos alcance nuevamente a nuestra comunicación DPC-055 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 25 de enero 2023,  la cual no ha sido atendida
por el CONSORCIO EDUCACION en la cual manifestamos :Dando  alcance a la visita realizada en obra con el Arq Diego Quintero del 24 de
enero 2023 , profesional designado por la ETC Cali con la asistencia de la arquitecta Mabely Banda el Consorcio Educación y esta
interventoría, en la cual se describieron los alcances de las obras complementarias para el proyecto I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE
BIENESTAR SOCIAL”, me permito Acta resultante de la definición de las obras complementarias para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar
para que sean presupuestadas cada una de forma independiente (diseño si aplica, ítems contractuales de obra, ítems NP que deberán contar
con su APU aprobado, valor AIU respectivo y total por actividad). De igual forma solicitamos la programación de entrega de cada producto,
esta no superior a 30 dias posterior a la fecha de inicio de la etapa 2
 
Por lo anterior nuevamente requerimos que el Consorcio Educación entregue programa de entregas de las obras complementarias y su
componente presupuestal así tener claro los alcances presupuestales para dichas obras y gestionar oportunamente ante el FFIE los recursos
disponibles para la entrega funcional de la edificación
 

Las obras complementarias solicitadas por la ETC Cali son las siguientes (ver acta y planos adjuntos):
 

•      Cerramiento total (diseño, demolición existente, talas incluyendo trámite ante el
DAGMA)  Ver imágenes de referencia IE JMVB.
•      Bahía de parqueo y andenes exteriores
•      Mejoramiento portería existente
•      Unidad de almacenamiento de residuos (ver imágenes de referencia IE JMVB)
•      Parqueadero multipropósito y plazoleta zona de acceso
•      Dotación de cocina (campana, mesones en acero inoxidable, etc)
•      Conexiones definitivas eléctrica, hidráulica, sanitaria y de gas (reportar proyectos aprobados por
EMCALI y las posibles restricciones que se deban atender)
•      Mejoramiento estructura y cubierta existente - canales para manejo de aguas lluvias, se deberá
presupuestar el cambio de tejas por separado
•      Zonas verdes y duras señaladas en el plano
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•      Juegos infantiles junto a zona de preescolar
•      Aire acondicionado y ventanería para cuartos técnicos, aula de informática y zonas administrativas
en 2° y 3er piso
•      Equipos activos de telecomunicaciones, Acces points, UPS
•      Lavatraperos (uno en cada piso)
•      Dotación cancha (marcos, mallas en tramo corto, pintura y demarcación, iluminación)
•      Iluminación perimetral del predio
•      Pintura blanca en cada aula, pared de acceso a la misma
•      Pinturas en cortasoles, zonas de puntos fijos y junto al acceso de cada aula (ver imágenes de
referencia IE JMVB )
•      Suministro de mallas y puertas para zonas de depósitos bajo las gradas existentes.OTRAS OBRAS A
PRESUPUESTAR POR SEPARADO:

 
• RCI - aprobación de proyecto red húmeda ante Bomberos (área superior a 2000 m2) La ETC

• Mejoramiento gradas existentes
 
Se comparte nuevamente información socializada mediante correo electrónico por la arquitecta Mabely Banda del
24 de enero de 2023 7:00 am con ejemplos de cerramiento construidos en otras Instituciones educativas de la
ciudad, uno con el presupuesto de la ETC y el que corresponde a la IE José María Vivas Balcázar, la cual visitaremos
la próxima semana como referencia de proyecto completo entregado.

 
 

Atentamente,
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

2 archivos adjuntos
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTOBALCOLON CALI INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA.
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 9 de febrero de 2023, 11:24
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

Bogotá, D. C., 9 de febrero de 2023                                                                       DPC-062 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
 

Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

   Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
   Ciudad
 
 

REF:                     CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021
 
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE
DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN
ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

 
 
ASUNTO:                 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA.

 
Arq. Mabely, cordial saludo,
 
De acuerdo a lo comunicado en el comité de obra realizado el día 8 de febrero del 2023, se realizará un cambio en los porcentajes
presentados en los informes semanales, dado que la programación entregada por el contratista no estaba acorde con las fechas
consolidadas en la prorroga del contrato de obra. Así mismo se solicito al contratista la entrega de la programación ajustada
teniendo en cuenta lo acordado en el acta de reunión.
 
Los informes semanales se enviarán nuevamente corregidos al FFIE cuando el contratista entregue la programación de obra
ajustada.

 
 
 

Atentamente,
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

DPC-062 FIIE CALI- 1380-1497-2023.pdf
120K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTOBALCOLON CALI SOLICITUD ENTREGA DE PROGRAMACION
AJUSTADA.
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 9 de febrero de 2023, 11:39
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Bogotá, D. C., 9 de febrero de 2023                                                                         DPC-063 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

 
ASUNTO:                 SOLICITUD ENTREGA DE PROGRAMACION AJUSTADA.
 
 

Señores, Consorcio Educación
 
De acuerdo a lo establecido en el comité de obra realizado el día 8 de febrero del 2023 y a los compromisos adquiridos,
solicitamos de manera perentoria la entrega de la programación de obra ajustada a las fechas estipuladas en la prórroga del
contrato de obra, así mismo cabe recordar el cumplimiento de estos compromisos en las fechas pactadas en el acta de reunión.
 
Se anexa acta de reunión.
 
 
 
Atentamente,
 

 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

2 archivos adjuntos

DPC-063 FIIE CALI- 1380-1497-2023.pdf
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ACTA DE REUNION 08022023.pdf
1855K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTOBALCOLON CALI REQUERIMIENTOS VARIOS AL CONSORCIO
EDUCACION
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de febrero de 2023, 15:13
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Bogotá, D. C., 10 de febrero de 2023                                                                         DPC-065 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

 
ASUNTO:                 REQUERIMIENTOS VARIOS AL CONSORCIO EDUCACION
 
 

Señores, Consorcio Educación
 
Dando alcance al comité de seguimiento del contrato de obra, realizado el día 8 de febrero del 2023 y al comunicado DPC-063 FIIE
CALI- 1380-1497-2023, enviado el día 9 de febrero de 2023, estamos nuevamente solicitando la entrega de la siguiente
información y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el comité:
 

·         Entrega de los diseños de ajustes del componente eléctrico – 9 de febrero del 2023
·         Entrega de bitácora al día – 10 de febrero del 2022
·         Entrega de la presentación de socialización del proyecto ante la comunidad – 10 de febrero del 2023
·         Entrega de actas de reuniones firmadas por el contratista – 10 de febrero del 2023
 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, solicitamos la entrega oportuna de la información solicitada.
 
 
 
Atentamente,
 
 

 
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTOBALCOLON CALI REVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN INICIAL
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 13 de febrero de 2023, 10:59
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Bogotá, D. C., 13 de febrero de 2023                                                                         DPC-066 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO:              CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS,
ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -
GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

 ASUNTO:                 REVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN INICIAL
 

 
Señores, Consorcio Educación
 
De acuerdo a la revisión de la diapositiva se hacen las siguientes observaciones, las cuales deben subsanarse en el menor tiempo
posible para entregar a la entidad FFIE.
 

1.     Diapositiva 1 -Ajustar el nombre de la Entidad dado que no es municipio sino Distrito
2.     Diapositiva 2 De acuerdo al formato es agenda de la reunión
3.     Diapositiva 4. Ajustar qué es el Distrito de Santiago de Cali
4.     Diapositiva 5- Completar la información, para el caso de residente de interventoría es Aldemar Diago
5.     Diapositiva 7- No se observa ningún tipo de información
6.     Diapositiva 9 previa a la diapositiva incluir el objetivo del grupo de gestión social y las funciones, (revisar el Manual de
la gestión social) seguidamente construir la diapositiva de acuerdo a la plantilla, de cuadro para la conformación del grupo
de gestión social
7.     Con relación a la Diapositiva 9, se orienta a organizar la presentación, de acuerdo a los lineamientos del Manual, es
decir mejorar la presentación de los datos
8.     Diapositiva 10, incluirla antes de la 9, de acuerdo a la sugerencia
9.     Diapositiva 11 y 12, se puede proyectar en una sola diapositiva
10.     Diapositiva 13 ampliar los datos de los perfiles a contratar de mano de obra calificada o no calificada de la zona de
influencia
11.   Diapositiva 14 – incluir en donde se realizará la atención, (Dirección – lugar)
12.   Diapositivas del 16 al 22, organizar la información máxima en tres dispositivas
13.   Diapositiva 24- mejorar la presentación de la información, mucho texto
14.   Diapositiva 26,  previa ella se debe incluir de acuerdo a la plantilla las dispositivas concernientes a:

·         Datos generales del proyecto
·         Que vamos hacer
·         Que debemos saber

15.   Recuerde incluir una diapositiva que ubique a los asistentes donde se desarrolla el proyecto, con imagen de apoyo
16.     Diapositivas de la 29 a la 56,   se cuenta un total de 27 diapositivas, en la cual se evidencia, gráficas que muchas
veces no están acompañadas de texto o título como la diapositiva 56, Revisar lo importante a proyectar a la comunidad,
que sea claro y específico

 
 
 
Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:               Arq. Aldemar Diago
Revisó:                Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó:                Ing. Ernesto Perdomo R.
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI INCUMPLIMINETO DE LA ENTREGA DE LA
PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO
2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 16 de febrero de 2023, 10:44
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com

 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

 
ASUNTO:                 INCUMPLIMINETO DE LA ENTREGA DE LA PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO 
 

 
Señores, Consorcio Educación
 
De acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría; el día lunes 13 de febrero 2023;  se recibió por parte de la social
del contratista, los ajustes desde el componente social; sin embargo, se le notificó a la social que a la fecha no se podría entregar
la presentación incompleta y se requería los ajustes técnicos y tener en cuenta la plantilla de las dispositivas concernientes a:
 

·         Datos generales del proyecto
·         Que vamos hacer
·         Que debemos saber

 
A la fecha 16 de febrero, no se ha recibido la versión final, para que sea enviada a la entidad FFIE, generado  incumplimiento en
los tiempos de entrega; dado que son mínimo tres días antes de la fecha de la presentación a la comunidad, de acuerdo a los
lineamientos.
 
 
 
Atentamente,
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:               Arq. Aldemar Diago
Revisó:                Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó:                Ing. Ernesto Perdomo R.
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JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 16 de febrero de 2023, 10:50
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Buenos dias
El dia de ayer en horas de la tarde, se remitió vía WhatsApp al telefono del Director de Interventoria, el archivo en
formato Power Point que contiene la Presentación con los ajustes solicitados, esta mañana en las instalaciones de la
obra, el área social de interventoría y contratista de obra, realizaron la revisión para conciliar la presentación final, la cual
se está enviando de manera oficial a la interventoría, según requerimiento de la misma.
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTOBAL COLON CALI INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 20 de febrero de 2023, 08:56
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia
Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>,
director.ccolon@gmail.com, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 17 de febrero del 2023                                                                       DPC-073 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
 
 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

 
REF:                      CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

 
OBJETO:                       CONTRATO   1380-1497-2021   CUYO   OBJETO   CONSISTE   EN   REALIZAR 
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES

 
ASUNTO:               ENTREGA DE INFORMES SEMANALES 1,2,3,4 CONTRATO DE INTERVENTORIA CI
1380-1497-2021 PARA SU REVISION Y APROBACION

 
Ing: Dadiana Folleco

 
Atendiendo nuestro compromiso contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021, estamos remitiendo
según nuevo ajuste de la programación de obra informes semanales #1,#2,#3,#4 para su debida revisión y aprobación
 
 

 
Atentamente,

 
 
 
 
 
 
 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal



17/4/23, 3:20 Gmail - I.E. CRISTOBAL COLON CALI INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r7777537384577758977&simpl=msg-a:r777918986779444… 2/2

5 archivos adjuntos

DPC-073 FIIE CALI- 1380-1497-2023 ENTREGA DE INFORMES SEMANALES 1,2,3,4 DE INTERVENTORIA
FFIE IE. CRISTOBAL COLON.pdf
334K

1. INFORME SEMANAL DESDE 23-ENE HASTA 28-ENE DEL 2023.pdf
432K

3. INFORME SEMANAL DESDE 06 HASTA11-FEB DEL 2023.pdf
623K

2. INFORME SEMANAL DESDE 30-ENE HASTA 04-FEB DEL 2023.pdf
633K

4.INFORME SEMANAL DESDE 13 HASTA 18-FEB DEL 2023.pdf
742K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1866f1c8edb922b5&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lecvs1xy0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1866f1c8edb922b5&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_lecvs20u1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1866f1c8edb922b5&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_lecvs2153&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1866f1c8edb922b5&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_lecvs2102&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1866f1c8edb922b5&attid=0.5&disp=attd&realattid=f_lecvs21a4&safe=1&zw


17/4/23, 15:12 Gmail - I.E CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE ENTREGA DE ACTAS DE VECIDAD PRIORITARIO

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r2987219063205218602&simpl=msg-a:r298226160926019… 1/2

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE ENTREGA DE ACTAS DE VECIDAD
PRIORITARIO
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de febrero de 2023, 09:34
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Bogotá, D. C., 23 de febrero de 2023                                                                         DPC-074 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

 
ASUNTO:                 SOLICITUD DE ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD PRIORITARIO
 

Señores, Consorcio Educación
 
De acuerdo radicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0055, se recepción y aprueba el inventarió de predios como se
mencionó en anterior comunicado; en este sentido se solicita de manera prioritaria la entrega del levantamiento de las actas de
vecindad desde el componente técnico con el acompañamiento de la parte social; firmadas por cada uno de los actores
involucrados en el proceso.
 
Total, de entrega de actas de vecindad 19:
 

1.     Carrera 47B No. 45-19 (2 pisos).
2.     Carrera 47B No. 45 – 25 (2 pisos).
3.     Carrera 47B No. 45 – 31 (2 pisos).
4.     Carrera 47B No. 45 – 39 (2 pisos).
5.     Carrera 47B No. 45 – 45 / 45-47 (2 pisos).
6.     Carrera 47B No. 45 – 53 (2 pisos – Iglesia Unión Misionera Evangélica Colombiana IUMEC).
7.     Carrera 47B No. 45 – 59 (1 piso – Iglesia Unión Misionera Evangélica Colombiana IUMEC).
8.     Carrera 47B No. 45 – 65 (3 pisos).
9.     Carrera 47B No. 45 – 73 (1 piso).
10.   Carrera 47B No. 45 – 79 (2 pisos).
11.   Carrera 47B No. 45 – 85 (1 piso).
12.   Carrera 47B No. 46 - 06 (2 pisos).
13.   Calle 46 No. 47 B 15 (1 piso).
14.   Carrera 47 C No. 46 - 05 (1 piso).
15.   Jardín infantil Rin Rin Renacuajo Calle 46 No. 47C-20.
16.   Cancha de futbol comunitaria Mariano Ramos, costado oriental.
17.   Espacio público como lo son vías:

a.     Carrera 47B entre calle 45 y 46.
b.     Calle 46 entre carrera 47B y 47C.

 
Se debe tener en cuenta, generar el registro con los formatos avalados por la entidad FFIE.
 
Nota: en el evento de presentarse alguna novedad, quejas reclamos u otros y de no contar con los soportes previos necesarios,
este último deberá asumir la responsabilidad y garantizar las adecuaciones pertinentes; aclarando la importancia del debido
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registro fotográfico y videos.
 
 

 
Atentamente,
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:               Arq. Aldemar Diago
Revisó:                Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó:                Ing. Ernesto Perdomo R.
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE.CRISTOBAL COLON CALI INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSORCIO EDUCACIÓN AL CONTRATO DE
OBRA No. 1380-1497-2021
3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 27 de febrero de 2023, 09:43
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 27 de febrero del 2023                                                                       DPC-075 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal 
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021  
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.
 

ASUNTO:                                 INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL
CONSORCIO EDUCACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

Señores, Consorcio Educación:
 
En razon a que el contrato de obra en su fase de construccion dio inicio a partir del dia 23 de enero pasado
solcitamos se cumpla por parte de ustedes lo establecido en el punto 2.4.9 en relacion a los informes mensuales de
obra:
 
2.4.9. Informes de Obra:
Presentar a la Interventoría en los siguientes tres (3) días hábiles al vencimiento del período que corresponda para su
aprobación, los informes mensuales de ejecución de obra, los cuales deberán contener como mínimo lo siguiente:
 
INFORMACIÓN GENERAL
CONTRATO DE OBRA Nº __________
OBJETO:
CONTRATISTA:
NIT:
PERÍODO DEL INFORME A PRESENTARSE: __ DE _____ DE 2023 A ___ DE_____ DE 2023
I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO
II. Deben referenciarse conforme al ítem contractual, indicar la cantidad ejecutada, el valor de las mismas, e informar si se han
efectuado actividades no previstas.
III. GESTIÓN AMBIENTAL
IV. SEGUIMIENTO AMBIENTAL
V. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SDA
VI. GESTIÓN SOCIAL
VII. GENERACIÓN DE EMPLEO
VIII. SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES
IX. PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL



17/4/23, 15:27 Gmail - IE.CRISTOBAL COLON CALI INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSORCI…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r1951636775433048483&simpl=msg-a:r163312832807930… 2/3

X. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
XI. MATERIALES
XII. PROCESOS CONSTRUCTIVOS
XIII. HSEQ
a. SEGURIDAD INDUSTRIAL
b. VERIFICACIÓN PARAFISCALES
XIV. REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR CON[1]CEPTO AL RESPECTO
XV. EQUIPO DE TRABAJO
XVI. RELACIÓN DE PERSONAL
XVII. MAQUINARIA
XVIII. TIEMPO DE TRABAJO
XIX. JORNADAS DE TRABAJO
XX. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA
XXI. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO
XXII. AVANCE FÍSICO
XXIII. AVANCE FINANCIERO
XXIV. PROYECCIONES DE AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE
XXV. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO
XXVI. INCONVENIENTES
XXVII. SOLUCIONES
XXVIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
XXIX. ANEXOS (EN MEDIO MAGNÉTICO)
XXX. REGISTRO FOTOGRÁFICO
XXXI. INFORME ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
XXXII. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
XXXIII. BITÁCORA DE OBRA
XXXIV. CORRESPONDENCIA
XXXV. FOTOCOPIAS DE PLANILLAS
XXXVI. DOCUMENTOS QUE NO DEBEN VENIR EN EL INFORME
XXXVII. Aquellos que ya se han constituido como parte del acervo contractual como:
XXXVIII. Copia del Contrato
XXXIX. Copia de actas de inicio, suspensión, etc.
XL. Aprobaciones de pólizas, etc.
XLI. NO deben anexarse fotocopias no legibles, ello es un desgaste del papel, y no aporta para el contenido del informe.
XLII. RECOMENDACIONES ESPECIALES
XLIII. Solamente el informe mensual debe venir impreso y firmado (por los profesionales que participaron en su
elaboración), los anexos se escanean en carpetas y adjuntan en un CD o DVD según sea el caso. Así mismo, el informe
mensual debe ser escaneado y anexado dentro del mismo documento magnético de los anexos.
XLIV. Los documentos en físico deben ocupar el menor tamaño posible, para lo cual se puede usar tamaño de letra
10, imprimir en doble cara, etc.
XLV. NO entregar hojas blancas o de cortesía
 
De no darse cumplimiento a lo anterior se tomará como incumplimiento a las obligaciones contractuales, de lo cual se
dará traslado a la entidad contratante.
 
Atentamente,

 
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

DPC-075 FIIE CALI- 1380-1497-2023 SOLICITUD DE CUMPLIR COMPROMISOS CONTRACTUALMENTE .pdf
245K

Alvaro Andres Castillo Bejarano <arqcastillo7@gmail.com> 20 de marzo de 2023, 13:50
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com, suleimagiron@gmail.com,
aldedia2008@gmail.com
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CC: carlosreyes@pranoingenieria.com, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <johnfreram@yahoo.es>, JOHN FREDY RAMIREZ
PEÑA <director.ccolon@gmail.com>, franciscopenac@msn.com, contabilidad@conycon.com.co,
ambiental.ccolon@gmail.com, dcinspectorsst2022@gmail.com, conycon.ffie13801497@gmail.com,
licitaciones@conycon.com.co

 INFORME MENSUAL.rar
Señores:
DPC INGENIEROS SAS
Arq. Lacides San Juan
Arq. Aldemar Diago
Ing. Suleima Giron

Ref. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSORCIO EDUCACIÓN AL
CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Cordial saludo,

En respuesta al oficio DPC-075 FIIE CALI- 1380-1497-2023 emitido desde el 27 de febrero del 2023, se envía informe
mensual correspondiente al mes de febrero de la obra IE Cristóbal Colón

Quedamos atentos a sus observaciones

Cordialmente,

Arq. Alvaro Andres Castillo B.
Cel. 3207579948  

El vie, 3 mar 2023 a las 15:17, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA (<director.ccolon@gmail.com>) escribió:
[Texto citado oculto]

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 08:13
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: gerenciadpcingenieros@gmail.com, suleimagiron@gmail.com, aldedia2008@gmail.com,
carlosreyes@pranoingenieria.com, JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <johnfreram@yahoo.es>, franciscopenac@msn.com,
contabilidad@conycon.com.co, ambiental.ccolon@gmail.com, dcinspectorsst2022@gmail.com,
conycon.ffie13801497@gmail.com, licitaciones@conycon.com.co

Buenos dias
Favor hacer caso omiso del correo que precede, en razón a que la información remitida, no ha sido objeto de revisión por
el área correspondiente. Adicionalmente, el remitente no presenta ningún vínculo laboral ni contractual con el Consorcio
Educación.

Cordialmente

Libre de virus.www.avast.com

[Texto citado oculto]

https://drive.google.com/file/d/1zc_AZIT7FMLQO8xtyLpKtkgt7Znbg96Q/view?usp=drive_web
mailto:director.ccolon@gmail.com
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI: ENTREGA DE OBSERVACIONES A LOS AJUSTES Y
DISEÑOS ESTRUCTURAL
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 27 de febrero de 2023, 11:40
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com

Bogotá, D. C., 27 de febrero de 2023                                                                         DPC-076 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal  
 Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
 Ciudad
 
 
REF:                        CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR
SOCIAL”.

 
ASUNTO:                 ENTREGA DE OBSERVACIONES A LOS AJUSTES Y DISEÑOS ESTRUCTURAL
 
 

Señores, Consorcio Educación
 
En relación con el asunto, acorde cumplimiento a las obligaciones adquiridas de conformidad con lo estipulado en el
contrato, los TCC, Anexo Técnico y Manual de Supervisión e Interventoría y sus anexos, nos permitimos entrega de las
observaciones técnicas de interventoría de la revisión del informe del Consorcio Educación a los diseños estructurales, que se
deben tener en cuenta.
De antemano agradecemos la atención prestada a esta y agradecemos su pronta respuesta a estas inquietudes.
 
Anexo a este documento los hallazgos causales de la suspensión.
 
 
 
Atentamente,
 
 

 
 
 
 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
Copia (s):            Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:               Arq. Aldemar Diago
Revisó:                Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó:                Ing. Ernesto Perdomo R.

2 archivos adjuntos
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