15/5/23, 3:32 Gmail - Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacién C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0023 Entrega Presupuest...

M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0023 Entrega Presupuesto de Obra y Programacién preliminares

2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com> 3 de octubre de 2022, 08:18
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicaciéon C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0023 en donde se
realiza la entrega del presupuesto de obra y la programacion de obra preliminar.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

3 archivos adjuntos

@ PRESUPUESTO PRELIMINAR CRISTOBAL COLON.xIsx
151K

D PROGRAMACION PRELIMINAR CRISTOBAL COLON.mpp
1157K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0023 PRESUPUESTO DE OBRA Y PROGRAMACION
] PRELIMINARES.pdf
103K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 3 de octubre de 2022, 08:18
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1745672578925438811&simpl=msg-f:174567257892543881... 1/1


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1839dff628fda75b&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l8ssql4k0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1839dff628fda75b&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_l8ssql5r1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=1839dff628fda75b&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_l8ssqqq92&safe=1&zw

15/5/23, 3:34 Gmail - Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacién C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0023 Entrega Flujo de Inv...

M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-

1497-2022-0023 Entrega Flujo de Inversion de Recursos y Flujo de Inversion del
anticipo
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com> 3 de octubre de 2022, 08:21

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0024 en donde se
realiza la entrega del flujo de inversion de recursos y del flujo de inversion del anticipo.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

3 archivos adjuntos

@ FLUJO INVERSION DE RECURSOS.xlIsx
91K

@ FLUJO MANEJO E INVERSION ANTICIPO.xIsx
73K

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0024 FLUJO DE INVERSION-FLUJO DE RECURSOS.pdf
102K
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15/5/23, 3:36 Gmail - Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacién C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0025 Remisién Programas...

M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-

1497-2022-0025 Remisidén Programas complementarios
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com> 3 de octubre de 2022, 08:24
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicaciéon C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0025 en donde se
realiza la entrega de los programas complementarios requeridos contractualmente.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

4 archivos adjuntos

ﬂ PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST. CONSORCIO EDUCACION.pdf
79K

ﬂ EVALUACION INICIAL SG-SST CONSORCIO EDUCACION.pdf
282K

ﬂ PLAN DE GESTION DE CALIDAD CONSORCIO EDUCACION.pdf
769K

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0025 REMISION PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS.pdf
103K
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15/5/23, 3:37 Gmail - Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacién C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0026 Remisién hojas de vi...
M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0026 Remisién hojas de vida personal de obra fase 2

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com> 3 de octubre de 2022, 14:54
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0026 en donde
estamos haciendo entrega de las hojas de vida del personal profesional y tecnico para la fase 2 del contrato.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

8 archivos adjuntos

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0026 REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL.pdf
107K

ﬂ HOJA DE VIDA ANGELA NINO.pdf
296K

ﬂ Hoja de Vida John Fredy Ramirez - Ing. Civil - 2022.pdf
2633K

ﬂ Hoja de Vida Sebastian Mora.pdf
2279K

ﬂ Hoja de vida Richard Figueroa.pdf
3989K

D LEONARDO SALGADO.rar
1201K

@ HECTOR MUNOZ.zip
5554K

D ALVARO ANDRES CASTILLO.rar
6175K
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15/5/23, 3:39 Gmail - Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0027 Respuesta a comuni...
M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0027 Respuesta a comunicacion DPC-025 FFIE

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com> 3 de octubre de 2022, 15:34
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0027 en donde
estamos dando respuesta a la comunicacion de la Interventoria DPC-025 FFIE de fecha 27 de septiembre de 2022.

Quedamos atentos.
Cordialmente,
CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0027 RESPUESTA A COMUNICADO DPC-025 FIIE.pdf
124K
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15/5/23, 3:41 Gmail - Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0028 Complemento Inform...

M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0028 Complemento Informe Apiques

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com> 6 de octubre de 2022, 09:41
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0028 en donde
estamos complementando el INFORME DE APIQUES entregado el pasado 27 de septiembre de 2022

mediante comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0021.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0028 ALCANCE A INFORME APIQUES.pdf
9976K
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-

1497-2022-0029 Solicitud pronunciamiento presupuesto ajustes a disefios
2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com> 10 de octubre de 2022, 14:43
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0029 en donde
solicitamos el pronunciamiento respecto al presupuesto de los ajustes y disefios y cronograma entregado para esta
actividad.

Quedamos atentos.
Cordialmente,
CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0029 SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO PRESUPUESTO Y
ﬂ CRONOGRAMA AJUSTES A DISENOS.pdf
103K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de octubre de 2022, 14:43
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS
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15/5/23, 3:45 Gmail - Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0030 Remision informe de...
M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-

1497-2022-0030 Remisién informe de Especialista estructural
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com> 14 de octubre de 2022, 09:53
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicaciéon C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0030 en donde
adjuntamos el informe de nuestro Especialista Estructural sobre los apiques efectuados yel resultado de los mismos.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0030 REMISION CONCEPTO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL.pdf
407K
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15/5/23, 3:46 Gmail - Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0031 Solicitud suspension...
M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0031 Solicitud suspension contrato

2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com> 14 de octubre de 2022, 19:36
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0031 en donde
solicitamos la suspensién al contrato de obra por las situaciones pendientes de definicion mencionadas en el mismo.

Quedamos atentos.
Cordialmente,
CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0031 SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO.pdf
114K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 14 de octubre de 2022, 19:36
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0032 Respuesta comunicacion DPC-035

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com> 15 de octubre de 2022, 10:15
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicaciéon C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0032 en donde
damos respuesta a la comunicacién DPC-035 recibida el pasado 13 de octubre de 2022.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

2 archivos adjuntos

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0032 SU COMUNICACION DPC-035 FFIE CALI.pdf
151K

@ FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS AJUSTADO.xIsx
128K
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: IE. CRISTOBAL COLON CALI ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR
EL FFIE - Recibo EMCALI octubre 2022

2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 18 de octubre de 2022, 11:59
Para: "administrativo@pranoingenieria.com" <administrativo@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>, "conycon.ffie 13801497 @gmail.com" <conycon.ffie13801497 @gmail.com>, Interventoria IE
Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "administrativo1@dpcingenieros.co"
<administrativo1@dpcingenieros.co>

CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo sefiores
CONSORCIO EDUCACION

Dando alcance a lo comentado en el tUltimo comité de seguimiento y al oficio de la interventoria DPC-037
FIIE CALI- 1380-1497-2022, remito el ultimo recibo por concepto de Servicios Publicos con cargo al
suscriptor de la IE Cristobal Colén sede Bienestar Social, enviado desde la Unidad de Bienes y Servicios de la
Alcaldia de Santiago de Cali.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www._ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION 0\ jrisieprenes
) NAcionAL / Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 14 de octubre de 2022 7:44

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Gestién Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: [E. CRISTOBAL COLON CALI ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE

Bogota, D. C., 13 de octubre de 2022 DPC-037 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021
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OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

ASUNTO: ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE
Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

Mediante la presente, la interventoria a cargo del contrato referenciado, se permite solicitar de manera atenta nos indique las
fechas tentativas en las que se entregaran las siguientes actividades:

1. Definir por el area juridica del FFIE, lo relativo al pago de los servicios publicos pendientes de la obra, actividad esta
necesaria para que el contratista Consorcio Educacion inicia actividades en obra.

2. Se nos indique cual ha sido el resultado de la negociacion, para el pago que se realizara al contratista por concepto
de ajuste a los disefios y en consecuente el ajuste al valor del contrato por este mismo aspecto, aprobacién esta con la
cual parraleramente a la ejecucién en obra se estaria adelantando.

Debido a que estas dos actividades estan causando el retraso del inicio de la obra, sin imputarse el motivo del mismos ni a el
contratista, ni a la interventoria, solicitamos se nos indique los pasos a seguir y las fechas tentativas en las que se producira estas
labores, y/o ante la imposibilidad de estas corto plazo, recomendamos la suspensién de los contratos de obra e interventoria.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Anexo: Folios PDF
Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboro: Arqg. Aldemar Diago
Reviso: Arq. Lacides Sanjuan G
Aprobé: Ing. Ernesto Perdomo R.

2 archivos adjuntos

ﬂ DPC-037 FIIE CALI- 1380-1497-2021.docxACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE .pdf
121K

brx 1301326 SEDE BIENESTAR SOCIAL.pdf
444K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 18 de octubre de 2022, 11:59

Para: mbanda@ffie.com.co
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Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Remisién Informacion Diagnéstico IE Cristébal Colén
1 mensaje

Alexandra Patricia Bolaios Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 21 de octubre de 2022, 20:06

Para: "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com” <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>,
"conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497 @gmail.com>, "administrativo@pranoingenieria.com"”
<administrativo@pranoingenieria.com>, Erick Andrés Rodriguez Alarcén <erodriguez@ffie.com.co>, Eduardo Alfonso Ledn
Fandifio <eleon@ffie.com.co>

CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>,
Ramon Gildardo Castillo Acero <rcastillo@ffie.com.co>

Buen Dia Estimados,

De acuerdo con lo coordinado en la mesa de trabajo del dia de hoy, remitimos la informacién suministrada referente al
diagndstico (tanto de CO como ClI), propuesta econdmica y aval de la Interventoria, de la siguiente manera:

* Informacién correspondiente al Contratista de Obra: ; )
o C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0005-OBSERVACIONES DISENOS ELECTRICOS
o C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0016- REMISION PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTE
DISENOS
o C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0018- COMPLEMENTO COMUNICACION 016 AJUSTE A
DISENOS

* Informacién correspondiente al Contratista de Interventoria:
o DPC-000-Oficio-INFORME TECNICO REVISION DISENOS 202207
o DPC-015-Oficio-INFORME TECNICO REVISION DISENOS 20220826
o DPC-022 FIIE CALI-1380-1497-2022 SOLICITUD DE PRORROGAA LA FASE DE ESTUDIOS Y
DISENOS Y ADICION CO

De igual manera, en sus correos ya cuentan con la citaciéon a la mesa de trabajo para el lunes 24/10/2022 a las 8:30
am. Agradecemos contar con su valiosa asistencia y recordar hacer extensiva la misma a sus respectivos
especialistas.

Cordialmente,

Alexandra Bolafios

+57 317 501 6328

Profesional Senior 1 — Regién Pacifico
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9° - 34
www.ffie.com.co

Q;; MINISTERIO DE EDUCACION /N iecisiins
74 NACIONAL v Educativa

6 archivos adjuntos

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0005-OBSERVACIONES DISENOS ELECTRICOS.pdf
65K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0016- REMISION PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTE
] DISENOS.pdf
180K

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0018- COMPLEMENTO COMUNICACION 016 AJUSTE A DISENOS.pdf
294K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1747347879127647302&simpl=msg-f:1747347879127647302

1/2


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=183fd3a3626f8446&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=183fd3a3626f8446&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=183fd3a3626f8446&attid=0.3&disp=attd&safe=1&zw

15/5/23, 3:49 Gmail - Remisién Informacién Diagnostico IE Cristébal Colon

ﬂ DPC-000-Oficio-INFORME TECNICO REVISION DISENOS 202207.pdf
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ﬂ DPC-015-Oficio-INFORME TECNICO REVISION DISENOS 20220826.PDF
1816K
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0033 Informe preliminar

2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com> 26 de octubre de 2022, 08:41
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, dfolleco@ffie.com.co, mbanda@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicaciéon C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0033 en donde
hacemos entrega del informe preliminar de obra con los archivos indicados en la comunicacion

B 20221020 AREAS DEFECTUOSAS.pptx
I 20221020 OBSERVACIONES CAPITULO ESTRUCTUR...
B 20221020 VISUALES GENERALES.pptx

E MAMPOSTERIA VIDEO.mp4

Quedamos atentos.
Cordialmente,
CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

E C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0033 REMISION INFORME PRELIMINAR DE OBRA.pdf
105K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de octubre de 2022, 08:41
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1747757745823907801&simpl=msg-f:17477577458239078...  1/1


https://drive.google.com/file/d/1xVgGIfVZv_xI4kFZtrQImgKGlwINMA8q/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1xFb2E5UBtOHK-KZ_sxmzVaZwAPr1oBTe/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1o4wYUggfDQjO-B4WtWWQQnqQKKlBRpph/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1591cXFP3ymvlKFgNbW1b5KSUH5Eeg0xe/view?usp=drive_web
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=18414868e9457fd9&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l9pomxsr0&safe=1&zw

15/5/23, 3:52 Gmail - Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0034 Propuesta localizaci...

M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicacion C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0034 Propuesta localizacion apiques y presupuesto

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com> 27 de octubre de 2022, 11:28
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicacién C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0034 en donde
hacemos entrega de la propuesta de localizacién de apiques con su respectivo presupuesto para aprobacion.

Quedamos atentos.
Cordialmente,
CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0034 PROPUESTA TECNICA Y PRESUPUESTO APIQUES.pdf
299K
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.LE CRISTOBAL COON CALI RESPUESTA A LA COMUNICACION C.EDUCACION-CTO
1380-1497-2022-003

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 28 de octubre de 2022, 08:29
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana
Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 27 de octubre de 2022 DPC-043 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arg. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: RESPUESTA A LA COMUNICACION C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0033
Sefnores, Consorcio Educacion

Dando respuesta a su comunicacién C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0033, enviada el dia 26 de octubre de 2022,
sobre el Informe Preliminar de obra, queremos realizar las siguientes observaciones:

 Toda la informacidn contenida en el informe referenciado (Vias circundantes, cerramiento, fachadas, andenes,
inmuebles perimetrales y vecinos), debe de estar incorporada en el formato de actas de vecindad, con registro
fotografico y observaciones.

e Las actas de vecindad, deben realizarse simultdneamente con el trabajador social de la interventoria y del
contratista.

e Los individuos arbdreos, palmas y flora existente en el predio y en el perimetro, deben contar con la placa de
identificacion del DAGMA, en tal caso de no estar censado, realzar la solicitud ante la entidad ambiental. Cabe
recalcar que en caso de que se requiera talar, trasplantar o aprovechar arboles naturales o plantados, se contar con
autorizacién por parte de la entidad ambiental y darle manejo de acuerdo con lo establecido en el plan de manejo
ambiental de la obra que es necesario presentar.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, solicitamos se tenga en cuenta los puntos anteriores al realizar las
actas

de vecindad, de la cual se anexa el formato.
Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
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Representante Legal
Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elabord: Arq. Aldemar Diago
Revisd: Arg. Lacides Sanjuan G

Aprobd: Ing. Ernesto Perdomo R

2 archivos adjuntos

@ Formato E Acta de vecindad.xls
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IE. CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE EL
PRESUPUESTO Y UBICACION DE APIQUES Y EXTRACCION DE NUCLEOS EN
ZAPATAS

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 28 de octubre de 2022, 08:38
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
gerenciadpcingenieros@gmail.com, aldedia2008@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co, victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497 @gmail.com>

Bogota, D. C., 27 de octubre de 2022 DPC-042 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021

Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA JURIDICA'Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE
OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y
APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL
COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN
LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC
Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: APROBACION Y TRASLADO AL FFIE EL PRESUPUESTO Y UBICACION DE APIQUES Y
EXTRACCION DE NUCLEOS EN ZAPATAS

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

Dando respuesta a la comunicacion C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0034, enviada por el contratista el dia 27 de
octubre de 2022, damos traslado al FFIE con nuestro visto bueno, al presupuesto y ubicacion de las actividades de
realizacién de apiques y extraccion de nucleos en zapatas, presentado por el contratista de obra, teniendo en cuenta
lo acordado en la mesa técnica realizada el dia 24 de octubre del 2022.

Solicitamos comedidamente el tramite correspondiente a estos A.P.U, ya que de ellos depende que el contratista
elabore la respectiva programacion de estas actividades, la cual debe ser revisado por nosotros y que es
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indispensable para el inicio dichas labores.

Atentamente,
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
Anexo: Folios PDF
Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elabord: Arq. Aldemar Diago
Revisd: Arg. Lacides Sanjuan G
Aprobd: Ing. Ernesto Perdomo R.
DPC-042 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdfAPROBACION Y TRASLADO AL FFIE EL PRESUPUESTO Y

] UBICACION DE APIQUES Y.pdf
120K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 28 de octubre de 2022, 08:44
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

FIE2022ER028019

28/10/2022
8:46

RECUERDE QUE:

. Toda documentacion que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica deberad ser traida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

. El horario de atencién es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serdn radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de
acverdo a la recepcion de cada uno de estos.
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. El horario de atencién para radicacion presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior numero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion

Feliz dia,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34

www.ffie.com.co
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 28 de octubre de 2022 8:38

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; Gestién Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>

Asunto: [E. CRISTOBAL COLON CALI APROBACION Y TRASLADO AL FFIE EL PRESUPUESTO Y UBICACION DE APIQUES Y

EXTRACCION DE NUCLEQS EN ZAPATAS

[Texto citado oculto]
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M Gma || Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI RETIRO PROVISIONAL DE PERSONAL PROFESIONAL

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 28 de octubre de 2022, 15:26

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>,
gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 28 de octubre de 2022 DPC-044 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

ASUNTO: RETIRO PROVISIONAL DE PERSONAL PROFESIONAL
Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

Concluyendo la etapa de revisiones por parte del consorcio Educacion y la interventoria, que inicio el 28 de julio del 2022, y
termino 8 de septiembre del 2022 y cuya duracién fue de 42 dias, del cual enviamos informe al FFIE, y evidenciamos y
comunicamos:

1. La necesidad de revisar resistencia del concreto en los elementos estructural de placas y vigas.

2. Realizar apliques a las zapatas existentes y determinar las dimensiones de estas.
La solicitud de aprobacion para estas actividades se realizé por medio de la comunicacion DPC-007 FIIE CALI- 1380-1497-2022
enviada el dia 26 de agosto del 2022.

La Interventoria, con su equipo de profesionales (director, residente e inspectora de Interventoria), posterior a la entrega del
informe de revision, han venido desarrollando labores de inspeccioén en sitio de las actividades de apliques, y toma de cilindros a la
estructura de concreto existentes y actividades de gestidon necesarias para el inicio de la fase 2, laborando 60 dias adicionales,
actividades que estan por fuera de nuestro alcance, asimismo, ante la falta de decisiones del FFIE en la toma de acciones que
permitan en firme dar inicio a las obras, (aprobacion de valores de ajustes a disefio hidrosanitarios, RCI, electrénico, y servicios
provinciales de energia, acueducto, alcantarillado), esta Interventoria observa un desequilibrio econémico en nuestro contrato.

Por lo anterior, comunicamos que hemos decidido prescindir provisionalmente los servicios de los profesionales residente de
interventoria e Inspectora de interventoria, no obstante, con el fin de mantener y cerrar el proceso en curso, dejaremos en funcion
a nuestro director de Interventoria para atender las gestiones del proyecto, con el fin de iniciar las labores de obra lo mas pronto
posible.

Atentamente,
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboroé: Arq. Aldemar Diago

Reviso: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobé: Ing. Ernesto Perdomo R.

ﬂ DPC-044 FIIE CALI- 1380-1497-2021.docxRETIRO PROVISIONAL DE PERSONAL PROFESIONAL.pdf
122K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 28 de octubre de 2022, 15:41
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:.

FIE2022ER028059

28/10/2022
3:42

RECUERDE QUE:

- Toda documentacion que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica deberd ser traida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

. El horario de atencién es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos seran radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se framitaran de
acvuerdo a la recepcion de cada uno de estos.
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. El horario de atencién para radicacion presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior numero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion

Feliz dia,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34

www.ffie.com.co

MINISTERIO DE EDUCACION 0\ jriscaeces
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 28 de octubre de 2022 15:26

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Gestién Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: |[E CRISTOBAL COLON CALI RETIRO PROVISIONAL DE PERSONAL PROFESIONAL

Bogota, D. C., 28 de octubre de 2022 DPC-044 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF:

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

ASUNTO: RETIRO PROVISIONAL DE PERSONAL PROFESIONAL

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo
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Concluyendo la etapa de revisiones por parte del consorcio Educacion y la interventoria, que inicio el 28 de julio del 2022, y
termino 8 de septiembre del 2022 y cuya duracién fue de 42 dias, del cual enviamos informe al FFIE, y evidenciamos y
comunicamos:

1. La necesidad de revisar resistencia del concreto en los elementos estructural de placas y vigas.

2. Realizar apliques a las zapatas existentes y determinar las dimensiones de estas.
La solicitud de aprobacion para estas actividades se realizdé por medio de la comunicacion DPC-007 FIIE CALI- 1380-1497-2022
enviada el dia 26 de agosto del 2022.

La Interventoria, con su equipo de profesionales (director, residente e inspectora de Interventoria), posterior a la entrega del
informe de revision, han venido desarrollando labores de inspeccién en sitio de las actividades de apliques, y toma de cilindros a la
estructura de concreto existentes y actividades de gestion necesarias para el inicio de la fase 2, laborando 60 dias adicionales,
actividades que estan por fuera de nuestro alcance, asimismo, ante la falta de decisiones del FFIE en la toma de acciones que
permitan en firme dar inicio a las obras, (aprobacion de valores de ajustes a disefio hidrosanitarios, RCI, electrénico, y servicios
provinciales de energia, acueducto, alcantarillado), esta Interventoria observa un desequilibrio econémico en nuestro contrato.

Por lo anterior, comunicamos que hemos decidido prescindir provisionalmente los servicios de los profesionales residente de
interventoria e Inspectora de interventoria, no obstante, con el fin de mantener y cerrar el proceso en curso, dejaremos en funcion
a nuestro director de Interventoria para atender las gestiones del proyecto, con el fin de iniciar las labores de obra lo mas pronto
posible.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboro: Arq. Aldemar Diago

Reviso: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobé: Ing. Ernesto Perdomo R.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-5717818218911866859&dsqt=1&simpl=msg-a:r49483745... 4/4



