ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)
|

VERSION No. 1

Acta No: 03

Tema:

CONTRATO OBRA N°1380-1497-2021 CRCL- IE
CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL

Fecha: 09/12/2022

Ubicacion:

VIRTUAL (MICROSOFT TEAMS)

Hora Inicio: 02:00 PM

Hora Fin: 04:00 PM

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Revision y aprobacidn de costos a los ajustes a los disenos de obra del
proyecto de la IE Cristdbal Coldon sede Bienestar Social en la ciudad de

Cali.

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

1) Revisidn de propuesta econdmica a los ajustes a los disefios

2) Observaciones del FFIE
3) Compromisos

Participantes

Nombre

Dependencia

No. de

contacto AR

Mabely Banda Rodriguez

Apoyo a la Supervision - FFIE

Dadiana Folleco David

Apoyo a la Supervision - FFIE

Eric Andrés Rodriguez

Especialista Eléctrico - FFIE

Eduardo Alfonso Ledn

Especialista Hidrosanitario - FFIE

Jonh Fredy Ramirez

Consorcio Educacion

Lacides Sanjuan Gonzalez

DPC INGENIEROS SAS

/C

Aldemar Diago Franco

DPC INGENIEROS SAS

,//;;(("’4/\)@»; 67:)~~

Héctor Gonzales

DPC INGENIEROS SAS

Suleima Girén Malpu

DPC INGENIEROS SAS

C_ | -
OV e (o17on

2. COMPROMISOS

Ny Fecha de

No Descripcion Responsable Finalizacién
1 Entrega de informe y presupuesto del componente CONSORCIO
estructural EDUCACION
2 Ce,mc'elar el valor total por concepto de servicios CONSORCIO
publicos EDUCACION
3 |Entrega de cronograma de ajustes a los disefios CONSORCIO
EDUCACION

Asistentes:

(Relacionar el formato
registro de asistencia indicando tema y fecha)

Preparo

Aprobo
(FFIE)

Aprobo
(ETC/INTERVENTORiA/OTRO)

Arg. Aldemar Diago

Arg. Mabely Banda Rodriguez

Arg. Lacides Sanjuan Gonzalez

3. DESARROLLO DE LA REUNION
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Descripcidon de los puntos tratados en la reunién)

Se inicia la reunion de comité de manera virtual con la participacion de las gestoras territoriales del FFIE,
consorcio educacion e interventoria, con el fin de revisar y acordar la propuesta econdmica a los ajustes a los
disefios presentados por el contratista, en el siguiente orden:

Propuesta econémica:

Se realiza la revision de la propuesta econémica presentada por el contratista de obra ajustada de ajustes a
disefios es la que ustedes observan en este momento esta especificado al igual que la primera propuesta y
temporicen el valor que el consorcio considera o plantea para esas para esas actividades esto para un total de
22.981.429,00 pesos, valor que se deriva de las revisiones realizadas por los especialistas técnicos del
contratista, que concluyeron que el porcentaje de ajustes a los disefios, oscilan entre un 68% -69%, donde se
incluye: estudios hidrosanitarios, estudios eléctricos de baja tensién y media tensién, estudios de vos y datos
y tramite de licencias y permisos. Este valor no se le aplica IVA, puesto que ya lo tiene incluido en cada uno
de los items.

La propuesta econdmica se divide en los siguientes componentes:

Componente Eléctrico y red de vos v datos:

El valor de los ajustes a los estudios y disefios del componente eléctrico presentado por el contratista es de
10.254.920 pesos y los ajustes a los estudios y disefios del componente red de vos y datos por valor de
2.122.160,00 pesos. Estos costos fueron aprobados por el especialista eléctrico del FFIE, el ingeniero Eric
Andrés Rodriguez, con las siguientes observaciones a tener en cuenta:

e Realizar una evaluacién respecto al aumento de la carga que se puede presentar, teniendo en cuenta
el aumento de la capacidad de la bomba contra incendio.

e Se requieren una salida de iluminacion por cada puerta dentro del espacio, para que las personas en
caso de una emergencia, sepan por dénde salir.

e Se debe instalar iluminacion en la cancha

e cambiar los interruptores de los banos y pasillos por sensores

e los Access Point deben de instalarse en bibliotecas, comedores, aulas polivalentes, areas
administrativas, aulas de sistemas y laboratorios, no se deben dejar salidas de Access Point en pasillos
ni en aulas.

e Se deben buscar otra fuente de energia para el ascensor como una planta, ya que las la UPS
no son para una carga puntual, sino, para que la puerta se abra, en el momento en que un

estudiante se quede encerrado.

Componente hidrosanitario:
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El valor de los ajustes a los estudios y disefios del componente hidrosanitario presentado por el contratista es
de 7.557.120 pesos, asi mismo se incluye el costo de los tramites ante las entidades publicas (EMCALI) y
bomberos voluntarios de Cali. , por valor de 3.047.229 los cuales fueron aprobados por el especialista
hidrosanitario del FFIE, el ingeniero Eduardo Alfonso Leon.

Tramites de licencia y permisos:

Este componente incluye los tramites ante bomberos y entre la empresa Servicios Publicos, para aprobacion
de los nuevos disefios y permisos necesarios para ejecutarlos.

De acuerdo a la aprobacion de los costos a los ajustes a los disefios, se iniciarian actividades en campo la
primera semana de enero.
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