Bogot4, D.C., 23 de agosto de 2023

Sefores

CONSORCIO EDUCACION

JUAN PABLO RICCI
juan.ricci@conycon.com.co;carlosreyes@pranoingenieria.com
Bogota, D.C., Bogot4, D. C.

Asunto: Infomacioén Terminacion Contrato No. 1380-1497-2021 y solicitud inicio proceso de
liqguidacion

Cordial Saludo Sefiores Consorcio Educacion y DPC INGENIEROS S.A.S,

Por medio de la presente en mi calidad de Coordinadora de la Regién Pacifico, teniendo en cuenta la
revision de los reportes del apoyo a la supervision y del area de novedades contractuales de la UG FFIE
se informa que, el contrato de obra No. 1380-1497-2021 correspondiente a la Institucion Educativa
Cristobal Colén sede Bienestar Social, localizada en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca se
encuentra finalizado.

Lo anterior, en razén a las siguientes circunstancias:

® La prérroga No. 1 a la suspension No. 1 finalizaba el 17 de agosto de 2023.
* El Contratista de Obra no solicité la prérroga No. 2 a la suspension No. 1

Asi las cosas, el vencimiento del contrato acontecié el pasado 20 de agosto de 2023.

Cabe resaltar que, el pasado 14 de agosto de 2023 se aprobé mediante comité fiduciario la prérroga al
Contrato en mencion por un plazo de cuatro (4) meses bajo los lineamientos contractuales ampliamente
discutidos por las partes en mesas de trabajo con la Direccion Juridica, que aplican cuando se presenta
un presunto incumplimiento por parte de los contratistas y que fueron aceptados por el contratista de
obra en comunicados dirigidos a la UG FFIE e interventoria. Sin embargo, el contratista de obra
manifiesta en reunién del 22 de agosto de 2023, que no procedera con la suscripcién de la novedad
contractual de prorroga del contrato. Razon por la cual es imposible continuar con el desarrollo del
proyecto.

Por consiguiente, en cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, se solicita la entrega del
predio y con ello el retiro de materiales y equipo dispuestos en la obra, en un plazo no mayor a tres (3)
dias habiles una vez recibida la presente comunicacion. Para la respectiva diligencia, se requiere la
presencia del representante legal del contratista e interventoria o sus respectivos apoderados. De igual
forma, se requiere al contratista de obra e interventoria iniciar el proceso de liquidacion y la
presentacion del informe final y demas soportes de acuerdo con lo dispuesto en los terminos
contractuales.

Atentamente,

DADIANA STEPHANIE FOLLECO DAVID

Coordinador 1 / Territorial

Regién Pacifico

Se remite copia a la Interventoria para el respectivo seguimiento y acciones contractuales a las que haya lugar.
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