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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COLON CALI : NUEVA SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DEL FFIE A LOS AJUSTES A
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 4 de n
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gm
ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Bogotá, D. C., 03 de noviembre de 2022                                                                    DPC-045 FIIE CALI- 1380-1497-2022
 

Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

 
 

REF:                   CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                     CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y 
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIO
DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C
SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA E
CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

 
ASUNTO:            NUEVA SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DEL FFIE A LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo
 
Hemos recibido la comunicación del Consorcio Educación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0035 del 03 de noviembre de 2022 en la cual solicita; Teniendo en cuenta los compromisos adquirid
adelantada el pasado 24 de octubre de 2022, solicitamos se realice la gestión correspondiente encaminada a correr traslado al CONSORCIO EDUCACIÓN, del informe de respuesta emitido por el FFIE
Informe Final de Revisión de Diseños, el cual fue remitido por nosotros el pasado 16 de septiembre de 2022. En desarrollo de la mesa técnica en mención, la entidad contratante asumió como compromis
información indicada, durante el trascurso del mismo día, la cual, a la fecha no ha sido recibida por parte nuestra. Es importante reiterar la necesidad de definir los ajustes a diseños, así como su cron
correspondiente, a fin de proceder a las actividades que esto
implique, teniendo en cuenta su incidencia en la programación general de obra.
 
Por lo anterior, dando alcance a nuestra comunicación DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 25 de octubre de 2022, donde reiteramos “De acuerdo con lo comunicado en la mesa técnica llevada a ca
del 2022, estamos pendientes de la entrega del análisis realizado por el departamento técnico del FFIE, a los informes de los ajustes a los estudios y diseños y los precios autorizados por ustedes, para a ej
puesto que, el atraso de la entrega de esta información acordada en la citada reunión, inciden en el inicio oportuno de las obras., solicitamos al FFIE entregar su informe en la cual contempla los 
considera el FFIE que se le deben pagara al Consorcio Educación por los ajustes a lo diseños existentes, es necesario indicar que este información  es necesaria para que el contratista evalué la pro
ajustes y el inicio de las obras.
 
Atentamente,

 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

 

Anexo:                  Comunicación del Consorcio Educación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0035 del 03 de noviembre de 2022y comunicación Interventoría DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 25 de octubre de 2022

Copia (s):              Folder del contrato 1380-1491-2021

3 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0035 SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO REVISION INFORME DE DISEÑOS.pdf
101K

1. DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf SOLICITUD AL FIE PRONUNCIAMIENTO COSTOS DE AJUSTES A DISEÑOS.pdf L.pdf
117K

1. DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf SEGUNDA SOLICITUD AL FIE PRONUNCIAMIENTO COSTOS DE AJUSTES A DISEÑOS.pdf L.pdf
179K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 4 de noviembre de 2022, 15:15
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la
siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2022ER028695

FECHA: 04/11/2022
HORA: 3:15

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=18443b4d4ab62e2f&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_la2rzu9i2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=18443b4d4ab62e2f&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_la2rzu8y1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=18443b4d4ab62e2f&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_la2rzu7r0&safe=1&zw
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RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída
 inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán
radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a
la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: viernes, 4 de noviembre de 2022 12:33
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>;
victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>
Asunto: I.E CRISTOBAL COLON CALI : NUEVA SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DEL FFIE A LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
 
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 4 de noviembre de 2022, 15:15
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 4 de noviembre de 2022, 16:13
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

 Apreciado ciudadano; 

Solicitamos el envío del oficio remisorio junto a la demás documentación ya que por falta de este no podemos iniciar
el proceso de radicación, quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para proceder.

Quedamos atentos,

Feliz día,
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: viernes, 4 de noviembre de 2022 15:15
Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: RE: I.E CRISTOBAL COLON CALI : NUEVA SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DEL FFIE A LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL
FFIE/ SOLICITUD INMEDIATA DE SUSPENDER CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de noviembre de 2022, 13:11
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>,
gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 11 de noviembre de 2022                                                           DPC-045 FIIE CALI- 1380-1497-2022
 
 
 

Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) Atn:
Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

 
REF:                   CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

 
OBJETO:                        CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

 
ASUNTO:              ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE/ SOLICITUD INMEDIATA
DE SUSPENDER CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA
 
 
 

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo
 
Conforme a la solicitud de suspensión realizada por el contratista de obra por medio de la comunicación C.
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0036 de 09 de noviembre 2022, además de la comunicación en el mismo sentido
de esta interventoría oficio DPC-037 FIIE CALI- 1380-1497-2022 del 13 de octubre dirigidas al FFIE, en la cual
manifestamos :
 
 
Mediante la presente, la interventoría a cargo del contrato referenciado, se permite solicitar de manera atenta nos indique
las fechas tentativas en las que se entregaran las siguientes actividades:

 
1.     Definir por el área jurídica del FFIE, lo relativo al pago de los servicios públicos pendientes de la obra, actividad
esta necesaria para que el contratista Consorcio Educación inicia actividades en obra.

 
2.     Se nos indique cual ha sido el resultado de la negociación, para el pago que se realizara al contratista por
concepto de ajuste a los diseños y en consecuente el ajuste al valor del contrato por este mismo aspecto, aprobación
esta con la cual parraleramente a la ejecución en obra se estaría adelantando.
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Debido a que estas dos actividades están causando el retraso del inicio de la obra, sin imputarse el motivo del mismos ni a el
contratista, ni a la interventoría, solicitamos se nos indique los pasos a seguir y las fechas tentativas en las que se producirá
estas labores, y/o ante la imposibilidad de estas corto plazo, recomendamos la suspensión de los contratos de obra e
interventoría.

 
 
Que Mediante comunicación   DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 25 de octubre 2022, manifestamos: Ing. Dadiana Folleco,
cordial saludo De acuerdo con lo comunicado en la mesa técnica llevada a cabo el día 24 de octubre del 2022, estamos
pendientes de la entrega del análisis realizado por el departamento técnico del FFIE, a los informes de los ajustes a los estudios
y diseños y los precios autorizados por ustedes, para a ejecución de los mismos, puesto que, el atraso de la entrega de esta
información acordada en la citada reunión, inciden en el inicio oportuno de las obras.
 
 
 
 
 
 
Que Mediante comunicación   DPC-045 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 03 de noviembre 2022, manifestamos Atentamente, Ing.
Dadiana Folleco, cordial saludo Hemos recibido la comunicación del Consorcio Educación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-
0035 del 03 de noviembre de 2022 en la cual solicita; Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la mesa técnica
adelantada el pasado 24 de octubre de 2022, solicitamos se realice la gestión correspondiente encaminada a correr traslado al
CONSORCIO EDUCACIÓN, del informe de respuesta emitido por el FFIE, a las observaciones o Informe Final de Revisión de
Diseños, el cual fue remitido por nosotros el pasado 16 de septiembre de 2022. En desarrollo de la mesa técnica en mención, la
entidad contratante asumió como compromiso propio, el envío de la información indicada, durante el trascurso del mismo día, la
cual, a la fecha no ha sido recibida por parte nuestra. Es importante reiterar la necesidad de definir los ajustes a diseños, así como
su cronograma y presupuesto correspondiente, a fin de proceder a las actividades que esto implique, teniendo en cuenta su
incidencia en la programación general de obra. Por lo anterior, dando alcance a nuestra comunicación DPC-040 FIIE CALI- 1380-
1497-2022 de 25 de octubre de 2022, donde reiteramos “De acuerdo con lo comunicado en la mesa técnica llevada a cabo el día
24 de octubre del 2022, estamos pendientes de la entrega del análisis realizado por el departamento técnico del FFIE, a los
informes de los ajustes a los estudios y diseños y los precios autorizados por ustedes, para a ejecución de los mismos,
puesto que, el atraso de la entrega de esta información acordada en la citada reunión, inciden en el inicio oportuno de las
obras., solicitamos al FFIE entregar su informe en la cual contempla los alcances y valores que considera el FFIE que se
le deben pagara al Consorcio Educación por los ajustes a lo diseños existentes, es necesario indicar que este
información  es necesaria para que el contratista evalué la propuesta del valor de los ajustes y el inicio de las obras.
 
 
Que, ante la demora y la falta de respuesta por parte del FFIE, y lo comunicado por esta interventoría al FFE recibimos
nuevamente comunicación del Consorcio Educación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0036 de 09 de noviembre de 2022,
donde manifiesta; “se   evidencian aspectos relacionados con falta de definiciones desde el punto de vista técnico que están
afectando sustancialmente el plazo de ejecución del contrato de obra y, de manera importante, también están incidiendo en el
desarrollo financiero del mismo, puesto que se ha venido asumiendo una serie de gastos administrativos desde la fecha de recibo
del predio, los cuales están conllevando a un desequilibrio económico no favorable al contratista de obra. Por tal razón, reiteramos
nuestra solicitud de realizar la Suspensión inmediata al Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, hasta tanto se encuentren
atendidas y superadas las situaciones expuestas por el Consorcio Educación y que motivan la presente.
 
 
Por lo anterior, nuevamente reiteramos la necesidad que el FFIE emita el pronunciamiento sobre la información remitida referente a
Ajustes a Diseños con su correspondiente Presupuesto y Cronograma, con el fin de permitir dar cumplimiento a lo requerido
contractualmente, además de suspender los contratos de obra e interventoría a partir de la fecha que se entregó por parte de
esta interventoría al FFIE el informe de revisión del producto técnico, y así no consumir el tiempo contractualmente vigente para la
etapa de obra
 
Adjuntamos comunicaciones C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0036 de 09 de noviembre de 2022, C.EDUCACION-CTO
1380-1497-2022-0035 de 03 de noviembre de 2022, DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 25 de octubre 2022, DPC-045 FIIE
CALI- 1380-1497-2022 de 03 de noviembre 2022
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente,
 
 ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal 
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DPC Ingenieros SAS

5 archivos adjuntos

1. DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf SOLICITUD AL FIE PRONUNCIAMIENTO COSTOS DE AJUSTES A
DISEÑOS.pdf L.pdf
117K

1. DPC-040 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf SEGUNDA SOLICITUD AL FIE PRONUNCIAMIENTO COSTOS DE
AJUSTES A DISEÑOS.pdf L.pdf
179K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0035 SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO REVISION INFORME DE
DISEÑOS.pdf
101K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0036 SOLICITUD REITERACION SUSPENSION CONTRATO DE OBRA
(1).pdf
111K

0. DPC-045 FIIE CALI- 1380-1497-2021.docxSOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA .pdf
228K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE.CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037
4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de novie
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, gestiondocumental@ffie.com.co, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ff
aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 23 de noviembre de 2022                                                                    DPC-046 FIIE CALI- 1380-1497-2022
 
Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006. Ciudad

 
 
REF:                      CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

 
OBJETO:                       CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INF
EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

 
ASUNTO:            RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037

 
Señores, Consorcio Educación

 
Dando respuesta a su comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037, enviada el día 22 de noviembre de 2022,en la cual manifiestan;”Acorde con lo indicado en el concepto emitido por el Espe
del CONSORCIO EDUCACIÓN, en cuanto a la conveniencia de realizar apiques adicionales en la zona de localización de algunas zapatas existentes, con el fin de corroborar su estado y cumplimiento d
de diseño, el cual fue validado por la interventoría, con aprobación de intervención, entendiendo que esta actividad y la del pago por concepto de Servicios Públicos pendiente del contratista de obra ante
del alcance contractual en tiempos y recursos, estamos aprobando el cronograma de realización de apiques para una cantidad de 10 zonas a inspeccionar al igual que las pruebas de resistencias a est
aprobada, al cual asistiremos para nuestro seguimiento, solicitamos la entrega oportuna de los resultados obtenidos de las inspecciones realizadas en conjunto con la evaluación de su especialista estruct
 
De igual forma solicitamos su urgente pronunciamiento sobre los siguientes temas:
 

ü  Respuesta del Consorcio Educación sobre el comunicado FIE2022EE017370 de fecha 15 de noviembre de 2022 , el cual incluye los "Conceptos de ajustes y complementación estudios y
avalados para el proyecto IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social" por el área de especialistas del FFIE, que permiten iniciar los ajustes a los diseños existentes con los valores propuestos po
ü  Respuesta a la confirmación del pago por concepto de Servicios Públicos pendiente del contratista de obra anterior, para las gestiones necesarias a través de la ETC Cali en cuanto al poder 
la persona designada para los trámites ante EMCALI.

 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, reiteramos que las cantidades de apiques y toma de cilindros de resistencia se liquidaran con los valores previamente avalados por esta interventoría y ap
FFIE.
 
Atentamente,

 
 
 
 
 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

 
Anexo                       Comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037

 

Copia (s):              FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

Folder del contrato 1380-1491-2021

2 archivos adjuntos

DPC-046 FIIE CALI- 1380-1497-2022 (1).pdf  PROGRAMACION REALIZACION DE APIQUES  .pdf
269K

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037 PROGRAMACION REALIZACION APIQUES.pdf
164K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 23 de noviembre de 2022, 11:24
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la
siguiente manera:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=184a52ab00d1f7d5&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lattgny20&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dfec47a31e&view=att&th=184a52ab00d1f7d5&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_lattgux31&safe=1&zw
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-1741739969586837193&simpl=msg-a:r-17863570379121… 2/3

RADICADO SAC: FIE2022ER030153

FECHA: 23/11/2022
HORA: 11:28

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída
 inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán
radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a
la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 23 de noviembre de 2022 10:45
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.
com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
Asunto: IE.CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037
 
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de noviembre de 2022, 11:24
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 23 de noviembre de 2022, 11:26
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

 Apreciado ciudadano; 

Solicitamos el envío del oficio remisorio junto a la demás documentación ya que por falta de este no podemos iniciar
el proceso de radicación, quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para proceder.

Feliz día,
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 23 de noviembre de 2022 11:24
Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: RE: IE.CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037
 
[Texto citado oculto]
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