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1. ANTECEDENTES 
 
En el caso específico del contrato de obra No. 1380-1497-2021, suscrito entre el CONSORCIO EDUCACION 
y el FFIE, que tiene como objetivo REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 
1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, este se origina por dos procesos anteriores 
suscritos entre el FFIE y las firmas CONSORCIO MOTA ENGIL y CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA, las 
cuales no llegaron a terminar sus procesos. 
 
De esta manera se hizo necesario realizar el proceso de contratación de la interventoría con el fin de 
supervisar, controlar y garantizar, la ejecución de los contratos objeto de la interventoría que se deriven de la 
Invitación abierta 008 de 2019, asegurando la inversión de los recursos destinados para los proyectos, 
verificando de esta manera el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas de diseño y obra 
y el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual. 
 
Por lo anterior y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa 
recomendación del Comité Técnico y de la estructuración realizada por parte de la Unidad de Gestión del 
FFIE, se adelantó la convocatoria denominada INVITACIÓN ABIERTA 026 de 2020 para seleccionar a los 
proponentes cuyo objeto consiste en: "LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN 
PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS, QUE COMPRENDEN LA 
EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS URBANOS 
Y/U OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE" de acuerdo con los Términos y Condiciones Contractuales 
establecidos para la citada invitación abierta. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene el Informe mensual de Interventoría N° 01 del periodo comprendido entre el 
23 de ENERO y el 28 de FEBRERO de 2023, de la fase 2 elaborado por la firma DPC INGENIEROS S.A.S, 
Interventora del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, cuyo objeto es “Realizar la ejecución de diseños, 
estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de la 
infraestructura educativa – FFIE en el departamento del valle del cauca - grupo 1 i.e. Cristóbal Colón – Sede 
Bienestar Social”, el cual permitirá a la entidad Contratante tener una visión de las actividades desarrolladas 
tanto por la Firma Interventora, como por el Contratista de Obra. 
 

Municipio Institución 
Educativa 

Sede Mejoramientos Comedores Aulas 

Santiago de 
Cali 

Cristóbal 
Colon 

Bienestar 
Social 

1 1 12 

 
3. INFORMACION GENERAL 

 
3.1 Datos generales del contrato 

 
3.1.2 Contrato de interventoría 

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contrato Numero No. 1380-1497-2021  
 Contratante Consorcio FFIE Alianza BBVA 

Contratista DPC INGENIEROS SAS 

Objeto Realizar interventoría técnica administrativa y financiera jurídica y 

ambiental a los contratos de obra 1380-1497-2021 que comprenden 

la elaboración de los diseños y estudios técnicos obtención de 

licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y o 

licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones 

necesarias de obras en la Institución Educativa Cristóbal Colon 

Sede Bienestar social en Cali Valle del Cauca requeridos por el 

fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FIIE en 

desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa PNIE de 

acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente 

documento en la propuesta en los términos y condiciones 

contractuales en adelante TCC y sus adendas y en los anexos del 

presente contrato. 

Valor del Contrato $ 344.367.738,00 

Plazo Ocho (08) meses contados a partir del Acta de inicio 

Fecha de inicio 01 de agosto del 2023 

Fecha de terminación 01 de julio del 2023 
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3.1.3 Contrato de obra 
 

CONTRATO DE OBRA 

Contrato Numero No. 1380-1497-2021 
Contratante Consorcio FFIE alianza BBVA 

Contratista Consorcio educación 

Representante Legal Víctor Manuel Ariza 

Objeto “Realizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de 
infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de 
la infraestructura educativa – FFIE en el departamento del valle del 
cauca - grupo 1 i.e. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”. 

Valor del Contrato $2.808.102.309 

Plazo 10 meses 

Fecha de inicio 01 de agosto del 2023 
Fecha de terminación 01 de julio del 2023 

 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
La Institución Educativa Cristóbal Colon-Sede Bienestar Social se encuentra ubicada en el Distrito Especial 
de Cali, Valle del Cauca de la República de Colombia, se localiza en el predio referenciado con la 
nomenclatura Carrera 47B No. 45-74. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURNTE EL PERIODO 

 
5.1 Actividades contractuales 

 
Durante el desarrollo de las actividades correspondientes a la fase 2 se han realizado las siguientes 
actividades: 
 

• ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 

• COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI 

• SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. 
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN 
MORTERO 

• SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) 

• SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE) 

• RETIRO CASETON ICOPOR PLACA 

• VIGA BLOQUE EN SUPERIOR DE MUROS DE BLOQUE 

• CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS 

• EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL) 

• DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

• CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) 

• ASEO GENERAL 
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• LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts 

• EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y dispoción final) 

• MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm 

• MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO 

• LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts 

• CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 

• CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) 
 

5.2 Actividades ejecutadas Ítems contractuales 
 

 
 

ACTIVIDAD UNIDADES VALOR TOTAL

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 10.005.360,00$      

EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, 

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 4.095.498,00$         

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro 

y dispoción final) M3 361.512,00$            

CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI M3 262.885,15$            

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 22.154.285,00$      

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 15.568.447,53$      

GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 1.220.000,00$         

LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 cm - CONCRETO 4000 PSI M2 4.326.320,00$         

DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO M 16.259.482,00$      

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE 

DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E 

INSTALACION) M3 450.000,00$            

CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON 

MARCO METALICO) UND 7.146.049,34$         

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE 

Y DILATACION M2 6.480.000,00$         

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 7.709.336,80$         

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR KG 2.100.000,00$         

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 18.655.513,00$      

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 20 cm M2 9.495.000,00$         

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 

1/2" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) CM 1.044.500,00$         

ASEO GENERAL M2 882.417,39$            

MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO M2 24.676.798,00$      

RETIRO CASETON ICOPOR PLACA UND 1.631.550,00$         

VIGA BLOQUE EN SUPERIOR DE MUROS DE BLOQUE ML 7.176.000,00$         

CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS M2 44.008.000,00$      

205.708.954,21$    TOTAL



 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUSTURA EDUCATIVA (FFIE) 

CONTRATO No. 1380-1497-2021 
INFORME MENSUAL No. 9 |FASE 2 

01 de abril hasta el 31 de abril del 2023 

 

 

5.3 Actividades no previstas 
 
Durante la ejecución de la obra, se realizaron las siguientes actividades no previstas: 

• CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS 

• MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO 

• RETIRO CASETON ICOPOR PLACA 

• VIGA BLOQUE EN SUPERIOR DE MUROS DE BLOQUE 
 

6. EVALUACIÓN Y AVANCES DEL PROYECTO 
 

6.1 Avance Físico 
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6.2 Avance Financiero 
 

 
 

7. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS DE LAS INTERVENTORÍA 
 
En reiteradas ocasiones se le ha solicitado al contratista general avances significativos, así como el flujo de 
materiales, equipos y personal necesarios para la ejecución de la obra. 
 

8. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 

8.1 Actas de seguimiento al contrato 
 
Durante el periodo se realizaron los siguientes comités de seguimiento, cuyas actas se anexan al presente 
informe: 
 

• 6 de abril del 2023 

• 20 de abril del 2023 
 
En estos comités se realizaron, la revisión y entrega de compromisos, igualmente se revisaron los costos de 
los apus de ítems no previstos, así mismo el seguimiento del contrato. 
 

9. CONTROL DE PERSONAL 
 

9.1 Personal de interventoría 
 
Ver Tabla 2. listado del personal de interventoría – informe mensual SST 
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9.2 Personal del contratista 
 
Ver 1.4.3 personal profesional, especializado y técnico mínimo necesario para la fase de obra – informe 
mensual SST 
 

10. CONTROL DE CORRESPONDENCIA 
 
Ver anexo 11 control de correspondencia 
 

11. COMPONENTE TECNICO 
 

11.1 Actividades técnicas 
 

11.2 Informes semanales 
 
Durante el periodo se realizaron 5 informes semanales, en los cuales se registró el avance de las 
actividades ejecutadas – ver Anexo 12.2 Informes semanales. 
 

11.3 Estados de los ajustes a los diseños 
 

El día 06 de marzo, el Contratista hace entrega de RESPUESTA A OBSERVACIONES AJUSTES A 
DISEÑO ELECTRICO, mediante oficio C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0061, para la revisión y 
aprobación por parte de la interventoría. 
 
El contratista, el día 13 de febrero, mediante oficio C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0064, realiza la 
entrega ATENCION A OBSERVACIONES ESTUDIOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, para la 
revisión y aprobación por parte de la interventoría. 
 
La interventoría avalo los ajustes y complementos realizados a los diseños arquitectónicos, estructurales e 
Hidrosanitarios y solicito al contratista remitir los respectivos planos, debidamente firmados para proceder a 
realizar la entrega a la entidad. 
 

12. CONTROL DE CALIDAD 
 

La construcción de la obra hasta el momento se desarrolla de acuerdo con los parámetros técnicos, y 
especificaciones particulares del proyecto. 
 

12.1 Control de Seguridad 
Ver informe SST 
 

12.2Control de equipos de medición 
No se realizaron actividades de medición y topografía, por lo tanto, no aplica. 
 

12.3 Control de seguridad Industrial 
Ver informe SST 
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13. ANEXOS  
 

13.1 ANEXO ADMINISTRATIVO  
1.1 Actas de seguimiento al Contrato (copia magnética) – Anexo 1  
1.2 Correspondencia Enviada y Recibida – Formato FE-31 (copia magnética) – Anexo 2 
 

13.2 ANEXO TÉCNICO  
2.1 Informes semanales – Anexo 3  
2.2 Bitácora de obra – Anexo 4 
2.3 Informe de Gestión Ambiental – Anexo 5 
2.4 Informe SST – Anexo 6 
2.5 Informe de Gestión Social – Anexo   
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INFORME MENSUAL SST 
 INTERVENTORÍA Nº 3 

del 01 de Abril al  30 de Abril 2023 
 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

 

 

Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo.- SST.- No.2– Interventoria DPCINGENIEROS S.A.S   
 

CONTRATO INTERVENTORIA N°1380-1497-2021. 
 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A 

LOS CONTRATOS DE OBRA, QUE COMPRENDEN LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE” 
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CAPITULO 1 

 

1.1 RESUMEN DEL INFORME 

El presente informe, tiene por objeto presentar una relación detallada de la Gestión SST 

que adelantó el contratista de obra CONSORCIO EDUCACION y la de Interventoría 

CONSORCIO DPC INGENIEROS SAS, durante la ejecución de actividades del 

segundo mes (2) según el cronograma general, correspondiente al periodo entre el 01 de 

abril y el 30 de abril de 2023 para el contrato que tiene por objeto “REALIZAR LA 

EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – 

SEDE BIENESTAR SOCIAL”. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

El objetivo de este informe es presentar de manera general  las actividades desarrolladas 

por el contratista; así como mostrar acciones o mecanismos implementados como medio 

de seguimiento y control a la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la 

Interventoría. 

1.1.2 Objetivos Específicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Presentar un resumen de cada una de las actividades ejecutadas por el 
Contratista CONSORCIO EDUCACION  , respecto a la Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para el CONTRATO INTERVENTORIA N° 1380-1497-2021. 

 
• Revisar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

relacionadas con la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para el  CONTRATO 

DE OBRA N° 1380-1497-2021 

 

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en materia de 

Seguridad y salud en el trabajo. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

REALIZAR LA EJECUCION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  REQUERIDOS POR EL FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCACTIVA – FFIE E EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  -GRUPO 1.I.E. CRISTOBAL COLON – 

SEDE BIENESTAR SOCIAL.” 
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1.2.1 Área de Influencia Directa 

 

El área de influencia directa del proyecto involucra el Barrio Cristobal Colon , municipio de 

Cali  en el Departamento del Valle del Cauca 

Ilustración 1. Localización general del proyecto 

 

Fuente: Google Earth. 
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1.3 INFORMACIÓN INTERVENTORIA  

Tabla 1. Generalidades del Contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021. 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1380-1497-2021 

Fecha de Inicio 01 de agosto de 2022 

Plazo Diez   (10) meses 

Fecha de Terminación  01 de julio  de 2023 

Fuente: Documentos contractuales.  
 

1.3.1 RECURSO HUMANO DE LA INTERVENTORÍA 

Con el fin de dar cumplimiento al Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo 

del contrato de interventoría, se describe a continuacion el personal profesional y de 

apoyo con el que cuenta la Interventoria para la verificación y seguimiento de las 

actividades realizadas por el contrato de obra. 

Tabla 2. Listado de personal de Interventoría 

 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DEDICACION  
Item  

 
1 Director de Interventoría  Lacides Sanjuan 50% 

 
2 Residente de Interventoria Aldemar Diago 100% 
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4 Inspector de Interventoria  Suleima Giron  100% 

 
5 Insp.Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) 
Jonny Gil 100% 

 
6 Prof. Social Sandra Ramirez 40% 

 
7 Prof. Costos y Presupuestos Lacides SanJuan 30% 

 
8 Prof.Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) 
Nidia Mendez Garcia 30% 

 
9 Ing. Ambiental Nidia Mendez Garcia 10% 

 
10 Especialista Estructural  Carlos Trujillo  10% 

 
11 Especialista Hidrosanitario Hector de Jesus Gonzalez 10% 

 
12 Especialista Electrico Robert Garcia 10% 

       Fuente: Los autores.   
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1.4 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 

Tabla 3. Generalidades del contrato de obra No. 1380 -1497-2021 

CONTRATO DE OBRA N° LP-MV-009-2021 

Fecha de Inicio 01 de agosto de 2022 

Plazo Diez (10) meses 

Fecha de Terminación  01 de Julio de 2023 

Fuente: Documentos contractuales. 

1.4.1 LISTADO DE PERSONAL DE CONTRATISTA DE OBRA  

Con el fin de dar cumplimiento al Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo 

del contrato de obra, se describe a continuación el personal profesional y de apoyo con 

que cuenta el contratista de obra, la verificación y el seguimiento de la interventoría a las 

actividades realizadas por el contrato de obra. 

1.4.2 ORGANIGRAMA CONTRATISTA    

Figura 1: Organigrama Contratista de Obra   
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1.4.3 PERSONAL PROFESIONAL, ESPECIALIZADO Y TECNICO MINIMO 

NECESARIO PARA LA FASE DE OBRA 

El contratista informa haber tenido vinculado durante el periodo del mes de Diciembre en 

total 18 colaboradores. En la siguiente tabla se relacionan el Talento Humano que labora 

en el contrato de obra en el periodo de marzo, se relaciona al personal antiguo y retirado 

durante el mes. Para el mes de marzo  se reportan  Trece (13)  ingreso de personal nuevo 

y cero (0) retiros. 

Tabla 4. Listado de personal   -   PERSONAL ANTIGUO.- Contrato de obra 

Nº NONBRE Y APELLIDOS CEDULA CARGO 
 
FECHA DE INGRESO 

1 
DIANA CAROLINA BERMUDEZ 1061428639 

RESIDENTE SST 
21/02/2023 

2 
MONICA DEL PILAR ARIAS 34562691 RESIDENTE SOCIAL 

15/02/2023 

3 
LUIS SEBASTIAN MORA 1016041287 INGENIERO AMBIENTAL 

01/02/2023 

4 
JHON FREDY RAMIREZ 7170032 INGENIERO DIRECTOR 

01/02/2023 

5 
MARIANO RIVERA VELAZQUE 7529885 MAESTRO 

01/02/2023 

6 
HECTOR HERNANDO VARGAS 16259963 ARQUITECTO 

01/02/2023 

7 
MIGUEL ANGEL RAMOS 1111755812 AYUDANTE 

01/02/2023 

8 
KEVIN MATURANA MATURANA 1077468713 AYUDANTE 

01/02/2023 

9 
LUIS JAIME SOLARTE  16662584 OFICIAL 

01/02/2023 

10 
LUIS ALBERTO CORTES ORTIZ 16677857 OFICIAL 

01/02/2023 

11 
EDIER  CASIERRA COLORADO 87949934 OFICIAL 

01/02/2023 

12 
BOLIVAR MINA QUIÑONEZ 16509185 AYUDANTE 

01/02/2023 

13 
FRANCISCO PEÑA COTE 19448995 

INGENIERO CONTR 
01/02/2023 

14 
JOSE ARGEMIRO ANGULO 16774409 MAESTRO 

01/02/2023 

15 
SEGUNDO FRANCISCO ORTIZ 
ANGULO 16765797 AYUDANTE 

15/02/2023 

16 
EYDER RAMOS CASTILLO 14476708 AYUDANTE 

15/02/2023 

17 
NELSON CUERO OLAYA 13104107 0FICIAL 

15/02/2023 
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18 ARBEY RAMOS CASTILLO 1111771545 AYUDANTE 
15/02/2023 

Fuente: Los autores 

Tabla 5. Listado de personal  Nuevo  - Abril -   Contrato de obra 

 

 

N° 

 

CONTRATISTA 
NOMBRE TRABAJADOR 

 

CEDULA 

 

CARGO 

FECHA 

INGRESO 

 

1 
CONSORCIO EDUCACION HECTOR HERNANDO VARGAS 16259963 ARQUITECTO 10/03/2023 

 

2 
CONSORCIO EDUCACION RAMON ROJAS 5602518 OFICIAL 02/03/2023 

 

3 
CONSORCIO EDUCACION WILMAR RODRIGO RODRIGUEZ 1111741562 AYUDANTE 21/03/2023 

4 CONSORCIO EDUCACION YIMER GONGORA 1085544025 AYUDANTE 23/03/2023 

5 CONSORCIO EDUCACION JOSE DAINER VIVAS 1089000647 AYUDANTE 23/03/2023 

6 CONSORCIO EDUCACION BOLIVAR GONGORA 13108243 AYUDANTE 23/03/2023 

7 CONSORCIO EDUCACION HENRRY ANTONIO ACEVEDO 10196131 OFICIAL 23/03/2023 

8 CONSORCIO EDUCACION ADRIAN ALEXANDER MORENO 6779980 AYUDANTE 28/03/2023 

9 CONSORCIO EDUCACION HECTOR FABIO MORENO 16510580 AYUDANTE 28/03/2023 

10 CONSORCIO EDUCACION ADRIANO MORENO IBARGUE 16258168 OFICIAL 28/03/2023 

11 CONSORCIO EDUCACION 
CARLOS ARTURO BENITEZ 

MURILLO 
16514857 AYUDANTE 28/03/2023 
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12 CONSORCIO EDUCACION JOSE RAFAEL CERON 16593624 AYUDANTE 28/03/2023 

13 CONSORCIO EDUCACION KELVIN ZAPATA OCORO 1144063179 AYUDANTE 28/03/2023 

 

 

 

Tabla 6: personal retirado en Abril - Contrato de obra 

 

1.5 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL MANEJO SST AL CONTRATISTA DE OBRA. 

El presente informe reúne el seguimiento de las actividades de prevención y promoción de  

Seguridad y Salud en el trabajo, documento mediante el cual se realiza una descripción 

de cada una de las actividades realizadas por el Contratista, el seguimiento y gestión de 

la Interventoría.  

Con respecto a los ingresos y retiros del talento humano del CONSORCIO EDUCACION, 

para el mes de marzo, según reportado en informe mensual, se tiene vinculados 30 

colaboradores y  se presentaron  cero (0)  retiros de personal. 

 

N° 

 

CONTRATISTA 

 

NOMBRE 

TRABAJADOR 

 

CEDULA 

 

CARGO 

FECHA 

RETIRO 

 

1 

 

CONSORCIO EDUCACION 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

 

N.A 
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1.6 GESTIÓN BÁSICA ADMINISTRATIVA 

El Contratista realizó las siguientes actividades respecto a la gestión básica 

administrativa: 

1.6.1 Pagos al Sistema de Seguridad Social Integral  

Respecto al manejo de la seguridad social del personal contratado y subcontratado que 

ejecuto labores en el proyecto, el Contratista  presenta a la fecha los soportes de 

parafiscales y planillas de pago al Sistema de Seguridad Social para el mes de 

Septiembre.  

1.6.2 Pagos salarios y honorarios 

El CONSORCIO EDUCACION  se encuentra al día con el pago de nómina hasta el mes 

de febrero. para el mes de analisis  hace entrega de los soportes de pago de nomina y 

honorarios. En la siguiente tabla se relacionan la cantidad de colaboradores que 

estuvieron activos durante el mes de Abril, según la información suminitrada en los 

informes semanales.  

Tabla 5. Personal existente Contratista de Obra - noviembre 

ANTIGUO NUEVO RETIRO 

17 13 0 

Fuente: Los autores 

1.6.3 COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

De acuerdo con lo establecido en la resolución 2013 de 1986 y Decreto 1295 de 1994, 

Art. 63 sé debe conformar el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
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CONSORCIO EDUCACION, designo al vigia  de seguridad y salud en el trabajo con fecha 

de acta febrero de 2022. 

Tabla 6: Conformación COPASST - contrato de obra  

REPRESENTANTE por  la EMPRESA  REPRESENTANTE SUPLENTE 

EDER CASIERRA  HECTOR VARGAS 
Fuente. Autor. 

1.6.4 Comité de Convivencia Laboral (COCOLA) 

Dando cumplimiento legal en lo referete a la Res. 1356 de 2012, y a las exigencias de la 

Res. 0652, el CONSORCIO EDUCACION  conformo el Comité de Convivencia Laboral 

asi:  

Tabla 7: Conformación COCOLA - Contratista de Obra 

REPRESENTANTE por  la EMPRESA  REPRESENTANTE SUPLENTE 

JOSE ARGEMIRO ORTIZ  MARINO RIVERA 
Fuente. Autor. 

1.6.5 Programa de inducción y capacitación. 

En cuanto al tema de la Inducción y notificación de riesgos al personal de ingreso, el 

Contratista presenta soportes de cumplimiento a esta actividad contractual acorde a los  

colaboradores que se encuentran registrados en la obra, que reportan en el formato y en 

la Base de datos actualizada cada semana, los cuales se adjunto en  informe contratista. 

La interventoría recibió, por medio de comunciados formales los documentos de 

vinculación del personal minimo contractual, en los cuales se adjuntan los soportes de 

inducción y capacitación del personal que ingreso en el mes.  
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1.7 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

El subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, tiene como finalidad la promoción, 

prevención y control de la salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo 

ocupacionales. Al respecto para el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: 

1.7.1 Exámenes médicos ocupacionales 

El contratista hace entrega de los Certificados Médicos de aptitud laboral de ingreso de 

acuerdo  al personal registrado que correspondieron en total a 13 examenes. No se 

notifica retiro de personal para el presente periodo de este informe. 

Tabla 8. Trazabilidad exámenes médicos ocupacionales - Noviembre 

NUEVOS Certificado médico de aptitud laboral 
Ingresos: 

13 
Ingreso: 13 Total:13 

PERIÓDICO Certificado médico de aptitud laboral Total: 0 

EGRESO 

Certificado médico de aptitud laboral Retiro: 0 
Ingreso: - 
retiro: 0 

Total: 0 

Orden de Examen Medico Egreso Retiro: 0 
Ingreso:- 
retiro: 0 

Total: 0 

Certificado de continuidad en la 
empresa 

Retiro: 0 
Ingreso:- 
retiro: 0 

Total: 0 

Retiro sin aviso – Subcontratista Retiro: 0 
Ingreso-
retiro: 0 

Total 0 

Fuente: Los autores 

1.7.2 Ausentismo laboral 

 

Durante el mes de Abril  no se  presento ausentismo laboral. 

 

1.7.3 Horas Hombre Trabajadas 

 

 Se realiza el calculo de las horas hombre trabajadas del personal que estuvo 

desarrollando las actividades desde el inicio hasta el cierre del periodo, para el calculo de 
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la HHT se consideran los días con actividades en los frentes de obra. 

ITEM MES ACUMULADO 

 

HORAS HOMBRE TRABAJADAS 

 

4800 

 

9600 

Fuente: Los autores 

 

1.7.4 Actividades de Promocion y Prevención (incluidas las actividades de 

Prevencion de riesgo Psicosocial ) 

Dando cumplimiento a la normatividad nacional vigente sobre los factores de Riesgo 

Psicosocial y como controlarlos El Consorcio Educacion  realiza durante el mes de 

Septiembre, las siguientes actividades:  

 Calestenia 

 Charlas y Capacitaciones  

 Pausas Activas 

1.7.5 Incidentes y accidentes Laborales 

 

Durante el presente periodo  No se presentan  Accidente Laboral .  

 

TRABAJADOR 

 

CARGO 

 

DESCRIPCION 

 

MES 

DIAS DE INCAPACIDAD  

TOTAL 

DIAS INICIAL FINAL 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

NA 

    Fuente: El autor 

Como se evidencia el índice de accidentes e incidentes que  se ha presentado en el 

desarrollo del contrato, con respecto a la cantidad de trabajadores, ha sido minima, por 

ello se considera que la sensibilización, inducción, capacitación, supervisión y 

seguimiento han revelado un alcance positivo en las ejecución segura de las actividades 
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contractuales del objeto del contrato.     

1.8 HIGIENE INDUSTRIAL  

 

Disciplina que tiene por objeto el reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores 

ambientales o tensiones que se originan en el lugar de trabajo y que pueden causar 

enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar de los trabajadores, en los frentes de 

obra ejecutados, al respecto para el mes objeto del presente informe se describen a 

continuacion los hallazgos presentados. 

1.8.1 Baños 

 

Con respecto a la unidades sanitarias dispuestas en el frente de obra activo, la 

interventoría evidencio que durante el mes de marzo se conto dos (2) unidad  de servicio 

sanitario para hombres y mujeres.  

1.8.2 Agua Potable 

 

Todo el personal vinculado al proyecto cuenta a libre demanda de agua potable en el 

punto de Hidratacion. 

El personal vinculado al proyecto cuenta a libre demanda de agua potable en los frentes 

de obra, en el punto de hidratación el cual se compone de vasos y del galón de agua que 

dota la empresa a demanda y el cual se encuentra debidamente identificado. 
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Punto de hidratacion Hidratación permanente 

 

1.9 SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Es la encargada del estudio de normas y procedimientos tendientes a garantizar una 

producción que contemple el mínimo de riesgos. Es un conjunto de normas que deben ser 

respetadas para evitar incidentes, accidentes, para poder beneficiar un buen trabajo. Las 

actividades ejecutadas fueron las siguientes: 

1.9.1 Manejo De Sustancias Químicas 

El contratista  realiza la identificación y almacenamiento de las sustancias químicas 

registradas en el proyecto conforme a lo establecido en  el procedimiento de sustancias 

químicas del SG-SST del proyecto y el decreto 1496 de 2018  el cual se adopta el 

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, 
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en el caso que estos se mantengan en el frente de obra. 

El contratista hace entrega de inventario de sustancias químicas que se manejan en obra 

realiza la actualización y el registro de los productos químicos a través del “inventario de 

sustancias químicas”, con sus correspondientes soportes.  

1.9.2 Inspecciones planeadas de seguridad 

Durante el periodo objeto del presente informe se efectuaron las inspecciones planeadas 

de seguridad, según lo programado en el cronograma. 

 Inspección de General SST. 

 Inspección de Elementos de Emergencias. 

 Inspección de Extintores. 

 Inspección de EPP. 

1.9.3 Orden, Aseo y Limpieza 

Se establecieron mecanismos para el mantenimiento del orden y el aseo  con el objeto de 

mantener las áreas de trabajo organizadas y de esta manera evitar incidentes y 

accidentes de trabajo. Estas actividades fueron realizadas en oficina y en los frentes de 

obra e inclusive se proyecto un dia a la finalización de las actividades para realizar 

campaña de orden y  aseo. 

1.9.4 Investigación y análisis de accidentes/ incidentes. 

En el mes de marzo de 2023  no se presentaron  accidente laboral. 
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1.9.5 Cumplimiento de Matriz de EPP.  

 Se reporta información y soportes de entrega de EPP por parte del Contratista  para el 

mes de marzo al personal de ingreso. 

Luego de realizada la Inspeccion de EPP se le informa al Contratista, y el trabajador hace 

uso completo de su dotaccion. 

Se evidencia la entrega y el cambio oportuno delos Elementos de Proteccion Personal 

EPP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reosicion de EPP Uso adecuado de los EPP 
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1.9.6 Preparación de emergencias 

En las instalaciones del Proyecto se reunieron los representantes de la Empresa y de los 

trabajadores para desinar la Brigada de Emergencia y Primeros Auxilios, en cumplimiento 

con los parámetros legales, quedando conformada asi:  

 

Tabla 9: integrantes de la Brigada de Emergencias   

Nombre Cargo 

Diana Carolina Bermudez Persona encargada de atencion 

Miguel Angel Ramos Persona encargada de evacuacion 

Mariano Rivera Encargado control de incendios 

Fuente. Autor. 

Con respecto a la gestión en los frentes de obra, en los campamentos se publica por 

medio de carteles información sobre el personal que se encuentra, estaciones de policía 

cercanas, asi como unidades de servicio medico y plan de emergencia, esta consolidada 

en el listado MEDEVAC. 

En las instalaciones de las oficinas y frentes de obra del CONSORCIO EDUCATIVO, se 

cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias tales como camilla, 

extintores y botiquines los cuales se encuentran en condiciones adecuadas, también se 

evidencio y reporta la instalación del punto de hidratación, punto ecológico, zona de 

bioseguridad y baños; para el periodo de reporte  se contó con los siguientes elementos 

de emergencia. 
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Tabla 10: Relación elementos de emergencia 

ITEM 
Punto de 

hidratación 
Punto 

ecológico 
Zona SST Baños 

Elementos de emergencia 
(Botiquín Camillas, Extintor 

Frentes de 
 

obra 
1 unidad 

 
 unidad 

1 campamento 
1 unidades 

fija 

1 botiquin  
1 Camillas fell con su 

inmovilizador 
1 extintor abc fuera de 

campamento 
1 extintor cerca a campamento 

Obras civiles 
1 extintor abc volqueta 

 

 

1.10 INDICADORES GESTION SST 

En la siguiente tabla se relaciona los indicadores de la Gestion en Seguridad y Salud en el 

Trabajo  SG- SST del  Contratista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elementos de emergencia  Botiquin disponible en obra  
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Tabla 11. Indicadores SG-SST contratista de obra 

Nombre Resultado 

IGA (Índice general de ausentistas) 1.63 % 

Frecuencia de accidentalidad 0 % 

Ausentismo por causa médica 0 % 

Capacitaciones 100% 

Inducciones 100 % 

Inspecciones 100 % 

Cumplimiento del Plan SST 90% 

Cobertura afiliación al SGSSI 100 % 

Cobertura capacitaciones 100% 

Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas  90% 

 

1.11 SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST 

En seguimiento del Cronograma se validan las actividades ejecutadas con los 

profesionales  y se adelantan las inducciones propuestas para la perspectiva etapa del 

proyecto.  

 

 

 

 

Figura No. 2 Cronograma de actividades y capacitaciones contratista de obra - Abril 
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2. CAPITULO 3 

2.1 ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO.- SST. 

El seguimiento por parte de la Interventoría está encaminado al cumplimiento específico 

de cada una de las medidas establecidas dentro del marco jurídico y contractual. Parte de 

las obligaciones de la Interventoría y SST están las de realizar todas las acciones 

tendientes a garantizar el cumplimiento del presente contrato, de acuerdo con las mejores 

prácticas técnicas  y administrativas enmarcadas para proyectos de esta naturaleza de 

acuerdo con los requerimientos de la Entidad.  

LA INTERVENTORIA  conto en el mes de Marzo, con 12 colaboradores de acuerdo con 

el personal mínimo contractual. 

Tabla 12.  Resumen de personal existente Interventoría 

NUEVOS ANTIGUOS RETIRO TOTAL 

0 12 0 12 

Fuente: Los autores 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN ADELANTADA POR LA INTERVENTORÍA 

RESPECTO A COMITÉS, VISITAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIONES. 

La Interventoría realizó las siguientes actividades durante el presente periodo evaluado: 

 Revisión de hojas de vida, contratos y demás documentos de vinculación del 

personal contractual, revisión soportes afiliaciones al SGSSI y certificados de 

aptitud médica del personal Contratista. 

 Revisión y elaboración de los informes mensuales.  
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 Revision y recomendaciones cronogramas actividades de capacitación, inspección 

y charla. 

2.3 GESTIÓN REALIZADA POR LA INTERVENTORÍA RESPECTO AL SG-SST 

Según lo evidenciado por esta interventoría el contratista cumple las actividades 

propuestas para el presente mes de Marzo, en la ejecución de actividades SST, Se 

presentaron falencias en la entrega de documentación, orden y aseo, uso de EPP 

situaciones que fueron corregidas luego de la solicitud por parte de la Interventoria. 

Entre las actividades realizadas están: 

• La interventoría verifica las hojas de vida junto la documentación minima 

requerida y solicita la documentación del personal mínimo requerido.  

• Verificación de los documentos de afliiacion a la seguridad social de los 

trabjadores.  

• Revisión de los  informes SST emitidos por el contratista de obra. 

• Asegura el cumplimiento de los parámetros de Seguridad y Salud en el 

Trabajo establecidos por norma, para el proyecto.  

• Exige al Contratista de obra y a su equipo de trabajo,el cumplimiento de las 

normas de seguridad,higiene, salud en el trabajo, aplicables al proyecto y el 

cumplimiento al interior del equipo de trabajo de la interventoría.  
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2.3.1 COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

De acuerdo con lo establecido en la resolución 2013 de 1986 y Decreto 1295 de 1994, Art. 

63 sé debe conformar el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo 

en cuenta que la Interventoria cuenta con 6 colaboradores, se conformó el COMITÉ 

PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO designando como VIGIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO a:  

VIGIA DEL COPASST – Interventoria 

Suleima Giron                                                         
Inspector  de Interventoria 

 

2.3.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL  

Dando cumplimiento legal en lo referente a la Resolucion 1356 de 2012,  artículos 1 y 2 y 

a las exigencias de la Resolucion numero 00000652, La interventroia CONSORCIO 

VALENCIA LED 18 conformo el COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, designando 

como VIGIA a:  

VIGIA DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA  Interventoria 

Jonny Gil                                                                                                             
Inspector SST Interventoria                                                    
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2.3.3 Programa de inducción y capacitación. 

En el mes de Marzo   se realiza la   inducción SST y la   notificacion de riesgos al equipo 

de trabajo de  la interventoría. 

Tabla 13: Induccion - notificación de Riesgos – Charla – Capacitación                           

en Seguridad y Salud en el Trabajo.- Interventoria  

No.   Tema Fecha 
No. 

Participantes 

1 Hacer cumplir las normas de seguridad en obra 24.04.2023 6 

2 Notificacion de riesgos peronal de obra 24.04.2023 13 

3 Charla: Principios de Interventoria  30.04.2023 6 

 

2.3.4 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO. 

La interventoría dentro del subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, para la 

promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores frente a los factores de 

riesgo ocupacionales define y cumple con los parámetros establecidos tanto en la 

legislación vigente como en los compromisos contractuales, mediante socialización y 

sensibilizaciones de derecho de realización a los examenes médicos antes, durante y 

después de la vinculacion laboral.  

2.3.5  Actividades del Programa de Promocion y Prevencion. 

Durante el mes de marzo la interventoría realiza  las  actividades de Bienestar Laboral 

acorde al Cronograma de actividades junto con el Contratista en obra.  
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 Rumboterapia, Calestenia  Pausas Activas 

 Charlas y Capacitaciones  

2.3.5.1 Ausentismo laboral 

Durante el presente periodo no se presentan casos de ausentismo laboral.. 

2.3.6 HIGIENE INDUSTRIAL  

La  evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones que se originan en 

el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar 

de los trabajadores, son tratados por parte de la interventoría mediante las diferentes 

actividades definidas y descritas durante el periodo evaluado, como lo son las actividades 

administrativas y de obra, que se tiene que adpatar al lugar de trabajo.  Para las 

actividades definidas en el cronograma, se dio la presencia de los profesionales en obra y 

en oficina. A continuación se describen el seguimiento a los factores que gestionan frente 

a las actividades a cumplir para garantizar la integridad de los colaboradores. 

2.3.6.1 Baños 

En proyecto se cuentan con un (2) baño  para hombres y mujeres, a estos se les realiza 

limpieza 3 veces a la semana por parte del de la  contratista, garantizando que el espacio 

sea idóneos para su uso y dotados con agua, jabon, toallas de papel y papel higienico.  

Por otro lado en obra la interventoría se acoge al uso de las unidades sanitarias 

dispuestas por el contratista. 
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2.3.6.2 Agua Potable 

En la oficina de punto de control de Interventoria se contó con 1 botellón de agua en la 

oficina principal para hidratación de los trabajadores.  

Dentro de la divulgación de protocolos de bioseguridad para el personal que asiste a los 

frentes de obra, se le indica el porte de envases individuales con bebidas para una 

continua hidratación.   

2.3.6.3 Inspecciones planeadas de seguridad 

Las inspecciones planeadas y ejecutadas se enumeran a continuación, las cuales 

concuerdan con el cronograma propuesto, realizadas en obra y en oficina por parte del 

personal  SST-MA. 

 Inspección y Control Extintores. 

 Inspección y Control Botiquines 

 Inspección y Control camillas de emergencia 

 Inspeccion EPP de interventoría y personal de obra.  

2.3.6.4 Orden y Aseo y Limpieza 

Con el objeto de mantener las áreas de trabajo organizadas y de esta manera evitar 

incidentes y accidentes de trabajo se realizan inspecciones locativas con el fin de 

controlar y tomar medidas para garantizar su integridad a beneficio de los empleados. 

Estas actividades fueron realizadas en oficina y en obra, dichos soportes se adjuntan en 

informe de contratista.  
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Los resultados de las inspecciones realizadas en oficina del punto de control de 

inteventoria  fueron favorables donde se evidencio que la oficina se mantiene en orden y 

aseo, sin obstáculo, además se mantiene en buen estado los implementos de trabajo, 

zonas comunes, conexiones eléctricas y puntos húmedos.   

2.3.6.5 Investigación y análisis de accidentes/ incidentes. 

Durante el presente periodo no se presentaron accidentes/ incidentes laborales, por ello 

no se adjunta soporte al respecto.  

2.3.6.6 Matriz de EPP.  

Durante el presente periodo se adelantó la entrega de elementos de protección  personal 

(casco de seguridad, tapabocas desechables, gafas de seguridad y toallas de papel a 

todo el personal); gel antibacterial, dando cumplimiento al cronograma de actividades 

SST.  

2.3.6.7 Preparación de emergencias 

Con el fin de mitigar riesgos en caso de una eventualidad, el personal del contrato se 

acogió a la brigada de emergencias de la oficina principal el cual cuenta con señalización 

de salidas de emergencia, camilla, extintores, control de entrada y salida y punto de 

encuentro. 

En el frente de trabajo en obra se acatarán los lineamientos establecidos por el 

Contratista en su PLAN DE EMERGENCIA. 



 

 
 

 
  

 
 

INFORME MENSUAL  INTERVENTORÍA Nº 3 
 

del 01 de Abril  al  30 de Abril de 2023 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

 
 

 

 

  Página 34 
Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo.- SST.- No.2 – Interventoria DPC Ingenieros S.A.S   

 

2.3.7 Indicadores Gestion SST – Interventoria  

Se presentan los indicadores requeridos por la entidad y los establecidos por la   

Resolucion 0312  de 2019 (Ver Tabla 18), donde se indica que se ha cumplido al 100% de 

las actividades programadas, también se evidencia que no se presentaron ausentismos, 

accidentes e incidentes de alguna naturaleza, que presenta un impacto positivo en el 

desarrollo del contrato.     

Tabla 14: Indicadores SST interventoria 

Nombre Resultado 

IGA (Índice general de ausentistas) 0,00% 

Frecuencia de accidentalidad 0,00% 

Ausentismo por causa médica 0,00% 

Capacitaciones 100% 

Inducciones 100% 

Inspecciones 100% 

Cumplimiento del Plan SST 100% 

Cobertura afiliación al SGSSI 100% 

Cobertura capacitaciones 100% 

Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas  100% 

Desempeño estimado 100% 

                   Fuente: Los autores. 

2.3.8 Indicadores de accidentalidad 

Durante la ejecución del contrato no se han presentado accidentes, incidentes o 

ausentismos en el eauipo de trabajo de la interventroia; consecuencia positiva debido al 

cuidado y acatamiento de los lineamientos de los riesgos a los que están expuestos. 
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2.4 VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA  

 Se evalua el desempeño  con las calificaciones semanales según las listas de chequeo, 

donde según el alcance a lo presentado en los  informes y lo evidenciado diariamente en 

obra y la gestión administrativa se concluye el rendimiento  mensual del Contartatista. 

Tabla 15 Calificación  Fichas de Seguimiento a la Gestión SST 

 

 

Nota: La calificación al desempeño SST del Contratista se realizara a partir del mes de 

Abril,de acuerdo a la notificación enviada por esta interventoría.  

MES PERIODO CALIFICACION 

Abril 01 al 30 de sbril 2022 N.A. 
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3. SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR 

LA INTERVENTORIA A LA GESTION SST DEL CONTRATISTA.  

La Interventoría durante el periodo en mención realizo las siguientes solicitudes al 
Contratista:  
 
Por medio de OFICIO 
 
OFICIO No: DPC -090 FIIE CALI-1380-1497-2021 
Fecha: 04 DE ABRIL DE 2023 
Asunto: Revision Informe SST. 
 
OFICIO No: DPC -104 FIIE CALI-1380-1497-2021 
Fecha: 28 DE ABRIL DE 2023 
Asunto: Solicitud Profesional SSTen obra. 
 
 
 
 
Por medio de correo electrónico.  
 
Asunto: Aspectos a tener encuenta en  informe mensual SST 
Remitido a: dcinspectorsst2022@gmail.com 
Fecha: 26/04 /2023 11:29 AM  
 
Asunto: Revsion   informe  Mensual SST Marzo 
Remitido a: dcinspectorsst2022@gmail.com 
Fecha: 29/04/2023 10:31 AM  
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4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN SST 

 

ACTIVIDAD PROGRAMADAD / EJECUTADA 
 
Base de datos actualizada 

 
La Base de datos del personal se actualiza 
semanalmente.  

 
Cronograma de actividades SST 

 
Se están ejecutando las actividades SST 
programadas diaria, semanal y Mensualmente.  

 
Sistema de Seguridad Social  

 
El personal en obra se encuentra afiliado al 
Sistema de Seguirdad Social  

 
Reporte de incidentes – accidentes  

 
No se han presentado incidentes ni accidentes 
laborales 

 
HIGIENE INDUSTRIAL 

 
Unidades Sanitarias moviles 

 
Disponibles en área y se realiza mantenimiento 
semanalmente. 

Agua potable Disponible en el Punto de Hidratacion  

 
SEGURIDAD  INDUSTRIAL 

Manejo adecuado de sustancias químicas  Falta imp´lementarlo en obra 

Inspeciones SST Se están realizando semanalmente 

Uso adecudo de EPP Se cumple en obra  

Preparacion de emergencias  Botiquin, extintor y camilla disponible en área 
del campamento  

Orden, Aseo y Limpieza  Se realizan las jornadas de orden y aseo 

Señalizacion preventiva y obligatoria  Instalada en area 

 

MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO 

Examenes médicos ocupaciones Se realizan cuando ingresa el trabajador nuevo 
o se realizan periodicamente. 

Programa de medicina preventiva Se están ajustando los cronogramas 
respectivos 

Programa de Promocion y prevencion Se están ajustando los cronogramas 
respectivos 
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4.1 CONCLUSIONES 

 Durante el mes de Abril se  trabaja en la implementación del SG-SST enfocado en la 

obra Consorcio Educacion. 

 El Contratista cumple  con los  indicadores de Gestión SST correspondiente al mes de 

Abril de 2023 . 

 La interventoría cumplio con  los indicadores de Gestión SST para el mes  de Abril de 

2023. 

 Durante el mes de Abril  no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo en el 

personal contratista e interventoria 

 El contratista ha ido cumpliendo con la señalización en las areas de trabajo, se 

recomienda ir ajustando señalización según necesidad de actividades.  

4.2 RECOMENDACIONES  

 Se requiere al Contratista presentar la documentación completa, veras y de forma 

oportuna para el ingreso del personal de obra, 24 horas antes de su ingreso. 

 Se recomienda realizar inspecciones de EPP, equipos, herramientas de mano, 

sistemas de acceso oportunamente  para evitar incidentes o accidentes laborales.  

 Se recomienda hacer inspección de elementos de emergencias. 

 Se recomienda cumplir con las actividades el Cronograma SST y adjuntar los 

respectivo anexos completos en los informes. 

 Se recomienda diligenciar permisos de trabajo antes de iniciar actividades. 

 Se recomienda cumplir con el uso de EPP según la actividad que se realice.  

 Se recomienda cumplir con los compromisos semanales y mensuales, en las fechas 

pactadas. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas de seguridad y capacitaciones 

SISOMA 

 

Charlas diarias de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeccion de Arnes Señalización de areas 
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Notificacion de ri 

riesgos 

 

Pausas activas y calestenia  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Control de aportes legales Seguridad Social 

ANEXO 2. Control Seguridad y Salud en el Trabajo 

ANEXO 3. Charlas y Capacitaciones 

ANEXO 4. COPASST 

ANEXO 5. CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 



 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUSTURA EDUCATIVA (FFIE) 

CONTRATO No. 1380-1497-2021 
INFORME MENSUAL No. 9 |FASE 2 

01 de abril hasta el 31 de abril del 2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
INFORME DE GESTION AMBIENTAL 
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CONTRATO INTERVENTORIA N° 1380-1497-2021 - FFIE 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS 

CONTRATOS DE OBRA, QUE COMPRENDEN LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE” 
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FORMATO DE FRIMAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se resumen las actividades de seguimiento realizadas por 

la interventoria a la Gestion Ambiental del Contratista en el periodo comprendido 

del 01 de abril al 30 de abril de 2023. 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Evidenciar y hacer seguimiento a la Gestión Ambiental realizada por el  

contratista Consorcio Educativo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades de Gestión 

Ambiental a desarrollar por parte del contratista de obra cumpliendo con todos 

los requisitos mínimos establecidos en el apéndice ambiental. 

 Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de todas las actividades, 

programas según el PMA establecido.  

 Presentar el desempeño ambiental de la obra con base en el seguimiento 

mensual de los indicadores Ambientales definidos en el PMA. 

3. ALCANCE  

Verificar de las actividades aplicadas y que serán llevadas por todo el personal 

que labora en el proyecto de obra “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA, QUE 
COMPRENDEN LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE” Referente al 
cumplimiento de la Normatividad Ambiental Nacional vigente. 
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4. GENERALIDADES 

 

4.1. Localización y área de influencia 

 

El Municipio de Cali se ubica al centro del departamento del Valle. El proyecto está 
ubicado Carrera 47B No. 45-74 en la comuna 16 del barrio Mariano Ramos., zona 
urbana, del Municipio de Cali. 

Localización y área de influencia. 

 

Fuente. Google maps 

CONTRATO DE OBRA  

ITEM CONTENIDO  

EMPRESA:  CONSORCIO EDUCATIVO 

DIRECCIÓN  DE LA OBRA AV CRA 7 No.127-48 BOGOTAD.C 

TELÉFONO 482 16 81- 520 12 47 

CONTRATO No CONTRATO DE OBRA N° 1380-1497-2021 

OBJETO:  

“REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

– GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL” 

PLAZO ACTUAL:  7 meses 

FECHA DE ACTA DE INICIO 1 De Agosto De 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN  30 De Junio De 2023 

ESPECIALISTA AMBIENTAL  Luis Sebastián Mora 
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CONTRATO DE INTERVENTORIA  

ITEM CONTENIDO  

EMPRESA:  CONSORCIO DPC INGENIEROS SAS 

DIRECTOR DEL PROYECTO  ARQ. LACIDES SANJUAN 

DIRECCIÓN  DE LA OBRA 
Calle 47 B . #  45  - 74 Mariano Ramos (Cali – 
Valle) 

TELÉFONO 3124978987 

CONTRATO No 1380 -1497 - 2021 

OBJETO:  

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 

JURÍDICA Y AMBIENTAL.  A LOS CONTRATOS DE OBRA, QUE 

COMPRONDEN LA EJECUCION DE DISEÑOS,ESTUDIOS TECNICOS Y 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL 

FONDO DE FINACIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 

FFIE”   

PLAZO ACTUAL:  7  meses 

FECHA DE INICIO 01 de Agosto de 2022  

FECHA DE TERMINACIÓN  01 de Junio de 2023 

ESPECIALISTA AMBIENTAL Nidia Méndez García   

 

5. GESTION AMBIENTAL  

 

El presente informe contiene la recopilación y evaluación de las actividades 

correspondientes a las obligaciones de la Gestión Ambiental, desarrolladas por la 

interventoría y el contratista de obra. En la presente etapa de ejecución de las 

actividades, se describe la verificación y seguimiento del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales del contratista para la ejecución de las obra 

REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL 
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL 

COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL” 

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES  AMBIENTAL 

 

6.1. Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

Con base en lo establecido en la Resolución 01115 de 2012 y la Resolución 932 

de 2015, el  CONSORCIO Deportivo 009 para la obra: REALIZAR LA 

EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL 

COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”, No requiere presentar el PG-RCD ya 

que el área del proyecto corresponde a 5139,6 m2 y la proyección de generación 

de RCD es menos de 1.000 m3 por ende, se realizaran y ejecutaran las demás 

obligaciones ambientales contempladas en el PMA y en la normatividad nacional 

vigente. 

 

6.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

El componente de manejo ambiental establece como requerimientos la gestión 
documental, el seguimiento a los permisos y licencias otorgadas o en trámite; a su 
vez establece la disposición del personal y equipo ambiental. 
 
Las actividades que se han implementado en cada una de las fichas de manejo 
ambiental aplicables al periodo de este informe han sido para prevenir, mitigar, 
controlar y/o corregir los impactos ambientales generados al medio ambiente, a 
continuación se relacionan las mismas: 
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6.2.1 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES: 

CAMPAMENTO 

 

 INSTALACION DE CAMPAMENTO 

 

 Se  encuentra señalizado diferenciado cada una de las áreas del mismo y 

cuenta con las señales reglamentarias: salida de emergencia, Ruta de 

evacuación, Punto de encuentro, área de almacén, uso adecuado y 

obligatorio de EPP y las demás que se requieren para la prevención de 

accidentes.   

 

 Cuenta con las áreas para las oficinas del personal administrativo y cuenta 

con el área de cuidado con los elementos requeridos para atender al 

trabajador en caso de presentar un incidente o caso sospechoso de 

COVID- 19) 

 El campamento de obra  está demarcado y  señalizado. 

 

6.2.2 PROGRAMA – CAPACITACIONES AMBIENTALES. 
 

Durante el período, se llevó a cabo una capacitación de 15 minutos a los 
trabajadores en el frente de obra de temas ambientales. 
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En las Charlas diarias se realizan también alternadas con las charlas SST, 
los temas de Gestión y  Educación Ambiental con los trabajadores. 

 

 

FECHA TEMA 

03 / 03 Orden y Aseo 

10 /03 Manejo de actividades constructivas 

12/ 03 Manejo adecuado de residuos solidos  

24/ 03 Residuos reciclables orgánicos 

27/ 03 Recursos naturales 

 

Se adjunta listado de asistencia a capacitación ambiental. Ver anexo 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.Charlas y Capacitaciones Ambiental  

 

6.3 PROGRAMA – INTALACION DE CAMPAMENTO Y SEÑALIZACION DE 
AREAS 

 

Durante el período el contratista inició con la adecuación de la señalización 

del campamento, centros de acopio y frente de obra previniendo accidentes, 

durante el desarrollo de las labores propias de sus cargos, en la ejecución de 
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los trabajos asignados, y durante los desplazamientos o recorridos en los 

segmentos de vía a intervenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Adecuación campamento 

 

 

Para la ubicación diaria de materiales, éstos se ubican en sitios que no 
interfieran con el tránsito del personal de la obra ni de la maquinaría y el 
equipo. 

 

6.3.1  SEÑALIZACION DE AREAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Imagen 3.- Señalización de áreas 
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6.4 PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES (MANEJO DEL 
AGUA) 

 

Durante el periodo, el contratista realizó la inspección inicial y prevención de 

tres (3) sumideros localizados en el AID del proyecto con el propósito de 

evitar inundaciones de la vía y las zonas aledañas al proyecto. 

 

                                               Imagen 4.- Inspección de sumideros  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

No se ha generado ningún tipo de vertimiento de residuo líquido a las calles, 
calzadas y sumideros. 

Es importante aclarar que el proyecto no cuenta con unidades sanitarias 

portátiles debido a la instalación de baterías sanitarias provisionales para 

uso del personal de obra, ubicadas en el área posterior de las graderías. 

 

6.5 PROGRAMA – MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES 
 

Con el fin de minimizar las emisiones atmosféricas, se realizó el aislamiento 

de los frentes de obra mediante la instalación de cerramiento poli sombra 

verde, cubriendo todo el frente de obra como se muestra en la siguiente 

imagen. 

Imagen 5  Cerramiento perimetral 
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Consorcio Educación realiza labores de mantenimiento al cerramiento 

perimetral de poli sombra verde, cubriendo todo el frente de obra como se 

muestra en la siguiente imagen. 

                                

                                 Imagen 6.  Mantenimiento Cerramiento perimetral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 PROGRAMA – MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
 

El contratista realizó el correcto manejo de los residuos sólidos generados 
por las actividades de construcción del proyecto, a continuación se listan: 

 

- Separación de residuos sólidos en la fuente, es decir: frente de obra 
y campamento. 

- Organización de material reutilizable y reciclable, producido en los 
frentes de obra y campamento. 

- Almacenamiento temporal del material reutilizable y reciclable en las 
zonas de acopio, dispuestas para este fin. 

 

Durante el periodo se generó aproximadamente 12 kg de residuos sólidos 

ordinarios (Código de color verde) producidos por la ejecución de la obra, 

que fueron entregados a la empresa de recolección de residuos de la ciudad 

de Cali, en los días y horarios establecidos según su ruteo. 
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Los residuos sólidos reciclables (código color blanco) generados por las 

actividades constructivas; se generaron aproximadamente 5 kg los cuales 

fueron entregados a recicladores del sector. 

No se realizó generación de residuos peligrosos. 

Estos residuos son separados y clasificados según su origen y disposición 
final por colores como se enuncian anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Imagen 7.  Punto Ecológico 

6.7 PROGRAMA – MANEJO EFICIENTE DE MATERIALES E INSUMOS 
 

Durante el periodo el contratista inició con la identificación de posibles zonas 

de acopio de materiales que serán utilizados a lo largo del proyecto. Los 

acopios se deben encontrar debidamente señalados e identificados en un 

sitio determinado, sin obstruir el paso peatonal de los trabajadores de la 

obra.Se realizó (1) acopio de bloques de cemento utilizados para actividades 

de mampostería en el proyecto. 

 

     

 

 

 

 

                                           Imagen 8. Acopio de materiales 
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Estos acopios se encuentran localizados lejos de las áreas sensibles 

identificadas en el Área de Influencia del Proyecto tales como: sumideros, 

cuerpos de agua, zonas verdes, bosques, zonas de ronda, et 

 

6.8 PROGRAMA – MANEJO AMBIENTAL DE ETAPA CONSTRUCTIVA 
 

El contratista mantiene una infraestructura para almacén y administración de 

la obra. (Campamento), el cual se encuentra demarcado y señalizado 

temporalmente según las características de la etapa constructiva. 

Los frentes de obra se encuentran limpios al finalizar cada jornada laboral con 

el fin de evitar dispersión de material particulado y prevenir accidentes a 

trabajadores, como se indica en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Limpieza frente de obra 

 

6.9 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL 
 

Para el CONTRATO la velocidad máxima autorizada dentro de la obra 

es de 20 Kilómetros Por Hora (Km/h). Esto aplica para cualquier vehículo 

de transporte del CONTRATISTA y de los subcontratistas que participen en 

las diferentes actividades. Se han definido las rutas de acceso y rutas 

alternas a la obra para ser utilizadas en caso de emergencia. Estas rutas 

fueron divulgadas a todo el personal. 
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6.10 ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizan las jornadas de Orden, Aseo y  Limpieza de las áreas de obra. 

Se cumple con la separación adecuada de los residuos solidos  

Los senderos y áreas comunes se mantienen limpias y aseadas. 
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1. INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

A continuación, se presentan los indicadores de gestión ambiental, con la 
evaluación correspondiente, se acuerdo a su aplicación en el período: 

 

ACTIVIDAD INDICADOR 
ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Cronograma Ambiental 

Cumplimiento 
actividades 

de (No de actividades ejecutadas en el 
periodo / No de actividades programadas) 
* 100 
Fichas de manejo ambiental aplicadas. 

 
(9/9)*100 = 100% 

Capacitación ambiental 

Cumplimiento 
actividades 

de (No de capacitaciones realizadas / No de 

capacitaciones programadas) *100 
(1/1)*100 = 100 % 

Manejo de señalización 

Cumplimiento 
actividades 

de (No. De lugares señalizados en el mes / 

No. De lugares señalizados en total) * 100 
(5/5)*100= 100% 

Buenas prácticas ambientales - Manejo del agua 

Cumplimiento de 
actividades 

(No. De sumideros protegidos en el frente 

de obra / No. De sumideros presentados 

en obra) * 100 

 
(3/3)*100=100%. 

Manejo y control de emisiones 

Cumplimiento de 
actividades 

(No. Actividades ejecutadas en el mes / No. 

Actividades programadas) * 100 
(1/1)*100=100% 

Manejo integral de residuos 

Cumplimiento de 

actividades 

(Cant. De residuos para reciclar / Cant. De 

residuos dispuestos adecuadamente) * 100 
(5 kg/5 kg)*100 =100% 

Cumplimiento 

actividades 

de 
(Cant. De residuos sólido ordinarios / Cant. 

De residuos sólidos ordinarios dispuestos 

adecuadamente) * 100 

 
(12 kg/12 kg)*100 =100% 

Cumplimiento 

actividades 

de 
(Cant. De residuos peligrosos / Cant. De 

residuos peligrosos dispuestos 

adecuadamente) * 100 

No se generaron residuos 

peligrosos 

Manejo de materiales 
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Manejo ambiental de etapa constructiva 

Cumplimiento de 
actividades 

(No. De frentes de obra limpios / No. De 

frentes de obra autorizados) *100 
(3/3)*100=100% 

 

2. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL - PMA  
 

 

PROGRAMA  

 

PROGRAMADAD / EJECUTADA 
 

MANEJO INSTALACIONES TEMPORALES : 

CAMPAMENTO 

Cuenta con las áreas  para las oficinas del personal 

administrativo. 

Área destinada para acopio de materiales 

Espacio destinado para prestar los primeros auxilios 

 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

Adecuación de los Puntos Ecológicos  

Clasificación de los residuos sólidos según Res. 

2184 de 2019 para su disposición final.  

Se utilizan los contenedores debidamente 

identificados evitando su dispersión y proliferación 

de vectores.  

 

CONTROL DE EMISONES ATMOSFERICAS 

  

Se establecen las medidas para la disminución de 

emisiones de material particulado 

Se prohíben las quemas a cielo abierto 

Las volquetas salen bien carpadas de la obra, para 

evitar la dispersión del material.  

La velocidad de maquinaria y vehículos no supera 

los 20 Km /h.  

 

 

 

 

MANEJO DE AGUAS Y VERTIMIENTOS 

Se mantiene en buen estado de funcionamiento la 

maquinaria y equipos para evitar escapes de 

lubricantes y combustible. 

Se garantiza por cada 15 trabajadores un servicio 

sanitario, la limpieza se realiza semanalmente por el 

proveedor autorizado.                                                                                                                                                

Se realiza la limpieza de los sumideros adyacentes a 

la obra.  

 

USO RACIONAL DE AGUA Y ENERGIA 

Se promueve en  los trabajadores las buenas 

prácticas del uso del recurso: agua – energía. 

Se minimiza el desperdicio de agua en las 

actividades constructivas.   

No se dejan los grifos goteando en los puntos 

establecidos.  

Cumplimiento de 
actividades 

(No de acopios en obra / No de acopios 

por obra autorizado) *100 
(1/1)*100=100% 
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MANEJO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION Y DEMOLICON – RCD.- 

Se dispone de un sito específico  en obra: para el 

Acopio de materiales.  

Los materiales utilizados en obra están apilados ya 

coronados en sitios que no generan obstrucción del 

flujo peatonal y vehicular.  

Se realiza el manejo de los RCD  de acuerdo a lo 

estipulado en la Res.1115 de 2012 SDA. Y en la 

Guía para la elaboración del Plan de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición RCD en 

obras actualizada por la SDA.  

 

SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO 

Se cumple con la señalización establecida en el 

PMT. 

Se instaló la señalización tipo sendero peatonal  

El área de campamento cuenta con la señalización 

reglamentaria  

 

 

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Los vehículos y equipos que transportan el material 

cumplen con los requisitos Ambiental y de 

seguridad industrial establecidos. 

Se realiza la inspección pre-operación diaria a los 

equipos que se encuentran en el frente de obra 

 

ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA 

Se realizan jornadas de Orden, Aseo y Limpieza en  

el campamento y área de obra.  

SE realiza sensibilización al personal frente al 

orden, aseo y limpieza de las áreas y puestos de 

trabajo.  

Se realiza las inspecciones de Orden y Aseo  

 

EDUCACION Y SENSIBILIZACION 

AMBIENTAL  

El contratista realiza las charlas y capacitaciones 

enfocadas al cuidado y la conservación del Medio 

Ambiente.  

 

 

 

3. EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
 

 Las Fichas de Seguimiento a la Gestión Ambiental, serán calificadas por la 

interventoría, teniendo en cuenta la información presentada por el contratista y las 

inspecciones ambientales efectuadas en el horario de la ejecución de las obras; de 

igual modo serán conciliadas con los Profesionales pares respectivos de la 

empresa contratista e interventoría obteniendo las siguientes calificaciones:  

Tabla 1 Calificación  Fichas de Seguimiento a la Gestión Ambiental 

Semana Periodo Calificación 
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Mensual Del 1 al 30 de Marzo de 2023 N.A % 

 

La Calificación se realizara a partir del 01deAbril de 2023. 

 

 

3. TRAMITES AMBIENTALES REALIZADOS A LA FECHA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la solicitud de visita Técnica ante el DAGMA  (Departamento Administrativo de Gestión 

del Medio Ambiente)   para evaluar el estado de los arboles ubicados en las áreas del proyecto.  
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4.  SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR 

LA INTERVENTORIA A LA GESTION AMBIENTAL DEL CONTRATISTA.  
 
La Interventoría durante el periodo en mención realizo las siguientes solicitudes al 
Contratista:  
 
Por medio de OFICIO  
 
 

OFICIO No: DPC -092 FIIE CALI-1380-1497-2021 
Fecha: 29 DE MARZO DE 2023 
Asunto: Socialización Listas de Chequeo.-Calificación Ambiental. 
 
OFICIO No: DPC -092 FIIE CALI-1380-1497-2021 
Fecha: 30 DE MARZO DE 2023 
Asunto: Revisión Informe Ambiental No.2. 
 
                                                         
Por medio de  CORREO ELECTRONICO 
 
Fecha: 25 de Abril de 2022  
Asunto: Orden, Aseo y Limpieza del área.  
  
Fecha: 27 de Abril de 2022  
Asunto: Parámetros Anexos Informe Gestión Ambiental. 
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4. CONCLUSIONES  

 

 El contratista en el periodo de reporte del presente informe cuenta con el 

campamento principal dotado con unidades sanitarias portátiles 

diferenciadas por género, punto ecológico, elementos de atención a 

emergencias como camilla, extintores y botiquín. 

 

 El contratista cumple con las obligaciones ambientales establecidas en el 

PMA, aunque hay aspectos por mejorar; queda como compromiso, 

presentar las evidencias en el próximo informe.  

 

 Durante el periodo del presente informe se utilizaron 2 unidades sanitarias 

fijas a las cuales se les realiza mantenimiento periódicamente.  
 

 Se cuenta con El Punto de Hidratación para el consumo constante de los 

trabajadores  

 

 Se promueve entre los trabajadores y contratistas las buenas prácticas 

ambientales con el fin  que sean aplicadas en el trabajo y en su vida 

cotidiana 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charlas y Capacitaciones Ambiental Señalización de áreas  de obra 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orden, Aseo y Limpieza de áreas Manejo integral de residuos solidos 
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ANEXOS  

 

1. LISTA DE CHEQUEO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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INFORME DE GESTIÓN SOCIAL DE 
INTERVENTORÍA 

 
 
 

  



 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUSTURA EDUCATIVA (FFIE) 

CONTRATO No. 1380-1497-2021 
INFORME MENSUAL No. 9 |FASE 2 

01 de abril hasta el 31 de abril del 2023 

 

 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON- 

SEDE BIENESTAR SOCIAL 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN SUS RESPECTIVOS 

COMPONENTE POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 

(1 al 30 de abril 2023) 

 

Introducción  

La gestión social como herramienta promueve la inclusión social y la vinculación 

efectiva de la comunidad en los proyectos sociales, con la finalidad de que los 

sujetos cultiven un sentido de pertenencia, de participación ciudadana y de control 

social frente al mejoramiento de sus condiciones.  

El proyecto no solo busca realizar una infraestructura Educativa, sino que también 

una de sus finalidades es afianzar e incrementar el sentido de pertenencia de la 

comunidad por el cuidado de lo público.  

Durante ese periodo se continuó con seguimiento y acompañamiento a las 

actividades realizadas, fomento al empleo, Plan pedagógico, así como como las 

actividades dirigidas a promover sentido de pertenencia 

En este periodo se evidenció el cumplimiento de las siguientes actividades: 

Fomento al empleo. 

Durante el periodo, se ha realizado el seguimiento al contratista en cuanto la 

recepción de las hojas de vida por parte de la comunidad interesada, en el marco 

de la atención al PAC. 

Para la fecha de acuerdo a los reportes, no se evidencia recepción de hojas de 

vida 

PERIODO  CANTIDAD HOJAS DE VIDA  

ABRIL 2023  0 
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Diagnostico social 

Durante este periodo se recepción el diagnostico social aprobado, el cual se ajustó 

con las observaciones realizadas:  

Producto  Fecha  

 
Aprobación del Diagnostico 
social  
 

 
20 de abril 2023 

 

Diseño y ejecución de plan pedagógico 

Durante este periodo, se continua con las charlas a los trabajadores, en este 

periodo se ejecutaron tres, dado que contó con días festivos, por semana santa; 

además se evidenció afectación en las actividades desarrolladas en el 20 de abril 

2023; dado que, no se llevó a cabo en el horario habitual, por situación presentada 

de los trabajadores que suspendieron actividades, por incumplimiento de salarios 

en los tiempos establecidos.   

Fecha  Tema  Número de 

participantes  

Abril 13 de 2023 LIDERAZGO 11 

Abril 20 de 2023 VALORES 11 

Abril 20 de 2023 
 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

16 

Total de actividades  3  38 
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 Registro fotográfico  

 

 

 

charla a los trabajadores  

 

Actividad de los  trabajadores  

 

 
  

 

Reuniones con comunidad: contractuales y/ extraordinarias 

A la fecha la comunidad;  realizó reunión de inicio de obra. 

Reuniones  con la comunidad  Fechas  

 
Socialización de inicio  

 
17 de febrero 2023, 

 

Para este periodo se llevó cabo reunión con el grupo de gestión social, en la cual 

el contratista realizó un recorrido en obra, y seguidamente se llevó la reunión con 

los participantes,  se evidenció una percepción positiva del proyecto por parte de 

la comunidad, y la necesidad de entregar la obra. (Se anexa acta de reunión 

realizada por la Interventoría)  
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Atención a comunidad: 

Buzón de PQRS; en conjunto con la contratista durante este periodo realizó 

revisión del Buzón de sugerencias, a la fecha no recibió ningún PQRS 

Además de habilitar diferentes canales virtuales de comunicación para atender a 

la comunidad de la institución educativa por medio del correo electrónico: 

socialconsorcioeducacion@gmail.com y teléfono de contacto 324 516 86 77, en la 

cual estableció mediante cartelera informativa los horarios de atención de jueves 8 

am a 12 pm. 

Para este periodo, la contratista habilitó grupo de gestión social, mediante el 

aplicativo el WhatsApp, el día 11 de abril 2023, después de comunicados enviados 

por la interventoría  

mailto:socialconsorcioeducacion@gmail.com
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Con relación al levantamiento de actas de vecindad, estas se anexan en el informe 

del contratista. 

Actividades dirigidas a promover sentido de pertenencia  

No se requirieron en este periodo   

Observaciones 

 

De acuerdo a las actividades proyectadas en el plan de gestión social, se 

evidenció la entrega de las actas de vecindad y el diagnostico social aprobados 

por la interventoría  

 

Se han llevado a cabo comunicación con la profesional social del contratista, por 

medio de correo y llamada, así como espacios de trabajo, además se ha realizado 

las observaciones pertinentes en la bitácora  

 

Fechas   Actividad 

 
13 de abril 2023 

Revisión de buzón de 
sugerencias   

 
13 y 20 de abril 2023 

 
Charla a los trabajadores   
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Por último, se ha evidencia en las charlas a los trabajadores percepciones 

negativas del personal, sobre la situación de los pagos fuera de las fechas 

establecidas; en la cual desde la Interventoría se ha realizado las diferentes 

comunicaciones a la entidad.  

 

Se anexa: 

Anexo 1: Informe mensual tres del contratista revisado  

 

 

 

 

 
SANDRA  LISBETH RAMIREZ  TAPIA  
C.C. 1.1144.032.693  de Cali  
Celular: 3183771721 
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