Fondo de Firanciamisnto de la version Codigo
Infraestructura i
h RELACION DE CORRESPONDENCIA
Educativa 1 FE31
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO: 1380-1497-2021

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN
LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O
LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE
OBJETO: BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE
DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL
PRESENTE CONTRATO.

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON, SEDE BIENESTAR SOCIAL
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION
INTERVENTOR: DPC INGENIEROS S.A.S
SUPERVISOR: FONDO DE FINANCIOAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
PERIODO JUNIO DEL 2023
FECHA REFERENCIA / RADICADO ASUNTO ENVIA RECIBE

CORRESPONDENCIA ENVIADA

3/06/2023 CORREO ELECTRONICO Solicitud hoja de vida DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACION
DPC-025 FIIE CALI- 1380-1497- “ FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
2/06/2023 2022 PUNTO DE ATENCION PAC DPC INGENIEROS S.A'S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
glo6/2023 | PPC12L F"Ezgg'l'" 1380-1497- Solicitud de envié informes mensuales.- Ambiental y Sst No.3 — mayo DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACION
DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497- | ENTREGA INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
9/06/2023 2023 ORDENES DE OPERACION #1,#2,#3,#4,#5, Y #6 DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
16/06/2023 CORREO ELECTRONICO Comité de obra DPC INGENIEROS S.A'S CONSORCIO EDUCACION
DPC-123 FIIE CALI- 1380-1497- SOLICITUD TERMINACION DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
20/06/2023 2021 ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DPC-131 FIIE CALI- 1380-1497- | VINCULACIION Y TENER A DISPOSICION EL PERSONAL QUE SE DETERMINE 4
23/06/2023 2023 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO / INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACION
26/06/2023 DPC-132 FIIE CALI- 1380-1497- PRESUNTO INCUMPLIMINTO AL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES DPC INGENIEROS S.A.S FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
2023 SOCIALES CONTRATO DE OBRA NO. 1380-1497- 2021 AFECTACION POLIZA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
. - FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
28/06/2023 CORREO ELECTRONICO Informe del mal manejo del anticipo DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
29/06/2023 CORREO ELECTRONICO Informes de incumplimiento DPC INGENIEROS S.A'S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
- o FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
29/06/2023 Respuesta a la solicitud de suspension DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
29/06/2023 Entrega de inventario actualizado en obra DPC INGENIEROS S.A'S FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

DPC-134 FIIE CALI- 1380-1497- | INFORME REVISION DE INTERVENTORIA PARA LIBERAR FUNDIDA DE VIGAS -
80/06/2023 2023 DE CONCRETO / PROGRAMADAS PARA HOY 30 DE JUNIO 2023 DPCINGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACION

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FONDO DE FINANCIAMIENTO
1/06/2023 CORREO ELECTRONICO Compromisos Mesa Direccién Juridica - |E Cristobal Coléon DE LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)

2/06/2023 C.EDUCACZI(CJJZI\IZ-_((Z)‘58913BO-1497- SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICI(;)(IJ\IZSONTRATO DE OBRA No. 1380-1497- CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO
13/06/2023 CORREO ELECTRONICO Requerimientos al contratista IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL: DE LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)

FONDO DE FINANCIAMIENTO
20/06/2023 CORREO ELECTRONICO RE: INFORMES SEMANALES Contrato 1380-1497-2021 DE LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)

FONDO DE FINANCIAMIENTO
CORREO ELECTRONICO RV: 20230624 DERECHO DE PETICION DE LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

26/06/2023 2022-0101 SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022 CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
Observaciones para incluir en comunicacién de prérroga en marco del presunto FONDO DE FINANCIAMIENTO
27/06/2023 CORREO ELECTRONICO P incum; Iimientop 9 p DE LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
P EDUCATIVA (FFIE)
C.EDUCACION-CTO 1380-1497- ALCANCE A COMUNICADO C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101
27/06/2023 2022-0102 SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022 CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

27/06/2023 C'EDUCAC;S;;%IS;?’&()J“Q% SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

Firma:

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Solicitud hoja de vida
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 3 de junio de 2023, 07:21
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

Cordial saludo ingeniero, dentro de lo hablado el dia de ayer, le quiero recomendar si tiene la posibilidad de compartir
una hoja de vida de un SST hombre, muchas gracias.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-887176114542084 1164 &simpl=msg-a:r-89147257262344... 1/1



DPCINGENIEROSS.A.S

NIT:830101071-8

Bogota, D.C., 02 JUNIO de 2023 DPC-025 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021

Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
Ciudad
REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE
COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS
PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON
SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO
EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS
ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: PUNTO DE ATENCION PAC

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestién Social, para el proceso de atencién a la comunidad de
influencia del proyecto; el contratista establecid los horarios de atencion a la comunidad los dias jueves de 8
am 12 pm, sin embargo, la atencion al punto de atencion PAC, no se realizé los dias:

Jueves 25 de mayo 2023
Jueves 1 de junio 2023

Situacion, en la cual se evidencia el no cumplimiento de las actividades social, de acuerdo a los lineamientos
de FFIE, ademas la profesional social Monica Arias, identificada con numero de cedula 34.562.691, manifestd
su ausencia en el punto PAC, dado que el Consorcio Educacion, adeuda sus honorarios de los meses de
marzo y abril 2023.

Solicitamos al contratista cumplir con las actividades establecidas para la gestiéon social y subsanar de
inmediato la situacion. Dado que ello afectaria la dinamica con la comunidad, y generaria percepciones
negativas del proyecto.

Carrera 70 D N° 48 — 40 TELEFONOS 7732636 — 7150016 / BOGOTA, D.C. — COLOMBIAE-mail:
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
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Atentaménte,
ERNESTOPERDOMORUBIANO
Representante Legal

Anexo: Folios PDF
Copia(s): Folder del contrato 1380-1491-2021
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE ENVIO INFORMES MENSUALES.-
AMBIENTAL Y SST NO.3 - MAYO

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 8 de junio de 2023, 14:55

Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>
CC: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, nidiamendezz@gmail.com

Bogota, D. C., 8 de junio de 2023 DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Senores

Consorcio Educacion

Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad de Bogota

Ref: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Objeto: Contrato 1380-1497-2021 cuyo objeto consiste en “realizar la ejecucion de
disenos, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el Fondo De
Financiamiento De La Infraestructura Educativa — FFIE en el departamento del Valle Del
Cauca - Grupo 1 L.E. Cristébal Colén — Sede Bienestar Social”.

Asunto: Solicitud de envié informes mensuales.- Ambiental y Sst No.3 — mayo
Sefores, Consorcio Educacion
Respetado ARQ. )
Por medio del presente estamos solicitando él envio de los informes mensuales de las Areas Ambiental y

SST correspondiente al mes de mayo de 2023.

El anterior requerimiento se debe acatar en un plazo de Tres dias (3) habiles luego de recibir la presente
notificacion.

Atentamente,

Ernesto Perdomo Rubiano
Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboro: Ing. Sergio Diaz Medina.
Reviso: Arq. Lacides Sanjuan G.
Aprobd: Ing. Ernesto Perdomo R.
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ﬂ DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf
144K
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Comité de obra
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 16 de junio de 2023, 09:03
Para: Victor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>

Cordial saludo arquitecto Victor, para esta semana el comité de obra que se programa para los dias jueves o viernes de
cada semana, no se puede realizar, toda vez que el residente de obra se ausentd de la misma, aduciendo que el
consorcio Educacion, le adeuda dos mese de honorarios, por tal razén en este momento, la obra se encuentra sin
residente y esta a cargo solamente de los maestros de obra y un sub contratista encargado.

Sergio Andrés Diaz Medina
Residente de interventoria

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r5814775863979593791&simpl=msg-a:r580981841003457...  1/1
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M Gma || Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Solicitud terminacion de contrato de obra
4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 20 de junio de 2023, 16:27

Para: Victor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>

Bogota DC 20 de junio de 2023

Sefiores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Arq. Victor Alejandro Rosales Burgos

Supervisor del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD TERMINACION DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO
ENTRE EL FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION,

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicacion, esta interventoria, hace una solicitud formal para el
estudio de la terminacion de contrato de obra No 1380-1497-2021, celebrado entre el FFIE y el
CONSORCIO EDUCACION, lo anterior esta motivado en la constante inercia que presenta el
contratista para el desarrollo normal del proyecto basados en los siguientes hechos:

1. A fecha de 20 de junio 2023 el contratista Consorcio Educacién deberia llevar un
avance de ejecucion igual o mayor al 73%, situacion que no se evidencia en la obra, toda
vez que el mismo lleva un avance que no supera el 10% segun informe semanal No 18, y
las medidas de cantidades de obra tomadas en la obra, por el residente de obra y el
residente de interventoria.

2. Segun la reprogramacion y el plan de contingencia que presenta el contratista el 5 de
mayo del presente afio y aprobado por esta interventoria, existe una gran incertidumbre
para su desarrollo, ya que deja mas del 50% del proyecto en el ultimo mes, a esto
sumando el atraso que ya presenta en los proximos 10 dias el contratista deberia
desarrollar el 90% del contrato, situacion que NO se lograra, teniendo en cuenta la poca

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r7503907487740747896&simpl=msg-a:r750060251701241...

1/3



10/7/23, 6:01 Gmail - Solicitud terminacién de contrato de obra

disposicion de recursos que ha presentado el Consorcio Educacion durante todo el
desarrollo del contrato.

3. Todas las semanas se reitera al contratista que debe incrementar el numero de
cuadrillas en obra, situacion que ha sido evadida por el mismo durante toda la ejecucion
del proyecto

4. Los planes de facturacion real son precarios, por ejemplo, para el mes de  abiril, el
contratista presentd un acta parcial que factura el 1.64% del valor del contrato, situaciéon
que no obedece al plan de facturacion y flujo de caja que se presenta en la programacion.

5. En la obra en reiteradas ocasiones se ha solicitado al contratista tener actualizada la
planoteca necesaria para el desarrollo del proyecto, situacion que no se cumple, ya que en
la obra existe un juego de planos, que no contienen toda la informacion detallada del
proyecto.

6. En reiteradas ocasiones esta interventoria ha recibido solicitudes de empleados del
contratista haciendo reclamaciones por el no pago de salarios.

7. El presente dia, vuelve a existir ausencia del profesional SST desde el dia 29 de mayo,
encargado de las actividades de aseguramiento en obra, su presencia es obligatoria, mas
aun cuando se realizan actividades de alto riesgo y trabajos en alturas.

8. Durante la ejecucion del proyecto, es recurrente la falta de material en obra, situacion
que genera aun mas atraso en actividades propias del proyecto.

9. Dando alcance a nuestra comunicacion DPC-073 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 17 de
febrero de 2023 con recibido FFFIE Gestion documental FIE2023ER004397
fecha:24/02/2023 esta interventoria reitera lo informado y se declara en un inminente
desequilibrio econdémico, toda vez que una parte del pago de los honorarios de
interventoria corresponden a una variable directamente proporcional al avance fisico de la
obra, y con los rendimientos presentados por el contratista de obra, esta interventoria se
ve insolvente para mantener el equipo de personal minimo requerido en obra.

Por lo anterior y basados en las causales de incumplimiento establecidas en el contrato de obra
(DECIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO), solicitamos se terminar el
contrato de obra e interventoria, toda vez que el plazo contractual del mismo vence el dia 1 de
julio de 2023 y por las razones anteriormente expuestas, el contratista de obra no cumplira con lo
pactado en la programacion de obra aprobada.

Literal d: Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la
interventoria o supervision integral segun sea el caso,_y ello se dé por causas imputables al
Contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: En los eventos descritos en el literal d,_ podra solicitarse la
terminacion parcial del contrato con relacion a los frentes que cuenten -por causas imputables al
Contratista- con retraso respecto del cronograma,_aprobado por la interventoria o supervision
integral segun sea el caso. En tal evento, procedera la terminacion anticipada de la ejecucion del
frente o de los frentes que presenten incumplimiento, mientras continua la ejecucion en los demas
frentes.

Atentamente,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r7503907487740747896&simpl=msg-a:r750060251701241...  2/3
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ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

ﬂ Solicitud de terminacion de contratos.pdf
498K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 21 de junio de 2023, 09:15

Para: gerenciadpcingenieros@gmail.com

[Texto citado oculto]

ﬂ Solicitud de terminacion de contratos.pdf
498K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 21 de junio de 2023, 09:56

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia

Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

[Texto citado oculto]

ﬂ Solicitud de terminacion de contratos.pdf
498K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 21 de junio de 2023, 11:08

Para: apinzon@ffie.com.co, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Buenas tardes

Cordial Saludos

Dra : Angela Pinzon, en razon a nuestra conversacion tefiefonica adjunto para su informacion y trazabilidad las
comunicaciones con soportes que hemos enviado al FFIE y contraista Consorcio Educacion ante los incumplimientos en
la obra corde con sus responsabilidades,

Muchas Gracias por escucharme

Atte

Carlos Ernesto Perdomo Rubiano
Representante Legal

DPC Ingenieros SAS

Lacides Sanjuan G
Direccion de interventoria
[Texto citado oculto]

4 archivos adjuntos

ﬂ Solicitud de terminacion de contratos.pdf
498K

D Nueva carpeta.rar
2450K

D COMUNICACION 44 NUEVO COMUNICADO INCUMPLIMIENTOS.rar
2599K

D COMUNICACION 38 TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA.rar
3858K
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M Gma" Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.LE. CRISTOBAL COLON CALI ENTREGA INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO
CORRESPONDIENTES A LAS ORDENES DE OPERACION #1,#2 #3 #4 #5, Y #6

3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 9 de junio de 2023, 13:15

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>,
Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com, sergiodiazmedina@hotmail.com, Interventoria IE

Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>, JOHN FREDY

RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

Bogota, D. C., 09 de junio de 2023 DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 9°-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 L.E. CRISTOBAL COLON - SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: ENTREGA INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ORDENES DE OPERACION
#1,#2,#3,#4,#5, Y #6

Ing: Dadiana Folleco

De acuerdo con nuestros compromisos de control y vigilancia mediante Contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021, autorizados los
giros del Anticipo del Contrato de Obra No. 1380-1497- 2021 correspondiente a la suma de QUINIENTOS SESENTAY UN MILLONES
SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/cte. ($561.620.462,00), entregamos en avanzada
informacion referente al anticipo de las ordenes de operaciones #1,#2 #3,#4 #5 y #6, aclarando que mediante reiterados comunicacion al
Consorcio Educacion se ha requerido las los informes de manejo del anticipo con los soportes facturas definitivas de las mismas, en el
entendido qué el suministro o recurso ya se dispuso en obra, de igual forma los informes mensuales de marzo y abril 2023 generados a
través del contrato de fiducia mercantil con Alianza Fiduciaria.

Ala fecha se han generado la totalidad de las ordenes de operaciones:

1- ORDEN DE PERACION #1, ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS JA SAS NIT 901.117.530-4 Por concepto de Anticipo a la
Orden de Compra N° 1380-1497-2021/001 para el Suministro de Mamposteria y Pisos en IE Cristobal Colon Sede Bienestar Social
en la ciudad de Cali, la suma de CIENTO TREINTAY CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTAY CINCO MIL SEISCIENTOS
SESENTAY CUATRO PESOS MCTE ($135.875.664) M/CTE.

2- ORDEN DE PERACION #2 GABICOL INGENIEROS SAS Nit. 900.090.204-5 por la suma de : Cincuenta y seis millones
ciento sesenta y dos mil cuarenta y siete pesos ($56.162.047) Por concepto de Anticipo: Transporte de materiales, equipos y
herramientas para la obra IE CRISTOBAL COLON, en la ciudad de Cali Valle Del Cauca, esta orden se expidié con fecha de 12 de
abril 2023

3- ORDEN DE OPERACION #3 ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS JA SAS NIT 901.117.530-4 Por concepto de Segundo
Anticipo a la Orden de Compra N° 1380-1497-2021/001 para el Suministro de Mamposteria y Pisos en IE Cristobal Colon Sede
Bienestar Social en la ciudad de Cali, la suma de SETENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTAY UN MIL OCHOCIENTOS
DIECISIETE PESOS CON 0/100 ($70,731,817.) M/CTE, ya que esta orden se expidio el 14 de abril 2023.

4- ORDEN DE OPERACION #4 proveedor RAMALZA SAS por concepto de compras Anticipo por el suministro: E6 Empalme
Extruido 3/4" TOR4 Empalme de Tornillo 1/2" E5 Empalme Extruido 5/8", material que ya se encuentra en obra, por valor de $
9.882.403

5- ORDEN DE OPERACION #5 A: ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS JA SAS NIT 901.117.530-4 Por concepto de Tercer
Anticipo a la Orden de Compra N° 1380-1497-2021/001 para el Suministro de Mamposteria y Pisos en |IE Cristébal Colon Sede
Bienestar Social en la ciudad de Cali, la suma de OCHO MILLONES CIENTOCINCUENTA'Y OCHO MIL DOCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE PESOS CON 0/100 ($8'158,299.00) M/CTE.
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6- ORDEN DE OPERACION #6 A: GEOLAR SAS NIT 901.708.410-5 Por concepto de Anticipo a la Orden de Compra N° 1380-
1497-2021/002 para el Suministro de Estructura en la IE Cristébal Colon Sede Bienestar Social en la

ciudad de Cali, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS CON 0/100 ($280’810,232.00) M/CTE. Esta orden se expidié el 2 de mayo de 2023

Atentos una vez el Consorcio Educacion adjunte las facturas y cierre del contrato fiduciario enviaremos al FFIE
Anexamos :

0. AUTORIZACION DEPOSITO ANTICIPO

0.1 INFORME INVERSION DE ANTICIPO CONTRATO 1380-1497-2021

1. ANEXOS OPERACION #1,$2,#3,#4 #5, y#6

7. LIQUIDACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.pdf

8. solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS ORDENES1,2,3,4,5,6

9. ULTIMA SOLICITUD DE REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS ORDEN1234-

Atentamente,

12 archivos adjuntos

0. COMUNICACION INFORME MANEJO DEL ANTICIPO ORDENES DE OPERACIONES, 1,2,3,4,5 Y6NO CONTIENE
™1 SOPRTES DE FACTURAS .pdf
382K

ﬂ 0. AUTORIZACION DEPOSITO ANTICIPO.pdf
68K

ol 0.1 INFORME INVERSION DE ANTICIPO CONTRATO 1380-1497-2021.pdf
1025K

3. ANEXO ORDEN DE OPERACION #3.pdf
= 1172K

ﬂ 2, ANEXOS ORDEN DE OPERACION #2.pdf
1280K

ﬂ 1. ANEXOS OPERACION #1.pdf
1885K

ol 5. ANEXO ORDEN DE OPERACION #5.pdf
1725K

4. ANEXO ORDEN DE OPERACION #4.pdf
= 1981K

9. ULTIMA SOLICITUD DE REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS
ORDEN1234-.pdf
155K

6. ANEXO ORDEN DE OPERACION #6.pdf
= 1449K

8. solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS
ORDENES1,2,3,4,5,6.pdf
156K

7. LIQUIDACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.pdf
= 372K

Alexandra Patricia Bolaiios Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 9 de junio de 2023, 15:04
Para: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Estimados,

Se reitera que la nueva asignacion de Gestor FFIE para esta IE es Victor Rosales (vrosales@ffie.com.co) agradezco por
favor actualizar su base de datos.

Cordialmente,
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Alexandra Bolafos

+57 317 501 6328

Profesional Senior 1 — Region Pacifico
abolanos@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

4% MINISTERIO DE EDUCACION  ZN i
&7 nacionaL o/ Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 9 de junio de 2023 13:15

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.
com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; sergiodiazmedina@hotmail.com <sergiodiazmedina@hotmail.com>;
Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497 @gmail.com>; JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>

Asunto: |.E. CRISTOBAL COLON CALI ENTREGA INFORMES DE MANEJO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTES A LAS ORDENES DE
OPERACION #1,#2,#3,#4,#5, Y #6

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 21 de junio de 2023, 12:40
Para: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

[Texto citado oculto]
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M Gma || Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E. CRISTBAL COLON CALLI VINCULACIION Y TENER A DISPOSICION EL
PERSONAL QUE SE DETERMINE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO /
INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL
RETIRADO EN EL PROCESO DE LA OBRA / ENTREGA DE INFORME CON
SOPORTES DE PAZY SALVOS DE PROFESIONALES RETIRADOS LABORALMENTE
DEL PROYECTO

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de junio de 2023, 12:01
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PENA
<director.ccolon@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com,
sergiodiazmedina@hotmail.com

Bogota, D. C., 23 de junio del 2023 DPC-131 FIIE CALI-
1380-1497-2023

Sefiores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 LE.
CRISTOBAL COLON - SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: VINCULACIION Y TENER A DISPOSICION EL PERSONAL QUE SE
DETERMINE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO / INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE
SALARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL RETIRADO EN EL PROCESO DE LA OBRA /
ENTREGA DE INFORME CON SOPORTES DE PAZ Y SALVOS DE PROFESIONALES
RETIRADOS LABORALMENTE DEL PROYECTO

Respetado Arquitecto Juan Pablo Ricci:

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por la interventoria a las obligaciones adquiridas por el CONSORCIO
EDUCACION a través del contrato de obra No. 1380-1497-2021 " REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA - GRUPO 1 I.LE. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL”, segun lo establecido en la Clausula
Octava Obligaciones contractuales:

. 8 Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden relacion con el
objeto del Contrato.

Por medio de la comunicacion DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el 08 de junio del 2023, se le solicito al
contratista de obra la entrega de los informes mensuales del mes de mayo correspondientes a las areas de gestion
ambiental y seguridad y salud en el trabajo (SST), asi mismo, por medio de comunicacidn, via correo electrénico se
solicita la entrega del informe correspondiente al area de gestién social, sin que se reciba respuesta alguna.
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16. Cumplir con todas las disposiciones sobre sequridad industrial y salud ocupacional vigentes en Colombia.

Por medio de observaciones realizadas en bitacora de obra, se solicité al contratista la contrataciéon del profesional
responsable de la Seguridad Y Salud En EIl Trabajo en la obra, puesto que la profesional encargada dejara el cargo el
29 de mayo del 2023 y que desde entonces y a la fecha no hay en obra profesional responsable SST, por parte del
contratista de obra, razén por la cual esta interventoria, no ha autorizado el trabajo en alturas.

19. Vincular y tener a disposicion el personal que se determine para la ejecucion del proyecto al inicio del contrato, el
cual sera determinado en funcién del alcance del proyecto a desarrollar, con las calidades dispuestas en los TCC y
sus Anexos. Este personal debera tener permanencia exclusiva conforme a la dedicacion prevista en el Anexo
Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la ejecucion del mismo.

Por medio de la comunicacion DPC-121 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el 08 de junio del 2023, se le solicito al
contratista de obra la entrega de los informes mensuales del mes de mayo correspondientes a las areas de gestion
ambiental y seguridad y salud en el trabajo (SST), donde se corrobora esta informacién.

DECIMA QUINTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demas normatividad vigente, el CONTRATISTA
se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos,_planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro
de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

Por medio de comunicaciones y via correo electrénico, algunos profesionales han solicitado a esta interventoria la
cual hemos gestionado ante el Consorcio Educacion el no pago de honorarios por servicios prestados al consorcio
educacion, por parte de los siguientes profesionales:

° Arq. Alvaro Castillo arquitecto residente de obra quien laboro en la obra desde el dia 4 de octubre de
2022 hasta 4 de marzo de 2023 a quien el Consorcio Educacién le adeuda $18.412.226, quien nos informé
que, aun existiendo compromisos conciliatorios con fecha definidas por parte del Consorcio Educacién, a la
fecha el Consorcio Educacién han incumplido. Ver Anexo #8 ACUERDO DE PAGO LIQUIDACION
CONTRATO LABORAL ARQ ALVARO CASTILLO. y Anexo #9 LIQUIDACION CONTRATO LABORAL
ALVARO CASTILLO - FIRMADO

. Profesional siso Diana Bermudez y la profesional de trabajo social, Monika Arias, asi mismo manifiestan
que el consorcio no se comunica ni da repuesta alguna. Esta interventoria por medio de comunicaciones
enviadas via correo electronico se ha solicitado de manera prioritaria la entrega de comprobantes y/o
acuerdos de pago del personal, sin obtener respuesta alguna.

Por lo anterior, en cumplimiento de sus obligaciones, solicitamos la vinculacion del profesional SST la entrega de los
informes mensuales del mes de mayo correspondientes a las areas de gestion ambiental y seguridad y salud en el
trabajo (SST), asi mismo, por medio de comunicacion, via correo electronico se solicita la entrega del informe
correspondiente al drea de gestion social, sin que se reciba respuesta alguna, ademas de presentar a esta
interventoria los paz y salvos de los profesionales mencionados

Anexos:

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal
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9 archivos adjuntos

ﬂ ANEXO 2 - INFORME SOCIAL MAYO 2023 - consulta.pdf
64K

ﬂ ANEXO 4 - SOLICITUD DE GESTION DE PAGOS DE PERSONAL.pdf
118K

ﬂ ANEXO 5 - SOLICITUD DE PAGO DE LIQUIDACION DIANA BERMUDEZ INSPECTOR SST.pdf
108K

ANEXO 1 - I.E. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE ENVIO INFORMES MENSUALES.- AMBIENTAL Y
] SST NO.3 — MAYO.pdf
88K

ﬂ ANEXO 6 - 20230503 SOLICITUD PAGO DE SALARIOS Y LIQUIDACION ARQ. ALVARO CASTILLO.pdf
98K

ﬂ ANEXO 9- LIQUIDACION CONTRATO LABORAL ALVARO CASTILLO - FIRMADO (1).pdf
65K

ﬂ ANEXO 8- ACUERDO DE PAGO LIQUIDACION CONTRATO LABORAL ARQ ALVARO CASTILLO.pdf
92K

ﬂ ANEXO 3 - BITACORA.pdf
5098K

ﬂ ANEXO 7- INFORMACION.pdf
61K
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1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de junio de 2023, 09:48

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>, JOHN FREDY RAMIREZ PENA
<director.ccolon@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com, Alexandra Patricia
Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, sergiodiazmedina@hotmail.com

Bogota, D. C., 26 de junio de 2023 DPC-132 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefores
HDI SEGUROS S.A
Carrera 72 No 72-13 Pisos 8 Ciudad
Teléfonos (601)3468388
REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 LE. CRISTOBAL COLON - SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: PRESUNTO INCUMPLIMINTO AL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
CONTRATO DE OBRA NO. 1380-1497- 2021 AFECTACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO #4006064 ANEXO 2 SUCURSAL TUNJA
CNH 29 /TOMADOR CONSORCIO EDUCACION NIT 901.562793-1/ PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DERECHO DE
PETICION DEL ARQUITECTO ALVARO CASTILLO BEJARANO /CONTRATO DE OBRA NO. 1380-1497- 2021

Sefiores HDI SEGUROS S.A

De acuerdo con nuestros compromisos de control y vigilancia mediante Contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021, dando alcance a
nuestra comunicacion DPC-131 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 23 de junio 2023 dirigida al Consorcio Educacion en la cual registramos y
requerimos al Consorcio Educacion “INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS DEL

PERSONAL PROFESIONAL RETIRADO EN EL PROCESQO DE LA OBRA / ENTREGA DE INFORME CON SOPORTES DE PAZ Y
SALVOS DE PROFESIONALES RETIRADOS LABORALMENTE DEL PROYECTO, que, remitido al Consorcio educaciéon con copias a
FFIE (Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa) y a esta interventoria via correo electrénico DERECHO DE PETICION del
arquitecto Alvaro Castillo Bejarano identificado con cedula de ciudadania 6.228.258 de Cali, en la cual solicita dar respuesta a su peticion
del pago de su liquidacion por valor de $ 18.412.226 pesos.(Anexo Derecho de peticién arquitecto Alvaro Castillo)

Con base a los hechos narrados, ademas del requerimiento pedido al Consorcio Educacion mediante comunicaciéon DPC-131 FIIE CALI-
1380-1497-2023 de 23 de junio 2023, estamos solicitando a HDI SEGUROS S.A requerir al Consorcio Educacion en el marco de la
garantia POLIZA DE CUMPLIMIENTO #4006064 dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el Consorcio Educacion de
presentarnos el PAZ Y SALVO del arquitecto Alvaro Castillo, al igual que el de los demas profesionales que se encuentran en impagos
incluidos subcontratistas y personal de obra retirado y el actual, dicha informacién solicitamos sea entregada a esta interventoria el 28 de
junio de 2023.

| Texto Descripcion generada automaticamente con confianza media

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-4126106329812598349&simpl=msg-a:r-41161914305124....
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Representante Legal

4 archivos adjuntos

e COMUNICACION ASEGURADORA ALVARO CASTILLO.pdf
205K

ﬂ 0. SOLICITUD DE ENTREGAR PAZ Y SALVOS DEL PERSONAL RETIRADO EN OBRA docx.pdf
333K

ﬂ 8-RADICADO POLIZAS OTROISI N 2.pdf
2092K

ol 20230624 DERECHO DE PETICION.pdf
8037K
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Informe del mal manejo del anticipo
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 28 de junio de 2023, 17:15
Para: apinzon@ffie.com.co, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>

Buenas tardes, acudiendo a nuestro compromiso de presentar un informe del manejo inadecuado del anticipo, para
proceder al incumplimiento del mismo.

Atentamente,

Lacides san Juan Gonzalez
Director de interventoria

ﬂ Informe de mal manejo del anticipo.pdf
14369K
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Informes de incumplimiento
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 29 de junio de 2023, 08:40
Para: apinzon@ffie.com.co, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo, adjuntamos nuevamente los informes de incumplimiento del contratista, referentes a los temas del
manejo de anticipo y el incumplimiento a la programacion de obra. El dia de ayer los habiamos enviado con los anexos
intercambiados, por tal razon los volvemos a enviar para su revision.

2 archivos adjuntos

ﬂ Informe final de cumplimiento a la programacion.pdf
5456K

ﬂ Informe final manejo del anticipo.pdf
14369K
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Negacion a la solicitud de suspension
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 29 de junio de 2023, 09:55
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra
Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Senores:

Consorcio Educacion
Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante legal

Referencia: Contrato de obra No 1380-1497-2021

Objeto: Realizar la ejecucion de disefnos, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa
requeridos por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa — FFIE en el
departamento del Valle del Cauca - Grupo 1 |.E. Cristdbal colén — sede bienestar social.

Asunto: Respuesta a la solicitud de suspension
Cordial saludo,

Dando alcance al oficio C. EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0103 de fecha 26 de junio de
2023, donde ustedes hacen una solicitud de suspension con fines de ser estudiada una posible
prorroga al contrato principal de obra, esta interventoria no ve viable la misma, toda vez que en
reiteradas ocasiones ustedes han incumplido los compromisos pactados en las reprogramaciones
y planes de contingencias propuestos y aprobados, por tal razon la solicitud de suspension no es
aprobada y se debera seguir un proceso de incumpliendo total al plazo de entrega de la obra, por
la no entrega de los trabajos propuestos dentro de la programacién establecida. Lo anterior y
basados en las causales de incumplimiento establecidas en el contrato de obra, segun (DECIMA
SEXTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO).

Literal d: Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la
interventoria o _supervision integral segun sea el caso, y ello se dé por causas imputables al
Contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: En los eventos descritos en el literal d, podré solicitarse la
terminacion parcial del contrato con relacion a los frentes que cuenten -por causas imputables al
Contratista- con retraso respecto del cronograma, aprobado por la interventoria o supervision
integral segun sea el caso. En tal evento, procedera la terminacion anticipada de la ejecucion del
frente o de los frentes que presenten incumplimiento,_ mientras continua la ejecucion en los demas
frentes.

En consecuencia y por las razones anteriormente citadas, por parte de la interventoria no damos
aprobacion a la solicitud de suspension y de la misma manera a la solicitud de prorroga, toda vez
que ya han sido varias veces los intentos de que ustedes cumplan los pactos adquiridos y bajo
ninguna circunstancia lo han logrado, dada la situacion, nosotros como interventoria damos un

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r431642330421594942&simpl=msg-a:r-8632475482756307... 1/2
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concepto de negacion a las solicitudes y adelantaremos con la entidad el incumplimiento total de
las obligaciones penales del contrato.

Atentamente,

Carlos Ernesto Perdomo Rubiano
Representante legal DPC ingenieros S.A.S

Elaboré: Lacides San Juan

Copia: Archivo contrato 1380-1497-2021

ﬂ Negacion a la solicitud de suspension.pdf
842K
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Solicitud de inventario
1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 29 de junio de 2023, 15:29
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>
CC: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Bogota 29 de junio de 2023
Sefores:

Consorcio Educacion
Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante legal

Referencia: Contrato de obra No 1380-1497-2021

Objeto: Realizar la ejecucion de disefos, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa
requeridos por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa — FFIE en el
departamento del Valle del Cauca - Grupo 1 |.E. Cristébal colén — sede bienestar social.

Asunto: Entrega de inventario actualizado en obra
Cordial saludo,

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar que se realice y entregue a
esta interventoria para nuestra revision el 30 de junio 2023 un informe detallado sobre la cantidad
de materiales que existen hoy en la obra, y en stop en almacén, lo anterior motivado a que el dia
de mafiana se termina el plazo contractual de la ejecucion de actividades de obra, y como es de
su conocimiento esta interventoria ha negado la solicitud de prérroga y suspensién al contrato de
obra, en ese orden de ideas es necesario se realice la logistica necesaria para hacer entrega del
predio a la entidad contratante, toda vez que a partir del dia 1 de julio de 2023, el contrato entra
en vencimiento de vigencia y por tal razon estda desamparado en las garantias que respaldan el
desarrollo de actividades.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Copia (s) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. Dadiana Folleco Apoyo a la supervisién del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021

Calle 972 No 9°-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. CONSORCIO EDUCACION

Folder del contrato 1380-1491-2021
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.D Solicitud de inventario.pdf
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DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830.101.071-8

Bogot4, D. C., 30 de junio del 2023 DPC-134 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arg. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCION DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 |.E.
CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: INFORME REVISION DE INTERVENTORIA PARA LIBERAR FUNDIDA DE VIGAS DE
CONCRETO / PROGRAMADAS PARA HOY 30 DE JUNIO 2023

Respetado Arquitecto Juan Pablo Ricci:

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por la interventoria a las obligaciones adquiridas por el CONSORCIO
EDUCACION a través del contrato de obra No. 1380-1497-2021, informado a esta interventoria de verbal la
programacion de fundida de vigas aéreas del edificio Bloque 2, en la cual acudiria la arquitecta Mabely Banda,
me permito informar,

1- No obstante, a nuestras reiteradas solicitudes de la presencia del profesional SST para el
acompafiamiento de la actividad, esta se realizé sin este profesional y la autorizacion negada de esta
interventoria, recordemos que este profesional no esta en la obra desde el dia 19 de mayo 2023.

2- Realizada la inspeccion técnica, solicitamos la debida alineacion de las vigas al igual que el acero, de
igual forma su separacion a la formaletas laterales y calzas

3- El contratista no ha presentado la ubicacién de los cortes de fundidas en las vigas, dado que solo se
pretende realizard la fundida de unas pocas vigas con respecto a la totalidad

4- En la obra no se encuentra la logistica para realizar dicha programacién de fundidas en razén a que no
se tiene en forma segura la accesibilidad del personal operativo, y de profesionales, al igual que la
logistica para los trasiegos verticales del concreto.

5- Enobrano se encuentra las cimbras para revisién de los niveles de las vigas en su base, no se encuentran
las herramientas para realizar los ensayos de los concretos.

6- Es de anotar que las medidas de seguridad y salud en el trabajo son precarias, y en el momento en obra
no se cuenta con la logista necesaria para realizar una fundida de concreto.

Por lo anterior, ante las diferentes no conformidades técnicas evidenciadas por esta interventoria al programa de
fundidas de concretos de las vigas del bloque 2, ante la evidente y continuada improvisacion del Consorcio
Educacién, esta interventoria informa la no autorizacion de esta actividad, ademas de en préximos eventos
atender de manera técnica las recomendaciones y acciones previas para este tipo de programa de fundidas de
concretos.

Carrera 70 D N° 48 — 40 TELEFONOS 7732636 — 7150016 / BOGOTA, D.C. — COLOMBIA
E-mail: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
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DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830.101.071-8

Anexo bitacora del dia de hoy 30 de junio 2023
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DPC INGENIEROS S.A.S

NIT: 830.101.071-8

E

Cra. 47b #4547, Maria Amos: Cali, Valfe del-Cauca, Colombia
\I.E Cristbal Colon
Sede: Bienestar Social

Area de trabajo sin linea de vida de sequridad al borde de la placa
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SedefBIenestar SeCia

Acceso vertical inseguro sin parales laterales y salida al vacio
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DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830.101.071-8

|

30 June 2023
|.E Cristobal Colon
Sede: Bienestar Social

Atentamente,

ER O PERDOMO R

Representante Legal

Anexos Lo Anunciado

Copia (s) Sefiores FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) Atn: Ing. Dadiana Folleco
Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6. Ciudad

Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboro6: Ing. Sergio Diaz
Reviso: Arg. Lacides Sanjuan G
Aprobé: Ing. Ernesto Perdomo R.
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Compromisos Mesa Direccién Juridica - IE Cristébal Colon
4 mensajes

Alexandra Patricia Bolaios Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 1 de junio de 2023, 11:35
Para: "carlosreyes@pranoingenieria.com" <carlosreyes@pranoingenieria.com>, "director.ccolon@gmail.com"
<director.ccolon@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio
<lasago1@yahoo.es>

CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Victor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>,
Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Estimados Contratistas de Obra e Interventoria,

De acuerdo con lo tratado en la pasada mesa del 29 de mayo de 2023, se recuerdan los compromisos a su cargo:

1. Interventoria debera presentar informe de cumplimiento del anticipo (02/06/2023)
2. Remision de los soportes y avales respectivos para la solicitud de prérroga y adicion al proyecto (02/06/2023)

Cordialmente,

Alexandra Bolafios
+57 317 501 6328
Profesional Senior 1 — Region Pacifico

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 99 - 34
www.ffie.com.co

“44™  MINISTERIO DE EDUCACION 2\ s
\%_),‘ NACIONAL  Educativa

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 1 de junio de 2023, 13:51
Para: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

CC: "carlosreyes@pranoingenieria.com" <carlosreyes@pranoingenieria.com>, "director.ccolon@gmail.com”
<director.ccolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, Victor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>

Buenas tardes,

Saludos

Ingeniero Jhon Freddy,dando alcance a los compromisos adquiridos el 29 de mayo, y nuestra solicitud mediante
comunicacion DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 24 de mayo 2023, reitero la entrega inmediata de los soportes
facturas definitivas de las 6rdenes de operacion, 1,2,3,4,5,6 , en el entendido qué el suministro o recurso ya se dispuso
en obra, de igual forma los informes mensuales de marzo y abril 2023 generados a través del contrato de fiducia
mercantil con Alianza Fiduciaria

Gracias

Lacides Sanjuan g

D.Interventoria DPC Ingenieros sas
[Texto citado oculto]

0. solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS
ek ORDENES1234.pdf
159K

Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 6 de junio de 2023, 08:11
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
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10/7/23, 5:39 Gmail - Compromisos Mesa Direccién Juridica - IE Cristébal Colén

CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Victor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>,
Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Estimados Interventoria,
Agradecemos la remision de caracter prioritario del punto 1 solicitado lineas abajo:

Interventoria debera presentar informe de cumplimiento del anticipo (02/06/2023)

Cordialmente,

Alexandra Bolafios
+57 317 501 6328
Profesional Senior 1 — Region Pacifico

ab

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9° - 34
www.ffie.com.co

4" MINISTERIO DE EDUCACION 2 i
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De: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano

Enviado: jueves, 1 de junio de 2023 11:35

Para: carlosreyes@pranoingenieria.com <carlosreyes@pranoingenieria.com>; director.ccolon@gmail.com
<director.ccolon@gmail.com>; Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; lacides
antonio <lasago1@yahoo.es>

Cc: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Victor Alejandro Rosales Burgos
<vrosales@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Asunto: Compromisos Mesa Direccidn Juridica - IE Cristébal Coldn

[Texto citado oculto]

lacides antonio <lasago1@yahoo.es> 6 de junio de 2023, 09:17
Responder a: lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>,
"director.ccolon@gmail.com" <director.ccolon@gmail.com>

CC: Victor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>, "sergiodiazmedina@hotmail.com”
<sergiodiazmedina@hotmail.com>, "director.ccolon@gmail.com" <director.ccolon@gmail.com>

Buenas tardes,

Saludos

Ingeniero Jhon Freddy,dando alcance a los compromisos adquiridos el 29 de mayo, que mediante
correo del 1 de junio y nuestra solicitud mediante comunicacion DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497-
2023 de 24 de mayo 2023, reitero la entrega inmediata de los soportes facturas definitivas de las
ordenes de operacion, 1,2,3,4,5,6 , en el entendido qué el suministro o recurso ya se dispuso en
obra, de igual forma los informes mensuales de marzo y abril 2023 generados a través del
contrato de fiducia mercantil con Alianza Fiduciaria

Gracias
Lacides Sanjuan g
D.Interventoria DPC Ingenieros sas

Lacides Sanjuan Gonzalez
Arquitecto

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1767518826654336445&simpl=msg-f:17675188266543364...  2/3


mailto:carlosreyes@pranoingenieria.com
mailto:carlosreyes@pranoingenieria.com
mailto:director.ccolon@gmail.com
mailto:director.ccolon@gmail.com
mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
mailto:lasago1@yahoo.es
mailto:dfolleco@ffie.com.co
mailto:vrosales@ffie.com.co
mailto:mbanda@ffie.com.co

10/7/23, 5:39 Gmail - Compromisos Mesa Direccién Juridica - IE Cristébal Colén

Director de Interventoria
DPC INGENIEROS SAS
Tel 3142289787

[Texto citado oculto]
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10/7/23, 5:37 Gmail - SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021

M Gma || Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021

1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 2 de junio de 2023, 19:35
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>, Mabely
Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>,
dfolleco@ffie.com.co, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0099, mediante el cual el Consorcio
Educacion presenta Solicitud de Adicion y Prorroga al Contrato de Obra 1380-1497-2021, con los soportes
correspondientes

Cordialmente

CONSORCIO EDUCACION - CALI

8 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0099- SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION CONTRATO DE OBRA
™) No. 1380-1497-2022.docx.pdf
122K

D PROGRAMACION DE OBRA CON COMPLEMENTARIAS - ADICION Y PRORROGA JUNIO 2.mpp
1903K

ﬂ FLUJO DE CAJA SEMANAL.pdf
247K

@ FLUJO DE CAJA - CRISTOBAL COLON.xIsx
171K

D DIAGRAMA DE RED SOLICITUD ADICION Y PRORROGA JUNIO 2.mpp
1902K

ﬂ RECURSOS SOLICITUD ADICION Y PRORROGA JUNIO 2.pdf
140K

@ Presupuesto General Obra Formato FFIE.xlIsx
163K

@ PRESUPUESTO GENERAL CON APU’S SOLICITUD ADICION.xlIsx
1344K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0099
Bogota D.C., 2 de junio de 2023

Sefores

DPC INGENIEROS SAS

Atn: Arg. Lacides San Juan Gonzalez
Director de Interventoria
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Bogota D.C.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022

Apreciados Sefiores:

Como es sabido por las partes intervinientes en el desarrollo del contrato de la referencia y
teniendo como base la documentacion de soporte a nivel de presupuestos generales para la
obra, presentados por el Consorcio Educacion mediante comunicados C.EDUCACION-CTO
1380-1497-2022-0069 de fecha marzo 17 de 2023 con Asunto Remision Presupuesto
Contractual Ajustado, C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0073 de fecha marzo 24 de 2023,
gue refiere remision de Presupuesto Estimado de Obras Complementarias, C.EDUCACION-CTO
1380-1497-2022-0081 de fecha abril 26 de 2023 y C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0083
de abril 28 de 2023 con los cuales se remitieron Presupuesto General de Obra y Obras
Complementarias, en formatos suministrado por la entidad para tal fin, asi como Programacién
General para la ejecucion de dichas obras, resultados de los ajustes a disefios en los
componentes Hidrosanitario, Red contra incendio, redes eléctricas y de voz y datos, es necesaria
la asignacién de recursos presupuestales y tiempos adicionales, que permitan la terminacion del
objeto contractual, con la puesta en funcionamiento de la |.E. Cristébal Colon, Sede Bienestar
Social en la ciudad de Cali.

Acorde a lo convenido en reunion con la Direccion Juridica del FFIE, celebrada el pasado 29 de
mayo de 2023, el Consorcio Educacion solicita se gestione la adicion presupuestal necesaria,
asi como también, la prorroga en tiempos adicionales al plazo contractual, en las particularidades
que nos permitimos detallar a continuacion:

1. Adicion Presupuestal por valor de $1.318°573.187, por concepto de mayores cantidades
de obra y obras No Previstas derivadas de ajustes a disefios.

2. Adicion Presupuestal por valor de $1.106°068.718, por concepto de Disefios y Obras
Complementarias solicitadas por la ETC.

3. Prorroga al plazo actual del contrato, en un tiempo estimado de 5 meses, esto es, hasta
el dia 1 de diciembre de 2023, con el cual se permita lograr la realizacion del objeto
contractual.

4. Con relacion al presupuesto requerido para cubrir los costos de la interventoria, el
Consorcio Educacion asumira el valor correspondiente a 2.5 meses de los 5 meses

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@conycon.com.co



indicados en la presente solicitud, pago este que sera convenido y gestionado a través
de la entidad contratante.

Esta solicitud se soporta con la Reprogramacion de Obra, la cual se anexa a la presente en
archivo formato Project y que refleja los tiempos indicados, asi como el Flujo de Caja y Relacion
de recursos que se derivan de dicha programacion. Igualmente, anexamos archivo en formato
Excel, que refiere el Presupuesto General de Obra incluyendo Obras Complementarias y dentro
del cual se resumen los capitulos correspondientes a Obra General y Obras Complementarias.
También se adjunta archivo de APU’s correspondientes a obras No Previstas del Presupuesto
General de Obra.

Agradeciendo la atencion prestada y atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

T
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ

Representante Legal Suplente
CONSORCIO EDUCACION

Adjunto: Lo enunciado

C.C. Archivo

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@conyvcon.com.co



10/7/23, 5:42 Gmail - Requerimientos al contratista IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL:

M Gma" Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Requerimientos al contratista IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL:

2 mensajes

Victor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co> 13 de junio de 2023, 10:18
Para: "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com" <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "lasago1@yahoo.es"
<lasago1@yahoo.es>

CC: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Senores

DPC INGENIEROS SAS
Atn. Arg. Lacides San Juan Gonzalez
Director Interventoria

Cordial saludo

Por la presente me permito presentar ante usted las siguientes solicitudes en calidad de gestor entrante
dentro del proyecto IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL:

1. Informacion actualizada sobre estado de solicitud de informe de manejo de anticipo del
contratista CONSORCIO EDUCACION, incluidas las gestiones por ustedes realizadas en calidad de
interventoria.

2. Informacién sobres las gestiones realizadas sobre estado de pago al profesional Arqg. Alvaro Andrés Castillo
Bejarano.

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos la atencién a esta comunicacion con caracter prioritario.

Quedamos atentos a su respuesta.

Victor Alejandro Rosales Burgos
+57 3225134768

Gestor Territorial — Region Pacifico
vrosales@ffie.com.co
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION 2N iiessiiciin
§7 nNacionaL W/ Educativa

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 13 de junio de 2023, 16:39
Para: Victor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>

Cordial saludo arquitecto, adjunto informe presentado a la entidad, sobre el manejo del anticipo solicitado por el
contratista de obra.

En cuanto a los acuerdos de pago de liquidacion que tiene pendientes el contratista con algunas personas que han
trabajado en el proyecto, esta interventoria ha solicitado en reiteradas ocasiones, ponerse a paz y salvo con las deudas
sin recibir respuesta alguna.

[Texto citado oculto]
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12 archivos adjuntos

ﬂ 0. AUTORIZACION DEPOSITO ANTICIPO.pdf
68K

0. COMUNICACION INFORME MANEJO DEL ANTICIPO ORDENES DE OPERACIONES, 1,2,3,4,5 Y6NO
ﬂ CONTIENE SOPRTES DE FACTURAS .pdf
382K

ﬂ 0.1 INFORME INVERSION DE ANTICIPO CONTRATO 1380-1497-2021.pdf
1025K

2, ANEXOS ORDEN DE OPERACION #2.pdf
ﬂ 1280K

ﬂ 1. ANEXOS OPERACION #1.pdf
1885K

3. ANEXO ORDEN DE OPERACION #3.pdf
ﬂ 1172K

ﬂ 4. ANEXO ORDEN DE OPERACION #4.pdf
1981K

5. ANEXO ORDEN DE OPERACION #5.pdf
ﬂ 1725K

7. LIQUIDACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.pdf
ﬂ 372K

8. solicitud de REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE LAS
™) ORDENES1,2,3,4,5,6.pdf
156K

ﬂ 6. ANEXO ORDEN DE OPERACION #6.pdf
1449K

9. ULTIMA SOLICITUD DE REMITIR LOS INFORMES MENSUALES Y SOPORTES MANEJO DE ANTICIPO DE
™) LAS ORDEN1234-.pdf
155K
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RE: INFORMES SEMANALES Contrato 1380-1497-2021

1 mensaje

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 20 de junio de 2023, 10:39

Para: Victor Alejandro Rosales Burgos <vrosales@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>

CC: "sergiodiazmedina@hotmail.com" <sergiodiazmedina@hotmail.com>, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "suleimagiron@gmail.com" <suleimagiron@gmail.com>

Buenos dias sefiores
DPC ingenieros

Con toda atencion solicito remitir las comunicaciones que se generen en desarrollo del contrato al gestor
asignado para su seguimiento, Arq Victor Rosales. Se recuerda que los informes semanales deben remitirse
el miércoles de la semana siguiente al reporte.

Asi mismo, solicitamos enviar el informe faltante para el periodo comprendido entre el 1°y el 23 de enero
de 2023 (etapa previa al inicio de obra), con el cual se generaria la aprobacién de dicha etapa para el cobro
de los cargos fijos por parte de la Interventoria.

Para la certificacion de N/A del informe STI, deberan adjuntar un documento donde como interventoria
indiguen que se desarrollaron actividades que corresponden a la etapa inicial del contrato (entregables
técnicos y reconocimiento de obra), previo a la ejecucidn de la etapa de obra.

Cordialmente,

MABELY BANDA RODRIGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: jueves, 8 de junio de 2023 15:44

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Asunto: INFORMES SEMANLES

2 archivos adjuntos

ﬂ INFORME SEMANAL 18 DESDE 22 HASTA EL 27 DE MAY DEL 2023.pdf
1638K

ﬂ INFORME SEMANAL 17 DESDE 15 HASTA EL 20 DE MAY DEL 2023.pdf
2382K
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RV: 20230624 DERECHO DE PETICION

1 mensaje

Alexandra Patricia Bolaios Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 26 de junio de 2023, 09:00

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>
CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Estimados Interventoria,

Agradecemos por favor el tramite pertinente al derecho de peticion presentado. Se debe tener en cuenta que, en los

informes mensuales se debe incluir un acapite con las peticiones que se hayan presentado y su respuesta respectiva.

Cordialmente,

Alexandra Bolafios

+57 317 501 6328

Profesional Senior 1 — Region Pacifico
abolanos@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co
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De: Alvaro Andres Castillo Bejarano <arqgcastillo7@gmail.com>

Enviado: sabado, 24 de junio de 2023 9:41

Para: carlosreyes@pranoingenieria.com <carlosreyes@pranoingenieria.com>; JOHN FREDY RAMIREZ PENA
<johnfreram@yahoo.es>; JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com>;
contabilidad@conycon.com.co <contabilidad@conycon.com.co>; gestionhumana@conycon.com.co
<gestionhumana@conycon.com.co>; juan.ricci@conycon.com.co <juan.ricci@conycon.com.co>; Mabely
Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>;

gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano

<abolanos@ffie.com.co>; conycon.ffie 13801497 @gmail.com <conycon.ffie13801497 @gmail.com>
Cc: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>;
suleimagiron@gmail.com <suleimagiron@gmail.com>; franciscopenac@msn.com
<franciscopenac@msn.com>

Asunto: 20230624 DERECHO DE PETICION

Sefiores: ]
CONSORCIO EDUCACION )
CONSULTORIAY CONSTRUCCION SAS
PRANO INGENIERIA SAS
FFIE (Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa)
Asunto: DERECHO DE PETICION
Cordial saludo

Adjunto se envia derecho de peticion causado por el no pago de salarios y prestaciones sociales a la fecha por parte del
CONSORCIO EDUCACION

Agradezco de antemano su atencion prestada
Cordialmente,
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Arg. Alvaro Andres Castillo Bejarano
Cel. 3207579948

ﬂ 20230624 DERECHO DE PETICION.pdf
8037K
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SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021

1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 27 de junio de 2023, 07:59

Para: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>,
dfolleco@ffie.com.co, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, lacides antonio <lasago1@yahoo.es>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101, mediante el cual el Consorcio
Educacion presenta Solicitud de Prérroga al Contrato de Obra 1380-1497-2021, con los soportes

correspondientes

Cordialmente

CONSORCIO EDUCACION - CALI

4 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101- SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-
1497-2022.docx.pdf
122K

@ PRESUPUESTO CONTRACTUAL PRORROGA JUNIO 26 DE 2023.xIsx
176K

ﬂ FLUJO DE CAJA REPROGRAMACION PRORROGA JUNIO 26 DE 2023.pdf
393K

D PROGRAMACION DE OBRA PRORROGA JUNIO 26.mpp
2503K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101
Bogota D.C., 26 de junio de 2023

Sefiores

DPC INGENIEROS SAS

Atn: Arg. Lacides San Juan Gonzalez
Director de Interventoria
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Bogota D.C.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022

Apreciados Sefiores:

Teniendo en cuenta los inconvenientes presentados durante la ejecucion de las obras objeto del
contrato de la referencia, los cuales se han traducido en atrasos considerables en la
correspondiente Programacion de Obra, impidiendo esto el cabal cumplimiento del plazo pactado
contractualmente y, acorde a lo convenido en reunion celebrada el pasado viernes 23 de junio
de 2023 en las oficinas del FFIE, el Consorcio Educacion se permite plantear la posibilidad de
gestionar Prorroga al plazo de ejecucion, esto con el fin de permitir lograr el cumplimiento en la
ejecucion de actividades que comprenden el objeto del alcance contractual.

De ser aprobada, la prorroga en mencion se considera por un tiempo de Tres (3) meses
adicionales al plazo actual de ejecucién del contrato, indicando que, durante este periodo de
tiempo, el Consorcio Educacion asumira el valor correspondiente al presupuesto requerido para
cubrir los costos de la interventoria, valores que seran gestionados y descontados por la entidad
contratante, al Consorcio Educacion a través de las actas mensuales de corte de obra.

Con respecto a la amortizacion del anticipo recibido por el Consorcio Educacion, se plantea
continuar realizando dicho proceso en las condiciones en que se ha venido adelantando, esto
es, amortizacion del 25% liquidado sobre el costo total en cortes de obra mensuales, durante los
3 meses restantes o solicitados a manera de prorroga.

Esta solicitud se soporta con la Reprogramacion de Obra, la cual se anexa a la presente en
archivo formato Project y que refleja los tiempos indicados, asi como el Flujo de Caja mensual.
Igualmente, anexamos archivo en formato Excel, que refiere el Presupuesto ajustado de Obra
para tal fin, el cual asciende a la suma de $2.207°922.284 e indicando sobre este, que tiene un
alcance orientado a realizar las actividades de capitulos de Preliminares, Cimentacion,
Estructura, Mamposteria, Pafetes, Pisos, Enchapes, Cubiertas y Carpinteria Metalica. Sobre los
capitulos de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, tan solo se contempla la ejecucion de
actividades de acometidas generales, en razén a que las demas actividades que, si bien es cierto
presentan precio contractual, de alguna manera se ven condicionadas en su ejecucion, a la
aprobacion de actividades No Previstas con especificaciones nuevas indicadas en los ajustes a
disefios.

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@conycon.com.co



Agradeciendo la atencion prestada y atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EDUCACION

Adjunto: Reprogramacion de Obra. (1) documento formato Project.
Flujo de Caja Mensual. (1) documento formato Pdf.
Presupuesto Contractual Ajustado. (1) documento formato Excel.

C.C. Archivo

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@conyvcon.com.co
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Observaciones para incluir en comunicacion de prérroga en marco del presunto
incumplimiento
1 mensaje

Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co> 27 de junio de 2023, 10:28
Para: "director.ccolon@gmail.com" <director.ccolon@gmail.com>, "juan.ricci@conycon.com.co"
<juan.ricci@conycon.com.co>, "carlosreyes@pranoingenieria.com" <carlosreyes@pranoingenieria.com>

CC: INT Cristobal Colon <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "lasago1@yahoo.es" <lasago1@yahoo.es>, Mabely
Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Apreciado Carlos

De acuerdo con los compromisos la comunicacion debe contemplar los siguientes puntos:

—

. indicar el plazo requerido de prorroga para ejecutar el valor contractual actual

2. manifestar expresamente el descuento en las actas parciales del valor correspondiente al costo de interventoria
por los meses que solicita la prorroga

3. Manifestar expresamente el % de amortizacion de anticipo el cual no puede ser inferior al 40% por acta

4. Aceptar la modificacion de la clausula de FORMA DE PAGO: PUNTOS DE CONTROL — DESCUENTOS

AUTOMATICOS

SEGUNDA. Las Partes acuerdan incluir en la CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO del
Contrato de Obra, el siguiente paragrafo:

“PARAGRAFO SEXTO: El Contratista manifiesta expresamente aceptar que, a través de la Supervision e
Interventoria del Contrato de Obra, se efectie el seguimiento permanente de programacion de obra con base en
puntos de control especificos para las actividades que representan la ruta critica del proyecto, so pena de efectuar un
descuento automatico en las siguientes condiciones: 5% de descuento del valor proyectado en el periodo, cuando el
porcentaje de ejecucion del proyecto sea menor al 60%; 3% de descuento del valor proyectado en el periodo, cuando
el porcentaje de ejecucion del proyecto sea entre el 60% y el 80%; y 2% de descuento del valor proyectado en el
periodo cuando el porcentaje de ejecucion del proyecto sea mayor al 80%:

Cronograma de Puntos de Control: (esta tabla enviara Alexandra una vez interventoria apruebe Ila

programacion)
- - PUNTO PUNTO PUNTO
CONTROL | CONTROL 60%- | CONTROL
MENOR 60% 0% MAYOR B0%
VR FLUO COSTO FLUIO COSTO PERIODO FE INGRESO
M PRI N %
s DIRECTO TOTAL EIECUCION !::{:r‘:;o RECURSOS = . %
Presentacidn
mar-23 Periodo 1-31 | (o 10abril | Mayo1a 15
204.321,138.00 265 617,479.40 | Marzo'23 2023 10,216,056 90 6129634 14 4,086422.76
Perodo 1.30 | Preentacen
- eriodo 1- # 10m: j 5
23 301,266,059.00 391,645,876.70 | abri /23 ‘i;;’ Wmeyo |Asioluls |, 063,302 95 9.037,981.77 6,025,321.18
T Presentacion T
Periodo 131 | - "
may-23 TT0.872.726.00 | 1,013,834,543.80 | Mayo/23 facturaBjunio - | JulloLal15 | 4599363630 | 23,396,18078 | 15,597,454.52
2023
Presentacen
-23 Pericdo 1-30 factura 10 julio Agostolal
o 959,513,036.00 | 1,247,366,946.80 | Junic /23 wom T s 4797565180 (2878539108 |19,19026072
o Periodo 1-30 f’::fr“ff‘" | septiembre
s 1,619,376,534.00 | 2,105,189,494.20 | Julio /23 "’mn‘ 103gosto | 4 ai1s 8096882670 | 48,581,296.02 32,387,53068
TOTAI
| TOTALES | 5 864,349,493.00 | 5,023,654,340.90 | | 193,217,47465 | 115,930,484.79 | 77,286,989.86 |

* Lo anterior, sin perjuicio de iniciar las actuaciones contractualmente establecidas en el evento de
evidenciar un incumplimiento parcial o definitivo en la entrega de las actividades establecidas.
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La regulacion sobre estos descuentos automaticos no modifica o deroga ninguna de las obligaciones
adquiridas en el marco del contrato ni los mecanismos de apremio o incumplimiento previstos en el
mismo".

PARAGRAFO SEPTIMO: PARAGRAFO TERCERO: Las partes acuerdan que, frente al
incumplimiento reiterado del cronograma de puntos de control descrito en el anterior
Paragrafo, el Contratista, de manera voluntaria, renuncia expresamente al
procedimiento establecido en la clausula de "Procedimiento para declarar el
incumplimiento contractual, y para exigir el pago de la penal de apremio y/o clausula
penal”, y habilita de forma directa al Contratante a hacer exigible el cobro de la
clausula penal.

5. Aceptacion de la modificacion de la clausula PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL, y EXIGIR EL PAGO DE LA PENAL DE APREMIO Y/O CLAUSULA PENAL con la renuncia al
mismo.

Dadiana Stephanie Folleco David

+57 318 394 1708

Coordinadora — Region Pacifico.
dfolleco@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

44 MINISTERIO DE EDUCACION 2 fmosrpeas
&7 NAacionaL «/ Educativa
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Alcance a comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 Solicitud de
Prérroga al Contrato de Obra 1380-1497-2021

1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 27 de junio de 2023, 17:12
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>,
dfolleco@ffie.com.co, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0102, mediante el cual el Consorcio
Educacion da alcance al comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 Solicitud de Prorroga al
Contrato de Obra 1380-1497-2021 y atiende observaciones recibidas por parte de la entidad contratante

Cordialmente

CONSORCIO EDUCACION - CALI

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0102- ALCANCE A COMUNICADO C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-
0101 SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021.docx.pdf
119K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0102

Bogota D.C., 27 de junio de 2023

Sefiores

DPC INGENIEROS SAS

Atn: Arg. Lacides San Juan Gonzalez
Director de Interventoria
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Bogota D.C.

REF.:

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Asunto: ALCANCE A COMUNICADO C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 SOLICITUD

DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2022

Apreciados Sefiores:

Dando alcance al comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101, remitido el dia de
hoy, mediante el cual el Consorcio Educacion presenta solicitud de Prérroga al Contrato de la
referencia y, atendiendo las observaciones recibidas via correo electrénico por parte de la
Coordinadora-Region Pacifico de la entidad, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. Tal como lo manifiesta el Consorcio Educacion en su primer comunicado, el plazo

adicional o plazo a contemplar para la prérroga solicitada es de tres (3) meses.

El valor correspondiente al costo de interventoria, sera asumido por el Consorcio
Educacion y sera gestionado y descontado por la entidad contratante, al Consorcio
Educacion a través de las actas mensuales de corte de obra. Este valor asciende a la
cifra de $43°163.531 mensuales.

En cada Acta de Corte de Obra presentada por el Consorcio Educacion, se realizara
amortizacion del 40% del valor de anticipo recibido.

El Consorcio Educacion acoge lo planteado por la entidad contratante, en lo relacionado
con la Clausula Cuarta. Forma de Pago, con lo citado en los Paragrafos que indica en el
correo electrénico recibido.

Se acepta la modificacion de la clausula PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, y EXIGIR EL PAGO DE LA PENAL DE APREMIO
Y/O CLAUSULA PENAL con la renuncia al mismo.

Agradeciendo la atencion prestada y atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

W

CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EDUCACION

C.C.

Archivo

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47

e-mail: [icitaciones@conycon.com.co



10/7/23, 5:50 Gmail - SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021
M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021

1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PENA <director.ccolon@gmail.com> 27 de junio de 2023, 18:11
Para: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>,
dfolleco@ffie.com.co, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>

Cordial saludo

Adjunto remitimos comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0103, mediante el cual el Consorcio
Educacion presenta Solicitud de Suspension al Contrato de Obra 1380-1497-2021.

Cordialmente
CONSORCIO EDUCACION - CALI

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0103- SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No. 1380-
] 1497- 2021.pdf
118K
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C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0103
Bogota D.C., 27 de junio de 2023

Sefiores

DPC INGENIEROS SAS

Atn: Arg. Lacides San Juan Gonzalez
Director de Interventoria
interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
Bogota D.C.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Apreciados Sefiores:

Teniendo en cuenta que mediante comunicados C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 y
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0102 remitidos el dia de hoy, el Consorcio Educacién ha
elevado solicitud formal de estudio y aprobacién de Prorroga al plazo contractual por un tiempo
adicional de tres (3) meses, esto en concordancia con lo convenido en reunién celebrada el
pasado 23 de junio de 2023 en la oficinas del FFIE y con la premisa que se presenta una
inminente terminacion del plazo contractual el préximo 1 de julio de 2023, el Consorcio Educacion
solicita se contemple la posibilidad de otorgar Suspensién del Contrato de Obra No. 1380-1497-
2021, con lo cual se permita realizar los tramites administrativos y pertinentes para surtir el
proceso de solicitud de prorroga presentada.

Agradeciendo la atencion prestada y atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EDUCACION

C.C. Archivo

Direccion: Av. Carrera 7 No 127 - 48 Oficina 1006 Bogota D.C. Tel: 482 16 81 - 520 12 47
e-mail: [icitaciones@conyvcon.con.co



