NACIONAL

@ MINISTERIO DE EDUCACION FORMATO Cédigo  FO- GJ-23-01

Informe sobre presunto incumplimiento contractual Version 1

|. DATOS GENERALES DEL
CONTRATO
CONTRATISTA CONSORCIO EDUCACION. NIT. 901562793-1
NUMERO DE CONTRATO 1380-1497-2021
OBJETO ‘REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GRUPO 1 I.E. CRISTOBAL COLON

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE

PERFECCIONAMIENTOY EJECUCION 25 de mayo 2022

PLAZO INICIAL Siete (7) meses

FECHA INICIO FASE 1 1 agosto del 2022

FECHA TERMINACION FASE 1 9 de septiembre 2022

FECHA INICIO ETAPA DIAGNOSTICO N/A

FECHA TERMINACION ETAPA N/A

DIAGNOSTICO

FECHA INICIO FASE 2 - OBRA 11 de agosto de 2020

FECHA TERMINACION FASE 2 - OBRA 23 de enero de 2023

PLAZO ACTUAL Once (11) meses

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 1 de julio de 2023

VALOR INICIAL azésnag.igg(')g(i)%rjé%si.ocho millones ciento dos mil trescientos nueve pesos
VALOR ACTUAL %%s'sgg'(i%g(')gge&g)g)?cho millones ciento dos mil trescientos nueve pesos
INTERVENTOR/SUPERVISOR INTEGRAL DPC INGENIEROS S.A.S
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NACIONAL
Informe sobre presunto incumplimiento contractual Version 1

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA Dadiana Stephanie Folleco David

SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE N/A

[I. NOVEDADES CONTRACTUALES

(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prérrogas)

Tipo: Objeto:
(Adiciones, Aclaratorios, Fecha: (Valor en caso de que sea adicion; plazo en caso
Maodificaciones, Suspensiones y/o (Fecha consignada en el documento de ser prorroga; clausula modificada o aclarada,
Prorrogas) de celebracion) segun sea el caso; fechas de inicio y finalizacion
de la suspension)
Prérroga 1 de 4 meses 01 de febrero de 2023 4 meses

am . FORMATO Cédigo  FO- GJ-23-01
@ 'e'g gg%gﬁ%‘s’“ Mineducacién
Informe sobre presunto incumplimiento contractual Version 1
ll. GARANTIAS CONTRACTUALES

POLIZA DE CUMPLIMIENTO HDI SEGUROS S.A.
NUMERO DE GARANTIA 4006064-
OBJETO ESPECIFICO DE LA
FECHA EXPEDICION ANEXO No.2 MODIFICACION DE COBERTURA
16 de febrero de 2023 2 OTRO SI#1Y #2
POLIZA RCE HDI SEGUROS S.A.
NUMERO DE GARANTIA 4001192
OBJETO ESPECIFICO DE LA
FECHA EXPEDICION ANEXO No. MODIFICACION DE COBERTURA

\ Fonde de Financiamiento de la
mm j Infraestructura

Pagina 2 de 11 "*J Educativa



MINISTERIO DE EDUCACION FORMATO Cédigo  FO- GJ-23-01
NACIONAL
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16 de febrero de 2023 2 OTRO SI#1Y #2

lll. GARANTIAS CONTRACTUALES

POLIZA TODO RIESGO EN CONSTRUCCION NO APLICA
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IV. INFORMACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

AMORTIZACION.

1.1 Valor del Anticipo desembolsado por la Entidad Contratante:

Narrar los posibles hechos u omisiones que ocasionaron el presunto incumplimiento:

A- SINIESTRO DE MAL MANEJO E INCORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO Y DE FALTA DE

El Contratista de Obra, Consorcio Educacién, el pasado 27 de septiembre de 2023, suscribi6 el CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TiTULO DE ANTICIPO,
CELEBRADO ENTRE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. CON & CON Y PRANO INGENIERIA S.A.S. (QUIENES
INTEGRAN EL CONSORCIO EDUCACION) Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A, denominado Fideicomiso CONSORCIO EDUCACION-
IE CRISTOBAL COLON, el cual para todos los efectos se identificara con el Nit. 830.053.812-2, el cual tiene por objeto Clausula
1 — Objeto. Constituir una Fiducia Mercantil de caracter irrevocable para la administracién de los recursos que constituyen el
Anticipo. Clausula 2 — Finalidad del Contrato. La finalidad del Contrato de Fiducia Mercantil es: (a) la transferencia por parte del
FIDEICOMITENTE(S) a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de Anticipo, a titulo de fiducia mercantil. Estos recursos
son girados directamente por parte de la Contratante a la Fiduciaria; (b) la administracion de los recursos recibidos de acuerdo a
los términos y condiciones establecidos en este Contrato; (c) la realizacion de los Giros ordenados por el representante Legal del
Consorcio con la aprobacion del Interventor

Desde 28 de febrero se realizé el desembolso del anticipo por parte del Patrimonio Autébnomo del Fondo de Financiamiento a la
Infraestructura Educativa a ALIANZA FIDUCIARIA S.A, por un porcentaje del 20% del valor del contrato y un monto de $
561.620.462,00

Se autorizaron, por parte de la Interventoria, 6 desembolsos, correspondiente al 100% del valor del anticipo para SUMINISTROS
TRANSPORTES Y ALQUILER DE EQUIPO COMPRA DE MATERIALES SUBTOTALES, entre otros.

IESHE;%'S; ’SI Valor del Contrato Por%%rlltaje Valor Consignado C(l):r?gigerllggié
INFRAESTRUCT
URA EDUCATIVA | 1380- $2.808.102.309,00 20% $ 561.620.462,00 Febrero 28 2023
— FFIE EN EL 1497-
DEPARTAMENT 2021
O DEL VALLE
DEL CAUCA
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MINISTERIO DE EDUCACION FORMATO Cédigo  FO- GJ-23-01
NACIONAL

Informe sobre presunto incumplimiento contractual Version 1

Lo anterior, de acuerdo con el plan de inversion del anticipo del contrato que se puede observar en el Anexo 0 del presente informe.

1.1 Desembolsos realizados a los Proveedores por parte de la ALIANZA FIDUCIARIA S.A, (Fiducia encargada de la

Fiduciaria Alianza Fiduciaria S.A. realizé los siguientes desembolsos para los proyectos a la empresa ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS
JA SAS NIT 901.117.530-4 con las siguientes ORDENES DE PERACION #1,# 3y #5

administracion de los recursos del anticipo del Contratista de Obra Consorcio Educacion : A continuacion, se hara la
relacion de las ordenes de operacion aprobadas por parte de esta Interventoria (Ver anexo 1. Soporte de
desembolsos)

ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS JA SAS NIT 901.117.530-4 Por concepto de Anticipo a la Orden de Compra N° 1 Contrato de obra
1380-1497-2021/001 para el Suministro de Mamposteria y Pisos en IE Cristébal Colon Sede Bienestar Social en la ciudad de Cali, la suma de
CIENTO TREINTA'Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($135.875.664) M/CTE.: JORDEN DE OPERACION #1

ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS JA SAS NIT 901.117.530-4 Por concepto de Segundo Anticipo a la Orden de Compra N°
1380-1497-2021/001 para el Suministro de Mamposteria y Pisos en IE Cristébal Colon Sede Bienestar Social en la ciudad de Cali, la
suma de SETENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 0/100
($70,731,817.) M/CTE, ya que esta orden se expidio el 14 de abril 2023.« /ORDEN DE OPERACION #3
ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS JA SAS NIT 901.117.530-4 Por concepto de Tercer Anticipo a la Orden de Compra N° 1380-
1497-2021/001 para el Suministro de Mamposteria y Pisos en |IE Cristébal Colon Sede Bienestar Social en la ciudad de Cali, la suma
de OCHO MILLONES CIENTOCINCUENTA'Y OCHO MIL DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100 ($8°158,299.00)
M/CTE. /ORDEN DE OPERACION #5 A:

NombreEgleJ(I:%{lr\\/gtltUC|on N Contrato de obra Fecha de Giro (?prgr%réi%% Valor neto Girado
Cristobal Colon Cali sede 1
Bienestar social 1380-1497-2021 20/03/2023 ($135.875.664)
Cristobal Colon Cali sede 3
Bienestar social 1380-1497-2021 18/04/2023 ($70,731,817.)
Cristobal Colon Cali sede 1380-1497-2021 5
Bienestar social 28/04/2023 ($8'158,299.00)
TOTAL GIRADO A ACABADOS Y EMBELLECIMIENTOS JA SAS NIT 901.117.530-4 Por concepto 214.765.780.00
de Anticipo a las Ordenes #1,# 3y #5 ’ ' '
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Una relacién de todos los despachos realizados del material a la obra I.E. Cristébal Colon de la compra por concepto del Suministro
de Mamposteria y Pisos, es la siguiente utilizado en la obra la mamposterias y pisos cuya sumatoria asciende a :

Relacion de bloques de Concretos para mamposterias, o que en valor corresponderia a $15,162,146

Descripcion material Fecha de Fecha Fecha de Valor material Valor total
llegada a la de llegada a la blogue m2
obra 8 DE llegada obra 17 DE TOTAL
MAYO 2023 | alaobra MAYO 2023 LLEGAD
12DE @)
MAYO
2023
Bloque de Concreto 19.m 1 450/25= $100,969.00 m2 $1,817,442
R100 450 UND -
18 M2
Bloque de Concreto calado 750 UND 850 3 1.600/25 $163.524,00 m2 $10,465,536
cuadrado UND =64 M2
Bloque concreto 12m 1280 400 UND $89,974.00 m2 $2,879,168
400 800/25=
UND 32 M2
TOTAL MATERIAL $15,162,146
BLOQUE

Anexo remisiones blogue concerto

ORDEN DE PERACION #2 GABICOL INGENIEROS SAS Nit. 900.090.204-5 por la suma de : CINCUENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($56.162.047) Por concepto de Anticipo: Transporte de materiales
equipos y herramientas para la obra IE CRISTOBAL COLON, en la ciudad de Cali Valle Del Cauca, esta orden se expidié con fecha de
18 de abril 2023. Fiduciaria Alianza Fiduciaria S.A. realizo los siguientes desembolsos para los proyectos a la empresa GABICOL

INGENIEROS SAS Nit. 900.090.204-5 ORDEN DE PERACION #2,

Orden de
instwgc%?]r%gﬁégtiva N Contrato de obra Fecha de Giro operacion Valor neto Girado
Cristobal Colon Cali 2
sede Bienestar social 1380-1497-2021 18/04/2023 ($56.162.047)

De acuerdo con los requerimientos formulados por parte de esta interventoria en relacién con el estado de cuenta actual del Contratista
CONSORCIO EDUCACION respecto al informe de manejo del anticipo y los incumplimientos de entregar los informes de manejo del anticipg
con los soportes y facturas canceladas, esta interventoria ha requerido al Contratista Consorcio Educaciéon mediante los comunicados DPC-
115 FIIE CALI- 1380-1497-2023 del 10 de mayo 2023, DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 24 de mayo de 2023, DPC-130 FIIE CALI-
1380-1497-2023 de 22 de junio 2023 esta ultima dirigida a HDI SEGUROS S.A con asunto: AFECTACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO
#4006064 ANEXO 2 SUCURSAL TUNJA CNH 29 /TTOMADOR CONSORCIO EDUCACION NIT 901.562793-1/GARANTIA\MANEJO DEL
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ANTICIO CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($561.620.462,00), A la fecha el contratista Consorcio Educacion hizo entrega de 14
siguiente informacion: Anexos #1

Mediante comunicacion C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0093 de 17 de mayo 2023 el Consorcio Educacion entrego informe de inversior,
del anticipo, en el cual manifiesta “el informe adjunto sera complementado, una vez sean legalizadas por parte de los diferentes proveedores
las facturas definitivas correspondientes a los dineros recibidos, con las cuales se ratificara la debida inversién del anticipo. Anexos #2

A la fecha, no obstante, a nuestras reiteradas comunicaciones, el Consorcio Educacion no ha hecho entrega informe de inversién del anticipg
con los soportes de facturas canceladas por concepto del Suministro de Transporte de materiales, equipos y herramientas para la obra IE
CRISTOBAL COLON

e ORDEN DE OPERACION #4 proveedor RAMALZA SAS por concepto de compras Anticipo por el suministro: E6 Empalme
Extruido 3/4" TOR4 Empalme de Tornillo 1/2" E5 Empalme Extruido 5/8", material que ya se encuentra en obra, por valor de $
9.882.403 ORDEN DE PERACION #2 GABICOL INGENIEROS SAS

Orden de
inst&ll?cr%%r%gﬁégtiva N Contrato de obra Fecha de Giro operacion Valor neto Girado
Cristébal Colon Cali 4
sede Bienestar social 1380-1497-2021 28/04/2023 ($9.882.403)

Mediante comunicacion C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0093 de 17 de mayo 2023 el Consorcio Educacion entrego informe de
inversion del anticipo- Anotamos, que es la tinica ORDEN DE OPERACION, la #4 la que tiene soporte de facturacion y que esta
interventoria ha podido constatar la llegada en su TOTALIDAD del material E6 Empalme Extruido 3/4" TOR4 Empalme de Tornillo
1/2" E5 Empalme Extruido 5/8", material que ya se encuentra en obra, por valor de $ 9.882.403 con las cuales se ratificara la debida
inversién del anticipo. Anexos #4

Relacion de material E6 Empalme Extruido 3/4" TOR4 Empalme de Tornillo 1/2" E5 Empalme Extruido 5/8", material que ya se
encuentra en obra, por valor de $ 9.882.403 con las cuales se ratificara la debida inversiéon del anticipo. Anexos #4, lo que en valor
corresponderia a $ 9.882.403

mm 1 Infraestructura
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REMISION 7355 FECHA: 18/05/2023
PROVEEDOR] RAMAILZA S A S.

Y~ =3 ¥ NIT: 900.388.252-1
_— AIMALIEZA  |DIRECCION: |Cra 18 #33 - 43 OF 201_Bucaramanga
TELEFONO: | 6423250 - 3167440506 - 3167414531

CLIENTE: CONSORCIO EDUCACION

NIT: 901.562.793 - 1

OBRA: COLEGIO CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION: |CARRERA 47 B No. 45 - 74 MARIANO RAMOS

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
1 6 TOR 4 CONECTOR DE TORNILLO 172"
2 114 E 5 EMPALME EXTRUIDO &/8"
3 44 E 6 EMPALME EXTRUIDO 3/4"
RECIBIDO:

e ORDEN DE OPERACION #6 A: GEOLAR SAS NIT 901.708.410-5 Por concepto de Anticipo a la Orden de Compra N° 1380-
1497-2021/002 para el Suministro de Estructura en la IE Cristobal Colon Sede Bienestar Social en la ciudad de Cali, la suma
de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 0/100
($280'810,232.00) M/CTE. Esta orden se expidi6 el 2 de mayo de 2023

Orden de
inst&lt?c%%r%gﬁégtiva N Contrato de obra Fecha de Giro operacion Valor neto Girado
Cristobal Colon Cali 6
sede Bienestar social 1380-1497-2021 02/05/2023 (280'810,232.00)

De acuerdo con los requerimientos formulados por parte de esta interventoria en relacion con el estado de cuenta actual del Contratistal
CONSORCIO EDUCACION respecto al informe de manejo del anticipo y los incumplimientos de entregar los informes de manejo del
anticipo con los soportes y facturas canceladas, esta interventoria ha requerido al Contratista Consorcio Educacion mediante los
comunicados DPC-115 FIIE CALI- 1380-1497-2023 del 10 de mayo 2023, DPC-122 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 24 de mayo de 2023,
DPC-130 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 22 de junio 2023 esta ultima dirigida a HDI SEGUROS S.A con asunto: AFECTACION POLIZA
DE CUMPLIMIENTO #4006064 ANEXO 2 SUCURSAL TUNJA CNH 29 /TOMADOR CONSORCIO EDUCACION NIT 901.562793-
1/GARANTIA MANEJO DEL ANTICIO CORRESPONDIENTE A° LA SUMA DE QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($561.620.462,00), A la fecha el contratista
Consorcio Educacion hizo entrega de la siguiente informacion: Anexos #1

== 1 _Infraestruciura
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Mediante comunicacién C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0093 de 17 de mayo 2023 el Consorcio Educacion entrego informe de
inversion del anticipo, en el cual manifiesta “el informe adjunto sera complementado, una vez sean legalizadas por parte de los diferentes
proveedores, las facturas definitivas correspondientes a los dineros recibidos, con las cuales se ratificara la debida inversion del anticipo.
Anexos #2

A la fecha, no obstante, a nuestras reiteradas comunicaciones, el Consorcio Educacion no ha hecho entrega informe de inversién del
anticipo con los soportes de facturas canceladas por concepto del Suministro de Estructura en la IE Cristébal Colon Sede Bienestar
Social en la ciudad de Cali.

El Suministro de Estructura en la IE Cristébal Colon Sede Bienestar Social en la ciudad de Cali conforme a la orden de operacion #6
para realizar la construccion y terminacién de las estructuras de concreto de los bloques 123,1B y 2, no existe, no existe el material, el
Consorcio Educacion solo ha laborado en la colocacion de algunas formaletas para la fundida de vigas aéreas, ademas de la colocacion
de algunas aceros en estas, materiales estos, que no esta acorde con el valor pagado en la orden de operacion #6

Una relacion inventario realizado por la interventoria de todos los despachos realizados del material acero a la obra I.E. Cristébal Colon
de la compra por concepto del Suministro de materiales para la obra especificamente el acero es el siguiente, cuya sumatoria asciende
a $ 44.336.175,00 asi:

PROVEDOR :PAZ DEL RIO NIT:860.029995-1

TOTAL VALOR
Fechade | Fechade Fecha de Fechade | Fechade Fecha de LLEGADO
Descrincio llegada a | llegada a lleqada a llegada a | llegada a lleaadaa | TOTAL SEGUN
PC laobra24 |laobra?24 9 laobra5 | laobrab 9 COMPONETE
n material laobral o e laobra8 |LLEGADO
de mayo | de mayo de iunio dejunio | dejunio de iunio DEL APU
2023 2023 J 2023 2023 J CONTRACTUA
L
Alambre
negro kg 100 100
Acero kg 489 3377 820 1285 286 6257 12025 KG
Valor
acero Kg $44.336.175,00
$3,687,00

Anexo remisiones blogue concreto
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Esta Interventoria solicitd Al Consorcio Educacion, mediante comunicaciones DPC-115 FIIE CALI- 1380-1497-2023 del 10 de mayo
2023, DPC-122 FIIE 8021497-2023.de 24 de mayo de 2023, DPC-130 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 22 de junio 2023 esta
Gltima dirigida a H§ S e :,*2'::;‘:,‘3;‘“ .A con.asunto: AFECTACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO #4006064 ANEXO 2 SUCURSAL TUNJA
CNH 29 /TOMAD O EDUCACION NIT 901.562793-1/GARANTIA MANEJO DEL ANTICIO CORRESPONDIENTE A LA
SUMA DE QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
M/CTE. ($561.620.462,00),la hicieran entrega de la informacion solicitada sobre las facturas y remisiones de los materiales enviados al
proyecto. Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta y alguna de los proveedores, que se rehlsan a enviar la informacion.

Para el Contrato de Obra No. 1380 — 1497 — 2023 se aprobaron 2 Actas Parciales de Obra (Ver Anexo 2) por un valor
acumulado de $ 215.579.491,correspondiente al 7,68% del valor del contrato , cuya amortizacién del anticipo fue es $
53.894.873,00. Es decir, del 9,60%.

La interventoria mediante comunicaciéon DPC-130 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 22 de junio 2023 dirigida a HDI SEGUROS
S.A con asunto: AFECTACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO #4006064 ANEXO 2 SUCURSAL TUNJA CNH 29 /TOMADOR
CONSORCIO EDUCACION NIT 901.562793-1/GARANTIA MANEJO DEL ANTICIO CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE
QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
M/CTE. ($561.620.462,00),solicito requerir al Consorcio Educacion sobre el presunto incumplimiento de entregar la informacion
de manejo del anticipo y los incumplimientos de entregar los informes de manejo del anticipo con los soportes y facturas
canceladas

Dentro de los presuntos incumplimientos acaecidos en desarrollo del Contrato de Obra No. 1380 — 1497 — 2021 se tienen los
siguientes:
« INCORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO. FALTA DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO

OCTAVA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se_compromete a cumplir todas las
ato, (ii) de los estudios y documentos de cada

proyecK)(no d2JQ5_ISEl_sus_A&EﬂBiQSJLlﬂlﬂ&QS OV)su Eigxuuﬁﬂa y(V) ﬂQuﬁiEELQLELLuu;SM.ESEDSH&ALEE&ML&E&EL&E

...1. Acatar la CONSTITUCION, la LEY, los principios que rigen las contratacién piblica y las normas dirigidas a prevenir, investigar
y sancionar actos de corrupcion, el manual de contratacion del PA FFIE vigente en cualquier instancia de su ejecucion, la norma
sismo-resistente colombiana NSR-10 asi como, las demas normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecucion del objeto del
contrato.

..8. Rendir y elaborar informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden relacién con el objeto del
Contrat

0.
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...10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando dilaciones o cualquier ot

ra situacién que obstruya la normal ejecucién del Contrato.

...17. Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gasto o emolumento que cause la legalizacién

y ejecucion del presente contrato.

...22. Comunicarle al CONTRATANTE cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo que pueda afectar la ejecucién del contrato.

“NOVENA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Las demés obligaciones y responsabilidades a cargo del
CONTRATISTA que se encuentran previstas en el TCC sus Adendas, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato

y la oferta presentada por el CONTRATISTA.”

De acuerdo con el numeral 10.7.2 Reglas para el Manejo e Inversion del Anticipo de los términos de condiciones contractuales

(TCC), para el manejo e inversién del anticipo, se aplicaran las siguientes reglas:

i. El contratista deberd invertir, en forma directa y de manera inequivoca, el anticipo en el objeto contractual, con sujecion al
plan de manejo e inversidn del mismo aprobado por la interventoria y verificado por el supervisor de la interventoria de la UG-

FFIE.

vi. El contratista debe permitirle a la interventoria, sin ningan tipo de restriccion, la revisién permanente del flujo de fondos.

vii. El contratista debera rendir a la interventoria un informe mensual de gastos contra la cuenta, incluyendo los soportes de

los mismos y anexando copia del extracto de dicha cuenta.

ix. El contratista debera consignar mensualmente al PA-FFIE, como beneficiario de los rendimientos financieros que genere el

anticipo entregado para la ejecucion del proyecto.

X. El'inicio fisico de las obras no esta supeditado al desembolso del anticipo.
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B- INFORME DE MULTA PENAL POR INCUMPLIMINETO A LA PROGRAMACION DE OBRA

Como es sabido el consorcio educacion ha incumplido el plazo para ejecucién de las obras de la institucién educativa Cristobal Colon,
por tal razén esta interventoria decide dar por terminado el contrato de obra que suscribié el consorcio, imputando la clausula de
penalidad al mismo por vencimiento de los plazos establecidos para la ejecucién del proyecto y basandose en los siguientes hechos:

1. El contrato termina su fase de construccion el préximo 1 de julio del afio 2023, a escasos cinco dias de la finalizacién del mismo el
avance de obra corresponde a un 10%, por lo anterior queda un faltante de ejecucion del 90% de la obra a lo cual al contratista
corresponde aplicar la clausula de penalidad por el NO cumplimiento de la obra tasandose de la siguiente manera.

. Valor del contrato de obra: $2.808.102.309

. Valor del incumplimiento: $ 2,527,292,078

. Tasa de multa, correspondiente al 20% del atraso de la obra: $ 505,458,416

2. Durante la ejecucion de la obra, y en repetidas ocasiones la interventoria comunicé al contratista su eminente atraso de obra, por
medio de oficios, correos, comités de obra, de los acules hacemos una lista en el presente comunicado y también anexamos al mismo,
de la siguiente manera:

Oficio Destinatario Asunto Fecha

DPC-059 FIIE CALI- 1380-1497-2022 Consorcio Educacion Incumplimiento obligaciones contractuales 7/02/2023

Solicitud de entregar plan de contingencia por
DPC-085 FIIE CALI- 1380-1497-2022 Consorcio Educacion | alrasos evidenciados : 15/03/2023
segln programacion vigente e informe semanal
de interventoria #7

correspondiente al periodo de 06 al 11 de marzo
2023 - contrato de obra no.

1380-1497-2021

DPC-091 FIIE CALI- 1380-1497-2022 Consorcio Educacion 29/03/2023
Seguimiento al plan de contingencia del 22 de
marzo de 2023

DPC-093 FIIE CALI- 1380-1497-2022 Consorcio Educacion Seguimiento al plan de contingencia del 22 de 31/03/2023
marzo de 2023 — corte al 31 de
marzo de 2023
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Correo electrénico 21 de abril Consorcio Educacion 21/04/2023
Teniendo en cuenta el estado de atraso critico del
proyecto (40%), se remite citacion a las partes
para reunién presencial en las oficinas FFIE el
lunes 24/04/2023 a las 4:00 pm. Es de caracter
obligatorio la asistencia de los representantes
legales de cada firma. Gracias

DPC-108 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Consorcio Educacion Solicitud plan de contingencia 4/05/2023
Correo electrénico Consorcio Educacion Aprobacién plan de contingencia 5/05/2023
DPC-112 FIIE CALI- 1380-1497-2022 Consorcio Educacién 9/05/2023

Damos alcance a comunicacion a dpc-112 fiie
cali- 1380-1497-2023 de 05 de mayo 2023
aprobacién a la reprogramacion de obras, segn
balance de mayores y menores

cantidades de obra ./ se adjunta programas de

seguimiento
Correo electrénico Consorcio Educacién Seguimiento a la reprogramacion 9/05/2023
DPC-126 FIIE CALI- 1380-1497-2022 FFIE Actualizacién presunto incumplimiento 25/05/2023
DPC-120 FIIE CALI- 1380-1497-2022 Solicitud de terminacién de contrato No 1380-
FFIE 1497-2021 23/05/2023

Seguimiento al incumplimiento de la
Correo electrénico Consorcio Educacion reprogramacion 9/06/2023

Seguimiento al incumplimiento del plan de
Correo electrénico Consorcio Educacion contingencia 15/06/2023

Oficio
Solicitud de terminacion de contrato No 1380-
Consorcio Educacion 1497-2021 20/06/2023

Dentro de los presuntos incumplimientos acaecidos en desarrollo del Contrato de Obra No. 1380 — 1497 — 2021 se tienen los
siguientes:
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* TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380 — 1497 — 2021.

Por lo_anterior y basados en las causales de incumplimiento establecidas en el contrato de obra (DECIMA SEXTA.
CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO), DECIMA OCTAVA CLAUSULA PENAL: El incumplimiento total o
definitivo de cualquiera de las obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoria o supervisor integral
segun _corresponda, evidenciado durante su ejecucién o con posterioridad al vencimiento del mismo, dara derecho al
CONTRATANTE a cobrar al CONTRATISTA una clausula penal cuyo monto sera hasta el 20% del valor total del contrato,
como_estimacion anticipada de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL CONTRATANTE pueda solicitar al
CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados., en concordancia con lo anterior solicitamos se terminar el
contrato de obra e interventoria, toda vez que el plazo contractual del mismo vence el dia 1 de julio de 2023 y por las razones
anteriormente expuestas, el contratista de obra no cumplira con lo pactado en la programaciéon de obra aprobada.

Literal d: Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la interventoria o supervision
integral sequn sea el caso, y ello se dé por causas imputables al Contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: En los eventos descritos en el literal d, podra solicitarse la terminacion parcial del contrato con
relacion a los frentes que cuenten -por causas imputables al Contratista- con retraso respecto del cronograma, aprobado por
la_interventoria o supervision integral sequn sea el caso. En tal evento, procedera la terminacion anticipada de la ejecucién
del frente o de los frentes que presenten incumplimiento, mientras continda la ejecucion en los demas frentes.
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V. IDENTIFICACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLAUSULAS
PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN

Asociar el hecho u omisién con las obligaciones incumplidas: transcribir las actividades del contrato o de los documentos
gue hacen parte de este y relacionarlas con los hechos u omisiones que configuran el presunto incumplimiento.

Identificacién del

presunto
incumplimiento

Clausula o norma
presuntamente

No. DEBE IDENTIFICAR S soportan el obligaciones Soporte probatorio
CUMPLE, presunto generalesy
CUMPLE PARCIALMENTE incumplimiento obligaciones
(debiendo identificar el % especific
de avance respecto de la as
actividad presuntamente
incumplida) o NOCUMPLE
)Anexo 0: Plan del anticipo
IAnexo 1: Soportes desembolsos
- No entrega de los illzl;,S lAnexo 2: Comunicaciones de la interventoria
soportes de paz'y . Sexta:m | Solicitud de entregar informe de manejo de
salvo de los exl a.5 ngmera S lanticipo con facturas y soportes, ademas de los
) proveedores. 12 1520y 2. [nformes mensual de la FIDUCIARIA ALIANZA
1 |(INCORRECTAINVERSIONDEL| - Lps recursos y 19,2UY 22
ANTICIPO consignados no se . )Anexo 3: Comunicaciones de la interventoria
ven reflejados en la Séptima. DPC-130 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de 22 de
obra ejecutada por . junio 2023 esta ultima dirigida a HDI SEGUROS
Obra. « Décimo CUMPLIMIENTO #4006064 ANEXO 2
- - Devolucion de Quinta. . . e .
dineros pablicos a - Vigésimo IAnexo 4: Registro Fotografico. Anexo 5:
terceros sin tercera _
relacion ' Correspondencia. Anexo 6: Informe de la
legal . Nu&nelral 10.7.2
valida € 10S iduci
directa)./ TCC. Literales: i, vi, fiducia
- izacio vii, X, X. _ »
Nggn;gtritggg.lon Anexo 7: Acta de cobro #2 de obra de ejecucion

de actividades realizadas por el contratista
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INCUMPLIMIENTO TOTAL EN
LA EJECUCION DEL
CONTRATO DE OBRA No. 1380
— 1497 — 2021 AL TERMINO DE
LA FECHA VIGENTE DE
TERMINACION 01 DE JULIO
2023, NO SUPERANDO A
EJECUCION EN OBRA DEL
10%, INCUMPLIMIENTO DE
EJECUCION DEL 90%

INCUMPLIMIENTO

DE EJECUCION
DE LAS OBRAS
CONTRATADAS

EN EL PROGRAMA

OCTAVA.
OBLIGACIONES
GENERALES DEL
CONTRATISTA: EI
CONTRATISTA se
compromete a cumplir
todas las obligaciones
que estén establecidas
0 se deriven (i) del
clausulado del presente
Contrato, (ii) de los
estudios y documentos
de cada proyecto, (iii)
de los TCC, sus
IAdendas y Anexos, (iv)
su Propuesta y (v)
aquellas que por su
esencia y

naturaleza se
consideren
imprescindibles para la
correcta ejecucion del
presente

Contrato.

39. Cumplir con todo lo
establecido en los TCC,
sus Adendas, sus
Anexos, y en su
Propuesta, documentos
que hacen parte integral
del presente Contrato.
44. E|l Contratista
deber& contar con al
menos tres (3) frentes
simultdneos para
garantizar la ejecucion
de la obra, siempre y
cuando ello sea
técnicamente posible.

IAnexo:

DPC-059 FIIE CALI- 1380-1497-2022
DPC-085 FIIE CALI- 1380-1497-2022

DPC-091 FIIE CALI- 1380-1497-2022
DPC-093 FIIE CALI- 1380-1497-2022
Correo electrénico 21 de abril
DPC-108 FIIE CALI- 1380-1497-2022
Correo electronico

DPC-112 FIIE CALI- 1380-1497-2022
Correo electrénico

DPC-126 FIIE CALI- 1380-1497-2022
DPC-120 FIIE CALI- 1380-1497-2022
Correo electronico

Correo electronico

Oficio
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VI. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORIA QUE PODRA SER APLICADA

Conclusiones : ]
INCORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
- En efecto, el Contratista de Obra, por medio de la fiduciaria ALIANZA FIDUCIARIA S.A efectué desembolsos

de anticipo para terceros proveedores.
- El exiguo avance de obra logrado no compensa ni cubre el valor del anticipo desembolsado

No se ha amortizado el valor del anticipo entregado.

- Comogquiera que, al final, (i) dichos recursos no fueron invertidos en obra ejecutada, (ii) los saldos no fueron reembolsados a
la contratante, lo que ciertamente concreta el siniestro de mal manejo e incorrecta inversiéon de los recursos del anticipo
y de falta de amortizacidn.

. Una vez revisado y consolidado el valor de giro del anticipo y descontando lo que el contratista amortizd en las actas parciales y el
saldo que, actualmente se encuentra en la fiducia, el contratista debera responder por el siguiente rubro que no fue amortizado

el saldo que, actualmente se encuentra en la fiducia, el contratista debera responder por el siguiente rubro que no fue amortizado:

SALDO PENDIENTE
VALOR DEL TOTAL
SRR TOTAL ANTICIPO |\ \ioorion o SALDO EN FIDUCIA | POR DEVOLVER POR
PARTE DEL
CONSORCIO
EDUCACION
$2.808.102.309,00 | ($561.620.462,00) | $53.894.873,00 $0 $507,770,589
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INCUMPLIMIENTO TOTAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380 — 1497 — 2021 AL TERMINO DE LA
FECHA VIGENTE DE TERMINACION 01 DE JULIO 2023, NO SUPERANDO A EJECUCION EN OBRA DEL 10%,
INCUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL 90% En efecto, el Contratista de Obra ante los continuos incumplimientos en la
programacion de obra y concluido el tiempo contractual el 01 de julio de 2023, con un porcentaje de ejecucion del 10% y un
faltante por ejecutar del 90%, esta interventoria ratifica lo solicitado en su comunicacion DPC-120 FIIE CALI- 1380-1497-2023 de
23 de mayo de 2023, con asunto : SOLICITUD TERMINACION DE CONTRATO NO 1380-1497-2021, CELEBRADO ENTRE EL

FFIE Y EL CONSORCIO EDUCACION,SEGUIDAMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Comoquiera que, al final del tiempo contractual de terminacién, se evidencio un incumplimiento TOTAL de la obligacién del contrato
de obra, especificamente en la ENTREGA DE LAS OBRAS, se aplicaria para el Consorcio Educacién es: (DECIMA SEXTA.
CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO), DECIMA OCTAVA CLAUSULA PENAL: El incumplimiento total o definitivo

de cualquiera de las obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoria o supervisor integral sequn

corresponda, evidenciado durante su ejecucion o con posterioridad al vencimiento del mismo, dard derecho al CONTRATANTE

a _cobrar al CONTRATISTA una clausula penal cuyo monto sera hasta el 20% del valor total del contrato, como _estimacion

anticipada de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL CONTRATANTE pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad

del valor de los perjuicios causados., en concordancia con lo anterior solicitamos se terminar el contrato de obra e interventoria,

toda vez que el plazo contractual del mismo vence el dia 1 de julio de 2023 v por las razones anteriormente expuestas, el

contratista de obra no cumplird con lo pactado en la programacion de obra aprobada

VII. ESTIMACION O CUANTIFICACION DE LOS PERJUICIOS
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INCORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO El Contratista de Obra CONSORCIO EDUCACION., debera hacer devolucién de los recursos
girados y no invertidos en la ejecucién del contrato de obra No. 1380 — 1497 — 2021, los cuales ascienden a la suma de $507,770,589.

INCUMPLIMIENTO TOTAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380 — 1497 — 2021 AL TERMINO DE LA FECHA
VIGENTE DE TERMINACION 01 DE JULIO 2023, NO SUPERANDO A EJECUCION EN OBRA DEL 10%, INCUMPLIMIENTO DE
EJECUCION DEL 90%EI Contratista de Obra CONSORCIO EDUCACION acorde con la aplicacion de la (DECIMA SEXTA. CAUSALES
DE TERMINACION DEL CONTRATO), DECIMA OCTAVA CLAUSULA PENAL: El incumplimiento total o definitivo de cualquiera de las
obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoria o supervisor integral segun corresponda, evidenciado durante su
ejecucién o con posterioridad al vencimiento del mismo, dara derecho al CONTRATANTE a cobrar al CONTRATISTA una clausula penal
cuyo monto sera hasta el 20% del valor total del contrato,

Teniendo en cuenta que el contrato termina su fase de construccion el préximo 1 de julio del afio 2023, a escasos cinco dias
de la finalizacion del mismo el avance de obra corresponde a un 10%, por lo anterior queda un faltante de ejecucién del 90%
de la obra a lo cual al contratista corresponde aplicar la clausula de penalidad por el NO cumplimiento de la obra tasandose
de la siguiente manera.

e Valor del contrato de obra: $2.808.102.309
e Valor del incumplimiento: $ 2,527,292,078
e Tasa de multa, correspondiente al 20% del atraso de la obra: $ 505,458,416

mm 1 Infraestructura
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VIIl. CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA

INCORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Comoquiera que, al final, (i) dichos recursos no fueron invertidos en obra ejecutada,
(ii) los saldos no fueron reembolsados a la Contratante, y (iii) no amortizacion del anticipo, ciertamente se concreta el siniestro de
mal manejo e incorrecta inversién de los recursos del anticipo.

- Una vez revisado y consolidado el valor de giro del anticipo y descontando lo que el contratista amortizd en las actas parciales, el
contratista CONSORCIO EDUCACION debera responder por el siguiente rubro que no fue amortizado:

SALDO PENDIENTE
UAR O=s TOTALANTICIPO |, DOTAL | SALDOEN | POR DEVOLVER POR PARTE
FIDUCIA | DEL CONSORCIO EDUCACION

$2.808.102.309,00 | ($561.620.462,00) | $53.894.873,00 $0 $507,770,589

INCUMPLIMIENTO TOTAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380 — 1497 — 2021 AL TERMINO DE LA FECHA
VIGENTE DE TERMINACION 01 DE JULIO 2023, NO SUPERANDO A EJECUCION EN OBRA DEL 10%, INCUMPLIMIENTO
DE EJECUCION DEL 90%Una vez concluido nuestro informe de Informe sobre presunto incumplimiento contractual
en el marco de las obligaciones adquiridas mediante contrato de obra No. 1380 — 1497 — 2021, y especificamente
lo establecido en la DECIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO), DECIMA OCTAVA
CLAUSULA PENAL , esta interventoria taza la multa, correspondiente al 20% del atraso de la obra: $ 505,458,416,

$2.808.102.309,00 90% sin ejecutar $2.527.292.078,00 505,458,416,00
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IX. ANEXOS

INCORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
Anexo 0: Plan del anticipo

Anexo 1: Sopote

La educacién :
e detados Mineducacién

Anexo 2: Solicitué
Anexo 3: Trazabilidad Inversién de anticipo.

INCUMPLIMIENTO TOTAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380 — 1497 — 2021 AL TERMINO DE LA
FECHA VIGENTE DE TERMINACION 01 DE JULIO 2023, NO SUPERANDO A EJECUCION EN OBRA DEL 10%,
INCUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL 90%

DPC-059 FIIE CALI- 1380-1497-2022
DPC-085 FIIE CALI- 1380-1497-2022

DPC-091 FIIE CALI- 1380-1497-2022
DPC-093 FIIE CALI- 1380-1497-2022
Correo electronico 21 de abril
DPC-108 FIIE CALI- 1380-1497-2022
Correo electronico

DPC-112 FIIE CALI- 1380-1497-2022
Correo electronico

DPC-126 FIIE CALI- 1380-1497-2022
DPC-120 FIIE CALI- 1380-1497-2022

\ Fonde de Financiamiento de la
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Correo electrénico
Correo electrénico

Oficio

Los anexos se encuentran en archivos separados para facilidad de acceso, cada archivo contiene informacién importante que
complementa el contenido de este informe
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