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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0010
2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 1 de septiembre de 2022, 15:18
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, coordinador1@dpcingenieros.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0010 para los
fines pertinentes.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0010- CONCEPTO INTERV AJUSTE A LOS DISEÑOS.pdf
105K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 1 de septiembre de 2022, 15:18
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Requerimiento a la Interventoría cumplimiento a las obligaciones contractuales DPC
Ingenieros
1 mensaje

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 6 de septiembre de 2022, 15:29
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "administrativo1@dpcingenieros.co"
<administrativo1@dpcingenieros.co>, Claudia Zusana Sandoval Sandoval <administrativo3@dpcingenieros.co>
CC: José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Claudia
Yesmid Leon Robayo <cleon@ffie.com.co>

Cordial saludo.

Se remite oficio enviado mediante radicado FIE2022EE013636 sobre el cumplimiento a las
obligaciones contractuales en el contrato de Interventoría # 1380-1497-2021 - IE Cristóbal Colón
sede Bienestar Social. 

Atentamente, 

FIE2022EE013636_pdf_20220906151600_272_Gral_CorrEE_PDF_ObligaIntervDPCing.pdf
154K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0013
2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 7 de septiembre de 2022, 08:56
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0013 para los fines
pertinentes.

El original de esta comunicación junto con el ACTA DE RECIBO DEL PREDIO será radicada en las oficinas de DPC
INGENIEROS SAS el día de hoy.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0013- ENTREGA ACTA DE RECIBO DE PREDIO.pdf
481K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 7 de septiembre de 2022, 08:56
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0015
3 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 8 de septiembre de 2022, 11:06
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, aarce@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0015 para los fines
pertinentes.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0015- ACLARACION DEDICACION PERSONAL DE OBRA.pdf
166K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 8 de septiembre de 2022, 14:22
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
gestiondocumental@ffie.com.co, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, aldedia2008@gmail.com,
gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 8 de septiembre de 2022                                                                 DPC-011 FIIE CALI- 1380-1497-2022
 
 
 

Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

 
 

REF:                   CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                     CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

 
 

ASUNTO:            ACLARACION DEDICACION DE PERSONAL REQUERIDO EN OBRA
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Cordial saludo, arquitecta Mabely Banda,

 
Trasladamos para su debido tramite, la siguiente sugerencia, que se deriva de nuestra propuesta económica, como
respuesta a lo solicitado por el contratista en la comunicación C. EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-
0015, enviada el día 8 de septiembre de 2022, para su revisión y aprobación.

 
CARGO PORCENTAJE

DE DEICACION
DIRECTOR DE OBRA 100%

RESIDENTE (S) DE OBRA 100%

ASESOR ESTRUCTURAL 30%

ASESOR EN REDES
ELÉCTRICAS, VOZ Y
DATOS

30%

ASESOR EN GEOTECNIA 30%

ASESOR EN REDES
HIDROSANITARIAS, GAS Y RED
CONTRA INCENDIOS

30%

ASESOR SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL

20%

ASESOR AMBIENTAL 10%

PERSONAL CALIFICADO PARA
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

20%

 

PROFESIONAL DE
COSTOS Y
PRESUPUESTOS

10%

TOPÓGRAFO 20%

INSPECTOR(ES) DE OBRA 100%

 
Lo anterior en razón a que se deben unificar los tiempos de los profesionales que participaran en el desarrollo del
proyecto.

 
Esto sin perjuicio de lo establecido en los términos de condiciones, punto 3.3 personal especialista, Nota 1 que
establece “Nota 1: Este personal debe estar disponible cuando se requiere en cualquiera de las Fases de
ejecución, el PA-FFIE podrá solicitar al Contratista, en el caso que se requiera, personal especialista que no se
encuentre incluido en la Tabla anterior.

 
Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente y quedamos atentos a la respuesta o comentarios a lo sugerido.

 
 
 
Atentamente,

 

 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
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[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0015- ACLARACION DEDICACION PERSONAL DE OBRA.pdf
166K

DPC-011 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf
175K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 8 de septiembre de 2022, 16:16
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental
fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO
SAC: FIE2022ER023467
FECHA: 8/09/2022
HORA: 4:14

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se
enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicación
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Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: jueves, 8 de septiembre de 2022 14:22
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; victor manuel ariza
acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
Asunto: Fwd: Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0015
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0016
2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 10 de septiembre de 2022, 08:44
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0016 para los fines
pertinentes.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0016- REMISION PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTE
DISEÑOS.pdf
180K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de septiembre de 2022, 09:35
Para: aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Buenas días
Saludos 
Arquitecto Aldemar te comparto comunicación del consorcio Educacion.  Del cual debemos evaluar precio de los ajustes
a diseños, y si están en en los precios pactado aprobar con comunicado al fie, yo lo reviso más tarde para enviarlo hoy, 

Estoy pendiente a tu revisión y observaciones

Gracias 
[Texto citado oculto]

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0016- REMISION PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTE
DISEÑOS.pdf
180K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Entrega Informe de Revisión de Diseño Versión 1
4 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 8 de septiembre de 2022, 10:05
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, aarce@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co

Buenos días, como complemento al correo enviado el pasado 22 de julio de 2022 adjunto al presente el   INFORME
TÉCNICO DE REVISIÓN DE LOS DISEÑOS VERSION 1 para su revisión y trámite respectivo. 

Se adjunta nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0014 de fecha 08 de septiembre de 2022.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

5 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0014- INFORME DE REVISON DE DISEÑOS VERSION 1.pdf
114K

INFORME REVISION DISEÑOS FFIE VALLE - REV1 SEP-2022.pdf
1209K

INFORME VULNERABILIDAD CON MEMORIAS BLOQUE B.pdf
2159K

INFORME VULNERABILIDAD CON MEMORIAS BLOQUE 1B.pdf
2437K

INFORME VULNERABILIDAD CON MEMORIAS BLOQUE 1A.pdf
2563K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 8 de septiembre de 2022, 11:19
Para: aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Saludos

Aldemar, te comparto informe final del contratista, es mas de lo mismo, observa que no cocluye sobre presuouesto, la
solicitud formal de realizar los ajustes electricos hidrosanitarios presentar programa de ejecucion de estos teniendo en
cuenta que debemos trabajarlos paralelo a la ejecucion de laobra, ademas no presenta propuesta de esos ajustes.

Gracias 
Lacides 
[Texto citado oculto]
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114K

INFORME REVISION DISEÑOS FFIE VALLE - REV1 SEP-2022.pdf
1209K

INFORME VULNERABILIDAD CON MEMORIAS BLOQUE B.pdf
2159K
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INFORME VULNERABILIDAD CON MEMORIAS BLOQUE 1B.pdf
2437K

INFORME VULNERABILIDAD CON MEMORIAS BLOQUE 1A.pdf
2563K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 12 de septiembre de 2022, 07:49
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>,
gestiondocumental@ffie.com.co, gerenciadpcingenieros@gmail.com, aldedia2008@gmail.com, victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497@gmail.com>

Bogotá, D. C., 12 de septiembre de 2022                                                                 DPC-015 FFIE CALI- 1380-1497-2022
 

Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) Atn: Ing.
DADIANA STEPHANIE FOLLECO DAVID
Coordinador 1 / Territorial Región Pacifico
 
Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

 
REF:                   CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

 
OBJETO:                          CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE
COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS
PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE
BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA
EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL
PRESENTE CONTRATO.

 
ASUNTO:               ENTREGA INFORME TECNICO DE OBRA REVISION DEL INFORME DE LA FIRMA           CONSORCIO
EDUCACIÓN A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURAL, ELECTRICO E HIDRO-SANITARIO ENTREGADOS
PR EL FFIE

 

Estimada Arq. Mabely, cordial saludo

En relación con el asunto, acorde cumplimiento a las obligaciones adquiridas de conformidad con lo estipulado en el
contrato, los TCC, Anexo Técnico y Manual de Supervisión e Interventoría y sus anexos, nos permitimos entrega informe
técnico de obra de revisión del informe del Consorcio   Educación a los diseños arquitectónicos, estructural, eléctrico e
hidro-sanitario, la cual tiene como alcance la verificación de los diseños técnicos arquitectónico y otros,   además del
chequeo de entregables mínimos que se deben tener en la obra, para la realización de esta, requerimiento adicional que le
solicitamos al Consorcio Educación copia FFIE mediante comunicación de esta interventoría DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-
2021 Bogotá, D. C., 9 de septiembre de 2022 para iniciar las obras

De antemano agradecemos la atención prestada a esta y agradecemos su pronta respuesta a estas inquietudes.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

 

Anexo:               4 8 Folios PDF

Copia (s):           Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:             Arq. Aldemar Diago Revisó:               Arq. Lacides Sanjuan G Aprobó:               Ing. Ernesto Perdomo R
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---------- Forwarded message ---------
De: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>
Date: jue, 8 sept 2022 a la(s) 10:05
Subject: Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Entrega Informe de Revisión de Diseño Versión 1
To: <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, <mbanda@ffie.com.co>, <aarce@ffie.com.co>, <dfolleco@ffie.com.co>

[Texto citado oculto]

6 archivos adjuntos

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0014- INFORME DE REVISON DE DISEÑOS VERSION 1.pdf
114K

INFORME REVISION DISEÑOS FFIE VALLE - REV1 SEP-2022.pdf
1209K

INFORME VULNERABILIDAD CON MEMORIAS BLOQUE B.pdf
2159K

INFORME VULNERABILIDAD CON MEMORIAS BLOQUE 1B.pdf
2437K

INFORME VULNERABILIDAD CON MEMORIAS BLOQUE 1A.pdf
2563K

DPC-015 FIIE CALI- 1380-1497-2022 ENTREGA DE INFORME DE REVISION DE DISEÑOS IE CRISTOBAL COLON
DELCONTRATISTA.pdf
158K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 12 de septiembre de 2022, 15:53
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2022ER023865

FECHA: 12/09/2022
HORA: 3:52

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara
de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su
radicado no se podrá tramitar 
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El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de
8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del
2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a
la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de
8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento
a su comunicación

Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de septiembre de 2022 7:49
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; aldedia2008@gmail.com
<aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>
Asunto: Fwd: Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Entrega Informe de Revisión de Diseño Versión 1
 
[Texto citado oculto]
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0017
2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 14 de septiembre de 2022, 08:45
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0017 para los fines
pertinentes.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0017- INFORMACION DE PERSONAL PARA SOLICITUDES DE
OBRA.pdf
111K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 14 de septiembre de 2022, 08:45
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0018
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 16 de septiembre de 2022, 07:41
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com
CC: mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, GESTIONDOCUMENTAL@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0018 para los fines
pertinentes.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0018- COMPLEMENTO COMUNICACION 016 AJUSTE A DISEÑOS.pdf
294K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0019
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 16 de septiembre de 2022, 11:15
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co
CC: carlosreyes@pranoingenieria.com, johnfreram@yahoo.es

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0019 para los fines
pertinentes.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0019- SU COMUNICACION DPC-019-FIIE CALI 1380-1497.pdf
102K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Fwd: Aplicación práctica de la Fórmula de Ajuste de precios prevista en los
Términos de condiciones contractuales de la invitación abierta 008, 009, 011 y 012
de 2019 y la invitación abierta 026 de 2020.
2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 16 de septiembre de 2022, 20:30
Para: "U.T TRETA C GRUPO 17" <uttretac@gmail.com>, "gerencia@coascon.com" <gerencia@coascon.com>, Vivas
Balcázar Obra <tretacvivasbalcazar@gmail.com>, "Treta.c.alp@gmail.com" <Treta.c.alp@gmail.com>, CONSORCIO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS <valledelcauca.jcb@gmail.com>, "director.yhcm.jcb@hotmail.com"
<director.yhcm.jcb@hotmail.com>, cproyectost <cproyectost@telval.com>, Martha Cecilia Mogollon Parada
<martha.mogollon@applus.com>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, CARLOS ERNESTO
VALENCIA CAMPOS <interventoriaagustinnieto2020@gmail.com>, "conycon.ffie13801497@gmail.com"
<conycon.ffie13801497@gmail.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>,
"consorciointereducativo2020@gmail.com" <consorciointereducativo2020@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Adrián Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>,
José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>

Cordial saludo señores 
Contratistas de obra e Interventoría

Para su conocimiento, se ajustó el contenido de la circular 006 mediante memorando de 30 de
agosto de 2022 cuyo Asunto es: Aplicación práctica de la Fórmula de Ajuste de precios prevista en
los TCC de la invitación abierta 008, 009, 011 y 012 de 2019 y la invitación abierta 026 de 2020,
agradecemos hacer llegar al personal en campo (directores y residentes).

Atentamente, 

From: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>
Sent: Friday, September 9, 2022 4:42:54 PM
To: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diana Marcela Ortega Ortega
<dortega@ffie.com.co>; Claudia Yesmid Leon Robayo <cleon@ffie.com.co>
Cc: Lesly Viviana Guerrero Erira <lguerrero@ffie.com.co>; Luis Fernando Hormaza Vallejo
<lhormaza@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Adrián Armando Rojas Lozano
<arojas@ffie.com.co>; Adrián Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>; Antonio Orlando Morales Africano
<amorales@ffie.com.co>; José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>; Sindy Gamboa Asprilla
<sgamboa@ffie.com.co>
Subject: Aplicación práctica de la Fórmula de Ajuste de precios prevista en los Términos de condiciones contractuales
de la invitación abierta 008, 009, 011 y 012 de 2019 y la invitación abierta 026 de 2020.
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Compañeros 

Para su conocimiento, se ajustó el contenido de la circular 006, mediante memorando de 30 de agosto de 2022  de
Asunto: Aplicación práctica de la Fórmula de Ajuste de precios prevista en los Términos de condiciones contractuales
de la invitación abierta 008, 009, 011 y 012 de 2019 y la invitación abierta 026 de 2020.

Este memorando fue socializado con contratistas. Sin embargo, es fundamental que esta información llegue a
Directores y residentes en campo.

Quedo atenta si tienen inquietudes. 

https://ffie.com.co/documentos-circulares/

https://drive.google.com/drive/folders/1lRGoyvfXO_2VXtxot2tLH2cWs3yViI-X

Documentos y Circulares - Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa
Marzo 2022. ADMISIÓN DE ACCIÓN POPULAR No. 15001 23 33 000 2022
00030 00 DESPACHO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
DESPACHO No.3 DE ORALIDAD Magistrado Sustanciador FABIO IVÁN
AFANADOR GARCÍA. MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN POPULAR (Protección
de los derechos e interese colectivos). ACCIONANTES: PROCURADURIAS

ffie.com.co

3 archivos adjuntos

Memorando Ajuste de Precios vf 30.08.2022.pdf
508K

CÁLCULO PRELIMINAR DE INDEXACIÓN CONTRATOS DE INTERVENTORIA.xlsx
35K

FORMATO CÁLCULO PRELIMINAR DE INDEXACIÓN CONTRATO DE OBRA.xlsx
340K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 17 de septiembre de 2022, 08:30
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Para: mbanda@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0020
2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 21 de septiembre de 2022, 08:16
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0020 en donde se
remite el cronograma de realización de pruebas y ensayos de laboratorio.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0020- REMISION CRONOGRAMA ENSAYOS DE LABORATORIO.pdf
176K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 21 de septiembre de 2022, 08:16
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0021 Informe de resultado de apiques y nucleos
2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 27 de septiembre de 2022, 15:45
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co,
hernanmahecha2003@yahoo.com

Buenos tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0021 en donde se
remite el informe y resultado de la realización de apiques y extraccion de nucleos de concreto en las instalaciones del
I.E. Cristobal Colon.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0021 INFORME EXTRACCION NUCLEOS Y APIQUES.pdf
1223K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 27 de septiembre de 2022, 15:45
Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-
1497-2022-0022 Solicitud información de personal para tramite ante Entidades
1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com> 28 de septiembre de 2022, 08:16
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0022 en donde se
remite la información solicitada por el FFIE del personal autorizado para realizar los trámites con Entidades.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0022 INFORMACION DE PERSONAL PARA TRAMITES ANTE
ENTIDADES.pdf
107K
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Seguimiento a la actualización de las garantías de contratos de obra e interventoría 1497
1 mensaje

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "administrativo1@dpcingenieros.co" <administrativo1@dpcingenieros.co>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Claudia Yesmid Leon Robayo <cleon@ffie.com.co>

Cordial saludo
Señores DPC Ingenieros

En cumplimiento de las obligaciones y funciones de la interventoría y teniendo en consideración la comunicación X141566 el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
actualización oportuna de las garantías contractuales conforme a las novedades que se generan en cada uno de los contratos, solicitamos el reporte corre
siguiente cuadro:

Radicado Fecha de
recibo Contratista No de contrato Numero de contrato Novedades de la Poliza Resultado Revisión Fe

s

CO 1380-1497-2022 Y
1380 1507 2022

En caso que los contratistas de obra se sustraigan al cumplimiento de dicha obligación, la interventoría deberá presentar los respectivos informes por presunto incumplim
contratos.

De igual forma, se solicita radicar las actualizaciones a las garantías conforme a las novedades contractuales que se generen en los contratos de interventoría. 

Sin otro particular y a la espera de su pronta respuesta, atentamente, 

X141566 - COMUNICACIONES A LA DIRECCIO_N TE_CNICA DEL FFIE OBSERVACIONES POLIZAS (14-09-2022.pdf
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