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1. ANTECEDENTES

En el caso especifico del contrato de obra No. 1380-1497-2021, suscrito entre el CONSORCIO
EDUCACION Yy el FFIE, que tiene como objetivo REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS
TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 LE. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, este se
origina por dos procesos anteriores suscritos entre el FFIE y las firmas CONSORCIO MOTA ENGIL y
CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA, las cuales no llegaron a terminar sus procesos.

De esta manera se hizo necesario realizar el proceso de contratacion de la interventoria con el fin de
supervisar, controlar y garantizar, la ejecucion de los contratos objeto de la interventoria que se deriven
de la Invitacion abierta 008 de 2019, asegurando la inversion de los recursos destinados para los
proyectos, verificando de esta manera el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas
de disefio y obra y el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual.

Por lo anterior y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa
recomendacion del Comité Técnico y de la estructuracion realizada por parte de la Unidad de Gestién
del FFIE, se adelantd la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA 026 de 2020 para seleccionar
a los proponentes cuyo objeto consiste en: "LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE
HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS, QUE
COMPRENDEN LA EJECUCION DE CONSULTORIAS DE DISENOS Y/O ESTUDIOS TECNICOS Y/O
ESTUDIOS URBANOS Y/U OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE" de acuerdo con los
Términos y Condiciones Contractuales establecidos para la citada invitacion abierta.
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2. INTRODUCCION

El presente documento contiene el Informe mensual de Interventoria N° 02 del periodo comprendido
entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022, de la fase 1 elaborado por la firma DPC
INGENIEROS S.A.S, Interventora del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, cuyo objeto es “Realizar
la ejecucion de disefios, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo
de financiamiento de la infraestructura educativa — FFIE en el departamento del valle del cauca - grupo
1 i.e. Cristdbal Colén — Sede Bienestar Social”, el cual permitira a la entidad Contratante tener una
vision de las actividades desarrolladas tanto por la Firma Interventora, como por el Contratista de Obra.

Municipio Institucién Sede Mejoramientos | Comedores | Aulas
Educativa
Santiago de Cristébal Bienestar 1 1 12
Cali Colon Social

3. INFORMACION GENERAL
3.1 Datos generales del contrato
3.1.1 Contrato de interventoria

Contrato Numero

No. 1380-1497-2021

Contratante

Consorcio FFIE Alianza BBVA

Contratista

DPC INGENIEROS SAS

Objeto

Realizar interventoria técnica administrativa y financiera juridica y
ambiental a los contratos de obra 1380-1497-2021 que comprenden
la elaboracidn de los disefios y estudios técnicos obtencion de
licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y o
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones
necesarias de obras en la Institucion Educativa Crist6bal Colon
Sede Bienestar social en Cali Valle del Cauca requeridos por el
fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FIIE en
desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa PNIE de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente
documento en la propuesta en los términos y condiciones
contractuales en adelante TCC y sus adendas y en los anexos del
presente contrato.

Valor del Contrato

$ 302.144.717,00

Plazo

7 meses

Fecha de inicio

01 de agosto del 2022

Fecha de terminacién

01 de marzo del 2023
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3.1.2 Contrato de obra

CONTRATO DE OBRA

Contrato Numero

No. 1380-1497-2021

Contratante

Consorcio FFIE alianza BBVA

Contratista

Consorcio educacion

Representante Legal

\Victor Manuel Ariza

Objeto

“Realizar la ejecucion de disefios, estudios técnicos y/o obras de
infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de
la infraestructura educativa — FFIE en el departamento del valle del
cauca - grupo 1 i.e. Cristébal Col6n — Sede Bienestar Social”.

Valor del Contrato

$2.808.102.309

Plazo

7 meses

Fechade inicio

01 de agosto del 2022

01 de marzo del 2023

Fecha de terminacién

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La Institucion Educativa Cristébal Colon-Sede Bienestar Social se encuentra ubicada en el Distrito
Especial de Cali, Valle del Cauca de la Republica de Colombia, se localiza en el predio referenciado

con la nomenclatura Carrera 47B No. 45-74.
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
e Reuniodn virtual de seguimiento a los procesos previos a la fase de obra del proyecto de la

IE Cristébal Colén sede Bienestar Social en la ciudad de Cali.

e Reuvision preliminar de disefos con la participacion de los especialistas eléctricos del
contratista y la interventoria

e Entrega de revision de informe técnico de los disefios en las areas hidraulica, eléctrica,
voz y datos, arquitectonico y estructural por parte de la interventoria

e Entrega de informe técnico de revision de los disefios en las areas hidraulica, eléctrica,
voz y datos, arquitectonico y estructural por parte del contratista

6. GESTION AMBIENTAL

Por medio de la comunicaciéon DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el dia 9 de
septiembre del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de gestion ambiental.

7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental.

8. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SDA

Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental, por lo

tanto, este item no aplica.

9. GESTION SOCIAL

Por medio de la comunicacién DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el dia 9 de septiembre




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

Fando da Rnanciamienta da la INFRAESTRUSTURAEDUCATIVA (FFIE
== g5 Infraestructura CONTRATO Now 1380-1267.2001 DPC INGENIEROS S.A.S
W Ed uca‘t“[a INFORME MENSUAL No. 1 FASE 1 NIT: 830101071-8

01 hasta el 30 de septiembre del 2022

del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de gestion social.

10. GENERACION DE EMPLEO
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales, que benefician la generacion de empleo
de la comunidad

11. SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales con la comunidad

12. PROGRAMACION DE COMITES DE GESTION TERRITORIAL
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales por lo cual este item no aplica

13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no se requiere pruebas
y analisis de laboratorio

14. MATERIALES
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no se realizaron
compra de materiales.

15. PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién, por lo cual no aplica

16. HSEQ
Por medio de la comunicacién DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el dia 9 de septiembre
del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de seguridad y salud en el trabajo.

a) SEGURIDAD INDUSTRIAL
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

b) VERIFICACION PARAFISCALES
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

17. REVISION DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR CONCEPTO AL
RESPECTO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

18. EQUIPO DE TRABAJO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

19. RELACION DE PERSONAL
19.1 Personal interventoria

NOMBRE Y DEDICACION
I=, CRARIED APELLIDOS

1 Director de Interventoria Lacides Sanjuan 50%
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2 Residente de Interventoria Aldemar Diago 100%
3 Especialista Estructural Carlos Trujillo 10%
4 Especialista Hidrosanitario Héctor de Jesus 10%
Gonzélez
5 Especialista Eléctrico Robert Garcia 10%

19.2 Personal interventoria

ITEM CARGO NOMBRES Y DEDICACION
APELLIDOS

1 Director de Interventoria Jhon Fredy Ramirez 50%

2 Especialista Estructural Luis Hernan Mahecha 10%
Pulido

3 Especialista Hidrosanitario Angela Patricia Nifio 10%

Camelo

4 Especialista Eléctrico Leonardo Salgado 10%

Gonzélez

20. MAQUINARIA
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién, por lo cual no aplica

21. TIEMPO DE TRABAJO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién, por lo cual no aplica

22. JORNADAS DE TRABAJO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

23. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

24. EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

25. AVANCE FiSICO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica
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26. AVANCE FINANCIERO
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefos, por lo cual no aplica este item.

27. PROYECCIONES DE AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefos, por lo cual no aplica este item.

28. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

29. INCONVENIENTES
De acuerdo a la evaluacion y realizacion de los ajustes necesarios a los disefios iniciales, se requiere
prorrogar la fase de estudios y disefios, asi como incorporar un ajuste en el valor del contrato de obra
No 1380-1497-2021

30. SOLUCIONES
Por medio de la comunicacién DPC-022 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el dia 16 de septiembre
del2022, se solicita prorrogar la fase de estudios y disefios, asi como incorporar un ajuste en el valor
del contrato de obra No 1380-1497-2021. Esta decision se ha tomado con el objetivo de garantizar la
calidad y eficiencia del proyecto en su totalidad. La prérroga permitira llevar a cabo una revision
exhaustiva de los disefios existentes, con el fin de identificar y corregir cualquier deficiencia o
incoherencia que pueda afectar la ejecucion exitosa de la obra. Asimismo, la adicion de valor al
contrato de obra garantizara los recursos financieros necesarios para implementar las modificaciones
requeridas y llevar a cabo el proyecto de manera éptima, asegurando su cumplimiento dentro de los
estandares y plazos establecidos.

31. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se recomienda al contratista implementar las siguientes actividades previas a la fase 2:
e Entrega de planes de gestion social, gestion ambiental, plan de seguridad y salud en el
trabajo, plan de calidad y plan manejo de transito
¢ Diligenciamiento de actas de vecindad
Se le recomienda al contratista la actualizacién de polizas de acuerdo a la fecha del acta de inicio

32. ANEXOS (EN MEDIO MAGNETICO)
Se anexan la siguiente comunicacion, segun corresponda

33. REGISTRO FOTOGRAFICO
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

34. INFORME ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefos, por lo cual no aplica este item.

35. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

36. BITACORA DE OBRA
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefos, por lo cual no aplica este item.
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37. CORRESPONDENCIA

Se anexa formato de relacion de correspondencia, correspondencia enviada y recibida.

38. FOTOCOPIAS DE PLANILLAS
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

o d ! / L

e

ARQ. LACIDES SANJUAN GONZALEZ

Director de interventoria
DPC INGENIERO S.A.S
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