OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021 SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y DPC INGENIEROS S.A.S.

OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

Contratante

Domicilio
NIT

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

Representante legal o apoderado FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL

BOGOTA
830.053.812-2

Contratista

DPC INGENIEROS S.AS.

Representante legal o apoderado CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Departamento
Municipio

Institucion Educativa
Sede

VALLE DEL CAUCA
CALI

CRISTOBAL COLON
BIENESTAR SOCIAL

Fecha
Plazo

Valor total Contrato
interventoria

( )
SIETE (7) MESES

de TRESCIENTOS DOS MILLONES CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
DIECISIETE PESOS MCTE ($302.144.717)
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I LAS PARTES

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO
DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, FRANCISCO JOSE
SCHWITZAR SABOGAL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania numero
93.389.382 de Ibagué, quien en su calidad de representante legal obra en nombre y representacion
de ALIANZA FIDUCIARIA S.A,, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante
Escritura Pablica 545 de 11 de febrero de 1986, otorgada en la Notaria Décima del Circulo de Cali,
todo lo cual consta en certificado de existencia y representacidon legal expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actia en nombre y representacion legal
del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y BBVA
ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actua Unica y
exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO
DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
identificado con NIT No 830.053.812-2, constituido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de
octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (en adelante el “MEN”)
y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA (en adelante el “Contratante”), y por la otra, CARLOS
ERNESTO PERDOMO RUBIANO mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No.
19.256.659 de Bogotd, quien actla en calidad de representante legal de DPC INGENIEROS S.A.S.
con NIT 830.101.071- 8, debidamente facultado para celebrar el presente Otrosi, quien para efectos
del presente Otrosi se denominara EL CONTRATISTA. Hemos convenido celebrar el presente
Otrosi que se regird en general por las normas civiles y comerciales colombianas, asi como por: a)
lo dispuesto en los Términos y Condiciones Contractuales (en adelante “TCC”) establecidos para
la INVITACION ABIERTA FFIE 026-2020, b) el Manual de Contratacion del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c) el Contrato de Fiducia
Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL vy el
CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA, y, d) de manera particular y especial, por las siguientes
clausulas pactadas, teniendo en cuenta las siguientes:

Il CONSIDERACIONES

1. Que como resultado de la Invitacién Abierta No. INVITACION ABIERTA 026 de 2020, el
Contratista hace parte de la lista de elegibles para la “LA CONFORMACION DE LISTAS DE
ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL
A LOS CONTRATOS, QUE COMPRENDEN LA EJECUCION DE CONSULTORIAS DE
DISENOS Y/O ESTUDIOS TECNICOS Y/O ESTUDIOS URBANOS Y/U OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE”.

2. Que el dia 28 de febrero de 2022 se suscribié Contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
cuyo objeto es realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al
contrato de obra No. 1380-1497-2021, que comprenden la ejecucion de disefios, estudios
técnicos y obras de infraestructura educativa para la Institucion Educativa Cristébal Colon Sede
Bienestar Social ubicada en Cali, Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del
PNIE.

3. Que endicho contrato las partes pactaron un plazo de ejecucién de SIETE (7) meses y un valor
total de TRESCIENTOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MiL
SETECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($302.144.717).

4. Que mediante comunicacién de fecha 23 de diciembre de 2022 con radicado No.
C.EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0043, el Contratista de Obra CONSORCIO
EDUCACION solicité prérroga por un término de CUATRO (4) MESES, teniendo en cuenta que
el plazo inicialmente pactado se vio afectado por las inconsistencias reportadas (falencias en
los procesos constructivos y no cumplimiento de lo indicado en disefios), como consecuencia
de la visita de reconocimiento y de ensayos realizados; generando la necesidad de proceder
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con una patologia estructural y complementacién de disefios. Lo expuesto, como resultado de
un perjuicio ocasionado por los anteriores contratistas de obra e interventoria.

5. Que mediante comunicacidn de fecha 27 de diciembre de 2022 con radicado No. DPC-048FIIE
CALI-1380-1487-2022, el Contratista de Interventoria DPC INGENIEROS S.A.S., avald la
solicitud de modificacién contractual, bajo los siguientes términos: “...) De acuerdo con la
comunicacion C. EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043, enviada por el CONSORCIO
EDUCACION, el dia 23 de diciembre del 2022, damos traslado al FFIE con nuestro visto bueno,
a la solicitud de prorroga al contrato de obra No. 1380-1497-2022, por un periodo de cuatro (4)
meses (...)".

6. Que através de comunicacion de fecha 06 de enero de 2023 con radicado No. DPC-050FIIE
CALI-1380-1497-2023, el Contratista de Interventoria DPC INGENIEROS S.A.S. presenté su
propuesta econdmica para el acompafiamiento durante la prérroga del Contrato de Obra, asi:
“(...) Dando alcance a la comunicacion remitida DPC-049 FIIE CALI-1380-1497-2022 del 28de
diciembre de 2022 donde relaciona el valor correspondiente a la interventoria para la prérroga
de 4 meses, reenviamos la cifra final avalada por el drea de estructuracion para los 4 meses de
diagnéstico, dejando la restitucion de 7 meses para la fase 2 del conirato de obra la
actualizacion de la solicitud para el Cl con dicho valor $42.223.021 (...)".

7. Que por su parte, el Grupo de Costos y Presupuestos mediante correo electrénico de fecha 11
de enero de 2023 dio concepto favorable para la aprobacién y priorizacion de los recursos de
la adicién del contrato de interventoria, previa revisién con base al plazo y personal proyectado
por la supervisién técnica, soportada en la necesidad y caracteristicas del proyecto.

8. Que conforme a lo expuesto, la Coordinacién Regional de Pacifico de la Direccién Técnica de
la UG-FFIE, una vez estudiados los términos de las solicitudes presentadas por el Contratista
de Obra y el Contratista de Interventoria, mediante comunicacién de 10 de enero de 2023
recomendd la modificacion del Contrato de Obra, teniendo en cuenta lo siguiente:

1)

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoria No. 1380-1497-20210-INT cuyo
objeto es: “Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y
ambiental al conirato de obra No. 1380-1497-2021, que comprende la elaboracion de
diserios, estudios técnicos y obras de infraestructura educativa para la institucion
educativa CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL ubicada en el distrito
especial de Cali, departamento Valle del Cauca requeridos por el FFIE en el desarrollo
del PNIE", y un vez revisadas por parte del apoyo a la supervisién la recomendacion de
la Interventoria y soportes presentados por los contratistas de obra e interventoria, se
recomienda realizar las modificaciones como se relacionan en el siguiente cuadro para
ambos contratos, derivadas de la prorroga solicitada por 4 meses al contrato de obra,

asi.
N° DE | TIPO DECONTRATO | NOVEDAD VALOR PLAZO
CONTRATO . AVALADA
1380-1447-3021 OBRA FRERRCGA Nid 4 meses
TN CONSORCIC EDUSACION St ‘
P INTERVENTORIA ADICICNY ™ ¢ 10 amn e f e
138014572021 DPCINGENERCS | FRCRROGA  ° 20283d0%  dmeses

(..)"

9. Que por lo anterior es necesario modificar las Clausulas Segunda y Cuarta del Contrato de
Interventoria a fin adicionar la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
VEINTITRES MIL VEINTIUN PESOS M/CTE ($42.223.021) y prorrogar CUATRO (4) MESES al
plazo total de ejecucién del Contrato.
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10. Que el presente documento corresponde a la ejecucion del Contrato de Interventoria y modifica
Unicamente las clausulas y anexos indicados del Contrato de Interventoria. En caso de
contradiccién entre el Anexo Técnico y el Contrato de Interventoria prima el Anexo Técnico. En
caso de contradiccion entre los TCC y el Contrato de Interventoria prima lo indicado en los TCC.

11. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio de
Educaciéon Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actia Unica y
exclusivamente como vocera del PA FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos, que le son
instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal fin por el Fideicomitente; asi mismo realiza
los pagos de acuerdo con las instrucciones impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia
Mercantil, por las personas designadas para tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo
con el Contrato de Fiducia Mercantil y los documentos anexos, la estructuracion de los proyectos
se encuentra a cargo de la Unidad de Gestion del FFIE, asi como la supervisién e interventoria de
las obras, esta en cabeza de las personas que, para tal efecto, el Comité Fiduciario seleccione, de
acuerdo con la recomendacion del Comité Tecnico.

12. Que la presente modificacion fue presentada y aprobada en sesion del Comité Fiduciario No.
640 de fecha 01 de febrero de 2023, de acuerdo con la recomendacion del Comité Técnico, e
instruy6 a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad de Representante legal del CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA, actuando Unica y exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el presente
otrosi. Hace parte integral del presente otrosi la informacién consignada en la presentacion del
Comité Téchico sesidn No. 680 de 27 de enero de 2023, en el cual se recomendd ante Comité
Fiduciario la aprobacion de la respectiva maodificacion, asi como la documentacién soporte de la
misma.

. CLAUSULAS

PRIMERA. Las Partes acuerdan modificar la CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO,
en el sentido de adicionar la suma de CUARENTA'Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES
MIL VEINTIUN PESOS M/CTE ($42.223.021), la cual quedara asi:

SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato sera por la suma de
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($344.367.738), INCLUIDO IVA,
los demas impuestos, tasas y contribuciones y los costos directos e indirectos requeridos
para la correcta ejecucion del objeto contratado.

SEGUNDA. Las Partes acuerdan maodificar la clausula CUARTA. PLAZO DE EJECUCION del
Contrato de Interventoria, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecucion en CUATRO (4) MESES,
la cual quedara asi:

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucion del presente
Contrato es de ONCE (11) MESES, de acuerdo con el cronograma de ejecucion para cada
una de las fases conforme al Anexo Técnico y contados a partir de la suscripcidn del Acta
de inicio del mismo, la cual debera ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

TERCERA. Para efectos de la actualizacion de las garantias otorgadas conforme al presente
otrosi, el Contratista debera presentar para aprobacién del Contratante, la actualizacion de las
garantias dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcidn del presente Otrosi. Para estos
efectos, el Contratista debera modificar las garantias, de manera que se mantengan los términos
establecidos el Contrato, sus Anexos vy los TCC, y se surtird el mismo procedimiento establecido
para la aprobacién de las garantias que dio lugar a la legalizacidn del Contrato de interventoria.
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CUARTA. Las demas clausulas, incisos y paragrafos que no fueron modificados o adicionados por
el presente otrosi, conservan de forma expresa su vigencia en los términos establecidos en el

contrato de interventoria.

En consfanhcia de lo anterior, se suscribe este Otrosi el 01 de febrero de 2023.

PA TONOMO DEL FONDO DE

Represg¢ntante Legal Alianza Fiduciaria, sociedad
que acfia como representante del CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA Actuando Uunica vy
exclusivamente como vocero y administrador del
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE. NIT
830.053.812-2
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CARLOS ERNESTO PERDOMO
RUBIANO

Representante Legal

DPC INGENIEROS S.A.S.
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