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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE
PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022
11 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 28 de diciembre de 2022, 13:56
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>,
gerenciadpcingenieros@gmail.com

Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

   Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
   Ciudad
 
 

REF:                     CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021
 

OBJETO:              CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-
1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION
DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE
URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS
TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS
DEL PRESENTE CONTRATO.

 
ASUNTO:                           APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE
OBRA NO 1380-1497-2022

 
Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

 
De acuerdo con la comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043, enviada por el CONSORCIO EDUCACION, el día 23 de
diciembre del 2022, damos traslado al FFIE con nuestro visto bueno, a la solicitud de prorroga al contrato de obra No. 1380-1497-2022,
por un periodo de cuatro (4) meses, considerando que, para la solicitud de prórroga del contratista, se realizaron las siguientes
actividades, las cuales fueron el motivo de retraso en el inicio de las labores de construcción :
 
 
Atentamente,
 
 
 
 
 

 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
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125K

1. C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043- SOLICITUD PRORROGA CONTRATO.pdf
111K
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3. REPROGRAMACION PRELIMINAR CRISTOBAL COLON - PRORROGA 1.pdf
2192K

4. DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf
129K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 28 de diciembre de 2022, 14:04
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2022ER032953

FECHA: 28/12/2022
HORA: 14:03

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara
de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su
radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de
8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del
2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a
la recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de
8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento
a su comunicación

Feliz día,
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 28 de diciembre de 2022 13:56
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.
com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA
NO 1380-1497-2022
 
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 28 de diciembre de 2022, 14:04
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez 
Direccion de Interventoria 
Dpc Ingenieros SAS

Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co> 30 de diciembre de 2022, 11:13
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>, "aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>, victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497@gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>,
Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>

Apreciados Srs interventoría 

Respetuosamente con el fin de dar gestión a su solicitud, se requiere la entrega del Excel con el costeo del contrato de
interventoría, con el fin de poder establecer cuales recursos el interventor consumió durante la fase de diagnóstico, cuales
recursos requerirá en su fase de obra (prórroga solicitada) y con ello determinar el valor de su adición 

Quedamos atentos a dicho envío a más tardar el 2 de enero de 2023.

Saludos cordiales 
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 28 de diciembre de 2022 13:56
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.
com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA
NO 1380-1497-2022
 
[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 30 de diciembre de 2022, 11:13
Para: dfolleco@ffie.com.co

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 2 de enero de 2023, 14:40
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>
CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, "aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>, victor
manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com"
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán
<dbeltran@ffie.com.co>

Buenas tardes 
Cordiales Saludos
Dando alcance a su solicitud remito propuesta contractual FORMATO 10 - PROPUESTA ECONÓMICA, y costos adicionales
de la interventoria en los tiempos de revisión diagnostico,

Gracias 

Lacides Sanjuan G
dIRECCION DE iNTERVENTORIA 
DPC Ingenieros SAS

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

IE CRISTOBAL COLON 7 MESES.xlsx
25K

COSTOS ADICIONAL INTERVENTORIA.xlsx52 millones.xlsx
12K

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co> 3 de enero de 2023, 10:22
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "administrativo1@dpcingenieros.co"
<administrativo1@dpcingenieros.co>
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CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>, Jairo
Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>, Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>,
"aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>

Buenos días señores
Interventoría DPC Ingenieros

En atención al oficio DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 del 28 de diciembre de 2022 donde relaciona el valor
correspondiente a la interventoría para la prórroga de 4 meses y al excel enviado el día de ayer, nos permitimos
enviar el costeo balanceado del tiempo correspondiente a la etapa de diagnóstico del proyecto para la IE
Cristóbal Colón sede Bienestar Social, donde se relacionan los profesionales con la dedicación establecida en el
costeo por estructuración para la etapa en cuestión. 

Durante la etapa de diagnóstico no se considera el residente de interventoría ni el inspector, de ahí la diferencia
que resulta para la compensación del tiempo requerido para la etapa de ejecución real de obra. En el ejercicio
realizado, balanceando el tiempo invertido en el diagnóstico, se obtiene una adición para el contrato de
interventoría de $28.495.398.

Adjuntamos el respectivo Excel para su revisión y valoración y así gestionar la reunión con el área de
estructuración para contar con el valor avalado finalmente por el FFIE para dicha prórroga. 

Agradeciendo su pronta respuesta, atentamente

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: lunes, 2 de enero de 2023 14:40
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>
Cc: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>;
victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltrán
Barragán <dbeltran@ffie.com.co>
Asunto: Re: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE
OBRA NO 1380-1497-2022
 
[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

1497 COSTOS INTERVENTORÍA PRÓRROGA COLÓN-dic 2022 (1).xlsx
23K

4. DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf
129K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 6 de enero de 2023, 17:48
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co
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CC: "administrativo1@dpcingenieros.co" <administrativo1@dpcingenieros.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>, Jairo Gustavo Enriquez Ramirez
<jenriquez@ffie.com.co>, Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>, "aldedia2008@gmail.com"
<aldedia2008@gmail.com>

Bogotá, D. C., 06 de enero de 2023                                                      DPC-050 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
Ciudad
 
REF:                      CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021
 
OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE
COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS
PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON
SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN
LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y
EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.
 
ASUNTO:               SOLICITUD ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-

2021
 
Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo,
 
Dando alcance a la comunicación DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de diciembre de 2022 en la cual
manifestamos “de acuerdo con lo considerado en la mesa técnica realizada el día 16 de diciembre del 2022, donde se
concertó aprobación de prorroga al proyecto de construcción I.E. CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL, nos
permitimos enviar los costos adicionales al contrato de interventoría no. 1380-1497-2021, justificados en la intervención de
los diferentes profesionales y personal de apoyo, que participaron en el proceso realizado en la fase 1, en la que  solicita la
ampliación del plazo contractual por 4 meses a partir del día 1 de marzo del 2023 hasta el día 30 de junio del 2023, y la
adición al valor contractual por un costo de $ 52.281.443 pesos, este valor corresponde a los honorarios básicos, que
fueron obtenidos de la propuesta económica presentada por la interventoría al FFIE.

 
Que recibida mediante correo electrónico el 03 de enero 2023 respuesta FFIE a nuestra propuesta justificando Durante la
etapa de diagnóstico no se considera el residente de interventoría ni el inspector, de ahí la diferencia que resulta
para la compensación del tiempo requerido para la etapa de ejecución real de obra. En el ejercicio realizado,
balanceando el tiempo invertido en el diagnóstico, se obtiene una adición para el contrato de interventoría de
$28.495.398.
 
Por lo anterior, analizada la contrapropuesta del FFIE, estamos aprobando la adición para el  contrato de
interventoría de $28.495.398.de  para su respectivo trámite

Atentamente,
 

 
 
 
 
 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

 

Anexo:                   Folios PDF

http://28.495.398.de/
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Copia (s):               Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:                 Arq. Aldemar Diago Revisó:                   Arq. Lacides Sanjuan G Aprobó:                  Ing. Ernesto Perdomo R
[Texto citado oculto]

4. DPC-050 FIIE CALI- 1380-1497-2022 aceptacion propuesta adicion 28 millones .pdf
198K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 10 de enero de 2023, 07:50
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano; 

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC: FIE2023ER000416
FECHA: 10/01/2023
HORA: 7:50 

RECUERDE QUE: 

Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara
de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su
radicado no se podrá tramitar 

El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de
8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del
2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la
recepción de cada uno de estos.

El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de
8 AM a 4:30 PM. 

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a
su comunicación
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Feliz día,

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: viernes, 6 de enero de 2023 17:48
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>
Cc: administrativo1@dpcingenieros.co <administrativo1@dpcingenieros.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>; Jairo Gustavo Enriquez Ramirez
<jenriquez@ffie.com.co>; Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com
<aldedia2008@gmail.com>
Asunto: Re: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE
OBRA NO 1380-1497-2022
 
Bogotá, D. C., 06 de enero de 2023                                                      DPC-050 FIIE CALI- 1380-1497-2023
 
Señores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
Ciudad
 
REF:                      CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021
 
OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE
COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS
PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON
SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN
LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y
EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.
 
ASUNTO:               SOLICITUD ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-

2021
 
Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo,
 
Dando alcance a la comunicación DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de diciembre de 2022 en la cual
manifestamos “de acuerdo con lo considerado en la mesa técnica realizada el día 16 de diciembre del 2022, donde se
concertó aprobación de prorroga al proyecto de construcción I.E. CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL, nos
permitimos enviar los costos adicionales al contrato de interventoría no. 1380-1497-2021, justificados en la intervención de
los diferentes profesionales y personal de apoyo, que participaron en el proceso realizado en la fase 1, en la que  solicita la
ampliación del plazo contractual por 4 meses a partir del día 1 de marzo del 2023 hasta el día 30 de junio del 2023, y la
adición al valor contractual por un costo de $ 52.281.443 pesos, este valor corresponde a los honorarios básicos, que
fueron obtenidos de la propuesta económica presentada por la interventoría al FFIE.
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Que recibida mediante correo electrónico el 03 de enero 2023 respuesta FFIE a nuestra propuesta justificando Durante la
etapa de diagnóstico no se considera el residente de interventoría ni el inspector, de ahí la diferencia que resulta
para la compensación del tiempo requerido para la etapa de ejecución real de obra. En el ejercicio realizado,
balanceando el tiempo invertido en el diagnóstico, se obtiene una adición para el contrato de interventoría de
$28.495.398.
 
Por lo anterior, analizada la contrapropuesta del FFIE, estamos aprobando la adición para el  contrato de
interventoría de $28.495.398.de  para su respectivo trámite

Atentamente,
 
 
 
 
 
 
 

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

 

Anexo:                   Folios PDF

Copia (s):               Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:                 Arq. Aldemar Diago Revisó:                   Arq. Lacides Sanjuan G Aprobó:                  Ing. Ernesto Perdomo R

El mar, 3 ene 2023 a la(s) 10:22, Mabely Maria Banda Rodriguez (mbanda@ffie.com.co) escribió:
Buenos días señores
Interventoría DPC Ingenieros

En atención al oficio DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 del 28 de diciembre de 2022 donde relaciona el valor
correspondiente a la interventoría para la prórroga de 4 meses y al excel enviado el día de ayer, nos
permitimos enviar el costeo balanceado del tiempo correspondiente a la etapa de diagnóstico del proyecto
para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, donde se relacionan los profesionales con la dedicación
establecida en el costeo por estructuración para la etapa en cuestión. 

Durante la etapa de diagnóstico no se considera el residente de interventoría ni el inspector, de ahí la
diferencia que resulta para la compensación del tiempo requerido para la etapa de ejecución real de obra. En
el ejercicio realizado, balanceando el tiempo invertido en el diagnóstico, se obtiene una adición para el
contrato de interventoría de $28.495.398.

Adjuntamos el respectivo Excel para su revisión y valoración y así gestionar la reunión con el área de
estructuración para contar con el valor avalado finalmente por el FFIE para dicha prórroga. 

Agradeciendo su pronta respuesta, atentamente

http://28.495.398.de/
mailto:mbanda@ffie.com.co
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: lunes, 2 de enero de 2023 14:40
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>
Cc: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>;
victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com
<gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltrán
Barragán <dbeltran@ffie.com.co>
Asunto: Re: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE
OBRA NO 1380-1497-2022
 
Buenas tardes 
Cordiales Saludos
Dando alcance a su solicitud remito propuesta contractual FORMATO 10 - PROPUESTA ECONÓMICA, y costos adicionales
de la interventoria en los tiempos de revisión diagnostico,

Gracias 

Lacides Sanjuan G
dIRECCION DE iNTERVENTORIA 
DPC Ingenieros SAS

El vie, 30 dic 2022 a la(s) 11:13, Dadiana Stephanie Folleco David (dfolleco@ffie.com.co) escribió:

Apreciados Srs interventoría 

Respetuosamente con el fin de dar gestión a su solicitud, se requiere la entrega del Excel con el costeo del contrato de
interventoría, con el fin de poder establecer cuales recursos el interventor consumió durante la fase de diagnóstico,
cuales recursos requerirá en su fase de obra (prórroga solicitada) y con ello determinar el valor de su adición 

Quedamos atentos a dicho envío a más tardar el 2 de enero de 2023.

Saludos cordiales 

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Enviado: miércoles, 28 de diciembre de 2022 13:56
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta
<conycon.ffie13801497@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.
com>
Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE
OBRA NO 1380-1497-2022
 

Señores
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

   Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.
   Ciudad
 
 

REF:                     CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021
 

OBJETO:                           CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

 
ASUNTO:              APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE
OBRA NO 1380-1497-2022

 
Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

 
De acuerdo con la comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043, enviada por el CONSORCIO EDUCACION, el día 23
de diciembre del 2022, damos traslado al FFIE con nuestro visto bueno, a la solicitud de prorroga al contrato de obra No. 1380-
1497-2022, por un periodo de cuatro (4) meses, considerando que, para la solicitud de prórroga del contratista, se realizaron las
siguientes actividades, las cuales fueron el motivo de retraso en el inicio de las labores de construcción :
 
 
Atentamente,
 
 
 
 
 

 
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 10 de enero de 2023, 07:50
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 14 de abril de 2023, 12:23
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]
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