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1. ANTECEDENTES

En el caso especifico del contrato de obra No. 1380-1497-2021, suscrito entre el CONSORCIO
EDUCACION Yy el FFIE, que tiene como objetivo REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS
TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 LE. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, este se
origina por dos procesos anteriores suscritos entre el FFIE y las firmas CONSORCIO MOTA ENGIL y
CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA, las cuales no llegaron a terminar sus procesos.

De esta manera se hizo necesario realizar el proceso de contratacién de la interventoria con el fin de
supervisar, controlar y garantizar, la ejecucion de los contratos objeto de la interventoria que se deriven
de la Invitacion abierta 008 de 2019, asegurando la inversion de los recursos destinados para los
proyectos, verificando de esta manera el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas
de disefio y obra y el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual.

Por lo anterior y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa
recomendacion del Comité Técnico y de la estructuracion realizada por parte de la Unidad de Gestién
del FFIE, se adelantd la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA 026 de 2020 para seleccionar
a los proponentes cuyo objeto consiste en: "LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE
HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS, QUE
COMPRENDEN LA EJECUCION DE CONSULTORIAS DE DISENOS Y/O ESTUDIOS TECNICOS Y/O
ESTUDIOS URBANOS Y/U OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE" de acuerdo con los
Términos y Condiciones Contractuales establecidos para la citada invitacion abierta.
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2. INTRODUCCION

El presente documento contiene el Informe mensual de Interventoria N° 02 del periodo comprendido
entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022, de la fase 1 elaborado por la firma DPC
INGENIEROS S.A.S, Interventora del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, cuyo objeto es “Realizar
la ejecucion de disefios, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo
de financiamiento de la infraestructura educativa — FFIE en el departamento del valle del cauca - grupo
1 i.e. Cristdbal Colén — Sede Bienestar Social”, el cual permitira a la entidad Contratante tener una
vision de las actividades desarrolladas tanto por la Firma Interventora, como por el Contratista de Obra.

Municipio Institucién Sede Mejoramientos | Comedores | Aulas
Educativa
Santiago de Cristébal Bienestar 1 1 12
Cali Colon Social

3. INFORMACION GENERAL
3.1 Datos generales del contrato
3.1.1 Contrato de interventoria

Contrato Numero

No. 1380-1497-2021

Contratante

Consorcio FFIE Alianza BBVA

Contratista

DPC INGENIEROS SAS

Objeto

Realizar interventoria técnica administrativa y financiera juridica y
ambiental a los contratos de obra 1380-1497-2021 que comprenden
la elaboracidn de los disefios y estudios técnicos obtencion de
licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y o
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones
necesarias de obras en la Institucion Educativa Crist6bal Colon
Sede Bienestar social en Cali Valle del Cauca requeridos por el
fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FIIE en
desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa PNIE de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente
documento en la propuesta en los términos y condiciones
contractuales en adelante TCC y sus adendas y en los anexos del
presente contrato.

Valor del Contrato

$ 302.144.717,00

Plazo

7 meses

Fecha de inicio

01 de agosto del 2022

Fecha de terminacién

01 de marzo del 2023
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3.1.2 Contrato de obra

CONTRATO DE OBRA

Contrato Numero

No. 1380-1497-2021

Contratante

Consorcio FFIE alianza BBVA

Contratista

Consorcio educacion

Representante Legal

\Victor Manuel Ariza

Objeto

“Realizar la ejecucion de disefos, estudios técnicos y/o obras de
infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de
la infraestructura educativa — FFIE en el departamento del valle del
cauca - grupo 1 i.e. Cristébal Col6n — Sede Bienestar Social”.

Valor del Contrato

$2.808.102.309

Plazo

7 meses

Fechade inicio

01 de agosto del 2022

01 de marzo del 2023

Fecha de terminacién

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La Institucion Educativa Cristébal Colon-Sede Bienestar Social se encuentra ubicada en el Distrito
Especial de Cali, Valle del Cauca de la Republica de Colombia, se localiza en el predio referenciado

con la nomenclatura Carrera 47B No. 45-74.
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Suscripcion de actas de inicio de contratos de obra y contrato de interventoria — Anexo 1.3
Recoleccion y traslado al contratista de obra de la informacion correspondiente a los disefios,
planos, memorias y programacion de obra realizados por los contratistas anteriores (disefio
arquitectonico, disefio estructural, disefio eléctrico, red de voz y datos, disefio hidrosanitario y
disefio RCI)

Entrega de formatos para seguimiento tipo B al contratista de obra.

Reunidn virtual de seguimiento a los procesos previos a la fase de obra del proyecto de la IE
Cristobal Coldon sede Bienestar Social en la ciudad de Cali.

Revisién de informe de ajustes a los disefios presentado por el contratista de obra.

Revision preliminar de disefios con la participacion de los especialistas estructurales,
eléctricos y arquitecto de apoyo del contratista y la interventoria

Revision preliminar de disefios con la participacion de los especialistas estructurales del
contratista y la interventoria

Revisién y aprobacion de personal técnico y de apoyo del contratista de obra parafase 1y 2 —
Anexo 1.4

Presentacion ante el FFIE de personal técnico y de apoyo del contratista de interventoria para
fase 1y 2

Revision de informe de ajustes a los disefios presentado por el contratista de obra

Revision y aprobacion del cronograma para revision de disefios estructurales, disefios
eléctricos (voz y datos) y disefios hidrosanitarios (RCI).

Aprobacion de procedimiento para revision estructural, incluido los items no previstos
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6. GESTION AMBIENTAL
Por medio de la comunicacion DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el dia 9 de
septiembre del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de gestion ambiental.

7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental.

8. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SDA
Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental, por lo
tanto, este item no aplica.

9. GESTION SOCIAL
Por medio de la comunicacion, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de gestion social.

10. GENERACION DE EMPLEO
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales, que benefician la generacién de empleo
de la comunidad

11. SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales con la comunidad

12. PROGRAMACION DE COMITES DE GESTION TERRITORIAL
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales por lo cual este item no aplica

13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién, por lo cual no se requiere pruebas
y andlisis de laboratorio

14. MATERIALES
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no se realizaron
compra de materiales.

15. PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

16. HSEQ
Por medio de la comunicacién, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de seguridad y salud
en el trabajo.

a) SEGURIDAD INDUSTRIAL
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

b) VERIFICACION PARAFISCALES
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

17. REVISION DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR CONCEPTO AL
RESPECTO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica
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18. EQUIPO DE TRABAJO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién, por lo cual no aplica

19. RELACION DE PERSONAL

19.1 Personal interventoria

NOMBRE Y DEDICACION
5w CAREY APELLIDOS
1 Director de Interventoria Lacides Sanjuan 50%
2 Residente de Interventoria Aldemar Diago 100%
3 Especialista Estructural Carlos Truijillo 10%
4 Especialista Hidrosanitario Héctor de Jesus 10%
Gonzalez
5 Especialista Eléctrico Robert Garcia 10%
19.2 Personal interventoria
ITEM CARGO NOMBRES Y DEDICACION
APELLIDOS
1 Director de Interventoria Jhon Fredy Ramirez 50%
2 Especialista Estructural Luis Hernan Mahecha 10%
Pulido
3 Especialista Hidrosanitario Angela Patricia Nifio 10%
Camelo
4 Especialista Eléctrico Leonardo Salgado 10%
Gonzalez

20. MAQUINARIA
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica

21. TIEMPO DE TRABAJO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

Fando da Rnanciamienta da la INFRAESTRUSTURAEDUCATIVA (FFIE
== g5 Infraestructura CONTRATO Now 1380-1267.2001 DPCINGENIEROS S.A.S
W Ed uca‘t“[a INFORME MENSUAL No. 1 FASE 1 NIT: 830101071-8

01 hasta el 31 de agosto del 2022

22. JORNADAS DE TRABAJO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién, por lo cual no aplica

23. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién, por lo cual no aplica

24. EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO
Durante este periodo no se realizaron actividades de construccién, por lo cual no aplica

25. AVANCE FisSICO

Durante este periodo no se realizaron actividades de construccion, por lo cual no aplica
26. AVANCE FINANCIERO

El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefos, por lo cual no aplica este item.

27. PROYECCIONES DE AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefos, por lo cual no aplica este item.

28. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefos, por lo cual no aplica este item.

29. INCONVENIENTES

e De acuerdo a la evaluacién y realizacion de los ajustes necesarios a los disefios iniciales, se
requiere prorrogar la fase de estudios y disefios, asi como incorporar un ajuste en el valor del
contrato de obra No 1380-1497-2021

e Asi mismo la revisién de los ajustes a los disefios del componente estructural, el contratista
manifiesta que se requiere realizar pruebas de apiques de las zapatas existentes, puesto que las
medidas de estos elementos en los planos no coinciden con las que se encuentran en obra. Asi
mismo se requiere la extraccion de nucleos de columnas del bloque 1B Y 2, para ratificar la
resistencia de estos elementos existentes

30. SOLUCIONES
Por medio de la comunicacién DPC-006 FIIE CALI- 1380-1497-2022, la interventoria aprueba y da
traslado al FFIE, la realizacion de pruebas de campo y de laboratorio, que aseguren la calidad de la
obra estructura.

31. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En conclusion, a partir de la evaluacion y los ajustes realizados a los disefios iniciales, se ha
determinado la necesidad de prorrogar la fase de estudios y disefios, asi como de incorporar un
ajuste en el valor del contrato de obra No 1380-1497-2021. Estos ajustes son necesarios para
garantizar la correcta ejecucion del proyecto y asegurar la calidad de la obra estructural.

Ademas, el contratista ha identificado la discrepancia entre las medidas de las zapatas existentes en
los planos y las medidas reales en obra, lo que requiere la realizacion de pruebas de apiques para
confirmar las dimensiones correctas. Asimismo, se ha solicitado la extraccién de nucleos de columnas
del blogue 1B y 2 para verificar su resistencia.

A través de la comunicacion DPC-006 FIIE CALI-1380-1497-2022, la interventoria ha aprobado y
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remitido al FFIE la realizacion de pruebas de campo y de laboratorio para asegurar la calidad de la
obra estructural. Esta aprobacion es fundamental para garantizar la integridad y confiabilidad de la
construccién, y demuestra el compromiso de todas las partes involucradas en el proyecto con los

estandares de calidad exigidos.

32. ANEXOS (EN MEDIO MAGNETICO)
Se anexan la siguiente comunicacion, segun corresponda

33. REGISTRO FOTOGRAFICO
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefos, por lo cual no aplica este item.

34. INFORME ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefos, por lo cual no aplica este item.

35. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefios, por lo cual no aplica este item.

36. BITACORA DE OBRA
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefos, por lo cual no aplica este item.

37. CORRESPONDENCIA
Se anexa formato de relacion de correspondencia, correspondencia enviada y recibida.

38. FOTOCOPIAS DE PLANILLAS
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los disefos, por lo cual no aplica este item.

p 74
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o

ARQ. LACIDES SANJUAN GONZALEZ
Director de interventoria
DPC INGENIERO S.A.S
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