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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 11 de enero de 2023, 17:25

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana

Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltran Barragan <dbeltran@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com,

gerenciadpcingenieros@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co

Buenas tardes Arq. Mabely
Dando alcance a su correo del dia de hoy 11 de enero donde nos manifiesta reenviamos la cifra final
avalada por el drea de estructuraciéon para los 4 meses de diagnéstico, dejando la restitucién de 7 meses

para la fase 2 del contrato de obra, estamos remitiendo nueva comunicacién, en la cual actualiza el valor de

la adicidn al Cl con dicho valor $42.223.021

Atte

LacidesSanjuan

Direccion de Interventoria
PC Ingenieros SAS

ﬂ 4. DPC-050 FIIE CALI- 1380-1497-2022 aceptacion propuesta adicion 42 millones.pdf
235K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 12 de enero de 2023, 09:40

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:.

FIE2023ER000819

12/01/2023
9:38

RECUERDE QUE:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r3207175076499494705&simpl=msg-a:r-858568351345266...
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30/5/23, 22:43 Gmail - IE CRISTOBAL COLON CALI

» Toda documentacion que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica deberd ser traida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

 El horario de atencién es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serdn radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de
acuerdo a la recepcion de cada uno de estos.

 El horario de atencién para radicacion presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior nUmero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion

Feliz dig,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION N iniecsci:

7  NAacionaL o) Educativa

G

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 17:25

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano
<abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Diego Beltran Barragan
<dbeltran@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Gestion Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: |[E CRISTOBAL COLON CALI

[Texto citado oculto]
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30/5/23, 22:45 Gmail - EI CRISTOBAL COLON CALI OBSERVACIONES PLAN DE CALIDAD
M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

El CRISTOBAL COLON CALI OBSERVACIONES PLAN DE CALIDAD

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 19 de enero de 2023, 17:15
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, aldedia2008@gmail.com,
gerenciadpcingenieros@gmail.com, nidiamendezz@gmail.com

Buenas tardes
Saludos

Ingeniero Jhon adjunto rvision y observaciones al plan de calidad, le insisto en qu tu profesional se contact on la
Ingeniera Nidia, favor enviara el pan SST

Gracias

@ REviison PLan de Calidad.docx
398K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r6987130435422153116&simpl=msg-a:r698878292293380...  1/1
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M Gma” Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

SOLICITUD ENTREGA DE COMPROMISOS

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 20 de enero de 2023, 16:21
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>

Buenas tarde, consorcio educacion
De acuerdo a los compromisos adquiridos en la mesa técnica realizada el dia 19 de enero del 2023, solicitamos el
cumplimiento de los mismos a la mayor brevedad posible:

Entrega de la modulacion para el encamisado de las columnas
Entrega de apus de items no previstos

Entrega de hojas de vida restante para la fase 2

Entrega de plan de gestion ambiental, plan de gestién social
Entrega de soporte de pago de servicios publicos

De igual manera recordamos tener en cuenta las observaciones realizadas al plan de seguridad y salud en el trabajo.
Por otra parte, informamos que nuestro especialista hidrosanitario no podra participar en la reunién programada para el
dia martes 24 de enero del 2023, por lo que solicitamos programar una nueva fecha de reunion para el componente
hidrosanitario, quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

ARQ. ALDEMAR DIAGO FRANCO
Residente de interventoria

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r1262484291289984508&simpl=msg-a:r918909778301084...  1/1
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IE CRISTOBAL COLON CALI REQUERIMIENTOS VARIOS AL CONSORCIO
EDUCACION CON OCACION DE LAS REUNIONES DEL 17 Y 19 DE ENERO 2023

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 21 de enero de 2023, 06:15
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, Alexandra
Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 20 de enero de 2023 DPC-051 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefiores

CONSORCIO EDUCACION

Atn: Arg. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA
EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 LE. CRISTOBAL COLON - SEDE
BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: REQUERIMIENTOS VARIOS AL CONSORCIO EDUCACION CON OCACION
DE LAS REUNIONES DEL 17Y 19 DE ENERO 2023

Sefiores, Consorcio Educacion

Dando alcance a la reunion de seguimiento del dia 17 de enero 2023 convocada por el FFIE con ocasion del inicio de actividades de la
etapa 2 con la participaciéon del contratista e interventoria, en concurso con nuestra reunion del dia 19 de enero 2023 entre contratista e
interventoria con la asistencia de los directores y residentes de ambos equipo donde esta interventoria requirié la entrega de informacion
acorde con los compromisos adquiridos, estamos nuevamente solicitando el cumplimiento de estas, prevista las reuniones en conjunto con
profsionales del FFIE.

Atte

Arqg Lacides Sanjuan G

4 archivos adjuntos

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0026 REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL.pdf
107K

ﬂ DPC-030 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf
120K

DPC-051 FIIE CALI- 1380-1497-2022 (1).pdf REQUERIMIENTO VARIOS AL CONTRATISTA HOJAS DE VIDA
] FALTANTE .pdf
192K

ﬂ FE-1-034 - ACTA DE APROBACION DE PERSONAL CONTRATISTA - FASE 2 (2).pdf
10008K
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IE. CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1Y FASE 2 Cl 1380- 1497-2021

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 21de
Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.cc
gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 20 de enero de 2023 DPC-052 FIIE CALI- 1380-1497-2023

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: ARQUITECTA MABELY BANDA

Apoyo a la supervision del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AN
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CO!
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITU(C
CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDI
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOC
PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 CI 1380-
1497-2021.

De acuerdo con su solicitud del comité del 17 de enero de 2023 de aclarar sobre cual personal de interventoria se encuentra aprobado por el FFIE segin de manera Anexo Técnico del contrato
permito adjuntar nuestras comunicaciones al respecto y en especial documento denominado PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA DPC INGENIEROS (FASE 2
1497-2021 con la evaluacion de las hojas de vida. En base a lo anterior estamos solicitando si a la fecha de hoy hay observaciones para ser atendidas, para

Se anexa comunicaciones e informacién relacionada con el tema

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

5 archivos adjuntos

ﬂ DPC-052 FIIE CALI- 1380-1497-2022 COMPLEMENTACION DE HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA.docx21 enero.pdf
148K

ﬂ 2022agosto 1497 Revision HV InterventoriaColén.pdf
446K

o DPC-018 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf
168K

ﬂ DPC-004 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf
2486K

003- ACTA DE APROBACION DE PERSONAL INTERVENTORIA-comprimido.pdf
ﬂ 10984K
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M Gmail

IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL

SE CONSIDERO UN MONTO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CORRESPONDIENTE A INDEXACION CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-
1497-2021

3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana

Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com,
gestiondocumental@ffie.com.co

Bogota, D. C., 24 de enero de 2023 DPC-054 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. ALEXANDRA PATRICIA BOLANOS BEJARANO

Profesional Senior 1 Region Pacifico

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisién del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y

6. Ciudad

REF:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS
DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS
PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN
LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC
Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERO UN MONTO
EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE A INDEXACION CONTRATO DE

INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

Ing. Alexandra Patricia Bolafios Bejarano

cordial saludo,

Dando alcance a su comunicacion via correo electronico del 23 de enero de 2023 en la cual se nos informa
textualmente : Por medio de la presente se acota que, en los comités fiduciarios de asignacion de los siguientes
contratos _en la_partida_presupuestal_se considerd _un_monto en el contrato de interventoria correspondiente a

indexacion. El cual debera reservarse para tal fin. Lo anterior,_para que se tenga presente cuando aplique la solicitud

de las respectivas adiciones contractuales (mayores permanencias)

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r3196678639090755728&simpl=msg-a:r-897350616398628...

INSTITUCION SEDE CONTRATISTA DE No. Contrato Indexacién
EDUCATIVA INTERVENTORIA )
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Gmail - IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERO UN MONTO EN EL ...

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

24 de enero de 2023, 13:29
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30/5/23, 23:17 Gmail - IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERO UN MONTO EN EL ...

Teniendo en cuenta que mediante comunicacion DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de diciembre de 2022
con asunto SOLICITUD ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021 esta interventoria
presentd al FFIE, solicito “Por lo anterior la interventoria solicita la ampliacion del plazo contractual por 4 meses a
partir del dia 1 de marzo del 2023 hasta el dia 30 de junio del 2023, y la adicién al valor contractual por un costo de $
52.281.443 pesos, este valor corresponde a los honorarios basicos, que fueron obtenidos de la propuesta econdmica
presentada por la interventoria al FFIE. Lo anterior para su respectivo tramite ante el comité técnico y comité
fiduciario.

Por lo anterior, solicitamos al FFIE, informacién a su correo, ya que el valor informado en su correo no corresponde a
al valor solicitado y avalado por el FFIE en nuestra comunicaciéon DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de
diciembre de 2022, o entenderiamos que este valor informado corresponderia a una porcion presupuestal para que se
completase con otras partidas

Agradecido por la aclaracion del tema

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

DPC-054 FIIE CALI- 1380-1497-2022 ASIGNACION RECURSO PARTIDAS PRESUPUESTALES DE
7] INTERVENTORIA 1.pdf
230K
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Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 24 de enero de 2023, 13:58
Para: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:.

FIE2023ER001708

24/01/2023
1:52

RECUERDE QUE:

» Toda documentacién que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica deberd ser traida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

 El horario de atencion es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos seran radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de
acverdo a la recepcion de cada uno de estos.

 El horario de atencion para radicacion presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior nUmero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion

Feliz dig,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r3196678639090755728&simpl=msg-a:r-897350616398628... 3/5



30/5/23, 23:17 Gmail - IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERO UN MONTO EN EL ...

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION /N incsci:
&7 NacionaL W/ Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 24 de enero de 2023 13:29

Para: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com
<aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>;
Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: |E CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERO UN MONTO EN
EL CONTRATO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE A INDEXACION CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-
1497-2021

[Texto citado oculto]

Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 30 de enero de 2023, 11:22

Para: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com"
<aldedia2008@gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Buen Dia Estimados,

Teniendo en cuenta lo solicitado en su oficio, nos permitimos aclarar que estamos hablando de dos cosas totalmente
diferentes.

En nuestro correo enviado el pasado 23 de enero de 2023, hacemos referencia a los montos que se encuentran
incluidos dentro de su contrato por concepto de indexacion (Por favor revisar el alcance en los TCC y AT).

Los $52 millones que ustedes reportan corresponden a su mayor permanencia de acuerdo con la prorroga tramitada y
no tiene que ver con la indexacién indicada por la UG FFIE.

Estoy atenta si se requiere alguna aclaracién adicional.

Cordialmente,

Alexandra Bolafios

+57 317 501 6328

Profesional Senior 1 — Region Pacifico
abolanos@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION &N imere
“&;f NACIONAL \/ Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 24 de enero de 2023 13:29

Para: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r3196678639090755728&simpl=msg-a:r-897350616398628...
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<aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>;
Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: |E CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERO UN MONTO EN

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE A INDEXACION CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-
1497-2021

[Texto citado oculto]
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M Gmail

IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL

SE CONSIDERO UN MONTO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CORRESPONDIENTE A INDEXACION CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-
1497-2021

3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana

Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com,
gestiondocumental@ffie.com.co

Bogota, D. C., 24 de enero de 2023 DPC-054 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Atn: Ing. ALEXANDRA PATRICIA BOLANOS BEJARANO

Profesional Senior 1 Region Pacifico

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisién del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y

6. Ciudad

REF:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS
DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS
PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN
LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC
Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERO UN MONTO
EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE A INDEXACION CONTRATO DE

INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021

Ing. Alexandra Patricia Bolafios Bejarano

cordial saludo,

Dando alcance a su comunicacion via correo electronico del 23 de enero de 2023 en la cual se nos informa
textualmente : Por medio de la presente se acota que, en los comités fiduciarios de asignacion de los siguientes
contratos _en la_partida_presupuestal_se considerd _un_monto en el contrato de interventoria correspondiente a

indexacion. El cual debera reservarse para tal fin. Lo anterior,_para que se tenga presente cuando aplique la solicitud

de las respectivas adiciones contractuales (mayores permanencias)

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r3196678639090755728&simpl=msg-a:r-897350616398628...

INSTITUCION SEDE CONTRATISTA DE No. Contrato Indexacién
EDUCATIVA INTERVENTORIA )
IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL|DPC INGENIEROS 1380-1497-2021 $16.214.852,00
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Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

24 de enero de 2023, 13:29
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Teniendo en cuenta que mediante comunicacion DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de diciembre de 2022
con asunto SOLICITUD ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-1497-2021 esta interventoria
presentd al FFIE, solicito “Por lo anterior la interventoria solicita la ampliacion del plazo contractual por 4 meses a
partir del dia 1 de marzo del 2023 hasta el dia 30 de junio del 2023, y la adicién al valor contractual por un costo de $
52.281.443 pesos, este valor corresponde a los honorarios basicos, que fueron obtenidos de la propuesta econdmica
presentada por la interventoria al FFIE. Lo anterior para su respectivo tramite ante el comité técnico y comité
fiduciario.

Por lo anterior, solicitamos al FFIE, informacién a su correo, ya que el valor informado en su correo no corresponde a
al valor solicitado y avalado por el FFIE en nuestra comunicaciéon DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de
diciembre de 2022, o entenderiamos que este valor informado corresponderia a una porcion presupuestal para que se
completase con otras partidas

Agradecido por la aclaracion del tema

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

DPC-054 FIIE CALI- 1380-1497-2022 ASIGNACION RECURSO PARTIDAS PRESUPUESTALES DE
7] INTERVENTORIA 1.pdf
230K
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Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 24 de enero de 2023, 13:58
Para: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:.

FIE2023ER001708

24/01/2023
1:52

RECUERDE QUE:

» Toda documentacién que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica deberd ser traida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

 El horario de atencion es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos seran radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de
acverdo a la recepcion de cada uno de estos.

 El horario de atencion para radicacion presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior nUmero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion

Feliz dig,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=dfec47a31e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r3196678639090755728&simpl=msg-a:r-897350616398628... 3/5
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GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION /N incsci:
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De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 24 de enero de 2023 13:29

Para: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com
<aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>;
Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: |E CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERO UN MONTO EN
EL CONTRATO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE A INDEXACION CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-
1497-2021

[Texto citado oculto]

Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 30 de enero de 2023, 11:22

Para: Interventoria |IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com"
<aldedia2008@gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Buen Dia Estimados,

Teniendo en cuenta lo solicitado en su oficio, nos permitimos aclarar que estamos hablando de dos cosas totalmente
diferentes.

En nuestro correo enviado el pasado 23 de enero de 2023, hacemos referencia a los montos que se encuentran
incluidos dentro de su contrato por concepto de indexacion (Por favor revisar el alcance en los TCC y AT).

Los $52 millones que ustedes reportan corresponden a su mayor permanencia de acuerdo con la prorroga tramitada y
no tiene que ver con la indexacién indicada por la UG FFIE.

Estoy atenta si se requiere alguna aclaracién adicional.

Cordialmente,

Alexandra Bolafios

+57 317 501 6328

Profesional Senior 1 — Region Pacifico
abolanos@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION &N imere
“&;f NACIONAL \/ Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 24 de enero de 2023 13:29

Para: Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez
<mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com
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<aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>;
Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: |E CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD ACLARACION PARTIDA PRESUPUESTAL SE CONSIDERO UN MONTO EN

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE A INDEXACION CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1380-
1497-2021

[Texto citado oculto]
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M Gma || Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE
OBRA FASE 2 CO 1380-1497-2021.

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 26 de enero de 2023, 15:00

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Mabely Banda
<mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David
<dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogota, D. C., 26 de enero de 2023 DPC-056 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Sefiores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisién del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021
Calle 972 No 92-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

ASUNTO: APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE 2 CO

1380-1497-2021.
Arg. Mabely, cordial saludo,

De acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico del contrato de obra: punto 3.2. Personal variable por Contrato de Obra: Para la
ejecucion de cada Contrato de Obra que le asigne el PA-FFIE el Contratista debera disponer el personal que se solicite en la
misma y este debera cumplir con los perfiles, condiciones y dedicaciéon de acuerdo a la que se solicite en los contratos de obra a
suscribir.

El personal debera estar disponible en las Fases 1, 2 y 3 de cada Contrato de Obra, remitimos a usted para su revision,
aprobacion y tramite la documentacion para la aprobacién parcial de personal del contratista de obra para fase 2 del contrato CO
1380-1497-2021. Incluye personal de obra aprobado por medio del acta de aprobacion de personal No 002, enviada el por medio
de la comunicacién DPC-030 FIIE CALI- 1380-1497-2022.

Igualmente, nos permitimos ratificar el personal propuesto para la Fase 1 del contrato y que estara a disposicion del proyecto en
la Fase 2 de la siguiente manera:

1 Profesional de Costos y Presupuestos Ing. Hernan Francisco Ricci Ruiz

2 Asesor Estructural Ing. Luis Hernan Mahecha Pulido

3 Asesor en Geotecnia Ing. Juan Daniel Moya Robayo

Se anexa Acta de aprobacion suscrita por la Interventoria, carta remisoria del Contratista y hojas de vida con soportes.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
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4 archivos adjuntos

ﬂ DPC-056 FIIE CALI- 1380-1497-2023 APROBACION PERSONAL DE OBRA SOCIAL E INSPECTOR.pdf
121K

ﬂ ACTA DE APROBACION DE PERSONAL DE OBRA 004.pdf
5558K

ﬂ C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0048- REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL.docx.pdf
118K

ﬂ DPC-030 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf
120K
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IE. CRISTOBAL COLON SEGUNDO AVISO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSORCIO EDUCACION

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie 13801497 @gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Alexandra Patricia
Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>,
aldedia2008@gmail.com, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co

Bogota, D. C., 26 de enero de 2023 DPC-057 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Sefiores

CONSORCIO EDUCACION
Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

REF:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR
SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE
DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN
ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SEGUNDO AVISO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSORCIO EDUCACION

Ing, Dadiana Folleco, cordial saludo,

De acuerdo con las solicitudes y reiteraciones que hemos realizado por medio de las comunicaciones DPC-051 FIIE CALI- 1380-
1497-2023, enviada el 20 de enero del 2023 y DPC-053 FIIE CALI- 1380-1497-2023, enviada el dia 23 de enero del 2023, y a la
falta de atencion y cumplimiento de las obligaciones contractuales, nos permitimos dar aviso y traslado al FFIE, sobre el

incumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales:

Lo establecido en la Clausula Octava Obligaciones contractuales

1.

Realizar y ejecutar los estudios, disefios (cuando aplique) y las obras objeto del Contrato, en la forma,

tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en los anexos técnicos.

2.

Presentar dentro del término establecido en la visita de reconocimiento, el presupuesto, programacion
detallados serie 3 que incluyen recursos (esfuerzo en horas/hombre) y plan de trabajo, el cual debera contar
con la revision y aprobacion de la interventoria, para lo cual el interventor debera realizar el acompanamiento,

revision y observaciones de manera simultanea durante este periodo, y posterior remision a la UG FFIE.

3. Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucion de cualquier labor o trabajo
adicional requerido para la correcta ejecucion del contrato, de conformidad con lo previsto en los TCC y sus
Anexos.
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4. Vincular y tener a disposicion el personal que se determine para la ejecucion del proyecto al inicio del
contrato, el cual sera determinado en funcién del alcance del proyecto a desarrollar, con las calidades
dispuestas en los TCC y sus Anexos. Este personal debera tener permanencia exclusiva conforme a la
dedicacion prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la ejecucién
del mismo.

5. Disefiar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energia para adelantar las obras y su
posterior recepcion bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecucion del proyecto. Para lo
cual el PA-FFIE incluyé en la estructura de costos de la administracion un profesional eléctrico con la
dedicacion requerida para desarrollar este producto.

6. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en
plazo como en calidad.

7. Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta, documentos
que hacen parte integral del presente Contrato.

Incumplimiento establecido en los Anexos técnicos y TCC:

8. Presentar documentos requeridos para la suscripcion del acta de inicio fase 2 (Informe preliminar de obra,
programacion detallada, flujo de inversion de los recursos contrato, flujo de manejo e inversion del anticipo)

9. Presentar actas de vecindad

10. Presentar programas complementarios (Programa de seguridad industrial, programa de gestiéon social,
programa de manejo ambiental)

11. Presentar metodologia para la ejecucion de las actividades objeto del contrato
12. Especificaciones técnicas

13. Programacién de Obra:

14. Gestion con Empresas de Servicios Publicos

15. El Contratista debera tramitar la aprobacion de los Proyectos técnicos Instalaciones de gas,
Hidrosanitarias y Eléctricas ante las empresas prestadoras del servicio, estudios especiales ante las CAR,
oficina de transito, oficina de planeacion de gestiéon de riesgo y todas aquellas que aplique segun el estudio
que se realice y entregar a la Interventoria y a la UG-FFIE

16. Reuniones de socializacion

17. Tramitar y obtener las acometidas provisionales de obra tales como servicio de energia eléctrica e
hidrosanitarias, realizar las instalaciones necesarias y realizar el pago de los mismos durante el plazo de
ejecucion de las obras.

18. El Contratista debera contar en cada frente de obra con los equipos y herramientas necesarias para la
ejecucion de las actividades, estos deberan estar disponibles en la obra en concordancia con lo programado
en el cronograma de ejecucion, No podra en ningun caso alegar la no disponibilidad del equipo como motivo
para la no ejecucién una actividad de obra

19. El Contratista debera organizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con la programacion aprobada y el Plan
de Aseguramiento de Calidad, Ambiental y de Salud y Seguridad en el trabajo

20. El Contratista es el unico responsable de la calidad y viabilidad de ejecucion de los Proyectos que el PA-
FFIE le asigne. En consecuencia, El Contratista debera contar con el personal idéneo y especializado con las
calidades técnicas y profesionales que se requieran para su ejecucion tanto en la Fase 1, Fase 2 y Fase 3, de
acuerdo con los perfiles minimos exigidos en la normatividad actual, que apliquen a cada especialidad
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Por consiguiente y dando cumplimiento a lo establecido en el manual de supervision e interventoria en el punto obligaciones de la
interventoria, la cual dice a la letra: “Informar a la UG-FFIE y al PA-FFIE cuando se presente incumplimiento contractual del
Contrato, asi como entregar los soportes necesarios para que se adelanten las actividades correspondientes”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al CONSORCIO EDUCACION a dar cabal cumplimiento de caracter inmediato a las
obligaciones adquiridas dentro del contrato -de obra CTO 1380-1497-2022-0048 en procura de lograr la exitosa ejecucién de los
proyectos, acotamos que hemos requerido al contratista de obra mediante comunicaciones que anexamos:

Anexo comunicaciones avisos de incumplimiento de obligaciones contractuales:

1- DPC-051 FIIE CALI- 1380-1497-2023, enviada el 20 de enero del 2023
2- DPC-053 FIIE CALI- 1380-1497-2023, enviada el dia 23 de enero del 2023,

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

3 archivos adjuntos

brx DPC-057 FIIE CALI- 1380-1497-2023.pdf
203K
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2. DPC-051 FIIE CALI- 1380-1497-2022 (1).pdf REQUERIMIENTO VARIOS AL CONTRATISTA HOJAS DE
VIDA FALTANTE .pdf
192K

ﬂ 1. DPC-053 FIIE CALI- 1380-1497-2023.pdf
507K

Gestion Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co> 26 de enero de 2023, 15:41

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicacion enviada al correo Gestion
Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

FIE2023ER001882

26/01/2023
15:37

RECUERDE QUE:

» Toda documentacién que envien al correo y esta indique que se
enviara de forma fisica deberad ser fraida inmediatamente de lo
contrario su radicado no se podrd tramitar

e El horario de atencién es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes
de 8AM a 4:30 PM, los correos serdn radicados de acuerdo a la ley 962
del 2005 articulo 15 derecho al turno y asi mismo se tramitaran de
acverdo a la recepcion de cada uno de estos.

 El horario de atencién para radicacién presencial es de lunes a Viernes
de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior numero de radicado puede hacerle el respectivo
seguimiento a su comunicacion
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Feliz dig,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

@ MINISTERIO DE EDUCACION N ierose:
:%'.ﬁ NACIONAL \/ Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: jueves, 26 de enero de 2023 15:30

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497 @gmail.com>; director.ccolon@gmail.com
<director.ccolon@gmail.com>; Alexandra Patricia Bolafios Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie
Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; Mabely Maria
Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestién Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Asunto: IE. CRISTOBAL COLON SEGUNDO AVISO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR
PARTE DEL CONSORCIO EDUCACION

[Texto citado oculto]
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