ACTA DE REUNION

EDUCATIVA (FFIE)

FFIE - FE-2-006 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

| VERSION No. 1

Acta No: 05 Tema: CONTRATO OBRA N°1380-1497-2021 CRCL- IE
) ) CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL

Fecha: 19/01/2023 Ubicacion: | VIRTUAL (MICROSOFT TEAMS)

Hora Inicio: 11:00 PM Hora Fin: 02:00 PM

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (para qué- ganancias - Seguimiento a los procesos previos a la fase de obra del proyecto de
producto) la IE Cristdbal Colon sede Bienestar Social en la ciudad de Cali.

esta interventoria

Agenda (Temas indispensables para 1) Revisién del componente estructural
lograr los objetivos) 2) Inicio de actividades en obra

3) Entregables fases 2

4) Compromisos

Seguimiento a los compromisos adquiridos por el Consorcio
educacién de la reunién del 17 de enero 2023 con el FFIE y

Participantes

Nombre Dependencia c::t.actl:‘:o Firma
John Fredy Ramirez Consorcio Educacion
Lacides Sanjuan Gonzalez DPC INGENIEROS SAS L -:_,/\
Aldemar Diago Franco DPC INGENIEROS SAS Ve LA >
Suleima Girén Malpu DPC INGENIEROS SAS Sulewm G
2. COMPROMISOS del comité del 17 de enero 2023 con el FFIE
i Fecha de
No Descripcion Responsable Finalizacién
1 | Entrega comprobante de pago de los servicios publicos Consorcio Educacién rzriiet{g;elglé)FflE
5 |Presentar informe eléctrico e hidrosanitario a la ) B No se ha
revision de los disefios presentados por el FFIE Consorcio Educacion entregado
3 Entrega de hojas de vida del personal restante para la ) . Se entrego y
fase 2 Consorcio Educacion remitié al FFIE
4 | Entrega de actas de aprobacion de personal DPC INGENIEROS SAS resneqiggt;?%?:é
Se presento plan
5 Entrega del plan de gestién ambiental, plan de gestién ) . de gestion social,
social y el plan sst Consorcio Educacion calidad, NO se
entrego plan SST

Asistentes: (Rrelacionar el formato
registro de asistencia indicando tema y fecha)
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Preparo Aprobé Aprobo
(FFIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)
Arq. Aldemar Diago Arg. Mabely Banda Rodriguez Arg. Lacides Sanjuan Gonzalez

3. DESARROLLO DE LA REUNION

Descripciéon de los puntos tratados en la reunion)

Se da la bienvenida y se adelanta la presentacién de los participantes de la reunion virtual, se mencionan los
temas a tratar en la reunion por parte del arquitecto Lacides Sanjuan G director de interventoria

Entregables para fase 2:

Se solicita nuevamente al Consorcio educacion el aporte del personal faltante, incluir las siguientes hojas de
vida y en especial prevista la reunion del 17 de enero 2023 la socializacion del proyecto ante la comunidad la
hoja de ida y vinculacién urgente de la profesional social, ya que se debia organizar la presentacion de esta

1 Personal Calificado para Atencién a la Comunidad
L Profesional de Costos y Presupuestos
L Inspector(es) de obra

4. En relacion con los siguientes especialistas, este personal que ya fue presentado por ustedes para la fase
1puede servir para la fase 2 pero debe ser presentado nuevamente.

L1 Asesor Estructural

L1 Asesor en Geotecnia

De igual forma se le reitero al Consorcio Educacion la entrega de los siguientes compromisos reiterados en nuestra reunion del 19
de enero en concurso con lo comprometido en la reunion del 17 de enero 2023 con el FFIE requeridos y necesarios para adelantar
la obra

e  Entrega de la programacion flujo de inversion planes de compra contrataciones y adquisiciones con el alcance contractual
para dar seguimiento al proceso de construccion del proyecto, (requerimiento hecho nuevamente en comité del 19 de
enero 2023

e  Entregar el informe final del informe estructural para mesa de trabajo con profesionales del FFIE para el 23 de enero
2023, se acordo realizar reunién virtual con los profesionales estructurales el dia 20 de enero 2023,con el fin de
aclarar las observaciones y presentar informe final, para la fecha anterior mente mencionada.

e Entrega de avances de los ajustes eléctricos hidrosanitarios C.I previo a la reunién del 23 de enero 2023,

e  Por parte del contratista el 18 de enero 2023 mediante comunicacién C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0045 se
hizo entrega del Plan de Gestién Social y del Plan de Manejo Ambiental del contrato, del cual esta interventoria reviso y
remitié observaciones el mismo dia, y solicitamos remitir el plan SST, que no se ha entregado

e  Enlareunion de seguimiento entre contratista e interventoria del 19 de enero se le solicito de manera inmediata la
entrega de la hoja de vida de la profesional social para iniciar con nuestra profesional las actas de vecindad

e Enlareunion de seguimiento entre contratista e interventoria del 19 de enero se le solicito de manera inmediata iniciar en
obra el inventario del material existente en obra dejado por el anterior contratista, por parte de usted dio la instruccion
especifica a su residente de adelantar ese mismo dia el inventario, solicitamos su entrega el dia de hoy

e Tanto contratista como interventoria, se record6 estar atentos a la visita del arquitecto Diego Quintero quien asistira el 24
de enero 2023 para la definicion de las actividades complementarias, y que estas sean entregadas bajo disefios para ser
presupuestadas por ustedes y revisadas por esta interventoria

e  Enatencion al comité del 19 de enero 2023, ya se dio la gestion del pago de servicios publicos a EMCALLI, y remision de
constancias al a Arquitecta Mabely Banda quien adelantara apoyara la gestion para conseguir prontamente la conexién
de los servicios provisionales para adelantar la obra.

e Enlareunion de seguimiento entre contratista e interventoria del 19 de enero se le solicito al contratista restablecer el
servicio de vigilancia, ya que sin esta por seguridad de las actividades y del personal que laborara, va a ser imposible
asistirala obra.

e Sereitero la entrega de la informacion pertinente al Anticipo un ves se de aprobacién de la prorroga, que el FFIE
adelantara el dia 26 de enero de 2023,
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Compromisos:

El contratista adquiere los siguientes compromisos:

e Entrega del plan de gestion ambiental, plan de gestién social y el plan sst para el dia 18 de enero del
2023.

e Proporcionar la correspondiente vigilancia al predio.

e Entrega de hojas de vida del personal restante para la fase 2 (Especialista hidrosanitario, Trabajadora
social, inspector de obra)

¢ Inicio de actividades en obra, mamposterias

e Entrega del informe de componente estructural pararevision de interventoria, para el dia 23 de enero
del 2023
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