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1. ANTECEDENTES 
 
En el caso específico del contrato de obra No. 1380-1497-2021, suscrito entre el CONSORCIO 
EDUCACION y el FFIE, que tiene como objetivo REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, este se 
origina por dos procesos anteriores suscritos entre el FFIE y las firmas CONSORCIO MOTA ENGIL y 
CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA, las cuales no llegaron a terminar sus procesos. 
 
De esta manera se hizo necesario realizar el proceso de contratación de la interventoría con el fin de 
supervisar, controlar y garantizar, la ejecución de los contratos objeto de la interventoría que se deriven 
de la Invitación abierta 008 de 2019, asegurando la inversión de los recursos destinados para los 
proyectos, verificando de esta manera el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas 
de diseño y obra y el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual. 
 
Por lo anterior y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa 
recomendación del Comité Técnico y de la estructuración realizada por parte de la Unidad de Gestión 
del FFIE, se adelantó la convocatoria denominada INVITACIÓN ABIERTA 026 de 2020 para seleccionar 
a los proponentes cuyo objeto consiste en: "LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE 
HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS, QUE 
COMPRENDEN LA EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O 
ESTUDIOS URBANOS Y/U OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE" de acuerdo con los 
Términos y Condiciones Contractuales establecidos para la citada invitación abierta. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene el Informe mensual de Interventoría N° 02 del periodo comprendido 
entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022, de la fase 1 elaborado por la firma DPC 
INGENIEROS S.A.S, Interventora del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, cuyo objeto es “Realizar 
la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo 
de financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE en el departamento del valle del cauca - grupo 
1 i.e. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”, el cual permitirá a la entidad Contratante tener una 
visión de las actividades desarrolladas tanto por la Firma Interventora, como por el Contratista de Obra. 
 

Municipio Institución 
Educativa 

Sede Mejoramientos Comedores Aulas 

Santiago de 
Cali 

Cristóbal 
Colon 

Bienestar 
Social 

1 1 12 

 
3. INFORMACION GENERAL 

3.1 Datos generales del contrato 

3.1.1 Contrato de interventoría 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contrato Numero No. 1380-1497-2021  
 Contratante Consorcio FFIE Alianza BBVA 

Contratista DPC INGENIEROS SAS 

Objeto Realizar interventoría técnica administrativa y financiera jurídica y 

ambiental a los contratos de obra 1380-1497-2021 que comprenden 

la elaboración de los diseños y estudios técnicos obtención de 

licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y o 

licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones 

necesarias de obras en la Institución Educativa Cristóbal Colon 

Sede Bienestar social en Cali Valle del Cauca requeridos por el 

fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FIIE en 

desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa PNIE de 

acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente 

documento en la propuesta en los términos y condiciones 

contractuales en adelante TCC y sus adendas y en los anexos del 

presente contrato. 

Valor del Contrato $ 302.144.717,00 

Plazo 7 meses 

Fecha de inicio 01 de agosto del 2022 

Fecha de terminación 01 de marzo del 2023 
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3.1.2 Contrato de obra 
 

CONTRATO DE OBRA 

Contrato Numero No. 1380-1497-2021 
Contratante Consorcio FFIE alianza BBVA 

Contratista Consorcio educación 

Representante Legal Víctor Manuel Ariza 

Objeto “Realizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de 
infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de 
la infraestructura educativa – FFIE en el departamento del valle del 
cauca - grupo 1 i.e. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”. 

Valor del Contrato $2.808.102.309 

Plazo 7 meses 

Fecha de inicio 01 de agosto del 2022 
Fecha de terminación 01 de marzo del 2023 

 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
La Institución Educativa Cristóbal Colon-Sede Bienestar Social se encuentra ubicada en el Distrito 
Especial de Cali, Valle del Cauca de la República de Colombia, se localiza en el predio referenciado 
con la nomenclatura Carrera 47B No. 45-74. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
 

• Suscripción de actas de inicio de contratos de obra y contrato de interventoría – Anexo 1.3 

• Recolección y traslado al contratista de obra de la información correspondiente a los diseños, 
planos, memorias y programación de obra realizados por los contratistas anteriores (diseño 
arquitectónico, diseño estructural, diseño eléctrico, red de voz y datos, diseño hidrosanitario y 
diseño RCI) 

• Entrega de formatos para seguimiento tipo B al contratista de obra. 

• Reunión virtual de seguimiento a los procesos previos a la fase de obra del proyecto de la IE 
Cristóbal Colón sede Bienestar Social en la ciudad de Cali. 

• Revisión de informe de ajustes a los diseños presentado por el contratista de obra. 

• Revisión preliminar de diseños con la participación de los especialistas estructurales, 
eléctricos y arquitecto de apoyo del contratista y la interventoría 

• Revisión preliminar de diseños con la participación de los especialistas estructurales del 
contratista y la interventoría 

• Revisión y aprobación de personal técnico y de apoyo del contratista de obra para fase 1 y 2 – 
Anexo 1.4 

• Presentación ante el FFIE de personal técnico y de apoyo del contratista de interventoría para 
fase 1 y 2 

• Revisión de informe de ajustes a los diseños presentado por el contratista de obra 

• Revisión y aprobación del cronograma para revisión de diseños estructurales, diseños 
eléctricos (voz y datos) y diseños hidrosanitarios (RCI). 

• Aprobación de procedimiento para revisión estructural, incluido los ítems no previstos 
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6. GESTIÓN AMBIENTAL 

Por medio de la comunicación DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada el día 9 de 
septiembre del 2022, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de gestión ambiental. 
 

7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental. 

8. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SDA 

Durante este periodo no se realizaron actividades que requieran seguimiento ambiental, por lo 
tanto, este item no aplica. 

9. GESTIÓN SOCIAL 
Por medio de la comunicación, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de gestión social. 
 

10. GENERACIÓN DE EMPLEO 
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales, que benefician la generación de empleo 
de la comunidad 
 

11. SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES 
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales con la comunidad 
 

12. PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL 
Durante este periodo no se ejecutaron actividades sociales por lo cual este ítem no aplica 
 

13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no se requiere pruebas 
y análisis de laboratorio 
 

14. MATERIALES 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no se realizaron 
compra de materiales. 
 

15. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
 

16. HSEQ 
Por medio de la comunicación, se ha solicitado al contratista la entrega del plan de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 

a) SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

b) VERIFICACIÓN PARAFISCALES 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

17. REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR CONCEPTO AL 
RESPECTO 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
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18. EQUIPO DE TRABAJO 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
 

19. RELACIÓN DE PERSONAL 
19.1 Personal interventoría 

 
ITEM 

 
CARGO 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

DEDICACION 

 

1 
 
Director de Interventoría 

 
Lacides Sanjuan 

 
50% 

 

2 
 
Residente de Interventoría 

 
Aldemar Diago 

 
100% 

 

3 
 
Especialista Estructural 

 
Carlos Trujillo 

 
10% 

 

4 
 
Especialista Hidrosanitario 

 
Héctor de Jesús 

González 

 
10% 

 

5 
 
Especialista Eléctrico 

 
Robert García 

 
10% 

 
19.2 Personal interventoría 

 
 

ITEM 
 

CARGO 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
DEDICACION 

 

1 
 
Director de Interventoría 

 
Jhon Fredy Ramírez 

 
50% 

 

2 
 
Especialista Estructural 

 
Luis Hernán Mahecha  

Pulido 

 
10% 

 

3 
 
Especialista Hidrosanitario 

 
Angela Patricia Niño 

Camelo 

 
10% 

 

4 
 
Especialista Eléctrico 

 
Leonardo Salgado 

González 

 
10% 

 
20.  MAQUINARIA 

Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
 

21.  TIEMPO DE TRABAJO 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
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22.  JORNADAS DE TRABAJO 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
 

23.  COMPORTAMIENTO DEL CLIMA 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
 

24. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 
 

25. AVANCE FÍSICO 
Durante este periodo no se realizaron actividades de construcción, por lo cual no aplica 

26. AVANCE FINANCIERO 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
 

27. PROYECCIONES DE AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
 

28. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
 

29. INCONVENIENTES 

• De acuerdo a la evaluación y realización de los ajustes necesarios a los diseños iniciales, se 
requiere prorrogar la fase de estudios y diseños, así como incorporar un ajuste en el valor del 
contrato de obra No 1380-1497-2021 

 

• Así mismo la revisión de los ajustes a los diseños del componente estructural, el contratista 
manifiesta que se requiere realizar pruebas de apiques de las zapatas existentes, puesto que las 
medidas de estos elementos en los planos no coinciden con las que se encuentran en obra. Así 
mismo se requiere la extracción de núcleos de columnas del bloque 1B Y 2, para ratificar la 
resistencia de estos elementos existentes 

 
30. SOLUCIONES 

Por medio de la comunicación DPC-006 FIIE CALI- 1380-1497-2022, la interventoría aprueba y da 
traslado al FFIE, la realización de pruebas de campo y de laboratorio, que aseguren la calidad de la 
obra estructura. 
 

31. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En conclusión, a partir de la evaluación y los ajustes realizados a los diseños iniciales, se ha 
determinado la necesidad de prorrogar la fase de estudios y diseños, así como de incorporar un 
ajuste en el valor del contrato de obra No 1380-1497-2021. Estos ajustes son necesarios para 
garantizar la correcta ejecución del proyecto y asegurar la calidad de la obra estructural. 

 
Además, el contratista ha identificado la discrepancia entre las medidas de las zapatas existentes en 
los planos y las medidas reales en obra, lo que requiere la realización de pruebas de apiques para 
confirmar las dimensiones correctas. Asimismo, se ha solicitado la extracción de núcleos de columnas 
del bloque 1B y 2 para verificar su resistencia. 

 
A través de la comunicación DPC-006 FIIE CALI-1380-1497-2022, la interventoría ha aprobado y 
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remitido al FFIE la realización de pruebas de campo y de laboratorio para asegurar la calidad de la 
obra estructural. Esta aprobación es fundamental para garantizar la integridad y confiabilidad de la 
construcción, y demuestra el compromiso de todas las partes involucradas en el proyecto con los 
estándares de calidad exigidos. 
 

32. ANEXOS (EN MEDIO MAGNÉTICO) 
Se anexan la siguiente comunicación, según corresponda 
 

33. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
 

34. INFORME ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
 

35. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
 

36. BITÁCORA DE OBRA 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
 

37. CORRESPONDENCIA 
Se anexa formato de relación de correspondencia, correspondencia enviada y recibida. 
 

38. FOTOCOPIAS DE PLANILLAS 
El proyecto se encuentra en etapa de ajustes a los diseños, por lo cual no aplica este item. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
ARQ. LACIDES SANJUAN GONZALEZ 
Director de interventoría 
DPC INGENIERO S.A.S 
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