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1. ANTECEDENTES

En el caso especifico del contrato de obra No. 1380-1497-2021, suscrito entre el CONSORCIO EDUCACION
y el FFIE, que tiene como objetivo REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO
1 I.E. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, este se origina por dos procesos anteriores
suscritos entre el FFIE y las firmas CONSORCIO MOTA ENGIL y CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA, las
cuales no llegaron a terminar sus procesos.

De esta manera se hizo necesario realizar el proceso de contratacién de la interventoria con el fin de
supervisar, controlar y garantizar, la ejecucion de los contratos objeto de la interventoria que se deriven de la
Invitacion abierta 008 de 2019, asegurando la inversion de los recursos destinados para los proyectos,
verificando de esta manera el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas de disefio y obra
y el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual.

Por lo anterior y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa
recomendacion del Comité Técnico y de la estructuracion realizada por parte de la Unidad de Gestion del
FFIE, se adelantd la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA 026 de 2020 para seleccionar a los
proponentes cuyo objeto consiste en: "LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN
PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS, QUE COMPRENDEN LA
EJECUCION DE CONSULTORIAS DE DISENOS Y/O ESTUDIOS TECNICOS Y/O ESTUDIOS URBANOS
Y/U OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE" de acuerdo con los Términos y Condiciones Contractuales
establecidos para la citada invitacion abierta.
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2. INTRODUCCION

El presente documento contiene el Informe mensual de Interventoria N° 01 del periodo comprendido entre el
23 de ENERO y el 28 de FEBRERO de 2023, de la fase 2 elaborado por la firma DPC INGENIEROS S.A.S,
Interventora del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, cuyo objeto es “Realizar la ejecucion de disefios,
estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de la
infraestructura educativa — FFIE en el departamento del valle del cauca - grupo 1 i.e. Cristébal Colén — Sede
Bienestar Social”, el cual permitira a la entidad Contratante tener una visién de las actividades desarrolladas
tanto por la Firma Interventora, como por el Contratista de Obra.

Municipio Institucién Sede Mejoramientos | Comedores | Aulas
Educativa
Santiago de Cristébal Bienestar 1 1 12
Cali Colon Social

3. INFORMACION GENERAL
3.1 Datos generales del contrato

3.1.2 Contrato de interventoria

Contrato Numero No. 1380-1497-2021

Contratante Consorcio FFIE Alianza BBVA

Contratista DPC INGENIEROS SAS

Objeto Realizar interventoria técnica administrativa y financiera juridica y

ambiental a los contratos de obra 1380-1497-2021 que comprenden
la elaboracion de los disefios y estudios técnicos obtencion de
licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y o
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones
necesarias de obras en la Institucién Educativa Cristébal Colon
Sede Bienestar social en Cali Valle del Cauca requeridos por el
fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FIIE en
desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa PNIE de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente
documento en la propuesta en los términos y condiciones
contractuales en adelante TCC y sus adendas y en los anexos del
presente contrato.

Valor del Contrato $ 344.367.738,00
Plazo Ocho (08) meses contados a partir del Acta de inicio
Fecha de inicio 01 de agosto del 2023

Fecha de terminacion 01 de julio del 2023
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3.1.3 Contrato de obra

CONTRATO DE OBRA

Contrato Numero No. 1380-1497-2021

Contratante Consorcio FFIE alianza BBVA

Contratista Consorcio educacion

Representante Legal Victor Manuel Ariza

Objeto “Realizar la ejecucion de disefios, estudios técnicos y/o obras de

infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de
la infraestructura educativa — FFIE en el departamento del valle del
cauca - grupo 1 i.e. Cristébal Colon — Sede Bienestar Social”.

Valor del Contrato $2.808.102.309

Plazo 10 meses

Fecha de inicio 01 de agosto del 2023
Fecha de terminacién 01 de julio del 2023

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La Institucion Educativa Cristdbal Colon-Sede Bienestar Social se encuentra ubicada en el Distrito Especial
de Cali, Valle del Cauca de la Republica de Colombia, se localiza en el predio referenciado con la
nomenclatura Carrera 47B No. 45-74.
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURNTE EL PERIODO

5.1 Actividades contractuales

Durante el desarrollo de las actividades correspondientes a la fase 2 se han realizado las siguientes
actividades:

Limpieza, descapote y retiro

Inventario de materiales existentes y acopios de bloques de concreto

Replanteo de muros estructurales
Adecuacién de cerramiento perimetral
Muro en bloque de hormigén - e = 20 cm
Muro en bloque concreto - e =10 cm

Anclaje para reforzamiento en concreto y epdxido para @ 72

Relleno con roca muerta

Excavacion manual en material comun (incluye cargue, retiro y disipacion final)
Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 psi. Incluye corte y dilatacion

Retiro de casetones losa de entrepiso bloque 2b
Concreto de limpieza - 2000 psi

5.2 Actividades ejecutadas items contractuales
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ACTIVIDADES UN CANTIDAD VR. TOTAL
LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H =0,20 mts M2 270,00 [ $ 2.925.600,00
LOCALIZACIOI_\I_ Y R_I'EPLANTEO TOPOGRAFICO (Area a pagar es el area de la M2 800,00 | § 2.065.600,00
huella de la edificacion)
RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO (APLICA PARA SOBRANTES QUE NO M3 12,00 | $ 407.328,00
PERTENECEN ALAS ACTIVIDADES DE LA OBRA).
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 4800 %  3.003.180,00
E?(CA\({-\CIQN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y M3 40,00 | $ 2.259.450,00
dispocién final)
CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI M3 4401 $ 2.628.851,50
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y
DILATACION M2 60,00 | $ 9.196.200,00
MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR KG 300,00 | $ 4.130.000,00
DOVELAEN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO M 147,00 | $  27.974.100,00
MURO EN BLOQUE CONCRETO-E =10 cm M2 36,00 | $ 157.602.600,00
MURO EN BLOQUE CONCRETO-E =20 cm M2 5,00 $  25.242.250,00
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA & 1/2"
(PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO) cMm 180,00 | $ 972.000,00
ASEO GENERAL M2 572,00 [ $ 6.765.200,00
TOTAL $ 245.172.359,50

5.3 Actividades no previstas

Durante la ejecucion de la obra, se cumplié estrictamente con el plan de trabajo previamente establecido,

sin realizar ninguna actividad no prevista.
6. EVALUACION Y AVANCES DEL PROYECTO

6.1 Avance Fisico

INVERSION POR CAPITULOS

Items Capitulos Programacién Ejecutado Desv.
01 PRELIMINARES 100% 3% 3% 1505
02 CIMENTACION 81% 5% 6%
03 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 0% 0% 0% 100%
04 ESTRUCTURA 0% 0% 0%
05 MAMPOSTERIA 0% 2% 0% 80%
06 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 0% 0% 0%l 60%
%
I(EI‘S\';ALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE 0% 0% 0% 40%
o7 .
08 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA' Y 0% 0% 0% 20%
09 |PANETES 0% 0% [N | -
T 10 PISOS 0% 0% 0% .
K] CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 0% 0% 0%
12 CARPINTERIA METALICA 0% 0% 0%
13 ENCHAPES 0% 0% 0%
14 ILUMINACION 0% 0% 0%
15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0% 0% 0%
16 CIELOS RASOS Y DIVICIONES 0% 0% 0%
17 PINTURA 0% 0% 0%
18 CERRADURAS Y VIDRIOS 0% 0% 0%
19 OBRAS EXTERIORES 0% 0% 0%
20 ASEO Y VARIOS 35% 40% 114%
22 NO PREVISTOS 0%
PORCENTAJE ACUMULADO 11,19% 1,12%

AVANCE FISICO

wProgramacion  mEjecutado
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6.2 Avance Financiero
AVANCE FINANCIERO

$ 300.000.000,00
$ 250.000.000,00
$ 200.000.000,00

$ 150.000.000,00

Valores

S 100.000.000,00

$ 50.000.000,00

PROGRAMADO

i\
4

S -

EJECUTADO

PISOS

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

PRELIMINARES |
CIMENTACION
PANETES
ENCHAPES
PINTURA
CERRADURAS Y VIDRIOS
TOTAL

DESAGUES E INSTALACIONES..
ESTRUCTURA

MAMPOSTERIA
ILUMINACION
APARATOS SANITARIOS V...

CIELOS RASOS Y DIVICIONES
NO PREVISTOS

INSTALACION HIDRAULICA...
INSTALACION ELECTRICA,...
CARPINTERIA METALICA
OBRAS EXTERIORES

ASEQ 'Y VARIOS

PREFABRICADOS EN CONCRETOYY...

7. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS DE LAS INTERVENTORIA

En reiteradas ocasiones se le ha solicitado al contratista general avances significativos, asi como el flujo de
materiales, equipos y personal necesarios para la ejecucion de la obra.

8. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
8.1 Actas de seguimiento al contrato

Durante el periodo se realizaron los siguientes comités de seguimiento, cuyas actas se anexan al presente
informe:

17 de enero del 2023
19 de enero del 2023
24 de enero del 2023
08 de febrero del 2023
21 de febrero del 2023

En estos comités se realizaron revision del componente estructural, inicio de actividades en obra,
entregables fases 2, compromisos, igualmente se definieron las obras complementarias a cargo de la ETC,
asi mismo el seguimiento del contrato y compromisos.

9. CONTROL DE PERSONAL
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9.1 Personal de interventoria

Ver 5.1 listado del personal de contratista de obra — informe mensual SST
9.2 Personal del contratista

Ver 6.1 listado del personal de contratista de obra — informe mensual SST
10. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Ver anexo 11 control de correspondencia
11. COMPONENTE TECNICO
11.1 Actividades técnicas
11.2 Informes semanales

Durante el periodo se realizaron 6 informes semanales, en los cuales se registré el avance de las
actividades ejecutadas — ver Anexo 12.2 Informes semanales.

11.3 Estados de los ajustes a los disenos

El contratista, el dia 13 de febrero, mediante oficio C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0057, realiza la
entrega de los REMISION DE INFORMACION AJUSTES A DISENOS COMPONENTE ELECTRICO Y DE
VOZ 'Y DATOS, para la revisién y aprobacion por parte de la interventoria.

El dia 13 de febrero, el Contratista hace entrega de los ACLARACION ESTUDIOS TECNICOS DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, mediante oficio C. EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0058, para la
revision y aprobacion por parte de la interventoria.

La interventoria avalo los ajustes y complementos realizados a los disefios arquitecténicos, estructurales e
Hidrosanitarios y solicito al contratista remitir los respectivos planos, debidamente firmados para proceder a
realizar la entrega a la entidad.

12. CONTROL DE CALIDAD

La construccion de la obra hasta el momento se desarrolla de acuerdo con los parametros técnicos, y
especificaciones particulares del proyecto.

12.1 Control de Seguridad
Ver informe SST

12.2Control de equipos de medicion
No se realizaron actividades de medicion y topografia, por lo tanto, no aplica.
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12.3 Control de seguridad Industrial

Ver informe SST
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RESUMEN DEL INFORME

El presente informe, tiene por objeto presentar una relacion detallada de la Gestion SST que adelantd

el contratista de obra CONSORCIO EDUCACION vy la de Interventoria CONSORCIO DPC

INGENIEROS SAS, durante la ejecucion de actividades del primermes (1) segin el cronograma

general, correspondiente al periodo entre el 23 de enero y el28 de febrero de 2023 para el contrato
que tiene por objeto “REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS
Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 ILE. CRISTOBAL COLON -
SEDE BIENESTAR SOCIAL”.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
1. OBJETIVO
1.1. Objetivo General
Garantizar y velar por el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el
trabajo mediante la prevencion y mitigacion de los peligros y riesgos propios de la actividad en el periodo 23
de enero al 28 de febrero de 2023.
2, Objetivos Especificos
e Supervisar las diferentes actividades realizadas por el contratista de obra CONSORCIO
EDUCATIVO, respecto a la Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Contrato de

interventoria.

e Revisar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la gestion
de Seguridad y Salud en el trabajo para el Contrato de obra.

e Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en materia Seguridad y salud en el
trabajo.

3. Descripcion Del Proyecto

“REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS

DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1
I.E. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL”".

3.1. Areade Influencia Directa

El area de influencia directa del proyecto involucra el Barrio Cristébal Colon, municipio de Cali en el
Departamento del Valle.

Localizaciéon del Proyecto- Fuente: Google Earth.

4. Informacion Interventoria

Generalidades del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-09
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Fecha de Inicio 01 de agosto de 2022

Plazo Diez (10) meses

Fecha de Terminacion 01 de julio de 2023

4. Recurso Humano De La Interventoria

Con el fin de dar cumplimiento al Anexo de requerimientos de personal minimo y equipo del
contrato de interventoria, se describe a continuacion el personal profesional y de apoyo
con el que cuenta la Interventoria para la verificacion y seguimiento de las actividades

realizadas por el contrato de obra.

41. Listado personal de la Interventoria

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Inspector de Interventoria

Prof. Social

Prof. Costos y Presupuestos

Prof. Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST)

Ing. Ambiental

Inspector Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST)

Especialista Estructural

NOMBRES Y APELLIDOS

Lacides Sanjuan

Ademar Diago

Suleima Girén

Sandra ramirez

Lacides Sanjuan

Nidia Méndez Garcia

Nidia Méndez Garcia

Jonny Gil

Carlos Truijillo

DEDICACION

50%

100%

100%

40%

30%

30%

10%

100%
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. Especialista Hidrosanitario Hector de Jesus Gonzalez 10%
. Especialista Eléctrico Robert Garcia 10%

4. Informacion Del Contrato De Obra

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-09

Fecha de Inicio 01 de agosto de 2022
Plazo Diez (10) meses
Fecha de Terminacién 01 de julio de 2023

4.1. Listado De Personal De Contratista De Obra

Con el fin de dar cumplimiento al Anexo de requerimientos de personal minimo y equipo del

contrato de obra, se describe a continuacién el personal profesional y de apoyo con que

cuenta el contratista de obra, la verificacion y el seguimiento de la interventoria a las

actividades realizadas por el contrato de obra.

4.1. Personal Profesional, Especializado Y Técnico Minimo Necesario

Para LaFase De Obra

Consorcio Jhon Fredy Ramirez 7170032 Ingeniero
Educacion Director
Consorcio Diana Carolina Bermudez 1061428639 Residente
Educacion Sst
Consorcio Luis Sebastian Mora 1016041287 Ingeniero
Educacion Ambiental

23/01/2023

21/02/2023

23/01/2023
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Consorcio
Educacion

Consorcio
Educacion

Consorcio
Educacion

Consorcio
Educacion

Consorcio
Educacion

Consorcio
Educacion

Consorcio
Educacion

Consorcio
Educacion

Consorcio
Educacion

Consorcio
Educacion

Consorcio
Educacion

Consorcio
Educacion

Consorcio
Educacion

Consorcio
Educacion

Ménica Del Pilar Arias 34562691
Mariano Rivera Velazquez 7529885
Miguel Angel Ramos 1111755812
Kevin Maturana Maturana 1077468713
Luis Jaime Solarte 16662584
Luis Alberto Cortes Ortiz 16677857
Eder Casierra Colorado 87949934
Bolivar Mina Quifionez 16509185
Francisco Pefia Conte 19448995
José Argemiro Angulo 16774409
Segundo Francisco Ortiz 16765797
Angulo
Eyder Ramos Castillo 14476708
Nelson Cuero Olaya 13104107
Arbey Ramos Castillo 1111771545

Residente
Social
Maestro
Ayudante
Ayudante
Oficial
Oficial
Oficial
Ayudante
Ingeniero
Contr
Maestro
Ayudante
Ayudante

Oficial

Ayudante

4.1.Seguimiento Y Analisis Del Manejo Sst Al Contratista De Obra.

01/02/2023

08/02/2023

23/01/2023

23/01/2023

23/01/2023

23/01/2023

23/01/2023

23/01/2023

23/01/2023

23/01/2023

23/01/2023

23/01/2023

23/01/2023

23/01/2023

El presente informe reune el seguimiento de las actividades de prevencién y promocion de

Seguridad y Salud en el trabajo, documento mediante el cual se realiza una descripcion

de cada una de las actividades realizadas por el Contratista, el seguimiento y gestién de

la Interventoria

5. Gestion Basica Administrativa
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El Contratista realiz6 las siguientes actividades respecto a la gestion basica administrativa:

5.1. Pagos al Sistema de Seguridad Social Integral

Respecto al manejo de la seguridad social del personal contratado y subcontratado que
ejecuto labores en el proyecto, el Contratista presenta a la fecha los soportes de

parafiscales y planillas de pago al Sistema de Seguridad Social para el mes de Septiembre.

5.2. Pagos salarios y honorarios

El CONSORCIO EDUCACION se encuentra al dia con el pago de ndmina hasta el mes
de febrero. Para el mes de analisis hace entrega de los soportes de pago de némina y
honorarios. En la siguiente tabla se relacionan la cantidad de colaboradores que estuvieron
activos durante el mes de noviembre, segun la informacion suministrada en los informes

semanales.

7.21 COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo)

De acuerdo con lo establecido en la resolucién 2013 de 1986 y Decreto 1295 de 1994,
Art. 63 sé debe conformar el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el
CONSORCIO EDUCATIVO, designo al vigia de seguridad y salud en el trabajo.

Conformacion COPASST - contrato de obra

José Argemiro Angulo Eder Casierra Colorado

7.2.2. Comité de Convivencia Laboral (COCOLA)

Dando cumplimiento legal en lo referente a la Res. 1356 de 2012, y a las exigencias de la
Res. 0652, el CONSORCIO EDUCATIVO conformo el Comité de Convivencia Laboral asi:
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Conformacion COCOLA - Contratista de Obra

José Argemiro Angulo Eder Casierra Colorado

4.2. Programa de induccion y capacitacion.

En cuanto al tema de la Induccién y notificacion de riesgos al personal de ingreso, el
Contratista presenta soportes de cumplimiento a esta actividad contractual acorde a los
colaboradores que se encuentran registrados en la obra, que reportan en el formato y en
la Base de datos actualizada cada semana, los cuales se adjunté en informe contratista. La
interventoria recibid, por medio de comunicados formales los documentos de vinculacion
del personal minimo contractual, en los cuales se adjuntan los soportes de induccién y

capacitacion del personal que ingreso en el mes del 23 de enero al 28 de febrero de 2023.

4.3. Gestion Documental

Se presenta un informe mensual de Gestién SST, entregado oportunamente a la
Interventoria.

44. Ingreso De Personal

Todo el personal que ingresa a obra cuenta con afiliacién a ARL, EPS, AFP, examen de ingreso, (Ver
Anexo 1. Documentos soportes de examen ocupacional y Ver Anexo 2. Afiliaciones).
Una vez ingresa el trabajador a obra se le realiza la induccion de SST dando a conocer los
factores de riesgos los cuales estaran presentes en el proyecto I.E. CRISTOBAL COLON
— SEDE BIENESTAR SOCIAL con sus respectivos controles.

» Registro de personal: formato mediante el cual se toman los datos generales del
trabajador.

» Induccioén: consta de informacion general del trabajador, proceso productivo y las
politicas generales de la empresa.
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» Evaluacion: Esta se realiza al ingreso de obra con el fin de medir los conceptos que
cada trabajador tiene al iniciar labores y los cuales se afianzaran mediante
capacitaciones.

Examenes ocupacionales: En el momento de ingresar un trabajador se debe
contar con toda la documentacion entre la que se encuentra el examen de ingres
con el fin saber las condiciones en que ingresa y si se encuentra con alguna
restriccién para laboral.

Tabla 1. INGRESO DE PERSONAL 2023

Fuente: CONSORCIO EDUCACION
5.  CHARLAS Y CAPACITACIONES.

En este mes de enero/febrero el cual fue el inicio del proyecto L.LE. CRISTOBAL COLON -SEDE
BIENESTAR SOCIAL Se realizo las siguientes charlas y capacitaciones.

Tabla 3. CAPACITACIONES

Induccion SST 23/02/2023 10
Uso adecuado de
EEP"S 24/02/2023 10
Autocuidado 25/02/2023 10
prevencion de
accidentes 28/02/2023 10

Fuente: CONSORCIO EDUCACION
(Ver Anexo 3 registro de asistencia de capacitaciones)

6. SENALIZACION DE AREAS

En el mes de enero / febrero el cual se da inicio al proyecto I.LE. CRISTOBAL COLON -
SEDE BIENESTAR SOCIAL Se evidencia el cerramiento de obra con poli sombra dejando
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el area de intervencion delimitada para las personas externas del proyecto en mencion.

7. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION

Se evidencia entrega de elementos de proteccion personal a todo el personal que ingresa
al proyecto |.E. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, se realiza reposicion
de los elementos de proteccion de acuerdo a la labor a realizar.

(Ver Anexo 4: Entrega de Epp)

8. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS
MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y/O CORRECCION

A la fecha se han evidenciado y acompafado en la realizacién de las siguientes actividades
en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de minimizar incidentes y/o
accidentes laborales logrando el bienestar fisico, mental y laboral de los trabajadores.

e Se verifico la Matriz de riesgos y peligros de las actividades a intervenir (Ver Anexo 5:
matriz de riesgos y peligros)

e Se verifico la Matriz de EPP” S (Ver Anexo 6: matriz de EPP” S)

e Cronograma de actividades (Ver Anexo 7: cronograma de actividades)

e Se realizan recorridos de obra con el fin de identificar los peligros, evaluar yvalorar los
riesgos de cada una de las actividades se realicen y dar cumplimiento las normas de seguridad
y salud en el trabajo.

e Realizar charlas informativas y capacitaciones a todo el personal de la obra, en donde se
busca informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud en las labores
diarias y procurar el autocuidado.

e Se realizan jornadas de orden y aseo en la obra.

11.2. INSPECCIONES SST

En el presente mes se realizé inspecciones de seguridad a equipos y herramientas (Ver Anexo 8:
Inspecciones Realizadas)

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

A continuacioén, se listan las actividades que se realizan en obra a las cuales se les realiza
seguimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo:

Area técnica

e Limpieza de lote
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Cerramiento de obra

Traslado de bloque de concreto anterior contratista
Preparacion de mezcla

Excavaciones.

Fundicion.

Area SST

* Inspecciones de seguridad.
* Jornada de orden y aseo en la obra.

* Charlas de 5 minutos al personal en materia de seguridad y salud en el trabajo.
* Entrega de dotacion y EPP.

* Gestion documental.

* Organizacion de EPP.

* Inducciones a personal.

10. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Se realiza verificacion de la seguridad social del personal.

Consorcio Educacion, realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARL, EPS y
AFP de todo el personal que ha ingresado en la obra y el pago mensual habilitado de planilla
de seguridad de acuerdo al digito de verificacion.

11. BIENESTAR LABORAL
Se cuenta con 1 campamento para que los trabajadores se cambien y guarden sus cosas

personales para su bienestar.

Se cuenta con zona para consumir alimentacion para todo el personal.

Se realizan las charlas diarias de cinco a diez minutos: con temas de seguridad salud en el
trabajo.

Diariamente se realiza pausas activas, antes de iniciar las actividades de obra.

12. ORDEN Y ASEO Y LIMPIEZA

* Se evidencia jornada de aseo en las diferentes areas de la obra, esto con el fin de evitaraccidentes
e incidentes de trabajo.
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* Se cuenta con punto ecologico temporal mente para ubicacion los desechos ordinarios.

13. REPORTE Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

Para el periodo comprendido de enero / febrero 2023 no se presentaron accidentes
laborales en obra.

14. GESTION SST — REALIZADA POR EL CONTRATISTA

CONSORCIO EDUCATIVO: (se anexan registros fotograficos y documentacion en
anexos).

* Realiza charlas, capacitaciones de acuerdo al cronograma establecido.

* Jornadas de orden y aseo.

* Entrega de EPP al personal.

REGISTRO FOTOGRAFICO GESTION SST — CONSORCIO EDUCACION PROYECTO
I.LE. CRISTOBAL COLON - SEDE BIENESTAR SOCIAL

CHARLAS Y CAPACITACIONES

llustracién 1. REGISTRO FOTOGRAFICO CAPACITACIONES
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PAUSAS ACTIVAS

llustracién 2. REGISTRO FOTOGRAFICO PAUSAS ACTIVAS
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LIMPIEZA Y ASEO

llustracién 3. REGISTRO FOTOGRAFICO LIMPIEZA Y ORDEN

ENTREGA DE EPP Y REPOSICION

llustracién 4. REGISTRO FOTOGRAFICO EPP




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

4 Fondo de Financiamiento de la
=s | Infraestructura e E) DPC INGENIEROS S.A.S
Ed ucativa INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2 NIT: 830101071-8

23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

“-ﬁ' o -..ﬁ!.::

CERRAMIENTO DE OBRA

llustracion 5. CERRAMIENTO DE OBRA.

ZONAS ESPECIALES (COMSUMO DE ALIMENTO, VESTIER, PARQUEADERO DE VEHICULO,
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS)

llustracion 6. ZONAS ESPECIALES.
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CONSUMO DE ALIMENTOS

I\ -.

VESTIER DE TRABAJADORES

ALMACENAMIENTO H/M PARQUEADERO DE VEHICULOS

Fuente: Consorcio EDUCACION




us Infraestructura
v Educativa

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUSTURAEDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S

NIT: 830101071-8

INFORME DE GESTION AMBIENTAL DE
INTERVENTORIA




Fondo de Financiamiento de la

- Infraestructura
v Educativa

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUSTURAEDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S

NIT: 830101071-8

1. INTRODUCCION

En el presente informe se resumen las actividades de seguimiento realizadas por la interventoria a la
Gestion Ambiental del Contratista en el periodo comprendido del 23 de enero al 28 de febrero de

2023.

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL

e Evidenciar y hacer seguimiento a la Gestion Ambiental realizada por el contratista
Consorcio Educativo.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

v Realizar el seguimiento, control y evaluacion de las actividades de Gestion Ambiental a desarrollar
por parte del contratista de obra cumpliendo con todos los requisitos minimos establecidos en el

apéndice ambiental.

v Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de todas las actividades, programas segtin el PMA

establecido.

v Presentar el desempefio ambiental de la obra con base en el seguimiento mensual de los indicadores
Ambientales definidos en el PMA.

3. ALCANCE

Verificar de las actividades aplicadas y que seran llevadas por todo el personal que labora en el proyecto
de obra “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL
A LOS CONTRATOS DE OBRA, QUE COMPRENDEN LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS
TECNICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE”
Referente al cumplimiento de la Normatividad Ambiental Nacional vigente.

GESTION AMBIENTAL
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El presente informe contiene la recopilacion y evaluacion de las actividades correspondientes a las
obligaciones de la Gestion Ambiental, desarrolladas por la interventoria y el contratista de obra. En la
presente etapa de ejecucion de las actividades, se describe la verificacion y seguimiento del cumplimiento
de las obligaciones contractuales del contratista para la ejecucion de las obra REALIZAR LA EJECUCION
DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA —
FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA — GRUPO 1 |.E. CRISTOBAL COLON — SEDE
BIENESTAR SOCIAL”

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES AMBIENTAL
Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion

Con base en lo establecido en la Resolucion 01115 de 2012 y la Resolucion 932 de 2015, el CONSORCIO
Deportivo 009 para la obra: REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA —
GRUPO 1 L.E.

CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL”, No requiere presentar el PG-RCD ya que el area
del proyecto corresponde a 5139,6 m2 y la proyeccion de generacion de RCD es menos de 1.000 m3 por
ende, se realizaran y ejecutaran las demas obligaciones ambientales contempladas en el PMA y en la
normatividad nacional vigente.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El componente de manejo ambiental establece como requerimientos la gestién documental, el seguimiento
a los permisos y licencias otorgadas o en tramite; a su vez establece la disposicién del personal y equipo
ambiental.

Las actividades que se han implementado en cada una de las fichas de manejo ambiental aplicables al
periodo de este informe han sido para prevenir, mitigar, controlar y/o corregir los impactos ambientales
generados al medio ambiente, a continuacién se relacionan las mismas:
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL

APLICA

NO
APLICA

CAPACITACIONES AMBIENTALES

PLAN DE GESTION SQCIAL

A AE

MANEJO DE SENALIZACION

MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES (MANEJO
DEL AGUA)

MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENO

MANEJO ¥ CONTROL DE EMISIONES

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUDS

MANEJD ¥ DISPOSICION DE RCD

MANEJO EFICIENTE DE MATERIALES E
INSUMOS

MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

MANEJO AMBIENTAL DE ETAPA
CONSTRUCTIVA

13

MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y
VEHICULOS

14

AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA

15

DESMANTELAMIENTO DE OBRA

16

CONTROL DE DERRAMES SUSTANCIAS
QuiMICAS

17

PROCEDIMIENTO BLOQUEO ¥ TRASLADO

18

PREVENCION DE DANOS A ESPECIES

19

SEGURIDAD VIAL

20

PRACTICA SEGURA OPERACION DE
MAQUINARIA

21

TRASLADO DE MAQUINARIA

6.2.1 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES: CAMPAMENTO

> INSTALACION DE CAMPAMENTO

v" Se encuentra sefalizado diferenciado cada una de las areas del mismo y cuenta con las sefales
reglamentarias: salida de emergencia, Ruta de evacuacion, Punto deencuentro, area de almacén,
uso adecuado y obligatorio de EPP y las demas que se requieren para la prevencion de

accidentes.

v" Cuenta con las areas para las oficinas del personal administrativo y cuenta con el area de
cuidado con los elementos requeridos para atender al trabajador en caso de presentar un
incidente o caso sospechoso de COVID- 19)

v El campamento de obra estda demarcado y sefializado.

6.2.2 PROGRAMA - CAPACITACIONES AMBIENTALES.

Durante el periodo, se llevé a cabo una capacitacion de 15 minutos a los trabajadoresen el
frente de obra del tema ambiental mencionado a continuacion:

Se adjunta listado de asistencia a capacitacion ambiental. Ver anexo 1
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6.3

6.4

PROGRAMA - MANEJO DE SENALIZACION.

Durante el periodo el contratista inicié con la adecuacion de la sefalizacién delcampamento,
centros de acopio y frente de obra previniendo accidentes, durante el desarrollo de las labores
propias de sus cargos, en la ejecucion de los trabajos asignados, y durante los desplazamientos
o recorridos en los segmentos de via a intervenir.

Imagen 2 Adecuacién campamento

Para la ubicacion diaria de materiales, éstos se ubican en sitios que no interfieran conel
transito del personal de la obra ni de la maquinaria y el equipo.

PROGRAMA BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES (MANEJO DEL AGUA)

Durante el periodo, el contratista realizé la inspeccion inicial y prevencién de tres (3) sumideros
localizados en el AID del proyecto con el proposito de evitar inundaciones de la via y las zonas
aledanas al proyecto.
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Imagen 3 Inspeccién sumidero

No se ha generado ningun tipo de vertimiento de residuo liquido a las calles, calzadasy
sumideros.

Es importante aclarar que el proyecto no cuenta con unidades sanitarias portatiles
debido a la instalacién de baterias sanitarias provisionales para uso del personal de
obra, ubicadas en el area posterior de las graderias.

6.3 PROGRAMA - MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES

Con el fin de minimizar las emisiones atmosféricas, se realizd el aislamiento de los
frentes de obra mediante la instalacién de cerramiento poli sombra verde, cubriendo
todo el frente de obra como se muestra en la siguiente imagen.

Imagen 8 Cerramiento perimetral

Consorcio Educacion realiza labores de mantenimiento al cerramiento perimetral de
poli sombra verde, cubriendo todo el frente de obra como se muestra en la siguiente
imagen.
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Imagen 9 Mantenimiento Cerramiento perimetral

PROGRAMA - MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

El contratista realizd el correcto manejo de los residuos solidos generados por las
actividades de construccion del proyecto, a continuacion se listan:

- Separacion de residuos solidos en la fuente, es decir: frente de obra
ycampamento.

- Organizacion de material reutilizable y reciclable, producido en los
frentes deobra y campamento.

- Almacenamiento temporal del material reutilizable y reciclable en laszonas
deacopio, dispuestas para este fin.

Durante el periodo se generd aproximadamente 12 kg de residuos sélidos ordinarios
(Codigo de color verde) producidos por la ejecucion de la obra,que fueron
entregados a la empresa de recoleccion de residuos de la ciudad de Cali, en los dias
y horarios establecidos segun su ruteo.

Los residuos sélidos reciclables (cédigo color blanco) generados por las actividades
constructivas; se generaron aproximadamente 5 kg los cuales fueron entregados a
recicladores del sector.

No se realizé generacién de residuos peligrosos.

Estos residuos son separados y clasificados segun su origen y disposicion final por
colores como se enuncian anteriormente.

6.7 PROGRAMA — MANEJO EFICIENTE DE MATERIALES E INSUMOS
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Durante el periodo el contratista inicié con la identificacion de posibles zonas de
acopio de materiales que seran utilizados a lo largo del proyecto. Los acopios se
deben encontrar debidamente sefialados e identificados en un sitio determinado, sin
obstruir el paso peatonal de los trabajadores de la obra.

Se realizé (1) acopio de bloques de cemento utilizados para actividades de
mamposteria en el proyecto.

Imagen 10 Acopio de madera

Estos acopios se deben encontrar localizados lejos de las areas sensibles
identificadas en el Area de Influencia del Proyecto tales como: sumideros, cuerpos de
agua, zonas verdes, bosques, zonas de ronda, etc.

6.3 PROGRAMA - MANEJO AMBIENTAL DE ETAPA CONSTRUCTIVA
El contratista mantiene una infraestructura para almacén y administracién de la obra.
(Campamento), el cual se encuentra demarcado y senalizado temporalmente
segunlas caracteristicas de la etapa constructiva.
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Los frentes de obra se encuentran limpios al finalizar cada jornada laboral con el fin
de evitar dispersion de material particulado y prevenir accidentesa trabajadores,
comose indica en la siguiente imagen.

Imagen 11 Limpieza frente de obra

6.3 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL

Para el CONTRATO la velocidad méxima autorizada dentro de la obra es de
20 Kilémetros Por Hora (Km/h). Esto aplica para cualquier vehiculode transporte
del CONTRATISTA y de los subcontratistas que participen en las diferentes
actividades. Se han definido las rutas de acceso y rutas alternas a la obra para ser
utilizadas en caso de emergencia. Estas rutas fueron divulgadas a todo el personal.

1. INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

A continuacion, se presentan los indicadores de gestion ambiental, con la
evaluaciéncorrespondiente, se acuerdo a su aplicacion en el periodo:

Cronograma Ambiental

Cumplimiento de | (No de actividades ejecutadas en el

actividades periodo / No de actividades programadas) ' (9/9)*100 = 100%
* 100
Fichas de manejo ambiental aplicadas.
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Capacitacion ambiental

Cumplimiento de | (No de capacitaciones realizadas / No de (1/1)100 = 100 %
actividades capacitaciones programadas) *100

Manejo de sefializacion
Cumplimiento de | (No. De lugares sefializados en el mes / (5/5)*100= 100%
actividades No. De lugares sefializados en total) * 100

Buenas practicas ambientales - Manejo del

agua

(No. De sumideros protegidos en el frente

Cumplimiento  de | g gbra / No. De sumideros presentados | (3/3)*100=100%.
actividades .

en obra) * 100

Manejo y control de emisiones
Cumplimiento  de | (No. Actividades ejecutadas en el mes /No. A A AN
actividades Actividades programadas) * 100 (1/1)7100=100%
Manejo integral de residuos

Cumplimiento  de | (Cant. De residuos para reciclar / Cant. De TANA —ANAo
actividades residuos dispuestos adecuadamente) * 100 (5 kg/5 kg 100 =100%
Cumplimiento de (Cant. De residuos sdlido ordinarios / Cant.
acti\EJi dades De residuos sélidos ordinarios dispuestos | (12 kg/12 kg)*100 =100%

adecuadamente) * 100

t.D i l t.D

Cumplimiento de (Ca'n ¢ re3|duo§ peligrosos / Qan © No se generaron residuos
actividades residuos peligrosos dispuestos eliarosos

adecuadamente) * 100 pelg

Manejo de materiales
Cumplimiento  de | (No de acopios en obra / No de acopios A A Ao
actividades por obra autorizado) *100 (1/1)"100=100%
Manejo ambiental de etapa constructiva
Cumplimiento  de | (No. De frentes de obra limpios / No. De A A4 MO
actividades frentes de obra autorizados) *100 (3/3)"100=100%
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"Cédigo: GA-FGA-028

DPC INGENIEROS S.A.S Version: 1
T e LISTA DE CHEQUEO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Fecha de Aprobacion: 15-ENE-2017
FASEO No.
CONTRATO PROYECTO X ETAPA 2 FASE 2
I ETAPA:
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 23-ene-23 Y EL 28-feb-23

INFORME No. 1
TIPO DE CONTRATO Interventoria

OBJETO

NOMBRE DEL PROYECTO

INTERVENTORIA IECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL. A LOS CONTRATOS DE OBRA, QUE COMPRONDEN LA EJECUCION DE DISENOS,ESTUDIOS
TECNICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINACIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE"

“REALIZAR LA EJECUCION DE DISEROS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL

CONTRATISTA: CONSORCIO

EDUCACION

CONTRATO No: 1379 - 1497 - 2021

INTERVENTOR: DPC INGENIEROS
S.A.S

CONTRATO No: 1380 -1497 -2021

SUPERVISOR: FFIE
FECHA: 28/0822023

3
o

DESCRIPCION

SI

NO N.A. RESUELTO

Se realiza el seguimiento periodico al cumplimento del PMA

Los materiales de la obra estan cubiertos con lonas, plasticos o geotextil y acordonados

Se realizan quemas a cielo abierto

Existe aislamiento del equipo y operario en uso de cortadora, para mitigar el material particulado

Los materiales almacenados interfieren el trafico peatonal, vehicular y espacio publico

Los vehiculos para transporte de material no exceden su capacidad, estan cubiertos los escombros

Para transporte de material se modifica los contenedores o platones

Se garantiza la limpieza de las llantas de todos los vehiculos que salen de la obra

O (N |oOga B W[N| =

Hay escombros o materiales en espacio publico

-
o

Se realiza la disposicion final de los escombros en lugar autorizados

N
-

Ubicacién de canecas tapadas o bolsas plasticas a cada 100 metros para residuos domésticos

x

-
N

Ubicacién de canecas tapadas a cada 100 metros para residuos industriales

-
w

Las canecas estan marcadas para diferenciar el tipo de desecho y estan pintadas con color adecuado

N
N

Los desechos son evacuados maximo cada dos dias por empresas publicas

-
J

Los sumideros presentes en el area de la obra se ecuentran limpios.- matenimiento periodico

-
o]

Se realiza en mantenimiento periodico a las unidades sanitarias

X [ X | X | X

-
©

Se realiza vertimiento de aceites y demas materiales en redes de alcantarillado o al suelo

N
o

Se realiza vertimiento de aguas contaminadas con mezclas de concreto, aditivos al suelo o redes de
alcantarillado

21

Hay kit ambiental para recoleccion de derrames accidentales de aceite

22

La maquinaria y los equipos estan en buen funcionamiento

23

Se realizan arreglos preventivos o reparacién a equipos en area de trabajo

24

Los vehiculos, equipo y maquinaria cuentan con revision tecno mecanica actualizada

25

Los materiales de construccion son adquiridos en sitios autorizados

X | X | X [ X | X

26

Se realiza acopio temporal de materiales, equipos en predios particulares sin autorizacion, en zonas
verdes, parques o
desagle

La obra se encuentra en buenas condiciones de Orden, Aseo y Limpieza

27

Se cuenta con personal de medio ambiente encargado de realizar actividades de Orden y Limpieza.

Firma:

Nidia Mendez Garcia
Ing. Ambiental - Interventoria
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Introduccion

La gestidn social como herramienta promueve la inclusion social y la vinculacién efectiva
de la comunidad en los proyectos sociales, con la finalidad de que los sujetos cultiven un
sentido de pertenencia, de participacion ciudadana y de control social frente al
mejoramiento de sus condiciones.

El proyecto no solo busca realizar una infraestructura Educativa, sino que también una
de sus finalidades es afianzar e incrementar el sentido de pertenencia de la comunidad
por el cuidado de lo publico.

Durante ese periodo se realizd verificacion, seguimiento y acompafiamiento a las
actividades realizadas reunion de inicio de obra, realizacion de las actas de vecindad,
fomento al empleo, construccion del diagndstico social, asi como visitas al area de
influencia por el area social del contratista Consorcio Educacion:

En este periodo se evidencio el cumplimiento de las siguientes actividades:
Identificacion de lideres comunitarios, enlace con la rectora y docentes de la Institucion
educativa.

Fomento al empleo.

No se reportd en este periodo, la recepcidén de hojas de vida por parte de comunidad, sin
embargo, se encuentran vinculados 15 personas al proyecto de acuerdo al reporte del
contratista.

Diagnostico social

No se reportd en este periodo, en la cual el contratista menciona su entrega para la
primera semana de marzo 2023

Disefio y ejecucion de plan pedagédgico: son el conjunto de reuniones, charlas y
actividades dirigidas sensibilizar, informar, prevenir, entre otros, a la comunidad educativa
y/o trabajadores; en este periodo de reactivacion de los tiempos contractuales la social
del contratita realizé la ejecucion del plan pedagdgico:

Fecha Tema Numero de
participantes

“Trabajo en equipo”, | 11 trabajadores

Feb. 23 2023

Total de actividades 1
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Registro fotografico

Reuniones con comunidad: contractuales y/ extraordinarias

A la fecha la comunidad; realizé reunién de inicio de obra, el 17 de Febrero 2023, a las
2:00 pm con la comunidad educativa, con el objetivo de dar a conocer los alcances del
proyecto, las entidades involucradas en el mismo como son FFIE, Consorcio Educacion
e Interventoria DPC Ingenieros S.A.; asi como representantes del distrito de Santiago de
Cali (Ver anexo 1 acta de Socializacion de inicio de obra)

Registro fotografico

SOCIALIZACION DE

Atencion a comunidad:

Buzén de PQRS; La contratista durante este periodo realizé revision del Buzdn de
sugerencias, a la fecha no recibié ningun PQRS; sin embargo realiz6 atencién a lider
comunal.

Ademas de habilitar diferentes canales virtuales de comunicaciéon para atender a la
comunidad de la institucion educativa por medio del correo electrénico:
socialconsorcioeducacion@gmail.com y teléfono de contacto 324 516 86 77, en la cual
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establecio mediante cartelera informativa los horarios de atencién de Jueves 8 am a 12
pm, instalacion del PAC presencial el dia 15 de feb. 2023

Levantamiento de actas de vecindad; para este periodo la contratista realizé identificacidon
de 14 predios, se inicid con el levantamiento de actas y a la fecha se ejecutaron seis
(6); ademas se muestra retrasos de esta actividad, dado a situaciones de la
disponibilidad técnico para realizar esta actividad.

Registro fotografico

— -

Feb 23, 2023 11:33:29 AM
45-74 Carrera 47b
Mariano Ramos

Cali

Feb 23, 2023 1&33:51 AM
45-73 Cafrera 47b
Mariafle Ramos

Cali

_ Valle del Cauca
CIAS DE VECIDAQ]

Recorridos de obra: se realizé recorrido de la obra el 17 de febrero con el grupo de gestiéon
social contratista e interventoria y Secretario de Educacion del Distrito de Cali.

Actividades dirigidas a promover sentido de pertenencia
No se requirieron en este periodo

Observaciones

De acuerdo a las actividades proyectadas en el plan de gestidon social, se ha realizado
las actividades por el contratista y se entrega los anexos correspondientes al informe
mensual por parte de la contratista; sin embargo, se espera la entrega la entrega de la
version final del Plan de Gestidn social; fortalecer la periodicidad del plan pedagogico y
terminar la realizacion de las actas de vecindad como actividades prioritarias.

Se han llevado a cabo comunicacion con la contratista, por medio de correo y llamada,
asi como espacios de trabajo:

Fechas Actividad
Presentacion formal de la
28 de enero 2023 profesionales social
1 de febrero 2023 Induccién del FFIE
Visita de la contratista e
1y 2 de febrero 2023 Interventoria a la obra
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Revision de volantes vy

9 de febrero 2023 cartelera del PAC

Ajustes a la presentacion de

16 de febrero 2023 reunion de inicio

ANEXOS

1. ANEXO ADMINISTRATIVO

1.1 Actas de seguimiento a

| Contrato (copia magnética) — Anexo 1

1.2 Correspondencia Enviada y Recibida — Formato FE-31 (copia magnética) — Anexo 2

2. ANEXO TECNICO

2.1 Informes semanales — Anexo 3

2.2 Bitacora de obra — Anexo 4

2.3 Informe de Gestion Ambiental — Anexo 5

2.4 Informe SST — Anexo 6

2.5 Informe de Gestion Social — Anexo 7




