version Codigo

Fondo de Firanciamiento de la

Efaaeﬁ""c-‘“'a RELACION DE CORRESPONDENCIA
ucativa 1 FE-31
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO: 1380-1497-2021
REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN
LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O
LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE
OBJETO: BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE
DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL
PRESENTE CONTRATO.
LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON, SEDE BIENESTAR SOCIAL
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION
INTERVENTOR: DPC INGENIEROS S.A.S
SUPERVISOR: FONDO DE FINANCIOAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
PERIODO AGOSTO DEL 2022
FECHA REFERENCIA / RADICADO ASUNTO ENVIA RECIBE
CORRESPONDENCIA ENVIADA
DPC-001 FIIE CALI- 1380-1497- APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE 1 CO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
1/07/2022 2021 13801497-2021. DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
19/07/2022 DPC-002 FIIEzgglLI- 1380-1497- COMUNICACION C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0004. DPC INGENIEROS S.A'S CONSORCIO EDUCACION
Actas de inicio contratos de obra e interventoria IE Cristobal Col6n sede Bienestar FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
4/08/2022 CORREO ELECTRONICO Social" DPC INGENIEROS S.A'S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DPC-005 FIIE CALI- 1380-1497- FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
17/08/2022 2022 SOLICITUD PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA DPC INGENIEROS S.A'S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DPC-006 FIIE CALI- 1380-1497- | ENTREGA DE POLIZAS ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE INICIO CONTRATO DE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
18/08/2022 2022 INTERVENTORIA 1380-1497-2021 DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DPC-005 FIIE CALI- 1380-1497- RESPUESTA COMUNICACION C. EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0007 .
19/08/2022 2022 PROPUESTA DE APIQUES DE INSPECCION PARA VERIFICACION DE DPC INGENIEROS S.A'S CONSORCIO EDUCACION
CIMIENTOS YNUCLEOS PARA VERIFICACION DE CALIDAD DE CONCRETO.
DPC-0012 FIIE CALI- 1380-1497- | APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1Y FASE 2 CI 1380- FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
22/08/2022 2022 1497-2021. DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021 INTERVENTORIA IE
22/08/2022 CORREO ELECTRONICO CRIESTOBAL COLONAPROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE DPC INGENIEROS S.A'S INig,/\iggTiiEq\‘lfgf?%iﬁiﬁlisFiTE)
1Y FASE 2 CI 1380- 1497-2021
DPC-006 FIIE CALI- 1380-1497- FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
22/08/2022 2022 SOLICITUD DE PRORROGA DE LA ETAPA DE PRE-CONSTRUCCION. DPC INGENIEROS S.A'S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
Borrador acta de reunion No 1 del contrato obra n°1380-1497-2021 crcl- ie cristobal FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
22/08/2022 CORREO ELECTRONICO colon sede bienestar social DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
DPC-007 FIIE CALI- 1380-1497- | APROBACION NP POR PRUEBAS DE CONCRETO (NUCLEOS) Y APIQUES PARA FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
26/08/2022 2022 COMPROBACION DE CARACTERISTICAS DE CIMENTACION. DPC INGENIEROS S.A.S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
|E CRISTOBAL COLON ADJUNTO LA HOJA DE VIDA CON SOPORTES, DEL
INGENIERO HECTOR GONZALES, PARA EL CARGO DE ASESOR EN REDES
30/08/2022 DPC-004 FIIEZ((;/;;_I- 1380-1497- HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS, QUE POR ERROR DPC INGENIEROS S.A'S INi(;’/\iggT[;fJEI':'\‘l.JAI;\‘ACIEAE’;/LI;E’:‘I'I:f\)/i)?FI;A;E)
INVOLUNTARIO, NO FUE ENVIADA A USTED, PARA LA SU REVISION Y
REMISION AL FFIE.
IE CRISTOBAL COLON CALI péliza de cumplimiento No. 21-45-101362901 Anexo 3
3 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
30/08/2022 CORREO ELECTRONICO y la péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101183238 Anexo 3 DPC INGENIEROS S.A'S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
aprobadas
30/08/2022 CORREO ELECTRONICO ACTA DE REUNION PARA FIRMA DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACION
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
28/07/2022 C'EDUCACZ'%\‘2'%$1380'1497' Hojas de Vida Equipo de Trabajo Fase 1 CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
29/06/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Documentos contrato CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
29/06/2022 CORREO ELECTRONICO COMUNICACIONE;:;IEZISAOLIBSAEDLIYNEQRABIEAIETOOSS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
1/07/2022 CORREO ELECTRONICO Formatos para seguimiento y ejecucién de los CONTRATOS TIPO B LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
12/07/2022 CORREO ELECTRONICO Solicitud Acta de reunién 24-junio-2022 IE Cristébal Colén sede Bienestar Social LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)
12/07/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Solicitud Informacién CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
12/07/2022 C'EDUCACZIOOZI\;-_EZ(§2;1380-1497- Tramites para desembolso anticipo CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
s . . : FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
21/07/2022 CORREO ELECTRONICO | COntrato 1380'1497?5&55ecfﬁlsobelLfgngss.déf/'fﬁéfla'c%wa' - ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)
22/07/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Entrega Informe de Revision de Disefios CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
26/07/2022 C.EDUCACZI(SZI\IZ-EBSSI%O-MW- Observaciones Disefios Eléctricos CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
5/08/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Informe de Revision de Disefios CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
9/08/2022 CORREO ELECTRONICO Actas de Inicio - [E CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)
9/08/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Acta de Inicio CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
9/08/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Acta de Inicio version 1 CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
11/08/2022 C'EDUCA62|8212-33361380-1497- SOLICITUD PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
12/08/2022 CORREO ELECTRONICO Actas de Inicio - IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)
P A FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
12/08/2022 CORREO ELECTRONICO CITACION CAPACITACION AMBIENTAFLFIDEE RCD PARA PROYECTOS DE LA UG LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)
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C.EDUCACION-CTO-1380-1497-

PROPUESTA DE APIQUES DE INSPECCION PARA VERIFICACION DE

16/08/2022 20220007 CIMIENTOS Y NUCLEOS PARA VERIFICACION DE CALIDAD DE CONCRETO. CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
17/08/2022 C'EDUCACZ'E)Q‘Z'%E&fSO'MQT CRONOGRAMA REVISION DE DISERNOS CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
C.EDUCACION-CTO-1380-1497- | ANEXO 1. ANEXO TECNICO NUMERAL 2.1.1 COMPONENTE 1: ESTUDIOS
22/08/2022 0950000 TECNICOS ¥ DSBS EXISTENTES CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
] ] o | FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
22/08/2022 CORREO ELECTRONICO | RV: Contrato FFIE No. 1380'14912'5839'\7'?;5;?88&””'°a°'°" C.EDUCACION-CTO LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
EDUCATIVA (FFIE)
23/08/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Reuniones Especialistas CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
26/08/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; APU Apiques y Nucleos CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
RV: INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL |FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
30/08/2022 CORREO ELECTRONICO EN CALI - APROBACION NP POR PRUEBAS DE CONCRETO (NUCLEOS) Y LA INFRAESTRUCTURA DPC INGENIEROS S.A.S
APIQUES PARA COMPROBACION DE CARACTERISTICAS DE CIMENTACION. EDUCATIVA (FFIE)
Firma:
Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
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